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Fiscalizacion de la contratacion publica de la Administracion de la Junta de Andalucia y sus (JA 03/2018)
entidades vinculadas. Fiscalizacion especifica de los contratos adjudicados por los érganos de
contratacion de las Consejerias. 2016-2017

Fiscalizacion de la contratacion publica de la Administracion de la Junta de
Andalucia y sus entidades vinculadas. Fiscalizacion especifica de los

contratos adjudicados por los organos de contratacion de las Consejerias
2016-2017

El Pleno de la Cdmara de Cuentas de Andalucia, en su sesién celebrada el dia 2 de julio de 2020, con
la asistencia de todos sus miembros, ha acordado aprobar el Informe de fiscalizacién de la
contratacion publica de la Administracion de la Junta de Andalucia y sus entidades vinculadas.
Fiscalizacion especifica de los contratos adjudicados por los drganos de contratacién de las
Consejerias, correspondiente a los ejercicios 2016-2017.

iNDICE

L INTRODUCCION .....coocoiirienceniaeeeesecesesse st ssees s s ss bbbt 1
2. RESPONSABILIDAD DE LOS ORGANOS GESTORES DE LA ADMINISTRACION ..........cocoovvivivimieeeeeeieeeeeeenean 1
3. RESPONSABILIDAD DE LA CAMARA DE CUENTAS DE ANDALUCIA ...........ccoooviviiieieiee e 2

3.1. Ambito objetivo, subjetivo y temporal de la fiscalizacién .
4. FUNDAMENTO DE LA OPINION CON SALVEDADES..........c.ccvevevereeeieeeeeesesessesesessssesesesesesesesssesesesssssasssanaens
5. OPINION CON SALVEDADES ..........ououiuiteteteteteeieeeetesssessssesesesessesesesesesasasssesassssesssasassssstesesesssssssssssssssassssssans 8
6. OTROS ASPECTOS QUE NO AFECTAN A LA OPINION ..........ovvieiriieceeieeeeee et ssnneenans 8
7. RECOMENDACIONES.............ooiiiiiiiieiiitttee et e ettt e e e e e s st et e e eeeesssasbetaeeeeesassreaaaeesessassraseaeesssssnssssnaaeesennans 12
8. APENDICE: INFORMAGCION ADICIONAL ........cooviviviveteeeeeeieeeeeseesesessssesssssaetesetesesssssssssssssessssssassssssssesesesesns 15

8.1. Procedimientos telematicos utilizados en la tramitacion de los expedientes de
contratacion por la Administracion de la Junta de Andalucia..............cccoooiiiiiiiiii i 15
8.2. Hechos posteriores. Actuaciones llevadas a cabo para la implantacion de

"LICIEACION El@CTIONICA.” ... .cceeieeeiieeecccccccccccc e e e e e e e e e s e e e e e e e e e e e e e s s e s s s e e e s s e s s s s e e s s s s sssssssssssssssssssssnsssssnnnen 16

8.3. Remision de la informacion contractual por la Administracion Junta de Andalucia al 6rgano de

control
8.3.1. Contratos formalizados en l0s €jercicios 2016 Y 2017 ......ccceveeuieienieriienieiieneenieeeesee e eeeseeens 17
8.4. Revision de los expedientes de coNtratacion.............cccccuviiiiiiiiiiiiie e 20
L Y [T = YT o = [ Vo £ TS 20

8.4.2. Observaciones puestas de manifiesto en el curso de la fiscalizacién: Observaciones

especificas detectadas en los contratos no menores formalizados en 2017 ......ccccevvveeiviieeesiieeennnen. 22

8.4.3. Observaciones puestas de manifiesto en el curso de la fiscalizacién: Observaciones

referidas los contratos menores formalizados en 2016 y 2017 por las la Agencias Publicas

Empresariales y €N 2017 POI €] SAS ..o ettt et ste et e e e st esteesae e e teesteesnaeenneeeteesteesaneenne 35
8.5. Informaciéon complementaria: Conocimiento de la actividad contractual realizada por la
Administracion de la Junta de ANdalucia .......cccceeiiieeiiiieiiniiiiinineeie e 45

8.5.1. Contratos adjudicados por la Administracién de la Junta de Andalucia en el ejercicio 2016.....45

8.5.2. Contratos adjudicados por la Administracion de la Junta de Andalucia en el ejercicio 2017 .....50

9. ANEXOS ...ttt ettt et e e s ettt e e e e e s b et e e e e e e s e bbbt e aeee e e e ah bt b aaee e e e e e a b b et eaeeeeeaanhraeeaeeeeeaanrrreaaeeeenans 55
10. ALEGACIONES PRESENTADAS Y TRATAMIENTO DE LAS MISMAS EN EL SUPUESTO QUE NO HAYAN
SIDO ADMITIDAS O SE ADMITAN PARCIALMENTE .......cciiiiimmmuneniiiiiiimmmneesssssiimmmmssssssssimmmsssssssssssmmmssssssssssnns 67
Coédigo Seguro De 6AUZbL7h87gcOwWpCAf / ssg== Estado Fechay hora
Verificacién
Firmado Por Manuel Melchor Aguilar lllescas - Secretario General Firmado 02/11/2020 12:40:54
Observaciones Péagina 3/256

Url De Verificacién https://portafirms3. ccuentas. es/verifirma/ code/ 6AuZbL7h87gc9wpCAf / ssg==



https://portafirmas3.ccuentas.es/verifirma/code/6AuZbL7h87gc9wpCAf/ssg==

Fiscalizacion de la contratacion publica de la Administracion de la Junta de Andalucia y sus
entidades vinculadas. Fiscalizacion especifica de los contratos adjudicados por los érganos de
contratacion de las Consejerias. 2016-2017

ABREVIATURAS Y SIGLAS
AAC Agencia Andaluza del Conocimiento.
AACID Agencia Andaluza de Cooperacidn Internacional para el Desarrollo.
AAE Agencia Andaluza de la Energia.
AAEE Agencia Andaluza de Evaluacién Educativa.
ADCA Agencia de Defensa de la Competencia de Andalucia.
AGAPA Agencia de Gestion Agraria y Pesquera de Andalucia.
AOPJA Agencia de Obras Publicas de la Junta de Andalucia.
APPA Agencia Publica de Puertos de Andalucia.
APESCS Agencia Publica de Emergencias Sanitaria Costa del Sol.
APESHAG Agencia Publica de Emergencias Sanitarias Hospital Alto Guadalquivir.
APESBG Agencia Publica de Emergencias Sanitarias Bajo Guadalquivir.
APESHPA Agencia Publica de Emergencias Sanitarias Hospital de Poniente de Almeria.
ATRIA Agencia Tributaria de Andalucia.
AVRA Agencia de Vivienda y Rehabilitacion de Andalucia.
BOE Boletin Oficial del Estado.
CAAC Centro Andaluz de Arte Contemporaneo.
CEEC Consejeria de Economia, Innovacién, Ciencia y Empleo.
DOUE Diario Oficial de la Unién Europea.
EPES Empresa Publica de Emergencias Sanitarias.
FEDER Fondo Europeo de Desarrollo Regional.
GIRO Sistema de Gestion Integrada de Recursos Organizativos.
IAAP Instituto Andaluz de Administracién Publica.
IAECA Instituto Andaluz de Estadistica y Cartografia.
1A) Instituto Andaluz de la Juventud.
1AM Instituto Andaluz de la Mujer.
IAPH Instituto Andaluz de Patrimonio Histdrico.
IAPRL Instituto Andaluz de Prevencion de Riesgos Laborales.
IDEA Agencia de Innovacién y Desarrollo de Andalucia.
IAIFAPAPE  Instituto Andaluz de Investigacidon y Formacidn Agraria, Pesquera, Alimentaria y de la Produccién Ecoldgica.
1GJA Intervencién General de la Junta de Andalucia.
JUPITER Sistema Integrado de Gestion Presupuestaria, Contable y Financiera de la Administracion de la Junta de Andalucia.
LAJA Ley de la Administracién de la Junta de Andalucia.
PAG Patronato de la Alhambra y el Generalife.
PCAP Pliego de Clausulas Administrativas Particulares.
PPT Pliego de Prescripciones Técnicas.
RGLCAP Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Publicas.
SAE Servicio Andaluz de Empleo.
SARA Contrato Sujeto a Regulacion Armonizada.
SAS Servicio Andaluz de Salud.
TRLCSP Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Publico. Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de Noviembre.
VE Valor estimado.
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Fiscalizacion de la contratacion publica de la Administracion de la Junta de Andalucia y sus (JA 03/2018)
entidades vinculadas. Fiscalizacion especifica de los contratos adjudicados por los érganos de
contratacion de las Consejerias. 2016-2017

1. INTRODUCCION

1 ElPleno de la Cdmara de Cuentas de Andalucia incluyd en el Plan de Actuaciones para el ejercicio
2018 el informe “La fiscalizacion de la contratacion publica de la Administracion de la Junta de
Andalucia y sus entidades vinculadas. Fiscalizacion especifica de los contratos adjudicados por las
Consejerias, ejercicios 2016-2017".

El objetivo principal de este trabajo es dar cumplimiento al articulo 42.1.d) de la Ley 1/1988, de
17 de marzo, de la Camara de Cuentas de Andalucia, que singulariza como funcién propia de la
Institucion, la de «fiscalizar especialmente los contratos administrativos celebrados por los com-
ponentes del sector publico», participando del criterio seguido por las normas reguladoras de la
mayoria de los ICEX, en atencidn a la significativa importancia cuantitativa y cualitativa de la con-
tratacidn en relacion con el gasto total de las entidades que integran el sector publico.

Para abarcar un amplio alcance en la fiscalizacion se trataran de forma estadistica la totalidad de
los contratos formalizados en el ejercicio 2016 y 2017 por la Administracion de la Junta de Anda-
lucia y sus entidades vinculadas; se evaluara el grado de cumplimiento en 2017 por los érganos
de contratacion de las Consejerias de la normativa que resulta aplicable a los expedientes; se
analizaran los datos contenidos en el Registro de Contratos de la Junta de Andalucia referidos a
los contratos menores tramitados en 2016 y 2017 por las Agencias publicas empresariales com-
prendidas en el articulo 68.1.b) de la LAJA. Finalmente, se trataran los contratos menores trami-
tados en 2017 por el Servicio Andaluz de Salud (SAS) teniendo en cuenta que es la Agencia de la
Junta de Andalucia que mayor volumen de contratacion menor acapara.

El numero total de contratos adjudicados por la Administracion de la Junta de Andalucia y las
entidades que conforman el Sector Publico Andaluz durante el afio 2016 fue de 91.670, por im-
porte de 2.789,22 M£€. Durante 2017 se han formalizado menos contratos, 86.715 (-5,71%), por
un importe total de 2.750,18 M€ que supone una ligera disminucion de un 1,41%. Las Agencias
administrativas acaparan, con diferencia, el mayor volumen de contratacidn al formalizar el
80,09% del numero total de los adjudicados en 2016 y el 65,30% del importe total realizado.
Porcentajes que en 2017 ascienden respectivamente al 74,57% (en numero) y 63,44% (en cuan-
tia) (Cuadros n2 5y 6).

El alcance temporal del informe determina la aplicacidn del Real Decreto Legislativo 3/2011, de
14 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector
Publico, con independencia de que desde el 18 de abril de 2016 hayan de entenderse vigentes
los preceptos de la Directiva 2014/24/UE sobre contratacion publica de los que se pueda predicar
su “efecto directo.”

2. RESPONSABILIDAD DE LOS ORGANOS GESTORES DE LA ADMINISTRACION

2 Conforme al Decreto 206/2015, de 14 de julio?, por el que se regula la estructura orgédnica de la
Consejeria de Hacienda y Administracidon Publica, a la Direccion General de Patrimonio corres-

! Decreto aplicable atendiendo al alcance temporal del informe.
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entidades vinculadas. Fiscalizacion especifica de los contratos adjudicados por los érganos de
contratacion de las Consejerias. 2016-2017

ponde la coordinacidn en materia de contratacidn publica de la Junta de Andalucia, siendo respon-
sable de los sistemas de informacién sobre la actividad contractual (Registro de Contratos de la
Junta de Andalucia, Registro de Licitadores de la Comunidad Auténoma, Portal de Contratacidn de
la Junta de Andalucia, Plataforma electrénica de contratacion, Perfil de contratante). Asimismo, le
corresponde la remision de los datos de la actividad contractual a este 6rgano de control.

Por su parte, la Intervencion General de la Junta de Andalucia (IGJA) es el superior érgano de
control interno y de contabilidad publica de la gestidon econdmica de la Administracion de la Junta
de Andalucia y de sus entidades instrumentales (articulo 17 del citado Decreto).

De otra parte, la gestidon de la contratacion en el ambito de las Consejerias corresponde a las
Secretarias Generales Técnicas respectivas. El 6rgano de contratacion es la persona titular de la
de la Consejeria, sin perjuicio de las autorizaciones o delegaciones que en esta materia se esta-
blecen en las normas de régimen interior que regulen la estructura organica de aquella. Asi-
mismo, las Consejerias cuentan con unidades de control interno. Los érganos citados son los res-
ponsables de establecer los sistemas de control necesarios para garantizar que la actividad con-
tractual revisada esté libre de incumplimientos legales y de incorrecciones materiales debidos a
fraude o error.

3. RESPONSABILIDAD DE LA CAMARA DE CUENTAS DE ANDALUCIA

La responsabilidad de la Cdmara de Cuentas de Andalucia es expresar una opinion, basada en la
fiscalizacion realizada, sobre la legalidad de la actividad contractual llevada a cabo en 2017 por
los érganos de contratacion de las Consejerias de la Administracion de la Junta de Andalucia. El
tratamiento de los datos referidos a los contratos formalizados en 2016 y 2017 por la Junta de
Andalucia y sus entidades vinculadas se contiene en el epigrafe 6 (Otros asuntos/ observaciones
gue no afectan a la opinidn) asi como en el apéndice I.

La auditoria se ha llevado a cabo de conformidad con los Principios fundamentales de fiscaliza-
cién de las Instituciones Publicas de Control Externo. En concreto con las ISSAI-ES 100 “Principios
fundamentales de fiscalizacion del sector publico,” ISSAI-ES 400 “Principios fundamentales de la
fiscalizacion de cumplimiento,” ISSAI-ES 4000 “Directrices para la fiscalizacién de cumplimiento”
y la guia practica de fiscalizacién GPF-OCEX 4001 “Las fiscalizaciones de cumplimiento de legali-
dad y modelos de informes”.

Dichos principios exigen que la Cdmara de Cuentas de Andalucia cumpla los requerimientos de
ética, y que se planifique y ejecute la auditoria con el fin de obtener una seguridad razonable de
que la gestién de la actividad contractual fiscalizada resulte, en todos los aspectos significativos,
conformes con la normativa aplicable.

Una fiscalizacidn requiere la aplicacion de procedimientos para obtener evidencia de auditoria
sobre la legalidad de las operaciones. Los procedimientos seleccionados dependen del juicio del
auditor, incluida la valoracién de los riesgos de incumplimientos significativos de la legalidad. Al
efectuar dichas valoraciones del riesgo, el auditor tiene en cuenta el control interno relevante
para garantizar dicho cumplimiento, con el fin de disefiar los procedimientos de auditoria que
sean adecuados en funcion de las circunstancias, y no con la finalidad de expresar una opinién
sobre la eficacia del control interno de la entidad.
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contratacion de las Consejerias. 2016-2017

Se considera que la evidencia de auditoria que se obtiene con el trabajo realizado, proporciona
una base suficiente y adecuada para fundamentar una opinién de auditoria de cumplimiento con
salvedades, sobre el cumplimiento de la legalidad en la actividad contractual de las entidades
fiscalizadas.

3.1. Ambito objetivo, subjetivo y temporal de la fiscalizacién

6 EL ambito objetivo, subjetivo y temporal de la fiscalizacién sobre la actividad contractual ha sido
el siguiente:

a) Tratamiento de los datos relativos a la contratacién formalizada durante los ejercicios 2016 y
2017 por todos los drganos de contratacion de la Administraciéon de la Junta de Andalucia, sus
entidades instrumentales, los consorcios y las entidades vinculadas a que se refiere la Ley 9/2007,
de 22 de octubre, de la Administracidn de la Junta de Andalucia (en adelante LAJA).

b) Fiscalizacién de una muestra de los contratos no menores adjudicados en el ejercicio 2017 por
los érganos de contratacion de las Consejerias de la Administracién de la Junta de Andalucia.

En la muestra analizada se incluyen 121 contratos que tienen un importe total de adjudicacion
de 127.813,90 m£. La seleccidn es representativa del 36,35% de la cuantia comprometida en el
ejercicio por las Consejerias y del 9,26% del nimero total de los expedientes tramitados. Porcen-
tajes que alcanzan el 74,57% de los contratos realizados por algunas de esas entidades (cuadros
n29a1ly Anexo lll).

c¢) Analisis y evaluacion de los datos contenidos en el Registro de Contratos de la Junta de Anda-
lucia referidos a los contratos menores de obras, suministros y servicios, tramitados en la anua-
lidad de 2016 Y 2017 por las Agencias publicas empresariales comprendidas en el articulo 68.1.b)
de la LAJA, entidades que estdn sometidas plenamente a la legislaciéon de contratos del sector
publico. Ello al objeto de detectar posibles fraccionamientos del objeto del contrato como prin-
cipal area de riesgo que presentan estos expedientes. En total se ha efectuado un tratamiento
de 6.727 contratos menores de obras y de servicios (cuadros n2 13 a 16 y 18 a 23).

También se ha efectuado un tratamiento sobre los contratos menores tramitados en 2017 por el
SAS (62.565 contratos, cuadros n2 17 y 24) teniendo en cuenta que es la Agencia administrativa de
la Junta de Andalucia que mayor volumen de contratacién menor acapara (cuadros n2 25 a 32).

d) El alcance temporal abarca los ejercicios 2016 y 2017, sin perjuicio de que para determinados
aspectos de la fiscalizacidn se haya efectuado un seguimiento hasta la fecha de finalizacion de
los trabajos de campo (abril de 2019).

4. FUNDAMENTO DE LA OPINION CON SALVEDADES

7 Como resultado de la fiscalizacion efectuada a continuacidn se recogen los incumplimientos le-
gales significativos, que dan lugar a salvedades en la opinidn de cumplimiento de la normativa
aplicable a la contratacién publica. En su exposicion se ha seguido el orden cronoldgico de las
actuaciones que conllevan la conformacion del expediente administrativo. La identificacion de
los contratos que incurren en cada una de ellas se contiene en el Anexo II.

3
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contratacion de las Consejerias. 2016-2017

INCUMPLIMIENTOS DE CARACTER GENERAL

La Direccion General de Patrimonio (Consejeria de Hacienda, Industria y Energia) no ha comuni-
cado a este érgano de control en el plazo establecido en la Resolucion de 12 de julio de 2016, de
la Presidencia de la Cdmara de Cuentas de Andalucia, la informacion sobre la contratacion for-
malizada durante 2016 y 2017 por las entidades que componen el sector publico de la Adminis-
tracién de la Junta de Andalucia. Dicha Resolucién exigia su remisién antes del 1 de marzo del
ejercicio 2017 (para los contratos formalizados en 2016) y antes del 1 de marzo de 2018 (para
los contratos formalizados en 2017). Sin embargo, la informacién fue recibida en diciembre de
2017 y en mayo de 2018 (Epigrafe 8.3).

El contenido de los servicios y las prestaciones a las que obedece el objeto del 5,22% de los con-
tratos analizados (6/115) no han tenido caracter coyuntural (cualidad que ha de ser inherente al
contrato de servicio). Las prestaciones, en estos expedientes, han tenido caracter recurrente y
han perdurado en el tiempo al tratarse en estos casos de funciones que, o bien son de gestion
ordinaria de la entidad, o son inherentes y necesarias para el funcionamiento de la misma. Ello
conlleva el riesgo de que estos contratos pudieran desarrollarse en términos tales que pueda
predicarse su laboralidad (Incidencia n2 20 del Anexo II).

El 4,35% de los contratos examinados (5/115) el Servicio de verificacion de la Direccién General
de Fondos Europeos y Planificacidn (Consejeria de Economia y Conocimiento), en el ejercicio de
las funciones del articulo 13 del Reglamento CE 1828/2006, ha aplicado correcciones financieras
que han supuesto la supresidn parcial del importe subvencionable (participacion comunitaria) y,
consiguientemente, la autofinanciacion por la Consejeria de la parte no cofinanciada (Incidencia
n2 21 del Anexo Il).

INCUMPLIMIENTOS REFERIDOS A LA FASE PREPARATORIA DE LOS CONTRATOS

La Directiva 2014/24/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de febrero de 2014, sobre
contratacion publica, consagra como regla general la division en lotes del objeto de los contratos.
En el 14,29% (10/70) de los contratos fiscalizados sujetos a regulacion armonizada (SARA) el 6r-
gano de contratacidn no justificé la imposibilidad o la decision de no hacerlo, incumpliéndose la
regla general contenida en la citada Directiva (Incidencia n2 1 del Anexo Il).?

La utilizacién por los 6rganos de contratacion de la tramitacion abreviada contemplada en el
articulo 112 del TRLCSP no ha estado suficientemente justificada y motivada en el 58,33 % (7/12)
de los contratos fiscalizados que se acogieron a esta via. En unos casos al no aportarse en el
expediente resolucién motivada que fundamente esta tramitacion. En otros, al quedar desvir-
tuada la pretendida urgencia porque pudo preverse con suficiente antelacidn los supuestos de
hecho que la motivaron; en otros por las demoras que posteriormente y durante la tramitacion
del expediente se produjeron.

2 Punto modificado por la alegacién presentada.
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Se da la circunstancia, ademas, de que algunos de los tramitados por la via de urgencia se han adju-
dicado por procedimiento negociado, por lo que tramitacion abreviada no tuvo en ellos trascenden-
cia dada la mayor rapidez en la formalizacidn de los tramites por la que se caracteriza dicho proce-
dimiento (Incidencia n2 2 del Anexo II).

13 EI58,26% (67/115) de los contratos fiscalizados presenta carencias en la justificacién y motivacion
técnica de la eleccién de los criterios de adjudicacion que seran tenidos en cuenta en la adjudica-
cién de los contratos, actuacion exigida por el articulo 109.4 del TRLCSP (Incidencia n2 3 del Anexo
1.2

14 En el 18,26% de los contratos analizados (21/115) no consta un desglose justificativo de los im-
portes en los que se descompone el presupuesto de licitacién o no contienen elementos que
permitan justificar la cuantificacidn de los importes presupuestados, actuacién requerida por el
articulo 87 del TRLCSP (Incidencia n2 4 del Anexo II).*

INCUMPLIMIENTOS REFERIDOS A LOS PCAP

15 Enel 18,26% de los PCAP analizados (21/115) se observan deficiencias relativas al establecimiento,
definicion y aplicacidn de los criterios objetivos de adjudicacion, o una insuficiente determinacién
de las férmulas y métodos de valoracion y ponderacién de los criterios automaticos, asi como de
los que incorporan juicios de valor (Incidencia n2 5 del Anexo II).>

16 El 14,78% (17/115) de los PCAP empleados por los centros gestores utilizan como criterios de
adjudicacién (articulo 150.1 TRLCSP) factores que aluden a las caracteristicas subjetivas de las
empresas, dirigidas a apreciar la aptitud y la solvencia de los licitadores para ejecutar el contrato
(articulos 75 a 79 del TRLCSP), circunstancias que deben valorarse en la fase de selecciéon y no en
la de adjudicacion del contrato (Incidencia n2 7 del Anexo ).

17 El2,61% (3/115) de los PCAP examinados contienen cldusulas que, directa o indirectamente, son
discriminatorias por razones de territorialidad (priman el arraigo local o criterios de vecindad) en
contra de los dispuesto en el articulo 1 del TRLCSP (Incidencia n2 8 del Anexo II).

18 El 7,83% (9/115) de los PCAP analizados incluyen como criterios de adjudicacién conceptos que
no son propiamente criterios de valoracién de oferta semejantes a los que establece el articulo
150 del TRLCSP, al referirse a obligaciones o requisitos que resultan inherentes a la correcta pres-
tacion del contrato y que ha de cumplir preceptivamente el contratista (Incidencia n2 9 del Anexo

).

19 En el 3,47% de los contratos analizados (4/115) las normas que se contienen en los PCAP para la
aplicacién de los criterios de adjudicacién (método de valoracidn) permiten que ofertas que no
alcanzan un nivel minimo de calidad puedan continuar en el proceso de adjudicacion, o estable-
cen reglas que conllevan una asignacion de puntos a las ofertas a pesar de un cumplimiento de-
ficiente del objeto del contrato (Incidencia n2 10 del Anexo II).

3 punto modificado por la alegacién presentada.
4 Punto modificado por la alegacion presentada.
5 Punto modificado por la alegacién presentada.
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Se produce una incorrecta configuracion del criterio de adjudicacién “mejoras”® en el 13,04% de
los PCAP analizados (15/115). En unos casos al tratarse de mejoras excesivamente valoradas a
coste cero para la administracién, en otros al exigirse como mejoras a coste cero unidades eco-
ndémicamente individualizables o unidades de negocio independientes y susceptibles de licitacion
propia, o al estar mal catalogadas y conceptuadas como criterio sometido a juicio de valor ya que
han de estar determinadas, objetivadas, concretadas y definidas de forma automatica (Inciden-
cia n2 11 del Anexo I1).”

En el 5,22% de los PCAP analizados (6/115) permiten un conocimiento “ex ante” del umbral de
anormalidad de las ofertas de forma que aportan un valor conocido de antemano por los licita-
dores para determinarla, ya que ésta no se calcula en relacidn a la “media aritmética de las ofer-
tas”, tal cual exigiria el art 85 del RGLCAP, sino con un valor absoluto (“cuando esta sea inferior
a ... unidades porcentuales sobre el presupuesto de licitacion"). La revelacidn de esta informacion
restringe la competencia, determina unas bajas menores en la adjudicacidn, y supone que el
"criterio precio" quede desvirtuado (Incidencia n2 13 del Anexo ).

En el 8,70% (10/115) de los contratos, la metodologia para llevar a cabo la asignacién de la co-
rrespondiente puntuacion se detalla en el PCAP con base en indicaciones genéricas (“descripcion
exhaustiva, detallada, genérica...” “descripcion insuficiente, notable...”) quedando remitida la va-
loracién de determinados aspectos a la apreciacion subjetiva de la comision técnica u érgano
asesor (Incidencia n2 14 del Anexo ).

El 6,08% de los PPT fiscalizados (7/115) contienen declaraciones o cldusulas que debieron figurar
en el PCAP, en contra de la diccidn del articulo 68 del RGLCAP (Incidencia n2 17 del Anexo II).

INCUMPLIMIENTOS REFERIDOS A LOS INFORMES TECNICIOS DE EVALUACION DE OFERTAS

En el 6,59% de los procedimientos abiertos fiscalizados (6/91), las comisiones asesoras de la
Mesa de contratacion (informes técnicos) han establecido subcriterios de adjudicacion o normas
de valoraciéon complementarias a las establecidas en los PCAP (para graduar las puntuaciones a
otorgar a los ofertantes), actuacion contraria al articulo 150 del TRLCSP. Ello se debid, en muchos
casos, a la insuficiente determinacidn en los PCAP de las formulas y de los métodos de valoracién
de los criterios de adjudicacidn (Incidencia n2 15 del Anexo 11).2

En el 6,08% de los contratos analizados (7/115) se desconoce el procedimiento seguido por el
organo asesor o por la Mesa de contratacidn (informes técnicos) en la valoracidn que se realiza
de algunos de los criterios de adjudicacion contenidos en el pliego. De forma que resulta dificil
determinar cudles son los aspectos o caracteristicas de las ofertas que motivan que una obtenga
una mayor puntuacién que otra, no quedando debidamente justificada la valoracién y puntua-
cién otorgada a las empresas. Incluso en algunos contratos en los que solo hay una empresa
ofertante, los informes técnicos no se consideran motivados al fundamentar la seleccion efec-
tuada en frases hechas, genéricas o estereotipadas (“la oferta cumple todos los puntos exigidos

6 Las “mejoras” son prestaciones adicionales a las propias del contrato licitado segun los pliegos. El Tribunal Administrativo del Contratos
Publicos de Aragdn, en el Acuerdo 8/2012, las define como: “todo aquello que perfecciona la prestacion del contrato sin que venga exigido
o determinado en las prescripciones que definen el objeto del mismo. Es imprescindible, en consecuencia, su vinculacion al objeto de la pres-
tacion (objetividad) y la justificacion de en qué mejora, porqué lo mejora, y con arreglo a qué criterios se valoran tales circunstancias”.

7 Punto modificado por la alegacion presentada.

8 Punto modificado por la alegacion presentada.
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en el PPT”), de forma que no se acreditan los elementos que se han tenido en cuenta para llegar
a esa calificacion (Incidencia n2 16 del Anexo I).°

INCUMPLIMIENTOS REFERIDOS A LOS PROCEDIMIENTOS NEGOCIADOS

26 Enel 62,50% (15/24) de los contratos adjudicados por procedimiento negociado sin publicidad
no queda convenientemente motivada y justificada la utilizaciéon de ese procedimiento mas alla
de simple alusidn a la razén de la cuantia establecida en los articulos 173.f) y 174. e) del TRLCSP
(valor estimado inferior a 100.000 euros). La cuantia como elemento determinante del proce-
dimiento negociado no exime de la justificacién en cada caso de la conveniencia de recurrir a la
negociacion, procedimiento que, aunque admisible, determina su excepcionalidad (Incidencia n
18 del Anexo II).

27 Enel 16,66% (4/24) de los contratos analizados adjudicados por procedimiento negociado no se
ha producido una efectiva negociacion de los términos econdmicos o técnicos del contrato con
los licitadores presentados, actuacion exigida por el articulo 178.4 del TRLCSP (Incidencia n2 19
del Anexo ).

INCUMPLIMIENTOS REFERIDOS A LOS CONTRATOS MENORES

28 Se produce la practica de la utilizacion predeterminada de los importes establecidos en el articulo
138 del TRLCSP, es decir la contratacion justo por debajo del umbral de los 50.000 € y 18.000 €,
que delimitan los contratos menores en obras y en servicios. Ello habilita la adjudicacién directa
de los contratos a cualquier empresario con capacidad de obrar y que cuente con la habilitacion
profesional necesaria para realizar la prestacion.

Ello ha ocurrido en el 12% (357/2.973) de los contratos menores de obras y de servicios adjudi-
cados en 2016 por las Agencias Publicas Empresariales comprendidas en el articulo 68.1.b) de la
LAJA (representativos del 23,03% del importe invertido en la contratacidn menor de esos con-
tratos). Porcentajes que han descendido en 2017 al 9,14% (343/3.754) en cuanto al nimero de
contratos y al 17,84% con respecto a la cuantia de esos contratos (Cuadros n2 13 a 16). 1

En el caso de los contratos menores formalizados por el SAS en 2017 la utilizacion predeterminada
del importe establecido en el articulo 138 del TRLCSP ocurre en el 10,53% de los contratos me-
nores de obras, servicios y suministros (representativos del 24,13% del importe invertido en la
contratacion menor de esos contratos (Cuadro n2 17).

9 Punto modificado por la alegacion presentada.

10 Exigencia requerida conforme a la doctrina elaborada por el TICE. Desde el 18 de abril de 2016 han de entenderse vigentes los pre-
ceptos de la Directiva 2014/24/UE sobre contratacion publica de los que se puede predicar su “efecto directo”. Sin perjuicio de lo esta-
blecido en la Disposicién Adicional Séptima de la Ley 1/2014, de 24 de junio, de Transparencia Publica de Andalucia (publicacién en el
perfil del contratante del anuncio de la contratacidén negociada) deben referirse las Instrucciones aprobadas por el Consejo de Ministros
el 16 de diciembre de 2016, que tienen como finalidad incrementar la transparencia y la publicidad en el ambito de la contratacion
publica, adoptadas a raiz de la Decision del Consejo Europeo de 2 de agosto de 2016, que advertia a Espafia de la necesidad de adoptar
medidas para aumentar la transparencia de la contratacidn publica a fin de garantizar la eficiencia econdémica y un alto nivel de compe-
tencia, haciendo especial referencia a una utilizacién relativamente elevada del procedimiento negociado en el que no es obligatoria su
publicacidn previa.

11 parrafo modificado por la alegacion presentada.
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Asimismo, en el 30,88% (918/2.973) de los contratos menores de obras y de servicios adjudicados
en 2016 por las Agencias Publicas Empresariales comprendidas en el articulo 68.1.b) de la LAJA
(representativos del 31,52% del importe invertido en la contratacidn menor de esos contratos)
el érgano de contratacién opté por tramitar varios expedientes pese a tratarse de prestaciones
similares que pudieron englobarse en un Unico expediente que integrase el conjunto de las pres-
taciones individuales. Porcentajes que ascienden en 2017 al 17,10% vy al 18,34% con respecto a
su cuantia (cuadros n? 13 a 16). 12

En los contratos menores de obras, suministros y de servicios se han producido adjudicaciones
sucesivas a un mismo empresario mediante la reiteracion de contratos menores a lo largo del
afio superando al final del mismo los importes establecidos para la contratacion menor en el
articulo 138 del TRLCSP (cuadros n2 18 a 24).

Las actuaciones descritas, ademas de contrariar el principio de buena administracién (articulo 25 del
TRLCSP), pudieron constituir un incumplimiento del articulo 87 del TRLCSP (“/a retribucion del con-
tratista consistird en un precio cierto” “... los érganos de contratacion cuidardn de que el precio
sea adecuado para el efectivo cumplimiento del contrato mediante la correcta estimacion de su
importe...”), asi como del articulo 86.2 del TRLCSP que prohibe la fijacion expresa de un precio en
el limite de la contratacién menor a efectos de acogerse a un procedimiento de adjudicacién
directa al suponer ello un fraccionamiento indebido del objeto del contrato.

5. OPINION CON SALVEDADES

En opinidn de la Cdmara de Cuentas de Andalucia, excepto por los incumplimientos descritos en
el epigrafe “Fundamentos de la opinidn con salvedades”, la actividad contractual desarrollada
por los érganos de contratacion de las Consejerias fiscalizadas durante el ejercicio 2017 resulta
conforme, en los aspectos significativos, con la normativa aplicable.

6. OTROS ASPECTOS QUE NO AFECTAN A LA OPINION

OBSERVACIONES REFERIDAS A LOS PROCEDIMIENTOS DE REMISION Y
DE TRAMITACION ELECTRONICA

En los datos contenidos en el Registro de Contratos de la Junta de Andalucia se contindan detec-
tando incorrecciones que pueden conducir a errores en la explotacion y en el tratamiento de
dichos datos.

A pesar del tiempo transcurrido desde la aprobacion del sistema informatico ERIS G3 (Orden de
12 de julio de 2011, que sustenta el procedimiento electrénico para la tramitacion de los expe-
dientes de contratacién) y del coste incurrido en su disefio, 3,97 M€, en noviembre de 2017 la
implantacidon efectiva del sistema solo se habia completado en los servicios centrales de 10 enti-
dades de la Administracion de la Junta de Andalucia, sin que se encontrase operativo en el SAS
ni en los organismos periféricos (Delegaciones territoriales). Ello cuestionaria la eficacia y la efi-
ciencia conseguida con la aprobacién de este sistema.

12 punto modificado por la alegacién presentada.
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Desde el 9 de marzo de 2018, todos los 6rganos de contratacion de la Administracién de la Junta
de Andalucia, salvo el SAS que dispone de un tramitador propio (SIGLO), asi como las Agencias
administrativas y de Régimen Especial que utilizan el entorno GIRO, han empezado a gestionar
sus expedientes de manera electronica mediante un nuevo tramitador denominado mddulo de
Gestion de Expedientes de Contratacion (GEC), basado en tecnologia SAP implantada en la Junta
de Andalucia. Las actuaciones para la implantacion de este sistema ascendieron a 1.427,40 m€
(Epigrafe 8.1).

De otra parte, con el objeto de implantar la licitacién electrdnica (disponer de una plataforma
electrénica en materia de contratacién e implantar un sistema integral de contratacion electro-
nica de la Administracion de la Junta de Andalucia y de sus entidades vinculadas) la Consejeria
de Hacienda, Industria y Energia (Direccidon General de Patrimonio junto a la Direccion General
de Transformacion Digital) ha adjudicado actuaciones (hasta junio/2019) por un importe total de
3.225,95 m€ (Epigrafe 8.2).

OBSERVACIONES REFERIDAS A LOS CONTRATOS FORMALIZADOS
EN LOS EJERCICIOS 2016 Y 2017

34 Las Agencias administrativas son las entidades el sector publico de la Junta de Andalucia que
adjudican el mayor nimero de contratos, y comprometieron el mayor gasto. Asi en 2016 forma-
lizaron el 80,09% del total y comprometieron un 65,30%. Porcentajes que ascienden al 74,57% y
63,44% respectivamente en 2017 (cuadros n25vy 6).

La Agencia que formalizd en esos ejercicios el mayor nimero de contratos y comprometio el
mayor gasto fue el Servicio Andaluz de Salud, 93,07% en nimero de contratos y el 89,74% en
cuantia, en 2016, y 89,30% y 82,98% respectivamente en 2017 (cuadros n2 25 a 32).

35 Resulta destacable el volumen que representa la contratacién menor en los ejercicios 2016 y
2017. Asi, los contratos menores, en numero de 87.477, suponen un 95,43% del numero total de
los adjudicados por el sector publico Junta de Andalucia en el ejercicio 2016 y un 27,92% del
importe global invertido en dicho ejercicio. Estos porcentajes ascienden respectivamente al
94,38% y al 26,73% en el ejercicio 2017.

Las Agencias administrativas son las entidades que tramitan el mayor volumen de estos contra-
tos al formalizar el 82,65% del nimero total de contratos menores adjudicados en 2016 por el
Sector Publico Andaluz y el 80,07% del importe total realizado en esa contratacién. Estos porcen-
tajes descienden en 2017 al 77,64% y al 73,60% respectivamente (Cuadros n2 5y 6).

El SAS acapara el 93,95% de los contratos menores formalizados por la Administracion de la Junta
de Andalucia (Junta de Andalucia, Agencias Administrativas y de Régimen Especial) y el 92,62%
de la cuantia global de los mismos. Porcentajes que ascienden al 90,78% y 87,53% en 2017 (Cua-
dros n2 25 a 32).

De esta forma, en 2016 solo el 0,90% del numero total de los contratos formalizados por la Ad-
ministracion de la Junta de Andalucia (Junta de Andalucia, Agencias Administrativas y de Régimen
Especial) se adjudicaron por procedimiento abierto (22,87% atendiendo a la cuantia), un 0,39%
por procedimiento negociado (6,62% atendiendo al importe) y el 97,53% mediante la contrata-
cién menor (33,06% invertido). Porcentajes similares a los ocurridos en 2017 (2,57% abiertos;
0,35% negociados y 96,75% mediante contratacion menor), cuadros n2 28 y 32.
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CONTRATOS FORMALIZADOS POR LA ADMINISTRACION DE LA JUNTA DE ANDALUCIA:
JUNTA DE ANDALUCIA, AGENCIAS ADMINISTRATIVAS Y DE REGIMEN ESPECIAL

Procedimiento Abierto Procedimiento Negociado Contratacion menor
Anualidad N2 contratos Importe N2 contratos Importe N2 contratos Importe
2016 0,90% 22,87% 0,39% 6,62% 97,53% 33,06%
2017 2,57% 49,96% 0,35% 19,62% 96,75% 29,31%
Fuente: Elaboracion propia. Cuadron?1

36 Enlos cuadros n? 26y 30 (Contratacion individualizada formalizada en 2016 y 2017 por cada una
de las Consejerias, Agencias Administrativas y Agencias de Régimen Especial) puede observarse
como la contratacién menor supone el 100% de los contratos formalizados en el ejercicio por
determinadas entidades, superandose el 90% en muchas de ellas.

OBSERVACIONES REFERIDAS A LAS BAJAS DE ADJUDICACION

37 Como puede observarse en el cuadro n2 2, resultan significativas las bajas de adjudicaciéon?® que
se producen en algunos de los expedientes fiscalizados. Estas bajas pudieran tener su causa en
que los presupuestos de licitacion de los contratos no estuviesen adecuadamente estimados, o
no atiendan al precio general del mercado, como requiere el articulo 87 del TRLCSP. También
puede obedecer a la tendencia de los contratistas a asegurarse la adjudicacion de los contratos:

BAJAS DE ADJUDICACION PRODUCIDAS EN ALGUNOS DE LOS

CONTRATOS FISCALIZADOS

m€
CLAVE IMPOR1:E IMPORTE 5 % BAJA
INTERNA LICITACION ADJUDICACION
CAPDER-03 30,00 12,90 57,00%
HAC-05 15,97 8,17 48,86%
CEEC-01 289,08 153,8 46,79%
MAOT-05 5.837,09 3.133,35 46,32%
EDU-07 22,99 12,77 44,44%
CEEC-05 215,73 122.96,00 43,00%
TUR-04 68,46 40,02 41,54%
MAOT-01 7.527,64 4.913,78 34,72%
CULT-01 6.823,10 4.523,03 33,71%
MAOT-04 5.484,40 3.652,56 33,40%
MAOT-02 6.235,40 4.160,26 33,28%
FOM-05 987,40 673,40 31,80%
CULT-03 1.357,84 929,99 31,51%
HAC-08 1.137,40 797,11 29,92%
FOM-02 5.063,79 3.585,67 29,19%
TUR-01 1.984,96 1.405,94 29,17%
Fuente: Elaboracion propia. Cuadro n?2

OBSERVACIONES REFERIDAS A LA UNIFORMIDAD DE LOS PROCEDIMIENTOS Y CRITERIOS DE

ADJUDICACION

38 Se ha verificado (cuadros n2 3 y 4) que contratos que incluyen prestaciones anélogas, no presen-
tan homogeneidad en el establecimiento de los criterios de adjudicacién o en las normasy en los
baremos de puntuacion, en contra de una adecuada ordenacion juridica de la contratacion que

3 La baja de adjudicacién obedece a la diferencia entre el presupuesto de licitacién del contrato y el importe de la oferta seleccionada.
El coeficiente de baja es el resultado de: presupuesto de licitacion-presupuesto de adjudicacién/presupuesto de licitacién. Este coefi-
ciente se utilizara para obtener los importes liquidos de abono al contratista.
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debe tender a dar uniformidad a los procedimientos de contratacion, asi como a los criterios de
adjudicacion y los baremos de valoracidén en contratos que tengan objetos similares.

PONDERACION DE CRITERIOS EN CONTRATOS CON OBJETOS ANALOGOS. SERVICIOS DE LIMPIEZA

m€
CEQXE PONDERACION CRITERIOS
DENOMINACION ENTIDAD IMPORTE — o
Juicios de  Automaticos
valor
Servicio de limpieza en Centros de ensefianza,
EDU-02 Educacion Especial, Residencias Escolares de C. Educacion 7.374,48 50% 50%
Cadiz 17/18.
Servicio de limpieza de Centros Docentes . o o
EDU-03 publicos Curso 2017-2018 C. Educacién 2.800,55 45% 55%
CEEC-03 Servicio de Ilmryeza d.el ”Centro de Formacién C. Emplgo, Empresay 32,67 13% 87%
para el Empleo “Cartuja. Comercio
ECO-04 Servicio de limpieza de la Sede de los Servicios C. de Economia, Conocimiento 440,61 . 100%
Centrales de la CEC.
ECO-05 Servicio de limpieza del Edificio Prensa Norte, C. de Economia, Conocimiento 122,96 ) 100%
Sede DGFFEE.
JusT.05  Servidio de limpieza de las Sedes Judiciales de - 4\ icia e Interior 3.039,83 50% 50
la Provincia de Cadiz.
. de Presi ia y Admén.
PRES-04  Limpieza de Edificio Coliseo Sevilla. fogael residenciay Admon 222,76 35% 65%
PRES-05 Stgr_\//lqo de |II’T1pI?Za, aseo y mantenimiento C. de Presidencia y Admon. 124,29 ) 100%
higiénico sanitario. Local
Limpieza de Dependencias DT de Igualdad,

AL- . | 7,71 459 %
SAL05 Salud y Politicas Sociales ¢/ Tiendas. C. de Salud 67, 5% 55%
TURQg  “ervicio de limpieza para las Sedes Gran C. de Turismo y Deporte 23,59 ; 100%

Capitan y Capitulares.
Fuente: Elaboracion propia. Cuadron?3

PONDERACION DE CRITERIOS EN EXPEDIENTES CON OBJETOS ANALOGOS. SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA

m€
CLAVE
CCA PONDERACION CRITERIOS
DENOMINACION ENTIDAD IMPORTE
Juicios de  Automadticos
valor
Servicio de vigilancia y seguridad de la Sede .
CAPDER-02 de los servicios centrales de la Consejeria de C. Agricultura, Pesca y Desarrollo 832,37 45% 55%
. Rural
Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural.
HAC-01 Servu,:lqs de V|g|IanC|a,'ControI y Proteccion C. de Hacienday Admon. Publica 284,61 - 100%
por Vigilante de Seguridad.
HAC-07 Servicio de vigilancia y seguridad del Edificio C. de Hacienda y Admén. Publica 994,44 . 100%

Administrativo Torre Triana.

Contrato de Servicio de vigilancia y Seguridad
IGUA-08 de los centros de valoracién y orientacion C. de Igualdad y Politicas Sociales 98,72 40% 60%

adscritos a la delegacion territorial de Cadiz.

Fuente: Elaboracion propia. Cuadron24
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OTRAS OBSERVACIONES REFERIDAS A LA TRAMITACION DE LOS CONTRATOS
Y A LOS CRITERIOS DE ADJUDICACION

En el 7,83% (9/115) de los PCAP analizados los criterios de valoracién automatica no prevalecen
sobre los criterios cuya cuantificacion dependen de un juicio de valor, tal como sugiere la diccién
del articulo el 150.2 del TRLCSP (Incidencia n2 6 del Anexo I1).

En el 45,76% (27/59) de los pliegos en los que se incluian criterios de adjudicacion cuya ponde-
racion dependia de un juicio de valor no se ha contemplado el establecimiento de un umbral
minimo de puntuacidn exigido al licitador para continuar en el proceso selectivo, lo que hubiese
sido recomendable para garantizar un cumplimiento de los requerimientos técnicos minimos in-
corporados al PCAP y al PPT, que se consideran necesarios para la adecuada prestacién del objeto
de los contratos (Incidencia n2 23 del Anexo I1). **

En el 11,30% (13/115) se produce una excesiva demora y tardanza en la tramitacién y formaliza-
ciéon de los contratos. Maxime tratdandose en algunos casos de procedimientos negociados, ca-
racterizados por una mayor flexibilidad y agilidad en la adjudicacién (incidencia 25 del Anexo ).

Con caracter general los pardmetros objetivos que se consignan en los PCAP para determinar
valores anormales o desproporcionados de las ofertas (bajas temerarias) suelen ser los estable-
cidos en el articulo 85 del RGLCSP. No obstante, esa solucidn resulta apropiada para los supues-
tos en que el contrato se adjudica Unicamente con arreglo al criterio precio, pero no para los
contratos que utilizan una pluralidad de criterios de adjudicacién (no solo el precio), o aquellos
en que el precio no es el factor mas relevante respecto de la totalidad de los consignados. En
estos casos, tales parametros habran de venir referidos al conjunto de los criterios de adjudica-
cién y no exclusivamente al precio de las mismos.

En el apéndice 8.3.2 (Observaciones especificas detectadas en los contratos no menores formali-
zados en 2017) se incluyen cuestiones e incumplimientos derivados de la revisidon de los expe-
dientes de contratacion incluidos en la muestra, que deben ser tenidos en cuenta junto a los
incumplimientos de la normativa aplicable que se han descrito en el apartado 4 “Fundamentos
de la opinion con salvedades” del Informe.

7. RECOMENDACIONES*

44 Enla exposicion de las recomendaciones se ha seguido el orden cronoldgico de las actuaciones que

conllevan la conformacion del expediente administrativo. Los érganos de contratacion de las Con-
sejerias, ademds de adoptar las medidas correctoras de las salvedades descritas en el apartado 4

14 punto modificado por la alegacién presentada.

15 Mediante la Resolucion de 22 de mayo de 2020, conjunta de la Direccién General de Transformacion Digital y de la Direccién General
de Patrimonio, se concretan los procedimientos modelados en el Sistema de informacién de relaciones electrénicas en materia de con-
tratacion (SiREC). La implantacién del portal de la licitacidn electrénica esta dirigida a mejorar el funcionamiento interno de la Adminis-
tracion de laJunta de Andalucia en el ambito de la contratacidn publica, los canales de relacion con empresas y ciudadania para posibilitar
una mejor calidad en los servicios y reducir los costes asociados a la gestion de contratacion publica. Ello coadyuvara a la implantacion
de algunos aspectos que se contienen en estas recomendaciones.
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del informe, deben tener en cuenta las recomendaciones que a continuacion se sefialan para mejo-
rar la gestion de su actividad contractual. Recomendaciones ya incluidas en anteriores informes, y
que, por tanto, no han llegado a implantarse en su totalidad en los ejercicios fiscalizados.®

45 La Direccion General de Patrimonio debe adoptar las medidas adecuadas para que la comunica-
cion de los datos de los contratos a este érgano de control sea completa y adecuada en tiempo y
forma, articulando los mecanismos de coordinacion y de supervision necesarios que contribuyan
a una mayor eficacia en la gestion de dichos datos.

46 Los drganos de contratacion deben adoptar las medidas adecuadas para registrar los datos de
los expedientes de contratacion de forma correcta para que se garantice la veracidad de los datos
grabados en el Registro de Contratos de la Junta de Andalucia. Se recomienda implantar controles
de validacion de campos en el sistema GIRO que contribuyan a conseguir ese mismo objetivo.

47 Conforme a las ultimas Directivas Europeas, se recomienda dejar constancia en las memorias de
los expedientes de las motivaciones y justificaciones que aconsejan la externalizacion de las pres-
taciones, la utilidad y satisfaccion de la necesidad administrativa que se licita (objeto del con-
trato), de la procedencia o no de la division en lotes, de los criterios de adjudicacion que se van a
emplear para seleccionar la ofertas mds ventajosas, asi como de la utilizacion del procedimiento
negociado mds alld de alusion a la simple cuantia.

48 Debe evitarse el recurso a la contratacion de servicios externos para suplir la carencia de medios
personales cuando se trate de hacer frente a las necesidades permanentes de personal o relacio-
nadas con el ejercicio de competencias que tenga atribuidas la entidad. Los centros gestores de-
ben garantizar el cardcter coyuntural y la correcta ejecucion de los servicios externos que se con-
traten. En el momento en que la necesidad a satisfacer mediante estos contratos se hace perma-
nente deben integrarse dentro del esquema de servicios publicos y prestaciones realizadas por la
propia Administracidn y esta deberia buscar otros cauces mds adecuados a dicha permanencia.r’

49 Para los supuestos de prestaciones continuadas y recurrentes se recomienda a los drganos ges-
tores acudir a procedimientos de contratacion abiertos que garanticen los principios recogidos
en el articulo 1 del TRLCSP. El empleo de la contratacion negociada o menor no ha de extenderse
mds que a los supuestos que por su propia naturaleza les sean de aplicacidn, sin que ello deba
implicar un uso continuado de dicha figura contractual atendiendo exclusivamente a su cuantia.

50 Los expedientes deben contener un desglose del presupuesto de licitacion que permitan justificar
la cuantificacion de los importes globales presupuestados, cuidando, mediante la correcta esti-
macion y detalle, que el precio sea adecuado para el efectivo cumplimiento del contrato de forma
que se atienda la diccion del articulo 87 del TRLCSP. Ello permite valorar si los presupuestos son
razonables y el cumplimiento del principio de eficacia en la gestion de los fondos publicos.

16 Las recomendaciones que se incluyen en este epigrafe se atienen al marco normativo contenido en el TRLCSP.

17 En linea con lo acordado en la Resolucién de 27 de octubre de 2010, aprobado por la Comisién Mixta para las relaciones con el Tribunal
de Cuentas, en relacién con la Mocidn sobre la necesidad de evitar los riesgos de que los trabajadores de las empresas de servicios
contratadas con la Administracion, por las condiciones en las que se desarrolle la actividad contratada, se conviertan en personal laboral
de la Administracion en virtud de sentencias judiciales, debera evitarse el recurso a la contratacidn de servicios externos para suplir la
carencia de medios personales cuando se trate de hacer frente a las necesidades permanentes de personal, relacionadas con el ejercicio
de competencias que tenga atribuidas la entidad u organismo.
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Debe mejorarse el contenido de los PCAP de forma que determinen de forma precisa los criterios
de adjudicacion, las formulas y los métodos de valoracion y la ponderacion relativa atribuida a
cada criterio de adjudicacion (articulos 150.2 y 4 del TRLCSP). También los criterios que incorpo-
ren juicios de valor deben incluir los elementos que se tendrdn en cuenta para esa evaluacion
cualitativa de forma que acoten, en la medida de lo posible, la subjetividad propia de los mismos,
debiendo explicarse el mecanismo y los pardmetros que determinan la progresividad de las pun-
tuaciones para limitar posibles excesos de discrecionalidad.

Realizar una correcta utilizacion del criterio mejoras en los PCAP. De esta forma no pude optimi-
zarse la prestacion mediante la utilizacion del criterio de mejoras, ni incluirse por esta via, unida-
des susceptibles de ejecucion independiente. Tampoco pueden puntuarse las mejoras en tan alto
nivel que prdcticamente deje de ser voluntario la oferta de dichas mejoras si la entidad quiere
tener alguna oportunidad de ganar la licitacion.

Se sugiere a los 6rganos de contratacion sopesar la conveniencia de fijar los criterios para la apre-
ciacion de las ofertas anormales en los pliegos y, en su caso, sobre los porcentajes a incluir en los
mismos, habida cuenta que éstos desincentivan a los licitadores a ofertar bajas mayores. Resulta
conveniente que en los contratos en los que se utilicen varios criterios de adjudicacion o negocia-
cion, la presuncion de temeridad se establezca tomando en consideracion todos los criterios o, en
su caso, que se motive en el expediente por qué se tomé en consideracion solo el criterio precio.

Se deben evitar en los PCAP los sistemas que sefialicen con cardcter previo el “umbral mdximo de
competencia”, esto es, el nivel a partir del cual la oferta se considerard desproporcionada. Siendo
conveniente que los “umbrales de temeridad” de la oferta no estén expresados en valores abso-
lutos sino atendiendo a la “baja media aritmética” de todas las empresas.

Para evitar correcciones financieras, asi como la supresion total o parcial de la participacion co-
munitaria en expedientes cofinanciados con FEDER, resulta necesario que los érganos de contra-
tacion extremen el rigor en la tramitacion de los contratos.

Habida cuenta del ingente volumen de contratos menores formalizados, y por suponer esta figura
una limitacion, dentro de la legalidad, de los principios de publicidad y concurrencia, se reco-
mienda la implantacidn de sistemas dirigidos a racionalizar y ordenar la adjudicacién de los con-
tratos, asi como redisefiar los procedimientos y adoptar las medidas necesarias para reducir la
contratacion menor y evitar que se produzcan fraccionamientos indebidos del objeto del con-
trato, realizando una adecuada prevision, planificacion y estudio de las necesidades de los centros
gestores.

Ello simplificaria y agilizaria la gestion, optimizaria el precio de las prestaciones y conseguiria una
mayor eficiencia en la gestion de recursos. Asimismo, se recomienda el establecimiento de siste-
mas de controles internos que permitan el adecuado registro, control y seguimiento de los expe-
dientes de adquisicion de bienes o servicios®®.

18 Mediante la Instruccion 8/2018, la Intervencidn General de la Junta de Andalucia establece el régimen de control interno de los con-
tratos menores.
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8. APENDICE: INFORMACION ADICIONAL

8.1. Procedimientos telematicos utilizados en la tramitacién de los
expedientes de contratacion por la Administracion de la Junta de Andalucia

A1 Elarticulo 51 del Decreto 39/2011, de 22 de febrero, de la Consejeria de Hacienda y Administra-
cion Publica, por el que se establece la organizacién administrativa para la gestion de la contra-
tacion de la Administracién de la Junta de Andalucia y sus entidades instrumentales, exigia a la
Consejeria de Hacienda “implantar un sistema informdtico para la planificacion y gestion de la
tramitacion electronica de los expedientes de contratacion, que lleven a cabo los érganos gesto-
res de la contratacion de la Administracion de la Junta de Andalucia y de sus entidades instru-
mentales”.

Mediante la Orden de 12 de julio de 2011, la Consejeria de Hacienda y Administracién Publica
aprobo el sistema informatico denominado ERIS-G3, que sustenta el procedimiento electrdnico
mediante el que los érganos gestores de la Administracién de la Junta de Andalucia y de sus
entidades vinculadas tramitaran los expedientes de contratacién de su competencia.

A.2 A pesar del tiempo transcurrido desde la aprobacién del sistema informatico (Orden de 12 de
julio de 2011), y del coste incurrido en su disefio (3,97 M€), en noviembre de 2017 la implanta-
cion efectiva del sistema solo se habia completado en los servicios centrales de 10 entidades de
la Administracidon de la Junta de Andalucia, sin que se encontrase implantado en el SAS, que es
el organismo que mayor volumen de contratacion gestiona, ni en los organismos periféricos (De-
legaciones territoriales). Ello permitiria cuestionar la eficacia y la eficiencia conseguida con la
aprobacidn del sistema ERIS-G3.

Los problemas de integracion con el Sistema de Gestidn Integral de Recursos Organizativos de la
Administracién de la Junta de Andalucia, «Sistema GIRO», y las insuficiencias técnicas para dar
respuesta a exigencias operativas y de informacién de la gestion de la Administracién, motivo a
la Direccién General de Politica Digital la decision de proceder a un cambio tecnolégico (SAP)y a
una revision del sistema ERIS.
A.3  Durante los ejercicios 2016 y 2017 se ha desarrollado el “nuevo tramitador de expedientes Sis-
tema GEC”, configurado como un subsistema del Sistema de Informacién ERIS-G3, lo que se
realizé mediante el siguiente expediente de contratacion, dentro del mantenimiento del mismo
como renovacién tecnoldgica, por un importe total de 1.427,40 m€:

- Servicios y nuevos desarrollos y soporte del Sistema ERIS G3, 1.016,40 m£ (adjudicatario UTE
Ayesa Advanced Technologies, S.A. - Guadaltel, S.A. Fecha de formalizacién 16 de febrero de
2016, plazo de ejecucidn de 24 meses prorrogables).

-Los desarrollos para la renovacion tecnoldgica del citado subsistema supusieron en los ejercicios
2016y 2017 un importe total de 411,00 m€.
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Mediante Resoluciones conjuntas de la Intervencidon General de la Junta de Andalucia, de la Di-
reccidon General de Patrimonio y de la Direccién General de Politica Digital, se determinaron la
forma y fecha de la implantacién efectiva del nuevo tramitador. Actualmente, (julio/2019) todos
los organismos publicos de la Junta de Andalucia con contabilidad presupuestaria tramitan los
contratos por el “nuevo tramitador de expedientes Sistema GEC: las Consejerias (organizacién
central), las Delegaciones del Gobierno y Delegaciones Territoriales (organizacién territorial), las
Agencias Administrativas (excepto el SAS), y las Agencias de Régimen Especial.

8.2. Hechos posteriores. Actuaciones llevadas a cabo para la implantacion

A.4

de "Licitacion Electrénica”

Con el objeto de disponer de una plataforma en materia de contratacion e implantar un Sistema
integral de contratacion electronica de la Administracion de la Junta de Andalucia y de sus enti-
dades vinculadas, la Consejeria de Hacienda, Industria y Energia (Direccién General de Patrimo-
nio junto a la Direccion General de Transformacion Digital) ha realizado (hasta junio/2019) las
siguientes actuaciones por un importe total de 3.225,95 m€:

Licitacidn del expediente “Desarrollo, mantenimiento y soporte del sistema de contratacion elec-
tronica, habiéndose formalizado el 29 de abril de 2019:

e Lote 1: Desarrollo, implantacion, mantenimiento y soporte: Importe de adjudicacidon del
desarrollo e Implantacién: 1.114,65 m€; Importe del mantenimiento: 1.940,00 m€. (48
meses. UTE Ayesa Advanced Technologies, S.A.- Guadaltel, S.A.).

e Lote 2: Oficina técnica. Importe de adjudicacidn: 171,30 m€ (24 meses prorrogables. In-
dra Soluciones Tecnologias de la Informacién, S.L.U.).

El objeto de esta licitacion fue el desarrollo, implantacién, mantenimiento y soporte de los siste-
mas necesarios para gestionar las relaciones electrénicas de la Junta de Andalucia en materia de
contratacion con la ciudadania en general, los operadores econdmicos y los organismos que ejer-
cen funciones de auditoria y control en materia de contratacién. El sistema incluye las funciona-
lidades de plataforma de contratacidn, licitacion electrdnica, registro de contratos y comunica-
ciones electrénicas con operadores econémicos.

8.3. Remision de la informacién contractual por la Administracion Junta de
Andalucia al 6rgano de control

A5 La obligacién legal de suministro de informacién sobre la actividad contractual contenida en el
articulo 333 del TRLCSP, respecto al Registro de Contratos del Sector Publico, ha sido desarrollada
en la Comunidad Auténoma de Andalucia mediante el Decreto 39/2011, de 22 de febrero, de la
Consejeria de Hacienda y Administracion Publica, por el que se establece la organizacion admi-
nistrativa para la gestidn de la contratacién de la Administracidn de la Junta de Andalucia y sus
entidades instrumentales, y se regula el régimen de bienes y servicios homologados.
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entidades vinculadas. Fiscalizacion especifica de los contratos adjudicados por los érganos de
contratacion de las Consejerias. 2016-2017

El suministro de la informacidn contractual a este érgano de control deviene por la Resolucion
de 12 de julio de 2016, de la Presidencia de la Cdmara de Cuentas de Andalucia, por la que se
hace publico el Acuerdo del Pleno de 25 de mayo de 2016, que aprueba el procedimiento para
la remision de la informacién sobre la contratacion publica formalizada por las entidades que
componen el sector publico de la Comunidad Auténoma de Andalucia®.

Para dar cumplimiento a una de las exigencias recogidas en esa Resolucion, la Direcciéon General
de Patrimonio (Consejeria de Hacienda y Administracidn Publica) ha facilitado a esta entidad la
informacion contenida en el Registro de Contratos de la Junta de Andalucia. No obstante, con-
forme a la Instruccidn citada, la remisidon hubo de efectuarse antes del 1 de marzo del ejercicio
2017 para los contratos formalizados en 2016, susceptibles de inscripcidon formalizados por las
entidades comprendidas en el articulo 2 de la Ley 1/1988, de 17 de marzo, de la Camara de
Cuentas de Andalucia. Y antes del 1 de marzo de 2018 los contratos formalizados por esas mis-
mas entidades en 2017. Sin embargo, la informaciéon fue recibida en diciembre de 2017 y en
mayo de 2018 respectivamente, incumpliéndose por tanto los plazos establecidos en aquella
norma.

8.3.1. Contratos formalizados en los ejercicios 2016 y 2017

A.6 Los contratos adjudicados por el sector publico Junta de Andalucia en los ejercicios 2016 y 2017
son los que se expresan en los cuadros n2 5 a 8:

19 Derogada por la Resolucién de 19 de diciembre de 2018, de la Presidencia de la CdAmara de Cuentas de Andalucia por la que se aprueba
el nuevo procedimiento para la remisién de la informacién contractual.
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CONTRATOS ADJUDICADOS EN 2016 POR EL SECTOR PUBLICO JUNTA DE ANDALUCIA

M€
2016 Contratos no menores Menores TOTALES
n? importe % n? % importe n? importe % n2 % importe n2 importe % n2 % importe

TOTAL JUNTA DE ANDALUCIA 605 137,36 14,43% 6,83% | 3.594 39,68 4,11% 5,10% | 4.199 177,04 4,58% 6,35%
TOTAL AGENCIAS ADMINISTRATIVAS 1.121 1.197,82 26,74% 59,58% | 72.297 623,56  82,65% 80,07% | 73.418 1.821,38  80,09% 65,30%
TOTAL AGENCIAS DE REGIMEN ESPECIAL 137 12,58 3,27% 0,63% 305 3,13 0,35% 0,40% 442 15,71 0,48% 0,56%
TOTAL AGENCIAS PUBLICAS EMPRESARIALES 1.315 505,89 31,36% 25,16% | 8.759 88,23 10,01% 11,33% | 10.074 594,12 10,99% 21,30%
TOTAL SOC. MERCANT. DE PARTIC. MAYOR. DIRECTA 376 48,63 8,97% 2,42% | 1.006 9,18 1,15% 1,18% | 1.382 57,81 1,51% 2,07%
TOTAL SOC. MERCANT. DE PARTIC. MAYOR. INDIRECTA 488 93,12 11,64% 4,63% 702 6,79 0,80% 0,87% | 1.190 99,91 1,30% 3,58%
TOTAL FUNDACIONES PUBLICAS 129 13,35 3,08% 0,66% 719 7,35 0,82% 0,94% 848 20,70 0,93% 0,74%
TOTAL CONSORCIOS 22 1,71 0,52% 0,09% 95 0,84 0,11% 0,11% 117 2,55 0,13% 0,09%
TOTAL 4.193 2.010,46 100,00% 100,00% | 87.477 778,76 100,00% 100,00% | 91.670 2.789,22 100,00% 100,00%

Fuente: Memoria Anual de Contratacion Publica 2016 facilitado por la Direccion General de Patrimonio. Cuadron?5

CONTRATOS ADJUDICADOS EN 2017 POR EL SECTOR PUBLICO JUNTA DE ANDALUCIA
M€
2017 Contratos no menores Menores TOTALES
n2 importe % n2 % importe n2 importe % n? % importe n2 importe % n2 % importe

TOTAL JUNTA DE ANDALUCIA 995 247,11 20,41% 12,26% | 5.034 63,63 6,15% 8,66% | 6.029 310,74 6,95% 11,30%
TOTAL AGENCIAS ADMINISTRATIVAS 1.125 1.203,60 23,08% 59,73% | 63.541 541,04 77,64% 73,60% | 64.666 1.744,64  74,57% 63,44%
TOTAL AGENCIAS DE REGIMEN ESPECIAL 194 16,68 3,98% 0,83% 394 3,73 0,48% 0,51% 588 20,41 0,68% 0,74%
TOTAL AGENCIAS PUBLICAS EMPRESARIALES 1.418 379,39 29,09% 18,83% | 10.375 103,11  12,68% 14,03% | 11.793 482,50  13,60% 17,54%
TOTAL SOC. MERCANT. DE PARTIC. MAYOR. DIRECTA 446 46,19 9,15% 2,29% | 1.037 9,17 1,27% 1,25% | 1.483 55,36 1,71% 2,01%
TOTAL SOC. MERCANT. DE PARTIC. MAYOR. INDIRECTA 502 103,94 10,30% 5,16% 600 6,52 0,73% 0,89% | 1.102 110,46 1,27% 4,02%
TOTAL FUNDACIONES PUBLICAS 172 16,63 3,53% 0,83% 747 6,51 0,91% 0,89% 919 23,14 1,06% 0,84%
TOTAL CONSORCIOS 23 1,55 0,47% 0,08% 112 1,38 0,14% 0,19% 135 2,93 0,16% 0,11%
TOTAL 4.875 2.015,09 100,00% 100,00% | 81.840 735,09 100,00% 100,00% | 86.715 2.750,18 100,00% 100,00%

Fuente: Memoria Anual de Contratacién Publica 2017 facilitado por la Direccién General de Patrimonio. Cuadro n2 6
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Fiscalizacion de la contratacion publica de la Administracion de la Junta de Andalucia y sus
entidades vinculadas. Fiscalizacion especifica de los contratos adjudicados por los Organos de
Contratacion de las Consejerias. 2016-2017

A.7 Elndmero de contratos formalizados por la Administracién de la Junta de Andalucia y las entida-
des que conforman el Sector Publico Andaluz durante el afio 2016 fue de 91.670, por importe de
2.789,22 ME£. Los drganos administrativos de la Junta de Andalucia adjudicaron 4.199 contratos
(4,58%) por cuantia de 177,04 M€ (6,35%). Las Entidades Instrumentales Publicas (Agencias Ad-
ministrativas, Agencias de Régimen Especial y Agencias Publicas Empresariales) formalizaron
83.934 contratos (91,56%) por importe de 2.431,21 M€ (87,16%). Las Entidades Instrumentales
Privadas (Sociedades Mercantiles con participacién mayoritaria de la Junta de Andalucia ya sea
de forma directa o indirecta y Fundaciones) 3.420 contratos (3,73%) por importe de 178,42 M€
(6,40%).

Los contratos menores, en nimero de 87.477, suponen un 95,43% del nimero total de los adju-
dicados por el Sector Publico Andaluz y un 27,92% del importe global invertido en el ejercicio
2016. La contratacion menor llevada a cabo por cada uno de los sectores de la Junta de Andalucia
ha superado el 58,99% del total de contratos (no menores y menores) formalizados por ellas en
el ejercicio. Porcentaje que llega a alcanzar el 98,47% en el caso de las Agencias Administrativas,
el 86,95% en el caso de las Agencias Publicas Empresariales y el 84,79% en las Fundaciones Pu-
blicas. Atendiendo al importe de estos contratos la contratacion menor de estas ultimas entida-
des acaparan el 34,24%, el 14,85% y el 35,51% respectivamente de lo invertido en dicha modali-
dad en esa anualidad (cuadro n2 5).

A.8 Durante el afio 2017 los 6rganos de contratacién del Sector Publico Andaluz formalizaron 86.715
contratos por un importe total de 2.750,18 M€. Los érganos administrativos de la Junta de An-
dalucia adjudicaron 6.029 contratos (6,95%) por importe de 310,74 M€ (11,30%). Las Entidades
Instrumentales Publicas 77.047 contratos (88,85%) por importe de 2.247,55 M€ (81,72%). Las
Entidades Instrumentales Privadas (Sociedades Mercantiles con participacion mayoritaria de la
Junta de Andalucia ya sea de forma directa o indirecta y Fundaciones) adjudicaron 3.504 contra-
tos (4,04%) por una cuantia de 188,96 M€ (6,87%).

Los contratos menores suponen un 94,38% del nimero total de los adjudicados por el Sector
Publico Andaluz en 2017 y un 26,73% del importe global invertido en dicho ejercicio. La contra-
tacion menor formalizada por todos los sectores de la Junta de Andalucia ha superado el 54,45%
de los contratos formalizados en la anualidad, llegando a alcanzar el 98,26% en el caso de las
Agencias Administrativas y el 87,98% en el caso de las Agencias Publicas Empresariales. Aten-
diendo al importe de estos contratos son las Agencias Administrativas y las Agencias Publicas
Empresariales las que acaparan el 31,01% y el 21,37% respectivamente de lo invertido en el ejer-
cicio (cuadro n2 6).

A.9 Enlos cuadros n? 26y 30 (Contratacion individualizada formalizada en 2016 y 2017 por cada una
de las Consejerias, Agencias Administrativas y Agencias de Régimen Especial) puede observarse
como la contratacién menor supone el 100% de los contratos formalizados en el ejercicio por
determinadas entidades, superandose el 90% en muchas de ellas.

A.10 En los cuadros n2 9y 10 se refleja la evolucidn interanual producida en la formalizacion de los
contratos que superan el umbral de la contratacién menor y en los contratos menores por cada
uno de los sectores que componen el sector publico autonémico:
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Fiscalizacion de la contratacion publica de la Administracion de la Junta de Andalucia y sus
entidades vinculadas. Fiscalizacion especifica de los contratos adjudicados por los érganos de
Contratacion de las Consejerias. 2016-2017

EVOLUCION INTERANUAL DE LOS CONTRATOS NO MENORES ADJUDICADOS EN EL PERIODO 2016-2017

POR EL SECTOR PUBLICO DE LA JUNTA DE ANDALUCIA

M€
ENTIDADES 2016 2017 Evolucién 2016/2017
n?  importe n? importe % n2 % importe
TOTAL JUNTA DE ANDALUCIA 605 137,36 995 247,11 64,46% 79,90%
TOTAL AGENCIAS ADMINISTRATIVAS 1.121 1.197,82 1.125 1.203,60 0,36% 0,48%
TOTAL AGENCIAS DE REGIMEN ESPECIAL 137 12,58 194 16,68 41,61% 32,59%
TOTAL AGENCIAS PUBLICAS EMPRESARIALES 1.315 505,89 1.418 379,39 7,83% -25,01%
TOTAL SOC. MERCANT. DE PARTIC. MAYOR. DIRECTA 376 48,63 446 46,19 18,62% -5,02%
TOTAL SOC. MERCANT. DE PARTIC. MAYOR. INDIRECTA 488 93,12 502 103,94 2,87% 11,62%
TOTAL FUNDACIONES PUBLICAS 129 13,35 172 16,63 33,33% 24,57%
TOTAL CONSORCIOS 22 1,71 23 1,55 4,55% -9,36%
TOTAL 4.193 2.010,46 4.875 2.015,09 16,27% 0,23%
Fuente: Memorias Anuales de Contratacidn Publica 2016 y 2017 facilitadas por la Direccién General de Patrimonio. Cuadron?7

EVOLUCION INTERANUAL DE LOS CONTRATOS MENORES ADJUDICADOS EN EL PERIODO 2016-2017

POR EL SECTOR PUBLICO DE LA JUNTA DE ANDALUCIA

M€
ENTIDADES 2016 2017 Evolucién 2016/2017
n2 importe n2 importe % n? % importe
TOTAL JUNTA DE ANDALUCIA 3.594 39,68 5.034 63,63 40,07% 60,36%
TOTAL AGENCIAS ADMINISTRATIVAS 72.297 623,56 63.541 541,04 -12,11% -13,23%
TOTAL AGENCIAS DE REGIMEN ESPECIAL 305 3,13 394 3,73 29,18% 19,17%
TOTAL AGENCIAS PUBLICAS EMPRESARIALES 8.759 88,23 10.375 103,11 18,45% 16,87%
TOTAL SOC. MERCANT. DE PARTIC. MAYOR. DIRECTA 1.006 9,18 1.037 9,17 3,08% -0,11%
TOTAL SOC. MERCANT. DE PARTIC. MAYOR. INDIRECTA 702 6,79 600 6,52 -14,53% -3,98%
TOTAL FUNDACIONES PUBLICAS 719 7,35 747 6,51 3,89% -11,43%
TOTAL CONSORCIOS 95 0,84 112 1,38 17,89% 64,29%
TOTAL 87.477 778,76 81.840 735,09 -6,44% -5,61%

Fuente: Memorias Anuales de Contratacién Publica 2016 y 2017 facilitadas por la Direccion General de Patrimonio. Cuadron28

A.11 Tteniendo en cuenta que especialmente forman parte del alcance subjetivo los 6rganos de con-
tratacién de las Consejerias, en el epigrafe 8.5 de este Apéndice se muestra un desglose de los
tipos de contratos y los procedimientos de adjudicacién llevados a cabo en 2016 y 2017 por cada
una de estas entidades.

8.4. Revision de los expedientes de contratacion

8.4.1. Muestra analizada

A.12 En el cuadro n?9, y tomando como fuente los datos contenidos en el Registro de Contratos de
la Junta de Andalucia, se reflejan los contratos no menores formalizados en 2017 por los 6rganos
de contratacion de las consejerias, los seleccionados para su fiscalizacion y el porcentaje que
representa la muestra seleccionada. En los cuadros n? 10 y 11 se clasifican segln su tipologia y
el procedimiento de adjudicacion.
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Fiscalizacion de la contratacion publica de la Administracion de la Junta de Andalucia y sus
entidades vinculadas. Fiscalizacion especifica de los contratos adjudicados por los Organos de
Contratacion de las Consejerias. 2016-2017

POBLACION Y MUESTRA DE CONTRATOS FISCALIZADOS QUE SUPERAN EL UMBRAL DE LA CONTRATACION MENOR

EJERCICIO 2017 (m€)
ENTIDAD CONTRATOS ADJUDICADOS MUESTRA % FISCALIZACION
N2 Importes N¢ Importes N2 % Importes %
C. Presidencia y Administracion Local 31 8.923,57 6 4.043,64 19,35% 45,31%
C. Hacienda y Administracion Publica 77 13.109,07 11 4.498,80 14,29% 34,32%
C. Educacion 169 27.020,46 7 13.578,22 4,14% 50,25%
C. Salud 26 9.708,76 10 4.279,68 38,46% 44,08%
C. Igualdad y Politicas sociales 217 40.547,67 5 1.554,36 2,30% 3,83%
C. Fomento Y Vivienda 74 41.319,34 8 18.580,00 10,81% 44,97%
C. Empleo, Empresa y Comercio 107 14.200,96 12 10.589,26 11,21% 74,57%
C. Turismo Y Deporte 30 3.996,60 8 2.882,29 26,67% 72,12%
C. Cultura 87 13.222,87 5 6.341,28 5,75% 47,96%
C. Justicia e Interior 145 58.157,36 8 29.130,12 5,52% 50,09%
C. Agricultura, Pesca Y Desarrollo Rural 44 22.320,10 12 11.930,82 27,27% 53,45%
C. Medio Ambiente Y Ordenacién Del Territorio 150 49.611,97 21 17.150,49 14,00% 34,57%
C. Economia y Conocimiento 149 49.521,92 8 3.254,94 5,37% 6,57%
TOTAL TIPO DE CONTRATO (Obras, Suministros y Servicios) 1.306 351.660,65 121 127.813,90 9,26% 36,35%
Fuente: Elaboracidn propia. Cuadron29

CONTRATOS FISCALIZADOS QUE SUPERAN EL UMBRAL DE LA CONTRATACION MENOR
CLASIFICADOS SEGUN SU TIPOLOGIA. EJERCICIO 2017 (m€)

ENTIDAD OBRAS SUMINISTROS SERVICIOS TOTAL

N2 Importe N2 Importe N2 Importe N¢ Importe
C. Presidencia y Administracion Local - - 2 43,7 4 3.999,94 6 4.043,64
C. Hacienda y Administracion Publica - - 1 75,31 10 4.423,49 11 4.498,80
C. Educacién - - 2 667,45 5 12.910,77 7 13.578,22
C. Salud - - 5 15,94 5 4.274,19 10 4.290,13
C. Igualdad y Politicas Sociales 2 12493 1 25,11 2 1.404,32 5 1.554,36
C. Fomento y Vivienda 5 18.248,13 2 40,46 1 291,41 8 18.580,00
C. Empleo, Empresa y Comercio 1 153,8 9 1.507,60 2 8.969,73 12 10.631,13
C. Turismo y Deporte 2 1.837,82 2 49,54 4 994,93 8 2.882,29
C. Cultura 2 5.453,02 2 133,89 1 754,38 5 6.341,29
C. Justicia e Interior 3 1.383,89 1 1.399,97 4 26.341,26 8 29.130,12
C. Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural - - 4 6.179,16 8 5.751,66 12 11.930,82
C. Medio Ambiente y Ordenacion del Territorio 19  15.040,95 1 115,43 1 1.994,10 21 17.150,48
C. Economia y Conocimiento - - 4 675,03 4 2.579,92 8 3.254,95
TOTAL TIPO DE CONTRATO (Obras, Suministros y Servicios) 34 42.247,54 36 10.928,59 51 74.690,10 | 121 127.866,23

Fuente: Elaboracion propia. Cuadro n2 10

CONTRATOS FISCALIZADOS QUE SUPERAN EL UMBRAL DE LA CONTRATACION MENOR
CLASIFICADOS SEGUN EL PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACION. EJERCICIO 2017 (m€)

ENTIDAD ABIERTO NEGOCIADO TOTAL

N2 Importe* N2 Importe* N2 Importe
C. Presidencia y Administracion Local 6 4.043,64 6 4.043,64
C. Hacienda y Administracion Publica 9 4.460,47 2 38,33 11 4.498,80
C. Educacién 5 13.541,59 2 36,63 7 13.578,22
C. Salud 3 4.138,92 7 151,22 10 4.290,14
C. Igualdad Y Politicas Sociales 3 1.430,53 2 123,83 5 1.554,36
C. Fomento y Vivienda 6 18.283,83 2 296,17 8 18.580,00
C. Empleo, Empresa Y Comercio 12 10.631,13 12 10.631,13
C. Turismo y Deporte 3 2.751,74 5 130,55 8 2.882,29
C. Cultura 3 6.207,39 2 133,89 5 6.341,28
C. Justicia e Interior 7 28.130,19 1 999,93 8 29.130,12
C. Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural 9 11.814,28 3 116,54 12 11.930,82
C. Medio Ambiente y Ordenacion del Territorio 20 16.782,66 1 367,82 21 17.150,48
C. Economia y Conocimiento 5 3.175,14 3 79,81 8 3.254,95
TOTAL TIPO DE CONTRATO (Obras, Suministros y Servicios) 91 125.391,51 30 2.474,72 121 127.866,23

Fuente: Elaboracion propia. Cuadro n2 11
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Fiscalizacion de la contratacion publica de la Administracion de la Junta de Andalucia y sus
entidades vinculadas. Fiscalizacion especifica de los contratos adjudicados por los érganos de
Contratacion de las Consejerias. 2016-2017

8.4.2. Observaciones puestas de manifiesto en el curso de la fiscalizacién: Observaciones
especificas detectadas en los contratos no menores formalizados en 2017

A.13 En este apartado se analizan aspectos y se exponen observaciones derivadas de la revision de los
expedientes de contratacion incluidos en la muestra, que deben ser tenidos en cuenta junto a
los incumplimientos de la normativa aplicable que se han descrito en el apartado 4 “Fundamen-
tos de la opinion con salvedades” del Informe. En el Anexo lll se contienen algunos elementos
definidores de estos contratos.

CONSEJERIA DE FOMENTO Y VIVIENDA
FOM-02: “Rehabilitacion de las casas consistoriales de Ecija.” 4.184,95 m€ valor estimado (ve)

- El criterio de adjudicacidn “duracion de la propuesta de los trabajos de mantenimiento" no se
considera vinculado al objeto del contrato tal cual exigiria el articulo 150.1 del TRLCSP. Conforme
al mismo se valoran “las prestaciones de mantenimiento y asistencia técnica posteriores a la finali-
zacion de la garantia” que, segun el Anexo 11.2.2, se materializan en formalizar un contrato de
mantenimiento integral de la obra con una empresa especializada a nombre de la administraciény
sin coste alguno para la misma.

La irregularidad antes expuesta supuso que el Servicio de Verificacion de la Direccién General de
Fondos Europeos y Planificaciéon (Consejeria de Economia y Conocimiento), en el ejercicio de las
funciones del articulo 13 del Reglamento CE 1828/2006, aplicase una correccidn financiera por
gasto no elegible del 5% del importe de adjudicacién (116,53 m€).

- No se da cumplimiento al articulo 160 del TRLCSP que establece que la apertura de las proposicio-
nes debera efectuarse en el plazo maximo de un mes desde la fecha de finalizacion del plazo para
presentar ofertas.

-No se cumple con el plazo maximo de adjudicacién del contrato establecido en el articulo 151.3
TRLCSP para que el 6rgano de contratacidn adjudique el contrato (5 dias habiles desde la recepcion
de la documentacion requerida al licitador que ha presentado la oferta econdmicamente mds ven-
tajosa).

- Se incumple el plazo de dos meses establecido en el articulo 161.2 del TRLCSP para adjudicar el
contrato desde la apertura de las proposiciones.

-No se ha respetado el plazo maximo para formalizar el contrato de quince dias desde la recepcién
de la notificacion de la adjudicacién por parte del adjudicatario (articulo 156.3 TRLCSP).

- Se producen retrasos significativos en la ejecucidén del contrato imputables, segun se observa en
el expediente, a la empresa adjudicataria. En 10 certificaciones se acredita la ejecucion de obras
por cuantia de 58,42 m€, representativos del 1,63% del importe de adjudicacidn (la baja de adjudi-
cacién que presentd la empresa seleccionada ascendia a un 29,19%).
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Fiscalizacion de la contratacion publica de la Administracion de la Junta de Andalucia y sus
entidades vinculadas. Fiscalizacion especifica de los contratos adjudicados por los Organos de
Contratacion de las Consejerias. 2016-2017

FOM-03: “Obra de rehabilitacion del Ayuntamiento de Pefiarroya-Pueblonuevo (Cérdoba). 2.682,98
m<€.

- Se incumple el plazo de dos meses establecido en el articulo 161.2 del TRLCSP para adjudicar el
contrato desde la apertura de las proposiciones.

- Se observa un escaso grado de ejecucién del contrato a la fecha de cierra de los trabajos de campo.
Con un plazo de ejecucion de 26 meses en 14 meses se habia acreditado obra en el expediente por
un 19,32% del importe de adjudicacion.

FOM-04: Construccion de via ciclista, sefializacion y aparcamientos para bicicletas en Cddiz extra-
muros. 2.097,43 m€.

- Se observa un escaso grado de ejecucién del contrato a la fecha de cierra de los trabajos de campo.
Con un plazo de ejecucién de 18 meses en 11 meses (fin de trabajos de campo) se acredita obra en
el expediente por un 18,22% (382,26 m€) del importe de adjudicacién.?

FOM-05 “Mejora de la seguridad vial en la en la A-8125, de Arahal a Mordn de la Frontera. PP.KK.
0+000 al 17+000 ve”. 4.701,88 m€ ve.

-El Servicio de verificacion de la Direccion General de Fondos Europeos y Planificacion (Consejeria
de Economia y Conocimiento) aplica una correccién financiera de un 5% del importe de adjudica-
cion (194,01m€) por gasto no elegible, por considerar que se valoran como criterios de adjudicacidn
criterios referidos a la solvencia y criterios no relacionados con el objeto del contrato.

-Resulta cuestionable el criterio de adjudicacion “reduccion del plazo de ejecucion” que otorga 16
puntos a la realizacion de la obra en 7 meses, cuando conforme al informe de supervision del pro-
yecto la obra tenia un plazo de ejecucidon de 15 meses. No se cumple el plazo de ejecucion del
contrato habiendo sido dicho plazo uno de los criterios que incidieron en la adjudicacion del mismo.
No obstante, realizado el recalculo eliminando dicho criterio de adjudicacién, la empresa que ob-
tendria la maxima puntuacion seria la misma que resulté finalmente adjudicataria.

-La Mesa de contratacidén una vez otorgadas las puntuaciones totales a las ofertas (criterios some-
tidos a juicio de valor y automaticos) solicita la justificacion requerida en el articulo 151.3 del
TRLCSP a las empresas que han incurrido en valores anormales. Sin embargo, el calculo de la pun-
tuacién econdémica de las empresas debe realizarse con posterioridad al analisis y valoracién de la
justificacion de las ofertas anormales o desproporcionadas excluyendo a las no admitidas por no
haberse estimado la justificacion sobre su viabilidad tras el mencionado tramite.

FOM-06: “Direccion facultativa y coordinacion en materia de seguridad y salud para la rehabilita-
cién de las casas consistoriales de Ecija (Sevilla)”. 291,41 m&.

- Contrato formalizado en junio de 2017 que tiene su causa en un concurso de ideas cuya adjudica-
cién se remonta a enero de 2007.

20 parrafo modificado por la alegacion presentada. Con fecha 18 de noviembre de 2019 se produce la entrega de las obras al Ayunta-
miento de Cadiz, de forma que se acredita que la obra esta terminada a esta fecha.
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Fiscalizacion de la contratacion publica de la Administracion de la Junta de Andalucia y sus
entidades vinculadas. Fiscalizacion especifica de los contratos adjudicados por los érganos de
Contratacion de las Consejerias. 2016-2017

- No existe continuidad en el ritmo de la ejecucidn del contrato. La primera certificacion se expide
transcurridos cinco meses desde la formalizacidn del contrato. La segunda, y ultima certificacion
que consta en el expediente, se expide transcurridos otros 5 meses. A la fecha de cierre de los
trabajos se acredita la ejecucion de un 1,63% del importe de adjudicacién (4,12 m€).

CONSEJERIA DE SALUD

SAL-02: “Servicio de Asistencia Dental a la poblacion comprendida entre los 6 y los 15 afios de edad,
en la Provincia de Sevilla.” 2.069,54 m&€.

-La tramitacidn abreviada (articulo 112 del TRLCSP) estuvo motivada por necesidad de evitar la falta
de cobertura contractual del servicio. Sin embargo, se observa una falta de previsién del periodo
necesario para la tramitacién del expediente.

- La Mesa de contratacion hubo de tener una mayor diligencia en la calificacién de la documenta-
cién previa a la adjudicacion (apartado 10.6 del PCAP). La admision de los recursos de reposicion

interpuestos contra el acto de adjudicacion por las empresas indebidamente excluidas motivd la

suspension de la tramitacidn antes de la formalizacion de los contratos, y la adjudicacién de con-
tratos a esas empresas.

-Se incumple el plazo de 48 dias establecido en el articulo 154.2 del TRLCSP para efectuar la publi-
cidad de la formalizacion del contrato en el BOJA.

SAL-05: “Servicio de limpieza de las dependencias de la Delegacion Territorial de Igualdad, Salud y
Politicas Sociales de Almeria”. 1.026,60 m€.

-Tratandose de un expediente de contratacién anticipada del gasto (articulo 110.2 del TRLCSP) de-
cae la declaracion de urgencia del articulo 112 del TRLCSP efectuada por el érgano de contratacion.
Ademas, la tramitacion abreviada no tiene trascendencia en la practica en los procedimientos ne-
gociados, dada la rapidez en la formalizacién de los trdmites por la que se caracteriza este procedi-
miento.

-No consta un desglose justificativo de los importes en los que se descompone el presupuesto de
licitacidn (actuacion requerida por el articulo 87 del TRLCSP). Ello debe ponerse en relacion con la
escasa concurrencia producida en el expediente en el que una de las empresas alude a la inviabili-
dad del servicio debido a la superioridad de los costes con respecto al presupuesto de licitacion,
eludiendo la presentacidn de oferta. También la adjudicataria comunicé la retirada de su oferta por
no poder asumir determinados costes, si bien finalmente no lo hizo.

-El criterio de adjudicacidon “mantenimiento menor de albafiileria, pintura fontaneria y electrici-
dad...”, configurado como criterio sometido a juicio de valor dentro del concepto “mejoras”, no se
considera vinculado al objeto del contrato (servicio de limpieza) tal cual exigiria el articulo 150.1 del
TRLCSP. Se trata de prestaciones que deben ser objeto de un contrato independiente.

-Se valora el mismo concepto en distintos criterios de adjudicacién y subcriterios.
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Fiscalizacion de la contratacion publica de la Administracion de la Junta de Andalucia y sus
entidades vinculadas. Fiscalizacion especifica de los contratos adjudicados por los Organos de
Contratacion de las Consejerias. 2016-2017

-En el PCAP se establece 25 puntos maximos al criterio “programa de trabajo” cuando la suma de
los subcriterios en los que se desarrolla asciende a 35 puntos.

- Paralelamente a la adjudicacion del contrato se formaliza una memoria justificativa para llevar a
cabo un contrato menor por un periodo de 9 meses con la misma empresa seleccionada que tiene
como objeto realizar el servicio de limpieza en otra planta del mismo edificio. La prestacién del
contrato menor debid integrarse en el contrato principal, constituyendo ello un supuesto de frac-
cionamiento del objeto del contrato prohibido por el articulo 86.2 del TRLCSP.

CONSEJERIA DE EDUCACION

-EDU-02 y EDU-03: Expedientes con objetos analogos (servicio de limpieza de los centros de ense-
fianza en distintas provincias) que no presentan homogeneidad en el procedimiento de tramitacion,
en el establecimiento de los criterios de adjudicacion, en las normas y en los baremos de puntua-
cion, en la catalogacién de las mejoras como criterio de adjudicacion, en el nimero de lotes en que
se dividen, ni en los parametros (umbral) para considerar la anormalidad de las ofertas.

-EDU-03: Servicio de limpieza de centros docentes publicos dependientes de la Delegacion Territorial
de Almeria de la Consejeria de Educacion durante el curso 2017-2018.” 4.824,23 m€ ve.

- La Mesa de contratacion una vez otorgadas las puntuaciones totales a las ofertas (criterios some-
tidos a juicio de valor y automaticos) solicita la justificacion requerida en el articulo 151.3 del
TRLCSP a las empresas que han incurrido en valores desproporcionados. Sin embargo, el calculo de
la puntuacion econdmica de las empresas debe realizarse con posterioridad al analisis y valoracion
de la justificacion de las ofertas anormales o desproporcionadas excluyendo a las no admitidas por
no haberse estimado la justificacidon sobre su viabilidad tras el mencionado tramite. No obstante,
realizado el recalculo correspondiente, la empresa adjudicataria hubiese coincidido con la seleccio-
nada.

EDU-04: “Servicio a la Consejeria de Educacion dentro del Marco del Sistema SENECA-PASEN.”
5.658,62 m€.

- No queda justificado el presupuesto de licitacidn al que asciende el contrato. Al respecto, la Inter-
ventora adjunta (fiscalizacién del expediente) requiere la justificacion sobre el incremento del pre-
cio de licitacion del contrato (24,6%) respecto al contrato anterior, ya que “no se aprecia variacion
al alza en cuanto al objeto, es mds las actividades se han reducido en relacion con las que se refle-
jaban en el PPT del contrato anterior”.

- La experiencia exigida el anexo IlI-C del PCAP y en el PPT a los equipos de trabajos en “andlisis y
programacion, o desarrollo de soluciones de dreas de aplicaciones informadticas en dreas similares
a las recogidas en este Pliego” para acreditar la solvencia técnica o profesional, pudiera implicar
experiencia en la administracién publica autonémica de manera que pueda considerase una res-
triccion de la concurrencia prohibida por el articulo 45.1 de la Ley 14/2013, de 27 de septiembre,
de apoyo a los emprendedores y su internacionalizacién (en sus procedimientos de contratacion
los entes organismos y entidades integrantes del sector publico no podrdn otorgar ninguna ventaja
directa o indirecta a las empresas que hayan contratado previamente con cualquier administracion).
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Fiscalizacion de la contratacion publica de la Administracion de la Junta de Andalucia y sus
entidades vinculadas. Fiscalizacion especifica de los contratos adjudicados por los érganos de
Contratacion de las Consejerias. 2016-2017

- A pesar de ser un contrato Sujeto a Regulacion Armonizada (SARA, licitado en DOUE, BOE BOJA)
la empresa adjudicataria (AYESA) es la Unica presentada a la licitacion. Dicha empresa viene pres-
tando servicios informaticos para la Consejeria de Educacién dentro del marco general del Sistema
SENECA desde el ejercicio 2.000-2001. Segun los datos que constan en el expediente desde el ejer-
cicio 2011 ha sido adjudicataria de los siguientes importes:

IMPORTES ADJUDICADOS A LA EMPRESA AYESA DESDE EL EJERCICIO 2011 POR SERVICIOS PRESTADOS
A LA CONSEJERIA DE EDUCACION DENTRO DEL MARCO GENERAL DEL SISTEMA SENECA

(m€)

EJERCICIO OBJETO IMPORTE
2011 Servicio a la Consejeria de Educacién dentro del Marco del sistema SENECA-PASEN. 4.047,97
2013 Servicio a la Consejeria de Educacidn dentro del Marco del sistema SENECA-PASEN. 3.720,83
2015 Servicio a la Consejeria de Educacién dentro del Marco del sistema SENECA-PASEN. 2.289,43
2015 Prérroga de 10 meses 1.907,89
2016 Proyecto modificado 435,83
2017 Servicio a la Consejeria de Educacién dentro del Marco del sistema SENECA-PASEN. 2.706,61
2017 Prérroga 2.706,61
2017 Previsidn de una modificacién de proyecto 541,32
TOTAL 18.356,48

Fuente: Elaboracién propia. Cuadro n2 12

EDU-07: “Servicio de grabacion de datos en la delegacion territorial de Mdlaga.” 19,01 m€ ve.

-El procedimiento que siguen en la negociacién no se considera correcto. Aplicados los criterios y
baremos contenidos en el PCAP y justificada la oferta de las empresas incursas en presuncion de
temeridad se solicita una segunda mejor oferta a las tres empresas mejor valoradas, volviéndose a
aplicar los baremos y parametros de temeridad a las nuevas ofertas fruto de la negociacion.

Resulta incoherente que el proceso de negociacion, que se efectta con las ofertas mejor valoradas,
pueda desembocar en la exclusién de empresas a favor de aquellas con las que no se negocié.

CONSEJERIA DE AGRICULTURA PESCA Y DESARROLLO RURAL

CAPDER-01: “Contratacion de un servicio de Desarrollo de aplicaciones para la CAPDER factoria de
software". 7.308,42 m&.

-Tratandose de un expediente financiado con Fondos FEDER (80%) el Servicio de verificacion de la
Direccién General de Fondos Europeos y Planificacién, aplica una correccion financiera equivalente
al 5% del importe de adjudicacion (221,08 m€) por gasto no elegible por considerar que el criterio
“Bolsa de horas de formacion” no forma parte del objeto del contrato.

- Se incumple el plazo de dos meses establecido en el articulo 161.2 del TRLCSP y 10.8 del PCAP
para adjudicar el contrato desde la apertura de las proposiciones.

CAPDER-02: “Servicio de Seguridad y Vigilancia de la Sede de los servicios centrales de la Conseje-
ria de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural”. 832,37 m€
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Fiscalizacion de la contratacion publica de la Administracion de la Junta de Andalucia y sus
entidades vinculadas. Fiscalizacion especifica de los contratos adjudicados por los Organos de
Contratacion de las Consejerias. 2016-2017

- EI PCAP no contempla un régimen de penalidades para los casos de incumplimiento o cumpli-
miento defectuoso de la prestacion (articulo 150.6 del TRLCSP) por el contratista que siempre se
contemplan en expedientes similares.

CAPDER-03: “Servicio de Guarda, Custodia y Consulta de documentacion de la Consejeria de Agri-
cultura, Pesca y Desarrollo rural en la calle Tabladilla, s/n.” 48,00 m€ ve.

-El PCAP no contempla los parametros para considerar una baja anormal o desproporcionada. Ha-
ciéndose en este caso especialmente recomendable ya que al criterio precio se le atribuye una pon-
deracién de un 90% (la baja de adjudicacidn que presenta la empresa seleccionada es de un 57%). %

CAPDER 04: "Elaboracion, Certificacion y distribucion de 9 materiales de referencia certificados para
andlisis organolépticos de aceite de oliva". 49,18 m€ ve.

- Se observa una excesiva celeridad en la ejecucion de la prestacién objeto del contrato (con plazo de
ejecucién de 4,5 meses se emite certificado de recepcion y de conformidad con los trabajos en 33
dias desde la formalizacién). Uno de los criterios de adjudicacién era la “reduccion del plazo respecto
al indicado en el PCAP teniendo en cuenta que el plazo minimo de ejecucion considerado por el
drgano de contratacion es de 2 meses y medio por debajo del cual no cabe ofertarse mejora alguna”.
Ademas, el contratista no presentd mejora alguna al respecto en su oferta.

22

CONSEJERIA DE HACIENDA Y ADMINISTRACION PUBLICA

HAC-01: “Servicio de Vigilancia, control y proteccion por vigilante de seguridad y auxiliar de servicios
de las sedes administrativas de la Consejeria de Hacienda y Administracion Publica sitas en calle
Albareda, n® 18-20 y calle Alberto Lista, n°16 de Sevilla”.

- Algunas de las prestaciones que se integran en el criterio de adjudicacién mejoras no son propia-
mente criterios de valoracion de oferta semejantes a los que establece el articulo 150 del TRLCSP,
al referirse a obligaciones o requisitos que debié cumplir preceptivamente el contratista para con-
seguir una prestacién dptima. Integran actuaciones que pueden licitarse mediante un contrato
independiente o mixto. 2

- Las mejoras ofertadas por el contratista para que tuvieren caracter vinculante para la adjudicataria
debieron recogerse en el documento administrativo en el que se formalizo el contrato.

- El criterio determinante para la adjudicacion resultd ser discriminatorio por razones de territoria-
lidad (primo el arraigo local o criterios de vecindad, en contra de los dispuesto en el articulo 1 del
TRLCSP).

21 parrafo modificado por la alegacién presentada.
22 parrafo suprimido por la alegacion presentada.
2 parrafo modificado por la alegacion presentada.
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Fiscalizacion de la contratacion publica de la Administracion de la Junta de Andalucia y sus
entidades vinculadas. Fiscalizacion especifica de los contratos adjudicados por los érganos de
Contratacion de las Consejerias. 2016-2017

- En la valoracién del criterio "Tiempo de respuesta para la verificacion presencial ante sefial de
alarma las 24 horas, si es menor o igual a 20 minutos" (10 puntos)" responderia mejor a la seleccién
de la oferta econdmica mas ventajosa el empleo de una regla de ponderacién proporcional que
permita la correcta valoracidn de las ofertas comprendidas en distintos intervalos de tiempo.

HAC-03: “Servicios profesionales de colaboracion con la Intervencion General de la Junta de Anda-
lucia en la realizacién de controles financieros de auditorias de operaciones de los Planes 2016-2017
y 2017-2018, respecto de los Proyectos con Fondos FEDER, Fondo Social Europeo de Andalucia y
Fondo Social Europeo de Empleo Juvenil”. 578.556,93 m€ ve.

- El plazo de ejecucidn previsto era “el requerido para realizar los controles financieros, con fecha
de finalizacion prevista el 15 de febrero de 2019 desde la formalizacion del contrato, con posibilidad
de prdrroga por un periodo madximo de 12 meses”. El contrato se adjudicé en junio de 2017, sin
embargo, a febrero de 2019 no se acredita ejecucién alguna en el expediente administrativo.

24
25

CONSEJERIA DE TURISMO Y DEPORTE
26

27

TUR-03: “Servicio especializado de apoyo a la gestion TIC de la Consejeria de Turismo y Deporte”.
1.888,26 m€ ve.

- Se ha calculo de forma incorrecta el valor estimado del contrato, no resultando acorde con el
articulo 88 del TRLCSP. El valor estimado del contrato tuvo que venir determinado por el importe
total, teniendo en cuenta cualquier forma de opcidon eventual y las eventuales prorrogas del con-
trato.

28

- Se observa un error formal en el documento “propuesta de Resolucién de adjudicacion" (Jefa de
Servicio), en el que, a pesar de su denominacién, se resuelve adjudicar el contrato y se ordena la
publicacién de la resolucién de adjudicacidn, funciones que le competen al érgano de contratacion
que correctamente las lleva a cabo con posterioridad.

TUR-04: "Evaluacion de riesgos y propuestas de medidas preventivas de los puestos de trabajo de
los SS.CC. de la Consejeria de Cultura Turismo y Deporte y de los Servicios periféricos de las Conse-
jerias de Cultura, Turismo y Deporte en las Delegaciones Territoriales de Cultura, Turismo y Deporte
y de sus centros adscritos”. 56,58 m€ ve.

24 parrafo suprimido por la alegacion presentada.
25 pParrafo suprimido por la alegacion presentada.
26 parrafo suprimido por la alegacion presentada.
27 parrafo suprimido por la alegacion presentada.
28 parrafos suprimidos por la alegacién presentada.
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Fiscalizacion de la contratacion publica de la Administracion de la Junta de Andalucia y sus
entidades vinculadas. Fiscalizacion especifica de los contratos adjudicados por los Organos de
Contratacion de las Consejerias. 2016-2017

-El procedimiento que siguen en la negociacién no se considera correcto. Aplicados los criterios y
baremos contenidos en el PCAP y justificada la oferta de las empresas incursas en presuncion de
temeridad se solicita una segunda mejor oferta a las tres empresas mejor valoradas, volviéndose a
aplicar los baremos y parametros de temeridad a las nuevas ofertas fruto de la negociacion, dando
como resultado la exclusidon de dos ofertas con las que se negocio.

Resulta incoherente que el proceso de negociacion, que se efectta con las ofertas mejor valoradas,
pueda desembocar en la exclusion de empresas a favor de aquellas con las que no se negocié. En
cualquier caso, la empresa adjudicataria era la mejor valorada y la que mayor puntuacion obtenia
en la evaluaciéon primera antes de efectuar la negociacioén.

- Se observa un error formal en el documento “propuesta de Resolucion de adjudicacion" (Jefa de
Servicio), en el que, a pesar de su denominacién, se resuelve adjudicar el contrato y se ordena la
publicacidn de la resolucién de adjudicacidn, funciones que le competen al drgano de contratacion
que correctamente las lleva a cabo con posterioridad.

- Se produce un retraso en liquidacién y en el pago del contrato (expiraba el 27 de febrero de 2018
habiéndose prorrogado hasta abril 2018. El 13 de julio de 2018, aun no se habia producido el pago
y la liquidacién).

-TUR-05: “Servicio, organizacion, mantenimiento y gestion de archivos sedes Delegacion Territorial
de Cultura, Turismo y Deporte en Jaén”. 19,80 m€ ve

-El procedimiento que siguen en la negociacién no se considera correcto. Aplicados los criterios y
baremos contenidos en el PCAP y justificada la oferta de las empresas incursas en presuncion de
temeridad se solicita una segunda mejor oferta a las tres empresas mejor valoradas, volviéndose a
aplicar los baremos y parametros de temeridad a las nuevas ofertas fruto de la negociacién. La
empresa que realiza la baja de un 25% en la negociacion es la que viene desarrollando el contrato
desde diciembre de 2015.

TUR-06: “Servicio de limpieza para la sede de Gran Capitdn y Capitulares de la Delegacion Territorial
de Cultura, Turismo y Deporte de Cordoba”. 48,00 m€ ve.

-En el PCAP no constan los parametros (umbrales) para determinar la anormalidad de las ofertas a
pesar de atribuirse al criterio precio un peso de un 90%.

TUR-07: “suministro de un analizador de gases para la sede de Jaén del Centro Andaluz de Medicina
del Deporte”. 27,81 m€.

- En la valoracion del criterio “periodo de garantia que excede del legal” responderia mejor a la
seleccion de la oferta econdmica mas ventajosa el empleo de una regla de ponderacidn proporcio-
nal que permita la correcta valoracion de las ofertas comprendidas en los distintos tramos o inter-
valos (valoracién mensual y no anual de la garantia).

-En el PCAP no constan los parametros (umbrales) para determinar la anormalidad de las ofertas.
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CONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE Y ORDENACION DEL TERRITORIO

MAOT-02. “Trabajos de selvicultura preventiva contra incendios forestales en Rodales de Montes
Publicos de Andalucia”. 4.160,26 m€, y MAOT-04: “Actuaciones forestales para la prevencion de
dafios a los montes publicos causados por incendios forestales en Andalucia.” 5.484,39 m€. 8 lotes.

- La adjudicacién de los contratos se efectud con posterioridad al plazo establecido los articulos
151.3y 161.1 del TRLCSP.

- A pesar de que el presupuesto de licitacion se haya calculado conforme a las tarifas de la AMAYA
(Orden de 12 febrero de 2015) el rgano de contratacidn debe cuidar que el presupuesto de la obra
sea el adecuado para el efectivo cumplimiento del contrato mediante la correcta estimacion de su
importe de forma que atienda al precio general de mercado (articulo 87 del TRLCSP). Maxime te-
niendo en cuenta las bajas que se producen en los expedientes fiscalizados (cuadro n2 2).

MAOT-06: “Servicio de andlisis y desarrollo software para las tareas de adecuacion de los sistemas
de informacion, para posibilitar el acceso a la informacion de la Consejeria.” 4.394,52 m&€.

- El Servicio de verificacion de la Direccion General de Fondos Europeos y Planificacidn aplica una
correccion financiera equivalente al 15% del importe de adjudicacién por gasto no elegible por con-
siderar que se valoran como criterios de adjudicacion criterios referidos a la solvencia, y un 5% al
desconocer las normas de aplicacién del criterio “mejoras en horas-técnico a realizar por el equipo”
(importe no certificable 329,60 m€).

-Para la valoracién de ese criterio hubiese sido recomendable el establecimiento de un umbral ma-
ximo en el nimero total de horas a ofertar para cada uno de los perfiles que resultase coherente y
susceptibles de ponerlas en practica. (Las horas mejoradas presentadas por la empresa AYESA, no
adjudicataria, se cuantifican en 915,10 m€, representativos de un 45,89% del importe de adjudica-
cion del contrato).

MAOT-08: “Obras de finalizacion, seguimiento y control arqueoldgico del colector de conexion de
Isla Cristina- La Antilla, TT.MM Isla Cristina y Lepe (Huelva). Terminacion del colector de Isla Cristina
a EDAR de La Antilla.” 303,99 m€ ve.

- Se produce una excesiva demora en la tramitacion del expediente tratandose de un procedimiento
negociado que se caracteriza por la rapidez en su despacho (12 meses orden de inicio- formalizacion
del contrato. La memoria se remonta a marzo de 2015). Tiene su causa en contrato adjudicado en
octubre de 2006 (colector de saneamiento conduccidn de isla Cristina a la EDAR de La Antilla,
Huelva).

CONSEJERIA DE JUSTICIA E INTERIOR

JUST-01: “Dotacion equipamiento para el centro de proceso de datos de Servicios Centrales”.
1.400,00 m€ ve.

- Se atribuye a la oferta econdmica (criterio precio) un peso relativo que se considera insuficiente
(3%) sin quede justificada tal circunstancia.
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- La mesa de contratacion y el 6rgano técnico (Servicio de informatica Judicial) hubo de tener una
mayor diligencia en la evaluacion y valoracién de las ofertas. Realizada la propuesta de adjudica-
cién, la tercera de las empresas mejor valoradas (posteriormente adjudicataria) efectia una recla-
macién que determina que el érgano técnico analice nuevamente las ofertas y la documentacion
técnica, concluyendo que las dos primeras empresas mejor puntuadas no reunian los requisitos
basicos contenidos en el PPT para ser adjudicatarias del contrato, de manera que el equipamiento
ofertado no cumplia con las especificaciones técnicas exigidas en la licitacidon. Resultando final-
mente adjudicataria la recurrente. De haber resultado adjudicataria la inicialmente propuesta hu-
biese conllevado consecuencias en la correcta ejecucion del contrato.

JUST-05: “Servicio de limpieza de las sedes Judiciales de la provincia de Cddiz”. 5.536,16 m&.

-El criterio de adjudicacion (configurado dentro del concepto “mejoras”) “mantenimiento menor de
albaiileria, pintura fontaneria y electricidad...”) no se considera vinculado al objeto del contrato tal
cual exigiria el articulo 150.1 del TRLCSP. Esas prestaciones constituyen el objeto de un contrato
independiente.?

-JUST-06: Gestion de produccidon, administracion y explotacién de los sistemas informdticos en el
ambito de la Consejeria de Justicia e Interior. 3.859,11 m€ Ve

- El PCAP emplea féormulas matematicas para la valoracion de algunos criterios de adjudicacidn
(oferta econdmica, bolsa de hora y sobre todo el criterio de mejoras de los ANS propuestos) que
distan de ser claras transparentes y de facil comprension, obstaculizando el debido cumplimiento
a los principios de transparencia y maxima concurrencia.

30

JUST-08: “Obras para la adaptacion integral de las dependencias de la Seccion Primera de la
Audiencia Provincial en Almeria”. 105,40 m€ ve.

-Las prestaciones a conseguir a través de las mejoras debieron formar parte del proyecto de la obra,
al ser necesarias para conseguir el objeto que se pretendia mediante la licitacidn de la obra.

CONSEJERIA DE IGUALDAD Y POLITICAS SOSCIALES
31
CONSEJERIA DE ECONOMIA Y CONOCIMIENTO

ECO-01: “Apoyo a la DGFE para la ejecucion de la estrategia de comunicacion de los programas
operativos del FEDER y del FSE de Andalucia 2014-2020”. 1.490,72 m€

29 parrafo modificado por la alegacién presentada.
30 parrafo suprimido por la alegacién presentada.
31 parrafo suprimido por la alegacién presentada.
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-La tecnicidad del objeto del contrato y la importancia de los criterios de adjudicacién sometidos
a un juicio de valor (45%) hubiesen recomendado el establecimiento de un umbral minimo de
puntuacién de calidad técnica imposibilitando la continuidad y determinando su exclusion en el
proceso selectivo de aquellas empresas que se situaran por debajo del mismo.

-Se observa una incoherencia entre PCAP (exige que la oferta se realice por el importe global) y
el PPT (que la requiere desglosada por tipo de actuacion).

-Los componentes de la mesa de contratacidn no se atienen estrictamente a la Resolucion por la
que se designan sus miembros ni a su modificacion.

32

CONSEJERIA DE EMPLEO, EMPRESA Y COMERCIO

33

CEEC-02: “Contratacion de Servicios de Telecomunicaciones que permitan la recepcion de los cana-
les de Television Digital de dmbito estatal, en régimen abierto, en determinadas dreas geogrdficas
en la Comunidad auténoma de Andalucia”. 10.500,00 m€ ve

- En el expediente obedece a la Decision de la Comisién Europea de 19 de junio de 2013 que obliga
a la recuperacién de las ayudas estatales concedidas (SA.28599) a los operadores de la plataforma
de television terrestre para el despliegue, el mantenimiento y la explotacion de la red de television
digital terrestre en la Zona Il, asi como la cancelacién de los pagos pendientes del régimen de ayuda
que las autoridades espafolas habian adoptado en el contexto de la conversion de la television
analdgica a la televisidn digital en zonas remotas y menos urbanizadas de Espania, al considerar que
la ayuda es ejecutada ilegalmente por Espafia incumpliendo el articulo 108 apartado 3, del Tratado
de Funcionamiento de la Unidn Europea (TFUE), considerando la Comisidn que es incompatible con
el mercado interior, pues han sido consideradas tecnoldgicamente no neutras.

CEEC-06: “Suministro e instalacion de infraestructura de servidores, almacenamiento y copias de
seguridad para el centro de proceso de datos de la Consejeria de Empleo, Empresa y Comercio”
1.157,02M€ ve.

- No consta en el expediente Resolucion motivada del érgano de contratacidn declarando la urgen-
cia en la tramitacion, actuacién exigida por el articulo 112 del TRLCP. Decae la tramitacidn abreviada
habida cuenta que tras la formalizacién del contrato se aprueba una ampliacidn de plazo (6 meses)
por causas no imputables al contratista. Conforme al PPT resultaba imprescindible la ejecucion de
la prestacion en plazo: “deberd suministrarse en un plazo no superior a un mes desde la firma del
contrato y deberd quedar implantada en perfecto estado de operatividad en un plazo no superior a
3 meses desde el suministro. La migracion no podrd extenderse mds alld de los 12 meses desde la
firma del contrato”. A tal efecto, uno de los criterios de adjudicacidn era el “plan de implantacion:

32 parrafo suprimido por la alegacion presentada.
33 parrafo suprimido por la alegacién presentada.
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requisitos temporales de implantacion y cronologia descritas en el PPT.” Se desnaturaliza en parte
el objeto de la prestacion.

-Tratandose de un contrato SARA, no queda constancia de que la resolucidon por la que se acuerda
ampliar el plazo de presentacion de proposiciones, se haya publicado en los diarios o boletines
oficiales (BOE y DOUE), solo en la plataforma de contratacidn de la Junta de Andalucia.®*

- A pesar de haberse ampliado en 6 meses el plazo ejecucién (hasta 26 de junio de 2019) en diciem-
bre de 2018 se ha facturado la practica totalidad del importe (restan 26,00 m€).

35

CONSEJERIA DE CULTURA

CULT-01: “Obras para la construccion del Museo de Sitio del Conjunto Arqueoldgico Délmenes de
Antequera (Mdlaga). 4.523,03m€

- En la valoracion del criterio “periodo de garantia que excede del legal” responderia mejor a la
seleccion de la oferta econdmica mas ventajosa el empleo de una regla de ponderacidn proporcio-
nal que permita la correcta valoracién de las ofertas comprendidas en los distintos tramos o inter-
valos.

-El contenido de los anuncios en los que se publica la licitacidn en los diarios oficiales es muy parco
en informacion. No consta la fecha de la apertura de proposiciones, ni la hora limite de presentacién
(ello determina una incidencia acerca de la admision de una empresa por haber presentado fax
después de las 14 horas).

- No se da cumplimiento al articulo 160 del TRLCSP que establece que la apertura de las proposicio-
nes deberd efectuarse en el plazo maximo de un mes contado desde la fecha de finalizacién del
plazo para presentar ofertas.

-Se incumple el plazo de dos meses establecido en el articulo 161.2 del TRLCSP para adjudicar el
contrato desde la apertura de las proposiciones.

-Se incumple el plazo de 15 dias establecido en el articulo 156 del TRLCSP para formalizar el contrato
desde la notificacion de la resolucién de adjudicacion.

-La composicidn de la mesa no se encuentra publicada en el perfil del contratante, actuacion exigida
por el articulo 21.4 del R.D. 817/2009, de 8 de mayo, por el que se desarrolla parcialmente la LCSP.

-Los importes que se imputan a las anualidades que aparecen recogidos en el contrato no son via-
bles atendiendo a la fecha en que se produce su formalizacion.

34 parrafo modificado por la alegacién presentada.
35 parrafo suprimido por la alegacién presentada.
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CULT-03: “Consolidacion y puesta en valor del recinto amurallado y Castillo de Belalcdzar. Cérdoba”.
1.122,18m€ ve.

- Se produce una excesiva demora y tardanza en la tramitacion y adjudicacién del expediente (14
meses desde la memoria hasta la formalizacion del contrato) maxime teniendo en cuenta que el
proyecto fue autorizado en 2011 e informado por la oficina de supervisién de proyectos en noviem-
bre de 2012.

-Se incumple el plazo de dos meses establecido en el articulo 161.2 del TRLCSP y 10.8 PCAP para
adjudicar el contrato desde la apertura de las proposiciones.

-Se incumple el plazo de 15 dias establecido en el articulo 156 del TRLCSP y 10.9 PCAP para forma-
lizar el contrato desde la notificacion de la resolucién de adjudicacion.

- No se da cumplimiento al articulo 160 del TRLCSP que establece que la apertura de las proposicio-
nes debera efectuarse en el plazo maximo de un mes contado desde la fecha de finalizacién del
plazo para presentar ofertas.

36

CULT-04: “Servicio para el mantenimiento y desarrollo del Sistema de Informacion de archivos de la
Junta de Andalucia (@rchiva) con las funcionalidades de archivo unico previstas en la Ley 39/2015
de 1 de octubre”. 1.300,92 m€. ve.

-Se incumple el articulo 21 del Real Decreto 817/2009, de 8 de mayo, que desarrolla parcialmente
la LCSP que exige que la composicion de la Mesa se publique en el perfil del contratante del 6rgano
de contratacion con una antelacion minima de 7 dias con respecto a la reunién que debe celebrarse
para la calificacidon de la documentacion referida en el articulo 130.1 de la Ley 30/2007, de 30 de
octubre.

CULT-06: “Suministro de vestuario 2017 para el personal laboral adscrito a los centros dependientes
de la de Delegacion Territorial de Cultura Turismo y Deporte. 51,45 m€ ve.

-En la valoracidn del criterio “disminucion de plazo de entrega del suministro " responderia mejor a
la seleccidn de la oferta econdmica mas ventajosa el empleo de una regla de ponderacion propor-
cional que permita la correcta valoracién de las ofertas comprendidas en los distintos tramos o
intervalos.

CONSEJERIA DE PRESIDENCIA Y ADMINISTRACION LOCAL

PRESI-05: “Servicio de limpieza, aseo y mantenimiento higiénico sanitario de la sede de la Subdele-
gacion del Gobierno de la Junta de Andalucia en el Campo de Gibraltar (prorroga). 228,81m€ ve.

-Se trata de una prérroga de un contrato adjudicado en 2015 que tuvo una duracién inicial de 2
afos, prorrogable por otros dos.

36 parrafo modificado por la alegacion presentada.
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- El criterio “instalacion de dos plataformas para cambio de pafiales de bebes en dos aseos” roza la
adecuacion al objeto del contrato tal cual exigiria el articulo 150.1 del TRLCSP. Esas prestaciones
pueden ser objeto de un contrato independiente.

- El criterio de adjudicacion “mejoras” valora conceptos, obligaciones y requisitos que ha de cumplir
preceptivamente el contratista y que se consideran inherentes a la correcta ejecucion del contrato
y asi deberia haberse previsto en el pliego con el fin de determinar adecuadamente el objeto.

8.4.3. Observaciones puestas de manifiesto en el curso de la fiscalizacién: Observaciones
referidas a los contratos menores formalizados en 2016 y 2017 por las la Agencias Publi-
cas Empresariales y en 2017 por el SAS.

A.14 El aspecto mas importante que se ha puesto de manifiesto en las pruebas realizadas se refiere a
la importancia relativa que representa la contrataciéon menor formalizada por la Agencias publi-
cas empresariales comprendidas en el articulo 68.1.b) de la LAJA (cuadros n2 5 a 8; 26y 30, y 28
y 32), y por el SAS (cuadros n? 25 a 32), asi como a la identificacion de los fraccionamientos del
objeto de determinados contratos, tal como se indica en las salvedades n2 30 a 32 del epigrafe 4
del informe.

El ingente volumen que representa la contratacién menor y su uso tan generalizado sobre todo
en el SAS hace muy dificil el tratamiento individualizado de los contratos, por lo que se ha ob-
viado la referencia especifica desglosada identificando los expedientes y se opta por hacer un
analisis global de la contratacién menor en cada centro gestor.

A.15 El 12% (357/2.973) de los contratos menores de obras y de servicios adjudicados en 2016 por
las Agencias Publicas Empresariales comprendidas en el articulo 68.1.b) de la LAJA (representa-
tivos del 23,03% del importe invertido en la contratacién menor de esos contratos) se produce
la practica de la utilizacion predeterminada del importe establecido en el articulo 138 del TRLCSP
(50.000 € y 18.000 €, respectivamente), que habilita la adjudicacién directa de los contratos a
cualquier empresario con capacidad de obrar y que cuente con la habilitacion profesional nece-
saria para realizar la prestaciéon (cuadros n2 13 y 14 y Anexo V). Porcentajes que descienden en
2017 al 9,14% (343/3.754) en cuanto al nimero de contratos y al 17,84% con respecto a la cuantia
de esos contratos (cuadros n? 13 a 16). ¥’

En el caso del SAS la utilizacidon predeterminada del importe establecido en el articulo 138 del
TRLCSP ocurre en el 11,40% de los contratos menores de suministros formalizados en 2017 (re-
presentativos del 25,87% del importe invertido en la contratacién menor de esos contratos), el
3,10% de los contratos menores de servicios (significativos del 8,59%) y el 2,88% de los contratos
menores de obras (representativos del 10,70%) (Cuadro n2 17).

A16 Asimismo, el 30,88% (918/2.973) de los contratos menores de obras y de servicios adjudicados
en 2016 por las Agencias Publicas Empresariales (68.1.b. de la LAJA) (representativos del 31,52%
del importe invertido en la contratacidén menor de esos contratos) el drgano de contratacién optd

37 parrafo modificado por la alegacién presentada.
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por tramitar varios expedientes pese a tratarse de prestaciones similares que pudieron englo-
barse en un Unico expediente que integrase el conjunto de las prestaciones individuales. Porcentajes
que ascienden en 2017 al 17,10% vy al 18,34% con respecto a su cuantia (cuadros n2 13 a 16). 38

Conforme a los principios de eficacia, eficiencia, economia y buena administracion, muchas de esas
prestaciones podrian haber formado parte de un Unico expediente que integrase el conjunto de
ellas. Es mas, la duracidn prevista en muchos de esos contratos no se ajusta a lo establecido en
el articulo 23 del TRLCSP, que exige adecuar la duracion a la naturaleza de la prestacion, ya que
la prestacion atiende una necesidad estable y de caracter continuado en el tiempo (servicios que
se han de prestar durante todo el afio, transporte, limpieza, seguridad, etc.), a la que correspon-
deria un plazo de ejecucién mucho mayor. Ello hubiese determinado un valor estimado mas ele-
vado, proporcional a ese plazo y, en su caso, la tramitacién de un procedimiento de libre concu-
rrencia por el importe global de la suma de cada uno de ellos.

En los contratos menores de obras, suministros y de servicios tramitados por esas mismas Agen-
cias en 2016y en 2017, asi como en los adjudicados por el SAS en 2017 se han producido adjudi-
caciones sucesivas a un mismo empresario mediante la reiteracion de contratos menores a lo
largo del afio superando al final del mismo los importes establecidos para la contratacion menor
(cuadros n2 18 a 24).

En el caso del SAS (cuadro n2 24) se observa como en 28 contratistas se ha concentrado el 50,94%
(31.893 contratos) de los contratos menores tramitados en 2017 por dicha Agencia (62.610), re-
presentativos del 60,19% (293.829,86m<€) del importe invertido en la contratacién menor en esa
anualidad (488.145,22m¢).

Las actuaciones descritas, ademas de contrariar el principio de buena administracién (articulo 25 del
TRLCSP), pudieron constituir un incumplimiento del articulo 87 del TRLCSP (“la retribucion del con-
tratista consistird en un precio cierto” “... los érganos de contratacion cuidardn de que el precio
sea adecuado para el efectivo cumplimiento del contrato mediante la correcta estimacion de su
importe...”), asi como del articulo 86.2 del TRLCSP que prohibe la fijacidon expresa de un precio en
el limite de la contratacién menor a efectos de acogerse a un procedimiento de adjudicacién
directa al suponer ello un fraccionamiento indebido del objeto del contrato.

En los cuadros n2 13 a24 se recogen las Agencias que han tramitado contratos menores de obras
y servicios y las que incurren en las incidencias antes expuestas.

38 parrafo modificado por la alegacion presentada.
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EJERCICIO 2016

CONTRATOS MENORES DE OBRAS TRAMITADOS EN 2016 POR LAS AGENCIAS PUBLICAS EMPRESARIALES (68.1.B. DE LA LAJA) CON INCIDENCIAS®®

m€
CONUSJQSON CONTRATOS QUE ROZAN EL UMBRAL POSIBLES FRACCIONAMIENTOS DEL OBJETO
Ne N2 contratos rozan % sobre N2 contratos %
Contratos  Importe el umbral Importe % n2 Importe Fraccionamiento Importe % n2 Importe
AGENCIAS (1) (2) (3) (4) (3/1) (4/2) (5) (6) (5/1) (6/2)
A.P. Puertos de Andalucia (APPA) 18 514,67 3 149,34 16,67% 29,02% - - - -
A. Andaluza del Conocimiento - - - - - - - - - -
A. Andaluza de Cooperacion Internacional - - - - - - - - - -
A. Andaluza de la. Energia (AAE) - - - - - - - - - -
A.P.E. Sanitaria Hospital Alto Guadalquivir (APESHAG) 9 96,74 - - - - - - - -
A. Medio Ambiente y Aguas de Andalucia (AMAYA) 79 1.497,42 2 98,81 2,53% 6,60% - - - -
A. Obra Publica de la Junta de Andalucia (AOPJA) 1 29,30 - - - - - - - -
A. Publica Andaluza de Educacion 286 7.068,46 28 1.391,15 9,79% 19,68% 2 92,56 0,70% 1,31%
A. Servicios Sociales y Dependencia 2 51,17 - - - - - - - -
A. Vivienda y Rehabilitacién de Andalucia (AVRA) 146 1.485,14 1 49,10 0,68% 3,31% 0 0 0,00% 0,00%
A.P.E.S.H. Bajo Guadalquivir - - - - - - - - - -
A.P.E. Sanitaria Costa del Sol (APESCS) 10 79,52 - - - - 8 67,49 80,00% 84,87%
E.P. Emergencias Sanitarias (EPES) 1 19,18 - - - - - - -
Inst. Andaluz de Patrimonio Histdrico (IAPH) 3 20,55 - - - - - - - -
A. .y Des. de And. (IDEA) 4 17,70 - - - - - - . .
A. A. Instituciones Culturales 3 47,09 - - - - - - - -
A.P.E. Sanitaria H. Poniente de Almeria (APESHPA) 3 22,44 - - - - - - - -
A.P.A. Radio y Television de Andalucia (RTVA) - - - - - - - - - -
TOTAL 565 10.949,38 34 1.688,50 6,02% 15,42% 10 160,05 1,77% 1,46%
Fuente: Elaboracion propia a partir de los datos del Registro de Contratos de la Junta de Andalucia. Importes IVA excluido. Cuadro n? 13
39 Cuadro modificado por las alegaciones presentadas.
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EJERCICIO 2016

CONTRATOS MENORES DE SERVICIOS TRAMITADOS EN 2016 POR LAS AGENCIAS PUBLICAS EMPRESARIALES (68.1.B. DE LA LAJA) CON INCIDENCIAS*

m€
CONTRATACION MENOR CONTRATOS QUE ROZAN EL UMBRAL POSIBLES FRACCIONAMIENTOS DEL OBJETO
N2 N2 contratos % sobre N2 contratos % sobre
Contratos Importe | rozan el umbral Importe % N2 Importe Fraccionamiento Importe % N2 Importe
AGENCIAS (1) (2) @3) (4) (3/1) (a/2) (5) (6) (5/1) (6/2)
A. P. Puertos de Andalucia (APPA) 70 580,19 10 175,06 14,29% 30,17% - - - -
A. A. Conocimiento (AAC) 13 136,59 3 52,13 23,08% 38,17% - - - -
A. A. Cooperacion Internacional para el Desarrollo ( AACID) 11 150,26 6 107,34 54,55% 71,44% - - - -
A. Andaluza de la. Energia (AAE) 13 136,59 2 34,8 15,38% 25,48% - - - -
A.P.E. Sanitaria Hospital Alto Guadalquivir (APESHAG) 72 630,92 11 193,45 15,28% 30,66% 18 216,7 25,00% 34,35%
A. Medio Ambiente y Aguas de Andalucia 264 2.101,45 24 420,03 9,09% 19,99% 15 165,62 5,68% 7,88%
A. Obra Publica de la Junta de Andalucia (AOPJA) 7 99,24 2 35,89 28,57% 36,16% - - - -
A. Publica Andaluza de Educacién 1.076 10.132,11 187 3.315,05 17,38% 32,72% 696 7.606,70 64,68% 75,08%
A. Servicios Sociales y Dependencia 136 1.626,31 26 457,07 19,12% 28,10% 61 811,39 44,85% 49,89%
A. Vivienda y Rehabilitacién de Andalucia (AVRA) 114 1.203,24 32 565,64 28,07% 47,01% 29 434,05 25,44% 36,07%
A. P. E. Sanitaria Bajo Guadalquivir (APESBG) 9 52,73 - - - - - - - -
A. P. E. Sanitaria Costa del Sol (APESCS) 123 957,23 5 88,48 4,07% 9,24% 18 160,2 14,63% 16,74%
E. P. Emergencias Sanitarias (EPES) 70 422,01 3 53,33 4,29% 12,64% 24 147,98 34,29% 35,07%
Inst. Andaluz de Patrimonio Histérico (IAPH) 51 384,57 3 52,54 5,88% 13,66% 2 24,98 3,92% 6,50%
A. .y Des. de And. (IDEA) 107 693,43 3 52,64 2,80% 7,59% 33 248,88 30,84% 35,89%
A. A. Instituciones Culturales 196 1.314,87 4 70,71 2,04% 5,38% 4 45,38 2,04% 3,45%
A.P.E. Sanitaria Hospital Poniente de Almeria (APESHPA) 52 406,31 2 35,98 3,85% 8,86% 6 82,03 11,54% 20,19%
A.P.A. Radio y Television de Andalucia (RTVA) 24 135,59 - - - 2 18,68 8,33% 13,78%
TOTAL 2.408 21.163,64 323 5.710,14 13,41% 26,98% 908 9.962,59 37,71% 47,07%
Fuente: Elaboracion propia a partir de los datos del Registro de Contratos de la Junta de Andalucia. Importes IVA excluido. Cuadron? 14
40 Cuadro modificado por las alegaciones presentadas.
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EJERCICIO 2017

CONTRATOS MENORES DE OBRAS TRAMITADOS EN 2017 POR LAS AGENCIAS PUBLICAS EMPRESARIALES (68.1.B. DE LA LAJA) CON INCIDENCIAS*!

m€
CONTRATACION MENOR CONTRATOS QUE ROZAN EL UMBRAL POSIBLES FRACCIONAMIENTOS DEL OBJETO
Ne N2 contratos % N2 contratos % N2 %
AGENCIAS Contratos Importe rozan el umbral Importe % N2 Importe Fraccionamiento Importe Importe

(1) (2) (3) (4) (3/1) (4/2) (5) (6) (5/1) (6/2)
A.P. Puertos de Andalucia (APPA) 19 499,16 3 149,20 15,79% 29,89% - - - -
A. Andaluza del Conocimiento - - - - - - - - - -
A. Andaluza de Coop. Internacional para D. - - - - - - - - - -
A. Andaluza de la Energia - - - - - - - - - -
A.P.E. Sanitaria Hospital Alto Guadalquivir (APESHAG) 7 59,36 - - - - - - - -
A. Medio Ambiente y Aguas de Andalucia 149 2.994,11 1 49,50 0,67% 1,65% - - - -
A. Obra Publica de la Junta de Andalucia (AOPJA) 1 42,00 - - - - - - - -
A. Publica Andaluza de Educacién 448 11.975,66 37 1.840,93 8,26% 15,37% 2 65,81 0,45% 0,55%
A. Servicios Sociales y Dependencia 4 30,83 - - - - - - -
A. Vivienda y Rehabilitacion de Andalucia (AVRA) 183 1.704,13 2 98,52 1,09% 5,78% - - - -
A.P.E. Sanitaria Bajo Guadalquivir (APESBG) 5 72,49 - - - - - - -
A.P.E. Sanitaria Costa del Sol (APESCS) 1 22,89 - - - - - - - -
E.P. Emergencias Sanitarias (EPES) 1 19,30 - - - - - - - -
Inst. Andaluz de Patrimonio Histdrico (IAPH) 4 52,19 - - - - - - - -
A. .y Des. de And. (IDEA) 9 116,98 - - - - - - - -
A. Andaluza de Instituciones Culturales 2 33,19 - - - - - - - -
A.P.E. Sanitaria Hospital Poniente de Almeria (APESHPA) 16 170,93 - - - - - - - -
A.P.A. Radio y Television de Andalucia (RTVA) 3 28,94 - - - - - - - -
TOTAL 852 17.822,16 43 2.138,15 5,05% 12,00% 2 65,81 0,23% 0,37%

Fuente: Elaboracion propia a partir de los datos del Registro de Contratos de la Junta de Andalucia. Importes IVA excluido. Cuadro n2 15
41 Cuadro modificado por las alegaciones presentadas.
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EJERCICIO 2017

CONTRATOS MENORES DE SERVICIOS TRAMITADOS EN 2017 POR LAS AGENCIAS PUBLICAS EMPRESARIALES (68.1.B. DE LA LAJA) CON INCIDENCIAS*?

m€
CONTRATACION MENOR CONTRATOS QUE ROZAN EL UMBRAL POSIBLES FRACCIONAMIENTOS DEL OBJETO
Ne N2 contratos % N2 contratos %
AGENCIAS Contratos Importe | rozan el umbral Importe % N2 Importe Fraccionamiento Importe % N2 Importe
(1) (2) (3) (4) (3/1) (4/2) (5) (6) (5/1) (6/2)

A. P. Puertos de Andalucia (APPA) 96 974,99 23 403,49 23,96% 41,38% - - - -

A. Andaluza del Conocimiento (AAC) 11 152,37 10 124,95 90,91% 82,00% 5 84,92 45,45% 55,73%
A. A. Cooperacion Internacional para el Desarrollo ( AACID) 13 108,66 4 72,00 30,77% 66,26% - - - -

A. Andaluza de la Energia 14 107,72 1 17,7 7,14% 16,43% - - - -
A.P.E. Sanitaria Hospital Alto Guadalquivir (APESHAG) 57 466,27 8 141,41 14,04% 30,33% 9 113,09 15,79% 24,25%
A. Medio Ambiente y Aguas de Andalucia 384 3.016,38 30 526,91 7,81% 17,47% 12 104,22 3,13% 3,46%
A. Obra Publica de la Junta de Andalucia (AOPJA) 89 780,05 10 178,48 11,24% 22,88% 4 48,75 4,49% 6,25%
A.P.A. Educacién 1.100 8.670,08 132 2.349,82 12,00% 27,10% 391 4.933,19 35,55% 56,90%
A. Servicios Sociales y Dependencia 171 2.084,44 42 742,12 24,56% 35,60% 96 1.334,75 56,14% 64,03%
A. Vivienda y Rehabilitacién de Andalucia (AVRA) 130 1.128,80 18 319,94 13,85% 28,34% 0 0 0,00% 0,00%
A. P. E. Sanitaria Bajo Guadalquivir (APESBG) 27 171,06 1 17,98 3,70 10,51 1 3,93 3,70% 2,30%
A. P. E. Sanitaria Costa del Sol (APESCS) 127 875,99 3 52,14 2,36% 5,95% 39 269,17 30,71% 30,73%
E. P. Emergencias Sanitarias (EPES) 99 605,19 1 17,90 1,01% 2,96% 37 182,9 37,37% 30,22%
Inst. Andaluz de Patrimonio Histérico (IAPH) 72 543,59 2 35,40 2,78% 6,51% - - - -

A. Innovacién y Des. de And. (IDEA) 98 674,02 6 106,90 6,12% 15,86% 14 111,91 14,29% 16,60%
A. A. Instituciones Culturales 204 1.397,02 4 70,79 1,96% 5,07% 20 189,48 9,80% 13,56%
A.P.E. Sanitaria Hospital Poniente de Almeria (APESHPA) 176 1.665,19 4 71,56 2,27% 4,30% 8 124,06 4,55% 7,45%
A.P.A. Radio y Television de Andalucia (RTVA) 34 263,78 1 17,90 2,94% 6,78% 4 46,26 11,76% 17,54%
TOTAL 2.902 23.685,60 300 5.267,39 10,34% 22,24% 640 7.546,63 22,05% 31,86%
Fuente: Elaboracion propia a partir de los datos del Registro de Contratos de la Junta de Andalucia. Importes IVA excluido. Cuadro n2 16
42 Cuadro modificado por las alegaciones presentadas.

Cadigo Seguro De 6AuUZbL7h87gcOwWpCAf / ssg== Estado Fechay hora
Verificacién
Firmado Por Manuel Melchor Aguilar lllescas - Secretario General Firmado 02/11/2020 12:40:54
Observaciones Péagina 44/256

Url De Verificacién

https://portafirms3. ccuentas. es/verifirma/ code/ 6AuZbL7h87gcOwpCAf / ssg==



https://portafirmas3.ccuentas.es/verifirma/code/6AuZbL7h87gc9wpCAf/ssg==

1174

CONTRATOS MENORES DEL SAS 2017 QUE ROZAN EL UMBRAL DE LA CONTRATACION MENOR

m€
CONTRATACION MENOR CONTRATOS QUE ROZAN EL UMBRAL
o o
Tipo contrato il Importe WHEEES Importe % n2 sobre total % sobre
Contratos rozan el umbral importe
OBRAS 1.458 19.484,45 42 2.085,21 2,88 10,70
SERVICIOS 5.003 31.953,28 155 2.745,30 3,10 8,59
SUMINISTROS 56.104 436.454,22 6.394 112.911,38 11,40 25,87
62.565 487.891,95 6.591 117.741,89 10,53 24,13

Fuente: Elaboracion propia a partir de los datos del Registro de Contratos de la Junta de Andalucia. Importes IVA excluido.

Cuadro n2 17
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Fiscalizacion de la contratacion publica de la Administracién de la Junta de Andalucia y sus enti-
dades vinculadas. Fiscalizacion especifica de los contratos adjudicados por los Organos de Con-
tratacion de la Junta de Andalucia. 2016-2017

EJERCICIO 2016

AGENCIAS PUBLICAS EMPRESARIALES (68.1.B. LAJA)
REITERACION DE CONTRATOS MENORES DE OBRAS TRAMITADOS EN 2016 CON LOS MISMOS PROVEEDORES*®

m€
N2 N2 proveedores % Importe
Agencias Contratos Importe >50.000 € Importe  Sobre totales

A.P. Puertos de Andalucia 18 514,67 1 83,5 16,22%
A. Andaluza del Conocimiento - - - - -
A. Andaluza de Cooperacidn Internacional - - - - -
A.A. de la Energia - - - - -

A.P.E.S.H. Alto Guadalquivir 9 96,74 - - -
A. Medio Ambiente y Agua de Andalucia. 79 1.497,42 5 462,87 30,91%
A. Obra Publica de Andalucia 1 29,3 - - -
A. Publica Andaluza de Educacion* 286 7.068,46 41 3.489,88 49,37%
A. De Servicios Soc. y Dependencia de Andalucia 2 51,17 - - -
A De Vivienda y Rehabilitacion de Andalucia 146 1.485,14 1 76,29 5,14%

A.P.E.S.H Bajo Guadalquivir - - - -

A.P.E Sanitaria Costa del Sol 10 79,52 1 67,49 84,87%
Empresa Publica de Emergencias Sanitarias 1 19,18 - - -
Instituto Andaluz de Patrimonio Histdrico 3 20,55 - -
A. De Innovacién y Desarrollo de Andalucia 4 17,7 - - -
A. Andaluza de Instituciones Culturales 3 47,09 - - -
A.P.E. Hospital de Poniente 3 22,44 - - -
RTVA - - - - -
TOTAL 565 10.949,38 49 4.180,03 38,18%

Fuente: Elaboracion propia a partir de los datos del Registro de Contratos de la Junta de Andalucia. Importes IVA excluido.Cuadro n2 18
* Debido a la distribucion de competencias entre el Director General y las Gerencias Provinciales, la Agencia actia con 9 érganos de
contratacion diferentes (uno para cada provincia y otro en sus Servicios Centrales) que licitan y resuelven los procedimientos de manera
independiente. Algunos de los servicios adjudicados por la Agencia cuentan con una oferta muy limitada de proveedores en el mercado

AGENCIAS PUBLICAS EMPRESARIALES (68.1.B. LAJA)
REITERACION DE CONTRATOS MENORES DE SUMINISTROS TRAMITADOS EN 2016 CON LOS MISMOS PROVEEDORES**

m€
Ne N2 proveedores % Importe

Agencias Contratos Importe >18.000 € Importe Sobre totales
A.P. Puertos de Andalucia 27 193,64 2 51,28 26,48%
A. Andaluza del Conocimiento 7 44,17 - - -
A. Andaluza de Coop. Internacional 4 47,95 - - -
A. Andaluza de la Energia 7 44,17 - - -
A.P.E.S.H. Alto Guadalquivir 335 1.850,81 39 1.109,03 59,92%
A. Medio Ambiente y Agua de Andalucia. 117 896,92 6 150,87 16,82%
A. Obra Publica de Andalucia - - - - -
A. Publica Andaluza de Educacion* 13 126,13 1 28,67 22,73%
A. De Servicios Soc. y Depend. de Andalucia 14 111,43 - - -
A De Vivienda y Rehabilitacion de And. 27 272,32 2 48,15 17,68%
A.P.E.S.H Bajo Guadalquivir 3 20,72 - - -
A.P.E Sanitaria Costa del Sol 1.303 5.964,00 39 5.414,47 90,79%
Empresa Publica de Emergencias Sanitarias 24 159,4 1 159,4 100,00%
Instituto Andaluz de Patrimonio Histdrico 10 67,38 - -
A. De Innovacién y Desarrollo de Andalucia 9 69,47 2 40,42 58,18%
A. Andaluza de Instituciones Culturales 37 169,06 - - -
A.P.E. Hospital de Poniente 1.283 9.407,51 97 8.341,38 88,67%
A.P.A. Radio y Television de And. (RTVA) 7 49,35 - - -

TOTAL 3.227 19.494,43 189 15.343,67 78,71%

Cuadro n2 19
Fuente: Elaboracion propia a partir de los datos del Registro de Contratos de la Junta de Andalucia. Importes IVA excluido.
* Debido a la distribucion de competencias entre el Director General y las Gerencias Provinciales, la Agencia actia con 9 érganos de
contratacion diferentes (uno para cada provincia y otro en sus Servicios Centrales) que licitan y resuelven los procedimientos de manera
independiente. Algunos de los servicios adjudicados por la Agencia cuentan con una oferta muy limitada de proveedores en el mercado

43 Cuadro modificado por la alegacion presentada.
44 Cuadro modificado por la alegacion presentada.
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La fiscalizacion de la contratacion publica de la Administracion de la Junta de Andalucia y sus
entidades vinculadas. Fiscalizacion especifica de los contratos adjudicados por los érganos de
Contratacion de las Consejerias. 2016-2017.

AGENCIAS PUBLICAS EMPRESARIALES (68.1.B. LAJA)
REITERACION DE CONTRATOS MENORES DE SERVICIOS TRAMITADOS EN 2016 CON LOS MISMOS PROVEEDORES*

m€
N2 N2 proveedores % Importe

Agencias Contratos Importe >18.000 € Importes Sobre totales
A.P. Puertos de Andalucia 70 580,19 4 134,59 23,20%
A. Andaluza del Conocimiento 13 136,59 - - -

A. Andaluza de Coop. Internacional 11 150,26 - - -

A.A. de la Energia 13 136,59 - - -
A.P.E.S.H. Alto Guadalquivir 72 630,92 8 284,14 45,04%
A. Medio Ambiente y Agua de Andalucia. 264 2.101,45 9 282,88 13,46%
A. Obra Publica de Andalucia 7 99,24 - - -

A. PUblica Andaluza de Educacion* 1.076 10.132,11 87 7.377,43 72,81%
A. De Servicios Soc. y Depend. de Andalucia 136 1.626,31 17 1.085,06 66,72%
A De Vivienda y Rehabilitacion de And. 114 1.203,24 11 545,25 45,32%
A.P.E.S.H Bajo Guadalquivir 9 52,73 - - -
A.P.E Sanitaria Costa del Sol 123 957,23 15 496,72 51,89%
Empresa Publica de Emergencias Sanitarias 70 422,01 4 188,6 44,69%
Instituto Andaluz de Patrimonio Histérico 51 384,57 2 59,79 15,55%
A. De Innovacién y Desarrollo de Andalucia 107 693,43 5 248,88 35,89%
A. Andaluza de Instituciones Culturales 196 1.314,87 10 354,73 26,98%
A.P.E. Hospital de Poniente 52 406,31 4 116,9 28,77%
A.P.A. Radio y Television de And. (RTVA) 24 135,59 1 18,68 13,78%
TOTAL 2.408 21.163,64 177 11.193,65 52,89%

Fuente: Elaboracion propia a partir de los datos del Registro de Contratos de la Junta de Andalucia. Importes IVA excluido.  Cuadro n2 20
* Debido a la distribucion de competencias entre el Director General y las Gerencias Provinciales, la Agencia actta con 9 érganos de
contratacion diferentes (uno para cada provincia y otro en sus Servicios Centrales) que licitan y resuelven los procedimientos de manera
independiente. Algunos de los servicios adjudicados por la Agencia cuentan con una oferta muy limitada de proveedores en el mercado

EJERCICIO 2017

AGENCIAS PUBLICAS EMPRESARIALES (68.1.B. LAJA)
REITERACION DE CONTRATOS MENORES DE OBRAS TRAMITADOS EN 2017 CON LOS MISMOS PROVEEDORES*®

m€
N2 N2 proveedores % Importe

Agencias Contratos Importe >50.000 € Importe Sobre totales
A.P. Puertos de Andalucia 19 499,16 - - -

A. Andaluza del Conocimiento - - - - -

A. Andaluza de Coop. Internacional - - - - -

A. Andaluza de la Energia - - - - -
A.P.E.S.H. Alto Guadalquivir 7 59,36 - - -

A. Medio Ambiente y Agua de Andalucia. 149 2.994,10 3 507,62 16,95%

A. Obra Publica de Andalucia 1 42,00 - - -

A. Publica Andaluza de Educacion* 448 11.975,66 75 6.724,46 56,15%

A. De Servicios Soc. y Depend. de Andalucia 4 30,83 - - -

A De Vivienda y Rehabilitacion de And. 183 1.704,12 - - -

A.P.E.S.H Bajo Guadalquivir 5 72,49 1 67,52 93,14%
A.P.E Sanitaria Costa del Sol 1 22,89 - - -
Empresa Publica de Emergencias Sanitarias 1 19,30 - - -
Instituto Andaluz de Patrimonio Histérico 4 52,19 - - -
9
2

A. De Innovacion y Desarrollo de Andalucia 116,98 - - -

A. Andaluza de Instituciones Culturales 33,19 - - -

A.P.E. Hospital de Poniente 16 170,93 - - -

A.P.A. Radio y Television de And. (RTVA) 3 28,94 - - -
TOTAL 852 17.822,13 79 7.299,60 40,96%

Fuente: Elaboracion propia a partir de los datos del Registro de Contratos de la Junta de Andalucia. Importes IVA excluido.  Cuadro n2 21
* Debido a la distribucion de competencias entre el Director General y las Gerencias Provinciales, la Agencia actta con 9 érganos de
contratacion diferentes (uno para cada provincia y otro en sus Servicios Centrales) que licitan y resuelven los procedimientos de manera
independiente. Algunos de los servicios adjudicados por la Agencia cuentan con una oferta muy limitada de proveedores en el mercado

45 Cuadro modificado por la alegacidn presentada.
46 Cuadro modificado por la alegacidn presentada.
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Fiscalizacion de la contratacion publica de la Administracién de la Junta de Andalucia y sus enti-
dades vinculadas. Fiscalizacion especifica de los contratos adjudicados por los Organos de Con-
tratacion de la Junta de Andalucia. 2016-2017

AGENCIAS PUBLICAS EMPRESARIALES (68.1.B. LAJA)
REITERACION DE CONTRATOS MENORES DE SUMINISTROS TRAMITADOS EN 2017 CON LOS MISMOS PROVEEDORES®

m€
N2 N2 proveedores % Importe

Agencias Contratos Importe >18.000 € Importe Sobre totales
A.P. Puertos de Andalucia 28 241,62 4 116,53 48,22%
A. Andaluza del Conocimiento 10 77,77 - - -
A. Andaluza de Coop. Internacional 3 53,55 - - -
A. Andaluza de la Energia 5 20,13 - - -
A.P.E.S.H. Alto Guadalquivir 426 2.394,56 33 981,13 40,97%
A. Medio Ambiente y Agua de Andalucia. 259 2.170,10 28 867,81 39,99%
A. Obra Publica de Andalucia - - - - -
A. Publica Andaluza de Educacion* 38 142,47 - - -
A. De Servicios Soc. y Depend. de Andalucia 36 338,37 - - -
A De Vivienda y Rehabilitacion de And. 14 80,23 - - -
A.P.E.S.H Bajo Guadalquivir 315 2.006,37 23 1.221,68 60,90%
A.P.E Sanitaria Costa del Sol 1.515 6.901,20 48 6.348,71 92,00%
Empresa Publica de Emergencias Sanitarias 27 160,53 1 32,06 19,97%
Instituto Andaluz de Patrimonio Histérico 32 103,58 - - -
A. De Innovacién y Desarrollo de Andalucia 23 72,08 1 20,89 28,99%
A. Andaluza de Instituciones Culturales 56 350,30 - - -
A.P.E. Hospital de Poniente 1.194 17.608,20 43 8.236,58 46,78%
A.P.A. Radio y Television de And. (RTVA) 8 52,62 1 21,00 39,91%

TOTAL 3.989 32.773,68 182 17.846,39 55,04%

Cuadro n2 22

Fuente: Elaboracion propia a partir de los datos del Registro de Contratos de la Junta de Andalucia. Importes IVA excluido.

* Debido a la distribucion de competencias entre el Director General y las Gerencias Provinciales, la Agencia actia con 9 érganos de
contratacion diferentes (uno para cada provincia y otro en sus Servicios Centrales) que licitan y resuelven los procedimientos de manera
independiente. Algunos de los servicios adjudicados por la Agencia cuentan con una oferta muy limitada de proveedores en el mercado

AGENCIAS PUBLICAS EMPRESARIALES (68.1.B. LAJA)
REITERACION DE CONTRATOS MENORES DE SERVICIOS TRAMITADOS EN 2017 CON LOS MISMOS PROVEEDORES*®

m€
N2 N2 proveedores % Importe

Agencias Contratos Importe >18.000 € Importe Sobre totales
A.P. Puertos de Andalucia 96 974,99 - - -
A. Andaluza del Conocimiento 11 152,37 2 84,92 55,73%
A. Andaluza de Coop. Internacional 13 108,66 - - -
A. Andaluza de la Energia 14 107,72 1 33,59 31,18%
A.P.E.S.H. Alto Guadalquivir 57 466,27 6 192,16 41,21%
A. Medio Ambiente y Agua de Andalucia. 384 3.016,38 26 763,35 25,30%
A. Obra Publica de Andalucia 89 780,05 3 101,25 12,98%
A. Publica Andaluza de Educacion* 1.100 8.670,08 71 5.395,80 62,23%
A. De Servicios Soc. y Depend. de Andalucia 171 2.084,44 22 1.451,40 69,63%
A De Vivienda y Rehabilitacién de And. 130 1.128,80 9 371,95 32,95%
A.P.E.S.H Bajo Guadalquivir 27 171,06 2 49,10 28,70%
A.P.E Sanitaria Costa del Sol 127 875,99 11 425,14 48,53%
Empresa Publica de Emergencias Sanitarias 99 605,19 7 208,18 34,40%
Instituto Andaluz de Patrimonio Histérico 72 543,59 1 33,10 6,09%
A. De Innovacidn y Desarrollo de Andalucia 98 674,02 4 146,06 21,67%
A. Andaluza de Instituciones Culturales 204 1.397,02 12 292,53 20,93%
A.P.E. Hospital de Poniente 176 1.665,19 12 565,22 39,94%
A.P.A. Radio y Television de And. (RTVA) 34 263,78 2 46,26 17,53%

TOTAL 2.902 23.685,60 191 10.160,01 42,90%

Cuadro n2 23
Fuente: Elaboracion propia a partir de los datos del Registro de Contratos de la Junta de Andalucia. Importes IVA excluido.
* Debido a la distribucion de competencias entre el Director General y las Gerencias Provinciales, la Agencia actia con 9 érganos de
contratacion diferentes (uno para cada provincia y otro en sus Servicios Centrales) que licitan y resuelven los procedimientos de manera
independiente. Algunos de los servicios adjudicados por la Agencia cuentan con una oferta muy limitada de proveedores en el mercado

47 Cuadro modificado por la alegacion presentada.
48 Cuadro modificado por la alegacion presentada.

a4
Coédigo Seguro De 6AUZbL7h87gcOwWpCAf / ssg== Estado Fechay hora
Verificacién
Firmado Por Manuel Melchor Aguilar lllescas - Secretario General Firmado 02/11/2020 12:40:54
Observaciones Péagina 48/256
Url De Verificacién https://portafirms3. ccuentas. es/verifirma/ code/ 6AuZbL7h87gc9wpCAf / ssg==



https://portafirmas3.ccuentas.es/verifirma/code/6AuZbL7h87gc9wpCAf/ssg==

La fiscalizacion de la contratacion publica de la Administracion de la Junta de Andalucia y sus
entidades vinculadas. Fiscalizacion especifica de los contratos adjudicados por los érganos de
Contratacion de las Consejerias. 2016-2017.

SERVICIO ANDALUZ DE SALUD

REITERACION DE CONTRATOS MENORES TRAMITADOS EN 2017 CON LOS MISMOS PROVEEDORES* m€

ORDEN ° % % Acumulado Acumulado
IMPORTE PROVEEDOR/CONTRATISTA con:lr-atos IMPORTE Ne IMPORTE JExptes fisaie

1 GILEAD SCIENCES, S.L. 2.216 27.826,99 3,54% 5,70% 3,54% 5,70%
2 JANSSEN-CILAG, S.A. 2.328 25.655,79 3,72% 5,26% 7,26% 10,96%
3 MERCK SHARP & DOHME DE ESPARNA, S.A. 2.398 25.254,71 3,83% 5,17% 11,09% 16,13%
4 NOVARTIS FARMACEUTICA, S.A. 2.021 19.798,29 3,23% 4,06% 14,32% 20,19%
5 PFIZER, S.L. 1.929 19.047,25 3,08% 3,90% 17,40% 24,09%
6 ABBVIE SPAIN, S.L. 1.407 17.871,89 2,25% 3,66% 19,64% 27,75%
7 SANOFI AVENTIS, S.A. 1.409 13.999,22 2,25% 2,87% 21,89% 30,62%
8 ROCHE FARMA, S.A. 1.416 13.665,01 2,26% 2,80% 24,16% 33,42%
9 MEDTRONIC IBERICA, S.A. 2.573 13.118,68 4,11% 2,69% 28,27% 36,10%
10 SHIRE PHARMACEUTICALS IBERICA, S.L. 1.105 11.868,37 1,76% 2,43% 30,03% 38,53%
11 GRIFOLS MOVACO, S.A. 1.241 10.987,21 1,98% 2,25% 32,01% 40,79%
12 ROCHE DIAGNOSTICS, S.L. 1.783 8.707,96 2,85% 1,78% 34,86% 42,57%
13 BAYER HISPANIA, S.L. 1.069 8.680,52 1,71% 1,78% 36,57% 44,35%
14 BRISTOL-MYERS SQUIBB, S.A. 883 8.665,78 1,41% 1,78% 37,98% 46,12%
15 CELGENE, S.L. 848 8.230,84 1,35% 1,69% 39,33% 47,81%
16 BIOGEN SPAIN, S.L. 783 7.413,05 1,25% 1,52% 40,58% 49,33%
17 MERCK, S.L. 516 5.721,82 0,82% 1,17% 41,41% 50,50%
18 LILLY, S.A. 490 5.402,11 0,78% 1,11% 42,19% 51,61%
19 LABORATORIOS VIIV HEALTHCARE, S.L. 410 5.278,08 0,65% 1,08% 42,84% 52,69%
20 TAKEDA FARMACEUTICA ESPARNA, S.A. 501 4.683,63 0,80% 0,96% 43,64% 53,65%
21 BAXTER S.L. 806 4.654,13 1,29% 0,95% 44,93% 54,60%
22 PFIZER GEP SLU 417 4.269,81 0,67% 0,87% 45,60% 55,48%
23 ASTELLAS PHARMA, S.A. 463 4.171,40 0,74% 0,85% 46,34% 56,33%
24 AMGEN, S.A. 630 4.167,62 1,01% 0,85% 47,34% 57,18%
25 JOHNSON & JOHNSON, S.A. 883 3.903,82 1,41% 0,80% 48,75% 57,98%
26 KERN PHARMA, SL 304 3.742,33 0,49% 0,77% 49,24% 58,75%
27 PALEX MEDICAL, S.A. 713 3.695,65 1,14% 0,76% 50,38% 59,51%
28 CSL BEHRING, S.A. 351 3.347,90 0,56% 0,69% 50,94% 60,19%

TOTAL PARCIAL 31.893 293.829,86 50,94% 60,19% 50,94% 60,19%

TOTAL GENERAL 62.610 488.145,23 100,00% 100,00%

Fuente: Elaboracion propia a partir de los datos del Registro de Contratos de la Junta de Andalucia. Importes IVA excluido.Cuadro n2 24
*: Se incluye toda la tipologia de contratos menores tramitados por el SAS.

8.5. Informacién complementaria: Conocimiento de la actividad contractual
realizada por la Administracion de la Junta de Andalucia

A.19 Se muestra en este epigrafe con un mayor detalle la contratacion realizada por la Administracion
de la Junta de Andalucia en los ejercicios 2016 y 2017.

8.5.1. Contratos adjudicados por la Administracion de la Junta de Andalucia en el ejercicio
2016

A.20 En los cuadros n? 25 a 28 se refleja la contratacion llevada a cabo en el ejercicio 2016 por estas
entidades ofreciendo informacién sobre la tipologia de contratos y los procedimientos de adju-
dicacion utilizados.
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CONTRATOS ADJUDICADOS POR LA ADMINISTRACION DE LA JUNTA DE ANDALUCIA EN EL EJERCICIO 2016

m€
JUNTA ANDALUCIA, AGENCIAS ADMINISTRATIVAS MAYOR MENGR MOIALES
Y DE REGIMEN ESPECIAL % % %
N2 Importe % N2 Importe N2 Importe % N2 Importe N2 Importe % N2 Importe
C. de la Presidencia y Administracion Local 43 10.897,23 2,31% 0,81% 345 3.373,84 0,45% 0,51% 388 14.271,07 0,50% 0,71%
C. de Economia y Conocimiento 19 313653  1,02% 0,23% 122 1.286,11 0,16% 0,19% 141 4.422,64 0,18% 0,22%
C. de Hacienda y Administracién Publica 6 520,91  0,32% 0,04% 40 379,42 0,05% 0,06% 46 900,33  0,06% 0,04%
C. de Educacién 110 23.401,71  5,90% 1,74% 203 1.803,28 0,27% 0,27% 313 25.204,99  0,40% 1,25%
C. de Salud 12 1.217,56  0,64% 0,09% 105 878,38  0,14% 0,13% 117 2.09594 0,15% 0,10%
C. de Igualdad y Politicas Sociales 49 5.867,09  2,63% 0,44% 495 473574  0,65% 0,71% 544 10.602,83  0,70% 0,53%
C. de Empleo, Empresa y Comercio 51 3.531,78  2,74% 0,26% 165 1.589,58  0,22% 0,24% 216 5.121,36  0,28% 0,25%
C. de Fomento y Vivienda 36 29.600,26  1,93% 2,20% 276 6.16524  0,36% 0,93% 312 35.765,50  0,40% 1,78%
C. de Turismo y Deporte 34 3.223,00 1,83% 0,24% 144 1.623,55  0,19% 0,24% 178 4.846,55 0,23% 0,24%
C. de Cultura 63 6.182,78  3,38% 0,46% 470 4.093,92  0,62% 0,61% 533 10.276,70  0,68% 0,51%
C. de Justicia e Interior 92 29.598,29  4,94% 2,20% 620 7.199,88  0,81% 1,08% 712 36.798,17  0,91% 1,83%
C. de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural 30 5.850,96 1,61% 0,43% 195 2.193,66 0,26% 0,33% 225 8.044,62 0,29% 0,40%
C. de Medio Ambiente y Ordenacién del Territorio 41 8.129,70  2,20% 0,60% 281 2.687,10 0,37% 0,40% 322 10.816,80  0,41% 0,54%
Consejo Audiovisual de Andalucia 2 82,76  0,11% 0,01% 8 56,69 0,01% 0,01% 10 139,45  0,01% 0,01%
Consejo Consultivo de Andalucia 2 134,11  0,11% 0,01% 1 71,71 0,01% 0,01% 13 205,82 0,02% 0,01%
Consejo de Transp. y Proteccion de Datos de And. - - - - 9 92,49  0,01% 0,01% 9 92,49 0,01% 0,00%
Gastos diversas Consejerias 15 5.990,01 0,81% 0,44% 105 1.451,15 0,14% 0,22% 120 7.441,16  0,15% 0,37%
IECA 5 177492  0,27% 0,13% 32 420,64  0,04% 0,06% 37 219556  0,05% 0,11%
ADCA 2 47,99  0,11% 0,00% 15 159,22 0,02% 0,02% 17 207,21 0,02% 0,01%
IAAP 15 83539  0,81% 0,06% 56 581,09 0,07% 0,09% 71 1.416,48  0,09% 0,07%
AAEE 3 350,80 0,16% 0,03% 9 74,58  0,01% 0,01% 12 425,38  0,02% 0,02%
IAEAS - - - - - - - - - - - -
SAS 1.064 1.190.326,19  57,11% 88,32% | 71.585 617.216,16 93,95%  92,62% | 72.649  1.807.542,35 93,07%  89,74%
1AM 3 96,72 0,16% 0,01% 71 562,29  0,09% 0,08% 74 659,01  0,09% 0,03%
1AJ 2 114,13 0,11% 0,01% 52 47541  0,07% 0,07% 54 589,54  0,07% 0,03%
IAPRL 1 72,00  0,05% 0,01% 14 182,62  0,02% 0,03% 15 254,62 0,02% 0,01%
PAG 10 1.273,74  0,54% 0,09% 332 2.86530  0,44% 0,43% 342 4.139,04  0,44% 0,21%
CAAC 5 130033  0,27% 0,10% 38 248,41  0,05% 0,04% 43 1.548,74  0,06% 0,08%
IAIFAPAPE 11 1.625,48  0,59% 0,12% 93 778,08  0,12% 0,12% 104 2.403,56 0,13% 0,12%
ATA - - - - 2 13,61  0,00% 0,00% 2 13,61  0,00% 0,00%
SAE 48 9.987,41  2,58% 0,74% 220 239731 0,29% 0,36% 268 12.384,72  0,34% 0,61%
AGAPA 89 2.591,67  4,78% 0,19% 83 71564  0,11% 0,11% 172 3.307,31  0,22% 0,16%
TOTAL | 1.863 1.347.761,45 100,00%  100,00% | 76.196 666.372,10 100,00% 100,00% | 78.059  2.014.133,55 100,00% 100,00%
Fuente: Memoria Anual de Contratacion Publica 2016 facilitado por la Direccién General de Patrimonio. Cuadro n2 25
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CONTRATOS ADJUDICADOS POR LA ADMINISTRACION DE LA JUNTA DE ANDALUCIA EN EL EJERCICIO 2016.

Url De Verificacién

https://portafirms3. ccuentas. es/verifirma/ code/ 6AuZbL7h87gcOwpCAf / ssg==

m€
MAYOR MENOR TOTALES
JUNTA ANDALUCIA, AGENCIAS ADMINISTRATIVAS % %
Y DE REGIMEN ESPECIAL 2 Importe % N2 Importe 2 Importe % N2 Importe 2 Importe %
(1) (2) (1/5) (2/6) (3) (a) (3/5) (a/6) (5) (6) %Ne __ Importe
C. de la Presidencia y Administracién Local 43 10.897,23  11,08% 76,36% 345 3.373,84 88,92% 23,64% 388 14.271,07 0,50% 0,71%
C. de Economia y Conocimiento 19 3.136,53  13,48% 70,92% 122 1.286,11 86,52% 29,08% 141 4.422,64 0,18% 0,22%
C. de Hacienda y Administracion Publica 6 520,91 13,04% 57,86% 40 379,42 86,96% 42,14% 46 900,33 0,06% 0,04%
C. de Educaciéon 110 23.401,71 35,14% 92,85% 203 1.803,28 64,86% 7,15% 313 25.204,99 0,40% 1,25%
C. de Salud 12 1.217,56  10,26% 58,09% 105 878,38  89,74% 41,91% 117 2.095,94 0,15% 0,10%
C. de Igualdad y Politicas Sociales 49 5.867,09 9,01% 55,34% 495 4.735,74  90,99% 44,66% 544 10.602,83 0,70% 0,53%
C. de Empleo, Empresa y Comercio 51 3.531,78  23,61% 68,96% 165 1.589,58 76,39%  31,04% 216 5.121,36  0,28% 0,25%
C. de Fomento y Vivienda 36 29.600,26  11,54% 82,76% 276 6.165,24  88,46% 17,24% 312 35.765,50  0,40% 1,78%
C. de Turismo y Deporte 34 3.223,00 19,10% 66,50% 144 1.623,55 80,90%  33,50% 178 4.846,55 0,23% 0,24%
C. de Cultura 63 6.182,78 11,82% 60,16% 470 4.093,92 88,18%  39,84% 533 10.276,70  0,68% 0,51%
C. de Justicia e Interior 92 29.598,29  12,92% 80,43% 620 7.199,88 87,08%  19,57% 712 36.798,17 0,91% 1,83%
C. de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural 30 5.850,96 13,33% 72,73% 195 2.193,66 86,67% 27,27% 225 8.044,62 0,29% 0,40%
C. de Medio Ambiente y Ordenacidn del Territorio 41 8.129,70 12,73% 75,16% 281 2.687,10 87,27% 24,84% 322 10.816,80 0,41% 0,54%
Consejo Audiovisual de Andalucia 2 82,76  20,00% 59,35% 8 56,69 80,00%  40,65% 10 139,45 0,01% 0,01%
Consejo Consultivo de Andalucia 2 134,11 15,38% 65,16% 11 71,71 84,62%  34,84% 13 205,82 0,02% 0,01%
Consejo de Transp. y Proteccion de Datos de And. - - - - 9 92,49 100,00% 100,00% 9 92,49 0,01% 0,00%
Gastos diversas Consejerias 15 5.990,01 12,50% 80,50% 105 1.451,15 87,50% 19,50% 120 7.441,16 0,15% 0,37%
IECA 5 1.774,92  13,51% 80,84% 32 420,64 86,49%  19,16% 37 2.195,56 0,05% 0,11%
ADCA 2 47,99 11,76% 23,16% 15 159,22  88,24% 76,84% 17 207,21  0,02% 0,01%
1AAP 15 835,39  21,13% 58,98% 56 581,09 78,87%  41,02% 71 1.416,48  0,09% 0,07%
AAEE 3 350,80 25,00% 82,47% 9 74,58 75,00%  17,53% 12 425,38  0,02% 0,02%
IAEAS - - - - - - - - - - - -
SAS 1.064 1.190.326,19  1,46% 65,85% 71.585 617.216,16 98,54%  34,15% | 72.649 1.807.542,35 93,07%  89,74%
1AM 3 96,72  4,05% 14,68% 71 562,29 9595%  85,32% 74 659,01  0,09% 0,03%
1A) 2 114,13 3,70% 19,36% 52 475,41 96,30%  80,64% 54 589,54  0,07% 0,03%
IAPRL 1 72,00  6,67% 28,28% 14 182,62 93,33%  71,72% 15 254,62 0,02% 0,01%
PAG 10 1.273,74  2,92% 30,77% 332 2.865,30 97,08%  69,23% 342 4.139,04  0,44% 0,21%
CAAC 5 1.300,33  11,63% 83,96% 38 248,41 8837%  16,04% 43 1.548,74  0,06% 0,08%
IAIFAPAAPE 11 1.625,48 10,58% 67,63% 93 778,08 89,42% 32,37% 104 2.403,56 0,13% 0,12%
ATA - - - - 2 13,61 100,00% 100,00% 2 13,61 0,00% 0,00%
SAE 48 9.987,41 17,91% 80,64% 220 2.397,31 82,09% 19,36% 268 12.384,72  0,34% 0,61%
AGAPA 89 2.591,67 51,74% 78,36% 83 715,64 48,26% 21,64% 172 3.307,31 0,22% 0,16%
TOTAL | 1.863 1.347.761,45  2,39% 66,92% 76.196 666.372,10 97,61%  33,08% | 78.059  2.014.133,55 100,00% 100,00%
Fuente: Memoria Anual de Contratacién Publica 2016 facilitado por la Direccién General de Patrimonio. Cuadro n2 26
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TIPOS DE CONTRATOS ADJUDICADOS POR LA ADMINISTRACION DE LA JUNTA DE ANDALUCIA EN EL EJERCICIO 2016.

INCLUYE LA CONTRATACION MENOR

m€
GESTION SERV CONTR. PRIVADOS CONTR. PATRIMO-
ENTIDADES ENTIDADES SUMINISTROS SERVICIOS PUBL ADM. ESPEC. | DE ADMON. NIAL TOTAL

N2 Importe Ne Importe N2 Importe N2 Importe | N2 | Importe | N2 | Importe N2 Importe Ne¢ Importe
Consejo Consultivo de Andalucia - - 5 30,35 5 146,09 - -] - -1 3 29,38 - - 13 205,82
Consejo Audiovisual Andalucia - - 2 70,24 8 69,21 - - - - - - - - 10 139,45
C. de la Presidencia y Administr. Local 14 170,60 116 2.285,83 | 254 11.718,27 - -1 1131 | 3 85,06 - - 388 14.271,06
C. de Economia y Conocimiento 14 223,00 47 682,04 74 3.152,67 - - -3 46,57 3 318,37 141 4.422,65
C. de Hacienda y Administracion Publica - - 16 68,11 25 771,82 - - - -5 60,40 - - 46 900,33
C. de Educaciéon 4 22,56 54 729,96 | 249 24.189,22 - -1 - -5 226,44 1 36,82 313 25.204,99
C. de Salud 1 10,67 20 158,16 93 1.873,36 | 3 53,77 | - - - - - - 117 2.095,95
C. de Igualdad y Politicas Sociales 61 1.805,43 306 2.606,02 | 174 6.010,73 | 2 32,16 | - - - - 1 - 544 10.602,83
C. de Empleo, Empresa y Comercio 11 181,16 122 3.037,00 80 1.879,04 - - - -1 3 24,16 - 216 5.121,36
C. de Fomento y Vivienda 127  33.186,89 145 1.617,65 39 941,34 - -1 - -1 19,62 - - 312 35.765,50
C. de Turismo y Deporte 20 2.120,58 74 1.210,94 83 1.501,46 - - - - 1 13,58 178 4.846,55
C. de Cultura 57 593,94 133 3.346,23 | 337 6.031,72 | - -1 280,00 | 5 24,80 - - 533 10.276,70
C. de Justicia e Interior 90 3.160,02 239 7.177,71 | 380 24.048,08 | - - - -l - - 3 2.412,36 712 36.798,17
C. de Agricultura, Pesca y desarr. Rural 4 34,61 92 3.035,77 | 129 4.974,24 - - - - - - - - 225 8.044,62
C. de Medio Amb. y Orden. del Territorio 20 2.323,18 177 2.572,37 | 121 5.887,61 - -1 3,60 | 1 13,60 2 16,44 322 10.816,80
Consejo Trans. y Protec. de Datos And. - - 6 60,43 3 32,06 - - - - - - - 9 92,49
Gastos diversas Consejerias 22 528,84 27 647,90 71 6.264,43 - - - - - - - - 120 7.441,16
IECA - - 9 159,68 28 2.03588 | - -1 - -l - - - - 37 2.195,56
ADCA - - 3 37,33 14 169,89 | - - - - - - - - 17 207,21
IAAP - - 12 151,97 58 1.257,00 | - - - -1 7,50 - - 71 1.416,47
AAEE - - 1 3,63 11 421,76 - - - - - - - - 12 425,38
IAEAS - - - - - - - - - - - - - - - -
SAS 857 16.165,67 | 67.025 1.493.190,37 | 4.629 289.761,98 | 136 8.414,37 | - - - - 2 9,96 72.649 1.807.542,35
IAM 9 56,55 12 141,74 53 460,73 | - -1 - - - - 74 659,01
1AJ 8 120,16 7 42,51 39 426,87 | - -1 - -l - - - - 54 589,55
IAPRL - - - - 15 254,62 - - - - - - - - 15 254,62
PAG 18 696,17 80 766,72 | 242 2.649,99 - - - -2 26,17 - - 342 4.139,04
CAC 4 55,72 6 325,05 32 1.157,97 - -1 - -1 10,00 - - 43 1.548,74
|AIFAPAPE 1 3,29 53 358,97 49 2.031,32 - - - -1 9,98 - - 104 2.403,56
ATA - - 1 363 1 9,98 | - -l - - - - - 2 13,61
SAE 32 712,51 98 2.500,56 | 128 6.515,92 - - - - 6,91 8 2.648,82 268 12.384,72
AGAPA 11 173,11 74 2.040,05 84 1.024,31 - -] - - - 3 69,85 172 3.307,31
TOTAL 1.385 62.344,66 | 68.962 1.529.058,92 | 7.508 407.669,57 | 141 8.500,30 | 3 294,91 | 36 590,59 24 5.526,20 78.059 2.014.133,56

Fuente: Memoria Anual de Contratacion Publica 2016 facilitado por la Direccién General de Patrimonio. Cuadro n2 27
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CONTRATOS ADJUDICADOS POR LA ADMINISTRACION DE LA JUNTA DE ANDALUCIA EN EL EJERCICIO 2016 CLASIFICADOS POR PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACION.

m€
CONTRATACION
ENTIDADES ABIERTO RESTRINGIDO NEGOCIADO BASAMDAORQSUER FO;;\::I;:LOI: v POR E’:::RGEN EI\PII?;EASI:\’\:lN'JB :I\I.{IERCI"I: MENOR TOTAL
N2 IMPORTE N2 | IMPORTE N2 IMPORTE N2 IMPORTE N2 | IMPORTE | N¢ IMPORTE N2 | IMPORTE | Ne¢ IMPORTE N2 IMPORTE N2 IMPORTE

Consejo Consultivo de And. 1 101,64 | - -1 32,47 | - -1 - - - - - - - - 11 71,71 13 205,82
Consejo Audiovisual And. - - - -1 2690 | 1 55,86 | - -] - - o o- - 8 56,69 10 139,45
C. de la Pres. y Adm. Local 27 9.632,39 | - -] 14 726,99 | 2 537,85 | - - - - - -| 345 3.373,84 | 388 14.271,07
C. de Economia y Conocimiento | 11 2.620,57 | 1 24,66 | 2 7847 | 5 160,70 | - - - - - -2 271,91 120 1.266,33 | 141 4.422,64
C. de Hac. Y Adm. Publica 5 493,46 | - -1 27,45 | - - - - - - - - - - 40 379,42 | 47 900,33
C. de Educacién 99 2244649 | - -1 10 918,40 | - - - - - - - -1 36,82 | 203 1.803,28 | 313 25.204,99
C. de Salud 9 1.172,70 | - -3 44,87 | - - - - - - - - -| 105 878,38 | 117 2.095,95
C. de Igualdad y Politicas Soc. 30 4.612,28 | - -l 242,89 | 6 407,14 | 1 219,00 | 1 257,87 | - -1 148,50 | 494 4.715,16 | 543 10.602,84
C. de Empleo, Empresa 'y Com. 36 1.928,68 | 1 150,00 | 6 228,54 | 7 1.214,39 | 1 10,18 | - - - - - - 165 1.589,58 | 216 5.121,37
C. de Fomento y Vivienda 30 29.009,07 | - - 4 339,57 | 1 232,00 | - - - - - - - 277 6.184,86 | 312 35.765,50
C. de Turismo y Deporte 8 1.583,70 | - - 12 375,38 | 10 484,30 (12 74,80 | 2 77565 | - -1 13,58 | 133 1.539,14 | 178 4.846,55
C. de Cultura 20 2.818,39 | - -] 34 1.202,33 | 25 2.309,37 | - -1 28,59 | - - - - | 453 3.918,03 | 533 10.276,71
C. de Justicia e Interior 61  20.120,58 | - -] 27 6.900,51 | 5 189,75 | - - - - - -3 241236 | 616 7.174,97 | 712 36.798,17
C. de Agricultura, Pesca y. 10 3.546,66 | - -] 14 413,35 | 4 294,85 | - -2 159,10 - - - -| 195 2.193,66 | 225 8.044,62
C. de Medio Ambiente y OT. 25 7.335,02 | - -] 14 626,28 | 34 354,14 | - - - - - it 7,85 | 248 2.493,51 | 322 10.816,80
Consejo de Transp. y Prot. D. - - - - - - - - - - - - - - 31 621,33 31 621,33
Gastos diversas Consejerias 11 5.644,52 | - -1 3 129,31 1 216,18 | - - - - - - - 83 922,31 98 6.912,32
IECA 3 1.730,07 | - -2 44,85 | - - - - - - - - - - 32 420,64 | 37 2.195,56
ADCA - - - -1 2538 | 1 22,61 - - - - - - - -l 15 159,22 | 17 207,21
IAAP 4 643,08 | - -1 192,31 | - - - - - - - - - -| 56 581,09 | 71 1.416,48
AAEE. 1 222,63 | - -2 128,17 | - - - - - - - - - - 9 74,58 | 12 425,38
1AM - - - -1 3 96,72 | - - - - - - - - - -l 562,29 | 74 659,01
1A) - - - -2 114,13 | - - - - - - - - - - s2 475,41 | 54 589,54
IAPRL - - - -1 72,00 | - - - - - - - - - - 14 182,62 | 15 254,62
PAG 780,57 | - -2 165,68 | - - - |2 32749 - - - - 332 2.865,30 | 342 4.139,04
CAAC 4 1.009,37 | - - - -1 290,96 | - - - - - - - - 38 248,41 | 43 1.548,74
IAIFAPAPE 11 1.625,48 | - - - - - - - - - - - - - - o3 778,08 | 104 2.403,56
SAS 224 334.018,78 | - -| 68 118.793,84 | 772 737.513,58 | - - - - - - - - | 71585 617.216,16 | 72.649 1.807.542,36
ATRIA - - - - - - - - - - - - - - - 2 13,61 2 13,61
SAE 29 6.132,27 | 1 150,00 | 9 3959 | 6 900,10 | - - - - - - |3 240908 | 220 2.397,31 | 268 12.384,72
AGAPA 35 1.472,11 | - - | 50 928,50 | 1 99,94 | - |- -1 31,50 | 2 59,62 | 83 715,64 | 172 3.307,31

Total 700 460.700,51 | 3 324,66 | 308 133.271,25 | 882 745.283,72 | 14 303,98 | 8 2.985,70 | 1 31,50 | 14 5.359,72 | 76.129 665.872,56 | 78.059 2.014.133,60

Fuente: Memoria Anual de Contratacion Publica 2016 facilitado por la Direccién General de Patrimonio. Cuadro n2 28
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Fiscalizacion de la contratacion publica de la Administracién de la Junta de Andalucia y sus enti-
dades vinculadas. Fiscalizacion especifica de los contratos adjudicados por determinadas Agen-
cias Publicas Empresariales, 2014-2015

8.5.2. Contratos adjudicados por la Administracion de la Junta de Andalucia en el ejercicio 2017
A.21 Enlos cuadros n? 29 a 32 se refleja la contratacion llevada a cabo en el ejercicio 2017 por estas

entidades ofreciendo informacidn sobre la tipologia de contratos y los procedimientos de adju-
dicacién utilizados.
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CONTRATOS ADJUDICADOS POR LA ADMINISTRACION DE LA JUNTA DE ANDALUCIA EN EL EJERCICIO 2017

m€
JUNTA ANDALUCIA, AGENCIAS ADMINISTRATIVAS Y DE MAYOR MENOR TOTALES
REGIMEN ESPECIAL Ne Importe | % Ne | % Importe Ne Importe | % N2 | % Importe Ne Importe | % Ne | % Importe

C. de la Presidencia y Administracién Local 21 5.871,88 0,91% 0,40% 171 1.843,72  0,25% 0,30% 192 7.716 0,27% 0,37%
C. de Economia y Conocimiento 18 8.140,06 0,78% 0,55% 131 1.354,93 0,19% 0,22% 149 9.495 0,21% 0,46%
C. de Hacienda y Administracion Publica 7 871,07 0,30% 0,06% 54 633,84 0,08% 0,10% 61 1.505 0,09% 0,07%
C. de Educacién 157 25.366,48 6,78% 1,73% 220 2.215,14 0,32% 0,36% 377 27.582 0,53% 1,33%
C. de Salud 86 13.624,66  3,72% 0,93% 176 1.681,88 0,26% 0,28% 262 15307 0,37% 0,74%
C. de Igualdad y Politicas Sociales 194 33.436,25 8,38% 2,28% 946 10.015,70  1,37% 1,65% 1.140 43.452  1,60% 2,09%
C. de Empleo, Empresa y Comercio 67 13.398,08  2,90% 0,91% 330 3.390,90 0,48% 0,56% 397 16.789 0,56% 0,81%
C. de Fomentoy Vivienda 63 40.390,16  2,72% 2,75% 554 12.230,97 0,80% 2,01% 617 52.621 0,87% 2,53%
C. de Turismo y Deporte 29 5.872,57 1,25% 0,40% 128 1.207,80 0,19% 0,20% 157 7.080 0,22% 0,34%
C. de Cultura 60 5.348,83  2,59% 0,36% 575 6.465,89 0,83% 1,06% 635 11.815 0,89% 0,57%
C. de Justicia e Interior 99 52.340,94 4,28% 3,57% 775 9.115,16  1,12% 1,50% 874 61.456 1,23% 2,96%
C. de Agricultura, Pesca y desarrollo Rural 33 9.860,08 1,43% 0,67% 239 2.964,28 0,35% 0,49% 272 12.824 0,38% 0,62%
C. de Medio Amb. y Ordenacién del Territorio 107 16.066,74  4,62% 1,09% 498 7.195,76  0,72% 1,18% 605 23.263 0,85% 1,12%
Consejo Audiovisual de Andalucia 4 23196 0,17% 0,02% 10 116,90 0,01% 0,02% 14 349 0,02% 0,02%
Consejo Consultivo de Andalucia 1 11,63  0,04% 0,00% 11 70,63 0,02% 0,01% 12 82 0,02% 0,00%
Consejo de Transp. y Protec.de Datos de And. - - - - 10 60,96 0,01% 0,01% 10 61 0,01% 0,00%
Gastos diversas Consejerias 49 16.276,72  2,12% 1,11% 206 3.061,34 0,30% 0,50% 255 19.338 0,36% 0,93%
IECA 12 2.144,33  0,52% 0,15% 36 427,42  0,05% 0,07% 48 2,572 0,07% 0,12%
ADCA - - - - 10 145,67 0,01% 0,02% 10 146 0,01% 0,01%
IAAP 12 1.485,68 0,52% 0,10% 82 755,56  0,12% 0,12% 94 2241 0,13% 0,11%
AAEE 4 623,60 0,17% 0,04% 21 290,29 0,03% 0,05% 25 914 0,04% 0,04%
IAEAS - - - - - - - - - - - -

SAS 1.048 1.189.888,06 45,29% 81,09% | 62.609 532.527,57 90,78% 87,53% | 63.657 1.722.416 89,30% 82,98%
AIM 16 1.989,16 0,69% 0,14% 198 1.564,43  0,29% 0,26% 214 3.554 0,30% 0,17%
1A 4 237,57 0,17% 0,02% 53 425,59 0,08% 0,07% 57 663 0,08% 0,03%
IAPRL 1 54,44  0,04% 0,00% 13 122,85 0,02% 0,02% 14 177 0,02% 0,01%
PAG 16 4.984,32 0,69% 0,34% 280 2.753,44 0,41% 0,45% 296 7.738 0,42% 0,37%
CAAC 7 853,67 0,30% 0,06% 113 803,37 0,16% 0,13% 120 1.657 0,17% 0,08%
IAIFAPAPE 5 1.343,30 0,22% 0,09% 126 1.219,15 0,18% 0,20% 131 2562 0,18% 0,12%
ATA - - - - 4 40,22 0,01% 0,01% 4 40 0,01% 0,00%
SAE 71 10.454,44 3,07% 0,71% 255 2.546,15 0,37% 0,42% 326 13.001 0,46% 0,63%
AGAPA 123 6.230,43 5,32% 0,42% 135 1.142,42  0,20% 0,19% 258 7.373 0,36% 0,36%

TOTAL | 2.314 1.467.397,11 100,00% 100,00% 68.969 608.389,93 100,00% 100,00% 71.283 2.075.787 100,00% 100,00%
Fuente: Memoria Anual de Contratacién Publica 2017 facilitado por la Direccién General de Patrimonio. Cuadro n2 29
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CONTRATOS ADJUDICADOS POR LA ADMINISTRACION DE LA JUNTA DE ANDALUCIA EN EL EJERCICIO 2017

m€
JUNTA ANDALUCIA, AGENCIAS ADMINISTRATIVAS Y DE MAYOR MENOR LOTALES
REGIMEN ESPECIAL N2 l Importe ‘ % N2 ‘ % Importe N2 ‘ Importe ‘ % N2 ‘ % Importe o ’ Importe ‘ 9% Ne ‘ % Importe
(1) (2) (1/5) (2/6) (3) (4) (3/5) (a/6) (5) (6)
C. de la Presidencia y Administracién Local 21 5.871,88 10,94% 76,10% 171 1.843,72 89,06% 23,90% 192 7.715,60 0,27% 0,37%
C. de Economia y Conocimiento 18 8.140,06 12,08% 85,73% 131 1.354,93 87,92% 14,27% 149 9.494,99 0,21% 0,46%
C. de Hacienda y Administracion Publica 7 871,07 11,48% 57,88% 54 633,84 88,52% 42,12% 61 1.504,91 0,09% 0,07%
C. de Educacion 157 25.366,48 41,64% 91,97% 220 2.215,14 58,36% 8,03% 377 27.581,62 0,53% 1,33%
C. de Salud 86 13.624,66 32,82% 89,01% 176 1.681,88 67,18% 10,99% 262 15.306,54 0,37% 0,74%
C. de Igualdad y Politicas Sociales 194 33.436,25 17,02% 76,95% 946 10.015,70  82,98% 23,05% 1.140 43.451,95 1,60% 2,09%
C. de Empleo, Empresa y Comercio 67 13.398,08 16,88% 79,80% 330 3.390,90 83,12% 20,20% 397 16.788,98 0,56% 0,81%
C. de Fomentoy Vivienda 63 40.390,16 10,21% 76,76% 554 12.230,97 89,79% 23,24% 617 52.621,13 0,87% 2,53%
C. de Turismo y Deporte 29 5.872,57 18,47% 82,94% 128 1.207,80 81,53% 17,06% 157 7.080,37 0,22% 0,34%
C. de Cultura 60 5.348,83  9,45% 45,27% 575 6.465,89  90,55% 54,73% 635 11.814,72  0,89% 0,57%
C. de Justicia e Interior 99 52.340,94 11,33% 85,17% 775 9.115,16  88,67% 14,83% 874 61.456,10 1,23% 2,96%
C. de Agricultura, Pesca y desarrollo Rural 33 9.860,08 12,13% 76,89% 239 2.964,28 87,87% 23,11% 272 12.824,36 0,38% 0,62%
C. de Medio Amb. y Ordenacion del Territorio 107 16.066,74 17,69% 69,07% 498 7.195,76  82,31% 30,93% 605 23.262,50 0,85% 1,12%
Consejo Audiovisual de Andalucia 4 231,96 28,57% 66,49% 10 116,90 71,43% 33,51% 14 348,86 0,02% 0,02%
Consejo Consultivo de Andalucia 1 11,63 8,33% 14,14% 11 70,63 91,67% 85,86% 12 82,26 0,02% 0,00%
Consejo de Transp. y Protec. de Datos de And. - - - - 10 60,96 100,00% 100,00% 10 60,96 0,01% 0,00%
Gastos diversas Consejerias 49 16.276,72 19,22% 84,17% 206 3.061,34 80,78% 15,83% 255 19.338,06 0,36% 0,93%
IECA 12 2.144,33  25,00% 83,38% 36 427,42 75,00% 16,62% 48 2.571,75 0,07% 0,12%
ADCA - - - - 10 145,67 100,00%  100,00% 10 145,67 0,01% 0,01%
IAAP 12 1.485,68 12,77% 66,29% 82 755,56 87,23%  33,71% 94 2.241,24  0,13% 0,11%
AAEE 4 623,60 16,00% 68,24% 21 290,29 84,00% 31,76% 25 913,89 0,04% 0,04%
IAEAS - - - - - - - - - - - -
SAS 1.048 1.189.888,06 1,65% 69,08% 62.609 532.527,57 98,35% 30,92% | 63.657 1.722.415,63 89,30% 82,98%
IAM 16 1.989,16 7,48% 55,98% 198 1.564,43 92,52% 44,02% 214 3.553,59 0,30% 0,17%
1A 4 237,57 7,02% 35,82% 53 425,59 92,98% 64,18% 57 663,16  0,08% 0,03%
IAPRL 1 54,44  7,14% 30,71% 13 122,85 92,86% 69,29% 14 177,29 0,02% 0,01%
PAG 16 4.984,32 5,41% 64,42% 280 2.753,44  94,59% 35,58% 296 7.737,76  0,42% 0,37%
CAC 7 853,67 5,83% 51,52% 113 803,37 94,17% 48,48% 120 1.657,04 0,17% 0,08%
IAIFAPAPE 5 1.343,30 3,82% 52,42% 126 1.219,15 96,18% 47,58% 131 2.562,45 0,18% 0,12%
ATA - - - - 4 40,22 100,00%  100,00% 4 40,22 0,01% 0,00%
SAE 71 10.454,44  21,78% 80,42% 255 2.546,15 78,22% 19,58% 326 13.000,59 0,46% 0,63%
AGAPA 123 6.230,43 47,67% 84,51% 135 1.142,42  52,33% 15,49% 258 7.372,85 0,36% 0,36%
TOTAL | 2.314 1.467.397,11 3,25% 70,69% 68.969 608.389,93 96,75% 29,31% | 71.283 2.075.787,04 100,00% 100,00%
Fuente: Memoria Anual de Contratacion Publica 2017 facilitado por la Direccién General de Patrimonio. Cuadro n230
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TIPOS DE CONTRATOS ADJUDICADOS POR LA ADMINISTRACION DE LA JUNTA DE ANDALUCIA EN EL EJERCICIO 2017.
INCLUYE LA CONTRATACION MENOR

m€
GESTION SERV POR ADMON. PRIVADOS DE CONTR. TOTAL
JUNTA ANDALUCIA, AGENCIAS ADMINIS- OBRAS SUMINISTROS SERVICIOS PUBL EMPRESA P. ADMON. PATRIMONIAL
TRATIVAS Y DE REGIMEN ESPECIAL o
Ne Importe N2 | Importe N2 Importe Ne Importe Ne | Importe | N2 | Importe | N2 | Importe Ne Importe

C. de la Presidencia y Administracién Local 6 58,89 89 2.160,33 94 5.419,67 - - - -1 3 76,72 | - - 192 7.715,61
C. de Economia y Conocimiento 6 51,11 | 76 1.574,44 | 62 3.548,53 | - - - -l 3 46,57 | 2 4.27434| 149 9.494,99
C. de Hacienda y Administracidn Publica - - 24 257,06 35 1.208,16 - - - -2 39,70 | - - 61 1.504,92
C. de Educacién 3 61,96 | 74 1.137,76 | 296 26.169,71 | - - - -3 127,52 | 1 84,67 | 377 27.581,62
C. de Salud 8 36,51 | 64 806,85 | 125 10.105,64 | 64  4.236,25 - - - -1 121,28 | 262 15.306,53
C. de Igualdad y Politicas Sociales 186 5.450,70 | 592 8.629,75 | 354 28.256,76 | 5 1.069,32 - -3 45,42 | - - | 1.140 43.451,95
C. de Empleo, Empresa y Comercio 27 552,69 181 3.159,14 | 181 12.221,59 - - - -1 5 3897 | 3 816,60 397 16.788,99
C. de Fomento y Vivienda 223 44.847,83 221 3.705,48 | 164 4.019,26 | 7 30,45 - -1 2 18,12 | - - 617 52.621,14
C. de Turismo y Deporte 24 3.174,07 | 61 838,67 | 70 2.463,02 | - - - -l 639 | 1 598,22 | 157 7.080,37
C. de Cultura 93 1.457,86 184 3.064,98 | 339 6.972,59 - - - -1 15 82,45 | 4 236,85 635 11.814,73
C. de Justicia e Interior 112 3.037,27 304 10.717,48 | 451 46.931,11 - - - - - -1 7 770,24 874 61.456,10
C. de Agricultura, Pesca y desarrollo Rural 3 70,74 112 8.037,58 | 154 4.615,71 - - - -1 3 100,33 | - - 272 12.824,36
C. de Medio Amb. y Orden. del Territorio 45 9.365,90 238 3.903,90 | 316 9.962,22 - - 4 1055 | 1 1598 | 1 3,96 605 23.262,51
Consejo Audiovisual de Andalucia 1 57,53 3 13,27 10 278,06 - - - - - - - - 14 348,86
Consejo Consultivo de Andalucia - - 5 30,51 4 25,03 - - - -1 3 26,72 | - - 12 82,26
Consejo de Transp. y Protec. Datos de And. 1 5,07 4 18,61 5 37,28 - - - - - - - - 10 60,96
Gastos diversas Consejerias 39 1.321,46 76 1.498,71 | 137 11.857,32 - - - -| 1 4.085,00 | 2 575,57 255 19.338,06
IECA 2 19,22 13 281,95 | 33 227059 | - - - - - -] - -| a8 2.571,76
ADCA - - 3 25,74 7 119,93 - - - - - - - - 10 145,67
I1AAP - - 14 130,68 | 80 2.110,56 | - - - - - -] -| 94 2.241,24
AAEE - - 4 30,72 | 21 883,17 | - - - - - -] - -l 25 913,89
IAEAS - - - -l - - - - - - - -] - - - -
SAS 1.482 34.558,92 | 57.058 1.138.207,43 | 5.071 543.511,53 | 46  6.137,76 - - - -1 - - | 63.657 1.722.415,64
1AM 8 60,13 19 268,38 | 187 3.22509 | - - - - - -] - .| 214 3.553,60
1A) 2 13,90 7 154,75 | 48 494,51 | - - - - - -1 - -| s7 663,16
IAPRL - - - - 14 177,29 | - - - - - -] - - 14 177,29
PAG 27 885,69 | 53 498,60 | 216 6.353,47 | - - - - - -] - -| 296 7.737,76
CAAC 1 59,90 | 32 392,84 | 87 1.204,30 | - - - - - -] - -| 120 1.657,04
IAIFAPAPE 11 206,62 | 72 623,47 | 47 1.725,46 | - - - -1 6,90 | - - 131 2.562,45
ATA - - 1 3,10| 3 37,12 | - - - - - -] - - 4 40,22
SAE 59 1.238,57 | 140 2.959,98 | 114 6.296,63 | - - - -l 3,82 (12 250159 | 326 13.000,59
AGAPA 24 21581 | 75 3.525,89 | 157 3.514,01 | - - - -2 117,13 | - -| 258 7.372,84
Total 2.393  106.808,35 | 59.799 1.196.658,05 | 8.882  746.015,32 | 122 11.473,78 4 10,55 | 49 4.837,74 | 34  9.983,32 | 71.283 2.075.787,11
Fuente: Memoria Anual de Contratacién Publica 2017 facilitado por la Direccién General de Patrimonio. Cuadro n2 31
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14

CONTRATOS ADJUDICADOS POR LA ADMINISTRACION DE LA JUNTA DE ANDALUCIA EN EL EJERCICIO 2017 CLASIFICADOS POR PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACION

m€
o e RESTANGIDO | NeGocapo | PASADOACUERDO | FORMACONY | POR | PORADMN CONETEC.&C‘.IDN mENOR Toral
Ne IMPORTE Ne IMPORTE Ne IMPORTE Ne IMPORTE N2 | IMPORTE | N¢ IMPORTE | N¢ IMPORTE Ne IMPORTE Ne IMPORTE Ne IMPORTE

C. de la Pres. y Adm. Local 19 5.605,70 | - T2 266,19 | - e o - - - o 1.843,72 | 192 7.715,61
C. de Economia y Conocimiento | 10 3.677,28 | - 1 7,74 | 5 180,70 | - e - Tl 2 427434 131 1.354,93 | 149 9.494,99
C. de Hac. y Adm. Piblica 6 840,91 | - 1 30,16 | - o - e - o - T s4 633,84 | 61 1.504,91
C. de Educacién 146 24.561,07 | - |6 402,86 | 1 305,16 | 3 12,72 - o - Sl 84,67 | 220 221514 | 377 27.581,62
C. de Salud 16 8.938,12 | - -] 10 359,33 | 1 108,25 | - - - - - -1 121,28 | 176 1.681,88 | 204 11.208,86
C. de Igualdad y Politicas Soc. 168  27.373,76 | 4 2.747,50 | 16 1.63091 | 3 279,08 | - -| 3 140500 | - -l -| 946 10.015,70 | 1.140 43.451,95
C. de Empleo, Empresa y Com. 34 12.182,81 | - -l a4 106,42 | 14 109,96 | 12 182,30 | - - - -1 3 81660 | 330 3.390,90 | 397 16.788,99
C. de Fomento y Vivienda 55 39.475,23 | - -l 6 521,07 | 1 4,76 | - -1 38911 - -l -| s54 12.230,97 | 617 52.621,14
C. de Turismo y Deporte 13 5.443,99 | - -l 6 230,50 | 6 168,58 | 4 29,50 | - - - -l - 128 1.207,80 | 157 7.080,37
C. de Cultura 32 3.789,59 | - - 22 770,71 | 3 559,79 | - - - - - -3 22875 | 575 6.465,89 | 635 11.814,73
C. de Justicia e Interior 67 48.825,13 | - -] 10 127562 | 16  1.478,79 | - - - - - -l 6 761,40 | 775 9.115,16 | 874 61.456,10
C. de Agricultura, Pesca y. 28 9.664,18 | - -l s 195,90 | - B - - - - -l S| 239 2.964,28 | 272 12.824,36
C. de Medio Ambiente y OT. 37 13.13425 | 1 370,00 | 13 698,37 | 54 490,20 | - |1 150,00 | 1 1.223,92 | - - | 498 7.195,76 | 605 23.262,50
Consejo Audiovisual And. 3 211,92 | - - 1 20,04 - - - - - - 10 116,90 14 348,86
Consejo Consultivo de And. 11,63 | - - - - - - - - - - 11 70,63 12 82,26
Consejo de Transp. y Prot. D. - - - - - - - |- - 10 60,96 10 60,96
Gastos diversas Consejerias 38 15.487,32 | - -l 8 462,69 3 326,71 | - - - - - 206 3.061,34 255 19.338,06
IECA 12 2.144,33 | - oo o N - - - - ol -l 36 427,42 | 48 2.571,75
ADCA - - oo oo N - - - - ol S| 10 145,67 | 10 145,67
IAAP 9 1.397,71 | - -3 87,97 | - N - - - - ol RE:7] 755,56 | 94 2.241,24
AAEE. 3 572,02 | 1 51,58 | - oo N - - - - ol oz 290,29 | 25 913,89
1AM 16 1.989,16 | - oo oo e - - o - ol -| 198 1.564,43 | 214 3.553,59
1AJ - - - Sl a4 237,57 | - N - - o - ol - 53 425,59 | 57 663,16
IAPRL - - - ! 54,44 | - N - - o - ol S| o13 122,85 | 14 177,29
PAG 16 4.984,32 | - oo oo e - - o - ol -| 280 2.753,44 | 296 7.737,76
CAAC 4 639,78 | - Sl 2 68,41 | 1 145,48 | - - - o - ol S| o113 803,37 | 120 1.657,04
IAIFAPAPE 3 1.269,97 | - -2 7333 | - - - e o - - - S| 126 1.219,15 | 131 2.562,45
SAS 967 79417391 | - ©| 81 395.714,15 | 58  4.097,68 | - e o - - - - 62,609 532.527,57 | 63.715 1.726.513,31
ATRIA - - - - - .- - - - - -l - -4 40,22 4 40,22
SAE 52 8.723,74 | - -8 888,05 | 4 214,58 | - o - e “| 7 62807 | 255 2.546,15 | 326 13.000,59
AGAPA 79 1.979,15 | - "] 39 3.263,26 | 5 988,02 | - |- |- Tl T 135 1.142,42 | 258 7.372,85

Total 1.834  1.037.097 | 6 3.169 | 251 407.366 | 175 9.458 | 19 225 | 5 1.944 | 1 1.224 | 23 6.915 | 68.969 608.390 | 71.283 2.075.787,08

Fuente: Memoria Anual de Contratacion Publica 2017 facilitado por la Direccién General de Patrimonio. Cuadro n2 32
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Fiscalizacion de la contratacion publica de la Administracion de la Junta de Andalucia y sus
entidades vinculadas. Fiscalizacion especifica de los contratos adjudicados por los érganos de
contratacion de las Consejerias. 2016-2017.

9. ANEXOS

ANEXO |
MARCO NORMATIVO DE APLICACION

o El principal marco normativo que resulta aplicable a la materia de contratacién, que se ha tenido
en cuenta para su evaluacion, es el que a continuacion se expone ordenado por orden cronolé-
gico de las disposiciones:

e Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento General
de la Ley de Contratos de las Administraciones Publicas.

e Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la moro-
sidad en las operaciones comerciales, y sus modificaciones posteriores, principalmente por
la Ley 15/2010, de 5 de julio.

e Ley 9/2007, de 22 de octubre, de la Administracion de la Junta de Andalucia.

e Real Decreto 817/2009, de 8 de mayo, por el que se desarrolla parcialmente la Ley 30/2007,
de 30 de octubre, de Contratos del Sector Publico.

e Decreto 39/2011, de 22 de febrero, por el que se establece la organizacion administrativa
para la gestion de la contratacién de la Administracion de la Junta de Andalucia y sus enti-
dades instrumentales y se regula el régimen de bienes y servicios homologados.

e Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto refun-
dido de la Ley de Contratos del Sector Publico (TRLCSP).

e Orden HAP/2425/2013, de 23 de diciembre, por la que se hacen publicos los limites de los
distintos tipos de contratos a partir del 1 de enero de 2014.

e Ley 14/2013, de 27 de septiembre, de apoyo a los emprendedores y su internalizacién.

e Ley25/2013, de 27 de diciembre, de impulso a la Factura Electrénica y creacién del Registro
Contable de Facturas del Sector Publico.

e Orden de 17 de diciembre de 2014, de la Consejeria de Hacienda y Administracién Publica,
por la que se acuerda la implantacién del sistema de gestidn integral de recursos organiza-
tivos de la Administraciéon de la Junta de Andalucia y sus entidades instrumentales.

e Real Decreto Ley 10/2015, de 11 de septiembre, por el que se conceden créditos extraor-
dinarios y suplementos de crédito en el presupuesto del Estado y se adoptan otras medidas
en materia de empleo publico y de estimulo a la economia (da nueva redaccion al articulo
75.1 del TRLCSP).
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Fiscalizacion de la contratacion publica de la Administracion de la Junta de Andalucia y sus
entidades vinculadas. Fiscalizacion especifica de los contratos adjudicados por los érganos de
contratacion de las Consejerias. 2016-2017

La ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Juridico del Sector Publico.

Resolucidn de 12 de julio de 2016, de la Presidencia de la Cdmara de Cuentas de Andalucia,
por la que se hizo publico el Acuerdo del Pleno de 25 de mayo de 2016, que aprobé el proce-
dimiento para la remision de la informacién sobre la contratacion publica formalizada por las
entidades que componen el sector publico de la Comunidad Autdnoma de Andalucia.

Ley 1/2015, de 21 de diciembre, del Presupuesto de la Comunidad Auténoma de Andalucia
para el afio 2016.

Ley 10/2016, de 27 de diciembre, del Presupuesto de la Comunidad Auténoma de Andalucia
para el afio 2017.
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Fiscalizacion de la contratacion publica de la Administracion de la Junta de Andalucia y sus
entidades vinculadas. Fiscalizacion especifica de los contratos adjudicados por los érganos de
contratacion de las Consejerias. 2016-2017.

ANEXO Il

RESUMEN DE INCIDENCIAS DETECTADAS EN LOS EXPEDIENTES FISCALIZADOS ADJUDICADOS EN 2017*

Clave Ne Clave Ne
Incidencias Incidencias
interna Expediente interna Expediente
CAPDER-01 1 6,21,24 HAC-08 62 3,5
CAPDER-02 2 4,10,14 HAC-09 63 3
CAPDER-03 3 4,18,20 IGUAL-02 64 3,11
CAPDER-04 4 18,20 IGUAL-03 65 3,11
CAPDER-05 5 6,18,20,23 IGUAL-06 66 3,4,5,15,23
CAPDER-06/1 6 23 IGUAL-08 67 3,4,14,24
CAPDER-06/2 7 23 IGUAL-11 68
CAPDER-06/3 8 23 JUST-01 69 3,24
CAPDER-08/1 9 JUST-02 70
CAPDER-08/2 10 JUST-03 71 3,13,24
CAPDER 09/1 11 3,6,23 JUST-04 72 3,13,24
CAPDER 09/2 12 3,6,23 JUST-05 73 3,6,8,13,14
CULT-01 13 3,17 JUST-06 74 3,5,11,15,17
CULT-03 14 3,25 JUST-07 75 3,11
CULT-04 15 3,5,9,11,15,16,23,24 JUST-08 76 3,5,8,9,11
CULT-05 16 MAOT-01/1 77 3
CULT-06 17 3,6,11,14,23 MAOT-01/2 78 3
ECO-01 18 1,3,4,5,23 MAOT-01/3 79 3
ECO-02 19 12,24 MAOT-01/4 80 3
ECO-03 20 1,3,4,5,17,23 MAOT-01/5 81 3
ECO-04 21 MAOT-01/6 82 3
ECO-05 22 MAOT-01/7 83 3
ECO-07 23 MAOT-01/8 84 3
ECO-08 24 MAOT-02 85 12,25
ECO-09 25 MAOT-04/1 86 7,24,25
EDU-02 26 2,3,6,7,13,14 MAOT-04/2 87 7,24,25
EDU-03 27 3,5,10,13,14,16,23 MAOT-04/3 88 7,24,25
EDU-04 28 1,4,11,14,17,20,23 MAOT-04/4 89 7,24,25
EDU-05 29 1,3,5 MAOT-04/5 90 7,24,25
EDU-06 30 2 MAOT-04/6 91 7,24,25
EDU-07 31 MAOT-04/7 92 7,24,25
EDU-08 32 3,4,23 MAOT-04/8 93 7,24,25
CEEC-01 33 MAOT-05 94 1,3
CEEC-02 34 2,12,23 MAOT-06 95 3,21
CEEC-03 35 3,4,10,11,16,23 MAOT-08 96 3,6,18,25
CEEC-06 36 2,3,4,11,24 MAOT-11 97 3,13,16,23
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(JA 03/2018) Fiscalizacion de la contratacion publica de la Administracion de la Junta de Andalucia y sus
entidades vinculadas. Fiscalizacion especifica de los contratos adjudicados por los érganos de

contratacion de las Consejerias. 2016-2017

Clave N2 Clave N2
Incidencias Incidencias
interna Expediente interna Expediente
CEEC-07/1 37 3 PRESI-01/1 98
CEEC-07/2 38 3 PRES-01/2 99
CEEC-07/3 39 3 PRESI-02/1 100
CEEC-07/4 40 3 PRESI-02/2 101
CEEC-07/5 41 3 PRESI-04 102 3,517
CEEC-07/6 42 3 PRESI-05 103 39,11
CEEC-07/7 43 3 SALUD-01/1 104 3,18
CEEC-07/8 44 3 SALUD-01/2 105 3,18
FOM-01 45 3,5,7,9,10,11,14 SALUD-01/3 106 3,18
FOM-02 46 5,21 SALUD-01/4 107 3,18
FOM-03 47 5,9,25 SALUD-01/5 108 3,18
FOM-04 48 5,7,9,11,14,21 SALUD-02 109 1,2
FOM-05 49 5,7,9,12,21 SALUD-03 110 1,2
FOM-06 50 4 SALUD-04 111 1,2
FOM-07 51 SALUD-05 112 7,11,16
FOM-08 52 3,12,23 SALUD-06 113 3,9,18,19
HAC-01 53 5,7,8,9,11 TUR-01 114
HAC-02 54 5,17,23 TUR-02 115 3,16
HAC-03/1 55 7,15,23 TUR-03 116 1,3,17,20,23
HAC-03/2 56 7,15,23 TUR-04 117 3,5,18,25
HAC-03/3 57 7,15,23 TUR-05 118 3,18,20
HAC-04 58 3,5,6,23 TUR-06 119 3,18,25
HAC-05 59 3,5,14,16,23 TUR-07 120 3,11,18,23
HAC-06 60 1,3,5,16 TUR-08 121
HAC-07 61 3,23
4 Anexo modificado por las alegaciones presentadas.
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Fiscalizacion de la contratacion publica de la Administracion de la Junta de Andalucia y sus
entidades vinculadas. Fiscalizacion especifica de los contratos adjudicados por los érganos de
contratacion de las Consejerias. 2016-2017.

IDENTIFICACION DE LAS INCIDENCIAS ENUMERADAS

1. El 6rgano de contratacion no justificé la imposibilidad o la decisidn de la no divisidn en lotes del objeto del contrato.

2. La tramitacién abreviada (articulo) no estuvo justificada. Falta de resolucion motivada, imprevision, demoras durante la
tramitacion, procedimientos negociados en los que la tramitacidn urgente no tuvo trascendencia en la practica.

3. Carencias en justificacion y motivacion técnica de la eleccion de los criterios de adjudicacion tenidos en cuenta para la
adjudicacidn de los contratos.

4. No consta un desglose justificativo de los importes en los que se descompone el presupuesto de licitacién o este no
estd justificado.

5. Presentan deficiencias relativas al establecimiento y aplicacion de los criterios de adjudicacion y/o insuficiente deter-
minacién de las férmulas y métodos para su valoracién.

6. Los criterios de valoracién automaticos no prevalecen sobre los criterios cuya cuantificacion dependen de un juicio de
valor.

7. Inclusién de criterios de adjudicacion que hacen referencia a caracteristicas subjetivas de las empresas (solvencia).
8. Los PCAP contienen clausulas que son discriminatorias por razones de territorialidad.

9. Incluyen como criterios de adjudicacidn conceptos que no son propiamente criterios de valoracién de oferta (articulo
150 del TRLCSP), al referirse a obligaciones o requisitos a cumplir por el contratista inherentes al contrato.

10. Las normas que se contienen en los PCAP para la aplicacidn de los criterios de adjudicacién (método de valoracion)
permiten que ofertas que no alcanzan un nivel minimo de calidad puedan continuar en el proceso de adjudicacién, o
establecen reglas que conllevan una asignacion de puntos a las ofertas a pesar de un cumplimiento deficiente del objeto
del contrato.

11. Incorrecta configuracién del criterio de adjudicacion “mejoras” en los PCAP. Mejoras excesivamente valoradas a coste
cero para la administracion, unidades econdmicamente individualizables o unidades de negocio independientes y sus-
ceptibles de licitacidn propia, mal catalogadas y conceptuadas como criterio sometido a juicio de valor.

12. Eliminada en fase de pre-alegaciones.

13. Los PCAP permiten un conocimiento “ex ante” del umbral de anormalidad de las ofertas de forma que aportan un
valor conocido de antemano por los licitadores para determinar la anormalidad de las ofertas.

14. La metodologia para llevar a cabo la asignacién de la correspondiente puntuacién, se detalla en el PCAP en base a
indicaciones genéricas (“descripcion exhaustiva; detallada, genérica”, “descripcion insuficiente, notable...”) quedando re-

mitida la valoracién de determinados aspectos a la apreciacidn subjetiva de la comisidn técnica u 6rgano asesor.

15. La Comision técnica (informe técnico) aplica criterios, subcriterios o normas complementarias a las contenidas en el
PCAP para valorar a las ofertas.

16. Los informes técnicos no justifican adecuadamente las valoraciones otorgadas.
17. El PPT contienen declaraciones o clausulas que debieron figurar en el PCAP.

18. No queda convenientemente motivada y justificada la utilizacién del procedimiento negociado sin publicidad mas alla
de simple alusién a la razén de la cuantia establecida en los articulos 173.f) y 174. e) del TRLCSP.

59
Coédigo Seguro De 6AUZbL7h87gcOwWpCAf / ssg== Estado Fechay hora
Verificacién
Firmado Por Manuel Melchor Aguilar lllescas - Secretario General Firmado 02/11/2020 12:40:54
Observaciones Péagina 63/256
Url De Verificacién https://portafirms3. ccuentas. es/verifirma/ code/ 6AuZbL7h87gc9wpCAf / ssg==



https://portafirmas3.ccuentas.es/verifirma/code/6AuZbL7h87gc9wpCAf/ssg==

Fiscalizacion de la contratacion publica de la Administracion de la Junta de Andalucia y sus
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19. Adjudicado por procedimiento negociado sin que haya producido una efectiva negociacion.

20. Las prestaciones externalizadas a las que obedece el objeto del contrato han tenido caracter recurrente y estan refe-
ridas a puestos de trabajo pertenecientes a la propia Consejeria.

21. Expedientes inicialmente cofinanciados con Fondos Europeos en los que se ha suprimido parcialmente la participacion
comunitaria (del importe subvencionable).

22. Incidencia eliminada en fase de pre-alegaciones.
23. No contemplan el establecimiento de un umbral minimo de puntuacidn técnica.
24. Incidencia eliminada en fase de pre-alegaciones. *°

25. Se produce una excesiva demora y tardanza en la tramitacidn y formalizacién de los contratos. Maxime tratdndose
en algunos casos de procedimientos negociados, caracterizados por la flexibilidad y agilidad en la adjudicacién.

%0 Incidencia incluida por la alegacion presentada.
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MUESTRA DE CONTRATOS ANALIZADOS. EJERCICIO 2017
(Datos obtenidos del Registro de Contratos de la Junta de Andalucia)

ANEXO 11l

Ne ENTIDAD CLAVE CLAVE INTERNA  DENOMINACION TIPO prOC.ADJ. 'MPORTE (l::éi
1 AGRIC, PESC. Y DES.RURAL 106958 CAPDER-01 SERVICIO DE DESARROLLO DE APLICACIONES PARA LA CAPDER FACTORIA DE SOFTWARE Servicio Abierto 4.421,60
SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA DE LA SEDE DE LOS SERVICIOS CENTRALES DE LA CONSEJERIA DE AGRI- N )
2 AGRIC, PESC. Y DES.RURAL 12046 CAPDER-02 CULTURA, PESCA Y DESARROLLO RURAL Servicio Abierto 832,37
SERVICIO DE GUARDA, CUSTODIA Y CONSULTA DE DOCUMENTACION DE LA CONSEJERIA DE AGRICULTURA, - )
3 AGRIC, PESC. Y DES.RURAL 65904 CAPDER-03 PESCA Y DESARROLLO RURAL EN LA CALLE TABLADILLA, /N Servicio Negociado 12,90
ELABORACION, CERTIFICACION Y DISTRIBUCION DE 9 MATERIALES DE REFERENCIA CERTIFICADOS PARA ANALI- . _
4 AGRIC, PESC. Y DES.RURAL 98745 CAPDER-04 SIS ORGANOLEPTICOS DE ACEITE DE OLIVA Servicio Negociado 49,19
ACCESO A LA INFORMACION CARTOGRAFICA EN PODER DE LA ADMINISTRACION POR PARTE DEL SECTOR
5 AGRIC, PESC. Y DES.RURAL 98487 CAPDER-05 AGROINDUSTRIAL MEDIANTE LA PUESTA EN MARCHA DE UNA INFRAESTRUCTURA DE DATOS ESPACIALES Servicio Negociado 54,45
(NODO IDE)
6 AGRIC, PESC. Y DESRURAL 95901 CAPDER-06/1 AB\;;I;E. Z/::E/;; DE VERIF. DE LOS PAGOS INCLUIDOS DENTRO DEL PROG.FEMP 2014-2020. LOTE 1 CONTROLSO- . . Abierto 108,90
; AGRIC, PESC. Y DESRURAL 85801 CAPDER.06/2 QkTé Zfii:; DE VERIF. DE LOS PAGOS INCLUIDOS DENTRO DEL PROG.FEMP 2014-2020. LOTE 1 CONTROLSO- (.. Abierto 181,50
s AGRIC, PESC. Y DESRURAL 95801 CAPDER-06/3 :i:é Zfii:: DE VERIF. DE LOS PAGOS INCLUIDOS DENTRO DEL PROG.FEMP 2014-2020. LOTE 1 CONTROLSO- (.. Abierto 90,75
ADQUISICION DE VACUNAS FRENTE AL SEROTIPO 1Y AL SEROTIPO 4 DE LA FIEBRE CATARRAL OVINA (LENGUA
9 AGRIC, PESC. Y DES.RURAL 26708 CAPDER-08/1 AZUL) PARA LA VACUNACION DE LA CAMPARA OVINA Y BOVINA DE ANDALUCIA DURANTE LOS AROS 2017 Suministro Abierto 814,00
2018. LOTE 1 VACUNAS CON SEROTIPO 1
ADQUISICION DE VACUNAS FRENTE AL SEROTIPO 1Y AL SERPOTIPO 4 DE LA FIEBRE CATARRAL OVINA (LENGUA
10 AGRIC, PESC. Y DES.RURAL 26708 CAPDER-08/2 AZUL) PARA LA VACUNACION DE LA CAMPARA OVINA Y BOVINA DE ANDALUCIA DURANTE LOS ANOS 2017 Suministro Abierto 2.145,00
2018. LOTE 1 VACUNAS CON SEROTIPO 4
1 AGRIC, PESC. Y DESRURAL 1488 CAPDER 09/1 leJDhéINYr/ELNTREGA DE FRUTAS Y HORTALIZAS EN LOS CENTROS ESCOLARES DE LACAA. LOTE 1ANDALUCIAOC ¢ 0 Abierto 1.706,65
1 AGRIC, PESC. Y DESRURAL 140 CAPDER 092 ZLJRII\QNYFETTREGA DE FRUTAS Y HORTALIZAS EN LOS CENTROS ESCOLARES DE LA C.A.A. LOTE 2 ANDALUCIA Suministro Abierto 151351
13 CULTURA 112778 CULT-01 OBRAS PARA LA CONSTRUCCION DEL MUSEO DE SITIO DEL CONJUNTO ARQUEOLOGICO DOLMENES DE ANTE- Abierto 452303
QUERA.(MA).
14 CULTURA 110690 CULT-03 CONSOLIDACION Y PUESTA EN VALOR DEL RECINTO AMURALLADO Y CASTILLO DE BELALCAZAR. CORDOBA Obras Abierto 929,98
SERVICIO PARA EL MANTENIMIMENTO Y DESARROLLO DEL SISTEMA DE INFORMACION DE ARCHIVOS DE LA
15 CULTURA 110923 cuLT-04 JUNTA DE ANDALUCIA (@RCHIVA) CON LAS FUNCIONALIDADES DE ARCHIVO UNICO PREVISTAS EN LA LEY Servicio Abierto 754,37
39/2015 DE 1 DE OCTUBRE
16 CULTURA 94756 CULT-05 ADQUISICION SISTEMA DE VIDEO VIGILANCIA DOLMENES DE ANTEQUERA. Suministro  Negociado 72,60
17 CULTURA 54547 CULT-06 VESTUARIO PERSONAL.LABORAL2017 CENTROS ADSCRITOS DEL.T.C.T YD Suministro  Negociado 61,29
. APOYO A LA DGFE PARA LA EJECUCION DE LA ESTARTEGIA DE COMUNICACION DE LOS PROGRAMANS OPERA- - )
18 ECONOMIA Y CONOC. FE02/2016 ECO-01 TIVOS DEL FEDER Y DEL FSE DE ABDALUCIA 2014-2020. Servicio Abierto 1.490,72
. SUMINISTRO DE SERVIDORES Y ALMACENAMIENTO PARA CENTRO DE PROCESO DE DATOS Y SALAS TECNICAS - )
19 ECONOMIA Y CONOC. 2016-0040 Eco-02 DE LA CONSEJERIA Y DE LAS DDTT DE ECONOMIA INNOVACION ,CIENCIA Y EMPLEO. Suministro  Abierto 595,22
; SERVICIO DE APOYO A LA DIRECCION GENERAL DE FONDOS EUROPEOS PARA LA EJECUCION DE LA ESTRATEGIA N )
20 ECONOMIAY CONOC. FE01/16 ECo-03 DE COMUNICACIGN DEL PROGRAMA DE DESARROLLO RURAL DE ANDALUCIA 2014-2020 Servicio Abierto 525,62
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ENTIDAD

CLAVE

CLAVE INTERNA

DENOMINACION

TIPO

PROC. ADJ.

IMPORTE ADJ.

(m€)
ry o o i i, -
”n ECONOMIA Y CONOC. 2016.0030 £CO-04 zrﬁg’z\%or\l DEL 52 DE LIMPIEZA EN LA SEDE DE LOS 52 CENTRALES DE LA CONSEJERIA DE ECONOMIAY CONO- . Abierto 440,61
22 ECONOMIA Y CONOC. 2017-0027 ECO-05 SERVICIO DE LIMPIEZA DEL EDIFICIO PRENSA NORTE ,SEDE DE LA D.G.F.EUROPEOS. Servicio Abierto 122,96
. ADQUISICION A TRAVES DEL CATALOGO DE BIENES HOMOLOGADOS DE LA JUNTA DE ANDALUCIA DE 16 MI- N )
23 ECONOMIA Y CONOC. 2017-0032 ECO-07 CROORDENADORES PORTATILES Suministro Negociado 16,75
ADQ. A TRAVES DEL CATALOGO DE BIENES HOMOLOG. DE LA J.A. DE 99 MICROORDENADORES DE SOBREMESA
POR IMPORTE DE 58.457,52 EUROS (IVA INCLUIDO) PARA LAS SEDES DE TODAS LAS PROV.S ANDALUZAS EX-
24 ECONOMIA Y CONOC. 2017-0031 EC0O-08 CEPTO JAEN, SELECCIONADOS POR EL ACUERDO MARCO DE HOMOLOGACION DE MICROORDENADORES Y PE-  Suministro  Negociado 58,46
RIFERICOS CONVOCADOS POR LA CONSEJERIA DE HACIENDA Y ADMINISTRACION PUBLICA DE LA JUNTA DE AN-
DALUCIA (EXPEDIENTE 00.2023AM.10)
2 ECONOMIA Y CONOL. FEM 0-17 £C0-09 t\?sQUISICION ATRAVES DEL CATALOGO DE BIENES HOMOLOGADOS DE LA L.A. DE 4 ORDENADORES PORTATI- ¢ 0 o 460
2% EDUCACION 64610 EDU-02 SERV. LIMPIEZA DE LOS CENTROS DE ENSENANZA SECUNDARIA Y EDUC. ESPECIAL Y RESIDENCIAS ESCOLARES Abierto 737448
DE LA PROV.DE CADIZ
. SERVICIO DE LIMPIEZA DE CENTROS DOCENTES PUBLICOS DEPENDIENTES DE LA DELEGACION TERRITORIAL DE - )
27 EDUCACION 64588 EDU-03 ALMERIA DE LA CONSEJERIA DE EDUCACION DURANTE EL CURSO 2017-2018 Servicio Abierto 2.800,53
28 EDUCACION 73728 EDU-04 SERVICIO A LA CONSEJERA DE EDUCACION DENTRO DEL MARCO DEL SISTEMA SENECA-PASEN. Servicio Abierto 2.706,61
29 EDUCACION 68556 EDU-0S SERVICIOS AUXILIARES DE COMEDOR EN CENTROS PUBLICOS DOCENTES DE GESTION DIRECTADE LAPROVIN- (. Abierto 643,59
CIA DE MALAGA
i SERVICIO PARA LA VILIGANCIA Y ATENCION AL ALUMNADO EN EL SERVICIO DE COMEDOR ESCOLAR EN LOS - )
30 EDUCACION 1220 EDU-06 CENTROS DOCENTES PUBLICOS DEPENDIENTES DE LA D.T. SEVILLA DURANTE EL CURSO 2017/2018 Servicio Abierto 1637
31 EDUCACION 101645 EDU-07 SERVICIO DE GRABACION DE DATOS EN LA DELEGACION TERRITORIAL DE MALAGA. Servicio Negociado 12,78
2 EDUCACION o5 EDU-08 ADQUISICION DE DOS VEHICULOS EN SUSTITUCION DE OTROS PERTENECIENTES ALAFLOTADE LACONSEIERIA ¢ oo o\ o 23,85
DE EDUCACION
33 EMPLEO, EMPR. Y COM. 92194 CEEC-01 CONTRATACION DE OBRAS DE EJECUCION DE CIERRE DE POZOS MINEROS EN LINARES Y GUARROMAN Obras Abierto 153,80
SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES QUE PERMITAN LA RECEPCION DE LOS CANALES DE TV. DIGITAL DE AM-
34 EMPLEO, EMPR. Y COM. 49873 CEEC-02 BITO ESTATAL, EN REGIMEN ABIERTO, EN DETERMINADAS AREAS GEOGRAFICAS EN LA COMUNIDAD AUTO- Servicio Abierto 8.893,50
NOMA DE ANDALUCIA.
35 EMPLEO, EMPR. Y COM. 7251 CEEC-03 SERVICIO DE LIMPIEZA DEL CENTRO DE FORMACION PARA EL EMPLEO" CARTUJA DE GRANADA. Servicio Abierto 76,23
36 110880 CEEC-06 SUMINISTRO E INSTALACION CPD Suministro Abierto 1.246,21
37 EMPLED, EMPR. Y COM. 34575 CeEC-07/1 SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE ALIMENTACION PARA LA CIUDAD RESIDENCIAL TIEMPO LIBRE MARBELLAMA- (. Abierto 41,88
LAGA.LOTE 1
28 34575 CEEC-07/2 SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE ALIMENTACION PARA LA CIUDAD RESIDENCIAL TIEMPO LIBRE MARBELLAMA- (. Abierto 44,27
LAGA.LOTE 2
29 EMPLEO, EMPR. Y COM. 34575 CEEC-07/3 SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE ALIMENTACION PARA LA CIUDAD RESIDENCIAL TIEMPO LIBRE MARBELLAMA- (. Abierto 38,19
LAGA.LOTE 3
20 EMPLEO, EMPR. Y COM. 34575 CEEC.07/4 SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE ALIMENTACION PARA LA CIUDAD RESIDENCIAL TIEMPO LIBRE MARBELLAMA- (..~ Abierto 3223
LAGA.LOTE 4
“ EMPLEO, EMPR. Y COM. 34575 CEEC-07/5 SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE ALIMENTACION PARA LA CIUDAD RESIDENCIAL TIEMPO LIBRE MARBELLAMA- ..~ Abierto 22,60
LAGA.LOTE 5
2 EMPLEO, EMPR. Y COM. 34575 CEEC-07/6 SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE ALIMENTACION PARA LA CIUDAD RESIDENCIAL TIEMPO LIBRE MARBELLAMA- (..~ Abierto 34,70
LAGA.LOTE 6
3 EMPLEO, EMPR. Y COM. 34575 CEEC-07/7 SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE ALIMENTACION PARA LA CIUDAD RESIDENCIAL TIEMPO LIBRE MARBELLAMA- (..~ Abierto 16,6
LAGA.LOTE 7
W EMPLED, EMPR. Y COM. 34575 CeEC-07/8 SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE ALIMENTACION PARA LA CIUDAD RESIDENCIAL TIEMPO LIBRE MARBELLAMA- (. Abierto 30,87
LAGA.LOTE 8
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IMPORTE ADJ.

Ne ENTIDAD CLAVE CLAVE INTERNA  DENOMINACION TIPO PROC. ADJ. (me)
45 FOMENTO Y VIVIENDA 97363 FOM-01 NUEVO ACCESO A ALCALA DEL VALLE DESDE LA A-384. FASE . Obras Abierto 6.001,96
46 FOMENTO Y VIVIENDA 44223 FOM-02 OBRAS REHABILITACION DE LAS CASAS CONSISTORIALES DE ECUA (SEVILLA). Obras Abierto 3.585,67
47 FOMENTO Y VIVIENDA 122485 FOM-03 OBRA DE REHAB. DEL AYUNTAMIENTO DE PENARROYA-PUEBLONUEVO (CORDOBA). Obras Abierto 2.682,98
48 FOMENTO Y VIVIENDA 105942 FOM-04 CONSTRUCCION DE VIA CICLISTA,SENALIZACION Y APARCAMIENTOS PARA BICICLETAS EN CADIZ EXTRAMUROS. _ Obras Abierto 2.097,43
2 FOMENTO Y VIVIENDA 110877 FOM-05 1M7?§)T)A DE LA SEGURIDAD VIAL EN LA EN LA A-8125,DE ARAHAL A MORON DE LA FRONTERAPP.KK. 0+000 AL () Abierto 3.880,09
DIRECCION FACULTATIVA Y COORDINACION EN MATERIA DE SEGURIDAD Y SALUD PARA LA REHABILITACION . !
50 FOMENTO Y VIVIENDA 54113 FOM-06 DE LAS CASAS CONSISTORIALES DE ECIIA (SEVILLA). Servicio Negociado 291,41
51 FOMENTO Y VIVIENDA 44127 FOM-07 SUM. E INSTALACION DE MARQUESINA EN LA PROVINCIA DE CORDOBA. Suministro * 4,76
52 FOMENTO Y VIVIENDA 109171 FOM-08 CC-SUM. VESTUARIO.2017. Suministro Abierto 35,70
SERV. VIGILANCIA, CONTROL Y PROTEC. POR VIGILANTE DE SEGURIDAD Y AUX. SERVICIOS DE LAS SEDES ADMI-
53 HAC..y ADMON PUBLICA 58146 HAC-01 NISTRATIVAS DE LA CONSEJERIA DE HACIENDA Y ADMINISTRACION PUBLICA SITAS EN CALLE ALBAREDA, N2 18- Servicio Abierto 284,61
20 Y CALLE ALBERTO LISTA, N216 DE SEVILLA.
< HAC.y ADMON PUBLICA 120789 HAC.02 zERB\G(I:VAIANTENIMIENTO INTEGRAL Y GEST.TECNICA DE LOS SERV. CENTRALES DEL C. DE HACIENDAY ADMON. (. Abierto 187,12
SERV. PROF. COLAB. CON LA IGJA A EN LA REALIZAC.DE CONTROLES FINANC.DE AUDIT.OPERAC. DE LOS PLANES
55 HAC.y ADMON PUBLICA 501 HAC-03/1 2016-2017 Y 2017-2018, RESPECTO DE LOS PROY. CON F. FEDER, F. SOCIAL EUROPEO DE AND. Y FONDO SOCIAL  Servicio Abierto 174,85
EUROPEO DE EMPLEO JUVENIL. LOTE 1.
SERV. PROF. COLAB. CON LA IGJA A EN LA REALIZAC.DE CONTROLES FINANC.DE AUDIT.OPERAC. DE LOS PLANES
56 HAC.y ADMON PUBLICA 501 HAC-03/2 2016-2017 Y 2017-2018, RESPECTO DE LOS PROY. CON F. FEDER, F. SOCIAL EUROPEO DE AND. Y FONDO SOCIAL  Servicio Abierto 123,66
EUROPEO DE EMPLEO JUVENIL. LOTE 2.
SERV. PROF. COLAB. CON LA IGJA A EN LA REALIZAC.DE CONTROLES FINANC.DE AUDIT.OPERAC. DE LOS PLANES
57 HAC.y ADMON PUBLICA 501 HAC-03/3 2016-2017 Y 2017-2018, RESPECTO DE LOS PROY. CON F. FEDER, F. SOCIAL EUROPEO DE AND. Y FONDO SOCIAL  Servicio Abierto 80,25
EUROPEO DE EMPLEO JUVENIL. LOTE 3.
58 HAC.y ADMON PUBLICA 52633 HAC-04 SERV. DE EDICION DE LA CUENTA GENERAL DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA. Servicio Negociado 30,16
. 52 DE CONSULTOTRIA PARA EL SEGUIMIENTO Y AUDITORIA INTERNA DEL SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD - )
59 HAC.y ADMON PUBLICA 115123 HAC-05 DE LA ESCUELA INFANTIL DE TORRETRIANA BASADO EN LA NORMA UNE-EN-ISO 9001 Servicio Negociado 8.17
0 HAC.y ADMON PUBLICA 28168 HAC.06 vaémr\&wwemo INTEGRAL Y GEST.TECNICA DEL EDIF ADMTVO. TORRE TRIANA C.JUAN A. VIZARRON (.. Abierto 174314
61 HAC.y ADMON PUBLICA s8363 HAC.07 SERV. VIGILANCIA Y SEGURID.DEL EDIFICIO ADMTVO.TORRE TRIANA. CALLE DE JUAN ANTONIO DE VIRZARRON, ¢ . . Abierto 004,44
S/N. SEVILLA.
5 —
© HAC.y ADMON PUBLICA 27200 HAC-08 52 DE MANTENIMIENTO INTEGRAL Y GESTION TECNICA DEL EDIFICIO ADMINISTRATIVO CALLE PABLO PICASSO ¢ . . Abierto 797,11
S/N SEVILLA.
o SUM. CONTINUO DE ELEMENTOS FUNGIBLES HABITUALES DELMPAARQUE DE IMPRESORAS DE LOS SERVICIOS - )
63 HAC.y ADMON PUBLICA 37115 HAC-09 CENTRALS DE LA DE HACIENDA Y ADMINISTRACION PUBLICA. Suministro Abierto 75,31
64 IGUALDAD Y POL. SOCIALES 110746 IGUAL-02 EJECUCION DE OBRAS DE REFORMA EN RESIDENCIA PARA PERSONAS MAYORES DE MARCHENA, SEVILLA Obras Abierto 73,51
o \GUALDAD Y POL. SOCIALES 108273 \GUAL-03 EJEC. OBRAS DE REF. DEL CENTRO DE PARTICIPACION ACTIVA PARA PERSONAS MAYORES EN MAIRENA DELAL- () Abierto 51,42
COR (SEVILLA).
SERVICIO PARA 297 PLAZAS DE ACOGIMIENTO RESIDENCIAL EN SEVILLA Y PROVINCIA, PARA MENORES QUE SE
66 IGUALDAD Y POL. SOCIALES 925 IGUAL-06 ENCUENTREN BAJO LA PROTECCION DE LA JUNTA DE ANDALUCIA. MODALIDAD: VARIAS MODALIDADES (18 Servicio Abierto 1.305,60
LOTES). LOTE 7.
7 \GUALDAD Y POL. SOCIALES 110435 \GUAL-08 SERV. VIGILANCIA Y SEGURIDAD DE LOS C.VALORACION Y ORIENTACION ADSCRITOS A LA DELEGACION TERRI- ¢ . . Negociado 08,72
TORIAL DE CADIZ.
68 IGUALDAD Y POL. SOCIALES 121650 IGUAL-11 SUMINISTRO VESTUARIO CENTRO DE PERSONAS MAYORESLA ORDEN-2017. LOTE 5. Suministro  Negociado 25,11
69 JUSTICIA E INTERIOR 61661 JUST-01 DOTACION EQUIPAMIENTO PARA EL CENTRO DE PROCESO DE DATOS DE SERVICIOS CENTRALES. Suministro Abierto 1.399,97
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ENTIDAD

CLAVE

CLAVE INTERNA

DENOMINACION

TIPO

PROC. ADJ.

IMPORTE ADJ.

(m€)
70 JUSTICIA E INTERIOR 83565 JUST-02 ADQUISICION DE ORDENARES PERSONALES PARA LAS JUSTICIALES DE ANDALUCIA. Obras Suministro 999,93
EMERGENCIAS 112 ANDALUCIA: OPERACIONES, DESARROLLO Y ANALISIS EN LOS CENTROS REGIONALES DE SE-
71 JUSTICIA E INTERIOR 245 JUST-03 VILLAY MALAGA Y LOS PROVINCIALES DE AL, CA,CO,GR, HU, JA, MA, SE, E INTEGRACION DE ORGANISMOS AL Servicio Abierto 10.809,16
SISTEMA 112. LOTE 1.
EMERGENCIAS 112 ANDALUCIA: OPERACIONES, DESARROLLO Y ANALISIS EN LOS CENTROS REGIONALES DE SE-
72 JUSTICIA E INTERIOR 248 JUST-04 VILLAY MALAGA Y LOS PROVINCIALES DE AL, CA,CO,GR, HU, JA, MA, SE, E INTEGRACION DE ORGANISMOS AL Servicio Abierto 10.624,47
SISTEMA 112. LOTE 2.
73 JUSTICIA E INTERIOR 51794 JUST-05 SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS SEDES JUCICIALES DE LA PROVINCIA DE CADIZ. Servicio Abierto 3.039,83
4 JUSTICIA £ INTERIOR 29187 JUST-06 ?IEOS; DE PRODUC., ADMON. Y EXPLOT.DE LOS SISTEMA INFORMAT.EN EL AMBITO DE LA C. DEJUSTICIA EINTE- (. . Abierto 186781
75 JUSTICIA E INTERIOR 72068 JUST-07 OBRAS DE ADECUACION DE ASEOS DEL PALACIO DE JUSTICIA DE SEVILLA. Obras Abierto 294,13
76 JUSTICIA E INTERIOR 75059 JUST-08 OBRA ADAPTACION DEPENDENCIAS SECC. 12 AUDIENCIA PROVINCIAL. Obra Abierto 94,82
77 M. AMB. Y ORD. TERRIT. 117020 MAOT-01/1 Z?:rigJSEslnE SELVICULTURA PREVENTIVA CON EJECUCION MECANIZADA EN MONTES PUBLICOS DE ANDALU- |\ Abierto 486,71
28 M. AMB. Y ORD. TERRIT. 117020 MAOT-01/2 ZI{{:BL%J?ESZDE SELVICULTURA PREVENTIVA CON EJECUCION MECANIZADA EN MONTES PUBLICOS DE ANDALU- )\ Abierto 26122
79 M. AMB. Y ORD. TERRIT. 117020 MAOT-01/3 Z?:ri/?;%sans SELVICULTURA PREVENTIVA CON EJECUCION MECANIZADA EN MONTES PUBLICOS DE ANDALU- Abierto 108522
a0 M. AMB. Y ORD. TERRIT. 117020 MAOT-01/4 ZI[{:BL/(A)JSESADE SELVICULTURA PREVENTIVA CON EJECUCION MECANIZADA EN MONTES PUBLICOS DE ANDALU- Abierto 409,32
81 M. AVIB. Y ORD. TERRIT. 117020 MAOT-01/5 Ez:BL/C\)J?EsSDE SELVICULTURA PREVENTIVA CON EJECUCION MECANIZADA EN MONTES PUBLICOS DE ANDALU- Abierto 121347
8 M. AVB. Y ORD. TERRIT. 117020 MAOT-01/6 Lf(:BLgJSESGDE SELVICULTURA PREVENTIVA CON EJECUCION MECANIZADA EN MONTES PUBLICOS DE ANDALU- Abierto 616,50
83 M. AMB. Y ORD. TERRIT. 117020 MAOT-01/7 zzuiﬁ%:m SELVICULTURA PREVENTIVA CON EJECUCION MECANIZADA EN MONTES PUBLICOS DE ANDALU- Abierto 234,31
e M. AMB. Y ORD. TERRIT. 117020 MAOT-01/8 Z?:BL/;J?ESSDE SELVICULTURA PREVENTIVA CON EJECUCION MECANIZADA EN MONTES PUBLICOS DE ANDALU- Abierto 507,05
a5 M. AMB. Y ORD. TERRIT. 102981 MAOT-02 TRABAJOS DE SELVICUTURA PREVENT. CONTRA INCENDIOS FORESTALES EN RODALES DE MONTES PUBLICOS Abierto 4.160,26
DE ANDALUCIA.
86 M. AMB. Y ORD. TERRIT. 108189 MAOT-04/1 ACT. FORESTALES PARA LA PREVEN. DE DANOS A LOS MONTES PUB. CAUSADOS POR INCENDISO FORESTALES Abierto 489,66
EN AND. LOTE 1.
a7 M. AMB. Y ORD. TERRIT. 108189 MAOT-04/2 ACT. FORESTALES PARA LA PREVEN. DE DANOS A LOS MONTES PUB. CAUSADOS POR INCENDISO FORESTALES Abierto 311,10
EN AND. LOTE 2.
o8 M. AVB. Y ORD. TERRIT. 108189 MAOT-04/3 ACT. FORESTALES PARA LA PREVEN. DE DANOS A LOS MONTES PUB. CAUSADOS POR INCENDISO FORESTALES Abierto 310,87
EN AND. LOTE 3.
89 M. AMB. Y ORD. TERRIT. 108189 MAOT-04/4 ACT. FORESTALES PARA LA PREVEN. DE DANOS A LOS MONTES PUB. CAUSADOS POR INCENDISO FORESTALES Abierto 518,40
EN AND. LOTE 4.
% M. AVIB. Y ORD. TERRIT. 108189 MAOT-04/5 ACT. FORESTALES PARA LA PREVEN. DE DANIOS A LOS MONTES PUB. CAUSADOS POR INCENDISO FORESTALES ), Abierto 570,33
EN AND. LOTE 5.
01 M. AMB. Y ORD. TERRIT. 108189 MAOT-04/6 ACT. FORESTALES PARA LA PREVEN. DE DANOS A LOS MONTES PUB. CAUSADOS POR INCENDISO FORESTALES ), Abierto 696,10
EN AND. LOTE 6.
9 M. AMB. Y ORD. TERRIT. 108189 MAOT-04/7 ACT. FORESTALES PARA LA PREVEN. DE DANOS A LOS MONTES PUB. CAUSADOS POR INCENDISO FORESTALES ), Abierto 522,66
EN AND. LOTE 7.
93 M. AMB. Y ORD. TERRIT. 108189 MAOT-04/8 ACT. FORESTALES PARA LA PREVEN. DE DANOS A LOS MONTES PUB. CAUSADOS POR INCENDISO FORESTALES Abierto 233,43
EN AND. LOTE 8.
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S9

ENTIDAD

CLAVE

CLAVE INTERNA

DENOMINACION

TIPO

PROC. ADJ.

IMPORTE ADJ.

(m€)
94 M. AMB.Y ORD. TERRIT. 27848 MAOT-05 PROYECTO DE CLAUSURA Y SELLADO DEL VERTEDERO"LA VICTORIA” T.M CHICLANA DE LA FRONTERA CADIZ. __ Obras Abierto 313335
S DE ANALISIS Y DESARROLLO SOFTWARE PARA LAS TAREAS DE ADECUACIGON DE LOS SISTEMAS DE INFORMA- I .
% M. AMB. Y ORD. TERRIT. 47956 MAOT-06 CION, PARA POSIBILITAR EL ACCESO A LA INFORMACION DE LA C. DE MAOT. Servicio Abierto 1.994,10
OBRAS DE FINALIZACION, SEGUIMIENTO Y CONTROL ARQUEOLOGICO DEL COLECTOR DE CONEXION DE ISLA
9% M.AMB. Y ORD. TERRIT. 21088 MAOT-08 CRISTINA- LA ANTILLA TTMM ISLA CRISTINA Y LEPE (HUELVA). TERMINACION COLECTOR E ISLA CRISTINA A Obras Negociado 367,82
EDAR DE LA ANTILLA.
SUM. VESTUARIO PERSONAL LAB. DE LA DELEG. TERRIT. MEDIO AMB. Y ORDEN.TERRITORIO EN CADIZ PARA — !
97 M.AMB. Y ORD. TERRIT. 55483 MAO-11 105 AROS 2016/2017. Suministro  Abierto 115,43
) VESTUARIO TEXTIL DE TRABAIO DE VERANO Y CALZADO PARA EL PERSONAL LABORAL ADSCRITO A LA C. DE LA — -
% PRESID. Y ADMON LOCAL - 57365 PRESI-01/1 PRESIDENCIA Y ADMINSTRACION LOCAL PARA EL EJERCICIO 2017. LOTE 1. Suministro  Abierto 25,15
) VESTUARIO TEXTIL DE TRABAIO DE VERANO Y CALZADO PARA EL PERSONAL LABORAL ADSCRITO A LA C. DE LA — -
9 PRESID. Y ADMON LOCAL - 57365 PRES-01/2 PRESIDENCIA Y ADMINSTRACION LOCAL PARA EL EJERCICIO 2017. LOTE 2. Suministro  Abierto 18,55
PLANIFICACION Y COMPRA DE ESPACIOS PUBLIC. EN PRENSA, RADIO Y TELEVISION, ASI COMO EJECUCION DE
100 PRESID. Y ADMON LOCAL 281 PRESI-02/1 LOS PLANES DE MEDIOS PARA LAS ACCIONES DE COMUNICACION DE LA C. DE PRESIDENCIA Y ADMON.LOCAL  Servicio Abierto 2.000,00
DE LA J. ANDALUCIA. LOTE 1.
PLANIFICACION Y COMPRA DE ESPACIOS PUBLIC. EN PRENSA, RADIO Y TELEVISION, ASI COMO EJECUCION DE
101 PRESID. Y ADMON LOCAL 282 PRESI-02/2 LOS PLANES DE MEDIOS PARA LAS ACCIONES DE COMUNICACION DE LA C. DE PRESIDENCIA Y ADMON..LOCAL  Servicio Abierto 1.652,89
DE LA J. ANDALUCIA. LOTE 2.
102 RESID. Y ADMGN LOCAL 40233 oRES108 . LIMPIEZA, ASEO, DESINFEC. Y MANT. HIGIENICO SANITARIO DE LAS DEPEND,, INSTALAC. Y MOBILIARO DEL bierto 22275
EDIFICO COLISEO.
) SERVICIO DE LIMPIEZA, ASEQ Y MANTENIMIENTO HIGIENICO SANITARIO DE LA SEDE DE LA SUBDELEGACION — !
103 PRESID. Y ADMON LOCAL 101562 PRESI-05 DEL GOBIERNO DE LA JUNTA DE ANDALUCIA EN EL CAMPO DE GIBRALTAR. (CONTRATO DE PRORROGA). Servicio Abierto 124,29
SUM. VESTURARIO Y CALZADO PARA EL PER.LAB.QUE PRESTA SUS SERV. EN LAS SEDES DE LA DELEG. TERRITO-
RIAL DE IGUALDAD, SALUD Y POLITICAS SOCIALES, LABORATORIOS DE SALUD P., CENTROS DE PARTICIPACION - )
lo4 SALUD 1629 SALUD-01/1 ACTIVA PARA PERSONAS MAYORES, CENTRO DE VALORACION Y ORIENTACION, CENTRO DE PROTEC.DE MENO-  SUMinistro - Negociado 584
RES "JUAN RAMON JIMENEZ" Y CENTRO RESIDENCIAL PARA PERSONAS MAYORES "LA ORDEN". LOTE 1.
SUM. VESTURARIO Y CALZADO PARA EL PER.LAB.QUE PRESTA SUS SERV. EN LAS SEDES DE LA DELEG. TERRITO-
RIAL DE IGUALDAD, SALUD Y POLITICAS SOCIALES, LABORATORIOS DE SALUD P., CENTROS DE PARTICIPACION - )
105 SALUD 1629 SALUD-01/2 ACTIVA PARA PERSONAS MAYORES, CENTRO DE VALORACION Y ORIENTACION, CENTRO DE PROTEC.DE MENO-  Suministro - Negociado 0,36
RES "JUAN RAMON JIMENEZ" Y CENTRO RESIDENCIAL PARA PERSONAS MAYORES "LA ORDEN". LOTE 3.
SUM. VESTURARIO Y CALZADO PARA EL PER.LAB.QUE PRESTA SUS SERV. EN LAS SEDES DE LA DELEG. TERRITO-
RIAL DE IGUALDAD, SALUD Y POLITICAS SOCIALES, LABORATORIOS DE SALUD P., CENTROS DE PARTICIPACION - )
106 SALUD 1629 SALUD-01/3 ACTIVA PARA PERSONAS MAYORES, CENTRO DE VALORACION Y ORIENTACION, CENTRO DE PROTEC.DE MENO-  SUMinistro - Negociado 513
RES "JUAN RAMON JIMENEZ" Y CENTRO RESIDENCIAL PARA PERSONAS MAYORES "LA ORDEN". LOTE 4.
SUM. VESTURARIO Y CALZADO PARA EL PER.LAB.QUE PRESTA SUS SERV. EN LAS SEDES DE LA DELEG. TERRITO-
RIAL DE IGUALDAD, SALUD Y POLITICAS SOCIALES, LABORATORIOS DE SALUD P., CENTROS DE PARTICIPACION - )
107 SALUD 1629 SALUD-01/4 ACTIVA PARA PERSONAS MAYORES, CENTRO DE VALORACION Y ORIENTACION, CENTRO DE PROTEC.DE MENO-  Suministro Negociado 392
RES "JUAN RAMON JIMENEZ" Y CENTRO RESIDENCIAL PARA PERSONAS MAYORES "LA ORDEN". LOTE 5.
SUM. VESTURARIO Y CALZADO PARA EL PER.LAB.QUE PRESTA SUS SERV. EN LAS SEDES DE LA DELEG. TERRITO-
RIAL DE IGUALDAD, SALUD Y POLITICAS SOCIALES, LABORATORIOS DE SALUD P., CENTROS DE PARTICIPACION - )
108 SALUD 1629 SALUD-01/5 ACTIVA PARA PERSONAS MAYORES, CENTRO DE VALORACION Y ORIENTACION, CENTRO DE PROTEC.DE MENO-  SUMinistro Negociado 069
RES "JUAN RAMON JIMENEZ" Y CENTRO RESIDENCIAL PARA PERSONAS MAYORES "LA ORDEN". LOTE 6.
109 SALUD 100216 SALUD.02 SERV. ASIST. DENTAL A LA POBLACION COMPRENDIDA ENTRE LOS 6 Y LOS 15 ANOS DE EDAD, EN LAPROVINCIA bierto 2.069.54
DE SEVILLA.
110 SALUD 48830 SALUD-03 SERVICIO ASISTENCIA DENTAL DE 6 A 15 ANOS GRANADA Y PROVINCIA, Servicio Abjerto 1.042,79
— _
m ALUD . ALUD.0A CONTRATACION DEL S¢ DE ASIST.A DENTAL A LA POBLAC. DE EDADES COMPREND. ENTRE LOS 6 Y 15 ANOSEN bierto 102660
LA PROV. MALAGA.
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99

ENTIDAD

CLAVE

CLAVE INTERNA

DENOMINACION

TIPO

PROC. ADJ.

IMPORTE ADJ.

(m€)

112 SALUD 21322 SALUD-05 52 DE LIMPIEZA DE LAS DEPENDENCIAS DE LA DT DE IGUALDAD, SALUD Y POLITICAS SOCIALES DE ALMERIA. Servicio Negociado 67,71

113 SALUD 63019 SALUD-06 REALIZACION DE ENSAYOS Y ASESORAMIENTO EN MATERIA DE SEGURIDAD DE PRODUCTOS INDUSTRIALES DEL (. . Negociado 67,56
SECTOR ELECTRICO.
TERMINACION DEL EDIFICIO PARA GIMNASIO, VESTUARIOS Y USOS MULTIPLES EN LAS INSTALACIONES DEPOR- )

114 TURISMO Y DEPORTE 21353 TUR-01 TIVAS DE LA CARTUJA. SANTIPONCE (SEVILLA), Obras Abierto 1.405,94

115 TURISMO Y DEPORTE 88363 TUR.02 ﬁigﬁf DE SUSTITUCION DE CESPED ARTIFICIAL Y OTRAS MEJORAS EN PARQUE DEPORTIVO LA GARZA. LINARES )\ Abierto 43188

116 TURISMO Y DEPORTE 72728 TUR-03 52 ESPECIALIZADO DE APOYO A LA GESTION TIC DE LA CONSEJERIA DE TURISMO Y DEPORTE. Servicio Abierto 913,92
EVAL. RIESGOS Y PROP. MEDIDAS PREVENTIVAS DE LOS PUESTOS DE TRABAJO DE LOS SS.CC. DE LA C. CULTURA

117 TURISMO Y DEPORTE 62651 TUR-04 TURISMO Y DEPORTE Y DE LOS SERV.PERIFERICOS DE LAS C. CULTURA TURISMO Y DEP.EN LAS DELEG.TERRIT.  Servicio Negociado 40,02
DE CULTURA TURISMO Y DEPORTE Y DE SUS CENTROS ADSCRITOS.

118 TURISMO Y DEPORTE 34842 TUR.0S SERV., ORGANIZ., MANTENIMIENTO Y GEST. ARCHIVOS SEDES DELEG. TERRITORIAL DE CULTURA TURISMO Y Servicio Negociado 17,40
DEPORTE EN JAEN.
SERV. LIMPIEZA PARA SEDE DE GRAN CAPITAN Y CAPITULARES DE LA DEL. TERRIT. CULTURA, TURISMO Y DE- . )

119 TURISMO Y DEPORTE 65410 TUR-06 PORTE DE CORDOBA. Servicio Negociado 23,59

120 TURISMO Y DEPORTE 91332 TUR.07 gléPM(;l:.lrsETRO DE UN ANALIZADOR DE GASES PARA LA SEDE DE JAEN DEL CENTRO ANDALUZ DEMEDICINADEL ¢ L0 o 27,82

121 TURISMO Y DEPORTE 87637 TUR-08 SUMINISTRO DE 23 MICROORDENADORES DE SOBREMESA DEL CBH CON MONITOR TTL-PC" TEKNOSERVICE. Suministro H‘;’:d";"’ 21,72

Fuente: Elaboracion propia.
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Fiscalizacion de la contratacion publica de la Administracion de la Junta de Andalucia y sus
entidades vinculadas. Fiscalizacion especifica de los contratos adjudicados por los 6rganos de
contratacion de las Consejerias. 2016-2017.

10. ALEGACIONES PRESENTADAS Y TRATAMIENTO DE LAS MISMAS EN LOS
SUPUESTOS QUE NO HAYAN SIDO ADMITIDAS O SE ADMITAN PARCIALMENTE

CUADRO RESUMEN ALEGACIONES

NO ADMITIDAS
Entidad Evidencia, Falta |Aceptaciéon Hecho/
Entes/ | Alegacion Parcialmente Documentacion, Adopcién
Aleg. N2| Reiterativa Materia IAdmitida Admitida Justificacion etc... Medidas

1 Direccidn General Patrim. Contr. no menor X

Direccién General Patrim. Contr. no menor X
3 Direccién General Patrim. Contr. no menor X
4 Direccidn General Patrim. Contr. no menor X
5 Direccién General Patrim. Contr. no menor X
6 Direccidn General Patrim. Contr. no menor X
7 Direccidn General Patrim. Contr. no menor X
8 Cultura y Patrim. H? Contr. no menor X
9 Cultura y Patrim. H® Contr. no menor X
10 Cultura y Patrim. H® Contr. no menor X
11 Cultura y Patrim. H? Contr. no menor X
12 Empl, For.y Trab.Aut. Contr. no menor X
13 Empl,For. y Trab.Aut. Contr. no menor X
14 Empl, For. y Trab. Aut Contr. no menor X
15 Empl. For. y Trab. Aut. Contr. no menor X
16 Fomento, Inf. y Or. Ter Contr. no menor X
17 Fomento, Inf. y Or. Ter Contr. no menor X
18 Educacion y Deporte Contr. no menor X
19 Educacion y Deporte Contr. no menor X
20 Educacion y Deporte Contr. no menor X
21 Econ., Con, Emp y Univ Contr. no menor X
22 Hacienda, Ind y Energ. Contr. no menor X
23 Hacienda, Ind y Energ. Contr. no menor X
24 Hacienda, Ind y Energ. Contr. no menor X
25 Turis, Reg, Justy Ad. L. Contr. no menor X
26 Turis, Reg, Justy Ad. L. Contr. no menor X
27 Turis, Reg, Just y Ad. L. Contr. no menor X
28 Turis, Reg, Justy Ad. L. Contr. no menor X
29 Turis, Reg, Justy Ad. L. Contr. no menor X
30 Turis, Reg, Justy Ad. L. Contr. no menor X
31 Iguald, Polit., Soc. y C. Contr. no menor X
32 Iguald, Polit., Soc. y C. Contr. no menor X
33 Iguald, Polit., Soc. y C. Contr. no menor X
34 Iguald, Polit., Soc. y C. Contr. no menor X
35 Iguald, Polit., Soc. y C. Contr. no menor X
36 Agric, Gan, P.y Des. S. Contr. no menor X
37 Agric, Gan, P.y Des. S. Contr. no menor X
38 Agric, Gan, P.y Des. S. Contr. no menor X
39 Agric, Gan, P.y Des. S. Contr. no menor X
40 SAS Contr. no menor X
41 APES Costa del Sol Contr. menor X
42 APES Costa del Sol Contr. menor X
43 APES Costa del Sol Contr. menor X
44 APES Costa del Sol Contr. menor X
45 APES Costa del Sol Contr. menor X
46 APES Costa del Sol Contr. menor X
47 APES Costa del Sol Contr. menor X
48 APES Costa del Sol Contr. menor X
49 APES Costa del Sol Contr. menor X
50 APES Costa del Sol Contr. menor X
51 APES Alto Guadalquivir Contr. menor X
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Fiscalizacion de la contratacion publica de la Administracion de la Junta de Andalucia y sus
entidades vinculadas. Fiscalizacion especifica de los contratos adjudicados por los organos de
contratacion de las Consejerias. 2016-2017

NO ADMITIDAS
Entidad Evidencia, Falta |Aceptacién Hecho/
Entes/ | Alegacion Parcialmente Documentacion, Adopcién
Aleg. N2| Reiterativa Materia IAdmitida Admitida Justificacion etc... Medidas
52 APES Alto Guadalquivir Contr. menor X
53 APES Alto Guadalquivir Contr. menor X
54 APES Alto Guadalquivir Contr. menor X
55 APES Alto Guadalquivir Contr. menor X
56 APES Alto Guadalquivir Contr. menor X
57 APES Bajo Guadalquivir Contr. menor X
58 APES Bajo Guadalquivir Contr. menor X
59 APES Hospital de Poniente Contr. menor X
60 E.P Emergencias Sanitarias Contr. menor X
61 E.P Emergencias Sanitarias Contr. menor X
62 Inst. And. Patrim. Hist. Contr. menor X
63 A. Serv. Soc. y Depend. Contr. menor X
64 A. Serv. Soc. y Depend. Contr. menor X
65 A. Serv. Soc. y Depend. Contr. menor X
66 A. Serv. Soc. y Depend. Contr. menor X
67 A. Serv. Soc. y Depend. Contr. menor X
68 A. Serv. Soc. y Depend. Contr. menor X
69 A. Serv. Soc. y Depend. Contr. menor X
70 A. And. del Conocimiento Contr. menor X
71 A.P. Puertos de And. Contr. menor X
72 A.P. Puertos de And. Contr. menor X
73 IDEA Contr. menor X
74 IDEA Contr. menor X
75 A.A. Inst. Culturales Contr. menor X
76 A.A. Inst. Culturales Contr. menor X
77 A.A. Inst. Culturales Contr. menor X
78 A.A. Inst. Culturales Contr. menor X
79 A.A. Inst. Culturales Contr. menor X
80 A. de Obra Publica JA Contr. menor X
81 A. de Obra Publica JA Contr. menor X
82 A. P. And. Educacion Contr. menor X
83 A. P. And. Educacién Contr. menor X
84 A. P. And. Educacién Contr. menor X
85 A. P. And. Educacién Contr. menor X
86 A. P. And. Educacion Contr. menor X
87 AVRA Contr. menor X
88 AVRA Contr. menor X
89 AVRA Contr. menor X
90 AVRA Contr. menor X
91 AVRA Contr. menor X
92 AVRA Contr. menor X
93 AVRA Contr. menor X
94 AVRA Contr. menor X
95 AVRA Contr. menor X
96 AVRA Contr. menor X
97 AVRA Contr. menor X
98 AVRA Contr. menor X
99 AVRA Contr. menor X
100 AMAYA Contr. menor X
101 AMAYA Contr. menor X
102 AMAYA Contr. menor X
103 AMAYA Contr. menor X
104 AMAYA Contr. menor X
105 AMAYA Contr. menor X
TOTAL 35 19 21 21 9
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Fiscalizacion de la contratacion publica de la Administracion de la Junta de Andalucia y sus
entidades vinculadas. Fiscalizacion especifica de los contratos adjudicados por los 6rganos de
contratacion de las Consejerias. 2016-2017.

ALEGACIONES

Nota: Habida cuenta del amplio alcance subjetivo del informe, de la amplitud material de las
alegaciones efectuadas al mismo, y de los distintos medios y formas utilizados por las distintas
entidades al realizarlas y hacerlas llegar a la Institucién, puede que al unificar y depurar su
tratamiento y pasarlo al formato publicable, se hayan producidos algunos cambios de formato,
incorreciones ortograficas, etc.,, que, en modo alguno, deben afectar al contenido de las
alegaciones.

ALEGACIONES REFERIDAS A LA “CONTRATACION NO MENOR”

DIRECCION GENERAL DE PATRIMONIO. CONSEJERIA DE HACIENDA, INDUSTRIA Y ENERGIA

ALEGACION N2 1, A LOS PUNTOS 8, 11, 13, 14, 15, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32y 33
(ALEGACION ADMITIDA PARCIALMENTE)

La Camara de Cuentas de Andalucia, en el ejercicio de las competencias otorgadas por el articulo
42.1.d) de la Ley 1/1988, de 17 de marzo, de la Cdmara de Cuentas de Andalucia y articulo 29 del
Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector publico (TRLCSP), aprobado por Real Decreto
legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, ha venido realizando las actuaciones necesarias para la
fiscalizacion de la contratacion publica de la Administracion de la Junta de Andalucia y sus enti-
dades vinculadas - Fiscalizacion especifica de los contratos adjudicados por los érganos de con-
tratacion de las Consejerias 2016-2017.

El alcance temporal abarca los ejercicios 2016 y 2017, lo que determina que los expedientes anali-
zados estdn sometidos al Texto refundido de la Ley de Contratos del Sector publico (TRLCSP), apro-
bado por Real Decreto legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, asi como la aplicacion de determi-
nados articulos de la Directiva 2014/24/UE sobre contratacion publica de los que se predic su
efecto directo a partir del 18 de abril de 2016. Todo ello sin perjuicio de que para determinados
aspectos de la fiscalizacion se haya efectuado un seguimiento hasta la fecha de finalizacion de los
trabajos de campo siendo esta abril de 2019.

En concreto, segln se aprecia en el informe, se ha realizado:

e Un tratamiento estadistico de los datos relativos a la contratacion formalizada durante los
ejercicios referidos anteriormente por todos los drganos de contratacion de la
Administracion de la Junta de Andalucia, sus entidades instrumentales, los consorcios y las
entidades vinculadas a que se refiere la Ley 9/2007, de 22 de octubre, de la Administracion
de la Junta de Andalucia.

e Fiscalizacién de una muestra equivalente al 36°35% de la cuantia comprometida de los
contratos no menores adjudicados en el ejercicio 2017 por los érganos de contratacion de
las Consejerias de la Administracion de la Junta de Andalucia, lo que ha supuesto un andlisis
de 121 contratos.
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Fiscalizacion de la contratacion publica de la Administracion de la Junta de Andalucia y sus
entidades vinculadas. Fiscalizacion especifica de los contratos adjudicados por los organos de
contratacion de las Consejerias. 2016-2017

e Andlisis y evaluacion de los datos contenidos en el Registro de Contratos de la Junta de
Andalucia referidos a los contratos menores de obras, suministros y servicios, tramitados:
o en la anualidad de 2016 y 2017, por las Agencias publicas empresariales
comprendidas en el articulo 68.1.b) de la LAJA -6.727 contratos- al objeto de
detectar posibles fraccionamientos del objeto del contrato como principal drea de
riesgo que presentan estos expedientes.

0 enlaanualidad 2017 por el Servicio Andaluz de Salud -62.565 contratos- teniendo
en cuenta que es la Agencia administrativa de la Junta de Andalucia que mayor

volumen de contratacion menor acapara.

Habiendo informado esa Cdmara de Cuentas a este centro directivo que el informe que nos ocupa
se ha remitido directamente a las diversas Consejerias, son estas las que dirigirdn directamente a
esa Camara sus consideraciones, reparos o medidas adoptadas en relacion con los expedientes de
contratacion de cada Consejeria incluidos en la muestra fiscalizada, teniendo en cuenta las exis-
tentes actualmente tras el ultimo Decreto del Presidente.

No obstante, al amparo del articulo 13 de la Ley de la Cdmara de Cuentas, y en el plazo concedido
para ello, esta Direccion General realizard las siguientes alegaciones o consideraciones:

A. Esta Direccion General de Patrimonio, en tanto centro directivo al que le corresponde la coordi-
nacion en materia de contratacion publica de la Junta de Andalucia conforme al Decreto 101/2019,
de 12 de febrero, por el que se regula la estructura orgdnica de la Consejeria de Hacienda, Industria
y Energia, realizard las alegaciones respecto a las consideraciones de cardcter general.

B. Esta Direccion General de Patrimonio, en tanto érgano de contratacion de la entonces Consejeria
de Hacienda y Administracion Publica y, en concreto, responsable de uno de los programas presu-
puestarios de la Seccion 3100 “Gastos de Diversas Consejerias”, realizard alegaciones a las conside-
raciones especificas respecto a uno de los expedientes de contratacion que ha salido en la muestra.

Para mejor seguimiento del mismo se ha estimado oportuno hacer una indicacion expresa del nu-
mero y tenor literal de la cuestion observada, seguida de las consideraciones, reparos o medias
adoptadas.

Con cardcter previo ha de indicarse que el informe arroja que la actividad contractual resulta con-
forme en los aspectos significativos con la normativa aplicable, con las salvedades que se detallan

en el epigrafe cuarto y sexto y que son las que se tratan en el presente informe de alegaciones.

CUESTION OBSERVADA N2 8 y 32 DEL INFORME PROVISIONAL JA 03/2018

“La Direccion General de Patrimonio (Consejeria de Hacienda, Industria y Energia) no ha comuni-
cado a este drgano de control en el plazo establecido en la Resolucion de 12 de julio de 2016, de la
Presidencia de la Cédmara de Cuentas de Andalucia, la informacion sobre la contratacion formalizada
durante 2016 y 2017 por las entidades que componen el sector publico de la Administracion de la
Junta de Andalucia. Dicha Resolucion exigia su remision antes del 1 de marzo del ejercicio 2017
(para los contratos formalizados en 2016) y antes del 1 de marzo de 2018 (para los contratos for-
malizados en 2017).”
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Fiscalizacion de la contratacion publica de la Administracion de la Junta de Andalucia y sus
entidades vinculadas. Fiscalizacion especifica de los contratos adjudicados por los 6rganos de
contratacion de las Consejerias. 2016-2017.

“En los datos contenidos en el Registro de Contratos de la Junta de Andalucia se contintan detec-
tando incorrecciones que pueden conducir a errores en la explotacion y en el tratamiento de dichos
datos.”

ALEGACIONES

El Decreto 39/2011, de 22 de febrero, por el que se establece la organizacién administrativa para la
gestion A la contratacion de la Administracion de la Junta de Andalucia y sus entidades instrumen-
tales y se regula el régimen de bienes y servicios homologados, regula el Registro de Contratos de
la Junta de Andalucia, en el que inscriben los datos bdsicos de los contratos adjudicados por los
organos de contratacion de la Administracion de la Junta de Andalucia, sus entidades instrumenta-
les publicas y privadas, los consorcios mencionados en el articulo 12.3 de la Ley 9/2007, de 22 de
octubre, de Administracion de la Junta de Andalucia, en adelante LAJA, y las entidades vinculadas a
que se refiere la disposicion adicional segunda de la citada Ley. Este Registro se nutre de la informa-
cion que en el mismo se registra por los organismos obligados.

De esta manera, la Administracion de la Junta de Andalucia, sus Agencias Administrativas, Agen-
cias de Régimen especial (y Consorcios desde el 1 de enero de 2020) consignan la informacion por
medio del Sistema de Gestion Integrada de Recursos Organizativos (GIRO). Ademds, actualmente
todos ellos, a excepcion del Servicio Andaluz de Salud, en adelante SAS, lo hacen de manera inte-
grada y transparente a través de la tramitacion de los expedientes de contratacion en el Sistema
para la Planificacion y Gestion de la Tramitacidn electronica de la contratacion administrativa en
la Administracion de la Junta de Andalucia (Eris-G3). Por su parte el SAS, que cuenta con un sistema
propio, lo hace bien directamente en el sistema GIRO o mediante servicios web.

Con respecto a esta informacidn, son muchas las validaciones y controles que se han ido introdu-
ciendo desde la entrada en funcionamiento del sistema GIRO, estando todas ellas encaminadas a
dotar a la informacion del rigor y calidad que se requiere y cuya deficiencia es lo que ha motivado
el retraso en el envio de la informacion a ese drgano fiscalizador externo.

El resto de organismos, cuales son las Agencias Publicas Empresariales, las Sociedades mercantiles
y Fundaciones del sector publico andaluz, los Consorcios (con respecto a la informacion de 2019 y
anteriores) asi como las entidades a que hace referencia la disposicion adicional segunda de la LAJA
(Consejo Audiovisual de Andalucia, Consejo Consultivo de Andalucia y Consejo de Transparencia y
Proteccion de Datos de Andalucia) aportan la informacion a través del Sistema de Informacion de
Entidades de la Junta de Andalucia (Central de Informacion) mediante la aportacion de ficheros
Excel.

La carencia de esta informacion en plazo, asi como los multiples errores detectados en la misma es
lo que motiva principalmente el retraso de este centro directivo en la remision de la informacion.
Como medida paliativa, en este sentido, de cara a la obtencion de la informacion necesaria para
su inscripcion en el Registro de Contratos de los contratos formalizados en el ejercicio 2019, se ha
puesto en produccion en el citado sistema de informacion unas nuevas plantillas con informacion
estructurada para posibilitar las inscripciones con mayor garantia, calidad y fiabilidad de la infor-
macion. Entendemos que al realizarse con cardcter previo distintas validaciones sobre la informa-
cion remitida, nos permitird una mejor calidad del dato lo que repercutird en una simplificacion del
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Fiscalizacion de la contratacion publica de la Administracion de la Junta de Andalucia y sus
entidades vinculadas. Fiscalizacion especifica de los contratos adjudicados por los organos de
contratacion de las Consejerias. 2016-2017

proceso de extraccion de datos que se realiza desde la Direccion General de Patrimonio y revertird
en la explotacion de datos estadisticos que se realiza a partir de la informacion inscrita en el Regis-
tro de Contrato, asi como una agilizacion de la remision de la informacion contractual a los agentes
de control externos, Cdmara de Cuentas y Ministerio de Hacienda.

No queremos finalizar sin indicar que, entre los proyectos de esta Consejeria de Hacienda, Industria
y Energia, se encuentra la evolucion del sistema que aloja el Registro de Contratos lo que permitird
tener un registro de contratos integrado con informacion de todo el sector publico, previsiblemente
a principios del ejercicio 2021 para recoger la informacion relativa a los contratos formalizados a
partir de dicho ejercicio.

CUESTION OBSERVADA N2 33 DEL INFORME PROVISIONAL JA 03/2018

“A pesar del tiempo transcurrido desde la aprobacion del sistema informdtico ERIS G3 (Orden de 12
de julio de 2011, que sustenta el procedimiento electronico para la tramitacion de los expedientes
de contratacion) y del coste incurrido en su disefio, 3,97 M€, en noviembre de 2017 la implantacion
efectiva del sistema solo se habia completado en los servicios centrales de 10 entidades de la Admi-
nistracion de la Junta de Andalucia, sin que se encontrase operativo en el SAS ni en los organismos
periféricos (Delegaciones territoriales). Ello cuestionaria la eficacia y la eficiencia conseguida con la
aprobacion de este sistema.

Desde el 9 de marzo de 2018, todos los drganos de contratacion de la Administracion de la Junta de
Andalucia, salvo el SAS que dispone de un tramitador propio (SIGLO), asi como las Agencias admi-
nistrativas y de Régimen Especial que utilizan el entorno GIRO, han empezado a gestionar sus expe-
dientes de manera electrénica mediante un nuevo tramitador denominado mddulo de Gestion de
Expedientes de Contratacion (GEC), basado en tecnologia SAP implantada en la Junta de Andalucia.
Las actuaciones para la implantacion de este sistema ascendieron a 1.427,40 m€ (Epigrafe 8.1).

De otra parte, con el objeto de implantar la licitacion electronica (disponer de una plataforma elec-
trénica en materia de contratacion e implantar un sistema integral de contratacion electronica de
la Administracidn de la Junta de Andalucia y de sus entidades vinculadas) la Consejeria de Hacienda,
Industria y Energia (Direccion General de Patrimonio junto a la Direccion General de Transformacion
Digital) ha adjudicado actuaciones (hasta junio/2019) por un importe total de 3.225,95 m€ (Epigrafe
8.2).”

ALEGACIONES

En base a las competencias enumeradas en el articulo 9 del Decreto 101/2019. De 12 de febrero,
por el que se regula la estructura orgdnica de la Consejeria de Hacienda, Industria y Energia, esta
Direccion General de Patrimonio, como coordinadora de la contratacion publica de la Junta de An-
dalucia se ha marcado como objetivo estratégico el establecer un modelo de gestion de la contra-
tacion comun para toda la Junta de Andalucia, que potencie la calidad, la participacion de las PY-
MES, ponga en valor la gobernanza estratégica a través del desarrollo de politicas publicas en ma-
teria social, laboral y medioambiental, la transparencia, la innovacion y favorezca la asignacion
adecuada de los recursos publicos y el ahorro.
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Fiscalizacion de la contratacion publica de la Administracion de la Junta de Andalucia y sus
entidades vinculadas. Fiscalizacion especifica de los contratos adjudicados por los 6rganos de
contratacion de las Consejerias. 2016-2017.

La Consejeria de Hacienda, Industria y Energia es consciente de que el dmbito de la e-contratacion
es, muy posiblemente, uno de los mds estratégicos en la aplicacion de los medios electrdnicos, in-
formdticos y telemdticos dentro de la actuacion publica porque permite obtener rendimientos a
corto plazo, mensurables en términos econdmicos y de gestion, debido a la reduccion de los costes
asociados a la gestion de contratacion publica que comporta tanto para la Administracion como
para las empresas licitadoras. Asi pues, dentro del modelo de gestion mencionado, ocupa un lugar
destacado la implementacion de una estratégica corporativa de contratacion electronica, lo que
culminard en la implantacion de un Sistema integral de contratacion electrdnica de la Administra-
cion de la Junta de Andalucia y de su sector publico, vinculado o dependiente, con el objetivo, por
una parte, de mejorar el funcionamiento interno de esta Administracion en el dmbito de la contra-
tacion publica y, por otra parte, de mejorar los canales de relacion de la Junta de Andalucia con las
empresas y la ciudadania para posibilitar una mejor calidad en el servicio.

Esta estrategia corporativa se base en cuatro grandes actuaciones:

- Disponer de un Portal de Contratacion, como punto unificado de informacion de la
contratacion publica, que contemple las necesidades de informacion de los operadores
econdmicos, de la Administracion Publica y de la ciudadania general. El mismo se encuentra
plenamente operativo desde el ejercicio 2017 en
https://juntadeandalucia.es/temas/contratacion-publica.html, si bien es objeto de
actualizacidon y mejora constante.

- Disponer de una Plataforma de Contratacion, en la que se alojan los perfiles de contratante
donde se agrupa la informacion y documentacion relativa a la actividad contractual al objeto
de asegurar la transparencia y el acceso publico, la cual se encuentra interconectada con la
Plataforma de Contratacion del Sector Publico. La misma estd plenamente operativa en
https://juntadeandalucia.es/temas/contratacion-publica/perfiles-licitaciones.html

- Implantar un sistema unificado de tramitacion electronica de expedientes de contratacion.
Mediante Orden de 12 de julio de 2011 se aprobé el sistema informdtico ERIS-G3 y comenzo
su escalonada implantacion. No obstante, a finales de 2016 se aborda un estudio de la situa-
cion de la gestion electrdnica de la contratacion de la Junta de Andalucia el cual arrojo proble-
mas de integracion y solapamiento funcional entre el sistema de gestion contable GIRO y el
de tramitacion electrénica de expedientes de contratacion ERIS G3. Ademds, se puso de mani-
fiesto las insuficiencias técnicas del tramitador de contratacion para dar respuesta a las exi-
gencias operativas y de informacion de la gestion de la Administracion lo que motivé la deci-
sién de proceder a un cambio tecnoldgico y a una revision profunda del mismo.

Asi, a lo largo del 2017, se abordan los trabajos de disefio y desarrollo de una nueva plataforma
ERIS-G3 con el objetivo de disponer de un unico sistema informdtico homogéneo para todos los
organos gestores de la contratacion de la Administracion de la Junta de Andalucia y sus entidades
instrumentales y vinculadas, adaptado a la normativa vigente en materia de contratacion, respe-
tando el conocimiento e incorpordndolo a la plataforma tecnoldgica.

Este sistema, que es objeto de actualizacion y mejora constante, se ha ido implantando escalona-
damente de manera que a dia de hoy es utilizado por todos los érganos de contratacion de la Ad-
ministracion de la Junta de Andalucia, sus Agencias Administrativas, a excepcion del SAS, sus Agen-
cias de Régimen Especial, Consejo Consultivo de Andalucia, Consejo de Transparencia y Proteccion
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(JA 03/2018) Fiscalizacion de la contratacion publica de la Administracion de la Junta de Andalucia y sus

entidades vinculadas. Fiscalizacion especifica de los contratos adjudicados por los organos de
contratacion de las Consejerias. 2016-2017

de Datos, Consejo Audiovisual de Andalucia y desde el 1 de enero de 2020 también por los Consor-
cios con contabilidad presupuestaria. En este sentido, se quiere significar que el motivo principal
por el que el Servicio Andaluz de Salud mantiene su tramitador de expedientes, SIGLO, es bdsica-
mente su conexion con la logistica, elemento de especial trascendencia en esta Agencia no desa-
rrollado en ERIS-G3.

El mismo permite de manera integrada la tramitacion administrativa del expediente, la tramitacion
contable, la cual estd a su vez integrada con el Escritorio de Intervencion lo que posibilita la fiscali-
zacion y contabilizacion de los expedientes integramente de manera electronica, sin movimientos
de papel, la publicacion de los mismos en el Perfil del Contratante y la Plataforma de Contratacion
del Sector Publico, lo que minimiza los errores en la publicacion y la inscripcion en el Registro de
Contratos, de forma veraz, exacta y completa.

- Disponer de una plataforma de licitacion electronica a través de la que se gestionen las
relaciones electrdonicas en materia de contratacion con los operadores econdmicos.

Este es el ultimo paso que se estd desarrollando para la implantacion de un Sistema integral de
contratacion electronica, entendiendo esta Administracion que la plena disposicion de los anterio-
res es un requisito previo indispensable. El mismo, que se prevé entre en funcionamiento a lo largo
del ejercicio 2020, permitird al licitador presentar ofertas electronicas en todos los procedimientos,
incluidas las subastas, hacer una gestion de comunicaciones electrénicas con los licitadores, ges-
tionar las notificaciones electrénicas, hacer una gestion de mesas (constitucion, apertura de sobres
electronicos, valoracion de ofertas, subsanaciones, etc.) y formalizar electronicamente los contra-
tos, incluido prorrogas, modificados, etc., entre otros, garantizando la confidencialidad, integridad
y no repudio, manteniendo la trazabilidad de las acciones realizadas que puedan generar derechos
y guardando sellos de tiempo de las acciones relevantes.

De esta manera, a través de las actuaciones descritas entendemos se da cumplimiento a las reco-
mendaciones numero 45 y 46 del informe.

CUESTION OBSERVADA N2 11 DEL INFORME PROVISIONAL JA 03/2018

“La Directiva 2014/24/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de febrero de 2014, sobre
contratacion publica, consagra como regla general la division en lotes del objeto de los contratos.
Enel 15,71% (11/70) de los contratos fiscalizados sujetos a regulacion armonizada (SARA) el 6rgano
de contratacion no justifico la imposibilidad o la decision de no hacerlo, incumpliéndose la regla
general contenida en la citada Directiva (Incidencia n® 1 del Anexo I1).”

ALEGACIONES
. % procedimientos Procedimientos afectados
Cuestion observada X
afectados frente a analizados
No justificacion de la imposibilidad de division en lotes in-
cumpliéndose la regla general contenida en la Directiva 15,71% 11/70
2014/24/UE
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Fiscalizacion de la contratacion publica de la Administracion de la Junta de Andalucia y sus
entidades vinculadas. Fiscalizacion especifica de los contratos adjudicados por los 6rganos de
contratacion de las Consejerias. 2016-2017.

La Comunidad Auténoma de Andalucia dispone de unos modelos de Pliegos de Cldusulas Adminis-
trativas Particulares, en adelante PCAP, que rigen las licitaciones publicas, elaborados por la Di-
reccion General de Patrimonio, cuya utilizacion ha sido recomendada, previo informe favorable del
Gabinete Juridico de la Junta de Andalucia, por la Comision Consultiva de Contratacion, drgano
colegiado consultivo especifico en materia de contratacion del sector publico de la Administracion
de la Junta de Andalucia, de sus agencias y de las demds entidades publicas y privadas vinculadas,
dependientes o de titularidad de aquélla que deban sujetar su actividad contractual a lo dispuesto
en la legislacion de contratos del Sector Publico.

Disponer de unos modelos de Pliegos de Clausulas Administrativas Particulares de uso generalizado
por todos los gestores, en tanto en cuanto documentos que determinan el régimen juridico del
contrato, rigen el procedimiento contractual y los derechos y deberes de las partes en la ejecucion
del contrato, es una herramienta esencial que aporta seguridad juridica, agiliza y simplifica la tra-
mitacion de los expedientes de contratacion y homogeniza la manera de actuar de los distintos
organos gestores.

Como medida paliativa de la deficiencia puesta de manifiesto en la cuestion observada que nos
ocupa, se ha incluido en los modelos de PCAP la estipulacion de que siempre que la naturaleza o el
objeto del contrato lo permitan, deberd preverse la realizacion independiente de cada una de sus
partes mediante su division en lotes. Asimismo, se prevé que la informacion relativa a los lotes en
los que se divide el contrato se especifique en el anexo | del modelo de pliego que aplique segun el
objeto del contrato y el procedimiento utilizado

A mayor abundamiento se prevé que en el caso de que el contrato no se encuentre dividido en lotes,
en el citado anexo | se deberd indicar las principales razones por las cuales el drgano de contratacion

ha decidido no dividir el contrato en lotes.

CUESTION OBSERVADA N2 13 y 22 DEL INFORME PROVISIONAL JA 03/2018

“El 60,00% (69/115) de los contratos fiscalizados presenta carencias en la justificacion y motivacion
técnica de la eleccion de los criterios de adjudicacion que serdn tenidos en cuenta en la adjudicacion
de los contratos, actuacion exigida por el articulo 109.4 del TRLCSP (Incidencia n® 3 del Anexo I1).”

ALEGACIONES
Lo % procedimientos Procedimientos afectados
Cuestion observada .
afectados frente a analizados
Carer.lflas en la jl:IStIfICGCIOH y m.otlvz.zlaon técnica de la 60% 69/115
eleccion de los criterios de adjudicacion

La nueva Ley de Contratos del Sector Publico es muy taxativa en lo que a este aspecto respecta y las
asesorias juridicas de los distintos 6rganos de contratacion estdn haciendo especial hincapié en ello
en los informes preceptivos de los expedientes de contratacion por lo que creemos que disminuirdn
las carencias en este sentido.
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Fiscalizacion de la contratacion publica de la Administracion de la Junta de Andalucia y sus
entidades vinculadas. Fiscalizacion especifica de los contratos adjudicados por los organos de
contratacion de las Consejerias. 2016-2017

No obstante, esta Direccion General de Patrimonio en tanto en cuanto organismo que tiene enco-
mendada la coordinacion de la contratacion de la Junta de Andalucia tiene previsto recordar a los
distintos gestores de la contratacion la necesidad de que los criterios de adjudicacion:

* se establezcan en los PCAP o en el documento descriptivo del contrato,
* figuren en el anuncio de convocatoria de la licitacion,
* se justifiquen en el expediente, de conformidad con el articulo 116.4 de la LCSP.

Asimismo, se recordard que en base a los art. 145.5 y 6 de la citada LCSP:

e Deben estar vinculados al objeto del contrato, lo que ocurre cuando se refiera o integre las
prestaciones del contrato, en cualquiera de sus aspectos y en cualquier etapa de su ciclo de
vida, incluidos los factores que intervienen en los siguientes procesos:

e en el proceso especifico de produccion, prestacion o comercializacion, con especial
referencia a formas de produccion, prestacion o comercializacion medioambiental
y socialmente sostenibles y justas.

e 0 en el proceso especifico de otra etapa de su ciclo de vida, incluso cuando dichos
factores no formen parte de su sustancia material.

e Deben ser formulados de manera objetiva, con pleno respeto a los principios de igualdad,
no discriminacion, transparencia y proporcionalidad. Asimismo, no podrdan conferir al organo
de contratacion una libertad de decision ilimitada.

e Deberdn garantizar la evaluacion en condiciones de competencia efectiva.

e Irdn acompafiados de especificaciones que permitan evaluar las ofertas segun los criterios
de adjudicacion. En caso de duda, deberd comprobarse de manera efectiva la exactitud de la
informacion y las pruebas facilitadas por los licitadores.

CUESTION OBSERVADA N2 14 DEL INFORME PROVISIONAL JA 03/2018

“En el 19,13% de los contratos analizados (22/115) no consta un desglose justificativo de los impor-
tes en los que se descompone el presupuesto de licitacion o no contienen elementos que permitan
justificar la cuantificacion de los importes presupuestados, actuacion requerida por el articulo 87
del TRLCSP (Incidencia n2 4 del Anexo I1).”

ALEGACIONES
.. % procedimientos Procedimientos afectados
Cuestion observada )
afectados frente a analizados
Ausencia de desglose justificativo de los importes de licitacion 19,13% 22/115

La nueva Ley de Contratos del Sector Publico ha puesto especial énfasis en este aspecto y tanto las
asesorias juridicas de los distintos drganos de contratacion como las Intervenciones delegadas o
provinciales estan haciendo hincapié en ello por lo que creemos que disminuirdn las carencias en

este sentido.
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contratacion de las Consejerias. 2016-2017.

No obstante, esta Direccion General de Patrimonio en tanto en cuanto organismo que tiene enco-
mendada la coordinacion de la contratacion de la Junta de Andalucia tiene previsto recordar a los
distintos gestores de la contratacion la necesidad de que de conformidad con el articulo 100.2 de la
LCSP, los érganos de contratacion cuiden de que el mismo sea adecuado a los precios del mercado.
A tal efecto, el presupuesto base de licitacion se desglosard indicando en el pliego de cldusulas ad-
ministrativas particulares o documento regulador de la licitacion los costes directos e indirectos y
otros eventuales gastos calculados para su determinacion. Ademds, en los contratos en que el coste
de los salarios de las personas empleadas para su ejecucion forme parte del precio total del con-
trato, el presupuesto base de licitacion indicard de forma desglosada y con desagregacion de género
y categoria profesional los costes salariales estimados a partir del convenio laboral de referencia.

CUESTION OBSERVADA N2 15 DEL INFORME PROVISIONAL JA 03/2018

“En el 19,13% de los PCAP analizados (22/115) se observan deficiencias relativas al establecimiento,
definicion y aplicacion de los criterios objetivos de adjudicacion, o una insuficiente determinacion
de las formulas y métodos de valoracion y ponderacion de los criterios automdticos, asi como de los
que incorporan juicios de valor (Incidencia n® 5 del Anexo 11).”

ALEGACIONES
. % procedimientos Procedimientos afectados
Cuestion observada .
afectados frente a analizados
Deficiencia en establecimiento, definicion y aplicacion 19,13% 22/115
de los criterios objetivos y subjetivos de adjudicacion

Ya actualmente en los anteriormente comentados modelos de PCAP recomendados por la Comision
Consultiva de Contratacion Publica se establece expresamente que los criterios de adjudicacion de-
ben tener una definicion y ponderacion exhaustiva y estar vinculados al objeto del contrato, en los
términos establecidos en el articulo 145.6 de la LCSP.

Asimismo, se indica que la adjudicacion se realizard ordinariamente utilizando una pluralidad de
criterios de adjudicacion basados en el principio de mejor relacion calidad-precio, de conformidad
con lo establecido en el articulo 145 de la LCSP, salvo que las prestaciones estén perfectamente
definidas técnicamente y no sea posible variar los plazos de entrega ni introducir modificaciones de
ninguna clase en el contrato, siendo por consiguiente el precio el unico factor determinante de la
adjudicacion.

No obstante, lo anterior, esta Direccion General de Patrimonio, en tanto en cuanto organismo que
tiene encomendada la coordinacion de la contratacion de la Junta de Andalucia, tiene previsto re-
cordar a los distintos gestores de la contratacion la necesidad de adecuar sus actuaciones a lo aqui
indicado.

CUESTION OBSERVADA N2 21 DEL INFORME PROVISIONAL JA 03/2018

“En el 5,22% de los PCAP analizados (6/115) permiten un conocimiento “ex ante” del umbral de
anormalidad de las ofertas de forma que aportan un valor conocido de antemano por los licitadores
para determinarla, ya que ésta no se calcula en relacion a la “media aritmética de las ofertas”, tal
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cual exigiria el art 85 del RGLCAP, sino con un valor absoluto (“cuando esta sea inferior a ... unidades
porcentuales sobre el presupuesto de licitacion”). La revelacion de esta informacion restringe la
competencia, determina unas bajas menores en la adjudicacion, y supone que el "criterio precio”
quede desvirtuado (Incidencia n® 13 del Anexo Il).”

ALEGACIONES
Y % procedimientos Procedimientos afectados
Cuestion observada .
afectados frente a analizados

Establecimiento de criterios de umbral de anormalidad

de /.a.s ofertas que permiten su conoqr’n/ento de forma 522% 6/115
anticipada, ya que se calcula en relacién a un valor ab-

soluto.

Esta Direccion General de Patrimonio en tanto en cuanto organismo que tiene encomendada la
coordinacion de la contratacion de la Junta de Andalucia tiene previsto recordar a los distintos
gestores de la contratacion que en los pliegos se establezcan unos pardmetros para identificar las
ofertas anormalmente bajas, tal como dispone la Ley.

Asi se recomendard el consignar en los pliegos una regla general conforme a la cual la mesa de
contratacion podrd apreciar la referida presuncion, de modo que de no consignarse no serd posible
apreciar la anormalidad salvo en los casos en que exista un unico criterio de adjudicacion respecto
de los cuales, en ausencia de la fijacion en los pliegos de los referidos pardmetros, resultan de apli-
cacion supletoria los establecidos por via reglamentaria (actualmente los fijados en el articulo 85
del RGLCAP). Puesto que no existe una excepcion similar respecto de los supuestos en los que hay
varios criterios de adjudicacion rige la regla general y, en consecuencia, a falta de fijacion expresa
de los pardmetros de referencia en los pliegos no resulta posible efectuar una presuncién de anor-
malidad.

CUESTION OBSERVADA N2 23 DEL INFORME PROVISIONAL JA 03/2018

“El 6,08% de los PPT fiscalizados (7/115) contienen declaraciones o cldusulas que debieron figurar
en el PCAP, en contra de la diccion del articulo 68 del RGLCAP (Incidencia n® 17 del Anexo 11).”

ALEGACIONES
L. % procedimientos Procedimientos afectados
Cuestion observada !
afectados frente a analizados
Determinacion de aspectos propios del PCAP en el PPT 6,08% 7/115

Efectivamente, el articulo 68 del Reglamento de la Ley de Contratos de las Administraciones Publicas
determina el contenido del pliego de prescripciones técnicas, sin que en ningun caso estos puedan
contener estipulaciones propias del pliego de cldusulas administrativas particulares. Al respecto,
habria que sefialar si en los expedientes fiscalizados los propios pliegos de cldusulas administrativas
particulares contenian también esas mismas declaraciones, pues en muchos casos, la realidad es
esa. Lo que si es necesario atajar que haya cldusulas en uno y otro pliego que sean incompatibles.
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Desde los servicios de contratacion se hace un gran esfuerzo en examinar los pliegos de prescripcio-
nes técnicas al objeto de comprobar lo establecido en el articulo 68 del citado Reglamento. Ademds,
desde la Direccion General de Patrimonio, en tanto centro directivo al que le corresponde la coordi-
nacion de la contratacion publica en la Junta de Andalucia, tiene previsto recordar a los distintos
gestores de la contratacion la necesidad de adecuar los contenidos de los distintos pliegos a las
estipulaciones establecidas en la normativa de contratacion del sector publico.

CUESTION OBSERVADA N2 24 y 25 DEL INFORME PROVISIONAL JA 03/2018

“En el 7,69% de los procedimientos abiertos fiscalizados (7/91), las comisiones asesoras de la Mesa
de contratacion (informes técnicos) han establecido subcriterios de adjudicacion o normas de valo-
racion complementarias a las establecidas en los PCAP (para graduar las puntuaciones a otorgar a
los ofertantes), actuacion contraria al articulo 150 del TRLCSP. Ello se debid, en muchos casos, a la
insuficiente determinacion en los PCAP de las formulas y de los métodos de valoracion de los crite-
rios de adjudicacién (Incidencia n? 15 del Anexo I1).”

“En el 7,83% de los contratos analizados (9/115) se desconoce el procedimiento seguido por el 6r-
gano asesor o por la Mesa de contratacion (informes técnicos) en la valoracion que se realiza de
algunos de los criterios de adjudicacion contenidos en el pliego. De forma que resulta dificil deter-
minar cudles son los aspectos o caracteristicas de las ofertas que motivan que una obtenga una
mayor puntuacion que otra, no quedando debidamente justificada la valoracion y puntuacion otor-
gada a las empresas. Incluso en algunos contratos en los que solo hay una empresa ofertante, los
informes técnicos no se consideran motivados al fundamentar la seleccion efectuada en frases he-
chas, genéricas o estereotipadas (“la oferta cumple todos los puntos exigidos en el PPT”), de forma
que no se acreditan los elementos que se han tenido en cuenta para llegar a esa calificacion (Inci-
dencia n? 16 del Anexo I1).”

ALEGACIONES

% procedimientos Procedimientos afectados

Cuestion observada 3
afectados frente a analizados

Establecimiento de subcriterios de adjudicacion o normas
de valoracién complementarias a las establecidas en los 7,69% 7/91
PCAP por las Comisiones de Valoracion

Deficiente justificacion de la valoracion y puntuacion de 7,83% 9/115
las ofertas

En los modelos de Pliegos de Cldusulas Administrativas Particulares que rigen las licitaciones publi-
cas en la Comunidad Auténoma de Andalucia recomendados, previo informe favorable del Gabi-
nete Juridico de la Junta de Andalucia, por la Comisién Consultiva de Contratacion, se ha indicado
a los 6rganos gestores que los criterios de adjudicacion deben tener una definicion y ponderacion
exhaustiva y estar vinculados al objeto del contrato, en los términos establecidos en el articulo
145.6 de la LCSP. Asimismo se considerd conveniente incluir en los mismos el recordatorio de que
la adjudicacion se realizard, ordinariamente utilizando una pluralidad de criterios de adjudicacion
basados en el principio de mejor relacion calidad-precio, de conformidad con lo establecido en el
articulo 145 de la LCSP, salvo que las prestaciones estén perfectamente definidas técnicamente y
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no sea posible variar los plazos de entrega ni introducir modificaciones de ninguna clase en el con-
trato, siendo por consiguiente el precio el tnico factor determinante de la adjudicacion.

Considera esta Direccion General de Patrimonio que esta medida reducird las incidencias detecta-
das en este aspecto. No obstante, este centro directivo como coordinador de la contratacion pu-
blica en la Junta de Andalucia, tiene previsto recordar a los distintos gestores de la contratacion
que en aplicacion del principio de igualdad de trato de los operadores econémicos y de la obligacion
de transparencia que se desprende de éste se deben indicar en los pliegos todos los factores que la
entidad adjudicadora tomard en consideracion para seleccionar la mejor oferta y la importancia
relativa de éstos y que por consiguiente una entidad adjudicadora no puede aplicar reglas de pon-
deracion o subcriterios relativos a los criterios que no haya puesto previamente en conocimiento
de los licitadores. Asimismo se recordard la necesidad de que la valoracion de las ofertas sea con-
secuencia de un juicio técnico, objetivo y verificable, en el que se debe utilizar una metodologia
adecuada para el objeto del andlisis, lo cual debe quedar plasmado necesariamente en la docu-
mentacion que obre en el expediente, de manera racional y suficiente, entendiendo esta Direccion
General que la garantia de los principios de igualdad, no discriminacidn, libre concurrencia y trans-
parencia exigen un cierto plus de motivacion en este aspecto.

CUESTION OBSERVADA N2 26 DEL INFORME PROVISIONAL JA 03/2018

“En el 62,50% (15/24) de los contratos adjudicados por procedimiento negociado sin publicidad no
queda convenientemente motivada y justificada la utilizacion de ese procedimiento mds alld de simple
alusion a la razon de la cuantia establecida en los articulos 173.f) y 174. e) del TRLCSP (valor estimado
inferior a 100.000 euros). La cuantia como elemento determinante del procedimiento negociado no
exime de la justificacion en cada caso de la conveniencia de recurrir a la negociacion, procedimiento
que, aunque admisible, determina su excepcionalidad (Incidencia n© 18 del Anexo I1).”

Nota: Exigencia requerida conforme a la doctrina elaborada por el TICE. Desde el 18 de abril de 2016
han de entenderse vigentes los preceptos de la Directiva 2014/24/UE sobre contratacion publica de
los que se puede predicar su “efecto directo”. Sin perjuicio de lo establecido en la Disposicion Adi-
cional Séptima de la Ley 1/2014, de 24 de junio, de Transparencia Publica de Andalucia (publicacion
en el perfil del contratante del anuncio de la contratacion negociada) deben referirse las Instruccio-
nes aprobadas por el Consejo de Ministros el 16 de diciembre de 2016, que tienen como finalidad
incrementar la transparencia y la publicidad en el dmbito de la contratacion publica, adoptadas a
raiz de la Decision del Consejo Europeo de 2 de agosto de 2016, que advertia a Espaiia de la necesi-
dad de adoptar medidas para aumentar la transparencia de la contratacion publica a fin de garan-
tizar la eficiencia econdmica y un alto nivel de competencia, haciendo especial referencia a una
utilizacion relativamente elevada del procedimiento negociado en el que no es obligatoria su publi-
cacion previa.

ALEGACIONES
. % procedimientos Procedimientos afectados
Cuestion observada .
afectados frente a analizados
No justificacion del uso del procedimiento negociado sin pu- 62,50% 15/24
blicidad mds alld de simple alusién a la razén de la cuantia
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Hoy dia este supuesto ha desaparecido en la actual Ley de Contratos del Sector Publico. Ahora bien,
la Direccion General de Patrimonio, en tanto centro directivo competente de la coordinacion en
materia de contratacion publica, recordard a los gestores de los érganos de contratacion la nece-
sidad de justificar en los expedientes el concreto supuesto por el que acuden al procedimiento ne-
gociado.

CUESTION OBSERVADA N2 27 DEL INFORME PROVISIONAL JA 03/2018

“Enel 16,66% (4/24) de los contratos analizados adjudicados por procedimiento negociado no se ha
producido una efectiva negociacion de los términos economicos o técnicos del contrato con los lici-
tadores presentados, actuacion exigida por el articulo 178.4 del TRLCSP (Incidencia n® 19 del Anexo
1.”

Lo % procedimientos Procedimientos afectados
Cuestion observada .
afectados frente a analizados
No acreditacion de un proceso de negociacion en proce- 16,66% 4/24
dimientos negociado sin publicidad

En los pliegos recomendados por la Comision Consultiva de Contratacion Publica que regulaban las
licitaciones publicas sujetas al TRLCSP, que son los evaluados, se contempla todo el proceso de lici-
tacion.

Se tiene previsto la existencia de un sobre especifico que incluird la Documentacion relativa a los
aspectos que van a ser objeto de negociacion, en orden a la posterior aplicacion de los criterios de
adjudicacion. Tanto los criterios de negociacion como los de adjudicacion deben contemplarse en
anexos al PCAP en el caso concreto y ademds se hace en anexos diferentes por lo que no debe haber
confusion.

Por lo que a los criterios de negociacion se refiere se indica que se incluird la siguiente documenta-
cion:

e La documentacion que se indique en el anexo denominado criterios de negociacion.

e la Propuesta de mejoras, en el caso de que el drgano de contratacion autorice la
presentacion de las mismas. En dicho caso en el PCAP se establecerd sobre qué elementos
y en qué condiciones queda autorizada la presentacion de las mismas y si podrdn tener o
no repercusion econémica. Estas mejoras, en el supuesto de ser aceptadas por el drgano de
contratacion, formardn parte del contrato y se recogerdn expresamente en el mismo.

e Proposicion econdmica, debidamente firmada y fechada.

Asimismo, los PCAP recomendados incluyen el proceso de negociacion. En concreto se indica que el
drgano de contratacion negociard con las personas licitadoras las ofertas que éstos hayan presen-
tado para adaptarlas a los aspectos objeto de negociacion con el fin de identificar la oferta econd-
micamente mds ventajosa, mediante la aplicacion de los criterios de adjudicacion establecidos en
el PCAP. En dicho mismo se indicara el umbral minimo de puntuacién necesario para continuar en
el proceso selectivo.
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La negociacion se articulard en dos fases:

En una primera fase el drgano de contratacion evaluard las proposiciones recibidas y comunicard a
cada persona licitadora a través de la direccion de correo electronico indicada en los sobres n® 1y
n? 2, en qué posicion se encuentra, especificando las puntuaciones totales y parciales obtenidas por
todas las proposiciones admitidas, sin que en ningun caso pueda divulgarse la identidad de las
personas licitadoras.

En una segunda fase el drgano de contratacion invitard a las tres primeras clasificadas a presentar,
en un plazo no superior a cuarenta y ocho horas, una segunda oferta que mejore la primera. Las
nuevas puntuaciones obtenidas serdn comunicadas a las personas licitadoras que hayan sido
invitados a presentar una segunda proposicion.

En el procedimiento se tiene que facilitar la misma informacion a todas las personas licitadoras. En
ningun caso se proporcionard informacion particular que pueda suponer una ventaja para alguna
persona licitadora en detrimento de las otras. Con el fin de garantizar el principio de igualdad, el
organo de contratacion debe habilitar el sistema que crea mds adecuado para dar publicidad de
todas las consultas que se formulen a lo largo del procedimiento, y de las correspondientes
respuestas, a todos los interesados.

Las proposiciones presentadas tienen cardcter firme y deben mantenerse, en todo caso, hasta el
plazo mdximo de resolucion del procedimiento.

De todas las actuaciones que se lleven a cabo durante la negociacion hay que dejar constancia en
el expediente.

Por otro lado, de cara a la aplicacion de la nueva normativa indicar que se ha sido mucho mds
riguroso y que incluso se contempla en los PCAP modalidades diferentes en funcion de si la
negociacion es presencial o telemdtica.

El procedimiento puede ser analizado en https://juntadeandalucia.es/temas/contratacion-
publica/qgestion/comision-consultiva/pliegos.html

CUESTION OBSERVADA N2 28 DEL INFORME PROVISIONAL JA 03/2018

“Se produce la prdctica de la utilizacion predeterminada de los importes establecidos en el articulo
138 del TRLCSP, es decir la contratacion justo por debajo del umbral de los 50.000 €y 18.000 €, que
delimitan los contratos menores en obras y en servicios. Ello habilita la adjudicacion directa de los
contratos a cualquier empresario con capacidad de obrar y que cuente con la habilitacion profesio-
nal necesaria para realizar la prestacion.

Ello ha ocurrido en el 12% (357/2.973) de los contratos menores de obras y de servicios adjudicados
en 2016 por las Agencias Publicas Empresariales comprendidas en el articulo 68.1.b) de la LAJA (re-
presentativos del 23,03% del importe invertido en la contratacion menor de esos contratos). Por-
centajes que han descendido en 2017 al 9,16% (344/3.754) en cuanto al nimero de contratos y al
17,88% con respecto a la cuantia de esos contratos (Cuadros n® 13 a 16).
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En el caso de los contratos menores formalizados por el SAS en 2017 la utilizacion predeterminada
del importe establecido en el articulo 138 del TRLCSP ocurre en el 10,53% de los contratos menores
de obras, servicios y suministros (representativos del 24,13% del importe invertido en la contrata-
cion menor de esos contratos (Cuadro n® 17)”.

ALEGACIONES
. % procedimientos Procedimientos afectados
Cuestion observada .
afectados frente a analizados
Utilizacion predeterminada del importe estable- APEs 2016 12% APEs 2016 - 357/2973
cido en el articulo 138 del TRLCSP APEs 2017 9,16% APEs 2017 - 344/3754
SAS 2017 10,53% SAS 2017 - 6591/62565

La Direccion General de Patrimonio, en tanto centro directivo competente en la coordinacién de la
contratacion publica, recordard a los gestores de los 6rganos de contratacion la necesidad de rea-
lizar un presupuesto acorde con los precios de mercado, evitando acudir de forma recurrente al
umbral fijado para el contrato menor.

CUESTION OBSERVADA N2 29 DEL INFORME PROVISIONAL JA 03/2018

“Asimismo, en el 34,10% (1.014/2.973) de los contratos menores de obras y de servicios adjudicados
en 2016 por las Agencias Publicas Empresariales comprendidas en el articulo 68.1.b) de la LAJA (re-
presentativos del 34,70% del importe invertido en la contrataciéon menor de esos contratos) el 6r-
gano de contratacion optd por tramitar varios expedientes pese a tratarse de prestaciones similares
que pudieron englobarse en un unico expediente que integrase el conjunto de las prestaciones indi-
viduales. Porcentajes que ascienden en 2017 al 18,75% y al 20,34% con respecto a su cuantia (cua-
drosn?13a 16).”

ALEGACIONES
Lo % procedimientos Procedimientos afectados
Cuestion observada .
afectados frente a analizados
Tramitacion de varios expedientes de prestaciones simila- APEs 2016  34,10% 1041/2973

res que pudieron englobarse en un tnico expediente que APEs 2017 18,75%
integrase el conjunto de las prestaciones individuales

La Direccion General de Patrimonio, en tanto centro directivo competente en la coordinacion de la
contratacion publica, recordard a los gestores de los organos de contratacion la necesidad de rea-
lizar una planificacién de la actividad contractual a lo largo del afio con objeto de evitar contrata-
ciones apresuradas.

CUESTION OBSERVADA N2 30 DEL INFORME PROVISIONAL JA 03/2018

“En los contratos menores de obras, suministros y de servicios se han producido adjudicaciones su-
cesivas a un mismo empresario mediante la reiteracion de contratos menores a lo largo del afio
superando al final del mismo los importes establecidos para la contratacion menor en el articulo
138 del TRLCSP (cuadros n® 18 a 24).
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Las actuaciones descritas, ademds de contrariar el principio de buena administracion (articulo 25
del TRLCSP), pudieron constituir un incumplimiento del articulo 87 del TRLCSP (“la retribucion del
contratista consistird en un precio cierto” “... los drganos de contratacion cuidardn de que el precio
sea adecuado para el efectivo cumplimiento del contrato mediante la correcta estimacion de su
importe...”), asi como del articulo 86.2 del TRLCSP que prohibe la fijacion expresa de un precio en el
limite de la contratacion menor a efectos de acogerse a un procedimiento de adjudicacion directa
al suponer ello un fraccionamiento indebido del objeto del contrato.

ALEGACIONES
Cuestién observada % procedimientos afectados Procedimientos ¢'1fectados
frente a analizados
Acumulacion de contratos menores en un ejercicio APEs 2016  34,10% 1041/2973
APEs 2017 18,75%

El 9 de noviembre de 2017 se publicd en el BOE la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del
Sector Publico, por la que se transponen al ordenamiento juridico espafiol las Directivas del
Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, en lo
sucesivo LCSP, que entra en vigor bdsicamente a los cuatro meses de su publicacion

La LCSP deroga el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el
texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Publico e introduce importantes novedades en la
regulacion de los contratos publicos.

Entre las muchas novedades destacan las reformas operadas en las normas reguladoras de los
contratos menores contenidas en los articulos 29.8, 118, 131.3 y 153.2, que entendemos va a
redundar en una supresion de los incumplimientos sefialados en el informe. Ademds, hay que tener
en cuenta la multitud de informes y recomendaciones de los distintos érganos consultivos sobre la
materia. En este sentido, hay que destacar que lo prohibido es realizar contratos con un mismo
operador econdmico cuando haya una identidad de las prestaciones.

De todas formas, la Direccion General de Patrimonio tiene la intencion de dictar una instruccion
sobre la tramitacion de los contratos menores que ayude a mejorar las irregularidades detectadas.

Ademds nos queremos terminar sin indicar que este centro directivo en el ejercicio de sus
competencias de declaracion y concrecion de la contratacion centralizada de aquellos suministros,
obras y servicios que por sus especiales caracteristicas sean susceptibles de ser utilizados con
cardcter general por todas las Consejerias y entidades instrumentales que integran la
Administracion de la Junta de Andalucia, ya desde 2015 impulsé un nuevo modelo de racionalizacion
y centralizacion de la contratacion publica. Este nuevo modelo pretende dar uniformidad, identidad
corporativa, simplificacion de los procedimientos y mejor aprovechamiento de las disponibilidades
presupuestarias, asi como contribuir a una mayor eficiencia en la gestion de recursos publicos
ademds de conseguir una mayor homogeneizacion y ahorro de los niveles de las prestaciones
requeridas por los drganos, entes y entidades que integran la Administracion de la Junta de

Andalucia.
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En este ambito se conjugan varias lineas de accion con el objetivo no sélo de renovar o dinamizar
los Acuerdos Marco tradicionalmente existentes en la Junta de Andalucia, sino también de ampliar
las categorias de bienes y servicios centralizados. Para ello se han acometido dos lineas de actua-
cién al unisono:

- una primera que se ha centrado en el andlisis de los Acuerdos Marco de suministros tradicional-
mente existentes y en la que se ha analizado la evolucion de los productos y las tendencias de
compras en los ultimos afios, para valorar en cada caso concreto si las categorias de bienes inclui-
dos en los mismos debian permanecer centralizadas/homologadas, o debian transformarse o se
descartaba la centralizacion.

Con esta linea se pretende racionalizar las compras de los productos que se determinen, buscando
no solo ahorros derivados de las reducciones de los costes de los mismos, sino también una simpli-
ficacion de los costes administrativos asociados a la gestion, potenciando los ya conocidos benefi-
cios de este modelo: homogeneizacion de articulos, limitacion de productos, ajuste de precios y
actualizacion de los mismos incluyendo segundas o nuevas licitaciones obligatorias, descuentos,
etc.

- una segunda linea, de ampliacion de categorias de suministros centralizados e inclusion, por pri-
mera vez, de servicios. Con ella se pretende racionalizar la prestacion de los servicios para lo que
se abarca un amplio dmbito subjetivo y territorial, al amparo de lo previsto en el articulo 34 del
citado Decreto 39/2011, que establece que tanto la Administracion de la Junta de Andalucia como
sus agencias administrativas estardn obligadas a contratar con las empresas homologadas sus co-
rrespondientes bienes y servicios homologados. Asimismo, mediante Orden de 9 de mayo de 2011
de la Consejeria competente en materia de Hacienda, se establecio la obligatoriedad de contratar
determinados bienes y servicios homologados, por las agencias publicas empresariales y de régi-
men especial, asi como por las sociedades mercantiles y las fundaciones del sector publico andaluz,
es decir, por las entidades instrumentales, publicas y privadas, de nuestra Administracion andaluza.

Las entidades locales y sus entes, organismos y entidades dependientes pueden también adherirse
al régimen de contratacion de bienes y servicios homologados, mediante convenio de adhesion
suscrito con la Consejeria competente en materia de Hacienda.

Los contratos de suministros y servicios que se han conseguido racionalizar y/o centralizar durante
los ejercicios 2017/2019 son las pdlizas de sequros para cubrir determinados riesgos en automavi-
les, personas, embarcaciones y responsabilidad civil/patrimonial de la Junta de Andalucia, los su-
ministros de microordenadores y periféricos, suministros de elementos de sefializacion, suministros
de vehiculos de bajo impacto ambiental, suministro de energia eléctrica con garantia de origen
renovable en los centros de consumo adheridos a la Red de Energia de la Administracion de la Junta
de Andalucia (REDEJA) y actualmente en licitacion los servicios de seguridad interior en los edificios
de la Administracion de la Junta de Andalucia. El resultado de los bienes o servicios seleccionados
en los distintos procedimientos de contratacion forman el denominado Catdlogo de Bienes y Servi-
cios Homologados/ Centralizados de la Junta de Andalucia.
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TRATAMIENTO DE LA ALEGACION

Aun cuando las alegaciones efectuadas por el centro directivo se refieren a puntos distintos del
informe y se han efectuado de forma independiente, por el principio de economia procedimental
y para un tratamiento unificado y simplificado de las alegaciones, se ha realizado un tratamiento
conjunto, en esta ficha, de todas aquellas que no tienen estrictamente caracter de alegacion, en
las que el centro directivo (como centro coordinador de la contratacidn de la Junta de Andalucia)
ratifica, reconoce y asume las incidencias e incumplimientos expresados en el informe, aportan-
dose, en ocasiones, una justificacién a las mismas, o poniendo de manifiesto las medidas y las
lineas de actuacion que pretende implantar, algunas de ellas ya operativas, para paliar, en lo suce-
sivo, las deficiencias que se expresan en las cuestiones observadas. Ello al objeto de que los drga-
nos gestores no vuelvan a incurrir en las mismas y que, de esta manera, se lleven a cabo las reco-
mendaciones incluidas en el informe.

Habida cuenta de lo expuesto, no debe admitirse el contenido de estas alegaciones. No obstante,
se afiade una nota a pie de pdagina en el informe en la que se recojan las ventajas que supone la
implantacidon del portal de licitacion electrénica en la Junta de Andalucia. Asimismo, se afiade otra
nota en la que se aluda a la Instruccidn 8/2018, la Intervencién General de la Junta de Andalucia
sobre contratos menores.

ALEGACION Ne 2, AL PUNTO 9 (ALEGACION NO ADMITIDA)

% procedimientos Procedimientos afectados

Cuestion observada R
afectados frente a analizados

Las prestaciones de los contratos tienen cardcter recu-
rrente y han perdurado en el tiempo lo que conlleva riesgo 5,22% 6/116
de predicarse su laboralidad

Si bien con la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Publico y el posterior texto
refundido de la Ley de Contratos del Sector Publico aprobado mediante Real Decreto Legislativo
3/2011, de 14 de noviembre desaparecio la obligacion de justificar en el expediente de contratacion
la insuficiencia de medios suficientes, la actual Ley de Contratos del Sector Publico ha establecido
en su articulo 116.4, en relacion con el articulo 30.3, la obligacion de que conste en el expediente
de contratacion el informe de insuficiencia de medios. Por tanto, los drganos de contratacion de-
beradn justificar a la hora de celebrar un contrato de servicios, la circunstancia de que carecen de
los medios personales o materiales para llevar a cabo las prestaciones necesarias para satisfacer
los fines que tienen encomendados, lo que ademds este centro directivo como coordinador de la
contratacion publica de la Junta de Andalucia se compromete a recordar.

TRATAMIENTO DE LA ALEGACION

La incidencia que se expresa en el informe es “el indebido y recurrente uso de la contratacion tem-
poral destinada a satisfacer necesidades permanentes y estructurales”.

El contenido de la alegacion no guarda excesiva relacion con la cuestiéon observada ademds de no
contradecirla. Se quiere decir con ello que, con independencia de que sea o no preceptivo justificar
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la insuficiencia de medios de la entidad para poder externalizar un servicio, un contrato de servicios
ha de tener caracter coyuntural (cualidad que ha de ser inherente al mismo) y no debe tener carac-
ter recurrente. Menos aun si se trata de externalizar de manera reiterada contratos que tienen
como objeto el desarrollo de funciones que, o bien son de gestién ordinaria de la entidad, o son
inherentes y necesarias para su funcionamiento. Y ello es independiente de que se justifique la
insuficiencia de medios o no en el expediente administrativo (cuestidn a la que alude la alegacion).
Finalmente, la entidad apunta que como centro coordinador de la contratacion publica de la Junta
de Andalucia, se compromete a velar por que la incidencia no se produzca en los sucesivo.

Por lo expuesto no debe admitirse el contenido de la alegacidn.

ALEGACION Ne 3, AL PUNTO 12 (ALEGACION NO ADMITIDA)

L. % procedimientos Procedimientos afectados
Cuestion observada )
afectados frente a analizados
No justificacion suficiente de la tramitacion por via de
Justif ficie P 58,33% 7/12
urgencia de los expedientes

Respecto a la compatibilidad entre la tramitacion de urgencia de un expediente de contratacion y
la eleccion del procedimiento negociado sin publicidad, el TRLCSP no contempla ningtn articulo que
lo impida. Tan solo es incompatible la tramitacion de urgencia y la utilizacion del procedimiento
negociado sin publicidad cuando se acude al supuesto de la imperiosa urgencia, dado que expresa-
mente se dice que ello seria posible cuando no pueda lograrse acudiendo a la tramitacion de ur-
gencia.

Respecto al justificacion y motivacion general del uso de la figura de la tramitacion de urgencia,
esta Direccion General de Patrimonio como coordinadora de la contratacion de la Junta de Anda-
lucia tiene previsto recordar a los distintos gestores este extremo.

TRATAMIENTO DE LA ALEGACION

Cuando en la cuestion observada se pone en relacion la “tramitacidn abreviada o de urgencia” con
los expedientes que han sido adjudicados por “procedimiento negociado”, no se significa ningun
incumplimiento del TRLCSP ni se alude a ninguna incompatibilidad entre ambos conceptos. Por el
contrario, se quiere manifestar que dada la agilidad y rapidez en la formalizacion de los trdmites
por la que se caracteriza el procedimiento negociado, la tramitacién abreviada de estos expedientes
no tiene trascendencia en la practica en ellos, resultando mas acorde la utilizacidn de esta via (abre-
viada) en los procedimientos que conllevan una libre concurrencia.

Respecto a la justificacion y motivacion general del uso de la figura de la tramitacidn de urgencia,
la Direccion General de Patrimonio, como centro coordinador de la contratacion de la Junta de

Andalucia, tiene previsto recordar a los distintos gestores este extremo.

Por lo expuesto no debe admitirse la alegacion formulada.
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ALEGACION N¢ 4, A LOS PUNTOS 16 y 18 (ALEGACION NO ADMITIDA)

Lo % procedimientos Procedimientos afectados
Cuestion observada |
afectados frente a analizados
Determinacion de criterios de adjudicacién que son pro- 14,78% 17/115
pios de solvencia
Inclusidn de criterios de adjudicacion que resultan inhe- 7,83% 9/115
rentes a la prestacion de los servicios

Hay que tener en cuenta respecto a esta consideracion que a partir del 18 de abril de 2016 comenzo
a desplegar efectos determinados articulos de la Directiva 2014/24/UE, permitiendo valorar como
criterio de adjudicacion la experiencia profesional siempre que sea por encima del minimo reque-
rido como solvencia.

No obstante lo anterior, esta Direccion General de Patrimonio en tanto en cuanto organismo que
tiene encomendada la coordinacion de la contratacion de la Junta de Andalucia tiene previsto re-
cordar a los distintos gestores de la contratacion la necesidad de adecuar sus actuaciones diferen-
ciar, al atender a cuestiones diferentes, lo que son criterios para seleccionar empresas solventes que
puedan realizar de forma satisfactoria un contrato, de los que determinan la adjudicacion de los
mismos, atendiendo a los requerimientos establecidos en la normativa aplicables en materia de
contratacion del sector publico.

TRATAMIENTO DE LA ALEGACION

La consideracién efectuada por la Direcciéon General de Patrimonio se ha tenido en cuenta en la
fiscalizacidn practicada (que a partir del 18 de abril de 2016 comenzé a desplegar efectos determi-
nados articulos de la Directiva 2014/24/UE, permitiendo valorar como criterio de adjudicacién la
experiencia profesional siempre que sea por encima del minimo requerido como solvencia).

Por lo demas ese centro directivo, como coordinador de la contratacion de la Junta de Andalucia,
pone de manifiesto las medidas a adoptar en lo sucesivo para paliar de la deficiencia que se ex-

presa en la cuestion observada.

Por lo expuesto no debe admitirse la alegacidn formulada.

ALEGACION N2 5, AL PUNTO 19 (ALEGACION NO ADMITIDA)

. % procedimientos Procedimientos afectados
Cuestion observada .
afectados frente a analizados
El método de valoracion de los criterios de adjudicacion 3,47% 4/115

permiten que ofertas que no alcanzan un nivel minimo de
calidad puedan continuar en el proceso de adjudicacion

Al respecto de esta observacion quiere sefialarse que no en todos los procedimientos de adjudica-
cion es posible establecer umbrales para que una determinada oferta continte en el proceso de
adjudicacion. El articulo 150.3 del TRLCSP establecia que “En el caso de que el procedimiento de
adjudicacion se articule en varias fases, se indicard igualmente en cuales de ellas se irdan aplicando
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los distintos criterios, asi como el umbral minimo de puntuacion exigido al licitador para continuar
en el proceso selectivo”, y en este sentido, el procedimiento abierto no se articulaba en varias fases.
El TRLCSP solo articulaba en fases sucesivas los procedimientos negociados y el didlogo competi-
tivo.

TRATAMIENTO DE LA ALEGACION

La cuestion observada en el punto 19 del informe no se refiere, como confunde la alegacidn, al
establecimiento (en los PCAP) de un umbral minimo de puntuacién exigido al licitador para conti-
nuar en el proceso selectivo (articulo 150.3 del TRLCSP). Por el contrario, se quiere sefialar cdmo
las normas que se contienen en algunos PCAP para la aplicacion de los criterios de adjudicacion
(método de valoracidn), establecen reglas que conllevan una asignacién de puntos a las ofertas a
pesar de un cumplimiento deficiente del objeto del contrato (Por ejemplo: si la empresa presenta
un estudio o un proyecto deficiente o con errores: se le asigna 1 punto.) Es decir, los PCAP permiten
que ofertas que no alcanzan un nivel minimo de calidad (distinto a un umbral de puntuacién) pue-
dan continuar en el proceso de adjudicacion, primandoselas con la asignacion de puntos.

Por lo expuesto no debe admitirse la alegacién formulada.

ALEGACION N2 6, AL PUNTO 20 (ALEGACION NO ADMITIDA)

Lo % procedimientos Procedimientos afectados
Cuestion observada .
afectados frente a analizados
Incorrecta delimitacion y valoracion de las mejoras 14,78% 17/115

Esta observacion versa sobre una mala catalogacion de las mejoras valoradas como criterios de
adjudicacion sometidos a juicio de valor cuando realmente debieron ser determinadas, objetivadas,
concretadas y definidas de forma automdtica. Estd claro que las mejoras, para que puedan valo-
rarse, deben estar determinadas, objetivadas y concretadas en los pliegos que rigen la contrata-
cion, teniendo en cuenta que pueden valorarse tanto con criterios de adjudicacion sometidos a
juicio de valor como con criterios de adjudicacion sometidos a la aplicacion de formulas. Por ello,
para evitar confusion se deberia redactar del siguiente modo la ultima frase: (...) cuando debieron
estar determinadas, objetivadas, concretadas y definidas de forma automdtica {(...).

No obstante lo anterior, esta Direccion General de Patrimonio en tanto en cuanto organismo que
tiene encomendada la coordinacion de la contratacion de la Junta de Andalucia tiene previsto re-
cordar a los distintos gestores de la contratacion la necesidad de que las mejoras, para que puedan
valorarse, deben estar determinadas, objetivadas y concretadas en los pliegos que rigen la contra-
tacion.

TRATAMIENTO DE LA ALEGACION
La alegaciodn ratifica lo expresado en el informe. Por lo demds ese centro directivo, como coordina-

dor de la contratacién de la Junta de Andalucia, pone de manifiesto las medidas a adoptar en lo
sucesivo para paliar la deficiencia que se expresa en la cuestién observada.
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Finalmente cabe sefalar que no se coincide con la puntualizacidon que realiza la alegacion cuando
expresa que las mejoras pueden valorarse tanto con criterios de adjudicacion sometidos a juicio de
valor como con criterios de adjudicacidon sometidos a la aplicacidon de formulas. Son reiteradas las
Resoluciones de los Tribunales Administrativos de Recursos Contractuales en las que se recalca
como las mejoras, como criterios de adjudicacidn, deben ser determinadas, objetivadas, concreta-
das y definidas de forma automatica (lo cual no resulta compatible si ha de efectuarse un juicio
previo para su valoracién y puntuacién). De esta manera, el Unico modo de garantizar el cumpli-
miento de los requisitos legales y doctrinales que han de reunir las mejoras, es su valoracién como
criterio evaluable de forma automatica (Resolucidon 390/2014 del Tribunal Administrativo Central
de Recursos Contractuales, TACRC).

Por lo expuesto no debe admitirse la alegacidn formulada.

ALEGACION Ne 7, AL EPIGRAFE 8.4.1. HAC-08 (ALEGACION ADMITIDA)

CONSEJERIA DE CULTURA Y PATRIMONIO HISTORICO

ALEGACION N2 8, AL EPiIGRAFE 8.4.1. CULT-01 (ALEGACION NO ADMITIDA)

CULT-01: "Obras para la construccion del Museo de Sitio del Conjunto Arqueoldgico Délmenes de
Antequera (Mdlaga). 4.523,03 m€

1- En la valoracidn del criterio "periodo de garantia que excede del legal” responderia mejor a la
seleccion de la oferta econémica mds ventajosa el empleo de una regla de ponderacion proporcional
que permita la correcta valoracion de las ofertas comprendidas en los distintos tramos o intervalos.

En relacion con la presente observacion, se informa de que, siguiendo el criterio manifestado por
la Asesoria Juridica de la entonces Consejeria de Cultura, de fecha 22 de junio de 2017, se incorpora
en el Anexo VII-A. Criterios de adjudicacion y baremos de valoracion del PCAP una regla de ponde-
racion proporcional, en los siguientes términos:

"Mejora del plazo de garantia, segun modelo establecido en el ANEXO VI-E Se valorard el ofreci-
miento de la ampliacion del plazo de garantia de las obras sobre el establecido en el ANEXO I-A,
segun el siguiente baremo:

- inferiores o iguales a 4 meses: 2 puntos
- hasta 8 meses: 3 puntos
- hasta 12 meses: 5 puntos".

Por tanto, puede concluirse que se dio debido cumplimiento a la observacion indicada. Se adjunta
copia del citado anexo como DOC 1.
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2- El contenido de los anuncios en los que se publica la licitacion en los diarios oficiales es muy parco
en informacion. No consta la fecha de la apertura de proposiciones, ni la hora limite de presentacion
(ello determina una incidencia acerca de la admision de una empresa por haber presentado fax
después de las 14 horas).

Por lo que se refiere a la presente observacion, se debe informar que en el anuncio en el DOUE
consta expresamente en el apartado 1V.3.4) "Fecha limite para la recepcion de ofertas y solicitudes
de participacion 78,2017— 14:00". Por su parte, en el anuncio en el BOE consta la fecha de envio
del anuncio al Diario Oficial de la Unidn Europea, concretamente, el dia 28 de junio de 2017, de
conformidad con lo previsto en el articulo 142.3 del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de no-
viembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Publico, en
virtud del cual, "el envio del anuncio al «Diario Oficial de la Union Europea» deberd preceder a
cualquier otra publicidad. Los anuncios que se publiquen en otros diarios o boletines debelan indi-
car la fecha de aquel envio, de la que el érgano de contratacion dejard prueba suficiente en el
expediente, y no podrdn contener indicaciones distintas a las incluidas en dicho anuncio."

Igualmente, en esa misma fecha se publicé en el perfil del contratante la fecha y la hora limites
para la presentacion de proposiciones, concretamente, el dia 7 de agosto de 2017, a las 14:00 ho-
ras, de la cual se adjunta copia.

Por consiguiente, se consideran cumplimentados los tramites legalmente previstos de publicidad
de la licitacion.

Se adjuntan copias de las tres publicaciones indicadas, como DOC 2., DOC 3. y DOC. 4.

3- No se da cumplimiento al articulo 160 del TRLCSP que establece que la apertura de las proposi-
ciones debed efectuarse en el plazo mdximo de un mes contado desde la fecha de finalizacion del
plazo para presentar ofertas.

4- Se incumple el plazo de dos meses establecido en el articulo 161.2 del TRLCSP para adjudicar el
contrato desde la apertura de las proposiciones.

5- Se incumple el plazo de 15 dias establecido en el articulo 156 del TRLCSP para formalizar el con-
trato desde la notificacion de la resolucion de adjudicacion.

En relacion con las observaciones numeros 3, 4 y 5, relativas a la realizacion de tramites adminis-
trativos fuera del plazo legalmente previsto, es preciso poner de manifiesto que, de conformidad
con lo dispuesto en el articulo 48.3 de Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administra-
tivo Comun de las Administraciones Publicas, "la realizacion de actuaciones administrativas fuera
del tiempo establecido para ellas sélo implicard la anulabilidad del acto cuando asi lo imponga la
naturaleza del término o plazo". En este sentido los plazos indicados no tienen cardcter preclusivo
por lo que la incidencia que se pone de manifiesto en esos apartados no afecta a la adjudicacion
del contrato ni, en ningun caso, supone una vulneracion de los principios que rigen la contratacion
publica, ni se han causado perjuicios a terceros. No obstante, desde este drgano de contratacion, y

91
Coédigo Seguro De 6AUZbL7h87gcOwWpCAf / ssg== Estado Fechay hora
Verificacién
Firmado Por Manuel Melchor Aguilar lllescas - Secretario General Firmado 02/11/2020 12:40:54
Observaciones Péagina 95/256
Url De Verificacién https://portafirms3. ccuentas. es/verifirma/ code/ 6AuZbL7h87gc9wpCAf / ssg==



https://portafirmas3.ccuentas.es/verifirma/code/6AuZbL7h87gc9wpCAf/ssg==

Fiscalizacion de la contratacion publica de la Administracion de la Junta de Andalucia y sus
entidades vinculadas. Fiscalizacion especifica de los contratos adjudicados por los organos de
contratacion de las Consejerias. 2016-2017

tras la implantacion del aplicativo "Proyecto ErisG3: Implementacion del GEC en Giro", se han adop-
tado las medidas para ajustar la tramitacion administrativa de los expedientes de contratacion a
los plazos legalmente previstos.

6- La composicion de la mesa no se encuentra publicada en el perfil del contratante, actuacion exi-
gida por el articulo 21,4 del R.D. 817/2009, de 8 de mayo, por el que se desarrolla parcialmente la
LCSP.

Esta incidencia obedece a un error puntual durante la tramitacion de este expediente. No obstante,
dicha incidencia no afectd al resto de tramites del procedimiento de adjudicacion. Por ultimo, tras
la implantacion del aplicativo "Proyecto ErisG3: Implementacion del GEC en Giro", se limita la po-
sibilidad de que se reproduzca un error de dichas caracteristicas.

7- - Los importes que se imputan a las anualidades que aparecen recogidos en el contrato no son
viables atendiendo a la fecha en que se produce su formalizacion.

Por lo que se refiere a la presente observacion, se debe indicar que, con la finalidad de ajustar las
disposicion del gasto prevista en la formalizacion del contrato a la ejecucion real del contrato se
preveé la figura del reajuste de anualidades, de conformidad con lo previsto en el articulo 96.1 del
Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Publica, aprobado por Real
Decreto 1098/2011, de 12 de octubre, en virtud del cual "cuando por retraso en el comienzo de la
ejecucion del contrato sobre lo previsto al iniciarse el expediente de contratacion, suspensiones
autorizadas, prorrogas de los plazos parciales o del total, modificaciones en el proyecto o por cua-
lesquiera otras razones de interés publico debidamente justificadas se produjese desajuste entre
las anualidades establecidas en el pliego de cldusulas administrativas particulares integrado en el
contrato y las necesidades reales en el orden econdmico que el normal desarrollo de los trabajos
exija, el drgano de contratacion procederd a reajustar las citadas anualidades siempre que lo per-
mitan los remanentes de los créditos aplicables, y a fijar las compensaciones econémicas que, en
su caso, procedan".

En este sentido, con fecha 25 de julio de 2018, desde la Secretaria General de Cultura, entonces
organo gestor del expediente, se informo de la necesidad de ajustar los plazos de ejecucion de la
obra, con la finalidad de garantizar la debida ejecucion del contrato, adecuando las actividades
que componen la obra a su ejecucion real. Posteriormente, a la vista de dicha propuesta, con fecha
11 de octubre de 2018, se dicto por este érgano de contratacion Resolucion en virtud de la cual se
procedio al reajuste de anualidades del contrato descrito, modificando la fuente de financiacion
del importe de 466.928,12 euros, que pasaron del servicio 01 en 2018 al servicio 17 en 2020.

Mads adelante desde la Direccion General de Innovacion Cultural y Museos, actual érgano gestor
del expediente, con fecha 2 de octubre de 2019, se informd nuevamente de la necesidad de ajustar
la fuente de financiacion del contrato de la anualidad 2019 al existir crédito disponible en el Pro-
grama Operativo, A1631094R0, Proteccion, desarrollo y promocion de las actividades de la cultura
y el patrimonio publicos, y a fin de cumplir con la ejecucion de crédito FEDER por parte de esta
Consejeria de Cultura y Patrimonio Histdrico en cumplimiento de lo establecido en el Acuerdo del
Consejo de Gobierno de fecha 26 de marzo de 2019, por el que se establecen medidas para el se-
guimiento y la reactivacion en la gestion de los fondos europeos por parte de la Administracion de
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la Junta de Andalucia en los ejercicios 2019-2020. En este sentido, a la vista de dicha propuesta,
con fecha 11 de octubre de 2018, se dictd por este drgano de contratacion Resolucion por la que se
cambiar la fuente de financiacion de la anualidad 2019 del contrato descrito.

En conclusidn, durante la ejecucion del presente contrato se adoptan por este drgano de contrata-
cion, a propuesta del érgano gestor, las medidas necesarias para asegurar la existencia de crédito
durante la vida del mismo.

TRATAMIENTO DE LA ALEGACION

1. “En la valoracion del criterio “periodo de garantia que excede del legal” responderia mejor a la
seleccion de la oferta econémica mds ventajosa el empleo de una regla de ponderacion proporcional
que permita la correcta valoracion de las ofertas comprendidas en los distintos tramos o intervalos”.

El baremo de puntuacién que se asigna al criterio de adjudicacion “periodo de garantia que excede
del legal” que se recoge en el expediente CULT-01, otorga la misma puntuacién (2 puntos, primer
tramo) a aquellas empresas que oferten 1, 2, 3 6 4 meses mas de garantia sobre el plazo establecido
en el Anexo I-A del Pliego. No se entiende correcto el baremo que otorga la misma valoracién a un
mes de garantia que a cuatro.

En el mismo sentido el baremo establecido en el PCAP otorga la misma puntuacién (3 puntos, se-
gundo tramo) a las empresas que oferten 5, 6, 7 u 8 meses mds de garantia sobre el plazo estable-
cido en el citado Anexo; y la misma puntuacion (5 puntos, tercer tramo) a las que ofrezcan 9, 10,
11 y 12 meses. Por ello se mantiene en el informe que el baremo de puntuacidon no permite la
correcta valoracion de las ofertas comprendidas en los distintos tramos o intervalos recogidos en
el PCAP.

Por lo expuesto debe rechazarse el contenido de esta parte de la alegacion.

2. “El contenido de los anuncios en los que se publica la licitacion en los diarios oficiales es muy
parco en informacion. No consta la fecha de la apertura de proposiciones, ni la hora limite de pre-
sentacion (ello determina una incidencia acerca de la admision de una empresa por haber presen-
tado fax después de las 14 horas)”.

Conforme al Real Decreto 300/2011, de 4 de marzo, por el que se modifica el Real Decreto
817/2009, de 8 de mayo, por el que se desarrollaba parcialmente la Ley 30/2007, de 30 de octubre,
de Contratos del Sector Publico, en el que se contienen los modelos de anuncios de licitacion de los
contratos, son varias las menciones que han de incluir los anuncios que no se contienen en la pu-
blicacién efectuada en el BOE del contrato analizado (no consta la fecha y hora de apertura de
proposiciones, la hora limite de presentacion, etc.). Tampoco en el anuncio publicado en el Perfil
del Contratante consta la fecha y hora de apertura de proposiciones ni otras menciones, aunque si
aparece la hora limite de presentacién de ofertas.

Es mas, debido a la escasa informacion de los anuncios referidos se produjo una incidencia, en con-
creto una discusion en la Mesa de contratacidn acerca de la admision de una empresa por haber
presentado fax después de las 14 horas.
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Alude la alegacidn a que dichas menciones si se contienen en el anuncio del DOUE y que éste pre-
cedid a cualquier otra publicacién conforme a lo exigido en el articulo 142.3 del TRLCSP, y que se
consideran cumplimentados los tramites legalmente previstos de publicidad de la licitacidn, cues-
tién (debida publicidad de la licitacién) sobre la que nada se objeta en el informe.

Por lo expuesto debe mantenerse el texto del informe y rechazarse esta parte de la alegacion.

3- “No se da cumplimiento al articulo 160 del TRLCSP que establece que la apertura de las proposi-
ciones deberd efectuarse en el plazo mdximo de un mes contado desde la fecha de finalizacion del
plazo para presentar ofertas”.

4- “Se incumple el plazo de dos meses establecido en el articulo 161.2 del TRLCSP para adjudicar el
contrato desde la apertura de las proposiciones”.

5- “Se incumple el plazo de 15 dias establecido en el articulo 156 del TRLCSP para formalizar el
contrato desde la notificacion de la resolucion de adjudicacion”.

En el informe se pone manifiesto de manera aséptica varios incumplimientos del articulado del
TRLCSP referidos a los plazos que han de seguirse en la tramitacidon administrativa del expediente.
No se alude a las posibles consecuencias juridicas de dichos incumplimientos. De esta manera no
se expresa que ello afecte a la adjudicacion del contrato, ni que suponga una vulneracién de los
principios que rigen la contratacion publica, ni que se hayan causado perjuicios a terceros, como
justifica la alegacion.

En cualquier caso, la alegacion reconoce lo manifestado en el informe al expresar que se han
adoptado las medidas para ajustar la tramitacién administrativa de los expedientes de contratacion
a los plazos legalmente previstos.

Por lo expuesto debe mantenerse el texto del informe y rechazarse esta parte de la alegacion.

6- “La composicion de la mesa no se encuentra publicada en el perfil del contratante, actuacion
exigida por el articulo 21.4 del R.D. 817/2009, de 8 de mayo, por el que se desarrolla parcialmente
la LCSP”.

La alegacion reconoce los hechos aportando una justificacién a los mismos. Por lo expuesto debe
mantenerse el texto del informe y rechazarse esta parte de la alegacion.

7- “Los importes que se imputan a las anualidades que aparecen recogidos en el contrato no son
viables atendiendo a la fecha en que se produce su formalizacion”.

Las cuantias imputadas a las anualidades que aparecen establecidas en el documento
administrativo en el que se formaliza el contrato no resultan viables. Se imputan importes al
ejercicio 2017 cuando el contrato se formaliza en el mes de enero de 2018. Se quiere decir con ello
que la figura del reajuste de anualidades, al que alude la alegacidn, tiene lugar cuando una vez
formalizado el contrato (en el que deben recogerse de forma coherente los importes a ejecutar y
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las anualidades) con posterioridad se produce un desajuste entre las anualidades previstas y las
necesidades reales en el orden econémico que el normal desarrollo de los trabajos exija (por retraso
en inicio de obras, suspensiones, etc.). En el supuesto analizado la incoherencia se produce con
caracter previo, en el momento de la formalizacion del contrato.

Por lo expuesto no debe admitirse esta parte de la alegacion.

ALEGACION N2 9, AL EPIGRAFE 8.4.1. CULT-03 (ALEGACION ADMITIDA PARCIALMENTE)

CULT-03: "Consolidacién y puesta en valor del recinto amurallado y Castillo de Belalcdzar. Cér-
doba". 1.122,18 m€ ve.

1- Se produce una excesiva demora y tardanza eh la tramitacion y adjudicacion del expediente
(14 meses desde la memoria hasta la formalizacion del contrato) mdxime teniendo en cuenta que
el proyecto fue autorizado en 2011 e informado por la oficina de supervision de proyectos en no-
viembre de 2012.

Por lo que respecta a esta observacion indicar que, tras el informe favorable de la Oficina de Super-
vision, el drgano proponente continua los trdmites para la licitacion, solicitando la correspondiente
licencia municipal al Ayuntamiento de Belalcdzar, que la concede con fecha 30 de abril de 2013.

A partir de este momento el expediente queda pendiente de financiacion para la licitacion de sus
obras, hasta que en 2016 se decide financiar su ejecucion a través del programa FEDER. Seguida-
mente, se formula la memoria en la que se propone el inicio del expediente de contratacion con
fecha 21 de marzo de 2017, que se tramita segun le consta a esa Institucion.

En conclusion, si bien se demord el inicio del expediente fue debido fundamentalmente a la necesi-
dad de contar con una fuente de financiacion adecuada para su ejecucion. En cualquier caso, por
parte de este drgano de contratacion se han adoptado las medidas para ajustar la tramitacion ad-
ministrativa de los expedientes de contratacion a los plazos legalmente previstos.

2- Seincumple el plazo de dos meses establecido en el articulo 161.2 del TRLCSP y 10.8 PCAP para
adjudicar el contrato desde la apertura de las proposiciones.

3- Se incumple el plazo de 15 dias establecido en el articulo 156 del TRLCSP y 10.9 PCAP para
formalizar el contrato desde la notificacion de la resolucion de adjudicacion.

4- No se da cumplimiento al articulo 160 del TRLCSP que establece que la apertura de las propo-
siciones debed efectuarse en el plazo mdximo de un mes contado desde la fecha de finalizacion del
plazo para presentar ofertas.

En relacion con las observaciones numeros 2, 3 y 4 relativas a la realizacion de tramites administra-
tivos fuera del plazo legalmente previsto, es preciso poner de manifiesto que, de conformidad con
lo dispuesto en el articulo 48.3 de Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo
Comun de las Administraciones Publicas, "la realizacion de actuaciones administrativas fuera del
tiempo establecido para ellas sélo implicad la anulabilidad del acto cuando asi lo imponga la natu-
raleza del término o plazo". En este sentido los plazos indicados no tienen cardcter preclusivo por lo
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que la incidencia que se pone de manifiesto en esos apartados no afecta a la adjudicacion del con-
trato ni, en ningun caso, supone una vulneracion de los principios que rigen la contratacion publica.
No obstante, desde este drgano de contratacion, y tras la implantacion del aplicativo "Proyecto
ErisG3: Implementacion del GEC en Giro", se han adoptado las medidas para ajustar la tramitacion
administrativa de los expedientes de contratacion a los plazos legalmente previstos.

()
TRATAMIENTO DE LA ALEGACION

1- Se produce una excesiva demora y tardanza en la tramitacion y adjudicacion del expediente (14
meses desde la memoria hasta la formalizacién del contrato) mdxime teniendo en cuenta que el
proyecto fue autorizado en 2011 e informado por la oficina de supervision de proyectos en noviem-
bre de 2012.

La alegacion reconoce los hechos expresados en el informe aportando una justificacion a los mis-
mos. Incluso finaliza expresando que se han adoptado las medidas para ajustar la tramitacién ad-
ministrativa de los expedientes de contratacidn a los plazos legalmente previstos.

Por lo expuesto debe mantenerse el texto del informe.

2- Se incumple el plazo de dos meses establecido en el articulo 161.2 del TRLCSP y 10.8 PCAP para
adjudicar el contrato desde la apertura de las proposiciones.

3-Se incumple el plazo de 15 dias establecido en el articulo 156 del TRLCSP y 10.9 PCAP para forma-
lizar el contrato desde la notificacion de la resolucion de adjudicacion.

4-No se da cumplimiento al articulo 160 del TRLCSP que establece que la apertura de las proposicio-
nes deberd efectuarse en el plazo maximo de un mes contado desde la fecha de finalizacion del
plazo para presentar ofertas.

En el informe se pone manifiesto de manera aséptica varios incumplimientos del articulado del
TRLCSP referidos a los plazos que han de seguirse en la tramitacién administrativa del expediente.
No se alude a las posibles consecuencias juridicas de dicho incumplimiento.

En cualquier caso, la alegacion reconoce lo manifestado en el informe al expresar que se han adop-
tado las medidas para ajustar la tramitacidon administrativa de los expedientes de contratacién a los
plazos legalmente previstos.

Por lo expuesto debe mantenerse el texto del informe y rechazarse esta parte de la alegacion.

5- La composicion de la mesa no se encuentra publicada en el perfil del contratante, actuacion exi-
gida por el articulo 21.4 del R.D. 817/2009, de 8 de mayo, por el que se desarrolla parcialmente la

LCSP.
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El anuncio publicado en el perfil del contratante no se encontraba fisicamente en el expediente en
el momento de la fiscalizacidn, por ello se apunté dicha incidencia. No obstante, con posterioridad
se comprueba su debida publicacién y se aporta el anuncio. Debe admitirse esta parte de la alega-
cion.

ALEGACION N2 10, AL EPIGRAFE 8.4.1. CULT-04 (ALEGACION NO ADMITIDA)

CULT-04: "Servicio para el mantenimiento y desarrollo del Sistema de Informacion de archivos de
la Junta de Andalucia (@rchiva) con las funcionalidades de archivo tnico previstas en la Ley
39/2015 de 1 de octubre". 1. 300,92 mé€. ve.

-Se incumple el articulo 21 del Real Decreto 817/2009, de 8 de mayo, que desarrolla parcialmente
la LCSP que exige que la composicion de la Mesa se publique en el perfil del contratante del érgano
de contratacion con una antelacion minima de 7 dias con respecto a la reunion que debe celebrarse
para la calificacion de la documentacion referida en el articulo 130.1 de la Ley 30/200Z de 30 de
octubre.

Esta incidencia obedece a un error puntual durante la tramitacion de este expediente, que tuvo lugar
al publicarse la composicion de la Mesa con una diferencia de cuatro dias, respecto a la apertura
del primer sobre. No obstante, dicha incidencia no afecto al resto de tramites del procedimiento de
adjudicacion. Por ultimo, tras la implantacion del aplicativo "Proyecto ErisG3. Implementacion del
GEC en Giro", existe la imposibilidad de que se reproduzca un error de dichas caracteristicas.

TRATAMIENTO DE LA ALEGACION
La alegacion reconoce los hechos expresados en el informe aportando una justificacidon a los mis-
mos. Finaliza expresando que se han adoptado las medidas para ajustar la tramitacion administra-

tiva de los expedientes de contratacién a los plazos legalmente previstos.

Por lo expuesto no debe admitirse el contenido de la alegacidn.

ALEGACION N2 11, AL EPIGRAFE 8.4.1. CULT-06 (ALEGACION NO ADMITIDA)

CULT-06: "Suministro de vestuario 2017 para el personal laboral adscrito a los centros dependien-
tes de la de Delegacion Territorial de Cultura Turismo y Deporte. 51.457,37 € ve.

-En la valoracion del criterio "disminucion de plazo de entrega del suministro " responderia mejor a
la seleccion de la oferta economica mds ventajosa el empleo de una regla de ponderacion propor-
cional que permita la correcta valoracion de las ofertas comprendidas en los distintos tramos o in-
tervalos.

Con relacion a esta observacion, se indica que una vez consultada con la Delegacion Territorial de
Fomento, Infraestructuras, Ordenacion del Territorio, Cultura y Patrimonio Histdrico, actual drgano
de contratacion del expediente se pone de manifiesto que no considerd incorporar una regla de
ponderacion del referido criterio, por cuanto que se opta por un criterio indubitado fijando un plazo
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fijo, con dos unicas alternativas, puesto que en caso contrario se dificultarla el cdlculo del beneficio
obtenido con la entrega anticipada, que dificilmente podria ser objetivo.

TRATAMIENTO DE LA ALEGACION

Debe seguir manteniéndose que en la valoracién del criterio “disminucion de plazo de entrega del
suministro" responderia mejor, a la seleccidn de la oferta econémica mas ventajosa, el empleo de
una regla de ponderacion proporcional que permita la correcta valoracion de las ofertas compren-
didas en los distintos tramos o intervalos.

En el mismo sentido se manifestaba el informe del Servicio juridico al informar el PCAP al sefialar
que “...la puntuacion asignada por la reduccion del plazo de entrega del suministro deberia gra-
duarse ya que no es igual reducir un dia que cinco y no se puede valorar igual...”. Sin embargo, el
PCAP no recogid esta consideracién ya que otorga cero puntos a la oferta que no presente reduc-
cién y 0,30 puntos a la que reduce el plazo en 10 dias, sin mas graduacidon. No se comparte, por
tanto, el sentido de la alegacion ya que el establecimiento de gradientes en la baremacién, en nada
dificulta el calculo del beneficio que se obtiene con la reduccién del plazo de entrega del suministro.

Por lo expuesto no debe admitirse el contenido de la alegacién.

CONSEJERIA DE EMPLEO, FORMACION Y TRABAJO AUTONOMO

ALEGACION N2 12, AL ANEXO Il, PUNTO 13 y EPIGRAFE 8.4.1. CEEC-07 (ALEGACION ADMITIDA
PARCIALMENTE)

Incidencia n.° 3 Anexo Il: Carencias en justificacion y motivacion técnica de la eleccion de los criterios
de adjudicacién tenidos en cuenta para la adjudicacion de los contratos. {...)

Con fecha 15 de diciembre de 2016, se acordo el inicio de expediente de contratacion MA-SU-
MAMO01/2016 TL Suministro de productos de alimentacion para la RTL de Marbella mediante pro-
cedimiento abierto, recogiendo el mismo que su tramitacion se regularia por las normas previstas
en el Cap Il del Titulo Il del Libro Ill para los Acuerdos Marcos celebrados con un tnico empresario y
sujeto a regulacion armonizada, segun el art. 13 del TRLCSP.

- El expediente, tramitado como Acuerdo Marco, no contaba con fiscalizacion previa del gasto, de
conformidad con la Guia de fiscalizacion de la Intervencion General de la Junta de Andalucia.

- Celebrada la primera mesa de contratacion el 14 de marzo de 2017, antes de proceder a la apertura
del sobre n°1, la Intervencion Provincial expone sus dudas acerca de la tramitacion del procedi-
miento de licitacion, al entender que se trata de un simple contrato de suministro y no un Acuerdo
Marco, por lo que esta licitacion deberia ser sometida a fiscalizacion previa. Se acuerda por la mesa
de contratacion solicitar informe complementario al Servicio Juridico Provincial de Mdlaga.

- En la posterior mesa de contratacion celebrada el 23 de marzo de 2019, el Organo de Contratacién
aporto documento A que acreditaba la cobertura de crédito suficiente y adecuado para el suministro
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objeto de licitacion. Por tanto, se procede a continuar con la tramitacion del expediente. Igualmente
se ha procedido por el érgano de contratacion a eliminar la referencia a Acuerdo Marco en los
Anexos del pliego.

BIREN el informe 26P100040/17. Facultativo. Complementario de Acuerdo Marco de suministro de
productos de alimentacion para la Ciudad Residencial Tiempo Ubre de Marbella, de fecha
17/10/2017 (que se adjunta como doc 1), se concluye: (...) "conforme al Art. 9.3.a del TRLCSP, la
contratacion, siendo un suministro tradicional, queda sujeta a las normas que regulan el Acuerdo
Marco, en tanto que procedimiento de contratacion".

PIRlAs/ lo entiende la letrada, y ello en base al criterio de la Junta Consultiva de Contratacion Admi-
nistrativa de Aragon, cuya doctrina ha evolucionado desde los dictdmenes que menciona la comi-
sion consultiva, "minimizando las incidencias que sobre la tramitacion del suministro tiene la refe-
rencia al acuerdo marco del art. 9.3.a del TRLCSP. El informe 4/2016 de 25 de febrero de la citada
junta consultiva, recoge el nuevo parecer de la misma:

"Estos contratos constituyen el ejemplo mds significativo de los contratos marco individuales. Se
trata de los cldsicos contratas a precio unitario y cuantia indeterminada, en los que el érgano de
contratacion realiza pedidos de forma sucesiva, subordinados a las necesidades a satisfacer, sin que
se comprometa con la formalizacion a la adquisicion de un determinado numero de unidades (...)

En términos generales, se puede afirmar que se trata de un contrato tradicional de suministro al
que se aplicardn todas las instituciones de este tino, incluida la necesidad de certificacion de exis-
tencia de crédito adecuado v suficiente en el momento de su licitacion. y la autorizacion y disposicion
de un gasto al tiempo que se formaliza el contrato. La adjudicacion y formalizacion de estos contra-
tos se diferencia muy poco de la de un contrato tradicional, con la particularidad de contratar a
precio unitario por cuantia indeterminada".

BERAsimismo, el informe sefiala que "con el término adjudicacion el art. 9.3' TRLCSP hace referencia
tanto a la adjudicacion propiamente dicha como a la fase previa de licitacion. De hecho, el Titulo |
del libro Ill del TRLCDP, denominado Adjudicacion de los Contratos, regula tanto la licitacion como
la adjudicacion del contrato. Se puede concluir por tanto que, al amparo del art. 9.3.a de la TRLCSP,
la contratacion de estos suministros se somete a todas las normas de procedimiento que regulan la
tramitacion del Acuerdo Marco, y no sélo a las que contemplan la adjudicacion estricto sensu.

e En base a todo lo expuesto, quedan claramente justificadas y motivadas las carencias técnicas en
la eleccidn de los criterios de adjudicacion tenidos en cuenta en la adjudicacion del contrato "Sumi-
nistro de productos de alimentacion para la Ciudad Residencial Tiempo Ubre de Marbella", por lo
que se propone la eliminacion de esta incidencia en el informe definitivo.

TRATAMIENTO DE LA ALEGACION

Primera parte de la alegacién:

Analizado de nuevo el expediente CEEC-07 en la memoria justificativa de la necesidad de proceder
a la contratacidn, se expresa “no se estima conveniente incluir criterios de adjudicacion distintos a
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la oferta econémica”, sin que se motive o justifique tal afirmacion, que es precisamente lo que exige
el articulo 109.4 del TRLCSP (la justificacion y motivacion técnica de la eleccion de los criterios de
adjudicacion). Pero es que esa afirmacidn tampoco se lleva a cabo ya que a continuacién en la me-
moria se expresa “se estima conveniente la valoracion de la mejora por el plazo de entrega de la
mercancia solicitada con igual puntuacion que en contrataciones administrativas de ejercicios an-
teriores”. Con ello se esta introduciendo otro criterio de adjudicacion distinto a la oferta econdmica,
cuando anteriormente se indicaba la no conveniencia de incluir criterios de adjudicacion distintos
al precio. Incluso en el PCAP se recoge un tercer criterio (“presentacion de fichas técnicas”) al que
no se alude en la memoria ni se justifica su eleccidn en la documentacién administrativa.

Por lo expuesto, debe mantenerse que “el expediente presenta carencias en la justificacion y moti-
vacion técnica de la eleccion de los criterios de adjudicacion que serdn tenidos en cuenta en la ad-
judicacion de los contratos. Actuacion exigida por el articulo 109.4 del TRLCSP” (Incidencia n? 3 del
Anexo ll).

ALEGACION N2 13 AL ANEXO I, PUNTO 13 y EPIGRAFE 8.4.1. CEEC-01 (ALEGACION ADMITIDA)

ALEGACION N¢ 14, AL EPIGRAFE 8.4.1. CEE-02 y al ANEXO Il (ALEGACION NO ADMITIDA)

En el expediente obedece a la Decision de la Comision Europea de 19 de junio de 2013 que obliga a
la recuperacion de las ayudas estatales concedidas (SA.28599) a los operadores de la plataforma de
television terrestre para el desplieque. el mantenimiento y la explotacion de la red de television
digital terrestre en la Zona Il. asi como la cancelacion de los pagos pendientes de! régimen de ayuda
que las autoridades espafiolas habian adoptado en el contexto de la conversidn de la television ana-
16gica a la television digital en zonas remotas y menos urbanizadas de Espaia. al considerar que la
ayuda es ejecutada ilegalmente por Espaiia incumpliendo el articulo 108 apartado 3. del Tratado de
Funcionamiento de la Unidn Europea (TFUEI. considerando la Comisidn que es incompatible con el
mercado interior. pues han sido consideradas tecnoldgicamente no neutras.

Proponemos su eliminacion del Informe provisional pues no se trata mds que de la justificacion de
la necesidad de celebracion del contrato, no siendo como tal una deficiencia del mismo

B) Incidencia n.° 2 Anexo Il: La tramitacion abreviada (articulo) no estuvo justificada. Falta de reso-
lucion motivada. imprevision. demoras durante la tramitacion. procedimientos negociados en los
que la tramitacion urgente no tuvo trascendencia en la Prdctica.

Aclaraciones:

e Enelanexo | del PCAP aprobado se opta por la tramitacion del expe-
diente Urgente.

e Enla Resolucion de Inicio de la contratacion de 22 de julio de 2016 no se
ordena la tramitacion urgente.
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e En memoria justificativa de la contratacion de 12 de julio de 2016 se ex-
pone en cuanto a la tramitacion urgente lo siguiente:
"5. Tramitacion de urgencia: justificacion.

El TRLCSP indica en su articulo 112:

"Podrdn ser objeto de tramitacion urgente los expedientes correspondientes a los contratos cuya
celebracion responda a una necesidad inaplazable o cuya adjudicacion sea preciso acelerar por ra-
zones de interés publico. A tales efectos el expediente deberd contener la declaracion de urgencia
hecha por el drgano de contratacion, debidamente motivada."

Se propone la tramitacion de urgencia del expediente derivada de la necesidad de acelerar la adju-
dicacion por razones de interés publico basadas en la necesidad de evitar la falta de cobertura con-
tractual del servicio que se produciria al finalizar el contrato vigente sin formalizar el presente ex-
pediente de contratacion, asi como en la finalizacion del régimen transitorio, definido en el apartado
1.3, en el que se inicia dicho expediente".

C) Incidencia n°® 23 Anexo Il: No contemplan el establecimiento de un umbral minimo de puntua-
cion técnica.

TRATAMIENTO DE LA ALEGACION

A) Primera parte de la alegacion:

Efectivamente, como expone la alegacion, en el parrafo alegado no se expresa deficiencia o in-
cumplimiento alguno. Se ponen de manifiesto los antecedentes y los motivos a los que obedece
la necesidad de tramitar el contrato analizado, hechos que forman parte del contenido del ex-
pediente y que, a juicio del auditor, se han considerado susceptibles de mencién, sobre todo
habida cuenta del importe tan significativo del contrato analizado (10.500,00 m€).

No se admite por tanto el contenido de esta parte de la alegacion.

B) Sequnda parte de la alegacion:

Incidencia ne2 del Anexo II: “La tramitacién abreviada (articulo) no estuvo justificada. Falta de
resolucion motivada, imprevision, demoras durante la tramitacion, procedimientos negociados
en los que la tramitacion urgente no tuvo trascendencia en la prdctica”.

En el expediente no consta una declaracién o resolucidon de urgencia hecha por el érgano de
contratacion debidamente motivada, actuacion exigida por el articulo 112.1 del TRLCSP. Esta
incidencia fue confirmada en fase de pre-alegaciones. La memoria justificativa de la necesidad
de tramitar el expediente, necesaria a tenor del articulo 22 del TRLCSP, a la que alude la alega-
cién no suple el tramite referido.

La tramitacion de urgencia del expediente deriva de “la necesidad de acelerar la adjudicacion
por razones de interés publico basadas en la necesidad de evitar falta de cobertura contractual
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del servicio que se produciria al finalizar el contrato vigente sin formalizar el expediente de con-
tratacion, asi como en la finalizacion del régimen transitorio...”. Sin embargo, el anterior con-
trato se suspendio el 23 febrero de 2016 y no se ordend el inicio del analizado hasta el 22 de
julio 2016. Ademas, su formalizacién no se produjo hasta junio de 2017, transcurriendo mas de
10 meses por tanto desde la orden de inicio.

En definitiva, los plazos expuestos no se consideran compatibles con la tramitacidn abreviada o
urgente del expediente.

No se admite por tanto el contenido de esta parte de la alegacién.

Tercera parte de la alegacion: Incidencia n? 23 del Anexo Il: No contempla el establecimiento de
un umbral minimo de puntuacion técnica.

En el informe se pone de manifiesto como algunos de los pliegos analizados, en los que se in-
cluian criterios de adjudicacién cuya ponderacién dependia de un juicio de valor, no se ha con-
templado el establecimiento de un umbral minimo de puntuacién exigido al licitador para con-
tinuar en el proceso selectivo (articulo 150.3 del TRLCSP). Lo que hubiese sido recomendable
para garantizar un cumplimiento de los requerimientos técnicos minimos incorporados al PCAP
y al PPT, que se consideran necesarios para la adecuada prestacion del objeto de los contratos
(Incidencia n2 23 del Anexo Il). Supuesto que ocurre en el caso analizado.

No se trata de un incumplimiento normativo, como expone la alegacidn, por ello es una cuestion
incluida en el epigrafe 6 “otros aspectos que no afectan a la opinion”, haciéndose recomendable

en aquellos contratos con un alto indice de tecnicidad.

No debe por tanto admitirse el contenido de esta parte de la alegacién.

ALEGACION N2 15, AL PUNTO 11 Y AL ANEXO Il CEEC-06 (ALEGACION ADMITIDA PARCIALMENTE)

()

B) Incidencia n°® 2 Anexo Il: La tramitacion abreviada (articulo) no estuvo justificada. Falta de reso-

lucion motivada. imprevision. demoras durante la tramitacion. Procedimientos negociados en los

que la tramitacion urgente no tuvo trascendencia en la prdctica. No consta en el expediente Reso-

lucion motivada del érgano de contratacion declarando la urgencia en la tramitacion. actuacion

exigida por el articulo 112 del TRLCP.

Aclaraciones:

- Enelanexo | del PCAP aprobado se opta por la tramitacion del expediente Urgente.

- Enla Resolucion de Inicio de la contratacion de 27 de julio de 2017 no se ordena la trami-
tacion urgente

- En memoria justificativa de la contratacion de 21 de julio de 2017 se expone en cuanto a la
tramitacion urgente lo siguiente
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"5. Justificacion de la Urgencia

Dentro de la estratégica del Sv. de Informdtica se contemplaba el proyecto de renovacion del CPD
de la Consejeria en un horizonte temporal mds amplio, tras la consolidacion del reparto de infraes-
tructura entre la Consejeria de Empleo, Empresa y Comercio y la Consejeria de Economia y Conoci-
miento. Sin embargo, son diversos los motivos que obligan a acelerar este proyecto, adquiriendo el
cardcter de urgencia.

La entrada en vigor de la Ley 39/2015 de Procedimiento Administrativo Comun de las Administra-
ciones Publicas y la Ley 40/2015 de Régimen Juridico del Sector Ptblico ha dado un nuevo impulso
al funcionamiento electronico del sector publico, estableciendo en su prélogo que "la tramitacion
electronica no puede ser todavia una forma especial de gestion de los procedimientos, sino que debe
constituir la actuacion habitual de las Administraciones. Porque una Administracion sin papel ba-
sada en un funcionamiento integramente electronico no sdlo sirve mejor a los principios de eficacia
y eficiencia, al ahorrar costes a ciudadanos y empresas, sino que también refuerza las garantias de
los interesados. En efecto, la constancia de documentos y actuaciones en un archivo electrénico
facilita el cumplimiento de las obligaciones de transparencia, pues permite ofrecer informacion pun-
tual, dgil y actualizada a los interesados."

En este sentido, la Consejeria de Hacienda y Administracion Publica ha elaborado un decdlogo de
actuaciones prioritarias para la adecuacion a las Leyes 39 y 40/2015, que aborda de manera integral
y uniforme toda la Administracion de la Junta de Andalucia, estableciendo un conjunto de obliga-
ciones a las Consejerias. La elaboracion del Plan de Telematizacion de los procedimientos adminis-
trativos es una de las actuaciones contempladas en el decdlogo articulado en el marco organizativo
de la Comision Interdepartamental de Coordinacion y Racionalizacion Administrativa (CICRA) y la
Comision General de Viceconsejeros y Viceconsejeras. El pasado 30 de junio, se presenti la Fase | del
Plan de Telematizacion, en el que se identifican de los procedimientos administrativos y su grado de
telematizacion, dando como resultado un elevado conjunto de procedimientos aun pendientes de
telematizar en la Consejeria.

La telematizacion de los procedimientos administrativos, implica desarrollo de nuevas aplicaciones,
0 montar nuevas convocatorias, subvenciones, etc. en plataformas horizontales dentro las Oficinas
Virtuales de la Consejeria; sin embargo, la infraestructura actual no estd preparada para asumir ese
incremento de volumen de aplicaciones y procedimientos, ni para soportar el incremento de accesos
de los usuarios que supondria esos nuevos sistemas.

Por otro lado, a finales del pasado mes de abril, la Direccion General de Politica Digital nos informé
de que determinados elementos importantes de la infraestructura del CPD iban a dejar de estar
soportados por el contrato de Soporte Corporativo de la Junta de Andalucia, al no incluirlos en la
nueva prorroga de dicho contrato, puesto que el proveedor considera que estos equipos entran en
fin de vida y no pueden garantizar los repuestos con lo que el riesgo de no poder dar el servicio
contratado es alto. Obviamente, esta circunstancia sobrevenida deja a la Consejeria en una situa-
cion elevada de riesgo.

El riesgo que se asume no es, ni mucho menos, infundado. En el ultimo afio se han incrementado el
numero de averias de hardware en sistemas criticos para la Consejeria, como su puede observar en
la tabla siguiente:
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SEDE FECHA SERVER TIPO PROBLEMA PROVEEDOR
20COo 2017 - ENE svrfee002 Servidor aplicaciones Fuente Alimentacion cos
Z0Co 2017 - FEB FAS3240 Cabina NetAPP Disco cos
Z0COo 2017-FEB  FWSCO2 - FWIPTABLES Firewall Disco cos
Z0COo 2017 - MARZ VFAS3170 Cabina NetAPP Disco cos
Z0COo 2017 - MARZ swdodee001 Servidor aplicaciones Disco cos
Z0COo 2017 - ABRIL SVRSIGMA Servidor aplicaciones Controladora Disco COoS
20C0 2017 - ABRIL FASB040 Cabina NetAPP Fuente Alimentacién Fujitsu
Z0COo 2017 - MAYO FAS3240 Cabina NetAPP Disco Fujitsu
Z0COo 2017 - JUNIO FAS3240 Cabina NetAPP Error MotherBoard Fujitsu
Z20COo 2017 - JUNIO SVRFAFDMZ002 Servidor aplicaciones Disco COoS

Por tanto, debido a estos motivos expuestos anteriormente, se propone la declaracion de tramite
de urgencia en este contrato."

C) Decae la tramitacion abreviada habida cuenta aue, tras la formalizacion del contrato, se aprueba
una ampliacion de plazo (6 meses) por causas no imputables al contratista. Conforme al PPT resul-
taba imprescindible la ejecucion de la prestacion en Plazo: "deberd suministrarse en un plazo no
superior a un mes desde la firma del contrato v deberd quedar implantada en perfecto estado de
operatividad en un plazo no superior a 3 meses desde el suministro La migracion no podrd exten-
derse mds alld de los 12 meses desde la firma del contrato". A tal efecto. uno de los criterios de
adjudicacion era el "plan de implantacion: requisitos temporales de implantacion y cronologia des-
critas en el PPT." Se desnaturaliza en parte el objeto de la Prestacion,

Aclaraciones:

La Ampliacion del plazo de ejecucion hasta el 26 de junio de 2019. por causas no imputables al
contratista es dictada por Resolucion de la Secretaria General Técnica de esta Consejeria el dia 13
de diciembre de 2018 en virtud del articulo 190 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos
del Sector Publico y el articulo 195,2 de la misma. Esta resolucion se dicta en base a memoria justi-
ficativa del Servicio de Informdtica de 11/12/2018, como responsable del contrato, en la que se
expresa que la peticion de la empresa contratista de ampliacion del plazo se fundamenta en causas
ajenas a la misma en los siguientes términos:

El contrato fue adjudicado por el procedimiento abierto, segun el Texto Refundido de la Ley de Con-
tratos del Sector Publico, aprobado mediante Real Decreto Legislativo 3/2011 de 14 de noviembre.
El contrato recogia la obligacion, por parte del adjudicatario, de suministrar un nuevo equipa-
miento, configurarlo de manera éptima de acuerdo a las necesidades de la Consejeria y migrar las
aplicaciones y los datos desde el equipamiento a sustituir al nuevo equipamiento suministrado. Este
procedimiento de migracién supone necesariamente, y asi constaba en la propuesta técnica, un pe-
riodo de indisponibilidad del servicio. La empresa adjudicataria, tal como expresaba el contrato, se
ha amoldado a las necesidades de la Consejeria y su calendario de actuaciones ha contado siempre
con la aprobacion del responsable del contrato.
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Tal como expresa el adjudicatario en su escrito, no ha sido posible finalizar todas las tareas indicadas
en el objeto del contrato durante el tiempo previsto para la ejecucion del mismo, fundamentalmente
por las razones siguientes:

- demora por parte de la Consejeria en el suministro de alimentacion eléctrica al equipamiento
suministrado, ya que hubo que abordar adaptaciones en el suministro del que se disponia inicial-
mente en el Centro de Proceso de Datos,

- Imposibilidad de encontrar ventanas de actuacion que se ajusten a la actividad de la Consejeria."

En aras al interés publico y en base a la razon aludida se considera pertinente ampliar el plazo de
ejecucion para poder llevar a cabo el objeto del contrato.

D) Tratdndose de un contrato SARA. no queda constancia (...) que la resolucion por la que se acuerda
ampliar dicho plazo se haya publicado en los diarios o boletines oficiales (BOE y DOUEI. solo en la
plataforma de contratacion de la Junta de Andalucia.

e Enanuncio de licitacion en DOUE n.°2017/S 177-361976, enviado el 12 de septiembre de 2017,
se establece como plazo de presentacion de ofertas el 11 de octubre de 2017 a las 20:00 horas.
Analizando lo dispuesto en el art 159.1.del TRLCSP se concluye que el plazo de presentacion de
ofertas debid ser de 40 dias naturales desde el envio del anuncio al DOUE, es decir, el 21 de
octubre de 2017.

e Sinembargo, consta anuncio previo en DOUE n.° 2017/S 132-269604 al que se refiere el art 141
TRLCSP, enviado el dia 11 de julio de 2017, mds de 52 dias naturales antes del envio del anuncio
de licitacion el 12 de septiembre de 2017. Por lo tanto, el plazo de presentacion de ofertas se
fija en 29 dias en aplicacion de los pdrrafos 2°y 3° del articulo 159.1, es decir el dia 10 de
octubre de 2017. Por lo que a entender de este érgano de contratacion el plazo de presentacion
de ofertas fue correcto.

Proponemos su eliminacién del Informe provisional pues no se ha cometido ninguna irregularidad
contraria al TRLCSP.

E) A pesar de haberse ampliado en 6 meses el plazo ejecucidn (hasta 26 de junio de 2019) en di-
ciembre de 2018 se ha facturado la practica totalidad del importe (restan 26,00m€)

Proponemos su eliminacion del informe provisional pues no se ha cometido ninguna irregularidad
contraria al TRLCSO

F) Incidencia n.° 3 Anexo Il: Carencias en justificacion y motivacion técnica de la eleccion de los cri-
terios de adjudicacion tenidos en cuenta para la adjudicacion de los contratos.

Aclaracion:

En el expediente no consta esta actuacion exigida en el articulo 109.4 del TRLCSP. Sin embargo, la
Asesoria Juridica de la entonces Consejeria de Empleo, Empresa y Comercio en su informe
EEPIO00128/ 17 de 4 de agosto sobre el PCAP no hace referencia alguna a esta deficiencia, por lo
que dicho error pasé desapercibido por el érgano de contratacion.
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G) Incidencia n.° 4 Anexo Il: No consta un desglose justificativo de los importes en los que se des-
compone el presupuesto de licitacidn o este no estd justificado

Aclaracion:

En el expediente no consta esta actuacion exigida en el articulo 87 del TRLCSP. Sin embargo, la Ase-
soria Juridica de la entonces Consejeria de Empleo, Empresa y Comercio en su informe
EEPI000128/17 de 4 de agosto sobre el PCAP no hace referencia alguna a esta deficiencia, por lo
que dicho error pasd desapercibido por el drgano de contratacion

H) Incidencia n.° 11 Anexo ll: Incorrecta configuracion del criterio de adjudicacion "mejoras" en los
PCAP. Mejoras excesivamente valoradas a coste cero para la administracion, unidades econdmica-
mente individualizables o unidades de negocio independientes y susceptibles de licitacion propia,
mal catalogadas y conceptuadas como criterio sometido a juicio de valor.

Aclaracion:

La Asesoria Juridica de la entonces Consejeria de Empleo, Empresa y Comercio en su informe
EEPI000128/17 de 4 de agosto sobre el PCAP, no hace referencia alguna a esta deficiencia, por lo
que dicho error paso desapercibido por el 6rgano de contratacion.

TRATAMIENTO DE LA ALEGACION
A) Admitida.

B) Sequnda parte de la alegacion:

En el expediente no consta una declaracion o resolucién de urgencia hecha por el érgano de con-
tratacién debidamente motivada, actuacion exigida por el articulo 112.1 del TRLCSP. Esta incidencia
fue confirmada en fase de pre-alegaciones. La memoria justificativa de la necesidad de tramitar el
expediente, necesaria a tenor del articulo 22 del TRLCSP, a la que alude la alegacion no suple el
tramite referido.

C) Tercera parte de la alegacion:

Debe significarse que, conforme al PPT, resultaba imprescindible que la ejecucidn de la prestacion
se desarrollase en plazo: “deberd suministrarse en un plazo no superior a un mes desde la firma del
contrato y deberd quedar implantada en perfecto estado de operatividad en un plazo no superior a
3 meses desde el suministro. La migracion no podrd extenderse mds alld de los 12 meses desde la
firma del contrato”. La importancia del plazo de ejecucién se manifestaba también en el PCAP ya
que uno de los criterios de adjudicacion era el “plan de implantacion: requisitos temporales de im-
plantacidn y cronologia descritas en el PPT.”

A pesar de lo expuesto, se produjo un retraso en la ejecucion del contrato, por causas no imputables
al contratista, que motivo la aprobacién de una ampliacidon de dicho plazo en 6 meses, habiendo
sido determinante el plazo inicial de ejecucién tanto en el PPT, en el PCAP, asi como en la necesidad
de tramitar de manera abreviada (urgente) del expediente.
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Por lo expuesto no puede admitirse esta parte de la alegacidn.

D) Cuarta parte de la alegacion:

Se aportan referencias de anuncios publicados en diarios oficiales que no constaban en el expe-
diente en el momento de la fiscalizacion. Se constata que se han cumplimentado los plazos de pre-
sentacion de las proposiciones establecidos en el articulo 159.1 del TRLCSP.

Se elimina por tanto la primera frase del parrafo alegado. Sin embargo, debe mantenerse el resto
del texto ya que no se aporta justificacion alguna ni se alude al hecho de que la resolucidn por la
que se acuerda ampliar el plazo de presentacidn de ofertas, se haya publicado en los diarios o bo-
letines oficiales (BOE y DOUE), solo en la plataforma de contratacion de la Junta de Andalucia.

E) Quinta parte de la alegacion:

“A pesar de haberse ampliado en 6 meses el plazo ejecucion (hasta 26 de junio de 2019) en diciem-
bre de 2018 se ha facturado la prdctica totalidad del importe (restan 26,00 m€)”.

Se coincide con la alegacion en que no se ha producido ningun incumplimiento normativo. Con el
parrafo alegado se quiere poner de manifiesto como las argumentaciones por las que se acordé
ampliar el plazo de ejecucién, expuestas en la propia alegacion, que motivaron la Resolucidon de la
Secretaria General Técnica de la Consejeria de 13 de diciembre de 2018 y la memoria justificativa
del Servicio de informatica de 11 de diciembre de 2018, quedaron desvirtuadas con la pronta eje-
cucion del contrato.

No se admite por tanto el contenido de esta parte de la alegacién.

Puntos F); G) y H): referidos a las Incidencias n2 3, 4y 11 del Anexo II.

Las alegaciones confirman las incidencias expresadas en el informe. Se aduce, para justificarlas,
errores desapercibidos por el 6rgano de contratacion.

No deben admitirse esta parte de la alegacién.

CONSEJERIA DE FOMENTO, INFRAESTRUCTURAS Y ORDENACION DEL TERRITORIO

ALEGACION N2 16, A LOS EPIGRAFES 4; 8.4.1. FOM-01 y FOM-04 y ANEXO Il (ALEGACION ADMI-
TIDA PARCIALMENTE)

Incidencias que afectan a la Delegacion Territorial de Cadiz:

“3. Carencias en justificacion y motivacion técnica de la eleccion de los criterios de adjudicacion
tenidos en cuenta para la adjudicacién de los contratos.

5. Presentan deficiencias relativas al establecimiento y aplicacion de los criterios de adjudicacion
y/o insuficiente determinacion de las formulas y métodos para su valoracion.
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7. Inclusion de criterios de adjudicacion que hacen referencia a caracteristicas subjetivas de las em-
presas (solvencia).

9. Incluyen como criterios de adjudicacion conceptos que no son propiamente criterios de valoracion
de oferta (articulo 150 del TRLCSP), al referirse a obligaciones o requisitos a cumplir por el contra-
tista inherentes al contrato.

10. Las normas que se contienen en los PCAP para la aplicacion de los criterios de adjudicacion (mé-
todo de valoracion) permiten que ofertas que no alcanzan un nivel minimo de calidad puedan con-
tinuar en el proceso de adjudicacion, o establecen reglas que conllevan una asignacion de puntos a
las ofertas a pesar de un cumplimiento deficiente del objeto del contrato.

11. Incorrecta configuracion del criterio de adjudicacion “mejoras” en los PCAP. Mejoras excesiva-
mente valoradas a coste cero para la administracion, unidades econdmicamente individualizables
o unidades de negocio independientes y susceptibles de licitacion propia, mal catalogadas y con-
ceptuadas como criterio sometido a juicio de valor.

14. La metodologia para llevar a cabo la asignacion de la correspondiente puntuacion, se detalla en
el PCAP en base a indicaciones genéricas (“descripcion exhaustiva; detallada, genérica”, “descrip-
cion insuficiente, notable...”) quedando remitida la valoracion de determinados aspectos a la apre-
ciacion subjetiva de la comision técnica u édrgano asesor.

21.Expedientes inicialmente cofinanciados con Fondos Europeos en los que se ha suprimido parcial-
mente la participacion comunitaria (del importe subvencionable)”.

45 (FOM-01) | NUEVO ACCESO A ALCALA DEL VALLE DESDE LA A-384. FASE |. 3,5,7,9,10,11,14
48 (FOM-04) | CONSTRUCCION DE VIA CICLISTA,SENALIZACION Y APARCAMIENTOS PARA BICICLETAS| 5,7,9,11,14,21
EN CADIZ EXTRAMUROS.

Junto con las salvedades descritas en el apartado 4 del informe, se sefialan en el apartado 8.4 una
serie de observaciones derivadas de la revision de los expedientes de contratacion incluidos en la
muestra.

Respecto a la “Construccion de via ciclista, sefializacion y aparcamientos para bicicletas en Cadiz
extramuros. 2.097,43 m€” (FOM-04), se sefiala la siguiente:

“Se observa un escaso grado de ejecucion del contrato a la fecha de cierre de los trabajos de campo.
Con un plazo de ejecucion de 18 meses en 11 meses (fin de trabajos de campo) se acredita obra en
el expediente por un 18,22% (382,26 m€) del importe de adjudicacion”.

En relacion con los expedientes de contratacion de esta delegacion territorial incluidos en la muestra
y de conformidad con lo previsto en el articulo 13 de la Ley 1/1988, de 17 de marzo, de la Cdmara
de Cuentas de Andalucia, se procede a realizar las siguientes MANIFESTACIONES sobre las salveda-
des y observaciones recogidas en el informe provisional de la Cémara de Cuentas:

108
Coédigo Seguro De 6AUZbL7h87gcOwWpCAf / ssg== Estado Fechay hora
Verificacién
Firmado Por Manuel Melchor Aguilar lllescas - Secretario General Firmado 02/11/2020 12:40:54
Observaciones Péagina 112/256
Url De Verificacién https://portafirms3. ccuentas. es/verifirma/ code/ 6AuZbL7h87gc9wpCAf / ssg==



https://portafirmas3.ccuentas.es/verifirma/code/6AuZbL7h87gc9wpCAf/ssg==

Fiscalizacion de la contratacion publica de la Administracion de la Junta de Andalucia y sus
entidades vinculadas. Fiscalizacion especifica de los contratos adjudicados por los 6rganos de
contratacion de las Consejerias. 2016-2017.

En referencia a las salvedades del apartado cuarto del informe:

Primera. El expediente n245 se tramito desde la delegacion territorial en Cddiz, mientras que el n2
48 se corresponde con una obra tramitada desde la Direccion General de Infraestructuras de la Con-
sejeria de Fomento, Infraestructuras y Ordenacion del Territorio (aunque el lugar de ejecucion sea
Cadiz), por lo que no corresponderia a esta delegacion territorial cuantas consideraciones sobre los
pliegos de condiciones y documentos complementarios correspondan a ésta ultima.

Segunda. Las incidencias del expediente n245 afectan a los criterios de adjudicacion. Dichos criterios
en ningun momento han vulnerado la objetividad e imparcialidad en la valoracion de las ofertas y
el respeto al principio de igualdad de trato entre licitadores del articulo 1 del Real Decreto Legislativo
3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del
Sector Publico (TRLCSP).

No se detallan en el informe las deficiencias que han dado lugar a estas incidencias, por lo que desde
este drgano de contratacion no resulta posible justificar que los criterios de adjudicacion cuantifica-
bles mediante un juicio de valor contengan detalle suficiente de los aspectos sujetos a evaluacion y
de las pautas necesarias para su ponderacion.

No obstante, dada la importancia de una correcta definicion de los criterios de adjudicacion, que la
nueva Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Publico, potencia en su articulo 145.6,
desde este drgano de contratacion para futuras licitaciones se observard con especial esmero la
definicion de dichos criterios, de forma que se cumpla con los requisitos de vinculacion al objeto del
contrato, formulacion de manera objetiva y garantia de que las ofertas sean evaluadas en condicio-
nes de competencia efectiva.

Con relacion a las observaciones previstas en el del apartado 8.4 del informe

Tercera. Se ha finalizado la construccion de la via ciclista, sefializacion y aparcamientos para bici-
cletas en Cddiz extramuros.

Corresponde a la Direccion General de Infraestructuras de la Consejeria de Fomento, Infraestructu-
ras y Ordenacion del Territorio, proporcionar la certificacion final de la obra. Desde esta delegacion
se aporta el acta de entrega de la obra al Ayuntamiento de Cadiz.

Por todo ello se solicita que se tengan en consideracion cuantas manifestaciones aparecen refleja-
das en este escrito.

TRATAMIENTO DE LA ALEGACION

A la primera parte de la alegacién. No se trata de una alegacidn sino de una aclaracién sobre el
6rgano tramitador de los expedientes.

A la segunda parte de la alegacion: La alegacidon incurre en contradicciones. Por un lado, se asevera
que las incidencias del expediente n 245 (FOM-01) afectan a los criterios de adjudicacion, y que
dichos criterios en ningiin momento han vulnerado la objetividad e imparcialidad en la valoracion
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de las ofertas y el respeto al principio de igualdad de trato... De otra parte, se afirma que “No se
detallan en el informe las deficiencias que han dado lugar a estas incidencias, por lo que desde este
organo de contratacion no resulta posible justificar que los criterios de adjudicacion cuantificables
mediante un juicio de valor contengan detalle suficiente de los aspectos sujetos a evaluacion y de
las pautas necesarias para su ponderacion.”

Al respecto debe objetarse que las incidencias en las que incurre el expediente analizado aparecen
referenciadas en anexo Il del informe y son las identificadas con los nimeros 3, 5,7, 9, 10, 11, y 14.
El significado de cada una de estas incidencias se describe en el anexo Il e incluso aparecen mas
desarrolladas en los epigrafes 4 y 6 del informe, y afectan, como la propia alegacién expresa, entre
otras cuestiones, a los criterios de adjudicacion utilizados en el expediente. No cabe admitir por
tanto que “no se detallan en el informe las deficiencias que han dado lugar a estas incidencias...”.

La alegacidn finalmente acaba asumiendo lo expresado en el informe.

A la tercera parte de la alegacion: (al expediente FOM-04: Construccién de via ciclista, sefializacion
y aparcamientos para bicicletas en Cddiz extramuros).

En el informe se expresa un dato objetivo: se observa un escaso grado de ejecucion del contrato a
la fecha de cierra de los trabajos de campo. Asi, con un plazo de ejecucion de 18 meses en 11 meses
(fin de trabajos de campo) se acredita obra en el expediente por un 18,22% del importe de adjudi-
cacion.

La alegacién manifiesta que se ha finalizado la construccion de la via ciclista, sefializacidn y aparca-
mientos para bicicletas en Cadiz extramuros, aportdndose acta de entrega de las obras al Ayunta-
miento de Cadiz de fecha 18 de noviembre de 2019. Sin embargo, la obra debid estar terminada en
junio de 2019.

A pesar de que el contenido de la alegacidn no desvirtla la observacién contenida en el informe, el
informe debe ofrecer y reflejar de la situacién real de la obra, por lo que se admite parcialmente la
alegacion y mediante nota a pie de pdgina se hace la indicacion de que con fecha 18 de noviembre
de 2019 se produce la entrega de las obras al Ayuntamiento de Cadiz, de forma que se acredita que
la obra estd finalizada en esa fecha.

ALEGACION N2 17, A LOS EPiGRAFES 8.4.1. FOM-02, FOM-03 y ANEXO Il (ALEGACION NO ADMI-
TIDA)

APARTADO FOM-02 “Rehabilitacién de las Casas Consistoriales de Ecija” 4.184,95 m € valor esti-
mado (ve)

- Se detectan por la Cdmara de Cuentas retrasos tanto en los plazos de apertura de proposiciones
como en la adjudicacion del contrato.

De la documentacion que obra en el expediente y que se adjunta con este escrito, se desprende que
los retrasos fueron debidos al volumen de ofertas presentadas y a la complejidad del proyecto de
Rehabilitacion lo que condiciond el estudio de las propuestas técnicas presentadas por los licitadores
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por la Comisién Técnica constituida al efecto y la elaboracion de su Informe. Ello ocasiond que la
Mesa de Contratacion para la apertura de las proposiciones econdmicas se tuviera que suspender
hasta en dos ocasiones, si bien de todo ello se fue informando puntualmente a los licitadores como
se acredita igualmente con la copia de los correos electrénicos que se adjuntan.

- Se refiere igualmente el Informe de la Cdmara de Cuentas al retraso significativo en la ejecucion
del contrato.

Efectivamente la empresa adjudicataria DRAGADOS, S.A., desde el momento del levantamiento del
Acta de inicio de obra adoptd una actitud critica la ejecucion de la obra adjudicada argumentando
diversos problemas de cardcter geoldgico y otros, que finalmente dieron lugar a que con fecha 18
de junio de 2019 se resolviera de mutuo acuerdo el contrato.

APARTADO FOM-03 “Obra de Rehabilitacion del Ayuntamiento de Pefiarroya-Pueblo Nuevo (Cor-
doba)

- Por la Cdmara de Cuentas se detecta retraso en la adjudicacion del contrato y el incumplimiento
del plazo de dos meses para ello desde la apertura de las proposiciones.

El citado retraso fue debido a las bajas desproporcionadas en las que incurrieron cinco de las em-
presas que concurrieron a la licitacion a la hora de formular sus ofertas econdmicas, lo que obligé a
la Mesa de Contratacion a concederles un plazo para su justificacion, a que por el drgano de con-
tratacion se emitiera un informe sobre las justificaciones presentadas, y a que de nuevo se reuniera
la Mesa de Contratacion para la valoracion de dichas justificaciones y su admision o rechazo. Ad-
juntamos copia de los hitos referenciados

-Se observa también por la Cdmara de Cuentas escaso grado de ejecucion del contrato a la fecha de
cierre de los trabajos de campo.

Efectivamente la obra sufrié desde el principio diversos retrasos por el estado real que presentaron
algunos de los muros del edificio cuando se acometieron los trabajos de restauracion, que condicio-
naron la ejecucion del sistema de demolicion imposibilitando el solapamiento con la instalacion del
estabilizador de fachada, aplicando los principios de prevencion de riesgos laborales y buena cons-
truccion en pro de la seguridad de los trabajadores.

También se ha producido un retraso por la indefinicion de las obras a ejecutar por la compania
suministradora en la conexion eléctrica.

Todo ello ha motivado la concesion de una ampliacion de plazo de ejecucion de las obras hasta el
31 de marzo de 2020.

TRATAMIENTO DE LA ALEGACION

FOM-02: “Rehabilitacin de las casas consistoriales de Ecija.” 4.184,95 m€ valor estimado y FOM-
03: “Obra de rehabilitacion del Ayuntamiento de Pefiarroya-Pueblonuevo (Cérdoba). 2.682,98 m£€.
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La alegacidn reconoce y asevera las incidencias detectadas en el curso de la fiscalizacién apor-
tando una justificacién a las mismas.

No objetandose cuestion alguna a lo expresado en el informe debe mantenerse la redaccién del
mismo.

CONSEJERIA DE EDUCACION Y DEPORTE

ALEGACION Ne 18, A LOS EPIGRAFES 8.4.2. EXPTES: EDU-02, EDU-03, EDU-04, EDU-07; TUR-07
(ALEGACION NO ADMITIDA)

EDU-02 Y EDU-03 Expedientes con objetos andlogos (servicio de limpieza de los centros de ense-
Aanza en distintas provincias) que no presentan homogeneidad en el procedimiento de tramita-
cion, en el establecimiento de los criterios de adjudicacion, en las normas y en los baremos de
puntuacion, en la catalogacion de las mejoras como criterio de adjudicacion, en el numero de
lotes en que se dividen, ni en los parametros (umbral) para considerar a la anormalidad de las
ofertas.

Se admite la recomendacion y se va a realizar una labor de homogenizacion de los procedimientos
de tramitacidn, aunque si habria que significar que se trata de érganos de contratacién distintos y
por tanto con distintas particularidades propias de cada provincia en las necesidades que hay que
satisfacer.

EDU-03 “Servicio de limpieza de centros docentes publicos dependientes de la Delegacion Terri-
torial de Almeria de la Consejeria de Educacion durante el curso 2017-2018.” 4.824,23m€ve.

La Mesa de contratacién una vez otorgadas las puntuaciones totales a las ofertas (criterios so-
metidos a juicio de valor y automdticos) solicita la justificacion requerida en el articulo 151.3 del
TRLCSP a las empresas que han incurrido en valores desproporcionados. Sin embargo, el cdlculo
de la puntuacion econémica de las empresas debe realizarse con posterioridad al andlisis y valo-
racion de la justificacion de las ofertas anormales o desproporcionadas excluyendo a las no ad-
mitidas por no haberse estimado la justificacion sobre su viabilidad tras el mencionado tramite.
No obstante, realizado el recalculo correspondiente, la empresa adjudicataria hubiese coincidido
con la seleccionada.

Se tendrd en cuenta para futuras licitaciones en las que nos encontremos en idéntico supuesto.

EDU-04 “Servicio a la Consejeria de Educacion dentro del Marco del Sistema SENECA-PA-
SEN.”5658,62m€

-No queda justificado el presupuesto de licitacion al que asciende el contrato. Al respecto, la In-
terventora adjunta (fiscalizacion del expediente) requiere la justificacién sobre el incremento del
precio de licitacion del contrato (24,6%) respecto al contrato anterior, ya que “no se aprecia va-
riacién al alza en cuanto al objeto, es mds las actividades se han reducido en relacién con las que
se reflejaban en el PPT del contrato anterior”.
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-La experiencia exigida en el anexo IlI-C del PCAP y en el PPT a los equipos de trabajos en “andlisis
y programacion, o desarrollo de soluciones de dreas de aplicaciones informdticas en dreas simi-
lares a las recogidas en este Pliego” para acreditar la solvencia técnica o profesional, pudiera
implicar experiencia en la administracion publica autonémica de manera que pueda considerarse
una restriccion de la concurrencia prohibida por el articulo 45.1 de la Ley 14/2013, de 27 de sep-
tiembre, de apoyo a los emprendedores y su internacionalizacién (en sus procedimientos de con-
tratacion los entes organismos y entidades integrantes del sector publico no podrdn otorgar nin-
guna ventaja directa o indirecta a las empresas que hayan contratado previamente con cualquier
administracion).

- A pesar de ser un contrato Sujeto a Regulacién Armonizada (SARA, licitado en DOUE, BOE, BOJA)
la empresa adjudicataria (AYESA) es la unica presentada a la licitacién. Dicha empresa viene pres-
tando servicios informdticos para la Consejeria de Educacion dentro del marco general del Sis-
tema SENECA desde el ejercicio 2.000-2001. Segtn los datos que constan en el expediente desde
el ejercicio 2011 ha sido adjudicataria de los siguientes importes:

IMPORTES ADJUDICADOS A LA EMPRESA AYESA DESDE EL EJERCICIO 2011 POR SERVICIOS PRESTADOS
A LA CONSEJERIA DE EDUCACION DENTRO DEL MARCO GENERAL DEL SISTEMA SENECA

(m€)

EJERCICIO OBJETO IMPORTE
2011 Servicio a la Consejeria de Educacion dentro del Marco del sistema SENECA-PASEN. 4.047,97
2013 Servicio a la Consejeria de Educacion dentro del Marco del sistema SENECA-PASEN. 3.720,83
2015 Servicio a la Consejeria de Educacion dentro del Marco del sistema SENECA-PASEN. 2.289,43
2015 Prorroga de 10 meses 1.907,89
2016 Proyecto modificado 435,83
2017 Servicio a la Consejeria de Educacion dentro del Marco del sistema SENECA-PASEN. 2.706,61
2017 Prorroga 2.706,61
2017 Prevision de una modificacion de proyecto 541,32
TOTAL 18.356,48

Fuente: Elaboracion propia.

Se comparte la preocupacion por la falta de concurrencia en este tipo de procedimientos y se ponen
todas las medidas posibles para fomentar esta, si bien esta parte entiende que la enorme compleji-
dad de los servicios técnicos a prestar puede hacer que no haya muchas empresas en el sector ca-
paces de realizar la prestacion contratada correctamente. Se sigue trabajando en cdmo conseguir
fomentar la concurrencia.

EDU-07 “Servicio de grabacion de datos en la delegacion territorial de Mdlaga.”19,01 m€ ve.

El procedimiento que siguen en la negociacion no se considera correcto. Aplicados los criterios y
baremos contenidos en el PCAP y justificada la oferta de las empresas incursas en presuncion de
temeridad se solicita una segunda mejor oferta a las tres empresas mejor valoradas, volviéndose
a aplicar los baremos y parametros de temeridad a las nuevas ofertas fruto de la negociacion.

Resulta incoherente que el proceso de negociacion, que se efectua con las ofertas mejor valora-
das, pueda desembocar en la exclusion de empresas a favor de aquellas con las que no se negocid.
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Este drgano de contratacion entendid que asi se daba cumplimiento a lo establecido en la ley para
este tipo de situaciones. Se comparte la apreciacion de que es incoherente que esto pueda desem-
bocar en la exclusion por parte del licitador que mejora su oferta, aunque también es cierto que, si
bien el procedimiento obliga a negociar, ninguna obligacion tienen éstos de mejorar su oferta por
lo que la responsabilidad de incurrir o no en presuncion de temeridad recae exclusivamente sobre
ellas.

También afiadir que con la entrada en vigor de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del
Sector Publico, por la que se transponen al ordenamiento juridico espafiol las Directivas del Parla-
mento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014 este tipo de
procedimientos ha quedado limitado a unos supuestos muy concretos.

CENTRO ANDALUZ DE MEDICINA DEL DEPORTE (CAMD):

En el caso del CAMD unicamente se incluyd en la muestra un expediente de suministro de un anali-
zador de gases para la sede del CAMD, de Jaén, tramitado en 2017. A este respecto se indica:

- No se ha realizado ningun contrato posterior al afio 2017 de las mismas caracteristicas, con lo que
no hubiera sido posible, de haberlas conocido, aplicar las recomendaciones de la Cdmara de Cuen-
tas.

- En 2020 esta prevista la renovacion de aparataje médico de las sedes del CAMD con cargo al Ca-
pitulo 6, encontrdndose aun en la fase de estudiar todas las necesidades y abordar las mds peren-
torias, en funcion de lo expuesto por cada sede del CAMD. Si como resultado de dicho andlisis, se
decidiera la adquisicion de un nuevo analizador de gases, se tendrian en cuenta las recomendacio-
nes mencionadas.

TRATAMIENTO DE LA ALEGACION

El contenido de las consideraciones manifestadas por la Consejeria de Educacion y Deporte (SGT)
ratifica, reconoce y asume las incidencias, incumplimientos y recomendaciones expresados en el
informe, aportandose, en ocasiones, una justificacion a las mismas y comprometiéndose a adoptar

medidas en el futuro para paliarlas.

Habida cuenta de lo expuesto, no debe admitirse el contenido de la alegacidn.

ALEGACION N¢ 19 AL EPIGRAFE 8.4.2. EXPTE TUR-01 (ALEGACION ADMITIDA)

ALEGACION N¢ 20 AL EPiIGRAFE 8.4.2. EXPTE TUR-02 (ALEGACION ADMITIDA)
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Fiscalizacion de la contratacion publica de la Administracion de la Junta de Andalucia y sus
entidades vinculadas. Fiscalizacion especifica de los contratos adjudicados por los 6rganos de
contratacion de las Consejerias. 2016-2017.

CONSEJERIA DE ECONOMIA, CONOCIMIENTO, EMPRESAS Y UNIVERSIDAD

ALEGACION Ne 21, AL EPiGRAFE 8.4.2. ECO-04 (ALEGACION ADMITIDA)

CONSEJERIA DE HACIENDA, INDUSTRIA Y ENERGIA

ALEGACION N¢ 22, AL EPIGRAFE 8.4.2. HAC-01 (ALEGACION ADMITIDA PARCIALMENTE)

HAC-01: SERVICIO DE VIGILANCIA, CONTROL Y PROTECCION POR VIGILANTE DE SEGURIDAD Y
AUXILIAR DE SERVICIOS DE LAS SEDES ADMINISTRATIVAS DE LA CONSEJERIA DE HACIENDA Y
ADMINISTRACION PUBLICA SITAS EN LA CALLE ALBAREDA N? 18-20 Y EN LA CALLE ALBERTO
LISTA N2 16 DE SEVILLA (EXPEDIENTE SGT006/17).

El criterio de adjudicacion valorable mediante formulas relativo a las mejoras de la prestacion
principal en este contrato, dice asi:

"3. Mejoras: hasta un maximo de 35 puntos.

3.1. Puesta a disposicion durante la vigencia del contrato de un equipo de inspeccion de correspon-
dencia y paqueteria por sistema escdner de rayos X, con mantenimiento integral del mismo y reti-
rada y eliminacion segun normativa vigente, del escdner existente en su caso: 10 puntos.

3.2. Instalacion y conexidn al sistema de videovigilancia del edificio de la calle Albareda, n° 1820, de
una cdmara de video-vigilancia en el garaje ubicado en la planta sétano, que reunan como minimo
las prestaciones y caracteristicas técnicas de las cdmaras existentes: 10 puntos.

3.3. Tiempo de respuesta para la verificacion presencial ante sefial de alarma las 24 horas, desde
que se reciba la sefial de alarma; si es menor o igual de 20 minutos: 10 puntos

3.4. Tiempo de respuesta de averia que se detecte en alguno de los equipos:

Compromiso de respuesta para la atencion en un plazo inferior a 24 horas, desde su comunicacion;
si fuera necesario la sustitucion de alguna pieza de repuesto, el compromiso de respuesta para la
sustitucion sed inferior 48 horas, desde que haya sido diagnosticado por el técnico: 5 puntos.
Compromiso de respuesta para la atencion en un plazo inferior a 48 horas, desde su comunicacion;
si fuera necesario la sustitucion de alguna pieza de repuesto, el compromiso de respuesta para la
sustitucion sed inferior 72 horas, desde que haya sido diagnosticado por el técnico: 3 puntos".

En relacion con las observaciones realizadas en el Informe de la Cdmara de Cuentas (pdgs. 27 y 28),
debe sefialarse lo siguiente:

1.- En cuanto a la afirmacion de que estas mejoras no son propiamente criterios de valoracion de
la oferta del articulo 150 TRLCSP, debe recordarse que la relacion de criterios de dicho precepto no
establecia un numerus clausus, sino que, como ocurre actualmente con el articulo 145 LCSP, era
posible introducir otros criterios no reflejados en el texto legal pero igualmente adecuados a la hora
de valorar las ofertas.
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2.- Aparte de lo antes sefialado, debe hacerse un andlisis en funcion de cada una de las objeciones
realizadas a las mejoras solicitadas

- Consideramos que las mejoras en los tiempos de respuesta (3.3 y 3.4) son claramente una mejora
en la calidad del servicio, por lo que entran en el criterio "calidad" expresado en el articulo 150.1
TRLCSP.

- En cuanto a las mejoras de los apartados 3.1 y 3.2, debe recordarse que el apartado 7 del PPT
(MEDIOS TECNICOS DE SEGURIDAD) establece los medios técnicos con los que ya cuentan los edifi-
cios objeto del contrato, de forma que los instrumentos que se pueden ofertar por los licitadores
(equipo de inspeccidn de correspondencia y paqueteria por sistema escdner de rayos X, y cdmara de
video-vigilancia en el garaje) vienen a sustituir o ampliar el equipo ya existente. Esto es, vienen a
mejorar las instalaciones previas, las cuales podrian funcionar adecuadamente, con el manteni-
miento necesario, aunque no se ofertara la mejora por el contratista.

- Lainclusion de las mejoras 3.1y 3.2 dentro de la oferta del contrato, han significado un importante
ahorro econémico para la Administracion publica, ya que se han obtenido los equipos a coste cero
cuando de haber sido necesario adquirir los equipos mediante un contrato de suministro, hubiera
sido necesario comprarlos a precio de mercado. Esta es una razon mds para no llevar a cabo un
contrato independiente o mixto.

- En cuanto a la existencia de un criterio discriminatorio por razon de territorialidad, entendemos
que debe referirse al criterio de valoracion mediante férmulas relativo a que los licitadores manten-
gan un centro de control operativo 24 horas y Delegacion en la provincia de ejecucion del contrato
o bien en provincias limitrofes o en la Comunidad Auténoma. En relacion con este criterio, debe
sefialarse que las razones que llevan a incluir este criterio de valoracion son objetivas y no discrimi-
natorias. Entiéndase la necesidad de proximidad en un servicio tan critico como la vigilancia, en la
que la intervencion rdpida es crucial, por lo que se entiende que la cercania del centro de control
operativo redunda en una mejor y mds rapida prestacion del servicio. Entendemos que la localiza-
cion geogrdfica del centro es, pues, una mejora puntuable que redunda en la calidad del contrato,
teniendo una base objetiva y en ningun caso discriminatoria.

- En cuanto al criterio de "Tiempo de respuesta para la verificacion presencial ante sefial de alarma
las 24 horas, desde que se reciba la sefial de alarma; si es menor o igual de 20 minutos", hay que
decir que se establecié en 20 minutos un limite de saciedad en funcion de la respuesta que se debia
producir por la empresa en caso de alarma, de forma que se considerd que cualquier rebaja de
tiempo por debajo del limite de 20 minutos cumplia con el criterio formulado, en tanto que bajadas
mayores no aportaban valor afadido al servicio.

TRATAMIENTO DE LA ALEGACION

- Afirma la alegacion que “...en cuanto a la afirmacion de que estas mejoras no son propiamente
criterios de valoracion de la oferta del articulo 150 TRLCSP, debe recordarse que la relacion de cri-
terios de dicho precepto no establecia un numerus clausus, sino que, como ocurre actualmente con
el articulo 145 LCSP, era posible introducir otros criterios no reflejados en el texto legal pero igual-
mente adecuados a la hora de valorar las ofertas”.
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Se coincide con la alegacién en que los criterios de valoracion de la oferta contenidos en articulo
150 del TRLCSP, no son numerus clausus, pudiendo por tanto el drgano de contratacidn establecer
otros distintos. Ahora bien, lo que se quiere poner de manifiesto en el parrafo alegado, y asi se
expresa en el mismo, es que “las prestaciones que se integran en el criterio de adjudicacion mejoras
no son propiamente criterios de valoracion de oferta (semejantes a los que establece el articulo 150
del TRLCSP), al referirse a obligaciones o requisitos que debid cumplir preceptivamente el contratista
para consequir una prestacion optima. Integran actuaciones que pueden licitarse mediante un con-
trato independiente o mixto”.

En efecto el contrato analizado tiene por objeto contratar “el servicio de vigilancia, control y pro-
teccidn por vigilante de seguridad y auxiliar de servicios de las sedes administrativas de la consejeria
de Hacienda y Administracién Publica”.

Se valora como criterio de adjudicacién (mejora) el que la empresa ofrezca “...un equipo de inspec-
cion de correspondencia y paqueteria por sistema escdner de rayos X, con mantenimiento integral
del mismo y retirada y eliminacion segun normativa vigente, del escdner existente en su caso; la
Instalacién y conexion al sistema de video-vigilancia del edificio de una cdmara de video-vigilancia
en el garaje ubicado en la planta sétano...

A ello cabe objetarse:

e Elcontrato debe contemplar una prestacién completa comprensiva de todos los elementos
que sean precisos para atender al fin por el que se licitd. Atenta contra la esencia de este
tipo de contratos, y contra el concepto de mejoras, que el PCAP establezca ese criterio para
conseguir una ejecucidn optima o un servicio mas adecuado a la realidad del servicio a
prestar. Las “mejoras” deben ser prestaciones adicionales a las propias del contrato licitado
segun los pliegos. El Tribunal Administrativo de Contratos Publicos de Aragdn, en el
Acuerdo 8/2012, las define como: “todo aquello que perfecciona la prestacion del contrato
sin que venga exigido o determinado en las prescripciones que definen el objeto del mismo.
Es imprescindible, en consecuencia, su vinculacion al objeto de la prestacion (objetividad) y
la justificacion de en qué mejora, porqué lo mejora, y con arreglo a qué criterios se valoran
tales circunstancias”.

e Son mejoras excesivamente valoradas (35 puntos) a coste cero para la administracion, tra-
tandose ademas de unidades econdmicamente individualizables o unidades de negocio in-
dependientes y susceptibles de licitacién propia. En este mismo sentido el informe juridico
al informar el PCAP expresaba: “En el contrato se incluye ademds del servicio de vigilancia,
la aportacion del material necesario, que segun el PPT parece que los equipos ya los tiene
la Administracion y se refiere a sustitucion en caso de averia. Si finalmente se adquiere la
propiedad, se trata de un suministro. En este caso, estariamos ante un Contrato mixto, en
el que para la determinacion de las normas que deban observarse en la adjudicacion, se
atenderd en todo caso a la prestacion que tenga mds importancia desde el punto de vista

econdmico".
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e La prestaciéon denominada mejora ha de guardar relacién con el objeto del contrato, pero
es accesoria a este, por lo que otorgar demasiados puntos a un criterio accesorio seria como
desnaturalizar la importancia de lo principal en el objeto del contrato.

- Continua la alegacion: “En cuanto a las mejoras de los apartados 3.1 y 3.2, debe recordarse que el
apartado 7 del PPT (MEDIOS TECNICOS DE SEGURIDAD) establece los medios técnicos con los que
ya cuentan los edificios objeto del contrato, de forma que los instrumentos que se pueden ofertar
por los licitadores (equipo de inspeccion de correspondencia y paqueteria por sistema escdner de
rayos X, y cdmara de video-vigilancia en el garaje) vienen a sustituir o ampliar el equipo ya existente.
Esto es, vienen a mejorar las instalaciones previas, las cuales podrian funcionar adecuadamente,
con el mantenimiento necesario, aunque no se ofertara la mejora por el contratista”.

Insistir en que a pesar de que las instalaciones previas pudieran funcionar adecuadamente, aunque
no se ofertara la mejora por el contratista, como argumenta la alegacién, dado el excesivo peso del
criterio de adjudicacion mejoras (35 puntos) dificilmente pudiera resultar seleccionada una em-
presa que, a pesar de estar muy bien valorada en el resto de criterios, no hubiese presentado como
mejora las cdmaras y los equipos. Asi lo ha entendido el TARCJA: “...Tal puntuacion dificulta la ad-
judicacion a favor de aquellos licitadores que pudiendo cumplir el objeto del contrato, nunca podrian
ofertar la mejora en cuestion. La ponderacion excesiva limita la concurrencia y vulnera el principio
de igualdad de trato”.

-Continua la alegacién: “La inclusion de las mejoras 3.1 y 3.2 dentro de la oferta del contrato, tan
significado un importante ahorro econémico para la Administracion publica, ya que se han obtenido
los equipos a coste cero cuando de haber sido necesario adquirir los equipos mediante un contrato
de suministro, hubiera sido necesario comprarlos a precio de mercado. Esta es una razon mds para
no llevar a cabo un contrato independiente o mixto”.

La alegacion reafirma la incidencia expresada en el informe: Son mejoras a coste cero para la ad-
ministracion, tratandose ademas de unidades econémicamente individualizables o unidades de ne-
gocio independientes y susceptibles de licitacion propia.

- Continua la alegacién: “En cuanto a la existencia de un criterio discriminatorio por razén de terri-
torialidad, entendemos que debe referirse al criterio de valoracion mediante formulas relativo a que
los licitadores mantengan un centro de control operativo 24 horas y Delegacion en la provincia de
ejecucion del contrato o bien en provincias limitrofes o en la Comunidad Auténoma. En relacion con
este criterio, debe sefialarse que las razones que llevan a incluir este criterio de valoracion son ob-
jetivas y no discriminatorias. Entiéndase la necesidad de proximidad en un servicio tan critico como
la vigilancia, en la que la intervencion rdpida es crucial, por lo que se entiende que la cercania del
centro de control operativo redunda en una mejor y mds rapida prestacion del servicio. Entendemos
que la localizacion geogrdfica del centro es, pues, una mejora puntuable que redunda en la calidad
del contrato, teniendo una base objetiva y en ningun caso discriminatoria”.

Tanto la mejor doctrina como la jurisprudencia se han pronunciado imponiendo la proscripcién de
aquellas previsiones en los pliegos que pudieran impedir la participacion en las licitaciones, o la
obtencion de ventajas injustificadas en la valoracidn de las ofertas, si estas circunstancias se fundan
en razones de arraigo territorial.
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De igual modo la “Guia sobre contratacidn publica y competencia” aprobada por la Comisién Na-
cional de la Competencia, (hoy subsumido en la Comisién Nacional de los Mercados y de la Compe-
tencia, CNMC), recoge la prohibicién de exigir como criterio de solvencia la ubicacién de instalacio-
nes de los posibles adjudicatarios en el territorio en el que se tenga que ejecutar el contrato, por
ser una prevision contraria a la competencia y al principio de no discriminacién e igualdad de trato.

Son actuaciones que limitan la libertad de establecimiento y la libre circulacidn los “requisitos dis-
criminatorios (...) para la adjudicacidn de contratos publicos basados directa o indirectamente en
el lugar de residencia o establecimiento del operador” y, en particular, “que el establecimiento o el
domicilio social se encuentre en territorio de la autoridad competente o que disponga de un esta-
blecimiento fisico dentro de su territorio”.

Por lo expuesto no debe admitirse esta parte de la alegacion.

- Continua la alegacion: “En cuanto al criterio de "Tiempo de respuesta para la verificacion presen-
cial ante sefial de alarma las 24 horas, desde que se reciba la sefial de alarma; si es menor o igual
de 20 minutos", hay que decir que se establecié en 20 minutos un limite de saciedad en funciéon de
la respuesta que se debia producir por la empresa en caso de alarma, de forma que se considero
que cualquier rebaja de tiempo por debajo del limite de 20 minutos cumplia con el criterio formu-
lado, en tanto que bajadas mayores no aportaban valor afiadido al servicio”.

El contenido de esta alegacion se contradice con lo expresada en el parrafo anterior en el que se
justificaba la introduccién del criterio de territorialidad (mantener un centro de control operativo
24 horas y Delegacion en la provincia de ejecucion del contrato o bien en provincias limitrofes) ha-
bida cuenta de “...Ia necesidad de proximidad en un servicio tan critico como la vigilancia, en la que
la intervencidn rdpida es crucial, ... 1a cercania del centro de control operativo redunda en una mejor
y mas rapida prestacion del servicio.”

Se considera que, tratandose de un servicio de seguridad, el tiempo de respuesta para la verifica-
cion presencial ante sefal de alarma, si es crucial, por lo que no se comparte que se deba puntuar
de idéntica forma a un servicio presencial en 20 minutos que en 10.

Por ello debe mantenerse la redacciéon del texto del informe y no admitir el contenido de esta parte
de la alegacion.

ALEGACION Ne 23, AL EPIGRAFE 8.4.2. HAC-03 (ALEGACION NO ADMITIDA)

HAC-03: CONTRATO PARA LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS PROFESIONALES DE COLABORACION
CON LA INTERVENCION GENERAL DE LA JUNTA DE ANDALUCIA EN LA REALIZACION DE CONTRO-
LES FINANCIEROS CORRESPONDIENTES A LAS AUDITORIAS DE OPERACIONES DE LOS PLANES DE
CONTROL 2016-2017 Y 2017-2018, A QUE SE REFIERE EL ARTICULO 27 DEL REGLAMENTO (UE) NI
480/2014, DE LA COMISION, DE 3 DE MARZO DE 2014, RESPECTO DE LOS PROYECTOS COFINAN-
CIADOS POR LOS PROGRAMAS OPERATIVOS FEDER DE ANDALUCIA 2014-2020, FONDO SOCIAL
EUROPEO DE ANDALUCIA 2014-2020 Y FONDO SOCIAL EUROPEO DE EMPLEO JUVENIL 2014-2020
(EXPEDIENTE: SGT0152/16)
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LOTE 1: PRESTACION DE LOS SERVICIOS PROFESIONALES DE COLABORACION CON LA INTERVEN-
CION GENERAL DE LA JUNTA DE ANDALUCIA EN LA REALIZACION DE UN MAXIMO DE 85 CONTRO-
LES FINANCIEROS CORRESPONDIENTES A LAS AUDITORIAS DEL PLAN DE CONTROL 2016-2017 Y
DE UN MAXIMO DE 85 CONTROLES FINANCIEROS DEL PLAN DE CONTROL 2017-2018, A QUE SE
REFIERE EL ARTICULO 27 DEL REGLAMENTO (UE) N? 480/2014, DE LA COMISION, DE 3 DE MARZO
DE 2014, RESPECTO DE LOS PROYECTOS COFINANCIADOS POR EL PROGRAMA OPERATIVO FEDER
DE ANDALUCIA 2014-2020 (CCI 2014ES16RFOP003).

LOTE 2: PRESTACION DE LOS SERVICIOS PROFESIONALES DE COLABORACION CON LA INTERVEN-
CION GENERAL DE LA JUNTA DE ANDALUCIA EN LA REALIZACION DE UN MAXIMO DE 70 CONTRO-
LES FINANCIEROS CORRESPONDIENTES A LAS AUDITORIAS DEL PLAN DE CONTROL 2016-2017 Y
DE UN MAXIMO DE 70 CONTROLES FINANCIEROS DEL PLAN DE CONTROL 2017-2018, A QUE SE
REFIERE EL ARTICULO 27 DEL REGLAMENTO (UE) N? 480/2014, DE LA COMISION, DE 3 DE MARZO
DE 2014, RESPECTO DE LOS PROYECTOS COFINANCIADOS POR EL PROGRAMA OPERATIVO FONDO
SOCIAL EUROPEO DE ANDALUCIA 2014-2020 (CCI 2014ESO5SFOP022).

LOTE 3: PRESTACION DE LOS SERVICIOS PROFESIONALES DE COLABORACION CON LA INTERVEN-
CION GENERAL DE LA JUNTA DE ANDALUCIA EN LA REALIZACION DE UN MAXIMO DE 40 CONTRO-
LES FINANCIEROS CORRESPONDIENTES A LAS AUDITORIAS DEL PLAN DE CONTROL 2016-2017 Y
DE UN MAXIMO DE 40 CONTROLES FINANCIEROS DEL PLAN DE CONTROL 2017-2018, A QUE SE
REFIERE EL ARTICULO 27 DEL REGLAMENTO (UE) N? 480/2014, DE LA COMISION, DE 3 DE MARZO
DE 2014, RESPECTO DE LOS PROYECTOS COFINANCIADOS POR EL FONDO SOCIAL EUROPEO DE
EMPLEO JUVENIL 2014-2020 (CCI 2014ESO5M90P001).

En relacion con la objecion realizada en el Informe de que no se acredita ejecucion alguna en el
expediente administrativo, debe sefialarse que el PPT que rige el contrato, en su apartado |, dice:

"No obstante, al desconocer en el momento de la licitacion del presente contrato, la muestra selec-
cionada por parte de la Intervencion General del Estado, el numero de controles a realizar por cada
programa operativo es un numero madximo estimado, por lo que en ningun caso una vez que se
seleccione la muestra a auditar, supone la obligacion de realizar ese numero madximo de controles
para cada lote. En consecuencia, el numero de controles definitivos a realizar se determina una vez
seleccionada la muestra por parte de la Intervencion General del Estado para cada uno de los Planes
de control.

Por otra parte, si la muestra seleccionada es minima para alqunos de los lotes, la valorard si se
realizardn los controles financieros con medios propios y, por tanto, de acuerdo con lo dispuesto en
el apartado c) del articulo 223 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Publico, podria
proceder a resolver el contrato por mutuo acuerdo de las partes de alguno de los planes anuales de
control objeto del presente contrato.

Tal como se prevé como posibilidad en el propio PPT, las muestras seleccionadas hasta el momento
actual han sido minimas, por lo que la IGJA ha llevado a cabo los trabajos con sus medios propios, tal
como prevé el Pliego de Prescripciones Técnicas. Recuérdese que el volumen de las muestras no se
establece por el drgano de contratacion ni tan siquiera por la Administracion de la Junta de Andalucia,
sino que se seleccionan por parte de la Intervencion General del Estado, con lo que siempre existe una
incertidumbre sobre el volumen de las muestras propuestas por la Administracion del Estado.
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No obstante, la falta de ejecucion hasta el momento actual, que ha sido anteriormente justificada,
seria una temeridad y contrario a los intereses generales dejar estas muestras sin un contrato que
cubra su estudio. De hecho, ampliado actualmente el contrato dentro de los limites temporales le-
gales en sus dos primeros Lotes, se espera que tengan una ejecucion adecuada en los afios 2020 y
2021.

TRATAMIENTO DE LA ALEGACION

El contenido de la alegacion ratifica lo expresado en el informe (inejecucion del contrato) aportando
una justificacion a tal hecho.

Por ello debe mantenerse la redaccion del texto del informe y no admitir el contenido de |a alega-
cion.

ALEGACION Ne 24, AL EPIGRAFE 8.4.2. HAC-05 (ALEGACION ADMITIDA)

CONSEJERIA DE TURISMO, REGENERACION, JUSTICIA Y ADMINISTRACION LOCAL

ALEGACION Ne 25, AL EPiGRAFE 8.4.2. TUR-03 (ALEGACION ADMITIDA PARCIALMENTE)

El 5 de febrero de 2020 se ha recibido en esta Consejeria de Turismo, Regeneracion, Justicia y Admi-
nistracion Local el informe provisional "JA 03/2018" relativo a la "FISCALIZACION DE LA CONTRATA-
CION PUBLICA DE LA ADMINISTRACION DE LA JUNTA DE ANDALUCIA Y SUS ENTIDADES VINCULA-
DAS. FISCALIZACION ESPECIFICA DE LOS CONTRATOS ADJUDICADOS POR LOS ORGANOS DE CON-
TRATACION DE LAS CONSEJERIAS 2016-2017".

En el citado informe figuran distintos contratos de las extintas Consejeria de Justicia e Interior y
Consejeria de Turismo y Deporte.

El articulo 3 del Decreto del Presidente 2/2019, de 21 de enero, de la Vicepresidencia y sobre rees-
tructuracion de Consejerias, crea la Consejeria de Turismo, Regeneracion, Justicia y Administracion
Local, que asume competencias en materia de las extintas Consejerias de Turismo y Deporte y de
Justicia e Interior. Por otro lado, el articulo 4 crea la Consejeria de la Presidencia, Administracion
Publica e Interior, a la que se le atribuye, entre otras competencias, las relativas al drea de Interior,
y, por ultimo, el articulo 7 crea la Consejeria de Educacion y Deporte, que asume las competencias
en materia de deportes.

Teniendo en cuenta lo anterior, por parte de la Secretaria General Técnica de esta Consejeria se ha
remitido el informe a todos los centros directivos y Delegaciones Territoriales afectados por los ex-
pedientes de contratacion objeto de la fiscalizacion en materia de Justicia y Turismo, realizandose
las siguientes alegaciones a las observaciones emitidas:
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12) TUR-03 "Servicio especializado de apoyo a la gestion TIC de la Consejeria de
Turismo y Deporte".

Primera.- Segun consta en la publicacion en el perfil del contratante, el valor estimado supone el
100% del importe de licitacion, mds la posible prorroga. Por lo tanto, no se tuvo en cuenta ningun
tipo de posible modificacion al alza, como si se recoge en el apartado correspondiente del PCAP.

Advertido de este error en este expediente en concreto, en las siguientes licitaciones se ha procedido
a efectuar el cdlculo del valor estimado conforme a lo establecido en el articulo 88 del Real Decreto
Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Con-
tratos del Sector Publico.

(..)

Cuarta.- Error formal que es subsanado en el momento posterior correspondiente a la Resolucion
de Adjudicacion del expediente de contratacion.

TRATAMIENTO DE LA ALEGACION

-La primera parte de la alegacion ratifica la incidencia expresada en el informe sobre el error pro-
ducido en el calculo del valor estimado del contrato. No se admite esta parte de la alegacion.

- Cuarta Parte: La alegacion ratifica el error formal puesto de manifiesto en el informe. No se admite
esta parte de la alegacion.

ALEGACION N2 26, AL EPIGRAFE 8.4.2. TUR-04, TUR-05, TUR-06 y JUST-06 (ALEGACION NO ADMI-
TIDA)

22) TUR-04 "Evaluacion de riesgos y propuestas de medidas preventivas de los puestos de trabajo
de los SS.CC. de la Consejeria de Cultura Turismo y Deporte y de los Servicios periféricos de las
Consejerias de Cultura, Turismo y Deporte en las Delegaciones Territoriales de Cultura, Turismo y
Deporte y de sus centros adscritos".

Primera.-Respecto al procedimiento seguido en la negociacion, se deduce que no ha tenido influen-
cia en la eleccion del adjudicatario. Se admite que no se tenia que haber efectuado el cdlculo para
apreciar la temeridad realizado antes de efectuar la negociacion y presentacion de la segunda
oferta, puesto que la primera oferta podia ser mejorada por el licitador en su segunda oferta pre-
sentada y sobre la justificacion presentada proceder a la admision o no de la justificacion presen-
tada.

Segunda.-En cuanto al error formal en el documento "propuesta de Resolucion de adjudicacion”, ya
se subsand en el momento posterior con la Resolucion de Adjudicacion del expediente de contrata-
cion.

Tercera.-Respecto al retraso en la liquidacion y al pago, se informa de las siguientes circunstancias
que contribuyeron al mismo:
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e Poruna parte, se produjo un retraso en la ejecucion de los trabajos por la puesta en marcha
de la aplicacion informdtica (desarrollo propio de la Consejeria) que debia usarse para la realizacién
de los informes de evaluacion de riesgos. Por ello se concedio, previa solicitud del contratista, una
ampliacion de plazo hasta finales de abril.

e Durante la ejecucion del contrato, el adjudicatario (Unipresalud) quedo integrado dentro
del grupo Quirén Prevencidn, SLU, lo que le supuso adaptar plazos y programas informdticos inter-
nos de facturacion.

e  Porotra parte, la presentacion por parte del contratista de las facturas con errores a través
de PUEF, bien porque no iban cumplimentados todos los campos necesarios, bien porque no se es-
pecificaron correctamente el érgano gestor y la unidad tramitadora (se remitieron erréneamente a
la Delegacion del Gobierno de Sevilla en lugar de la SGT de Turismo y Deporte).

32) TUR-05 "Servicio, organizacion, mantenimiento y gestion de archivos sedes Delegacion Terri-
torial de Cultura, Turismo y Deporte en Jaén".

Unica.- Que a la vista del contenido del PCAP y en concreto de las previsiones de las cldusulas 10.4,
negociacion del contrato, y 10.5, clasificacion de las proposiciones, se observa un procedimiento de
negociacion incorrecto por cuanto presentadas las ofertas por los licitadores y encontrandose una
de las tres mejores ofertas en presunta baja temeraria se tramita el procedimiento previsto a tal
efecto, entendiéndose justificada la misma. Posteriormente y abierta la fase de negociacion con las
tres mejores ofertas, siendo el precio el unico criterio de negociacion, se volvié a solicitar nueva
oferta a las tres licitadoras, incurriendo una de ellas en baja, baja que se entendid justificada, pro-
cediéndose a la adjudicacidon del contrato a la misma. De acuerdo con lo dispuesto en el articulo 152
TRLCSP y conforme a la cldusula 10.5 del PCAP sdlo hubiera resultado procedente la tramitacion del
procedimiento de justificacion de las bajas temerarias una vez concluida la fase de negociacion, es
decir, después de haber sido presentadas y estudiadas las seqgundas ofertas presentadas por los
licitadores. No obstante, conforme al acta de valoracion obrante en el expediente de contratacion
se entendid justificada la oferta presuntamente en baja temeraria por lo que a la fase de negocia-
cion accedieron las tres empresas que realizaron las ofertas economicamente mds ventajosas a la
vista del precio ofertado, no resultando afectada la adjudicacion realizada por la indebida exclusion
de un licitador.

42) TUR-06 "Servicio de Limpieza para la sede de Gran Capitdn de la Delegacion Territorial de
Cultura, Turismo y Deportes de Cordoba".

Unica.- A pesar que el expediente de referencia fue informado por el Gabinete Juridico de la Junta
de Andalucia, sin que se hiciera referencia a las observaciones que ahora se ponen de manifiesto, se
aceptan las mismas, debiéndose haber recogido la prevision del articulo 152 del Real Decreto Legis-
lativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos
del Sector Publico y a lo establecido en el Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, por el que se
aprueba el Reglamento general de la Ley de Contratos de las Administraciones Publicas.
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72) JUST-06 "Gestion de produccion, administracién y explotacion de los sistemas informdticos
en el admbito de la Consejeria de Justicia e Interior".

Unica.-Tal y como se recoge en el PCAP, se trata de un expediente con el Cédigo CPV: 72600000
Servicios de apoyo informdtico y de consultoria. La clasificacion que se exigia, segun ANEXO llI-B, es
la de Grupo V, Subgrupo 5, Categoria D, es decir, Servicios de explotacion y control de sistemas
informdticos e infraestructuras telemdticas en el grado mds alto en cuanto a la solvencia econdmica
y financiera.

Asimismo, a las empresas se les exigia estar en posesion de las certificaciones siguientes:
e SO 9001 (Quality Management Systems)
e SO 20000 (IT Service Management)

Finalmente, para el perfil "coordinador" se demandaba una titulacion de Ingenieria Superior, Licen-
ciatura o Mdster en Informdtica, Telecomunicaciones o en las restantes dreas de Ciencias y Tecno-
logias.

Teniendo en cuenta lo anterior, dificilmente se puede entender que una empresa que cumpliera con
estos requisitos pudiera tener dificultad en la interpretacion y comprension de las formulas mate-
madticas, que no incluyen ninguna operacion compleja. En este sentido, lo que persiguen es definir
con total transparencia y objetividad, precisamente, los valores a obtener en cada momento, espe-
cialmente en la definicion de los Acuerdos de Nivel de Servicio. Por lo tanto, no seria comprensible
que alguna de estas empresas, con las exigencias técnicas requeridas, pudieran verse excluidas de
la licitacion por no entender las formulas matemadticas empleadas.

En cualquier caso, para futuras licitaciones se tendrdn en cuenta estas recomendaciones de forma
que resulte mds sencilla su interpretacion y aplicacion para todos los operadores de la licitacion
publica.

TRATAMIENTO DE LA ALEGACION

El contenido de las alegaciones reconoce, ratifica y asume las incidencias expresadas en el informe,
aportandose, en unos casos, una justificacion a las mismas, o, en otras, restando importancia a la
incidencia al destacarse que, en cualquier modo, no se vio afectada la adjudicacién del contrato.

También se apunta que las recomendaciones seran tenidas en cuenta en futuras licitaciones.

Por lo expuesto no se admite el contenido de las alegaciones.

ALEGACION N2 27, AL EPIGRAFE 8.4.2. JUST-01 (ALEGACION NO ADMITIDA)
52) JUST-01 "Dotacion de equipamiento para el centro de proceso de datos de Servicios Centrales".

Primera.- Con respecto a los aspectos econdmicos del expediente, después de haber testado el mer-
cado a través de las empresas del sector, ya que los precios del equipamiento pueden ser consulta-
dos directamente a los fabricantes, y en funcion de la experiencia del Servicio de Informdtica Judicial
en la contratacion de estos trabajos, se entendio que los precios aportados por los licitadores iban
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a ser muy similares, lo cual motivé la atribucion de la ponderacion del importe econémico con un
3%, optdndose por valorar otros criterios objetivos, como pueden ser: mayor cobertura temporal
del mantenimiento, mayor vigencia de soporte y licencias, incremento de bandejas de expansion
para las copias de respaldo, mayor capacidad de almacenamiento, entre otros.

A la vista de lo anterior, entendemos que se cumple con lo dispuesto en el articulo 150 TRLCSP vi-
gente durante la citada licitacion, y que en la presente licitacion se dio cumplimiento a todo lo ex-
puesto.

Segunda.-Con respecto a esta observacion, el PCAP sefiala:

"Las ofertas presentadas deberdn incluir en el dmbito técnico, como minimo, el siguiente contenido:
1. Relacion detallada de los elementos ofertados, haciendo especial referencia al cumplimiento de

las especificaciones minimas solicitadas. (..)

Las propuestas presentadas deberdn incluir una seccion dedicada a sefialar claramente el cumpli-
miento, o no, de cada una de las caracteristicas que se detallan en el presente documento.

Los cuatros licitadores presentados firmaron en su oferta el cumplimiento de todos los requisitos tal
y como se exigia en el PCAP.

La baremacion de los criterios objetivos se llevd a cabo, siendo el resultado el siguiente:

DIMENSION DATA IPM IT SOLUTIONS OMEGA PERIPHERALS SCC, S.L
57,485 85,801 71,451 74,350

A continuacion, cuando el Servicio de Informdtica Judicial se disponia a abordar la efectiva compro-
bacion de la veracidad de la declaracion de cumplimiento de todos los requisitos técnicos, con ca-
rdcter previo a la adjudicacion, la empresa OMEGA PERIPHERALS, S.L. solicité acceso a las ofertas
técnicas de las empresas IPM IT SOLUTIONS y SPECIALIST COMPUTER CENTRE (SCC), haciendo espe-
cial referencia a dos aspectos concretos: Caracteristicas de los "switches" con latencia inferior a 600
nanosegundos y Virtualizacion de cabinas externas.

El Servicio de Informdtica Judicial, tras revisar estos aspectos, solicité aclaraciones a las empresas
afectadas y, una vez recibidas, concluyo que efectivamente ninguna de las dos empresas (IPM 'y SCC)
cumplian, pese a la declaracion que habian realizado, estos requisitos concretos, siendo excluidas
de la licitacion.

Las fechas de los hitos significativos del expediente son:

FECHAS LICITACION EXPEDIENTE
MEMORIA JUSTIFICATIVA 29/06/2016
PLIEGOS 29/06/2016
MEMORIA JUSTIFICATIVA PARA LICITACION ANTICIPADA 23/09/2016
PROPUESTA INICIO 26/09/2016
GABINETE JURIDICO (GJ) 08/11/2016
PLIEGOS NUEVOS CONSIDERACIONES DE GJ 13/12/2016
125
Coédigo Seguro De 6AUZbL7h87gcOwWpCAf / ssg== Estado Fechay hora
Verificacién
Firmado Por Manuel Melchor Aguilar lllescas - Secretario General Firmado 02/11/2020 12:40:54
Observaciones Péagina 129/256
Url De Verificacién https://portafirms3. ccuentas. es/verifirma/ code/ 6AuZbL7h87gc9wpCAf / ssg==



https://portafirmas3.ccuentas.es/verifirma/code/6AuZbL7h87gc9wpCAf/ssg==

Fiscalizacion de la contratacion publica de la Administracion de la Junta de Andalucia y sus
entidades vinculadas. Fiscalizacion especifica de los contratos adjudicados por los organos de
contratacion de las Consejerias. 2016-2017

PUBLICACION BOJA 20/01/2017
PUBLICACION BOE 30/01/2017
PUBLICACION DOUE 12/01/2017
MESA SOBRE 1 22/02/2017
MESA SOBRE 2 (FORMULAS) 01/03/2017
ENVIO INFORME DEL SV INFORMATICA A CONTRATACION 06/03/2017
PUBLICACION PUNTUACIONES EN PLATAFORMA 09/03/2017
RECEPCION DE ESCRITO DE OMEGA PARA VER OFERTAS DE 2 LICITADORES 23/03/2017
RECEPCION EN EL SERVICIO DE INFORMATICA DE ACLARACIONES DE LAS EMPRESAS SCC E IPM 20/04/2017
NUEVO INFORME DEL SERVICIO DE INFORMATICA 11/05/2017
MESA PARA VER NUEVO INFORME 11/05/2017
ADJUDICACION 14/06/2017
FORMALIZACION 14/07/2017

Todos estos tramites relacionados con sus correspondientes plazos (tanto para la presentacion de
la documentacion por parte de los licitadores como para el tramite de vista del expediente y la con-
vocatoria de la mesa con 48 horas de antelacion), la comprobacion posterior de la documentacion
aportada por los licitadores y las aclaraciones a los fabricantes, entre otras, permiten aseverar que
las diferentes actuaciones se efectuaron con la diligencia debida.

TRATAMIENTO DE LA ALEGACION

La primera parte de la alegacion pretende justificar el por qué se atribuyd al criterio econémico un
peso de un 3%. La argumentacidn ahora aportada hubo de contenerse en la memoria del expe-
diente para acreditar, justificacién y motivar, técnicamente, la eleccién de los criterios tenidos en
cuenta para la adjudicacion del contrato actuacién exigida por el articulo 109.4 del TRLCSP que no
se considera cumplimentada en el expediente fiscalizado.

La segunda parte de la alegacion reitera los hechos expresados en el informe. Se aportan unos datos
(las fechas de los hitos significativos del expediente) que en nada contradicen ni desvirtdan las in-
cidencias expresadas en la cuestion observada.

Por lo expuesto no se admite el contenido de la alegacion.

ALEGACION N¢ 28, AL EPIGRAFE 8.4.2. JUST-05 (ALEGACION ADMITIDA PARCIALMENTE)
62) JUST-05 "Servicio de limpieza de las sedes Judiciales de la provincia de Cadiz".

(..)

Sélo en el sobre 3, valoracion mediante formulas, se contemplé como mejora las labores de pintura,
hecho que encontraba su motivacion en la necesidad que pudieran presentarse zonas que por el
tipo de material o suciedad incrustada no admitia trabajos de limpieza, sino mds bien de pintura.

En cualquier caso, se aceptan las observaciones realizadas y se tendrdn en cuenta para que en fu-
turas licitaciones no se incluyan como mejoras actuaciones que pueden contemplarse en otros ex-
pedientes de contratacion de forma independientemente.
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TRATAMIENTO DE LA ALEGACION

La alegacidn acepta las observaciones realizadas y asume tenerlas en cuenta para futuras licitacio-
nes.

ALEGACION N2 29, AL EPIGRAFE 8.4.2. JUST-07 (ALEGACION ADMITIDA)

ALEGACION Ne 30, AL EPiGRAFE 8.4.2. JUST-08 (ALEGACION NO ADMITIDA)

99) JUST-08 "Obras para la adaptacion integral de las dependencias de la Seccién Primera de la
Audiencia Provincial en Almeria".

Unica.- De acuerdo con lo dispuesto en el articulo 147 del TRLCSP:

1. Cuando en la adjudicacion hayan de tenerse en cuenta criterios distintos del precio, el drgano de
contratacion podrd tomar en consideracion las variantes o mejoras que ofrezcan los licitadores,
siempre que el pliego de cldusulas administrativas particulares haya previsto expresamente tal
posibilidad.

2. La posibilidad de que los licitadores ofrezcan variantes o mejoras se indicard en el anuncio de
licitacion del contrato precisando sobre qué elementos y en qué condiciones queda autorizada
su presentacion.

Por otro lado, el articulo 150.3 b. TRLCSP también contempla la posibilidad de que el drgano de
contratacion considere que la definicion de la prestacion pueda ser susceptible de ser mejorada por
otras soluciones técnicas, a proponer por los licitadores mediante la presentacion de variantes, o
por reducciones en su plazo de ejecucion.

En el expediente de contrato de obras de referencia, informado por el Servicio Juridico Provincial de
Almeria en el informe 04P100071/17 de 29 de mayo de 2017, se preveia en el PCAP, la posibilidad
incluir variantes o mejoras. Asi se contemplaba que en el sobre 2 se incluird la propuesta de mejoras
en orden a la aplicacion del criterio de adjudicacion especificado en el anexo VII-A del PCAP, acom-
pafiada, en su caso, de la declaracion de confidencialidad segun modelo del anexo Il. Por otro lado,
la persona licitadora podrd aportar documento, segun anexo V-A, donde se recojan las mejoras sin
repercusion economica y que formardn parte del contrato en el supuesto de ser aceptadas por el
organo de contratacion debiendo, a tal efecto, recogerse expresamente en el mismo.

Y en el Anexo V-B se incluyeron las siguientes mejoras:
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ELEMENTO : Acristalamiento térmico Acustico. Puntuacion Mdxima: 10

Limites y Condiciones Técnicas:

Colocar vidrios de baja emisividad en todas las ventanas con las caracteristicas técnicas siguientes: Planither 4S inco-
loro de 6 m. m. de espesor.

Capitulo 07. (12ACT80016L)

ELEMENTO : Cajas de Persianas. Puntuacion Mdxima: 10

Limites y Condiciones Técnicas:
Forrado interior de cajas de persianas con elementos aislantes que no impidan su apertura, mantenimiento.
Capitulo 06.

ELEMENTO: Demoliciones. Puntuacion Mdxima: 10

Limites y Condiciones Técnicas:

Se realizaradn los trabajos correspondientes al capitulo de demoliciones en jornada de tardes, con menor afluencia de
personal para su ejecucion.

Capitulo 01.

Todas estas mejoras que no forman parte del Proyecto de Obra, visado por el Colegio Oficial de
Arquitectos de Almeria, son perfectamente compatibles con el mismo, pero no se consideran im-
prescindibles para la consecucidn del objeto del contrato, aunque si lo mejoran significativamente,
incrementado el aislamiento acustico y térmico, incrementado la calidad de las obra realizada y
ayudan a causar el menor trastorno en la actividad normal de la Audiencia Provincial, constituyendo
auténticas mejoras a valorar en la licitacion del expediente de referencia.

No obstante, lo anterior, serdn tenidas en cuenta para futuras contrataciones las recomendaciones
establecidas, relativas a la utilizacion del criterio mejoras en los PCAP, asi como su valoracion y la
puntuacion de las mismas.

TRATAMIENTO DE LA ALEGACION

El objeto de este contrato es el de “...acometer una actuacion integral en las dependencias (Audien-
cia provincial) que redunden en un mejor aprovechamiento y distribucién de sus espacios acordes
con las necesidades expuestas por el drgano judicial, un mejor aislamiento térmico y acustico siem-
pre dirigido a consequir un ahorro energético, renovacion de las conducciones eléctricas y equipo
de climatizacion que redunden en una mejora de las condiciones de trabajo para las personas...”.

La misma alegacidn expresa que las mejoras contenidas en el PCAP como criterios de valoracién no
se consideran imprescindibles para la consecucidn del objeto del contrato, aungue si lo mejoran
significativamente, incrementado el aislamiento acustico y térmico, incrementado la calidad de la
obra realizada y ayudan a causar el menor trastorno en la actividad normal de la Audiencia Provin-

cial.
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A ello cabe objetar que el contrato debe contemplar una prestacién completa comprensiva de todos
los elementos que sean precisos para atender al fin por el que se licitd (articulo 125 RGLCAP). Atenta
contra la esencia de este tipo de contratos, y contra el concepto de mejoras, que el PCAP establezca
ese criterio para conseguir una ejecucion éptima o un servicio mas adecuado a la realidad del servicio
a prestar. Por ello las prestaciones a conseguir a través del criterio mejoras se consideran fundamen-
tales para el objeto del contrato y, por tanto, debieron formar parte del proyecto de la obra, al ser
necesarias para conseguir el objeto que se pretendia mediante la licitacién de la misma.

Finalmente, la alegacion acepta las observaciones realizadas y asume tenerlas en cuenta para que
en futuras licitaciones.

CONSEJERIA DE IGUALDAD, POLITICAS SOCIALES Y CONCILIACION

ALEGACION N2 31, AL PUNTO 13 Y AL ANEXO II. IGUAL 02 (ALEGACION NO ADMITIDA)

Observacion 1: “3. Carencias en justificacion y motivacion técnica de la eleccion de los criterios de
adjudicacion tenidos en cuenta para la adjudicacion de los contratos”.

Los criterios de adjudicacion vienen establecidos en el Pliego de Clausulas Administrativas Particu-
lares (en adelante “PCAP”), los cuales fueron informados favorablemente por el Gabinete Juridico
de la Junta de Andalucia, a través del Letrado de la Asesoria Juridica de la Consejeria, en orden a su
adecuacion a lo dispuesto por el Ordenamiento Juridico.

EI PCAP establece en su Anexo VII-A, los “Criterios de adjudicacion y baremos de valoracion”. El PCAP
es “lex contractus o lex inter partes”, cuyo contenido vincula al drgano de contratacion y a los lici-
tadores que aceptaron incondicionadamente su contenido, al presentar sus proposiciones (articulo
145.1 del TRLCSP) y no lo impugnaron en su momento.

En el presente caso, al amparo de lo dispuesto en el articulo 150 del Real Decreto Legislativo 3/2011,
de 14 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector
Publico, el PCAP establece varios criterios de adjudicacion, de forma clara y precisa, todos ellos re-
lacionados con el objeto del contrato -precio y mantenimiento-, y orientados a adjudicar el mismo
a la oferta econdmicamente mds ventajosa, en cuanto que no se limitan los criterios de adjudicacion
al factor precio.

De acuerdo con reiterada doctrina de los Tribunales Administrativos de Contratacion Administra-
tiva, asi como diversa Jurisprudencia de los Tribunales de justicia, estos criterios de adjudicacion han
sido establecidos en virtud de la libertad que para su eleccidon, ostenta el drgano de contratacion,
en cuanto facultad exclusiva del mismo, la cual se ha ejercido en el presente caso, con pleno respeto
a los principios bdsicos de transparencia e igualdad en su aplicacion, respecto a todos los licitadores
que participaron en el correspondiente procedimiento, los cuales efectuaron sus correspondientes
ofertas con todas las garantias y pleno conocimiento de los criterios de adjudicacion, por lo que no
existe falta de justificacion o motivacion en la eleccion de los criterios que haya podido incidir en la
adjudicacion (por todas, Resolucion del Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales de 8 de
junio de 2018 -Resolucién 171/2018; Recurso 130/2018-).
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Observacion 2: “11. Incorrecta configuracion del criterio de adjudicacion “mejoras” en los PCAP.
Mejoras excesivamente valoradas a coste cero para la administracion, unidades econdmicamente
individualizables o unidades de negocio independientes y susceptibles de licitacion propia, mal ca-
talogadas y conceptuadas como criterio sometido a juicio de valor”.

Sin perjuicio de que resulta plenamente aplicable, lo ya sefialado en la “Respuesta a la Observacion
17, las mejoras que figuran como criterio de adjudicacion, fueron establecidas en la forma y mo-
mento oportuno, segun la normativa aplicable al contrato, en cuanto que tal y como se desprende
del articulo 150 del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el
Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector publico, las mismas fueron recogidas en el Anexo
VII-A del PCAP, debiendo presentar los licitadores, segun el Anexo VI-D, las Propuestas de mejoras
de materiales y sistemas constructivos, y determindndose en el Anexo VI-E los elementos conside-
rados susceptibles de mejoras.

No sdlo estdn las mejoras recogidas en el momento oportuno, como es en el PCAP, sino que ademds
las mismas se encuentran claramente especificadas, tanto en los elementos sobre los que recaen,
como en la puntuacion otorgada a cada una de ellas, reduciéndose, de esta manera, toda posible
arbitrariedad en la valoracion y ponderacion de las mismas; de este modo, se ha facilitado siempre
la aplicacion y conocimiento de los criterios de adjudicacion, por igual para todos los licitadores, a
la vez que se establece una mejor relacion calidad-precio, en la busqueda de la oferta econémica-
mente mds ventajosa. Asimismo, las mejoras estdn claramente vinculadas al objeto del contrato,
no alteran el mismo ni tampoco introducen prestaciones nuevas o no contempladas en el PCAP, ni
constituyen tampoco unidades independientes o funcionales que debieran ser licitadas en otro pro-
cedimiento.

Finalmente, la posibilidad de establecer mejoras sin coste alguno de la Administracion ha sido re-
frendada por numerosa doctrina de las Juntas Consultivas de Contratacion Publica -incluso como
prestaciones adicionales- como el “Informe 59/09, de 26 de febrero de 2010, sobre “Posibilidad de
incluir en los pliegos criterios de adjudicacion consistentes en la valoracion de mejoras consistentes
en la ejecucion de obras accesorias sin coste para el rgano de contratacion”.

De acuerdo con todo lo anterior, cabe concluir que las incidencias que hayan podido acontecer du-
rante la tramitacion del procedimiento, deben ser valoradas, segun la posible repercusion que pu-
dieran tener las mismas, sobre la transparencia, igualdad y concurrencia entre los licitadores, asi
como en la adjudicacion a la oferta econdmicamente mds ventajosa.

Y a este respecto, segtin consta en la documentacion del expediente administrativo, debe sefialarse
que en el presente caso, tales posibles incidencias adolecen de un impacto negativo en los principios
y aspectos citados, toda vez que los participantes en la licitacion han podido conocer y comprender,
desde un primer momento, cudles han sido los criterios de adjudicacion a valorar y cudl ha sido la
puntuacion atribuida a cada uno de ellos, no pudiéndose decir, a este respecto, que la concurrencia
y participacion entre candidatos se haya visto mermada, ya que todos los potenciales licitadores
han podido presentar su oferta, con todas las garantias, y en todo caso, debiendo tener en cuenta
las posibles mejoras a realizar y asumir, al ser sin coste alguno para la Administracion, circunstancia
esta ultima que no ha provocado una limitacion a la hora de obtener la oferta econdmica mds ven-
tajosa, ya que se produjeron en las proposiciones econémicas rebajas en el precio, habiendo sido
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incluso excluida, por baja anormal o desproporcionada, la oferta que obtuvo en un principio mejor
puntuacion.

Por lo expuesto, no debe admitirse el contenido de la alegacion.
TRATAMIENTO DE LA ALEGACION

Observacion 1: “Incidencia n23: Carencias en justificacion y motivacion técnica de la eleccion de los
criterios de adjudicacion tenidos en cuenta para la adjudicacion de los contratos”.

El contenido de la alegacion no guarda relacidn con la cuestién observada.

La incidencia, anomalia o incumplimiento al que se refiere el informe es que el 60,00% (69/115) de
los contratos fiscalizados presenta carencias en la justificacién y motivacidon técnica de la eleccion
de los criterios de adjudicacidon que serdn tenidos en cuenta en la adjudicacién de los contratos,
actuacioén exigida por el articulo 109.4 del TRLCSP (Incidencia n2 3 del Anexo 1), siendo el expe-
diente citado uno de ellos.

Sin embargo, la alegacion alude a que “...los criterios de adjudicacion del expediente referenciado
vienen establecidos en el PCAP, los cuales fueron informados favorablemente por el Gabinete
Juridico de la Junta de Andalucia, se adecuan a los establecido en el articulo 150 del TRLCSP, etc.”,
cuestiones a las que no se hace objecién en la cuestion observada.

Por lo expuesto no debe admitirse esta parte de la alegacion.

Observacion 2: “Incidencia n® 11. Incorrecta configuracion del criterio de adjudicacion “mejoras” en
los PCAP. Mejoras excesivamente valoradas a coste cero para la administracién, unidades
econémicamente individualizables o unidades de negocio independientes y susceptibles de licitacion
propia, mal catalogadas y conceptuadas como criterio sometido a juicio de valor”.

El expediente tiene como objeto, la “ejecucion de obras de reforma en residencia para personas
mayores de Marchena, Sevilla”. En el PCAP se recoge como criterio de adjudicacién “Mejoras de
materiales y sistemas constructivos sin repercusién econdmica: hasta 40 puntos: que se distribuyen
de la siguiente forma:

Elemento 1: carpinteria en puerta de salida norte y puerta patio sur 4 puntos.
Elemento 2: vidrios en puerta salida norte y patio sur 3 puntos.
Elementos 3: puerta principal de acceso 5 puntos.
Elemento 4: puerta patio norte 5 puntos.
Elemento 5: puerta patio sur 5 puntos.
Elemento 6: puertas comedor 8 puntos.
Elemento 7: griferia gerontoldgica mono-mando 5 puntos.
Elemento 8: Barandilla rampa adaptada 5 puntos.
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(JA 03/2018) Fiscalizacion de la contratacion publica de la Administracion de la Junta de Andalucia y sus

entidades vinculadas. Fiscalizacion especifica de los contratos adjudicados por los organos de
contratacion de las Consejerias. 2016-2017

A ello cabe objetarse:

El proyecto debe contemplar una obra completa susceptible de ser entregada al uso general
comprensiva de todos los elementos que sean precisos para la utilizacion de la obra, articulo
125 RGLCAP. Atenta contra la esencia de este tipo de contratos y contra el concepto de mejo-
ras que en el PCAP establezcan ese criterio para conseguir una ejecucion optima o mas ade-
cuado a la realidad del servicio a prestar. Las “mejoras” deben ser prestaciones adicionales a
las propias del contrato licitado segun los pliegos. El Tribunal Administrativo del Contratos Pu-
blicos de Aragon, en el Acuerdo 8/2012, las define como: “todo aquello que perfecciona la
prestacion del contrato sin que venga exigido o determinado en las prescripciones que definen
el objeto del mismo. Es imprescindible, en consecuencia, su vinculacion al objeto de la presta-
cién (objetividad) y la justificacion de en qué mejora, porqué lo mejora, y con arreglo a qué
criterios se valoran tales circunstancias”.

Son mejoras excesivamente valoradas (40 puntos) a coste cero para la administracion, tratan-
dose ademas de unidades econémicamente individualizables o unidades de negocio indepen-
dientes y susceptibles de licitacién propia.

La prestacién denominada mejora ha de guardar relacidn con el objeto del contrato, pero es
accesoria a este, por lo que otorgar demasiados puntos a un criterio accesorio seria como des-
naturalizar la importancia de lo principal en el objeto del contrato. Dado el excesivo peso del
criterio de adjudicacion mejoras (40 puntos) dificilmente pudiera resultar seleccionada una
empresa que, a pesar de estar muy bien valorada en el resto de criterios, no hubiese presen-
tado como mejora los elementos descritos en el PCAP. Asi lo ha entendido el TARCJA: “...Tal
puntuacion dificulta la adjudicacion a favor de aquellos licitadores que pudiendo cumplir el
objeto del contrato, nunca podrian ofertar la mejora en cuestion. La ponderacion excesiva li-
mita la concurrencia ...”

Por lo expuesto, no debe admitirse el contenido de la alegacidn.

ALEGACION N2 32, AL ANEXO 8.4.3.2. IGUAL-03 (ALEGACION ADMITIDA PARCIALMENTE)

(..)

En cuanto a las incidencias relacionadas en el Anexo Il del informe:

Observacion 1: “3. Carencias en justificacion y motivacion técnica de la eleccion de los criterios de
adjudicacion tenidos en cuenta para la adjudicacion de los contratos”.

Alegacion.-: Los criterios de adjudicacion vienen establecidos en el Pliego de Cldusulas Administra-
tivas Particulares (en adelante “PCAP”), los cuales fueron informados favorablemente por el Gabi-
nete Juridico de la Junta de Andalucia, a través del Letrado de la Asesoria Juridica de la Consejeria,
en orden a su adecuacion a lo dispuesto por el Ordenamiento Juridico.
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Fiscalizacion de la contratacion publica de la Administracion de la Junta de Andalucia y sus
entidades vinculadas. Fiscalizacion especifica de los contratos adjudicados por los 6rganos de
contratacion de las Consejerias. 2016-2017.

EI PCAP establece en su Anexo VII-A, los “Criterios de adjudicacion y baremos de valoracion”. El PCAP
es “lex contractus o lex inter partes”, cuyo contenido vincula al drgano de contratacion y a los lici-
tadores que aceptaron incondicionadamente su contenido, al presentar sus proposiciones (articulo
145.1 del TRLCSP) y no lo impugnaron en su momento.

En el presente caso, al amparo de lo dispuesto en el articulo 150 del Real Decreto Legislativo 3/2011,
de 14 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector
Publico, el PCAP establece varios criterios de adjudicacion, de forma clara y precisa, todos ellos re-
lacionados con el objeto del contrato, y en orden a adjudicar el mismo a la oferta econémicamente
mds ventajosa, en cuanto que no se limitan los criterios de adjudicacion al factor precio.

De acuerdo con reiterada doctrina de los Tribunales Administrativos de Contratacion Administra-
tiva, asi como diversa Jurisprudencia de los Tribunales de justicia, estos criterios de adjudicacion han
sido establecidos en virtud de la libertad que para su eleccion, ostenta el drgano de contratacion,
en cuanto facultad exclusiva del mismo, la cual se ha ejercido en el presente caso, con pleno respeto
a los principios bdsicos de transparencia e igualdad en su aplicacion, respecto a todos los licitadores
que participaron en el correspondiente procedimiento, los cuales efectuaron sus correspondientes
ofertas con todas las garantias y pleno conocimiento de los criterios de adjudicacion, por lo que no
existe falta de justificacion o motivacion de la eleccion de los criterios que haya podido incidir en la
adjudicacion (por todas, Resolucion del Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales de 8 de
junio de 2018 -Resolucién 171/2018; Recurso 130/2018-).

(..)

Observacion 4: “11. Incorrecta configuracion del criterio de adjudicacion “mejoras” en los PCAP.
Mejoras excesivamente valoradas a coste cero para la administracion, unidades econdmicamente
individualizables o unidades de negocio independientes y susceptibles de licitacion propia, mal ca-
talogadas y conceptuadas como criterio sometido a juicio de valor”.

Alegacion.- Sin perjuicio de que resulta plenamente aplicable, lo ya sefialado en la “Respuesta a la
Observacion 17, en el PCAP se dispone, en su Anexo I-A, que no cabe la posibilidad de variantes o
mejoras.

()
TRATAMIENTO DE LA ALEGACION

En cuanto a las alegaciones referidas a las incidencias relacionadas en el Anexo |l del informe:

Observacion 1: “Incidencia n? 3. Carencias en justificacion y motivacion técnica de la eleccion de los
criterios de adjudicacion tenidos en cuenta para la adjudicacion de los contratos”.

El contenido de la alegacién no guarda relacién con la cuestién observada.

La incidencia, anomalia o incumplimiento al que se refiere el informe es que el 60,00% (69/115) de
los contratos fiscalizados presenta carencias en la justificacion y motivacion técnica de la eleccion
de los criterios de adjudicacidon que seran tenidos en cuenta en la adjudicacién de los contratos,
actuacion exigida por el articulo 109.4 del TRLCSP (Incidencia n2 3 del Anexo ll), siendo el expe-
diente citado uno de ellos.

133
Coédigo Seguro De 6AUZbL7h87gcOwWpCAf / ssg== Estado Fechay hora
Verificacién
Firmado Por Manuel Melchor Aguilar lllescas - Secretario General Firmado 02/11/2020 12:40:54
Observaciones Péagina 137/256
Url De Verificacién https://portafirms3. ccuentas. es/verifirma/ code/ 6AuZbL7h87gc9wpCAf / ssg==



https://portafirmas3.ccuentas.es/verifirma/code/6AuZbL7h87gc9wpCAf/ssg==

Fiscalizacion de la contratacion publica de la Administracion de la Junta de Andalucia y sus
entidades vinculadas. Fiscalizacion especifica de los contratos adjudicados por los organos de
contratacion de las Consejerias. 2016-2017

Sin embargo, la alegacidn alude a que “...los criterios de adjudicacion del expediente referenciado
vienen establecidos en el PCAP, los cuales fueron informados favorablemente por el Gabinete
Juridico de la Junta de Andalucia, se adecuan a los establecido en el articulo 150 del TRLCSP, etc.”,
cuestiones a las que nada se objeta en la cuestion observada.

Por lo expuesto no debe admitirse esta parte de la alegacion.

Observacion 4: “Incidencia n® 11. Incorrecta configuracion del criterio de adjudicacion “mejoras” en
los PCAP. Mejoras excesivamente valoradas a coste cero para la administracion, unidades economi-
camente individualizables o unidades de negocio independientes y susceptibles de licitacion propia,
mal catalogadas y conceptuadas como criterio sometido a juicio de valor”.

Sefiala la alegacion que en el PCAP se dispone, en su Anexo I-A, que no cabe la posibilidad de va-
riantes o mejoras.

El contenido de la alegacion confunde conceptualmente los términos “variantes” y “mejoras”.

La Resolucion del TARC del 30 de Julio de 2014, n? 0592/2014 los define de forma muy didactica,
en su fundamento 62:

“Las variantes son ofertas que incorporan soluciones técnicas diferentes a la prestacion objeto de
licitacion y que, manteniendo la identidad o recognoscibilidad de la prestacion originaria, se con-
cretan en una proposicion alternativa u opcional para el érgano de contratacion respecto de la exi-
gida en los Pliegos.

Las mejoras son aquellas prestaciones extraordinarias, mds beneficiosas para el drgano de contra-
tacion, o mds gravosas para el licitador, de las que han sido sefialadas en el PCAP como susceptibles
de ser presentadas para la valoracion de la oferta.”

”

El criterio contenido en el PCAP “Compromiso de mantenimiento del inmueble (hasta 30 puntos)
es claramente un criterio que debe catalogarse como una “mejora” ya que asigna 3,75 puntos por
cada trimestre ofertado de compromiso de mantenimiento integral con una empresa especializada,
suscrito a nombre de la_administracion y sin coste alquno para la misma, con un minimo de tres
meses y un maximo de 24 meses (30 puntos).

Si se trata por tanto de mejoras excesivamente valoradas (30 puntos) a coste cero para la adminis-
tracion, y si comporta unidades econémicamente individualizables o unidades de negocio indepen-
dientes y susceptibles de licitacién propia.

Debe mantenerse el texto del informe.

ALEGACION N¢2 33, AL ANEXO 8.4.3.2. IGUAL-06 (ALEGACION ADMITIDA PARCIALMENTE)

Observacion 1: “3. Carencias en justificacion y motivacion técnica de la eleccion de los criterios de
adjudicacion tenidos en cuenta para la adjudicacion de los contratos”.
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Fiscalizacion de la contratacion publica de la Administracion de la Junta de Andalucia y sus
entidades vinculadas. Fiscalizacion especifica de los contratos adjudicados por los 6rganos de
contratacion de las Consejerias. 2016-2017.

Alegacion.-: Los criterios de adjudicacion vienen establecidos en el Pliego de Cldusulas Administra-
tivas Particulares (en adelante “PCAP”), los cuales fueron informados favorablemente por el Gabi-
nete Juridico de la Junta de Andalucia, a través del Letrado de la Asesoria Juridica de la Consejeria,
en orden a su adecuacion a lo dispuesto por el Ordenamiento Juridico.

EI PCAP establece en su Anexo VII-A, los “Criterios de adjudicacion y baremos de valoracion”. El PCAP
es “lex contractus o lex inter partes”, cuyo contenido vincula al drgano de contratacion y a los lici-
tadores que aceptaron incondicionadamente su contenido, al presentar sus proposiciones (articulo
145.1 del TRLCSP) y no lo impugnaron en su momento.

En el presente caso, al amparo de lo dispuesto en el articulo 150 del Real Decreto Legislativo 3/2011,
de 14 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector
Publico, el PCAP establece varios criterios de adjudicacion, de forma clara y precisa, todos ellos re-
lacionados con el objeto del contrato, y en orden a adjudicar el mismo a la oferta econdmicamente
mads ventajosa, en cuanto que no se limitan los criterios de adjudicacion al factor precio.

De acuerdo con reiterada doctrina de los Tribunales Administrativos de Contratacion Administra-
tiva, asi como diversa Jurisprudencia de los Tribunales de justicia, estos criterios de adjudicacion han
sido establecidos en virtud de la libertad que para su eleccion, ostenta el érgano de contratacion,
en cuanto facultad exclusiva del mismo, la cual se ha ejercido en el presente caso, con pleno respeto
a los principios bdsicos de transparencia e igualdad en su aplicacion, respecto a todos los licitadores
que participaron en el correspondiente procedimiento, los cuales efectuaron sus correspondientes
ofertas con todas las garantias y pleno conocimiento de los criterios de adjudicacion, por lo que no
existe falta de justificacion o motivacion de la eleccion de los criterios que haya podido incidir en la
adjudicacion (por todas, Resolucién del Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales de 8 de
junio de 2018 -Resolucién 171/2018; Recurso 130/2018-).

Observacion 2: “4. No consta un desglose justificativo de los importes en los que se descompone el
presupuesto de licitacion o este no estd justificado”.

Alegacion.- De acuerdo con el Anexo I-A del PCAP, relativo a “Objeto y Caracteristicas del contrato”,
el presupuesto de licitacion se especifica de forma global para uno de los lotes, en el cuadro relativo
a “Relacion de los lotes por dmbito geogrdfico y modalidad de Programa”, por lo que el Presupuesto
de licitacion aparece desglosado, siendo conocedores los licitadores del limite mdaximo de gasto que
puede comprometer el érgano de contratacion, a efectos de realizar las correspondientes ofertas,
quedando suficientemente justificado en el PCAP los costes en los que se basa dicho presupuesto,
teniendo en cuenta la plantilla minima exigida para cada modalidad de programa y numero de pla-
zas, asi como el personal a asumir en virtud de subrogacion, quedando, por tanto, justificado y des-
glosado suficientemente el presupuesto de licitacion.

Observacion 3: “Presentan deficiencias relativas al establecimiento y aplicacion de los criterios de
adjudicacion y/o insuficiente determinacion de las formulas y métodos para su valoracion.”

Alegacion.- Sin perjuicio de las consideraciones efectuadas respecto a la Observacion 1, las cuales
son perfectamente aplicables a la presente, debe ponerse de manifiesto que las formulas y métodos
de valoracion empleados quedan establecidos en el PCAP, el cual no ha sido impugnado en ningun
momento, respecto a dichos métodos, por lo que tales incidencias no han tenido ninguna repercu-
sion en la licitacion efectuada.
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Fiscalizacion de la contratacion publica de la Administracion de la Junta de Andalucia y sus
entidades vinculadas. Fiscalizacion especifica de los contratos adjudicados por los organos de
contratacion de las Consejerias. 2016-2017

Observacion 4: “La Comisién Técnica (informe técnico) aplica criterios, subcriterios o normas com-
plementarias a las contenidas en el PCAP para valorar las ofertas.”

Alegacion.- Encontrdndose bien definidos y ponderados, de una manera suficiente, los criterios de
adjudicacion establecidos en el PCAP, siguiendo lo manifestado por el Tribunal Administrativo de
Recursos Contractuales de la Junta de Andalucia, en su Resolucién 24/2012, de 14 de marzo, si-
guiendo doctrinada ya sentada por el Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales,
“los criterios evaluables en funcion de juicios de valor tienen la peculiaridad de que se refieren en
todo caso a cuestiones que por sus caracteristicas no pueden ser evaluadas aplicando procesos que
den resultados precisos predeterminables. Por el contrario, aun cuando se valoren en términos ab-
solutamente objetivos no es posible prever de antemano con certeza cudl serd el resultado de la
valoracion. Bdsicamente los elementos de juicio a considerar para establecer la puntuacion que pro-
cede asignar por tales criterios a cada proposicion descansan sobre cuestiones de cardcter técnico.”

Asimismo, es doctrina de dicho Tribunal, por todas la Resolucion 139/2014, de 23 de junio, que “(...)
si tuvieran que definirse siempre en los pliegos de modo pormenorizado los elementos a considerar
en la valoracién de un criterio o subcriterio de adjudicacion de cardcter no automdtico, el margen
de apreciacion discrecional del drgano técnico evaluador quedaria reducido al absurdo, y la natura-
leza del criterio en si resultaria alterada.”

De acuerdo con lo anterior, el hecho de que se utilicen subcriterios para valorar, forma parte de la
discrecionalidad técnica de los érganos o comisiones técnicas del procedimiento de licitacion, puesto
que una predeterminacion de todos los criterios utilizables en la valoracion, dentro del PCAP, resulta
imposible, aparte de que reduciria al absurdo dicha discrecionalidad, no pudiendo hacerse labor
valorativa y técnica alguna. En cualquier caso, el uso de los criterios por parte de la Comision técnica
se ha efectuado por igual para todos los licitadores, por lo que no ha tenido incidencia alguna en la
licitacion.

(..)
TRATAMIENTO DE LA ALEGACION

Observacion 1: “Incidencia n? 3. Carencias en justificacion y motivacion técnica de la eleccion de los
criterios de adjudicacion tenidos en cuenta para la adjudicacion de los contratos”.

El contenido de la alegacion no guarda relacidn con la cuestién observada.

La incidencia, anomalia o incumplimiento al que se refiere el informe es que el 60,00% de los con-
tratos fiscalizados presenta carencias en la justificacion y motivacion técnica de la eleccién de los
criterios de adjudicacidn que seran tenidos en cuenta en la adjudicacion de los contratos, actuacion
exigida por el articulo 109.4 del TRLCSP (Incidencia n2 3 del Anexo Il), siendo el expediente citado
uno de ellos.

Sin embargo, la alegacidn alude a que “...los criterios de adjudicacion del expediente referenciado
vienen establecidos en el PCAP, los cuales fueron informados favorablemente por el Gabinete
Juridico de la Junta de Andalucia, se adecuan a los establecido en el articulo 150 del TRLCSP, etc.”,
cuestiones a las que no se alude en la cuestion observada.
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Fiscalizacion de la contratacion publica de la Administracion de la Junta de Andalucia y sus
entidades vinculadas. Fiscalizacion especifica de los contratos adjudicados por los 6rganos de
contratacion de las Consejerias. 2016-2017.

Por lo expuesto, no debe admitirse esta parte de la alegacion.

Observacion 2: “Incidencia n® 4. No consta un desglose justificativo de los importes en los que se
descompone el presupuesto de licitacion o este no estd justificado”.

Sefala la alegacidn que de acuerdo con el Anexo I-A del PCAP, relativo a “Objeto y Caracteristicas
del contrato”, el presupuesto de licitacion se especifica de forma global para uno de los lotes, en el
cuadro relativo a “Relacion de los lotes por dambito geografico y modalidad de Programa”, por lo
que el presupuesto de licitacion aparece desglosado.

A ello cabe objetar que no se considera justificado el presupuesto de licitacién con la designacion
del presupuesto global de cada lote, ya que cada uno de éstos debe también justificarse y descom-
ponerse. Justificacién que se hace especialmente exigible habida cuenta del significativo importe
del valor estimado del contrato (23.979.084 euros).

A mayor abundamiento debe indicarse como el articulo 87 del TRLCSP regula el precio en los con-
tratos del sector publico, determinando que la retribucidn al contratista consistird en un precio
cierto que deberd expresarse en euros. La fijacién de un precio cierto, o el modo de determinarlo,
forma parte del contenido minimo del contrato (articulo 26.1.f TRLCSP).

Matizando un poco mas, el articulo 87.2 TRLCSP articula el sistema de determinacién de precio de
los contratos del sector publico en dos modelos basicos: 1. el de precios unitarios y 2. el de precio
a tanto alzado. Asi, el precio del contrato podra formularse tanto en términos de precios unitarios
referidos a los distintos componentes de la prestacion o a las unidades de la misma que se entre-
guen o ejecuten, como en términos de precios aplicables a tanto alzado a la totalidad o a parte de
las prestaciones del contrato.

Para los contratos de servicios el articulo 302 del TRLCSP regula la determinacion del precio sefia-
lando que en el PCAP se establecera el sistema de determinacién del precio, que podra estar refe-
rido a componentes de la prestacion, unidades de ejecucién o unidades de tiempo, o fijarse en un
tanto alzado cuando no sea posible o conveniente su descomposicion, o resultar de la aplicacion de
honorarios por tarifas o de una combinacién de varias de estas modalidades.

Se insiste, por tanto, en las consideraciones antes expuestas permiten afirmar, que los articulos 1,
22,26,y 302 del TRLCSP, junto con el articulo 197.a) RGLCAP, hacen exigible una justificacion de los
importes de licitacién de los contratos, que deben representar su coste de realizacion material. No
se consideran cumplimentados dichos articulos con la determinacidén del presupuesto global de
cada uno de los lotes, como expone la alegacidn, ya que estos deben también justificarse y descom-

ponerse.

Todo lo expuesto permite mantener lo expresado en el informe y no admitir el contenido de la
alegacion.

Observacion 3: Incidencia n2 3“Presentan deficiencias relativas al establecimiento y aplicacion de
los criterios de adjudicacion y/o insuficiente determinacion de las formulas y métodos para su
valoracion.”
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Fiscalizacion de la contratacion publica de la Administracion de la Junta de Andalucia y sus
entidades vinculadas. Fiscalizacion especifica de los contratos adjudicados por los organos de
contratacion de las Consejerias. 2016-2017

Los criterios sometidos a juicio de valor contienen conceptos ambiguos, indeterminados, genéricos
e imprecisos que hacen complicada su valoracion (Por ejemplo se valora “que los principios que
inspiran la labor del centro tengan una adecuada fundamentacion; que los objetivos respondan a
los principios enunciados; que la organizacion del centro sirva para la consecucion de los fines
previstos; que la planificacion de actividades y talleres sean apropiados y faciliten el desarrollo
personal; que el modelo de evaluacion permita valorar la consecucion de los objetivos...). Estos
conceptos, ademas, suponen un obstaculo para el licitador para conocer aprioristicamente los
criterios que seguira el drgano de contratacion en el momento de emitir sus valoraciones.

Incluso se valoran “mejoras” como criterio “sometido a juicio de valor”, cuando son reiteradas las
Resoluciones de los Tribunales Administrativos de Recursos Contractuales en las que se recalca
como las mejoras deben ser determinadas, objetivadas, concretadas y definidas de forma
automatica (lo cual no resulta compatible si ha de efectuarse un juicio previo para su valoracion y
puntuacién. Resolucion 390/2014 del TACRC). Es mas, dentro del criterio mejoras se contienen
también conceptos imprecisos e indeterminados tales como “actividades, punto de encuentro y
familias colaboradoras, voluntariado y alumnos en prdcticas, historia de vida y protocolos
especiales...”, conceptos nada acordes con la objetividad, automaticidad y concrecidon que deben
presidir la valoracién del criterio mejoras.

En definitiva, la valoracion de todos esos conceptos quedaria remitida de forma sumamente amplia
a la apreciacion subjetiva de la comisidn técnica. En este sentido, la imprecisién, ambigliedad o
generalidad de los criterios de adjudicacion se confirma en los informes elaborados por la comisidn
técnica en los que, habida cuenta de esa imprecision, el érgano técnico ha de introducir, conceptos,
items o normas para valorar los criterios sometidos a juicio de valor, como se expondra mds ade-
lante.

Lo expuesto permite mantener que el PCAP analizado “presenta deficiencias relativas al estableci-
miento y aplicacion de los criterios de adjudicacion y/o insuficiente determinacion de las férmulas y
meétodos para su valoracion.”

Observacion 4: Incidencia n® 15 “La Comision Técnica (informe técnico) aplica criterios, subcriterios
o0 normas complementarias a las contenidas en el PCAP para valorar las ofertas.”

La alegacidn cita Resoluciones del TRCJA y del TACRC que parten de un supuesto y una premisa
distinta a la acontecida en el contrato analizado. Aluden esas Resoluciones a que los criterios eva-
luables en funcion de juicios de valor tienen la peculiaridad de que se refieren en todo caso a cues-
tiones que por sus caracteristicas no pueden ser evaluadas aplicando procesos que den resultados
precisos pre-determinables. De esta manera, aun cuando los criterios de adjudicacién sometidos a
juicio de valor “se_encuentren bien definidos y ponderados”, de una manera suficiente, y aun
cuando se valoren en términos absolutamente objetivos, en este caso, apostilla el referido Tribunal,
puede que no sea posible prever de antemano con certeza cual sera el resultado de la valoracién”.

Dichas resoluciones analizan un tema distinto a la cuestidon observada, cual es la naturaleza de los
criterios sometidos a juicio de valor. Ademas, parten de una premisa que no se cumple en el PCAP,
ya que en este caso los criterios no se encuentran “bien definidos y ponderados”, tal cual se exponia
en la observacion anterior.
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Fiscalizacion de la contratacion publica de la Administracion de la Junta de Andalucia y sus
entidades vinculadas. Fiscalizacion especifica de los contratos adjudicados por los 6rganos de
contratacion de las Consejerias. 2016-2017.

En definitiva, en el contrato analizado, la indefinicion y generalidad de los conceptos a valorar con-
tenidos en los criterios sometidos a juicio de valor determinaron que la Comisidn técnica para va-
lorar a las ofertas hubiese de establecer sub-criterios, items, o normas de valoracion que no se
contenian inicialmente en el PCAP y que eran desconocidas por los ofertantes en el momento de
elaborar sus ofertas.

No se comparte, de forma tan rotunda como lo hace la alegacidn, que la utilizacién de sub-criterios
no contemplados inicialmente en el PCAP para valorar, forma parte de la discrecionalidad técnica
de los 6rganos o comisiones técnicas del procedimiento de licitacion.

Por el contrario, pudiera prescribirse que “no toda utilizacién de sub-criterios por la comision téc-
nica es una actuacion irregular”, pero ello va a depender de la propia definicién y del grado de
concrecion del criterio contenido en el PCAP y de su propia ponderacion. Sin embargo, ocurre que
la descripcion de los criterios contenidos en los PCAP no es lo “suficientemente exhaustiva” para
conocer a priori el método de valoracién. Debe tenerse en cuenta ademas el significativo importe
del valor estimado del contrato.

Se entiende, por lo expuesto, que no se cumplen los requisitos mantenidos por la doctrina sentada
por el TACRC citada en la alegacion, por lo que no debe admitirse la alegacion. El resto de su con-
tenido cabe considerarlo como una justificacion.

Termina la alegacién sefalando que, en cualquier caso, el uso de los criterios por parte de la
Comision técnica se ha efectuado por igual para todos los licitadores, por lo que no ha tenido
incidencia alguna en la licitacion. A ello cabe objetar que una actuacion contraria hubiese supuesto
una actuacién no ya subjetiva sino arbitraria, que hubiese conculcado los principios esenciales de
la contratacion publica.

Por todo lo expuesto no debe admitirse el contenido de lo alegado

ALEGACION N¢ 34, AL ANEXO 8.4.3.2. IGUAL-08 (ALEGACION NO ADMITIDA)

Observacion 1: “3. Carencias en justificacion y motivacion técnica de la eleccion de los criterios de
adjudicacion tenidos en cuenta para la adjudicacion de los contratos.”

Alegacion.- Los criterios de adjudicacion son concordantes con la finalidad del contrato y estdn di-
rectamente relacionados con su objeto, a fin de que en su aplicacion no se provocase discriminacion
alguna entre los posibles licitadores, respetando los principios comunitarios de igualdad de trato,
concurrencia empresarial, transparencia y no discriminacion y su ponderacion fue detallada en el
anuncio de licitacion y en los pliegos de cldusulas administrativas. Asimismo, tales criterios de adju-
dicacion fueron aplicados de manera objetiva y uniforme a todos los licitadores sin sufrir modifica-
cion alguna durante todo el procedimiento, llevdndose a cabo dicha valoracion técnica mediante
informe emitido por funcionarios designados por la Direccion General de Emergencias y Proteccion
Civil de fecha 24 de octubre de 2017.
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Fiscalizacion de la contratacion publica de la Administracion de la Junta de Andalucia y sus
entidades vinculadas. Fiscalizacion especifica de los contratos adjudicados por los organos de
contratacion de las Consejerias. 2016-2017

No obstante lo anterior, si bien las mejoras estdn justificadas y motivadas en funcion de su contri-
bucion a mejorar o perfeccionar las propuestas de solucion aportadas por los licitadores respecto
de los riesgos de intrusién y/o incendio, es cierto que los criterios de adjudicacion adolecen de una
justificacion, siquiera sucinta que expresa la obvia conexion, pertinencia e influencia sobre el servicio
licitado de las propuestas técnicas.

En lo sucesivo, cuando este contrato sea nuevamente licitado se corregird la carencia observada.

Observacion 2: “4. No consta un desglose justificativo de los importes en los que se descompone el
presupuesto de licitacion o este no estd justificado”.

Alegacion.- El contrato fue iniciado bajo la vigencia del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de
noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Publico (en
adelante, TRLCSP), siéndole de aplicacion dicha norma, en virtud de lo dispuesto en la D.T. Primera
de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Publico, por la que se transponen al
ordenamiento juridico espafiol las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y
2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014. En particular, le fue de aplicacion, en cuanto al contenido
del expediente de contratacion y desglose del valor estimado, lo dispuesto en los arts. 101 y 109
TRLCSP.

No se aprecia el citado desglose de la documentacion obrante en el expediente ni en el anterior
procedimiento abierto que quedd desierto del que trae causa y a cuyas condiciones se remite.

En la actualidad los contratos de esta Delegacion observan lo dispuesto en este sentido en el art.
100 LCSP y expresan lo anterior en la memoria justificativa.

Observacion 3: “14. La metodologia para llevar a cabo la asignacion de la correspondiente puntua-
cion, se detalla en el PCAP en base a indicaciones genéricas (“descripcion exhaustiva; detallada,
genérica”, “descripcion insuficiente, notable...”) quedando remitida la valoracion de determinados
aspectos a la apreciacion subjetiva de la comision técnica u drgano gestor”.

Alegacion.- Si bien es cierto que el informe de valoracion técnica al que haciamos referencia en la
primera de las incidencias enumeradas motiva sucintamente las puntuaciones de las propuestas
presentadas por los licitadores en el PCAP se abusa de lo indicado, esto es, de indicaciones genéricas
que tan sélo el apartado son precisadas con referencia expresa al contenido de las mismas: ubica-
cion, entorno, accesos, distribucion, etc. Seria conveniente, en lo sucesivo extender estas referencias
al contenido a fin de contribuir a objetivizar la valoracion.

También este expediente se marca con la incidencia 24 en el cuadro resumen de incidencias, pero
dado que la misma no aparece relacionado, en el apartado denominado “IDENTIFICACION DE LAS
INCIDENCIAS ENUMERADAS” desconocemos su sentido y en consecuencia no podemos efectuar ale-
gacion alguna.

TRATAMIENTO DE LA ALEGACION

Observacion 1: “Incidencia n? 3. Carencias en justificacion y motivacion técnica de la eleccion de los
criterios de adjudicacion tenidos en cuenta para la adjudicacion de los contratos.”
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Fiscalizacion de la contratacion publica de la Administracion de la Junta de Andalucia y sus
entidades vinculadas. Fiscalizacion especifica de los contratos adjudicados por los 6rganos de
contratacion de las Consejerias. 2016-2017.

A pesar de que inicialmente la alegacion esgrime algunas justificaciones, finalmente la Consejeria
ratifica, reconoce y asume las incidencias expresadas en el informe, comprometiéndose a adoptar
las medidas para paliarlas en el futuro.

No debe admitirse el contenido de la alegacion.

Observacion 2: “Incidencia n® 4. No consta un desglose justificativo de los importes en los que se
descompone el presupuesto de licitacion o este no estd justificado”.

Los articulos citados por la alegacidon no guardan relacién con la incidencia detectada en la fiscali-
zacion. En concreto el articulo 101 del TRLCSP se refiere a las “garantias a prestar en los contratos
publicos” y a la “preferencia en la ejecucion de esas garantias”. Por su parte el articulo 109 del
TRLCSP alude a las “actuaciones preparatorias de los contratos: iniciacion del expediente y su con-
tenido.”

Son los articulos 1, 22, 26, 87 y 302 del TRLCSP, y 197.a) RGLCAP, los que hacen exigible una justifi-
cacion de los importes de licitacion de los contratos, que deben representar su coste de realizacidon
material. Articulos que no se consideran cumplimentados en el contrato analizado.

La propia alegacién reconoce la incidencia cuando expresa que “no se aprecia el citado desglose de
la documentacion obrante en el expediente ni en el anterior procedimiento abierto que quedo
desierto del que trae causa y a cuyas condiciones se remite.”

Todo lo expuesto permite mantener lo expresado en el informe y no admitir el contenido de la
alegacion.

Observacion 3: “Incidencia n° 14. La metodologia para llevar a cabo la asignacion de la
correspondiente puntuacion, se detalla en el PCAP en base a indicaciones genéricas (“descripcion
exhaustiva; detallada, genérica”, “descripcion insuficiente, notable...”) quedando remitida la
valoracion de determinados aspectos a la apreciacion subjetiva de la comision técnica u érgano
gestor”.

La alegacidon reconoce y asume la incidencia expresada en el informe, apuntando la conveniencia
de paliarla en lo sucesivo a fin de objetivar la valoracion de las proposiciones.

Finalmente, como cuestion simplemente ortografica, la alegacidn sefiala que este expediente se
marca con la incidencia n2 24 en el cuadro “resumen de incidencias”, pero dado que la misma no
aparece relacionada en el apartado denominado “IDENTIFICACION DE LAS INCIDENCIAS ENUME-
RADAS” no se efectla alegacién alguna. Efectivamente es un error formal el haber asignado al
expediente la incidencia 24 cuando no existe ninguna con esa numeracion en el resumen de las
detectadas en los expedientes fiscalizados. No tratandose de una alegacion en si ni efectudandose
alegacion alguna a la misma como reconoce la entidad, no se le da tal consideracion a este ultimo
parrafo.

ALEGACION N2 35, AL ANEXO 8.4.3.2. IGUAL-11 (ALEGACION ADMITIDA)
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Fiscalizacion de la contratacion publica de la Administracion de la Junta de Andalucia y sus
entidades vinculadas. Fiscalizacion especifica de los contratos adjudicados por los organos de
contratacion de las Consejerias. 2016-2017

CONSEJERIA DE AGRICULTURA, GANADERIA, PESCA Y DESARROLLO SOSTENIBLE

ALEGACION N¢2 36, A LOS EXPEDIENTES CAPDER 03 (ALEGACION ADMITIDA PARCIALMENTE)

El 11 de febrero de 2020 se recibe en la Secretaria General Técnica de la Consejeria de Agricultura,
Ganaderia, Pesca y Desarrollo Sostenible el informe provisional JA 03/2018 relativo a la "Fiscaliza-
cion de la contratacion publica de la administracion de la Junta de Andalucia y sus entidades vincu-
ladas. Fiscalizacion especifica de los contratos adjudicados por los érganos de Contratacion de las
Consejerias. 2016-2017."

En el citado informe figuran distintos contratos de las Consejeria de Agricultura, Pesca y Desarrollo
Rural y de la Consejeria de Medio Ambiente y Ordenacion del Territorio.

Por el Decreto del Presidente 2/2019, de 21 de enero, de la Vicepresidencia y sobre reestructuracion
de Consejerias, en su articulo 8 se crea la Consejeria de Agricultura, Ganaderia, Pesca y Desarrollo
Sostenible, con las competencias que tenia atribuidas la Consejeria de Agricultura, Pesca y Desarro-
llo Sostenible y las asignadas a la Consejeria de Medio Ambiente y Ordenacion del Territorio en
materia de medio ambiente y agua.

Teniendo en cuenta lo anteriormente, en relacion con las observaciones contenidas en el informe
provisional de la Cdmara de Cuentas de Andalucia, de los contratos que a continuacion se indican,
se realizan las siguientes

CAPDER-03: "Servicio de Guarda, Custodia y Consulta de documentacion de la Consejeria de
Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural en la calle Tabladilla s/n".

El PCAP no contempla los pardmetros para considerar una baja anormal o desproporcionada.
Haciéndose en este caso especialmente exigible ya que al criterio precio se le atribuye una pon-
deracion de un 90% (la baja de adjudicacion que presenta la empresa seleccionada es de un 57%).

Al respecto resulta conveniente destacar que lo que establece el articulo 152.2. TRLCSP "Cuando
para la adjudicacion deba considerarse mds de un criterio de valoracion, podra expresarse en los
pliegos los pardmetros objetivos en funcion de los cuales se apreciard, en su caso, que la proposicion
no puede ser cumplida como consecuencia de la inclusion de valores anormales o desproporciona-
dos. Si el precio ofertado es uno de los criterios objetivos que han de servir de base para la adjudi-
cacion, podrdn indicarse en el pliego los limites que permitan apreciar, en su caso, que la proposicion
no puede ser cumplida como consecuencia de ofertas desproporcionadas o anormales”. Teniendo
en cuenta que no se trata de una obligacion impuesta por la ley y por las propias caracteristicas
técnicas del servicio requerido no se estimo necesario tales limites.

TRATAMIENTO DE LA ALEGACION

Se deben distinguir dos supuestos: 1. El PCAP utiliza una pluralidad de criterios de adjudicacién, y
2. PCAP incluye un solo criterio (el precio).
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Fiscalizacion de la contratacion publica de la Administracion de la Junta de Andalucia y sus
entidades vinculadas. Fiscalizacion especifica de los contratos adjudicados por los 6rganos de
contratacion de las Consejerias. 2016-2017.

1. Hasta la entrada en vigor de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Publico,
(LCSP) la interpretacion comunmente aceptada era que en los procedimientos en los que se utilice
una pluralidad de criterios de adjudicacion, la inclusién de parametros para considerar la anorma-
lidad de las ofertas en los pliegos resultaba potestativa (Informe de la Junta Consultiva de Contra-
tacidn Publica del Estado de 31 de marzo de 2009, expediente 58/08).

Esta conclusion se deducia del tenor del articulo 152.2 del TRLCSP que utilizaban la expresion “po-
drdn expresarse” para aludir a la inclusidn de los criterios objetivos de temeridad. Tal cual expone
la alegacion.

(En la actualidad, de acuerdo con el articulo 149.2 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contra-
tos del Sector Publico, es obligatorio que los pliegos de los contratos recojan en todos los casos
unos parametros objetivos que sirvan para identificar las ofertas anormalmente bajas).

2. En el caso de que el Unico criterio de adjudicacion sea el del precio, en defecto de previsién en el
pliego, se impone de forma necesaria la aplicacién de los parametros objetivos establecidos regla-
mentariamente (los contemplados en el articulo 85 del RGLCAP, Junta Consultiva de Contratacion
Publica del Estado, expediente 119/18).

En el contrato analizado al incluir el PCAP dos criterios, y en el sentido de la alegacion, cabe inter-
pretar que no resulta obligatorio que en el pliego se establezcan unos parametros para identificar
las ofertas anormalmente bajas.

Ahora bien, en el PCAP analizado son dos los criterios de adjudicacion: el precio, al que se le atribuyd
una ponderacion de un 90%, y las mejoras (10%). Se quiere decir con ello que el criterio “precio”
primé de forma fundamental en la adjudicacion, maxime teniendo en cuenta que todas las empre-
sas obtuvieron la mdxima puntuacion en el criterio mejora (10 puntos al contar todas con servicios
de destruccion confidencial certificada), con lo que el precio operd como el criterio determinante
de la adjudicacién.

En definitiva, en el supuesto analizado, aunque no fuese preceptivo el establecimiento de parame-
tros para determinar la anormalidad de las ofertas por ser no ser el precio el Unico criterio de adju-
dicacidn, si resulté conveniente su inclusion, dado que fue el determinante de la adjudicacién (No6-
tese que al no operar parametro de anormalidad alguno se produjo una baja de adjudicacidn de un
57% sobre el presupuesto de licitacion).

A favor de la redaccion originaria del informe debe sefialarse que la cuestién observada no se re-
coge en el epigrafe destinado a sefialar los incumplimientos. Es en el epigrafe en el que se incluyen
las “recomendaciones” donde se expresa que “Se sugiere a los érganos de contratacion sopesar la
conveniencia de fijar los criterios para la apreciacion de las ofertas anormales en los pliegos y, en su
caso, sobre los porcentajes a incluir en los mismos, habida cuenta que éstos desincentivan a los
licitadores a ofertar bajas mayores”.

Por lo expuesto procede admitir parcialmente la alegacidn en el sentido de sustituir la expresion
“especialmente exigible” por “especialmente recomendable”, manteniendo de esta forma el pa-
rrafo todo su sentido originario.
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Fiscalizacion de la contratacion publica de la Administracion de la Junta de Andalucia y sus
entidades vinculadas. Fiscalizacion especifica de los contratos adjudicados por los organos de
contratacion de las Consejerias. 2016-2017

ALEGACION N¢ 37 AL EPIGRAFE 8.4.2. CAPDER-08 (ALEGACION ADMITIDA).

ALEGACION N2 38 AL PUNTO 19 Y AL ANEXO Il INCIDENCIA N2 10 (ALEGACION NO ADMITIDA).

10. Las normas que se contienen en los PCAP para la aplicacion de los criterios de adjudicacion
(método de valoracion) permiten que ofertas que no alcanzan un nivel minimo de calidad en el
proceso de adjudicacién, o establecen reglas que conllevan una asignacion de puntos a las ofertas
a pesar de un cumplimiento deficiente del objeto del contrato.

No obstante, de acuerdo con el articulo 150.4 TRLCSP el umbral minimo de puntuacion exigido al
licitador para continuar en el proceso selectivo deberd aplicarse en el caso de que el procedimiento
de adjudicacion se articule en varias fases, cosa que es ciertamente cuestionable que ocurra en el
caso de los procedimientos abiertos.

TRATAMIENTO DE LA ALEGACION

La cuestion observada en el punto 19 del informe no se refiere, como confunde la alegacidn, al
establecimiento (en los PCAP) de un umbral minimo de puntuacién exigido al licitador para conti-
nuar en el proceso selectivo (articulo 150.3 del TRLCSP). Por el contrario, se quiere sefialar como
las normas que se contienen en algunos PCAP para la aplicacion de los criterios de adjudicacion
(método de valoracidn), establecen reglas que conllevan una asignacién de puntos a las ofertas a
pesar de un cumplimiento deficiente del objeto del contrato (Por ejemplo: si la empresa presenta
un estudio o un proyecto deficiente o con errores: se le asigna 1 punto). Es decir, los PCAP permiten
que ofertas que no alcanzan un nivel minimo de calidad (distinto a un umbral de puntuacion) pue-
dan continuar en el proceso de adjudicacion, primandoselas con la asignacién de puntos.

Por lo expuesto no debe admitirse la alegacion formulada.

ALEGACION N2 39 AL PUNTO 26 Y AL ANEXO Il INCIDENCIA N2 18 (ALEGACION NO ADMITIDA).

18. No queda convenientemente motivada y justificada la utilizacion del procedimiento nego-
ciado sin publicidad mads alla de simple alusion a la razén de la cuantia establecida en los articulos
173.f) y 174.e) del TRLCSP.

También resulta sorprendente esta incidencia ya que el hecho de que la cuantia del valor estimado
del contrato en cuestion sea inferior a la establecida en la norma sea uno de los supuestos estable-
cidos en la propia ley.

TRATAMIENTO DE LA ALEGACION

Conforme a los establecido en el punto 26 del informe, en el que se desarrolla la incidencia n2 18
alegada, se expresa que el 62,50% (15/24) de los contratos adjudicados por procedimiento nego-
ciado sin publicidad no queda convenientemente motivada y justificada la utilizacién de ese proce-
dimiento mas alla de simple alusion a la razén de la cuantia establecida en los articulos 173.f) y 174.
e) del TRLCSP (valor estimado inferior a 100.000 euros).
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A mayor abundamiento se continla expresando que la cuantia como elemento determinante del
procedimiento negociado no exime de la justificacion en cada caso de la conveniencia de recurrir a
la negociacion, procedimiento que, aunque admisible, determina su excepcionalidad (Incidencia n?
18 del Anexo ll). Se trata de una exigencia requerida conforme a la doctrina elaborada por el TICE
ya que desde el 18 de abril de 2016 han de entenderse vigentes los preceptos de la Directiva
2014/24/UE sobre contratacion publica de los que se puede predicar su “efecto directo”.

Por lo expuesto no debe admitirse la alegacion formulada.

SERVICIO ANDALUZ DE SALUD

ALEGACION N¢ 40, AL PUNTO 33 (ALEGACION NO ADMITIDA)

CUESTION OBSERVADA N.2 33 (PAG.8 Y 9)

“33. A pesar del tiempo transcurrido desde la aprobacion del sistema informdtico ERIS G3 (Orden
de 12 de julio de 2011, que sustenta el procedimiento electrénico para la tramitacion de los expe-
dientes de contratacion) y del coste incurrido en su disefio, 3,97 M€, en noviembre de 2017 la im-
plantacién efectiva del sistema solo se habia completado en los servicios centrales de 10 entidades
de la Administracion de la Junta de Andalucia, sin que se encontrase operativo en el SAS ni en los
organismos periféricos (Delegaciones territoriales). Ello cuestionaria la eficacia y la eficiencia con-
seqguida con la aprobacion de este sistema.

Desde el 9 de marzo de 2018, todos los 6rganos de contratacion de la Administracion de la Junta de
Andalucia, salvo el SAS que dispone de un tramitador propio (SIGLO), asi como las Agencias admi-
nistrativas y de Régimen Especial que utilizan el entorno GIRO, han empezado a gestionar sus expe-
dientes de manera electrénica mediante un nuevo tramitador denominado mddulo de Gestion de
Expedientes de Contratacion (GEC), basado en tecnologia SAP implantada en la Junta de Andalucia.

et

Efectivamente desde el 2013, el Servicio Andaluz de Salud dispone de un software de gestion e in-
formacion que cubre no solo la tramitacion de expedientes de contratacion, sino también la compra
a proveedor, la gestion de almacén con recepcion de la mercancia y la facturacion y contabilidad de
todos sus centros asistenciales. Supone por tanto la homogeneizacion y normalizacion de los proce-
dimientos en todo el SAS.

Esto es conocido por la Direccion General de Patrimonio de la Consejeria de Hacienda Industria y
Energia, con la que se acorddé mantener nuestro aplicativo mds amplio en utilidades imprescindibles
para el Servicio Andaluz de Salud, que el ERIS G3 y GEC.

El SAS si utiliza el sistema GIRO-Registro de Contratos para incorporar toda la informacion sobre
contratos requerida por este sistema fuente declarada oficial.
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Por otro lado, siguiendo la linea de normalizacion y transformacion digital del sector publico, la
Direccion General de Patrimonio de la Consejeria de Hacienda Industria y Energia de la Junta de
Andalucia ha licitado una plataforma de contratacion electrdnica en la que estaremos integrados
todas las entidades de la Administracion de la Junta de Andalucia y en la que figura que se va a
adoptar el catdlogo del SAS como elemento de clasificacion y codificacion normalizada de las nece-
sidades de compra.

TRATAMIENTO DE LA ALEGACION

La alegacion reconoce lo expresado en el informe. En él se pone de manifiesto como a pesar del
tiempo transcurrido desde la aprobacion del sistema informatico ERIS G3 (Orden de 12 de julio de
2011), la implantacién efectiva del sistema solo se habia completado en los servicios centrales de
10 entidades de la Administracion de la Junta de Andalucia, sin que se encontrase operativo en el
SAS ni en las Delegaciones territoriales.

La alegacién reconoce que el sistema informatico ERIS G3 no se encuentra implantado en el SAS al
disponer este centro de un software de gestidn e informacion propio para la homogeneizacién y
normalizacion de los procedimientos en todo el SAS. Y como la decisién de mantener este aplicativo
propio fue acordada con la Direccién General de Patrimonio de la Consejeria de Hacienda Industria
y Energia de la Junta de Andalucia.

Por lo demas continua la alegacion afiadiendo que el SAS si utiliza el sistema GIRO-Registro de Con-
tratos para incorporar toda la informacién sobre contratos requerida por este sistema, considera-
cién no cuestionada en el informe y que la Direccién General de Patrimonio de la Consejeria de
Hacienda Industria y Energia de la Junta de Andalucia ha licitado una plataforma de contratacion
electrdnica en la que estaran integradas todas las entidades de la Administracion de la Junta de
Andaluciay en la que figura que se va a adoptar el catdlogo del SAS como elemento de clasificacién
y codificacién normalizada de las necesidades de compra. A ello se alude en el propio informe en
el punto 8.2 “Hechos posteriores. Actuaciones llevadas a cabo para la implantacién de "Licitacion
Electrdénica”.

Por lo expuesto el contenido de la alegacion no debe admitirse.

ALEGACIONES REFERIDAS A LA “CONTRATACION MENOR”

ALEGACIONES EFECTUADAS POR LA AGENCIA PUBLICA EMPRESARIAL SANITARIA COSTA DEL
SOL

ANO 2016

ALEGACION N2 41 A LOS CODIGOS DE IDENTIFICACION DE CONTRATOS: 21603301-21607061-
21601569-21602265-21602266-21609489-21602662-21602985-21603802-21609741-21611101-
21611410-21605552-21606998-21607075-21607096-21607747-21610579-21612072-21603875-
21605437-21606647-21603627-21605957-21600735- 21600879 (ALEGACION NO ADMITIDA)
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Las siguientes alegaciones se han realizado agrupando por empresa los cddigos identificadores de
los contratos.

Cadigo identificador del contrato: 21603301 — 21607061 Cobra instalaciones y servicio

Consideramos que no existe fraccionamiento puesto que se realizan actuaciones completamente
diferentes en cuanto a la tipologia de cada servicio u obra, en unidades hospitalarias diferentes o
zonas diferentes del edificio y en diferentes periodos de tiempo. En este caso se producen en el Cen-
tro de Alta Resolucion de Mijas (CARE) y en los quirdéfanos del Hospital Costa del Sol, y surgen por
las necesidades especificas de cada unidad hospitalaria para continuar con su labor asistencial.

Cadigo identificador del contrato: 21601569 - 21602265 - 21602266 - 21609489 Hospital de Be-
nalmadena Xanit

Corresponden a la contratacion de una serie de pruebas asistenciales (linfogammagrafia, sesiones
de camara hiperbdrica y deteccion del ganglio centinela) para las que no se dispone de los medios
suficientes para su realizacion dentro del centro hospitalario. En estos casos se tiene que concertar
la realizacion de estas pruebas con agentes externos, en este caso con el Hospital de Benalmddena
Xanit. Las pruebas son independientes unas de otras y se contratan conforme hayan sido requeridas
por los facultativos de la Agencia.

Cadigo identificador del contrato: 21602662 — 21602985 — 21603802 Informdtica 68

El primer pedido es un servicio solicitado por la unidad de mantenimiento de la Agencia para adap-
tar su sistema especifico PRISMA a los requerimientos del ERP de la Agencia, que no era objeto del
contrato de mantenimiento y soporte del ERP con la empresa Informdtica 68 que se disponia en la
Agencia. Se tuvo que realizar la contratacion puntual de este requerimiento.

El contrato por exclusividad con la empresa Informdtica 68 para el soporte y mantenimiento del ERP
de la Agencia concluyé en diciembre de 2015 y mientras se procedia a la licitacion, adjudicacion y
contratacion siguiente, se tuvieron que realizar esos pedidos para dar soporte durante dos meses
(para no paralizar la actividad de servicios generales, recursos humanos, control econémico, logis-
tica y contratacion de licitaciones) hasta la adjudicacion y contratacion del mismo en marzo de 2016.

Cddigo identificador del contrato: 21609741 — 21611101 — 21611410 Ingenier. e Integr. Ava. S.A.

Se disponia de un contrato de exclusividad con la empresa Ingenieria e Integracion Avanzadas (In-
genia), S.A. para el servicio de soporte al drea de TIC de la Agencia, donde gestionaban diferentes
plataformas (WEB, InfoPat, correo, reserva de recursos, CISCO, seguridad estratégica, etc.) que con-
cluyo en agosto de 2016. Mientras se procedia a la licitacion, adjudicacion y contratacion siguiente,
se tuvieron que realizar esos pedidos para dar soporte a dicho servicio durante un determinado
periodo hasta la adjudicacion y contratacion del nuevo contrato.
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Codigo identificador del contrato: 21605552 — 21606998 — 21607075 — 21607096 — 21607747 -
21610579 - 21612072 Insbesa de Fomentos y Servicios S.L.

Consideramos que no existe fraccionamiento puesto que se realizan actuaciones completamente
diferentes en cuanto a la cualidad de cada servicio y en unidades hospitalarias diferentes o zonas
diferentes del edificio. En este caso se producen en el Hospital Costa del Sol, y surgen por las nece-
sidades especificas de cada unidad hospitalarias para que puedan continuar con su actividad asis-
tencial.

Cddigo identificador del contrato: 21603875 — 21605437 — 21606647 Jimena Soledad Abiles Osi-
naga

Se disponia de un contrato con la empresa Jimena Soledad Abiles Osinaga para el servicio de aten-
cion nutricional dependiente de la Unidad de Farmacia de la Agencia, que al haber concluido y mien-
tras se procedia a la licitacion, adjudicacion y contratacion siguiente, se tuvieron que realizar esos
pedidos para dar soporte a este tipo de tratamiento nutricional durante un determinado periodo
(para no paralizar la actividad que se realizaba con los pacientes dentro de la Unidad de Farmacia)
hasta la adjudicacion y contratacion del nuevo contrato, realizado en octubre del afio 2.016.

Cddigo identificador del contrato: 21603627 — 21605957 Price wdterhousecoopers Jur.Fis

Los servicios de asesoramiento juridico fueron contratados a la empresa Price Waterhousecoopers
para las diligencias correspondientes al litigio en el contrato de Concesion de obra publica para la
construccion de la ampliacion del Hospital Costa del Sol. Con la misma empresa de asesoramiento
se tuvo que realizar el segundo pedido ante las nuevas diligencias surgidas del litigio judicial en
curso para una adecuada actuacion en el mismo.

TRATAMIENTO DE LA ALEGACION

Los identificadores de los contratos sefialados en el texto de la alegacidn arriba referenciados no
guardan relacion con los incluidos en el cuerpo del informe. Es decir, no aparecen citados.

Por lo expuesto, no debe admitirse el contenido de la alegacidn.

ALEGACION N2 42 A LOS CODIGOS DE IDENTIFICACIONDE CONTRATOS: 21606618-21612564-
21600739-21600881 (ALEGACION ADMITIDA)

ALEGACION N¢ 43, A LOS CODIGOS DE IDENTIFICACIONDE CONTRATOS: 21601386-21603803
(ALEGACION NO ADMITIDA)

Cddigo identificador del contrato: 21601386 — 21603803 lasist S.A.

La empresa lasist S.A. es la unica empresa con titularidad intelectual de los programas de cdlculo e
interfaces que dispone indicadores ajustados a riesgo basados en mds de 2 millones de altas anuales

148
Coédigo Seguro De 6AUZbL7h87gcOwWpCAf / ssg== Estado Fechay hora
Verificacién
Firmado Por Manuel Melchor Aguilar lllescas - Secretario General Firmado 02/11/2020 12:40:54
Observaciones Péagina 152/256
Url De Verificacién https://portafirms3. ccuentas. es/verifirma/ code/ 6AuZbL7h87gc9wpCAf / ssg==



https://portafirmas3.ccuentas.es/verifirma/code/6AuZbL7h87gc9wpCAf/ssg==

Fiscalizacion de la contratacion publica de la Administracion de la Junta de Andalucia y sus
entidades vinculadas. Fiscalizacion especifica de los contratos adjudicados por los 6rganos de
contratacion de las Consejerias. 2016-2017.

(CMBD hospitalario) con el objetivo de ofrecer patrones de referencia y servicios de Benchmarking
de hospitales, incluyendo tanto las altas de hospitalizacion convencional como de cirugia mayor
ambulatoria (CMA). Por lo tanto es la unica empresa que dispone de las licencias para realizar dicho
benchmarking conforme a los pardmetros de la Unidad de historias clinicas que gestiona dichas
licencias (primer pedido por el periodo del afio 2.016) e igualmente dispone de la herramienta lame-
trics que incorpora a este servicio los modelos de ajuste por riesgo de mortalidad, complicaciones y
readmisiones, y los modelos de estancia media y CMA desarrollados con metodologia propia en
base a datos esparfioles (segundo pedido por la gestion del periodo de abril 16 a febrero 17). Por lo
tanto, son prestaciones que han sido utilizadas por la Agencia en periodos diferentes. Por otra parte,
se debe indicar que, en base a las necesidades demandadas, se puso en marcha un procedimiento
de negociacién por exclusividad (N.S.P. 08/2018 - SERVICIO DE DERECHO AL USO DE LA APLICACION
INFORMATICA PARA LA OBTENCION DE INDICADORES COMPARATIVOS DE BENCHMARKING EN CA-
LIDAD ASISTENCIAL Y GESTION DE RECURSOS CON LA INFORMACION ACTUALIZADA ON-LINE ME-
DIANTE PROCEDIMIENTO NEGOCIADO SIN PUBLICIDAD) que ha sido adjudicado en noviembre de
2.018, con un periodo de contrato de 48 meses.

TRATAMIENTO DE LA ALEGACION

No se duda de que la empresa IASIST sea la Unica que posee exclusividad para efectuar la prestacion
requerida. No obstante, no se aporta evidencia documental que acredite tal extremo. Asimismo,
no queda justificado que dichos contratos no pudieran haberse licitado conjuntamente mediante
un procedimiento negociado amparado en motivos de “exclusividad” o de “empresario Unico” (ar-
ticulo 170 d. del TRLCSP), actuacion que, como reconoce la alegacidn, se ha llevado a cabo con
posterioridad en noviembre de 2018 (por un periodo de 48 meses). Por lo que se evidencia que,
con la debida prevision, las actuaciones comprensivas de los contratos menores citados en el in-
forme, pudieron licitarse mediante procedimientos de adjudicacién con mayores garantias, tal cual
se ha efectuado en 2018. Este procedimiento, cuando menos, permite negociar las condiciones del
contrato para adaptar las ofertas a los requisitos indicados en el PCAP.

Por lo expuesto, no debe admitirse el contenido de la alegacion.

ALEGACION Ne 44, A LOS CODIGOS DE IDENTIFICACION DE CONTRATOS: 21601623-216059471-
216059472 Indra Sistemas SA. (ALEGACION NO ADMITIDA)

Cadigo identificador del contrato: 21601623 — 216059471 — 216059472 Indra Sistemas S.A

En 2012 se adjudicé el desarrollo de una plataforma de imdgenes clinicas no radiodiagndsticas que
se puso en funcionamiento. Posteriormente se realizé un contrato menor para el servicio de soporte
y mantenimiento de la plataforma (cuota fija mensual), asi como una bolsa de horas de trabajo que
solo se facturaria en funcién de su uso (cuota variable en funcion del uso). Por otra parte, se estaba
realizando la migracion de estos datos al PACS Corporativo del SAS, y mientras se realizaba este
proceso era necesario seguir disponiendo de la plataforma inicialmente utilizada por la Agencia. La
citada migracion se culmind con cierto retraso con respecto a lo previsto inicialmente por lo que
hubo que realizar contratos menores para soportar este sistema durante la transicion.
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Se realizaron tres pedidos de acuerdo con las necesidades del sistema: el primer pedido se realizé
para el mantenimiento y bolsa de trabajo desde agosto 2015 hasta julio 2016; el segundo pedido se
realizo para el mantenimiento de la plataforma durante el periodo de agosto 2016 a julio 2017; y el
tercer pedido se realizo para los servicios de la bolsa de trabajo desde agosto 2016 a julio 2017. Por
tanto, son periodos anuales de diferentes afios naturales y en el caso del segundo y tercer pedido se
desglosaron los servicios debido a que la bolsa de trabajo puede o no utilizarse. Asimismo, la suma
del segundo y tercer pedido no llega a la cantidad limite del contrato menor.

TRATAMIENTO DE LA ALEGACION

En los informes 2/2016, de 25 de febrero, y 10/2014, de 28 de abril de 2015, la Comisidn Consultiva
de Contratacion Publica (Direccidon General de Patrimonio), sefiala que “el contrato menor se con-
ceptla con un Unico aspecto que es el importe, configurandolo, ademas, el propio TRLCSP como un
tipo contractual de tramitacidn excepcional, lo que posibilita a los drganos de contratacién utilizarlo
para dar celeridad en la satisfaccidon de necesidades de contratacion de bajo importe y duracion
reducida que por la tramitacién normal no lo hace posible”.

Ademas, se afirma que se puede hablar de fraccionamiento cuando razonablemente pueda pre-
verse que la prestacion objeto del contrato se debe mantener durante un determinado periodo que
excede del plazo de ejecucion o de la duracion mdximos previstos al inicio de la contratacion.

En este sentido, la existencia de diversos contratos menores, tramitados simultanea o consecutiva-
mente, que tienen por objeto diversas prestaciones que, consideradas en su conjunto, forman una
unidad operativa o funcional, puede ser un indicio de que se ha fraccionado un contrato indebida-
mente.

Continua el 6rgano consultivo sefialando que “...Ciertamente, en principio y con cardcter general,
se podria considerar que un contrato menor es contrario a derecho si el 6rgano de contratacidn, en
el momento de iniciar la tramitacion de este contrato, tiene conocimiento cierto- o podria tenerlo,
si se aplicasen los principios de programacion y buena gestién- de la necesidad de contratar una
prestacién determinada de caracter o naturaleza unitarios, perfectamente definida, cuyas caracte-
risticas esenciales no pueden variar de manera sustancial, que se tiene que llevar a cabo necesaria-
mente afo tras afio y que responde a una necesidad continuada en el tiempo, y, aun asi, tramitase
diferentes contratos menores...”.

Por lo expuesto, no pueden asumirse las alegaciones en las que se considera que no existe fraccio-
namiento, basandose en la afirmacion de que algunos de los contratos adjudicados a la misma em-
presa se ejecutaron en periodos anuales de diferentes afios. Ello confirma que se trataba de con-
tratos de idéntico objeto para la cobertura de la misma necesidad de caracter previsible y periddica
por lo que el servicio pudo ser contratado conjuntamente mediante otros procedimientos de adju-
dicacién con mayores garantias y con un plazo de ejecucién mdas amplio.

Debe recordarse la inoportunidad de celebrar contratos menores para atender necesidades perid-
dicas o permanentes (Informe 14/2014, de 22 de julio, de la Junta Consultiva de Contratacion Ad-
ministrativa de la Generalitat de Catalunya y los informes previamente citados), debiendo cefiirse
la utilizacién de los mismos, con caracter excepcional, a la atencién de necesidades puntuales o
esporadicas”.
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Ademas, entre los contratos “...media identidad o equivalencia entre las distintas prestaciones, el
concepto de unidad funcional u operativa, es decir, la existencia de un vinculo operativo entre di-
chos objetos...” requisitos exigidos en diversos Informes de la Junta Consultiva de Contratacién Pu-
blica del Estado (Expte. 111/18) para que pueda predicarse la existencia de un fraccionamiento no
justificado.

El cimulo de circunstancias expuestas permiten mantener la redaccién del informe y rechazar la
justificacion aportada en la alegacion.

ALEGACION N2 45, A LOS CODIGOS DE IDENTIFICACION DE CONTRATOS: 216016261-216016262-
216123251-216123252-21600610-21603325-21603403-21605678-21605709-21607679-
21607884 (ALEGACION NO ADMITIDA)

Cédigo identificador del contrato: 216016261 — 216016262 — 216123251 — 216123252 Intersys-
tems Iberia

Consideramos que no existe fraccionamiento dado que se realizan dos pedidos para periodos dife-
rentes: el primero para dar cobertura a un servicio de asistencia técnica y actualizacion de software
de la herramienta EMSEMBLE, gestionada por de la Unidad de TIC de la Agencia para el afio 2016;
y el segundo pedido se realiza en diciembre para dar cobertura a las necesidades del mismo servicio
para el siguiente afio 2.017. Actualmente este servicio estd soportado mediante la licitacion del
procedimiento N.S.P. 13/2018 - SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y SOPORTE DE PLATAFORMA EN-
SEMBLE CON DESTINO A LA AGENCIA PUBLICA EMPRESARIAL SANITARIA COSTA DEL SOL MEDIANTE
PROCEDIMIENTO NEGOCIADO, que fue adjudicado por un periodo de 48 meses.

Cddigo identificador del contrato: 21600610 — 21603325 — 21603403 — 21605678 — 21605709 —
21607679 — 21607884 Reference Laboratory S.A

Corresponden a pruebas de laboratorio prescritas por los facultativos no incluidas en el catdlogo de
la Agencia, de muy diversa tipologia y dificil planificacion de las mismas. No obstante, una vez reca-
bada la informacion del histdrico de estas pruebas y otras, se ha procedido a la licitacion generali-
zada de las pruebas que no estdn incluidas en el catdlogo de la Agencia, el cual estd en proceso de
adjudicacién (Procedimiento A.S.A. 07/2019 - SERVICIO DE REALIZACION DE DETERMINACIONES
ANALITICAS EN MUESTRAS BIOLOGICAS DE PROCEDENCIA HUMANA, EN LABORATORIOS EXTER-
NOS, CON DESTINO A LA AGENCIA PUBLICA EMPRESARIAL SANITARIA COSTA DEL SOL MEDIANTE
PROCEDIMIENTO ABIERTO).

TRATAMIENTO DE LA ALEGACION

En las alegaciones referidas a los contratos indicados, el recurso de la contratacidn menor se pre-
tende justificar como medida provisional mientras se tramita la adjudicacion de un procedimiento
abierto, en unos casos, o en un procedimiento negociado basado en motivos de exclusividad, en
otros.

Ello denota, en muchos casos, una falta de rigor por el érgano de contratacion en la aplicacién de
los principios de programacion y buena gestion (informes 2/2016, de 25 de febrero, y 10/2014, de
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28 de abril de 2015, de la Comisién Consultiva de Contratacidn Publica) de manera que aquel debid
prever con la debida antelacidn las necesidades reales, asi como atender a las fechas en la que
expiran los contratos anteriores.

Ese mayor rigor hubiese permitido iniciar un procedimiento de licitacidn de contratacidn publica
por procedimiento abierto o restringido, o incluso un procedimiento negociado en el que se garan-
tizase una minima concurrencia, asi como la posibilidad de negociar con las empresas las condicio-
nes mas ventajosas para la administracion, actuacién gue, tal como se reconoce en las alegaciones,
se ha producido para algunos de estas prestaciones en 2018.

Por lo expuesto, no debe admitirse el contenido de la alegacidn.

ALEGACION N2 46, A LOS CODIGOS DE IDENTIFICACION DE CONTRATOS: 21601642-21602976-
21605670-21602841-21603621-21606233 (ALEGACION ADMITIDA)

ALEGACION N2 47, REFERIDA LOS CODIGOS DE IDENTIFICACION DE LOS CONTRATOS:

217119491 - 217123341 - 217132651 - 217136031 — 217136081 IF Desarrollos;

217035471 -217054561 — 217084151 — 217084431 Fundacion Publica Andaluza Progreso y Salud
217024211 - 217029791 Thyssenkrupp Elevadores S.L.

217123521 - 217126151 Linet Iberia S.L.

217037881 — 217039251 — 217039361 Siemens Healthcare Diagnostics

217029771 - 217040541 — 217040542 Hospital de Benalmadena Xanit

(ALEGACION NO ADMITIDA)

Cddigo identificador del contrato: 217119491-217123341-217132651-217136031-217136081
IF Desarrollos

El contrato adjudicado mediante procedimiento abierto con la empresa IF Desarrollos, para el ser-
vicio de asistencia a la formacién de la Agencia, finalizé en febrero de 2.017. Mientras se procedia
a la licitacion y adjudicacion de la nueva contratacion se tuvieron que realizar esos pedidos para
continuar con la actividad de formacion de la Agencia. La nueva adjudicacion y contratacion se
realizd en agosto de 2.017 con la empresa UTE MABUL QUALITY TRAINING S.L. y ACTUACIONES
TACTICAS Y TECNOLOGICAS S.L.

Cddigo identificador del contrato:
217035471 - 217054561 — 217084151 — 217084431 Fundacion Publica Andaluza Progreso y Salud
Para cumplir con los parémetros establecidos por la Junta de Andalucia para su certificacion, la

Agencia solo puede realizar la acreditacion de las diferentes dreas asistenciales de gestion con la
Agencia de Calidad Sanitaria de Andalucia, gestionada por la Fundacion Publica Andaluza Progreso

y Salud.
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Cddigo identificador del contrato: 217024211 - 217029791 Thyssenkrupp Elevadores S.L.

Consideramos que no existe fraccionamiento puesto que estos servicios se contratan para la repa-
racion de incidencias en los aparatos elevadores del hospital, y son actuaciones de tipologia muy
diversa y de cardcter urgente para no interferir en la actividad asistencial del hospital.

Cédigo identificador del contrato: 217123521 - 217126151 Linet Iberia S.L

Consideramos que no existe fraccionamiento puesto que se realizan actuaciones en diferentes pe-
riodos de tiempo causadas por circunstancias imprevisibles para responder a las numerosas averias
por la obsolescencia de los elementos que conforman los médulos de habitaciones (cama, mesilla y
sillon de paciente) con una antigliedad media de 18 afios. Se arrendaron mdédulos de habitaciones
en diferentes periodos para responder al incremento de la demanda de camas hospitalarias en los
periodos de alta frecuentacion de pacientes (brotes de gripe a finales y principios de cada afio. Se
ha resuelto esta situacion con la licitacion realizada para la sustitucion de los 400 mdédulos de habi-
taciones con la antigiiedad media citada anteriormente (Procedimiento de licitacion C.A.D. 06/2017
- ARRENDAMIENTO CON OPCION DE COMPRA Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARO PARA MODULOS
DE HABITACIONES CON DESTINO A LA AGENCIA PUBLICA EMPRESARIAL SANITARIA COSTA DEL SOL),
adjudicada en febrero de 2.018 por un periodo de 48 meses.

Cddigo identificador del contrato: 217037881 — 217039251 — 217039361 Siemens Healthcare
Diagnostics

Consideramos que no existe fraccionamiento con respecto a los pedidos seleccionados. El objeto
del primery tercer pedido corresponde al mantenimiento anual de dos equipos diferentes (ecocardio
marca Antares y ecocardio marca Sequoia, ambos de la empresa Siemens) por el periodo de un afio
desde abril de 2.017. El sistema de calidad certificado de la unidad de electromedicina del hospital
obliga a realizar pedidos individuales por cada equipo electromédico para llevar un control exhaus-
tivo de la situacion de los mismos. En cualquier caso, la suma de estos dos pedidos no llega al umbral
minimo del contrato menor.

El segundo pedido se trata de una actuacion completamente diferente a la anterior, puesto que es
la reparacion de la averia de un equipo electromédico que no dispone de contrato de manteni-
miento.

Cadigo identificador del contrato: 217029771 — 217040541 — 217040542 Hospital de Benalma-
dena Xanit

Corresponden a la contratacion de una serie de pruebas asistenciales (linfogammagrafia, sesiones
de camara hiperbdrica y deteccion del ganglio centinela) para las que no se dispone de los medios
suficientes para su realizacion dentro del centro hospitalario. En estos casos se tiene que concertar
la realizacion de estas pruebas con agentes externos, en este caso con el Hospital de Benalmddena
Xanit. Las pruebas son independientes unas de otras y se contratan conforme hayan sido requeridas
por los facultativos de la Agencia.

153
Coédigo Seguro De 6AUZbL7h87gcOwWpCAf / ssg== Estado Fechay hora
Verificacién
Firmado Por Manuel Melchor Aguilar lllescas - Secretario General Firmado 02/11/2020 12:40:54
Observaciones Péagina 157/256
Url De Verificacién https://portafirms3. ccuentas. es/verifirma/ code/ 6AuZbL7h87gc9wpCAf / ssg==



https://portafirmas3.ccuentas.es/verifirma/code/6AuZbL7h87gc9wpCAf/ssg==
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TRATAMIENTO DE LA ALEGACION

Los identificadores de los contratos sefialados en el texto de la alegacidn arriba referenciados no
guardan relacion con los incluidos en el cuerpo del informe. Es decir, no aparecen citados.

Por lo expuesto, no debe admitirse el contenido de la alegacion.

ALEGACION N2 48 REFERIDA A LOS CODIGOS DE IDENTIFICACION DE LOS CONTRATOS:
(ALEGACION NO ADMITIDA)

5 Céd!'g'o Importe de A
identifica- Objeto del contrato adjudicacion Fe.c h a de adjudica- Contratista
dor del . cion del contrato
—-— IVA excluido
217026891 | REPARACION DEL SUELO DE COCINA 3.121,36 € 14/03/2017 INSBESA DE FOMENTO Y SERVICIOS
217030011 | ADECUACION DE DESPACHOAS DE DIR 6.262,30 € 21/03/2017 INSBESA DE FOMENTO Y SERVICIOS
217040021 | ADECUACION DEL LABORATORIO DE 4.043,48 € 18/04/2017 INSBESA DE FOMENTO Y SERVICIOS
217066771 | ADECUACION DEL TECHO DE LA SAL 3.067,78 € 23/06/2017 INSBESA DE FOMENTO Y SERVICIOS
217069131 | REPARACION DEL SUELO DE LAS CA 3.956,34 € 28/06/2017 INSBESA DE FOMENTO Y SERVICIOS
217069141 | REPARACION DEL SUELO DE LA ZON 4.355,20 € 28/06/2017 INSBESA DE FOMENTO Y SERVICIOS
217070131 | ADECUACION ACCESO URGENCIAS 3.125,78 € 30/06/2017 INSBESA DE FOMENTO Y SERVICIOS
217077821 | REFUERZO DE LA CLIMATIZACION D 15.052,89 € 21/07/2017 INSBESA DE FOMENTO Y SERVICIOS
217084301 | ADECUACION OFICINA DE PLANTA S 7.384,11 € 08/08/2017 INSBESA DE FOMENTO Y SERVICIOS
217105101 | REPARACION DEL ALICATADO DE LA 3.771,03 € 06/10/2017 INSBESA DE FOMENTO Y SERVICIOS
217113871 | REP INSTALACION DE PANEL FENOL 14.998,56 € 30/10/2017 INSBESA DE FOMENTO Y SERVICIOS
217116451 | REPARACION FENOLICOS EN UH 210 14.998,56 € 06/11/2017 INSBESA DE FOMENTO Y SERVICIOS
217116461 | ADECUACION TRES ASEOS 6.582,51 € 06/11/2017 INSBESA DE FOMENTO Y SERVICIOS
217116471 | REPARACION SUELO PASILLOS Y EN 4.106,11 € 06/11/2017 INSBESA DE FOMENTO Y SERVICIOS
217119921 | REPARACION DE SUELO CUARTOS DE 7.439,48 € 13/11/2017 INSBESA DE FOMENTO Y SERVICIOS
217119941 | REPARACION DE SUELO EMPLATADO 9.263,32 € 14/11/2017 INSBESA DE FOMENTO Y SERVICIOS
217120951 | INSTALACION DE VINILOS EN PARA 6.849,32 € 16/11/2017 INSBESA DE FOMENTO Y SERVICIOS
217123141 | INSTALACION DE FENOLICOS EN HA 11.248,92 € 21/11/2017 INSBESA DE FOMENTO Y SERVICIOS
217127741 ?g::z’:?gﬁg:l\f i;";’::’egngA SALA 14.118,05 € 30/11/2017 INSBESA DE FOMENTO Y SERVICIOS
217127901 | INSTALACION DE FENOLICOS EN 14 13.123,74 € 01/12/2017 INSBESA DE FOMENTO Y SERVICIOS
217137301 | EMBOQUES DE LA EXTRACCION A LO 3.677,40 € 26/12/2017 INSBESA DE FOMENTO Y SERVICIOS
Cddigo Importe de Fecha de
;:rezt:{i;:’;_ Objeto del contrato c;flll\i::(- a;g;d‘i;:- Contratista
trato cluido contrato
217119491 | REPARACION DE NUEVO DESPACHO D 4.136,80 € | 13/11/2017 | FERROVIAL SERVICIOS, S.A.
217123341 | REPARACION DANOS PRODUCIDOS PO 4.243,78 € | 21/11/2017 | FERROVIAL SERVICIOS, S.A.
217132651 | REPARACION DEL DOSIFICADOR DE 4.150,94 € | 13/12/2017 | FERROVIAL SERVICIOS, S.A.
217136031 | REPARACION DE LOS VARIADORES D 5.031,17 € | 21/12/2017 | FERROVIAL SERVICIOS, S.A.
217136081 | REPARACION DE LOS BANOS DE PRU 6.782,28 € | 21/12/2017 | FERROVIAL SERVICIOS, S.A.
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Cddigo identificador del contrato: 217026891 — 217030011 — 217040021 - 217066771 —
217069131 — 217069141 - 217070131 — 217077821 — 217084301 — 217105101 - 217113871 -
217116451 —217116461 —217116471 —217119921 — 217119941 — 217120951 — 217123141 —
217127741 - 217127901 - 217137301 Insbesa de Fomentos y Servicios S.L.

Consideramos que no existe fraccionamiento puesto que se realizan actuaciones completamente
diferentes en cuanto a la cualidad de cada servicio y en unidades hospitalarias diferentes o zonas
diferentes del edificio. En este caso se producen en el Hospital Costa del Sol, y surgen por las nece-
sidades especificas de cada unidad hospitalarias para que puedan continuar con su actividad asis-
tencial.

Cadigo identificador del contrato: 217119491-217123341-217132651-217136031-217136081
Ferrovial Servicios S.A.

Consideramos que no existe fraccionamiento puesto que se realizan actuaciones completamente
diferentes en cuanto a la tipologia de cada servicio, en unidades hospitalarias diferentes o zonas
diferentes del edificio y en diferentes periodos de tiempo. En este caso se producen en el Hospital
de Alta Resolucion de Benalmddena, y surgen por las necesidades asistenciales especificas de cada
unidad hospitalaria.

TRATAMIENTO DE LA ALEGACION

La alegacion advierte que los contratos menores se deben a actuaciones diferentes en cuanto a la
tipologia de cada servicio, en las unidades hospitalarias, o en zonas del edificio y en las fechas de
aprobacidn. Sin embargo, se observa que las actuaciones adjudicadas a la empresa “Imbesa de Fo-
mentos y Servicios SL” se han desarrollado todas en la misma unidad hospitalaria (Hospital Costa
del Sol), teniendo por objeto servicios analogos de pequeias reparaciones, muchas de ellas llevadas
a cabo en las mismas fechas. Lo mismo puede predicarse de las adjudicadas a “Ferrovial Servicios
SA” en el Hospital de Alta Resolucidon de Benalmadena.

Ademas, el objeto de muchos de esos contratos se refiere a reiteradas reparaciones que pudieran
denotar una falta de planificacion y programacién por parte del érgano de contratacidon que hubo
de prever con la debida antelacidn las necesidades de mantenimiento del edificio. De esta forma,
la mayoria de ellas pudieron integrarse en el objeto de un “servicio de mantenimiento de las distin-
tas instalaciones del Hospital”, servicio que pudo ser contratado mediante otros procedimientos de
adjudicacién con mayores garantias (procedimiento abierto o incluso un procedimiento negociado
en el que se garantizase una minima concurrencia, asi como la posibilidad de negociar con las em-
presas las condiciones mas ventajosas para la administracion).

Cabe reiterar los informes 2/2016, de 25 de febrero, y 10/2014, de 28 de abril de 2015, la Comisidn
Consultiva de Contratacion Publica (Direccién General de Patrimonio), en los que se sefiala que “el
contrato menor se conceptla como un tipo contractual de tramitacion excepcional, para la satis-
faccion de necesidades de contratacion de bajo importe y duracion reducida que por la tramitacion
normal no lo hace posible”.
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La existencia de diversos contratos menores, tramitados simultdnea o consecutivamente, que tie-
nen por objeto diversas prestaciones que, consideradas en su conjunto, pudieran formar una uni-
dad operativa o funcional, puede ser un indicio de que se ha fraccionado un contrato indebida-
mente.

Asimismo, no pueden asumirse las alegaciones en las que considera que no existe fraccionamiento
basandose en explicaciones genéricas, sin aportar documentacion justificativa, por lo que no se

desvirtua la deficiencia sefialada en el Informe.

Por lo expuesto, no debe admitirse el contenido de la alegacidn.

ALEGACION N2 49 REFERIDA A LOS CODIGOS DE IDENTIFICACION DE LOS CONTRATOS:
(ALEGACION NO ADMITIDA)

Cédigo Fecha de
identifica- Importe de adjudica-
Objeto del contrato adjudicacion l Contratista
dor del . cion del
IVA excluido
contrato contrato
217026501 | RENOVACION DE LAS LICENCIAS DE 9.668,57 € | 13/03/2017 | IASIST S.A.
217035481 | SERVICIO GESTION DE IAMETRICS 17.000,00 € | 04/04/2017 | IASIST S.A.
dentiico importe e | (ZU0E
Objeto del contrato adjudicacion j . Contratista
dor del ) cion del
IVA excluido
contrato contrato
217032931 | MANTENIMIENTO ARMARIOS DISPENS 9.495,78 € | 29/03/2017 | MOVACO, S.A.
217084961 | MANTENIMIENTO ARMARIOS DISPENS 9.495,78 € | 09/08/2017 | MOVACO, S.A.
217130051 | MANTENIMIENTO ARMARIOS DISPENS 3.165,26 € | 05/12/2017 | MOVACO, S.A.

Cddigo identificador del contrato: 217026501 — 217035481 lasist S.A.

La empresa lasist S.A. es la unica empresa con titularidad intelectual de los programas de cdlculo e
interfaces que dispone indicadores ajustados a riesgo basados en mds de 2 millones de altas anuales
(CMBD hospitalario) con el objetivo de ofrecer patrones de referencia y servicios de Benchmarking
de hospitales, incluyendo tanto las altas de hospitalizaciéon convencional como de cirugia mayor
ambulatoria (CMA). Por lo tanto es la tunica empresa que dispone de las licencias para realizar dicho
benchmarking conforme a los pardmetros de la Unidad de historias clinicas que gestiona dichas
licencias (primer pedido por el periodo del afio 2.017) e igualmente dispone de la herramienta lame-
trics que incorpora a este servicio los modelos de ajuste por riesgo de mortalidad, complicaciones y
readmisiones, y los modelos de estancia media y CMA desarrollados con metodologia propia en
base a datos esparioles (seqgundo pedido por la gestion del periodo desde febrero a diciembre 2017).
Por lo tanto, son prestaciones que han sido utilizadas por la Agencia en periodos diferentes. Por otra
parte, se debe indicar que, en base a las necesidades demandadas, se puso en marcha un procedi-
miento de negociacion por exclusividad (N.S.P. 08/2018 - SERVICIO DE DERECHO AL USO DE LA APLI-
CACION INFORMATICA PARA LA OBTENCION DE INDICADORES COMPARATIVOS DE BENCHMAR-
KING EN CALIDAD ASISTENCIAL Y GESTION DE RECURSOS CON LA INFORMACION ACTUALIZADA ON-
LINE MEDIANTE PROCEDIMIENTO NEGOCIADO SIN PUBLICIDAD) que ha sido adjudicado en noviem-
bre de 2.018, con un periodo de contrato de 48 meses.
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Cadigo identificador del contrato: 217032931 — 217084961 — 217130051 Movaco S.A.

El mantenimiento de los equipos adquiridos paulatinamente para el almacenamiento y dispensacion
de medicamentos en las diferentes unidades hospitalarias se contraté con Movaco, S.A. al ser la
unica empresa certificada para ello. Una vez terminados los periodos de garantia se realizaron los
servicios de mantenimiento de cada uno de los equipos hasta que se pudo culminar el procedimiento
negociado para licitar, adjudicar y contratar este servicio en el afio 2.018.

TRATAMIENTO DE LA ALEGACION

No se duda que las empresas IASIST o MOVACO sean las Unicas que poseen exclusividad para efec-
tuar la prestacidn requerida. No obstante, no se aporta evidencia documental que acredite tal ex-
tremo. Asimismo, no queda justificado que dichos contratos no pudieran haberse licitado conjun-
tamente mediante un procedimiento con mayores garantias tal cual seria un procedimiento nego-
ciado amparado en motivos de exclusividad o de empresario Unico (articulo 170 d. del TRLCSP),
actuacién que, como reconoce la alegacidn, se ha llevado a cabo para ambas prestaciones en 2018
(por un periodo de 48 meses). Este procedimiento, cuando menos, permite negociar las condiciones
del contrato para adaptar las ofertas a los requisitos indicados en el PCAP.

Por lo expuesto, no debe admitirse el contenido de la alegacidn.

ALEGACION N2 50 REFERIDA A LOS CODIGOS DE IDENTIFICACION DE LOS CONTRATOS:
(ALEGACION NO ADMITIDA)

Cddigo Importe Fecha de
ids::ig:;z- Objeto del contrato ::CZ;:}L;‘;'; ag{;'dli;;- Contratista
contrato excluido contrato
217005471 | PRUEBAS REFERENCE MES SEPTIEMBRE 2016(SEGUN FACT | 6.082,36 € | 19/01/2017 | REFERENCE LABORATORY S.A.
217016531 | PRUEBAS NO INCLUIDAS EN CATALO 4.245,69 € | 16/02/2017 | REFERENCE LABORATORY S.A.
217049191 | MES FEBRERO 2017(SEGUN FACTURA 3.756,04 € | 11/05/2017 | REFERENCE LABORATORY S.A.
217050231 | REFERENCE FACTURA N2 11117/15 3.952,97 € | 15/05/2017 | REFERENCE LABORATORY S.A.
217068131 | MES ABRIL 2017(SEGUN FACTURA 3 5.012,00 € | 26/06/2017 | REFERENCE LABORATORY S.A.
217104411 | MES DE AGOSTO 2017 SEGUN FACTU 5.236,81 € | 05/10/2017 | REFERENCE LABORATORY S.A.
217118481 | PRUEBAS NO INCLUIDAS EN CATALO 3.691,94 € | 13/11/2017 | REFERENCE LABORATORY S.A.
217138001 | FACTURA REFERENCE MES OCTUBRE 3.479,00 € | 27/12/2017 | REFERENCE LABORATORY S.A.

Cadigo identificador del contrato: 217005471 — 217016531 — 217049191 - 217050231 —
217068131 217104411 - 217118481 — 217138001 Reference Laboratory S.A.

Corresponden a pruebas de laboratorio prescritas por los facultativos no incluidas en el catdlogo de
la Agencia, de muy diversa tipologia y dificil planificacion de las mismas. No obstante, una vez reca-
bada la informacion del histdrico de estas pruebas y otras, se ha procedido a la licitacion generali-
zada de las pruebas que no estdn incluidas en el catdlogo de la Agencia, el cual estd en proceso de
adjudicacién (Procedimiento A.S.A. 07/2019 - SERVICIO DE REALIZACION DE DETERMINACIONES
ANALITICAS EN MUESTRAS BIOLOGICAS DE PROCEDENCIA HUMANA, EN LABORATORIOS EXTER-
NOS, CON DESTINO A LA AGENCIA PUBLICA EMPRESARIAL SANITARIA COSTA DEL SOL MEDIANTE
PROCEDIMIENTO ABIERTO).
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Fiscalizacion de la contratacion publica de la Administracion de la Junta de Andalucia y sus
entidades vinculadas. Fiscalizacion especifica de los contratos adjudicados por los organos de
contratacion de las Consejerias. 2016-2017

TRATAMIENTO DE LA ALEGACION

Debe recordarse la inoportunidad de celebrar contratos menores para atender necesidades perio-
dicas o permanentes (Informe 14/2014, de 22 de julio, de la Junta Consultiva de Contratacion Ad-
ministrativa de la Generalitat de Catalunya y los informes previamente citados), debiendo cefiirse
la utilizacién de los mismos, con caracter excepcional, a la atencién de necesidades puntuales o
esporadicas”. En caso contrario, esto es, de recurrir a la figura del contrato menor para cubrir co-
metidos previsibles, se correria el riesgo de incurrir en fraccionamiento ilicito del contrato.

Se observa a la vista del contenido de la alegacion que estos 11 contratos satisfacen una misma
necesidad que tiene caracter recurrente, por lo que no queda justificado que dichos contratos no
pudieran haberse licitado conjuntamente mediante un procedimiento con mayores garantias. Es
mas, la propia alegacion afirma que una vez recabada la informacién del histérico de las pruebas
realizadas, se encuentra en curso un proceso de licitacién de las mismas por un procedimiento
abierto (Procedimiento A.S.A. 07/2019).

Por ello, cabe concluir que la demanda de este tipo de pruebas médicas pudo haberse previsto con
la suficiente antelacidn que hubiese dado lugar a su licitacién publica.
Por lo expuesto, no debe admitirse el contenido de la alegacidn.

ALEGACIONES EFECTUADAS POR LA AGENCIA PUBLICA EMPRESARIAL
SANITARIA ALTO GUADALQUIVIR

ANO 2016

ALEGACION Ne 51 REFERIDA A LOS CODIGOS DE IDENTIFICACION DE LOS CONTRATOS: 334541,
334542, 334871, 334872 ,331331, 333561 (ALEGACION NO ADMITIDA)

gz:ltgr:to OBJETO DEL CONTRATO IMPORTE APZOABS':%ION EMPRESA
334541 DIETA PACIENTE ALCAUDETE 2.790,31 28/09/2016 ALBIE, S.A.
334542 COMIDA PERSONAL 10.846,85 28/09/2016 ALBIE, S.A.
334871 DIETA PACIENTE PUENTE GENIL 8.632,29 31/10/2016 ALBIE, S.A.
334872 COMIDA PERSONAL 3.636,36 31/10/2016 ALBIE, S.A.
331331 EXTRA PACIENTES HOSPITAL DE ANDUJAR 4.132,23 06/05/2016 SODEXO IBERIA, S.A.
333561 EXTRA PACIENTES 14.876,03 21/07/2016 SODEXO IBERIA, S.A.

Estos contratos estdn derivados de los contratos/prérrogas complementarios y regulados en los
siguientes expedientes de contratacion:

- PAO8/APESHAG-5/14 - Servicio de Alimentacion en el Hospital de Alta Resolucion de Alcaudete
(Anexos 1,2y 3)

- COS67/EPHAG-4/06 - Concesion de obra y servicio publico para la instalacién, dotacion y
explotacion de cafeteria y concina en el Hospital de Alta Resolucion de Puente Genil. (Anexos 4y 5)

- PAO5/APESHAG-/11 - Prestacidn del servicio de cocina y explotacion de cafeteria del Hospital
Alto Guadalquivir (Anexos 6 'y 7)
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Fiscalizacion de la contratacion publica de la Administracion de la Junta de Andalucia y sus
entidades vinculadas. Fiscalizacion especifica de los contratos adjudicados por los 6rganos de
contratacion de las Consejerias. 2016-2017.

La finalidad de los mismos es establecer la aprobacion contable y control para la realizacion de los
pagos de los servicios complementarios, recogidos en el expediente y contrato que estd regulados
por importes unitarios de comidas personal, que se abonan en funcion de la cantidad
servida/prestada, asi como de los incrementos respecto al minimo regulado en el contrato de
pacientes/mes.

En los anexos aportados se reflejan en los documentos estas observaciones respecto a los precios
unitarios, asi como los incrementos referidos anteriormente.

TRATAMIENTO DE LA ALEGACION

Sefiala la alegacidn que estos contratos estan derivados de los contratos/prérrogas complementa-
rios regulados en los tres expedientes de contratacidon que se citan (alegacion), y que la finalidad
de los contratos menores es la de “establecer la aprobacidn contable” y “control” para la realizacién
de los pagos de los servicios complementarios, recogidos los citados expedientes que estan regula-
dos por importes unitarios de comidas del personal.

A ello cabe objetar que los pagos de esos servicios complementarios se han de efectuar conforme
al sistema de facturacién recogido en los correspondientes PCAP de los referidos expedientes, de
forma que la “aprobacién contable” y “el control” para la realizacién esos pagos, deben estar am-
parados en los propios documentos contables ADOP del expediente originario. Es decir, tanto los
correspondientes pagos, como el abono de los servicios complementarios, como el de las prorro-
gas, tienen cobertura contable y juridica en el expediente inicial. En modo alguno el abono de esos
conceptos que pueda preverse en los expedientes o las prorrogas que se formalicen se pueden
amparar en ulteriores contratos menores con la empresa adjudicataria de los contratos originarios.

De esta manera, en ningln caso, la tramitacion de contratos menores, puede emplearse para el
reconocimiento de obligaciones derivadas de un contrato previamente licitado y posteriormente
prorrogado, estando incluida la prérroga como parte de su valor estimado recogido en el PCAP
originario.

Por lo expuesto, no debe admitirse el contenido de la alegacion.

ALEGACION N2 52 REFERIDA A LAS ALEGACIONES N22,6 Y 8 Y A LOS CODIGOS DE IDENTIFICACION
DE LOS CONTRATOS: 347211, 349971, 353251, 330181, 333541, 331631, 331731, 332201, 332231,
333111, 334411 (ALEGACION NO ADMITIDA)

Cédigo  OBJETO DEL CONTRATO IMPORTE  APROBACION EMPRESA
Contrato GASTO
CENTRO DE DIAGNOS-
330181  SERVICIO RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA 17.345,00 18/03/2016 TICO GRANADA S.A.
CENTRO DE DIAGNOS-
333541  RESONANCIA NM 17.200,00 21/07/2016 TICO GRANADA S.A.

Estos contratos corresponden a servicios de realizacion de pruebas de resonancia nuclear magnética
de dos modelos: Resonancia Simple (con contraste y sin contraste), Resonancia Doble (con contraste
y sin contraste), tras las prescripciones segun necesidades a pacientes del Hospital de Alta
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Fiscalizacion de la contratacion publica de la Administracion de la Junta de Andalucia y sus
entidades vinculadas. Fiscalizacion especifica de los contratos adjudicados por los organos de
contratacion de las Consejerias. 2016-2017

Resolucién de Alcald la Real (cuya apertura fue de manera gradual hasta completar 100% el
servicio). Este servicio estd siendo prestado por el proveedor adjudicatario (Anexo 8) del expediente:
PA04/APESHAG-1234567/2017 Servicio de estudios diagnésticos mediante resonancia magnética
(RM) para pacientes de los Hospitales de la Agencia Publica Empresarial Sanitaria Hospital Alto

Guadalquivir.
Codigo  OBJETO DEL CONTRATO IMPORTE  APROBACION  EMPRESA
Contrato GASTO
CENTRO DE DIAGNOSTICO
347211 RNM 17.350,00 20/01/2017 GRANADA SA.
CENTRO DE DIAGNOSTICO
349971  RESON. ALCALA LA REAL 17.350,00 19/05/2017 GRANADA SA.
CENTRO DE DIAGNOSTICO
353251  SERVICIO RNM 17.800,00 06/10/2017 GRANADA SA.
Ver comentario anterior
Codigo  OBJETO DEL CONTRATO IMPORTE  APROBACION  EMPRESA
Contrato GASTO
331631 RESONANCIAS 16.200,00 18/05/2016 U.T.E. SERCOSA-RESSALTA
331731  SERVICIO RNM 17.450,00 23/05/2016 U.T.E. SERCOSA-RESSALTA
332201 RESONANCIAS NM HAG 17.600,00 02/06/2016 U.T.E. SERCOSA-RESSALTA
332231 RESONANCIA NUCLEAR HAG 16.900,00 02/06/2016 U.T.E. SERCOSA-RESSALTA
333111 RN APESHAG 17.300,00 05/07/2016 U.T.E. SERCOSA-RESSALTA

334411  SERVICIO RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA  17.658,00 23/09/2016  U.T.E. SERCOSA-RESSALTA

Estos contratos corresponden a servicios de realizacion de pruebas de resonancia nuclear magnética
de dos modelos: Resonancia Simple (con contraste y sin contraste), Resonancia Doble (con contraste
y sin contraste), tras las prescripciones segun necesidades a pacientes del Hospital de Alta
Resolucion Sierra de Segura. Este servicio estd siendo prestado por el proveedor adjudicatario
(Anexo 8) del expediente: PAO4/APESHAG-1234567/2017 Servicio de estudios diagndsticos
mediante resonancia magnética (RM) para pacientes de los Hospitales de la Agencia Publica
Empresarial Sanitaria Hospital Alto Guadalquivir.

TRATAMIENTO DE LA ALEGACION

Debe recordarse la inoportunidad de celebrar contratos menores para atender necesidades perio-
dicas o permanentes (Informe 14/2014, de 22 de julio, de la Junta Consultiva de Contratacion Ad-
ministrativa de la Generalitat de Catalunya y los informes previamente citados), debiendo cefiirse
la utilizacién de los mismos, con caracter excepcional, a la atencién de necesidades puntuales o
esporadicas”. En caso contrario, esto es, de recurrir a la figura del contrato menor para cubrir co-
metidos previsibles, se correria el riesgo de incurrir en fraccionamiento ilicito del contrato. Cabe
reiterar los informes 2/2016, de 25 de febrero, y 10/2014, de 28 de abril de 2015, de la Comisién
Consultiva de Contratacion Publica (Direccidn General de Patrimonio), en los que se sefiala que “el
contrato menor se conceptiia como un tipo contractual de tramitacidn excepcional, para la satis-
faccién de necesidades de contratacion de bajo importe y duracion reducida que por la tramitacion
normal no lo hace posible”.
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Fiscalizacion de la contratacion publica de la Administracion de la Junta de Andalucia y sus
entidades vinculadas. Fiscalizacion especifica de los contratos adjudicados por los 6rganos de
contratacion de las Consejerias. 2016-2017.

La existencia de diversos contratos menores, tramitados simultdnea o consecutivamente, que tienen
por objeto diversas prestaciones que, consideradas en su conjunto, pudieran formar una unidad ope-
rativa o funcional, puede ser un indicio de que se ha fraccionado un contrato indebidamente.

Se observa a la vista del contenido de la alegacidn que estos 11 contratos satisfacen una misma ne-
cesidad previsible que tiene caracter recurrente en los ejercicios 2016 y 2017. El hecho de que los
contratos adjudicados a la misma empresa se ejecutaron en periodos anuales de diferentes afios,
confirma que se trataba de contratos de idéntico objeto para la cobertura de la misma necesidad
previsible y de cardacter periddico, por lo que el servicio pudo ser contratado conjuntamente mediante
otros procedimientos de adjudicacién con mayores garantias y con un plazo de ejecucién mas amplio.

Notese ademas como todos los contratos se produce la practica de la utilizacion predeterminada
de los importes establecidos en el articulo 138 del TRLCSP, es decir la contratacion justo por debajo

del umbral de los 18.000 €, que delimitan los contratos menores en servicios.

Por lo expuesto, no debe admitirse el contenido de la alegacion.

ALEGACION N2 53, REFERIDA A LOS CODIGOS DE IDENTIFICACION DE LOS CONTRATOS: 328951,
328952, 330521, 334891 (ALEGACION ADMITIDA)

ALEGACION N2 54, REFERIDA A LOS CODIGOS DE IDENTIFICACION DE LOS CONTRATOS: 320961,
320971 (ALEGACION ADMITIDA)

ANO 2017

ALEGACION N2 55, REFERIDA A ALEGACIONES N2 5, 9 Y 11 DE LA APESHAG Y A LOS CODIGOS DE
IDENTIFICACION DE LOS CONTRATOS: 333381, 334961, 335081, 335101, 336241, 346561, 346781,
346771, 347261, 347331, 347361 (ALEGACION ADMITIDA)

ALEGACION Ne 56, REFERIDA A ALEGACIONES N2 7 Y 10 DE LA APESHAG Y A LOS CODIGOS DE
IDENTIFICACION DE LOS CONTRATOS: 341851, 346461, 356151, 341771, 341781, 350981, 350991
(ALEGACION ADMITIDA PARCIALMENTE)

Codigo  OBJETO DEL CONTRATO IMPORTE  APROBACION  EMPRESA
Contrato GASTO
MANTENIMIENTO SISTEMA INTEGRADO GESTION o
341851 RECURSOS HUMANOS ASAG 17.483,00 03/01/2017 CAPGEMINI ESPANA, S.L.
MANTENIMIENTO SISTEMA INTEGRADO GESTION -~
356151 RECURSOS HUMANOS ASAG 17.884,00 18/12/2017 CAPGEMINI ESPANA, S.L.
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Fiscalizacion de la contratacion publica de la Administracion de la Junta de Andalucia y sus
entidades vinculadas. Fiscalizacion especifica de los contratos adjudicados por los organos de
contratacion de las Consejerias. 2016-2017

(...)

Los contratos 341851 y 356151 corresponde al servicio de Mantenimiento del sistema integrado de
Gestion del aplicativo de Recursos Humanos, este servicio es imprescindible para la continuidad
operativa de la Agencia, dada la incidencia que supone el no disponer del soporte/mantenimiento
del mismo (néminas, contrataciones, planillas, etc.). La realizacion de estos contratos es debido a la
necesidad de continuidad del servicio mencionado tras la finalizacién del expediente de contratacion
anterior y hasta el inicio del nuevo contrato, el cual se inicié en el mes de marzo de 2017, derivado
del expediente:

(...)
Codigo  OBJETO DEL CONTRATO IMPORTE APROBACION EMPRESA
Contrato GASTO

341771  MANT. PREVENTIVO ASCENSORES VALLE GUADIATO Y MONTILLA 4.443,00 03/01/2017 ORONA S.COOP

341781 %_ACIZZAPREVENTIVOASCENSORESANDUJAR’ SEGURA, ALCAUDETE Y 8.166,00 03/01/2017 ORONA S.COOP

350981 MANT. PREVENTIVO ASCENSORES VALLE GUADIATO Y MONTILLA 4.443,00 30/06/2017 ORONA S.COOP

350991 MANT. PREVENTIVO ASCENSORES ANDUJAR, SEGURA, ALCAUDETE Y 8.166,00 30/06/2017 ORONA S.COOP
ALCALA

Los contratos corresponden al servicio de Mantenimiento de equipos elevadores de la Agencia
Sanitaria en las provincias de Jaén y Montilla, este servicio es imprescindible para la continuidad
operativa de la Agencia, dada la incidencia que supone el no disponer de estos aparatos (ascensores)
para el uso de pacientes y profesionales en los centros. El mantenimiento de estos aparatos no estd
cubierto dentro del contrato de Mantenimiento Integral de Instalaciones, desde la entrada en vigor
el 01 de enero de 2017. La realizacion de estos contratos es debido a la necesidad de continuidad
del servicio mencionado hasta el inicio del nuevo contrato, el cual se inicio en el mes de marzo de
2018, derivado del expediente:

NSPO1/APESHAG-1234567/18, Servicio de Mantenimiento Integral de los Aparatos Elevadores de la
Agencia Publica Empresarial Sanitaria Hospital Alto Guadalquivir. (Anexos 13, 14 y 15).

TRATAMIENTO DE LA ALEGACION

En las alegaciones referidas a los contratos 341851 y 356151 (CAPGEMINI ESPANA, S.L) y a los 4
adjudicados a la empresa ORONA S. COOP., el recurso de la contratacion menor se pretende justi-
ficar como medida provisional para el mantenimiento necesario de las prestaciones mientras ha
expirado un contrato anterior hasta el inicio del nuevo contrato en fase de licitacion. Ello denota,
en muchos casos, una falta de rigor por el érgano de contratacién en la aplicacion de los principios
de programacidn y buena gestién (informes 2/2016, de 25 de febrero, y 10/2014, de 28 de abril de
2015, de la Comision Consultiva de Contratacién Publica) de manera que aquel debio prever con la
debida antelacion las necesidades reales, asi como atender a las fechas en la que expiran los con-
tratos anteriores.
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Fiscalizacion de la contratacion publica de la Administracion de la Junta de Andalucia y sus
entidades vinculadas. Fiscalizacion especifica de los contratos adjudicados por los 6rganos de
contratacion de las Consejerias. 2016-2017.

Ademas, se observa a la vista del contenido de la alegacion que esos contratos satisfacen una misma
necesidad previsible que tiene caracter recurrente durante el ejercicio. El hecho de que los contra-
tos adjudicados a la misma empresa se ejecutaron en periodos anuales distintos, confirma que se
trataba de contratos de idéntico objeto para la cobertura de la misma necesidad previsible y de
caracter periddico, por lo que el servicio pudo ser contratado conjuntamente mediante otros pro-
cedimientos de adjudicaciéon con mayores garantias y con un plazo de ejecucién mas amplio.

Notese, ademas, como en los contratos 341851 y 356151 se produce la practica de la utilizacion
predeterminada de los importes establecidos en el articulo 138 del TRLCSP, es decir la contratacion

justo por debajo del umbral de los 18.000 €, que delimitan los contratos menores en servicios.

Por lo expuesto, no debe admitirse el contenido de la alegacidn referida a esos seis contratos.

ALEGACIONES EFECTUADAS POR LA AGENCIA SANITARIA BAJO GUADALQUIVIR

ALEGACION N2 57 A LOS PUNTOS 28, A.15 Y CUADRO 16 (ALEGACION ADMITIDA PARCIALMENTE)

“Se produce la prdctica de la utilizacion predeterminada de los importes establecidos en el articulo
138 del TRLCSP, es decir la contratacion justo por debajo del umbral de los 50.000 € y 18.000 €, que
delimitan los contratos menores en obras y en servicios. Ello habilita la adjudicacion directa de los
contratos a cualquier empresario con capacidad de obrar y que cuente con la habilitacion profesio-
nal necesaria para realizar la prestacion.

Ello ha ocurrido en el 12% (357/2.973) de los contratos menores de obras y de servicios adjudicados
en 2016 por las Agencias Publicas Empresariales comprendidas en el articulo 68.1.b) de la LAJA (re-
presentativos del 23,03% del importe invertido en la contratacion menor de esos contratos).

Porcentajes que han descendido en 2017 al 9,16% (344/3.754) en cuanto al nimero de contratos y
al 17,88% con respecto a la cuantia de esos contratos (Cuadros n® 13 a 16).

El mismo contenido se vuelve a recoger en el Informe provisional en su apartado 8.4.3., bajo la ru-
brica Observaciones puestas de manifiesto en el curso de la fiscalizacion: Observaciones referidas a
los contratos menores formalizados en 2016 y 2017 por las la Agencias Publicas Empresariales y en
2017 por el SAS, en su cardcter A15.

“El 12% (357/2.973) de los contratos menores de obras y de servicios adjudicados en 2016 por las
Agencias Publicas Empresariales comprendidas en el articulo 68.1.b) de la LAJA (representativos del
23,03% del importe invertido en la contratacion menor de esos contratos) se produce la prdctica de
la utilizacién predeterminada del importe establecido en el articulo 138 del TRLCSP (50.000 € y
18.000 €, respectivamente), que habilita la adjudicacion directa de los contratos a cualquier empre-
sario con capacidad de obrar y que cuente con la habilitacion profesional necesaria para realizar la
prestacion (cuadros n? 13y 14 y Anexo IV). Porcentajes que ascienden en 2017 al 9,16% (344/3.754)
en cuanto al numero de contratos y al 17,88% con respecto a la cuantia de esos contratos (cuadros
ne13a 16).”
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Fiscalizacion de la contratacion publica de la Administracion de la Junta de Andalucia y sus
entidades vinculadas. Fiscalizacion especifica de los contratos adjudicados por los organos de
contratacion de las Consejerias. 2016-2017

Indicando en el cuadro n® 16 del Informe provisional que esa circunstancia se ha producido en la
Agencia Publica Empresarial Sanitaria Bajo Guadalquivir en dos contratos

EJERCICIO 2017
CONTRATOS MENORES DE SERVICIOS TRAMITADOS EN 2017 POR LAS AGENCIAS PUBLICAS EMPRESARIALES (68.
CONTRATACION MENOR CONTRATOS QUE ROZAN EL UMBRAL
Ne N2 contratos %
AGENCIAS Contratos Importe | rozanelumbral Importe % N2 Importe
(1) (2) (3) (4) (3/1) (4/2)
A, P. Puertos de Andalucia (APPA) 96 974,99| 23 403,49 23,96% 41,38%
A. Andaluza del Conocimiento (AAC) 11 152,37 10 124,95 90,91% 82,00%
A. A. Cooperacidn Internacional para el Desarrollo { AACID) 13 108,66 4 72,00 30,77% 66,26%
A. Andaluza de la Energia 14 107,72 ¥ 17,7 7,14% 16,43%
A.PE. Sanitaria Hospital Alto Guadalquivir (APESHAG) 57 466,27 8 141,41 14,04% 30,33%
A. Medio Ambiente y Aguas de Andalucia 3384 3.016,38 30 526,91 7.81% 17,47%
A. Obra Pudblica de la Junta de Andalucia (AOPJA) 89 780,05 10 178,48 11,24% 22,88%
A.P.A. Educacién 1.100 8.670,08 132 2.349,82 12,00% 27,10%
A. Servicios Sociales y Dependencia 17, 2.084,44 42 742,12 24,56% 35,60%
A Vivienda y Rehabilitacion de Andalucia (AVRA) 130 1.128,80 18 319,94 13,85% 28,34%
A. P. E. Sanitaria Bajo Guadalquivir (APESBG) 27 171,06 2 35,55 7,41% 20,78%
A. P. E. Sanitaria Costa del Sol (APESCS) 127 875,99 3 52,14 2,36% 5,95%
E. P. Emergencias Sanitarias (EPES) 99 605,19 2 5 17,90 1,01% 2,96%
Inst. Andaluz de Patrimonio Histdrico (IAPH) 72 543,59 2 35,40 2,78% 6,51%
A. Innovacion y Des. de And. (IDEA) 98 674,02 6 106,90 6,12% 15,86%
A. A. Instituciones Culturales 204 1.397,02 4 70,79 1,96% 5,07%
AP E. Sanitaria Hospital Poniente de Almeria (APESHPA) 176 1.665,19 4 71,56 2,27% 4,30%
A.P.A. Radio y Televisidn de Andalucia (RTVA) 34 263,78 ) 17,90 2,94% 6,78%
TOTAL 2.902 23.685,60 301 5.284,95 10,37% 22,31%
Fuente: Elaboracidn propia a partir de los datos del Registro de Contratos de la Junta de Andalucia. Impartes IVA excluido.

En relacion con dicha afirmacion del Informe Provisional, desde la Agencia Publica Empresarial Sa-
nitaria Bajo Guadalquivir queremos hacer constar que, si bien es cierto que el importe los dos con-
tratos reflejados en el cuadro anterior estdn muy préximos al umbral del contrato menor, estable-
cido en el articulo 138 del TRLCSP, este hecho no obedece a una “utilizacion predeterminada” para
habilitar la adjudicacion directa a cualquier empresario.

(...)

El segundo de los contratos, 2017/CM-49-12345 para el Servicio de Mantenimiento de las licencias
del software de cortafuegos checkpoint implantado en los Hospitales de Alta Resolucion de Utrera,
Ecija, Sierra Norte, Morén y Lebrija, supone la contratacién de un servicio de mantenimiento de
licencia de software por un periodo completo de un afio. En este caso, esta Agencia considera que
es prdctica habitual la contratacion de los mantenimientos de licencias de software por periodos
anuales, quedando de manifiesto que no se ha realizado un fraccionamiento del periodo contratado
para no superar el umbral del contrato menor.

En base a todo lo expresado, se solicita la eliminacion de los casos caracterizados como “Contratos
que rozan el umbral” de la Agencia Publica Empresarial Sanitaria Bajo Guadalquivir, cuadro n® 15,
pues si bien es cierto que por el importe estan muy proximos, su justificacion no obedece a casos de
“utilizacion predeterminada” para habilitar la adjudicacion directa a cualquier empresario, como se
recoge en la observacion en el literal A15.
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TRATAMIENTO DE LA ALEGACION

En los puntos indicados en la cuestion observada se aporta un dato objetivo cual es “la contratacion
justo por debajo del umbral de los 50.000 € y 18.000 €, que delimitan los contratos menores en obras
y en servicios. Ello habilita la adjudicacion directa de los contratos a cualquier empresario con capaci-
dad de obrar y que cuente con la habilitacion profesional necesaria para realizar la prestacion”. Esta
incidencia es reconocida, de entrada, por la propia alegacién cuando afirma “..si bien es cierto que el
importe los dos contratos reflejados en el cuadro anterior estdn muy préximos al umbral del contrato
menor, establecido en el articulo 138 del TRLCSP...”.

Al respecto debe indicarse que en modo alguno en el informe se asevera que, en estos casos, se trate
de un supuesto fraccionamiento del objeto de los expedientes. El fraccionamiento se trata en el in-
forme en puntos y cuadros distintos de los destinados a sefialar la incidencia que ahora se cuestiona.

No obstante, cabe analizar con la alegacidn los objetos de los contratos que incurren en la incidencia
analizada.

No se admite la alegacién referida al segundo de los contratos, 2017/CM-49-12345 “Servicio de Man-
tenimiento de las licencias del software de cortafuegos checkpoint implantado en los Hospitales de
Alta Resolucién de Utrera, Ecija, Sierra Norte, Mordn y Lebrija”.

En este caso, la propia alegacidn reconoce que la Agencia venia renovando anualmente dichas licen-
cias mediante la figura del contrato menor y que este contrato ha sido el ultimo. A ello cabe objetar
que es doctrina reiterada la que descarta la posibilidad de utilizar la figura del contrato menor como
medio de satisfacer necesidades recurrentes, repetitivas o periddicas, debiendo cefiirse la utilizacion
del mismo, con cardcter excepcional, a la atencion de necesidades puntuales o esporadicas.

Este contrato satisface una necesidad previsible que tiene caracter recurrente en los distintos ejerci-
cios, de cardcter periddico, por lo que el servicio pudo ser contratado conjuntamente mediante otros
procedimientos de adjudicacidn con mayores garantias y con un plazo de ejecucién mas amplio, tal
cual reconoce que se ha hecho posteriormente.

Notese, ademds, como en el contrato se produce la practica de la utilizacién predeterminada de los
importes establecidos en el articulo 138 del TRLCSP, es decir, la contratacidn justo por debajo del

umbral de los 18.000 €, que delimitan los contratos menores en servicios.

Por lo expuesto no se admite este parte de la alegacién.

ALEGACION N2 58, A LOS PUNTOS 29, A.16, CUADROS N2 15 Y 16, Y CODIGOS DE IDENTIFICACION
DE LOS CONTRATOS: UTR022017, LBR082017, ECR052016, SNR012017, ECS022017, 2017CM125,
ECS172017, MOS062017, ECS202017, SNS142017, LBS302017 (ALEGACION ADMITIDA PARCIAL-
MENTE)

“Asimismo, en el 34,10% (1.014/2.973) de los contratos menores de obras y de servicios adjudicados
en 2016 por las Agencias Publicas Empresariales comprendidas en el articulo 68.1.b) de la LAJA (re-
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presentativos del 34,70% del importe invertido en la contratacion menor de esos contratos) el or-
gano de contratacion optd por tramitar varios expedientes pese a tratarse de prestaciones similares
que pudieron englobarse en un unico expediente que integrase el conjunto de las prestaciones indi-
viduales. Porcentajes que ascienden en 2017 al 18,75% y al 20,34% con respecto a su cuantia (cua-
drosn®13a 16).”

El mismo contenido se vuelve a recoger en el Informe provisional en su apartado 8.4.3., bajo la ru-
brica Observaciones puestas de manifiesto en el curso de la fiscalizacion: Observaciones referidas a
los contratos menores formalizados en 2016 y 2017 por las la Agencias Publicas Empresariales y en
2017 por el SAS, en su cardcter A16.

“Asimismo, el 34,10% (1.014/2.973) de los contratos menores de obras y de servicios adjudicados
en 2016 por las Agencias Publicas Empresariales (68.1.b. de la LAJA) (representativos del 34,70% del
importe invertido en la contratacion menor de esos contratos) el drgano de contratacion opté por
tramitar varios expedientes pese a tratarse de prestaciones similares que pudieron englobarse en
un unico expediente que integrase el conjunto de las prestaciones individuales. Porcentajes que as-
cienden en 2017 al 18,75% y al 20,34% con respecto a su cuantia (cuadros n® 13 a 16).”

Indicando que esa circunstancia se ha producido en la Agencia Publica Empresarial Sanitaria Bajo
Guadalquivir en cuatro contratos de obras (cuadro n? 15) y en siete contratos de servicios (cuadro

ne 16).
()
CONTRATOS MENORES DE SERVICIOS TRAMITADOS EN 2C  68.1.B. DE LA LAJA) CON INCIDENCIAS
m€
CONTRATACION MENOR POSIBLES FRACCIONAMIENTOS DEL OBJIETO
Ne NZ contratos %
AGENCIAS Contratos  Importe Fraccionamiento  Importe % N2 Importe
(1) 2) 5 (6) (s/1) (6/2)
A, P. Puertos de Andalucia [APPA) 96 574,99 - - - -
A. Andaluza del Conocimiento (AAC) 11 152,37 S 84,92 45,45% 55,73%
A. A. Cooperacién Internacional para el Desarrollo | AACID) 13 108,66 - + -
A. Andaluza de la Energia 14 107,72 - . - -
A.P.E. Sanitaria Hospital Alto Guadalguivir (APESHAG) 57 466,27 16 164,2 28,07% 35,22%
A. Medio Ambiente y Aguas de Andalucia 384 3.016,38 33 364,38 8,59% 12,08%
A, Obra Publica de Ia Junta de Andaludia (AOPJA) 89 780,05 5 101,25 5,62% 12,98%
A.P.A. Educacion 1.100 8.670,08 391 4.933,19 35,55% 56,90%
A, Servicios Sociales y Dependencia 171 2.084,44 102 1.401,25 59,65% 67,22%
A, Vivienda y Rehabilitacién de Andalucia [AVRA) 130 1.128,80 3 36,01 2,31% 3,19%
A, P. E. Sanitaria Bajo Guadalquivir (APESBG) 27 171,06 7 49,1 25,93% 28,70%
A, P. E. Sanitaria Costa del Sol (APESCS) 127 87599 39 269,17 30,71% 30,73%
E. P. Emergencias Sanitarias (EPES) 99 605,19 a7 1829 37,37% 30,22%
Inst. Andaluz de Patrimonio Histdrico (IAPH) 72 543,59 - - - -
A. Innovacién y Des. de And. {IDEA) 98 674,02 16 146,06 16,33% 21,67T%
A. A. Instituciones Culturales 204 1.397,02 28 254,6 13,73% 18,22%
A.P.E. Sanitaria Hospital Poniente de Almeria (APESHPA) 176 1.665,1% 8 124,06 4,55% 7,45%
A.P.A. Radio y Television de Andalucia (RTVA) 34 263,78 4 46,26 11,76% 17,54%
TOTAL 2.902 23.685,60 694 8.157,35 23,91% 34,44%
Fuente: Elaboracion propia a partir de los datos del Registro de Contratos de la Junta de Cuadro n® 16

En relacion con dicha afirmacion del Informe Provisional, son de hacer constar las siguientes consi-

deraciones:
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19) En base a la regulacion de la contratacion menor establecida en el Real Decreto Legislativo
3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del
Sector Publico, particularmente los articulos 86, 138.3 y 111, para determinar si estamos ante
un fraccionamiento indebido de un contrato, por haber superado el umbral para la contratacion
menor, establecido en dicho texto refundido, esta Agencia viene aplicando el criterio de no con-
tratar de manera separada prestaciones que consideradas conjuntamente se integran en una
sola unidad funcional conformando un unico objeto.

2 9) En este mismo sentido se han expresado diferentes Juntas Consultivas de Contratacion Admi-
nistrativa, en los informes que se reproducen a continuacion:

Informe 1/2009 de la Junta Consultiva de Contratacion Administrativa de Islas Baleares sobre as-
pectos relativos al fraccionamiento del objeto del contrato, se desprende que “Hay fraccionamiento
del objeto del contrato cuando se contratan de manera separada, mediante expedientes indepen-
dientes, prestaciones que por razon de su naturaleza deberian integrarse en un unico objeto o que,
consideradas conjuntamente, forman una unidad funcional, sin perjuicio de la posibilidad de dividir
el contrato en lotes de conformidad con el articulo 74.3 de la LCSP”.

a) Informe 1/2009 de la Junta Consultiva de Contratacion Administrativa del Estado, en rela-
cion al fraccionamiento del objeto del contrato, establece que “no existird fraccionamiento
siempre que se trate de diversos objetos que no estén vinculados entre si por la citada uni-
dad. Para la determinacion de si existe o no fraccionamiento del objeto del contrato es irre-
levante la existencia o no de vinculaciones accionariales o de otra indole entre los adjudica-
tarios de los contratos”

b) Informe 31/2012 de la Junta Consultiva de Contratacion Administrativa del Estado consi-
dera que “para contratar separadamente prestaciones que guarden alguna relacion entre
si es necesario que no constituyen una unidad operativa o funcional, dado que en caso con-
trario se estaria produciendo un fraccionamiento del objeto.”

3 9) Desde esa misma perspectiva, la Junta Consultiva de Contratacion Administrativa del Estado,
razona que “la idea fundamental, asi pues, que debe regir la posibilidad de contratar separada-
mente prestaciones que guarden alguna relacion entre si, deberd ser la idea de si constituyen
una unidad operativa o funcional, es decir, si son elementos inseparables para el logro de una
misma finalidad o si son imprescindibles para el correcto funcionamiento de aquello que se pre-
tende conseguir mediante la celebracion del contrato. En el caso de que constituyan una unidad
operativa o sustancial y se divida el contrato, estaremos ante un fraccionamiento...”.

4 2) También en dicha linea se encuentra la nueva Oficina Independiente de Regulacion y Supervision
de la Contratacién, recogiendo en su Instruccion 1/2019, de 28 de febrero, sobre contratos me-
nores, regulados en la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, la cual tiene cardcter vinculante, y que
amplia lo establecido en el articulo 118 de la LCSP, estableciéndose en su apartado 3, lo si-
guiente:

“Debe justificarse la ausencia de fraccionamiento del objeto de contrato. Es decir, debe justificarse
que no se han separado las prestaciones que forman la «Unidad funcional» del objeto del contrato
con el unico fin de eludir las normas de publicidad en materia de contratacion. En este sentido, el
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criterio relativo a la «Unidad funcional» para distinguir si existe fraccionamiento en un contrato
menor estriba en si se pueden separar las prestaciones que integran el citado contrato; y en el caso
de que se separen, si las prestaciones cumplen una funcion economica o técnica por si solas. Asi, la
justificacion debe versar sobre la indispensable e intrinseca vinculacion entre las prestaciones en
cuestion para la consecucion de un fin, esto es, la satisfaccion de la necesidad que motiva la cele-
bracion del contrato.

En sentido contrario, las prestaciones que tienen una funcion técnica individualizada, pero forman
parte de un todo (Unidad operativa), estando gestionadas por una Unidad organizativa (Unidad
gestora) no suponen fraccionamiento y podrdn ser objeto de contratacion menor si se cumplen el
resto de requisitos para esta modalidad. Asi, no existird fraccionamiento en el caso de prestaciones
contratadas separadamente que sirven un mismo objetivo o necesidad, pero que de manera indivi-
dualizada no sufre menoscabo en su ejecucion, conservando su sentido técnico o economico, pu-
diéndose ejecutar separadamente”.

En base a las consideraciones expuestas, presentamos un andlisis mds detallado de los supuestos
recogidos en el Informe de alegaciones, describiendo para cada uno de los tipos de contratos reali-
zados los motivos por los que no pueden ser considerados una misma unidad funcional y, por tanto,
a nuestro entender ponen claramente de manifiesto que no se ha producido un fraccionamiento
indebido del objeto de los contratos.

()
CONTRATOS DE SERVICIOS (Cuadro n® 16):
oeg Objeto del Contrato Importe | Contratista
Contrato
SERVICIO DE MANTENIMIENTO INTEGRAL DE INSTALACIONES
2017CM125 | PARA EL HOSPITAL DE ALTA RESOLUCION DE LEBRIJA, DEPEN- 17.566,20 \S/AAbORIZA FACILITIES
DIENTE DE LA APE SANITARIA BAJO GUADALQUIVIR
LBS302017 CONEXIONADO DE CUADRO DE LABORAT. A GRUPO ELECTRO- 3.934,93 VALORIZA FACILITIES
GENO SAU
()

Al igual que en los expedientes de Obras, se muestra que los contratos de servicios reflejados en el
cuadro anterior se ejecutan en diferentes Hospitales y que los tipos de prestaciones atienden a di-
versidad de funciones técnicas y, por tanto, unidades funcionales diferentes, de manera que incluso
agrupando los casos en los que la prestacion coincide, aun en diferente Hospital, en ningtn caso
superarian el umbral mdximo del contrato menor.

Asi pues, atendiendo a los argumentos expresados en los pdrrafos anteriores, esta Agencia consi-
dera que el Informe Provisional recoge una serie de supuestos categorizados de “Posibles fracciona-
mientos del objeto”, por haber contratado por importe superior al establecido en el TRLCSP como
umbral para la contratacion, que no deben ser considerados como tal, pues se ha llegado a dicha
conclusion en base a un criterio de agrupacion de obras distintas o, en su caso, servicios diferentes,
que no constituyen una unidad funcional, pues no se trata de elementos inseparables para el logro
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de una misma finalidad, ni son imprescindibles para el correcto funcionamiento de aquello que se
pretende conseguir mediante la celebracion del contrato, pudiendo parecer que el Informe provisio-
nal basa la consideracion de esos posibles fraccionamientos por el unico hecho de ser contratos
realizados por una misma Unidad organizativa a un mismo proveedor.

En base a todo lo anterior, se solicita la eliminacidn de los casos caracterizados como “Posibles frac-
cionamientos del objeto” en contratos de Obras y de Servicios en la Agencia Publica Empresarial
Sanitaria Bajo Guadalquivir, cuadros n? 15 y 16 del Informe provisional.

TRATAMIENTO DE LA ALEGACION

Los contratos de servicio 2017CM125 y LBS302017, se refieren a actuaciones desarrolladas en el
mismo Hospital (HAR Lebrija); los tipos de prestaciones atienden a similares funciones técnicas
(mantenimiento integral de instalaciones y actuaciones referidas a instalacion eléctrica); y agru-
pando ambas prestaciones si se supera el umbral establecido para la contratacién menor. Nétese
ademads que el primero de los citados roza el umbral para esa contratacién es decir la contratacidn
justo por debajo del umbral de los 18.000 €.

Por tanto, no se admite la alegacion en lo referido a estos dos expedientes.

ALEGACIONES EFECTUADAS POR AGENCIA PUBLICA EMPRESARIAL SANITARIA
HOSPITAL DE PONIENTE

ALEGACION N2 59, A LOS PUNTOS 29, A.16, A.18 Y CODIGOS DE IDENTIFICACION DE LOS CONTRA-
TOS: (ALEGACION NO ADMITIDA)

CONTRATOS DE SERVICIO 2016

Cédigo APROBACION
Contrato  OBJETO DEL CONTRATO IMPORTE "™ = = EMPRESA
TRABAJOS VARIOS PUESTA EN MARCHA AGENOR MINTTO UTE EIFFAGE
ZMK312 HOSPITA 6.104,00 01/01/2016 ENERGIA S1
, AGENOR MINTTO UTE EIFFAGE
ZMK444 INST. TEC. 13.400,81 01/01/2016 ENERGIA SL

ZMK589 FORMACION A TRAVES DE PROVEEDOR ~ 14.554,00 01/01/2016 EUROCONSULTORIA FORMACION

EMPRESA S
EUROCONSULTORIA FORMACION
ZMK590 INSCRIPCIONES A CURSOS 11.993,00 01/01/2016 EMPRESA S
ZMK544 fIECREV/CIO ADM. REMOTA ERP SAP + MTO. 17.985,00 01/01/2016 PALEX MEDICAL, S.A.
ZMK545 %’:?’ AZENIMIENTO INTEGRAL EDIFICIO E 17.990,00 01/01/2016 PALEX MEDICAL, S.A.
TOTAL (6) 82.026,81
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CONTRATOS DE SERVICIO 2017

Cddigo APROBACION

Contrato  OBJETO DEL CONTRATO IMPORTE piysprns EMPRESA

ZMK914  DIGITALIZACION CERTIFICADA. 14.873,39  01/01/2017 GUREAK MARKETING, S.L.U.
2ZMK915 gfuov’lgm DIGITALIZACION HISTORIA 4.41570  01/01/2017 GUREAK MARKETING, S.L.U.
2Mk836 PON_SUM.GAS NATURAL 24.945,10  01/01/2017 fﬁ‘\s NATURAL COMERCIALIZADORA
ZMK8I0 s un1.GAS NATURAL 36.613,89  01/01/2017 ff‘s NATURAL COMERCIALIZADORA

ZMK1249 - GUA-REPARAC./ACTUALIZ. S.GESTION 10.941,00 01/01/2017  JOHNSON CONTROL ESPANA S.L.

INST.
ZMK1250 flis);REPARAC'/ACTUALIZ'S' GESTION 10.941,00 01/01/2017  JOHNSON CONTROL ESPANA S.L.
ZMK859 CODIF.ALTAS HOSPIT. 17.999,00 01/01/2017  JUAN PULIDO QUESADA
ZMK1253 CODIF.ALTAS HOSPIT. 3.332,98 01/01/2017 JUAN PULIDO QUESADA

TOTAL (8) 124.062,06

Se observa que se ha realizado agrupacién por los campos “APROBACION GASTO” y “EMPRESA”,
para determinar los contratos menores con posible fraccionamiento en el objeto, sin tener en con-
sideracion el concepto de la contratacion menor y que se indica en el campo “OBJETO DEL CON-
TRATO”.

Sefiala la Junta Consultiva de Contratacion Administrativa de Catalufia, en su Informe 14/2014, de
22 de julio, con remision a otros informes de Juntas Consultivas de Comunidades Auténomas y la del
Estado, que el contrato menor comporta una simplificacion y una agilizacion procedimental que hay
que calificar de eficientes y, sin duda, necesarias en determinadas circunstancias y para determina-
das adquisiciones o aprovisionamientos. Por lo tanto, la finalidad de esta categoria contractual no
es otra que la de posibilitar una satisfaccion rdpida de determinadas necesidades, a través de un
procedimiento dgil y sencillo, dada la escasa cuantia y duracion temporal de los contratos mediante
los cuales se pretenden cubrir.

EI INFORME DE LA INTERVENCION GENERAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID DE 14 DE JUNIO DE
2013. CONTRATOS MENORES. PARA DETERMINAR SI HAY FRACCIONAMIENTO DEBE ANALIZARSE
DETALLADAMENTE EL EXPEDIENTE CONCRETO, concluye:

“1.- Los contratos menores suponen una simplificacion sustancial del procedimiento de ad-
judicacion de los contratos, cuya tramitacion se debe conciliar con los requisitos y principios
que informan la contratacion publica. Por tanto, ni pueden tener una duracion superior a
un afio ni se puede fraccionar su objeto con la finalidad de eludir aquellas prescripciones
impuestas por el TRLCSP.

2.- Corresponde al érgano de contratacion realizar la programacion del gasto publico en
funcion de las necesidades a cubrir y asi tomar la decision mds adecuada al contratar.

3.- El enjuiciamiento del posible cardcter fraudulento del fraccionamiento no deberia presu-
mirse en base a criterios generales establecidos a priori, sino que deberia acreditarse en
cada caso, tomando como base las propias circunstancias y datos obrantes en el supuesto
de que se trate. Para determinar la vulneracion de las normas sobre contratacion publica
habrad que estimar las consideraciones anteriores y aplicarlas caso a caso”.
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El informe de la Junta Consultiva de Contratacion Publica del Estado, dependiente del Ministerio de
Hacienda y Funcion Publica, Expediente 41/2017. Interpretacion del articulo 118.3 de la LCSP, aun
tratdndose de la norma que ha venido a sustituir al Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de no-
viembre, por el que se aprobd el TRLCSP viene a aclarar un punto crucial de cara a la determinacion
de la posible existencia de fraccionamiento en la contratacion, estableciendo:

“Por esta razon, la exigencia de que el contratista no haya suscrito mds contratos menores que
individual o conjuntamente superen el umbral establecido debe interpretarse de modo que lo que
la norma impide no es que se celebren otros contratos menores por el mismo operador economico
sin limite alguno, sino que la conducta prohibida y que, por consecuencia, debe ser objeto de la
necesaria justificacion, consiste en que se celebren sucesivos contratos cuyas prestaciones constitu-
yan una unidad y cuya fragmentacion resulte injustificada en dos supuestos: bien por haber existido
un previo contrato de cuantia superior al umbral y que, sin embargo, se desgaja sin motivo en otros
contratos menores posteriores con prestaciones que debieron formar parte del primer contrato, o
bien porque esto se haga fraccionando indebidamente el objeto en sucesivos contratos menores”.

La Instruccion 1/2019, de 28 de febrero de 2019, de la Oficina Independiente de Regulacion y Supervi-
sion de la Contratacion, viene a expresarse en iguales términos, que consideramos aplicables a los
ejercicios presupuestarios del afio 2016 y afio 2017, toda vez que se trata de preceptos contenidos en
la Directiva 2014/24/UE, asi como la articulacién contenida en el TRLCSP y la aplicacion dada en la
LCSP.

Por ultimo, la Disposicién final primera. Modificacién de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Con-
tratos del Sector Publico, por la que se transponen al ordenamiento juridico espafiol las Directivas
del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, del Real
Decreto-ley 3/2020, de 4 de febrero, de medidas urgentes por el que se incorporan al ordenamiento
juridico espafiol diversas directivas de la Unién Europea en el dmbito de la contratacion publica en
determinados sectores; de seguros privados; de planes y fondos de pensiones; del dmbito tributario
y de litigios fiscales, ha modificado la redaccion del “Articulo 118. Expediente de contratacion en
contratos menores.” de la Ley 9/2017, en igual sentido a la doctrina anteriormente indicada, supri-
miendo los limites generales de importes por contratista, e introduciendo de forma general la con-
sideracion del objeto del contrato para determinar el cumplimiento de los umbrales de los mismos.

TRATAMIENTO DE LA ALEGACION

Sefala la alegacidn que, en el informe, se ha realizado la agrupacidn de los contratos menores aten-
diendo a los campos “APROBACION GASTO” y “EMPRESA”, para determinar los contratos menores
con posible fraccionamiento en el objeto, sin tener en consideracion el concepto de la contratacidn
menor y que se indica en el campo “OBJETO DEL CONTRATO".

No resulta cierta tal afirmacidn ya que en la elaboracién de esos cuadros se han conjugado, ldgica-
mente, los tres campos: identidad funcional, identidad organizativa, similar o idéntica fecha de
aprobacidn del gasto, e identidad de la empresa adjudicataria.

Asi, en el cuadro “contratos de servicios 2017”, puede observarse como los codigos ZMK859 y
ZMK1253 tienen mismo objeto (CODIF ALTAS HOSPIT), se adjudican a la misma empresa y en la
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misma fecha. En idéntico sentido ocurre en los contratos ZMK1249 y ZMK1250; también en los
contratos ZMK836 y ZMK890; etc. Idéntico criterio se ha seguido en la confeccidn del cuadro “con-
tratos de servicios 2016”.

Notese, ademas, como en 3 de los contratos se produce la practica de la utilizacion predeterminada
de los importes establecidos en el articulo 138 del TRLCSP, es decir, la contratacidn justo por debajo
del umbral de los 18.000 €, que delimitan los contratos menores en servicios. (17.999 € en el cédigo
ZMK545).

Asimismo, no pueden asumirse las alegaciones en las que considera que no existe fraccionamiento
basandose en explicaciones genéricas, en informes de las Juntas Consultivas o de la OIRYSCON, sin
aportar documentacién explicativa que permita justificar que no existe identidad funcional en los
grupos de contratos, o un desglose y descripcion de los objetos contractuales de los expedientes
citados en la cuestidn observada, etc. Por ello, no se considera desvirtuada la deficiencia sefialada
en el Informe.

Se comparte con la alegacidn que el contrato menor comporta una simplificaciéon y una agilizacién
procedimental que hay que calificar de eficientes y, sin duda, necesarias en determinadas circuns-
tancias y para determinadas adquisiciones o aprovisionamientos. Pero, a su vez, debe recordarse
que es doctrina reiterada la que descarta la posibilidad de utilizar la figura del contrato menor como
medio de satisfacer necesidades recurrentes, repetitivas o periddicas, debiendo ceiiirse la utiliza-
cién del mismo, con caracter excepcional, a la atencion de necesidades puntuales o esporadicas. En
caso contrario, esto es, de recurrir a la figura del contrato menor para cubrir cometidos previsibles,
se correria el riesgo de incurrir en fraccionamiento ilicito del contrato.

Por lo expuesto, no debe admitirse el contenido de la alegacidn, al no quedar demostrado ademas

que el uso de la contratacién menor mejorase la canalizacién del objeto contratado mediante la
correspondiente licitacién publica.

ALEGACIONES EFECTUADAS POR EMPRESA PUBLICA DE EMERGENCIAS SANITARIAS (EPES)

ALEGACION N2 60, A LOS PUNTOS 28, A.15 Y CUADROS N2 14 y 16. REFERIDA A LAS ALEGACIONES
1,2,Y 3 DE LA AGENCIA Y A LOS CODIGOS DE IDENTIFICACION DE LOS CONTRATOS (ALEGACION

NO ADMITIDA)
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Codigo Importe de fecha

identificador adjudicacion ajudica cion

del contrato | Objeto del contrato VA excluido gasto Contratista
680982 SERVICIO DE COMIDAS DEL PERSONAL 3.050,00€| 14-04-2016 |CAFE BAR RINCONCTO, S.C.
681515 SERVIQO DE COMIDAS DEL PERSONAL 3.28700€| 01-06-2016 [CAFE BAR RINCONOTO, S.C.
681948 SERVIQOO DE COMIDAS DEL PERSONAL 3.704,00€| 29-06-2016 |CAFE BAR RINCONOTO, 5.C.
682538 SERVIQO DE COMIDAS DEL PERSONAL 3.8465,00 €] 24-08-2016 |CAFE BAR RINCONCTO, 5.C.
682596 SERVIQO DE COMIDAS DEL PERSONAL 5.350,00€] 26-08-2016 [CAFE BAR RINCONOTO, S.C.
682755 SERVIQO DE COMIDAS DEL PERSONAL 3.753,00 €] 26-09-2016 |CAFE BAR RINCONCITO, S.C.
683618 SERVIQIO DE COMIDAS DEL PERSONAL 343200€| 25-11-2016 |CAFE BAR RINCONCTO, S.C.
683619 SERVIQOO DE COMIDAS DEL PERSONAL 4550,00 €] 21-11-2016 JCAFE BAR RINCONCOTO, S.C.
683926 SERVIQO DE COMIDAS DEL PERSONAL 3.681,00€| 30-12-2016 |CAFE BAR RINCONCTO, S.C.
680028 SERVICIO DE COMIDAS DEL PERSONAL 3922,00€| 12-01-2016 |DE PABLOS E.O.S.,S.L.
680435 SERVIQO DE COMIDAS DEL PERSONAL 17905,00€| 01-03-2016 DE PABLOS E.O.5., 5.L.
680706 SERVICAO DE COMIDAS DEL PERSONAL 5.226,00 €] 22-03-2016 DE PABLOS E.O.5.,5.L.
681009 SERVIQO DE COMIDAS DEL PERSONAL 14.000,00 € 19-04-2016 DE PABLOS E.O.5., 5.L.
681332 SERVICO DE COMIDAS DEL PERSONAL 3.895,00 €| 19-05-2016 DE PABLOS E.O.5.,5.L.
681873 SERVICQIO DE COMIDAS DEL PERSONAL 5.297,00 € 27-06-2016 DE PABLOS E.O.5., S5.L.
682226 SERVICO DE COMIDAS DEL PERSONAL 3.498,00€| 01-08-2016 DE PABLOS E.O.5.,5.L.
682530 SERVIQO DE COMIDAS DEL PERSONAL 548700 € 24-08-2016 DE PABLOS E.O.5., 5.L.
682670 SERVICQO DE COMIDAS DEL PERSONAL 8.330,00 €] 06-09-2016 DE PABLOS E.O.5.,5.L.
683050 SERVICQIO DE COMIDAS DEL PERSONAL 3329,00€| 05-10-2016 DE PABLOS E.O.5., 5.L.
683375 SERVICIO DE COMIDAS DEL PERSONAL 8.000,00 €| 23-11-2016 |DE PABLOS E.O.5.,5.L.
683835 SERVIQO DE COMIDAS DEL PERSONAL 13.000,00 €| 15-12-2016 |DE PABLOS E.O.S.,S.L.
Cédigo Importe de Fecha de

identificador Objeto del contrato adjudicacién jjudicacié Contratista

del contrato IVA excluido del contrato
780054 SERVICIO DE COMIDAS DEL PERSONAL 3.646,00 €] 2017-01-30 [CAFE BAR RINCONCITO, S.C.
780577 SERVICIO DE COMIDAS DEL PERSONAL 3.504,00 €] 2017-03-03 [CAFE BAR RINCONCITO, S.C.
780977 SERVICIO DE COMIDAS DEL PERSONAL 3.291,00 €] 2017-03-30 [CAFE BAR RINCONCITO, S.C.
781229 SERVICIO DE COMIDAS DEL PERSONAL 3.587,00 €] 2017-04-30 [CAFE BAR RINCONCITO, S.C.
781620 SERVICIO DE COMIDAS DEL PERSONAL 3.374,00 €] 2017-05-30 [CAFE BAR RINCONCITO, S.C.
781961 SERVICIO DE COMIDAS DEL PERSONAL 3.557,00 €] 2017-07-03 [CAFE BAR RINCONCITO, S.C.
782051 SERVICIO DE COMIDAS DEL PERSONAL 3.427,00 €| 2017-07-17 |CAFE BAR RINCONCITO, S.C.
782907 SERVICIO DE COMIDAS DEL PERSONAL 3.480,00 €] 2017-09-11 [CAFE BAR RINCONCITO, S.C.
783270 SERVICIO DE COMIDAS DEL PERSONAL 3.504,00 €] 2017-10-02 [CAFE BAR RINCONCITO, S.C.
783596 SERVICIO DE COMIDAS DEL PERSONAL 3.374,00 €] 2017-11-06 [CAFE BAR RINCONCITO, S.C.
783979 SERVICIO DE COMIDAS DEL PERSONAL 3.528,00 €] 2017-12-20 [CAFE BAR RINCONCITO, S.C.
684118 SERVICIO DE COMIDAS DEL PERSONAL 4.138,00 €] 2017-01-11 |DE PABLOS E.O.S., S.L.
780543 SERVICIO DE COMIDAS DEL PERSONAL 3.853,00 €] 2017-02-28 |DE PABLOS E.O.S., S.L.
780647 SERVICIO DE COMIDAS DEL PERSONAL 4.055,00 €] 2017-03-09 DE PABLOS E.O.S., S.L.
781079 SERVICIO DE COMIDAS DEL PERSONAL 4.312,00 €] 2017-04-07 |DE PABLOS E.O.S., S.L.
781405 SERVICIO DE COMIDAS DEL PERSONAL 4.625,00 €| 2017-05-05 DE PABLOS E.O.S., S.L.
781765 SERVICIO DE COMIDAS DEL PERSONAL 4.736,00 €] 2017-06-07 |DE PABLOS E.O.S., S.L.
782071 SERVICIO DE COMIDAS DEL PERSONAL 4.646,00 €| 2017-07-07 [DE PABLOS E.O.S,, S.L.
782454 SERVICIO DE COMIDAS DEL PERSONAL 4.973,00 €| 2017-08-25 DE PABLOS E.O.S., S.L.
782802 SERVICIO DE COMIDAS DEL PERSONAL 5.077,00 €| 2017-09-15 DE PABLOS E.O.S., S.L.
783093 SERVICIO DE COMIDAS DEL PERSONAL 4.813,00 €| 2017-10-06 [DE PABLOS E.O.S,, S.L.
783468 SERVICIO DE COMIDAS DEL PERSONAL 4.952,00 €| 2017-11-09 DE PABLOS E.O.S., S.L.
783889 SERVICIO DE COMIDAS DEL PERSONAL 4.493,00 €] 2017-12-13 DE PABLOS E.O.S., S.L.

Corresponden al servicio de comedor prestado por la agencia a profesionales de los equipos de
emergencias sanitarias 061 de bases de Mdlaga y de Sevilla.

Se trata de una prestacion mediante formula indirecta, y que tiene cardcter de obligatorio conforme
a la legislacion laboral aplicable, toda vez que los empleados no interrumpen su jornada durante el
plazo minimo de dos horas para almuerzo o cena que estipula dicha normativa laboral.

El personal destinatario de los servicios es personal asistencial integrante de los equipos mdviles
encargados de la prestacion de asistencia sanitaria y traslado a centro hospitalario de pacientes en
su zona de cobertura, servicio cuya eficacia es tiempo dependiente, por lo que la ubicacion del esta-
blecimiento debe cumplir al menos unos requisitos de distancia mdxima recorrida en vehiculo, bien
desde el centro de trabajo EPES, bien desde el centro hospitalario de referencia.
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Es por ello que, para la provision de dicho servicio se han venido utilizando los servicios de estable-
cimientos de restauracion disponibles proximos a la base asistencial en la que los profesionales per-
manecen en expectativa de llamada o proximos a los hospitales de referencia de éstos, mediante
contratacion directa singularizada conforme a lo establecido en los articulos 111 y 138 de texto
refundido de la Ley de Contratos del Sector Publico Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de no-
viembre, aprobado por Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, respecto al umbral y
al procedimiento de adjudicacion de los contratos menores, respectivamente.

A fin de evitar la reiteracion de contratos menores a lo largo del afio, se realizé una prevision y
planificacion de las necesidades y su inclusion en un unico contrato con division en lotes.

La Agencia licito en el afio 2018 el expediente de contratacion "18002060 - Servicio de restauracion
para los profesionales de la Empresa Publica de Emergencias Sanitarias", mediante procedimiento
abierto, que incluia dos lotes correspondientes al servicio de comedor para el personal de las bases
indicadas, pero cuya adjudicacion fue declarada desierta.

Mediante resolucion de 19/06/2018 se autoriza por la direccién gerencia de EPES la contratacién
directa singularizada del servicio de comedor correspondiente a los lotes declarados desiertos en el
Expte. 18002060, conforme a lo dispuesto en el articulo 118 de la Ley 9/2017, y sin que sea de apli-
cacion el limite establecido en el apartado 3 del referido articulo 118 toda vez que se corresponde
con uno de los supuestos encuadrados en el articulo 168.a) 2°., y ello en tanto se formalice el con-
trato con el adjudicatario del nuevo procedimiento de contratacion.

En la actualidad, se estd analizando la viabilidad de férmulas indirectas alternativas mediante la
contratacion de una empresa que entregue al empleado una tarjeta como medio electrdnico de
pago en los establecimientos de hosteleria, sustituyendo la contratacion de éstos ultimos por la
contratacion de la citada empresa emisora de las tarjetas.

Cédigo Importe de fecha

identificador adjudicacién ajudicacion

del contrato |Objeto del contrato IVA excluido gasto Contratista
680165 SERVICIO DE REPARACION DE AMBULANCIAS 3.760,00 €] 03-03-2016 |MALAGA WAGEN, S.A.
683093 SERVICIO DE REPARACION DE AMBULANCIAS 12.800,00 €] 20-12-2016 |MALAGA WAGEN, S.A.
683099 SERVICIO DE REPARACION DE AMBULANCIAS 4.900,00 €] 20-12-2016 |MALAGA WAGEN, S.A.
Codigo Importe de Fecha de

identificador Objeto del contrato adjudicacién | adjudicacion Contratista

del contrato IVA excluido | del contrato
781595 SERVICIO DE REPARACION DE VEHICULOS 11.519,00 €] 2017-05-26 |ISMAEL A. GOMEZ ROJAS.DIMOTOR
781593 SERVICIO DE REPARACION DE VEHICULOS 7.735,00 €] 2017-05-26 |ISMAEL A. GOMEZ ROJAS.DIMOTOR
782523 SERVICIO DE REPARACION DE VEHICULOS 3.339,00 €] 2017-08-11 |ISMAEL A. GOMEZ ROJAS.DIMOTOR
782527 SERVICIO DE REPARACION DE VEHICULOS 3.415,00 €] 2017-08-11 |ISMAEL A. GOMEZ ROJAS.DIMOTOR
782921 SERVICIO DE REPARACION DE VEHICULOS 3.935,00 €] 2017-09-19 |ISMAEL A. GOMEZ ROJAS.DIMOTOR
783320 SERVICIO DE REPARACION DE VEHICULOS 3.652,00 €] 2017-10-24 |ISMAEL A. GOMEZ ROJAS.DIMOTOR
783668 SERVICIO DE REPARACION DE VEHICULOS 3.298,00 €] 2017-11-29 |ISMAEL A. GOMEZ ROJAS.DIMOTOR
780095 SERVICIO DE REPARACION DE VEHICULOS 15.817,00 €] 2017-02-01 |MALAGA WAGEN, S.A.
782174 SERVICIO DE REPARACION DE VEHICULOS 4.152,00 €] 2017-07-18 [MALAGA WAGEN, S.A.
783017 SERVICIO DE REPARACION DE VEHICULOS 4.546,00 €] 2017-09-29 [MALAGA WAGEN, S.A.
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Corresponden a servicio de taller mecdnico de mantenimiento de vehiculos con base en las localida-
des Sevilla y Mdlaga, en su mayor parte ambulancias que utilizan los equipos asistenciales 061 para
la asistencia sanitaria y el traslado de pacientes en su zona de cobertura, actividad cuya eficacia es
tiempo dependiente, por lo que se considera imprescindible el minimizar el tiempo invertido por el
vehiculo ambulancia y su conductor en los desplazamientos hacia y desde el taller en caso de averia.

Es por ello que, ante la necesidad de realizar trabajos de mantenimiento o reparacion por ocurrencia
de averia, se han venido utilizando los servicios de talleres proximos a la base de cada uno de los
vehiculos, mediante contratacion directa singularizada conforme a lo establecido en los articulos
111 y 138 de texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Publico Real Decreto Legislativo
3/2011, de 14 de noviembre, aprobado por Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre,
respecto al umbral y al procedimiento de adjudicacion de los contratos menores, respectivamente,
considerdndose que no existe fraccionamiento del objeto del contrato dado que cada reparacion
constituye una prestacion con individualidad propia, sin vinculacién econdmica, juridica u operativa
con otras prestaciones con el mismo o distinto contratista.

A fin de evitar la reiteracion de contratos menores a lo largo del afio, se realizd una prevision y
planificacion de las necesidades y su inclusion en un tnico contrato con division en lotes.

La Agencia licito en el afio 2018 el expediente de contratacion "18002020 - Servicio de taller mecd-
nico para el mantenimiento de la flota de vehiculos de la Empresa Publica de Emergencias Sanita-
rias", mediante procedimiento abierto, que incluia un lote correspondiente a los vehiculos con base
habitual en Sevilla cuyo contrato fue adjudicado mediante resolucién de fecha 03/07/2018, y otro
lote correspondiente a los vehiculos con base habitual en Mdlaga, cuya adjudicacion fue declarada
desierta.

Mediante resolucién de 03/07/2018 se autoriza por la direccion gerencia de EPES para el servicio de
los vehiculos cuya adjudicacion quede desierta en el expediente 18002020, la contratacion directa
singularizada de los servicio de mantenimiento y reparacion de vehiculos cuyo valor estimado no
supere los 15.000 euros conforme a lo dispuesto en el articulo 118 de la Ley 9/2017, considerando que
cada reparacion constituye una prestacion con individualidad propia, sin vinculacion econdmica, juri-
dica u operativa con otras prestaciones con el mismo o distinto contratista, y sin que sea de aplicacion
el limite establecido en el apartado 3 del referido articulo 118 toda vez que se corresponde con uno de
los supuestos encuadrados en el articulo 168.a) 22., y ello en tanto se formalice el contrato con el
adjudicatario del nuevo procedimiento de contratacion actualmente en preparacion.

Codigo Importe de Fecha de
identificador Objeto del contrato djudicacio adjudi Contratista
del contrato IVA excluido | del contrato

781016 GASTOS DE VIAJES 3.828,00 €] 2017-04-30 |[SHALAM

781710 GASTOS DE VIAJES 8.898,00 €] 2017-06-21 [SHALAM

781711 GASTOS DE VIAJES 7.726,00 €] 2017-06-21 |[SHALAM

783797 GASTOS DE VIAJES 8.098,00 €] 2017-12-28 [SHALAM

En el afio 2017 La Agencia licito por procedimiento abierto el servicio de agencia de viajes que hasta
la fecha venia adjudicdndose mediante contratos menores, con numero de expediente 17002170 -
ACUERDO MARCO PARA LA SELECCION DE EMPRESAS PARA LA PRESTACION DEL SERVICIO DE AGEN-
CIA DE VIAJES DE LA EMPRESA PUBLICA DE EMERGENCIAS SANITARIAS, siendo adjudicado mediante
resolucion de 19-02-2018, actualmente en ejecucion.
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TRATAMIENTO DE LA ALEGACION

Se observa que estos grupos de contratos satisfacen una misma necesidad previsible que tiene ca-
racter recurrente en los ejercicios 2016 y 2017. El hecho de que los contratos adjudicados a la
misma empresa se ejecutaron en periodos anuales de diferentes afos, o del mismo, confirma que
se trataba de contratos de idéntico objeto para la cobertura de la misma necesidad previsible y de
caracter periédico, por lo que el servicio pudo ser contratado conjuntamente mediante otros pro-
cedimientos de adjudicacién con mayores garantias y con un plazo de ejecucién mas amplio.

A tal efecto cabe traer a colacion, los informes 2/2016, de 25 de febrero, y 10/2014, de 28 de abril
de 2015, en los que la Comisién Consultiva de Contratacién Publica (Direccion General de Patrimo-
nio), sefiala que “el contrato menor se conceptia con Unico aspecto que es el importe, configuran-
dolo, ademas, el propio TRLCSP como un tipo contractual de tramitacion excepcional, lo que posi-
bilita a los 6rganos de contratacidn utilizarlo para dar celeridad en la satisfaccion de necesidades
de contratacion de bajo importe y duracion reducida que por la tramitacidon normal no lo hace po-
sible”.

Ademas, se afirma que se puede hablar de fraccionamiento cuando razonablemente pueda pre-
verse que la prestacion objeto del contrato se debe mantener durante un determinado periodo que
excede del plazo de ejecucidn o de la duracién mdximos previstos al inicio de la contratacion.

En este sentido, la existencia de diversos contratos menores, tramitados simultanea o consecutiva-
mente, que tienen por objeto diversas prestaciones que, consideradas en su conjunto, forman una
unidad operativa o funcional, puede ser un indicio de que se ha fraccionado un contrato indebida-
mente.

Continua el érgano consultivo sefialando que “...Ciertamente, en principio y con caracter general,
se podria considerar que un contrato menor es contrario a derecho si el érgano de contratacion, en
el momento de iniciar la tramitacion de este contrato, tiene conocimiento cierto- o podria tenerlo,
si se aplicasen los principios de programacidn y buena gestidn- de la necesidad de contratar una
prestacién determinada de caracter o naturaleza unitarios, perfectamente definida, cuyas caracte-
risticas esenciales no pueden variar de manera sustancial, que se tiene que llevar a cabo necesaria-
mente afo tras afio y que responde a una necesidad continuada en el tiempo, y, aun asi, tramitase
diferentes contratos menores...”.

Debe recordarse la inoportunidad de celebrar contratos menores para atender necesidades perid-
dicas o permanentes (Informe 14/2014, de 22 de julio, de la Junta Consultiva de Contratacion Ad-
ministrativa de la Generalitat de Catalunya y los informes previamente citados), debiendo cefiirse
la utilizacién de los mismos, con caracter excepcional, a la atencién de necesidades puntuales o
esporadicas”. En caso contrario, esto es, de recurrir a la figura del contrato menor para cubrir co-
metidos previsibles, se correria el riesgo de incurrir en fraccionamiento ilicito del contrato.

Tanto en su alegacion n2 1 como en n2 2. la propia alegacion reconoce que “A fin de evitar la reite-
racion de contratos menores a lo largo del afio, se realizo una prevision y planificacion de las nece-
sidades y su inclusion en un tnico contrato con division en lotes.” Pero estas actuaciones se llevaron
a cabo en el afio 2018, fuera del alcance temporal del informe. También en la alegacidn n2 3 se
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alude a que esas prestaciones se han licitado por un procedimiento abierto adjudicado en febrero
de 2018. Por lo que se evidencia que, con la debida prevision, las actuaciones comprensivas de los
contratos menores citados en el informe, pudieron licitarse mediante procedimientos de adjudica-
cion con mayores garantias, tal cual se ha efectuado en 2018.

Por lo expuesto, no debe admitirse el contenido de la alegacion.

ALEGACION N2 61, A LOS PUNTOS 28, A.15 Y CUADROS n2 14 y 16. REFERIDA A LA ALEGACION Ne
4 DE LA AGENCIA. Y LOS CODIGOS DE CONTRATOS: (ALEGACION ADMITIDA)

ALEGACIONES EFECTUADAS POR INSTITUTO ANDALUZ DE PATRIMONIO HISTORICO

ALEGACION N2 62, A LOS PUNTOS 29; A.16; A.18 Y CUADROS Ne 13 A 17. REFERIDA A LOS CODI-
GOS DE IDENTIFICACION DE LOS CONTRATOS 16SV0O006AD — 16SV0016AD. (ALEGACION ADMI-
TIDA).

ALEGACIONES EFECTUADAS POR LA AGENCIA DE SERVICIOS SOCIALES Y
DEPENDENCIA DE ANDALUCIA

ALEGACION N2 63, A LOS PUNTOS 1 A 10 DEL EPIGRAFE A) DE LAS ALEGACIONES, AL EPIGRAFE B)
Y AL PUNTO 2 DEL EPIGRAFE C) QUE AFECTAN A LOS SIGUIENTES CODIGOS DE IDENTIFICACION
DE LOS CONTRATOS: (ALEGACION NO ADMITIDA)

A) SERVICIOS DE CENTRO DE DIA PARA PERSONAS EN SITUACION DE DEPENDENCIA
1) Contratacion de la prestacion del servicio do Centro ele dia _para Personas mayores en la UED
AFADEMON. (Cérdobal).

En la localidad de Montalbdn estaban reconocidas en el ejercicio 2016 personas beneficiarias de la
situacion de dependencia y del derecho a las prestaciones del Sistema para la Autonomia y Atencion
a la Dependencia, cuya prestacion asignada fue el servicio de Centro de Dia para personas mayores.
Desde esta Agencia, se garantizo la prestacion de dicho servicio en el centro UED AFADEMON, hasta
el 30 de abril de 2016, en el marco del contrato suscrito con la entidad Asociacion de Familiares de
Alzheimer de Montalbdn (AFADEMON) con fecha de vigencia 1 de marzo de 2012, como titular del
centro.

Desde la Agencia se inicio un procedimiento de contratacion con numero de expediente CA-
16/2016, modalidad concierto, para la prestacion del servicio de centro de dia para personas ma-
yores en la Zona de Trabajo Social de Aguilar de la Frontera (Cérdoba), para un periodo inicial de
cuatro afios, siendo posible la prérroga del mismo.
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Tras iniciar el expediente CA-16/2016 para la licitacion mediante contratacién abierta en 2016, fi-
nalmente se formalizo el contrato administrativo de servidos con fecha de firma del 26 de julio de
2017 entre la Agencia de Servicios Sociales y Dependencia de Andalucia y la entidad Asociacion de
Familiares de Alzheimer de Montalbadn.

En este sentido, durante el ejercicio 2016, se realizaron mensualmente por cuestion de importe,
contratos menores desde el 1 de abril de 2016 hasta el 31 de diciembre de 2016, con el objeto de
garantizar la continuidad asistencial a las personas mayores dependientes usuarias del servicio de
centro de dia en la UED AFADEMON.

Finalizado el ejercicio 2016, el procedimiento de contratacion CA-16/2016, no se habia ultimado.
Por tanto, durante el ejercicio 2017, se continud con la contratacion menor desde el mes de enero
hasta el 25 de julio de 2017, fecha del dia anterior a la entrada en vigor del contrato derivado del
procedimiento.

2) Contratacion de la Prestacion del servicio de centro de dia con terapia ocupacional en la UEDTO
AMAR (Aroche. Huelva)

En la provincia de Huelva estaban reconocidas en el ejercicio 2016 personas beneficiarias de la si-
tuacion de dependencia y del derecho a las prestaciones del Sistema para la Autonomia y Atencion
a la Dependencia, cuya prestacion asignada fue el servicio de Centro de Dia para personas con dis-
capacidad con Terapia Ocupacional.

Desde esta Agencia, se garantizo la prestacion de dicho servicio en el centro UEDTO AMAR, hasta el
11 de julio 2016, en el marco del contrato suscrito con la entidad ASOCIACION AMAR con fecha 12
de julio de 2012, como titular del centro.

Desde la Agencia se inicio un procedimiento de contratacion con numero de expediente CA-
17/2016, modalidad concierto, para la prestacion del servicio de centro de dia con terapia ocupa-
cional en la Zona de Trabajo Social de Sierra Oeste (Huelva), para un periodo inicial de cuatro afios,
siendo posible la prérroga del mismo.

Tras iniciar el expediente CA-17/2016 para la licitacion mediante contratacion abierta en 2016, fi-
nalmente se formalizd el contrato administrativo de servicios con fecha de firma del 1 de septiembre
de 2017 entre la Agencia de Servicios Sociales y Dependencia de Andalucia y la entidad ASOCIACION
AMAR.

En este sentido, durante el ejercicio 2016, se realizaron bimensualmente por cuestion de importe,
contratos menores desde el 12 de julio de 2016 hasta el 31 de diciembre de 2016, con el objeto de
garantizar la continuidad asistencial a las personas con discapacidad dependientes usuarias del ser-
vicio de centro de dia en la UEDTO AMAR.

Finalizado el ejercicio 2016, el procedimiento de contratacion CA-17/2016, no se habia ultimado.
Por tanto, durante el ejercicio 2017, se continud con la contratacion menor desde el mes de enero
hasta el 31 de agosto de 2017, fecha del dia anterior a la entrada en vigor del contrato derivado del

procedimiento.
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3) Contratacién de la prestacion de servicio de centro de dia para personas mayores en la UED LI-

NARES (Jaén)

En la localidad de Linares estaban reconocidas en el ejercicio 2016 personas beneficiarias de la si-
tuacion de dependencia y del derecho a las prestaciones del Sistema para la Autonomia y Atencion
a la Dependencia, cuya prestacion asignada fue el servicio de Centro de Dia para personas mayores.

Desde esta Agencia, se garantizo la prestacion de dicho servicio en el centro UED LINARES, de titu-
laridad de la Junta de Andalucia hasta el 8 de abril de 2016, en el marco del contrato suscrito con la
entidad AURA SORIHUELA con fecha 9 de abril de 2014, como entidad adjudicataria del centro.

Desde la Agencia se inicio un procedimiento de contratacion con numero de expediente CA-
01/2016, modalidad concierto, para la prestacion del servicio de centro de dia para personas ma-
yores en la Zona de Trabajo Social de Linares, Jaén), para un periodo inicial de cuatro afios, siendo
posible la prérroga del mismo.

Tras iniciar el expediente CA-01/2016 para la licitacion mediante contratacion abierta en 2016, fi-
nalmente se formalizoé el contrato administrativo de servicios con fecha de firma del 14 de marzo de
2017 entre la Agencia de Servicios Sociales y Dependencia de Andalucia y la entidad COMPANIA
JIENENSE DE DEPENDENCIA, S.L, como titular del centro UED AURA LAS MERCEDES.

En este sentido, durante el ejercicio 2016, se realizaron mensualmente por cuestion de importe,
contratos menores desde el 9 de abril de 2016 hasta el 31 de diciembre de 2016, con el objeto de
garantizar la continuidad asistencial a las personas mayores dependientes usuarias del servicio de
centro de dia en la UEDTO LINARES.

Finalizado el ejercicio 2016, el procedimiento de contratacién CA-01/2016, no se habia ultimado.
Por tanto, durante el ejercicio 2017, se continud con la contratacion menor desde el mes de enero
hasta el 13 de marzo de 2017, fecha del dia anterior a la entrada en vigor del contrato derivado del
procedimiento.

4) Contratacion de la prestacion del servicio de centro de dia para personas mayores UED SENECA
(Cérdoba).

En la localidad de Cordoba estaban reconocidas en el ejercicio 2016 personas beneficiarias de la
situacion de dependencia y del derecho a las prestaciones del Sistema para la Autonomia y Atencion
a la Dependencia, cuya prestacion asignada fue el servicio de Centro de Dia para personas mayores.

Desde esta Agencia, se garantizo la prestacion de dicho servicio en el centro UED SENECA, de titula-
ridad de la Junta de Andalucia hasta el 29 de febrero de 2016, en el marco del contrato suscrito con
la entidad EL YATE, SCA con fecha 1 agosto de 2006, como entidad adjudicataria del centro.

Desde la Agencia se inicié un procedimiento de contratacién con nimero de expediente CA 02/2016,
modalidad concesidn, para la prestacion del servicio de centro de dia para personas mayores en el
centro UED SENECA, de titularidad de la Junta de Andalucia, ubicado en la localidad de Cérdoba,
para un periodo inicial de cuatro afios, siendo posible la prorroga del mismo por un periodo adicional

de 2 afios.
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Tras iniciar el expediente CA02/2016 para la licitacion mediante contratacion abierta en 2016, fi-
nalmente se formalizd el contrato administrativo de servicios modalidad concesion con fecha de
firma del 20 de marzo de 2017 entre la Agencia de Servicios Sociales y Dependencia de Andalucia y
la entidad EL YATE, SCA, como adjudicataria del centro UED SENECA.

En este sentido, durante el ejercicio 2016, se realizaron mensualmente por cuestion de importe,
contratos menores desde el 1 de marzo de 2016 hasta el 31 de diciembre de 2016, con el objeto de
garantizar la continuidad asistencial a las personas mayores dependientes usuarias del servicio de
centro de dia en la UED SENECA.

Finalizado el ejercicio 2016, el procedimiento de contratacion CA-02/2016, no se habia ultimado.
Por tanto, durante el ejercicio 2017, se continud con la contratacion menor desde el mes de enero
hasta el 19 de marzo de 2017, fecha del dia anterior a la entrada en vigor del contrato derivado del
procedimiento.

5) Contratacidn de la Prestacion del servicio de centro de dia para personas mayores en la UED
VIRGEN DEL CARMEN (Granada).

En la localidad de Gualchos-Castell de Ferro estaban reconocidas en el ejercicio 2016 personas be-
neficiarias de la situacion de dependencia y del derecho a las prestaciones del Sistema para la Au-
tonomia y Atencion a la Dependencia, cuya prestacion asignada fue el servicio de Centro de Dia para
personas mayores.

Desde esta Agencia, se garantizo la prestacion de dicho servicio en el centro UED VIRGEN DEL CAR-
MEN, hasta el 27 de junio de 2016, en el marco del contrato suscrito con la entidad FUNDACION
VIRGEN DEL CARMEN con fecha 28 de junio de 2012, como titular del centro.

Desde la Agencia se inicio un procedimiento de contratacion con numero de expediente CA-
16/2016, modalidad concierto, para la prestacion del servicio de centro de dia para personas ma-
yores en la Zona de Trabajo Social de Costa (Granada), para un periodo inicial de cuatro afios, siendo
posible la prérroga del mismo.

Tras iniciar el expediente CA-16/2016 para la licitacion mediante contratacién abierta en 2016, fi-
nalmente se formalizo el contrato administrativo de servicios con fecha de firma del 26 de julio de
2017 entre la Agencia de Servicios Sociales y Dependencia de Andalucia y la entidad FUNDACION
VIRGEN DEL CARMEN., como titular del centro UED VIRGEN DEL CARMEN.

En este sentido, durante el ejercicio 2016, se realizaron con agrupacion de cinco mensualidades, por
cuestion de importe, contratos menores desde el 28 de junio de 2016 hasta el 31 de diciembre de
2016, con el objeto de garantizar la continuidad asistencial a las personas mayores dependientes
usuarias del servicio de centro de dia en la UED VIRGEN DEL CARMEN.

6) Contratacion de la prestacion del servicio de centro de dia para personas mayores en la UED
SANTA MARTA (Jaén).
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En la localidad de Martos estaban reconocidas en el ejercicio 2016 personas beneficiarias de la si-
tuacion de dependencia y del derecho a las prestaciones del Sistema para la Autonomia y Atencion
a la Dependencia, cuya prestacion asignada fue el servicio de Centro de Dia para personas mayores.

Desde esta Agencia, se garantizo la prestacion de dicho servicio en el centro UED SANTA MARTA, de
titularidad de la Junta de Andalucia hasta el 31 de enero de 2016, en el marco del contrato suscrito
con la entidad MACROSAD, SCA con fecha 1 de febrero de 2013, como entidad adjudicataria del
centro.

Desde la Agencia se inicio un procedimiento de contratacion con numero de expediente CA-
01/2016, modalidad concierto, para la prestacion del servicio de centro de dia para personas ma-
yores en la Zona de Trabajo Social de Martos (Jaén), para un periodo inicial de cuatro afios, siendo
posible la prérroga del mismo.

Tras iniciar el expediente CA-01/2016 para la licitacion mediante contratacion abierta en 2016, fi-
nalmente se formalizo el contrato administrativo de servicios con fecha de firma del 14 de marzo de
2017 entre la Agencia de Servicios Sociales y Dependencia de Andalucia y la entidad MACROSAD,
SCA., como titular del centro UED NUEVA SANTA MARTA.

En este sentido, durante el ejercicio 2016, se realizaron de manera mensual, por cuestion de im-
porte, contratos menores desde el 1 de febrero de 2016 hasta el 31 de diciembre de 2016, con el
objeto de garantizar la continuidad asistencial a las personas mayores dependientes usuarias del
servicio de centro de dia en la UED SANTA MARTA.

7) Contratacion de la prestacion del servicio de centro de dia para personas mayores en la UED
VIRGEN DE LA ESPERANZA (Almeria)

En la localidad de Almeria estaban reconocidas en el ejercicio 2016 personas beneficiarias de la
situacion de dependencia y del derecho a las prestaciones del Sistema para la Autonomia y Atencion
a la Dependencia, cuya prestacion asignada fue el servicio de Centro de Dia para personas mayores.

Desde esta Agencia, se garantizo la prestacion de dicho servicio en el centro UED VIRGEN DE LA
ESPERANZA, hasta el 30 de marzo de 2016, en el marco del contrato suscrito con la entidad UTE
RESIDENCIA DE MAYORES VEGA DE ACA con fecha de vigencia desde el 31 de marzo de 2012, como
entidad titular del centro.

Desde la Agencia se inicio un procedimiento de contratacion con numero de expediente CA-
16/2016, modalidad concierto, para la prestacion del servicio de centro de dia para personas ma-
yores en la Zona de Trabajo Social de Ciudad Jardin (Almena), para un periodo inicial de cuatro afios,
siendo posible la prérroga del mismo.

Tras iniciar el expediente CA-16/2016 para la licitacion mediante contratacion abierta en 2016, fi-
nalmente quedd desierto, iniciandose un nuevo procedimiento de contratacion, mediante procedi-
miento negociado, con numero expediente CA-10/2017. Finalmente, se formalizé el contrato admi-
nistrativo de servicios con fecha de firma del 1 de febrero de 2018 entre la Agencia de Servicios
Sociales y Dependencia de Andalucia y la entidad UTE RESIDENCIA DE MAYORES VEGA DE ACA.,
como titular del centro UED VIRGEN DE LA ESPERANZA.
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En este sentido, durante el ejercicio 2016, se realizaron de manera mensual, por cuestion de im-
porte, contratos menores desde el 1 de abril de 2016 hasta el 31 de diciembre de 2016, con el objeto
de garantizar la continuidad asistencial a las personas mayores dependientes usuarias del servicio
de centro de dia en la UED VIRGEN DE LA ESPERANZA.

8) Contratacion de la prestacion del servicio de centro de dia para personas mayores en la UED
HOGAR Il (Almeria)

En la Localidad de Almeria estaban reconocidas en el ejercicio 2017 personas beneficiarias de la
situacion de dependencia y del derecho a las prestaciones del Sistema para la Autonomia y Atencion
a la Dependencia, cuya prestacion asignada es el servicio de Centro de Dia para personas mayores.

Desde esta Agencia, se garantizo la prestacion de dicho servicio en el centro UED HOGAR Il, de titu-
laridad de la Junta de Andalucia hasta el 29 de enero de 2017, en el marco del contrato suscrito con
la entidad ASOCIACION DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD EL SALIENTE con fecha de vigencia desde
el 30 de enero de 2013, como entidad adjudicataria del centro.

Desde la Agencia se inicio un procedimiento de contratacion con numero de expediente CA-
18/2016, modalidad concesién, para la prestacion del servicio de centro de dia para personas ma-
yores en el centro UED HOGAR Il, de titularidad de la Junta de Andalucia, ubicado en la localidad de
Almeria, para un periodo inicial de cuatro afios, siendo posible la prérroga del mismo por un periodo
adicional de 2 afios.

Tras iniciar el expediente CA-18/2016 para la licitacion mediante contratacion abierta en 2016, fi-
nalmente se formalizé el contrato administrativo de servicios en centro de titularidad de la Junta de
Andalucia con fecha de firma del 1 de septiembre de 2017 entre la Agencia de Servicios Sociales y
Dependencia de Andalucia y la entidad ASISTENCIAL EUROPEA REIFS, SI., como adjudicataria del
centro UED HOGAR II.

En este sentido, durante el ejercicio 2017, se realizaron de manera mensual, por cuestion de im-
porte, contratos menores desde el 30 de enero de 2017, fecha de fin de la vigencia del contrato
anterior y hasta el 31 de agosto de 2017 fecha del dia anterior a la entrada en vigor del contrato
derivado del procedimiento CA-18/2016, con el objeto de garantizar la continuidad asistencial a las
personas mayores dependientes usuarias del servicio de centro de dia en la UED HOGAR II.

8) Contratacion de la Prestacion del servicio de centro de dia para personas mayores en la UED

BERJA (Almeria).

En la localidad de Berja estaban reconocidas en el ejercicio 2017 personas beneficiarias de la situa-
cion de dependencia y del derecho a las prestaciones del Sistema para la Autonomia y Atencion a la
Dependencia, cuya prestacion asignada es el servicio de Centro de Dia para personas mayores.

Desde esta Agencia, se garantizo la prestacion de dicho servicio en el centro UED BERJA de titulari-
dad de la Junta de Andalucia hasta el 21 de enero de 2017, en el marco del contrato suscrito con la
entidad FEDERACION ALMERIENSE CON DISCAPACIDAD PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD con
fecha de vigencia desde el 22 de enero de 2013, como entidad adjudicataria del centro.
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Desde la Agencia se inicio un procedimiento de contratacion con numero de expediente CA-
18/2016, modalidad concesion, para la prestacion del servicio de centro de dia para personas ma-
yores en el centro UED BERJA, de titularidad de la Junta de Andalucia, ubicado en la localidad de
Berja, Almeria, para un periodo inicial de cuatro afos, siendo posible la prérroga del mismo por un
periodo adicional de 2 afios.

Tras iniciar el expediente CA-18/2016 para la licitacion mediante contratacion abierta en 2016, fi-
nalmente se formalizo el contrato administrativo de servicios en centro de titularidad de la Junta de
Andalucia con fecha de firma del 1 de septiembre de 2017 entre la Agencia de Servicios Sociales y
Dependencia de Andalucia y la entidad ASISTENCIAL EUROPEA REIFS, S.L., como adjudicataria del
centro UED BERJA.

En este sentido, durante el ejercicio 2017, se realizaron de manera mensual, por cuestion de im-
porte, contratos menores desde el 22 de enero de 2017, fecha de fin de la vigencia del contrato
anterior y hasta el 31 de agosto de 2017 fecha del dia anterior a la entrada en vigor del contrato
derivado del procedimiento CA-18/2016, con el objeto de garantizar la continuidad asistencial a las
personas mayores dependientes usuarias del servicio de centro de dia en la UED BERJA.

9) Contratacion de la prestacion del servicio de centro de dia Para Personas mayores en la UED NI-

JAR (Almeria).

En la localidad de Nijar estaban reconocidas en el ejercicio 2017 personas beneficiarias de la situa-
cion de dependencia y del derecho a las prestaciones del Sistema para la Autonomia y Atencion a la
Dependencia, cuya prestacion asignada es el servicio de Centro de Dia para personas mayores.

Desde esta Agencia, se garantizé la prestacion de dicho servicio en el centro UED NIJAR de titulari-
dad de la Junta de Andalucia hasta el 21 de enero de 2017, en el marco del contrato suscrito can la
entidad FEDERACION ALMERIENSE CON DISCAPACIDAD PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD con
fecha de vigencia desde el 22 de enero de 2013, como entidad adjudicataria del centro.

Desde la Agencia se inicio un procedimiento de contratacion con numero de expediente CA-
18/2016, modalidad concesion, para la prestacion del servicio de centro de dia para personas ma-
yores en el centro UED NIJAR, de titularidad de la Junta de Andalucia, ubicado en la localidad de
Nijar, Almeria, para un periodo inicial de cuatro afios, siendo posible la prérroga del mismo por un
periodo adicional de 2 afios.

Tras iniciar el expediente CA-18/2016 para la licitacion mediante contratacion abierta en 2016, fi-
nalmente se formalizé el contrato administrativo de servicios en centro de titularidad de la Junta de
Andalucia con fecha de firma del 1 de septiembre de 2017 entre la Agencia de Servicios Sociales y
Dependencia de Andalucia y la entidad ASISTENCIAL EUROPEA REIFS, S.L., como adjudicataria del
centro UED NIJAR.

En este sentido, durante el ejercicio 2017, se realizaron de manera mensual, por cuestion de im-
porte, contratos menores desde el 22 de enero de 2017, fecha de fin de la vigencia del contrato
anterior y hasta el 31 de agosto de 2017 fecha del dia anterior a la entrada en vigor del contrato
derivado del procedimiento CA-18/2016, con el objeto de garantizar la continuidad asistencial a las
personas mayores dependientes usuarias del servicio de centro de dia en la UED NiJAR.
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10) Contratacion de la prestacion del servicio de centro de dia para personas mayores en la UED
FINANA (Almeria).

En la localidad de Fifiana estaban reconocidas en el ejercicio 2017 personas beneficiarias de la si-
tuacion de dependencia y del derecho a las prestaciones del Sistema para la Autonomia y Atencion
a la Dependencia, cuya prestacion asignada es el servicio de Centro de Dia para personas mayores.

Desde esta Agencia, se garantizé la prestacion de dicho servicio en el centro UED NIJAR de titulari-
dad de la Junta de Andalucia hasta el 31 de enero de 2017, en el marco del contrato suscrito con la
entidad FEDERACION ALMERIENSE CON DISCAPACIDAD PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD con
fecha de vigencia desde el 1 de febrero de 2013, como entidad adjudicataria del centro.

Desde la Agencia se inicio un procedimiento de contratacion con numero de expediente CA-
18/2016, modalidad concesion, para la prestacion del servicio de centro de dia para personas ma-
yores en el centro UED FINANA, de titularidad de la Junta de Andalucia, ubicado en la localidad de
Fifiana, Almeria, para un periodo inicial de cuatro afios, siendo posible la prorroga del mismo por
un periodo adicional de 2 afios.

Tras iniciar el expediente CA-18/2016 para la licitacion mediante contratacién abierta en 2016, fi-
nalmente se formalizo el contrato administrativo de servicios en centro de titularidad de la Junta de
Andalucia con fecha de firma del 1 de septiembre, de 2017 entre la Agencia de Servicios Sociales y
Dependencia de Andalucia y la entidad GRUPO ADL, S.C.A., como adjudicataria del centro UED FI-
NANA.

En este sentido, durante el ejercicio 2017, se realizaron de manera mensual, por cuestion de im-
porte, contratos menores desde el 31 de enero de 2017, fecha de fin de la vigencia del contrato
anterior y hasta el 31 de agosto de 2017 fecha del dia anterior a la entrada en vigor del contrato
derivado del procedimiento CA-18/2016, con el objeto de garantizar la continuidad asistencial a las
personas mayores dependientes usuarias del servicio de centro de dia en la UED FINANA.

B) JUSTIFICACION CONTRATACION MENOR 2016-2017 PARA LA PRESTACION DE LO SERVICIOS DE
CENTROS DE DIA PARA PERSONAS EN SITUACION DE DEPENDENCIA.

La contratacion menor, en todos los supuestos, queda justificada en la necesidad inaplazable de la
continuidad en la prestacion de servicios a las personas beneficiarias del Sistema de Autonomia y
Atencion a la Dependencia, en tanto, fuesen adjudicados nuevos procedimientos de contratacion
por parte de la Administracion.

Entendemos, por tanto, que desde la Junta de Andalucia debe quedar garantizada la asistencia y
atencion al colectivo de personas en situacion de dependencia conforme a lo establecido en la Re-
solucion PIA con la que cuentan y en la que se especifica el municipio objeto de la prestacion.

En los casos examinados, se procedio a la tramitacion de expedientes de contratacion menor para
poder garantizar, desde la Administracion, la prestacion del servicio de centro de dia a personas en
situacion de dependencia, a las personas que venian siendo usuarias, en el mismo centro en el que
se ubicaban. Se da la circunstancia que, los centros objeto de este Informe en muchos de los casos
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estdn ubicados en pequefios municipios, no existiendo alternativa de traslados temporales a centros
cercanos en los que atender a las personas usuarias. Ademds, y aun siendo el traslado una alterna-
tiva, en su caso, conlleva un impacto negativo para las personas dependientes y sus familiares, al
variar de manera sustancial su entorno diario.

Cabe decir, que la dilatacion en los procedimientos de contratacion iniciados en el afio 2016, se debe
a que en ese ejercicio, la Agencia de Servicios Sociales y Dependencia tuvo que adecuar en materia
de contratacion los procedimientos en curso, en virtud de los efectos directos desde el 18 de abril de
2016 de la Directiva 2014/24/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de febrero de 2014,
sobre contratacion publica, procediendo a que los expedientes CA-16/2016, CA-17/2016, CA-
01/2016, CA-02/2016 y CA-18/2016 se tramitasen corno Contratos Administrativos de Servicios, en
lugar de Contratos de Gestidn de Servicio Publico como venia siendo hasta esa fecha.

2) Servicio de limpieza a sedes entidad MULTISER DEL MEDITERRANEQ, S.L. Expedientes: 011,11.15
/001.04,16 /001,07.16 /004.12,16 y Entidad PROA7IMUT, Si Expedientes: 058.12.15 /
033.03.16 /007.06.16 /010 07,16 / 001.09.16 / 020.11,16 /021.11.16.

La Agencia de Servicios Sociales y Dependencia de Andalucia, se constituye como tal en 2011y para
el desarrollo de las competencias y funciones que tiene atribuidas, cuenta con 21 sedes distribuidas
en la Comunidad Auténoma de Andalucia.

El numero de servicios y por tanto sedes adscritas a la Agencia, unido a los cambios de sede que ha
sufrido la Agencia, impidié abordar una estrategia planificada de la contratacion del conjunto de
servicios de limpieza necesarios para el funcionamiento ordinario de la Agencia en todas sus sedes.
El 29 de septiembre de 2016 se firmd la Resolucion de la Direccion Gerencia de la Agencia por la que
se acuerda la aprobacion del expediente CA-12/2016 (006.07.16) para la contratacion por lotes del
servicio de limpieza de las sedes de la Agencia, que concluyd con la adjudicacion de los lotes n® 2, 3,
4y 5, la declaracion de desierto del lote n® 1y la renuncia por parte del drgano de contratacion a la
celebracion del contrato correspondiente al lote n® 6.

Por lo tanto, desde el 1 de agosto de 2017 la Agencia tiene suscrito el contrato tramitado por pro-
cedimiento abierto del servicio de limpieza, reservado a Centro Especial de Empleo en su lote n® 4:
Servicio Andaluz de Teleasistencia, Unidad de Apoyo Administrativo y Nuevas Tecnologias, en Cam-
panillas (Mdlaga). Servicio de Valoracion de la Dependencia, en Mdlaga, con la entidad PROAZI-
MUT, S.L.

Asi mismo, desde el 1 de agosto de 2017 la Agencia tiene suscrito el contrato tramitado por proce-
dimiento abierto del servicio de limpieza, reservado a Centro Especial de Empleo en su lote n® 5 para
las sedes de Sevilla: Servicios Centrales, Area de Drogodependencia, Servicio Andaluz de Teleasis-
tencia y el Comisionado para el Poligono Sur, con la entidad PROAZIMUT, S.L.

Ambos contratos tienen una duracion de 24 meses, con posibilidad de dos prorrogas de un afio
cada uno; en la actualidad se esta tramitando la primera prorroga.
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TRATAMIENTO DE LA ALEGACION

Se observa que estos grupos de contratos satisfacen una misma necesidad previsible que tiene ca-
racter recurrente durante el ejercicio 2016. El hecho de que los contratos adjudicados a la misma
empresa se ejecutaron a lo largo de todo el afio confirma que se trataba de contratos de idéntico
objeto para la cobertura de la misma necesidad previsible y de caracter periédico, por lo que el
servicio pudo ser contratado conjuntamente mediante otros procedimientos de adjudicacion con
mayores garantias y con un plazo de ejecucion mas amplio.

En consecuencia, entre dichos contratos “...media identidad o equivalencia entre las distintas pres-
taciones, el concepto de unidad funcional u operativa, es decir, la existencia de un vinculo operativo
entre dichos objetos...”, requisitos exigidos en diversos Informes de la Junta Consultiva de Contra-
tacion Publica del Estado para que pueda predicarse la existencia de un fraccionamiento no justifi-
cado (Expediente 111/18).

Debe recordarse la inoportunidad de celebrar contratos menores para atender necesidades perid-
dicas o permanentes (Informe 14/2014, de 22 de julio, de la Junta Consultiva de Contratacion Ad-
ministrativa de la Generalitat de Catalunya y los informes previamente citados), debiendo cefiirse
la utilizacién de los mismos, con caracter excepcional, a la atencién de necesidades puntuales o
esporadicas”. En caso contrario, esto es, de recurrir a la figura del contrato menor para cubrir co-
metidos previsibles, se correria el riesgo de incurrir en fraccionamiento ilicito del contrato.

En la alegacion se reconoce que en 2017 entro en vigor el contrato adjudicado por procedimiento
abierto para dar cobertura a muchas de esas prestaciones que anteriormente se amparaban bajo
la figura del contrato menor. Por lo que se evidencia que, con la debida prevision, las actuaciones
comprensivas de los contratos menores citados en el informe, pudieron licitarse mediante proce-
dimientos de adjudicaciéon con mayores garantias, tal cual se ha efectué en 2017.

Por lo expuesto, no debe admitirse el contenido de la alegacidn.

ALEGACION Ne 64, A LOS PUNTOS 1 DEL EPiIGRAFE C) DE LAS ALEGACIONES Y A LOS SIGUIENTES
CODIGOS DE IDENTIFICACION DE LOS CONTRATOS: 003.01.16 / 011.01.16 / 001.03.16 / 021.03.16
/011.04.16 / 004.05.16 / adjudicados a SERUNION SA (y 35.11.15 / 28.06.16 / 29.11.16) (ALEGA-
CION ADMITIDA)

ALEGACION N2 65, AL PUNTO 3 DEL EPIGRAFE C) DE LAS ALEGACIONES, REFERIDA A LOS CODIGOS
DE IDENTIFICACION DE LOS CONTRATOS: 044.02.16 / 024.02.16 LIMANCAR SL (ALEGACION AD-

MITIDA)
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ALEGACION N2 66, AL PUNTO 4 DEL EPIGRAFE C) DE LAS ALEGACIONES QUE AFECTAN A LOS SI-
GUIENTES CODIGOS DE IDENTIFICACION: 007.12.15 / 011.07.16 / 009.07.17 / 010.07.17 /
011.07.17 / 012.07.17 / 023.07.17 BCD TRAVEL - VIAJES BARCELO, S.L. (ALEGACION ADMITIDA)

ALEGACION N2 67, A LOS PUNTOS 5 Y 6 DEL EPIGRAFE C) DE LAS ALEGACIONES QUE AFECTAN A
LOS SIGUIENTES CODIGOS DE IDENTIFICACION: 007.06.17 / 007.09.17 / 029.11.17 CONSULIMA SL
(ALEGACION ADMITIDA PARCIALMENTE)

C) SUMINISTROS Y SERVICIOS GENERALES

5) Servicio de reparacion y puesta en marcha de la estacion depuradora de aguas residuales de la
Comunidad Terapéutica sita en Almonte. Expedientes: 007.09.17 / 007.01.17 / 079.11.17. Entidad
CONSUNLIMA S.L.

Tras constatarse en el afio 2014 el inadecuado funcionamiento de la EDAR y realizado un estudio al
respecto de su estado, se concluyé que no era posible su reparacion, por lo que se plantearon una
serie de trabajos para solucionar los problemas de dicha depuradora.

Se trata de estudios iniciales sobre las actuaciones necesarias para la adecuacion y puesta en fun-
cionamiento de la BAR existente, necesarios para la concrecion de la memoria justificativa del co-
rrespondiente expediente de contratacion con numero de expediente 006.06.17.

En cualquier caso, la determinacion de las caracteristicas técnicas de los equipos, sistemas y apara-
tos necesarios, asi como el presupuesto estimado de la actuacion, en base a los cuales se concreta-
rian posteriormente la memoria justificativa, la peticion de oferta y la aprobacion del gasto, preci-
saban de un minimo plazo de tiempo.

Sin embargo, el mantenimiento de la actividad del centro y por tanto la generacién de aguas resi-
duales que debian ser tratadas antes de su vertido conforme a la autorizacion correspondiente, no
permitian dilacion alguna y hacian urgente e imprescindible la contratacion de un servicio de reti-
rada total de aguas residuales, su transporte y tratamiento por gestor de residuos autorizado una
vez que la actual [DAR presentaba un funcionamiento deficiente.

Es por ello que se inicia la tramitacion de un expediente de contratacién menor con numero
007.06.17 para la retirada total de aguas residuales, su transporte y tratamiento por gestor de re-
siduos autorizado durante el plazo estimado como imprescindible para la definicion de las necesi-
dades, caracteristicas técnicas, importe y posibilidad de ejecucion de la adecuacion de la [DAR exis-
tente.

En cuanto al expediente 007/09/17 El objeto de ese contrato era el "Servicio de retirada total de
aguas residuales, su transporte y tratamiento por gestor de residuos autorizado en la Comunidad
Terapéutica sita en Almonte".
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Una vez evaluado el volumen de aguas residuales susceptibles de acopio en los depdsitos de la EDAR
existente, resultaba imprescindible contratar con una entidad la retirada y transporte total de aguas
residuales producidas, en intervalos de 24 horas, para su posterior tratamiento por gestor de resi-
duos autorizado. El periodo de prestacion de servicio urgente se fijo en cinco dias, entre el 13y el 17
de septiembre de 2017,

Actuacion de urgencia que se debia llevar a cabo de forma inmediata, evitando cualquier vertido
al terreno que no cumpliera con las condiciones normativamente establecidas.

Para cumplir dichos objetivos, se hacia necesaria la contratacion de estos servicios con una empresa
que contase con la habilitacion empresarial suficiente para desarrollar las mencionadas actividades.

Realizada la correspondiente peticion de oferta, la prestacion del servicio se adjudicé a la empresa
CONSULNIMA S.L. ascendiendo a la cantidad de 4.892,00€ IVA excluido.

()
TRATAMIENTO DE LA ALEGACION

Los expedientes referidos a la “retirada de aguas residuales” y el de “reparacién y puesta de la EDAR
de la Comunidad Terapéutica en AlImonte” pudieron englobarse en un mismo expediente que agru-
para esas prestaciones. Téngase en cuenta que recaen sobre la misma EDAR, se aprueban en fechas
muy préximas y se selecciond a la misma empresa para que las ejecutara. No se admite esta parte
de la alegacion.

ALEGACION N2 68, A LOS PUNTOS 7 Y 8 DEL EPIGRAFE C) DE LAS ALEGACIONES QUE AFECTAN A
LOS SIGUIENTES CODIGOS DE IDENTIFICACION: 030.06.17 / 018.09.17 / AM SEGURIDAD.
035.02.17 / 026.09.17. GRUPO RMD SEGURIDAD SL. (ALEGACION NO ADMITIDA)

7) Servicio de sequridad entidad: A.M. Sequridad, S.L., Expedientes: 030.06.17 / 018.09.17

Con objeto de ofrecer una cobertura unificada a la necesidad de vigilancia y seguridad en los edifi-
cios administrativos de la Agencia, en abril de 2017 se dio inicio el expediente de contratacion por
procedimiento abierto 029.04.17 (CA -04/2018) Contrato mixto de servido de vigilancia y seguri-
dad contra intrusion y riesgos derivados, y de suministro de medios técnicos de seguridad para
los edificios sedes de la Agenda de Servidos Sociales y Dependencia de Andalucia y sus centros
adscritos, incorporando cldusulas sociales y de perspectiva de género, dividido en lotes".

Dicho expediente preveia la contratacion de este servicio para todas las sedes administrativas de la
Agencia que lo requiriesen, quedando comprendidas dentro del Lote 3, los servicios y suministros
correspondientes a la provincia de Sevilla. Las sedes destinatarias de este Lote eran la sede de Ser-
vicios Centrales de la Agencia en calle Seda, y la sede del Comisionado para el Poligono Sur.

Atendiendo a lo dispuesto en el Decreto 94/2014, de 27 de mayo, por el que se aprueba la norma
técnica para la proteccion de edificios publicos de uso administrativo ante el riesgo de intrusion, el
8 de mayo de 2017 la Agencia solicito la Catalogacion de los edificios de uso administrativo a la
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Direccion General de Interior, Emergencias y Proteccion Civil de la Consejeria de Justicia e Interior,
tramite preceptivo para la continuacion del expediente de contratacion mayor, recibiendo dicho In-
forme de Catalogacion el 20 de junio de 2017.

La complejidad de esta licitacion ha requerido la intervencion y asesoramiento de diversos organis-
mos, entre ellos, la Asesoria Juridica de la Consejeria de Igualdad y Politicas Sociales, y la Direccion
General de Interior, Emergencias y Proteccién Civil, de forma previa a la emision de los preceptivos
informes a los Pliegos de la contratacion, que finalmente fueron emitidos el 9 de febrero de 2018
por parte de la Direccion General de Interior, y el 1 de marzo de 2018 por la Asesoria Juridica de la
Consejeria de Igualdad y Politicas Sociales.

A pesar de los esfuerzos de la Agencia por licitar mediante procedimiento abierto para garantizar la
concurrencia y transparencia en la contratacion, la licitacion quedd desierta por falta de participa-
cion de personas licitadoras, entendemos que motivada en gran medida por la entrada en vigor de
la nueva Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Publico, que ha venido a introducir
criterios sociales tales como la obligacion de las entidades de cumplir las condiciones salariales de
los trabajadores conforme al Convenio Colectivo sectorial de aplicacion, criterios que han sido per-
cibidos por muchas entidades como factores de riesgo o encarecimiento de las condiciones de con-
tratacion.

En tanto se tramitaba esta licitacion mayor, la Agencia se ha visto obligada a recurrir a la contrata-
cion menor para atender las necesidades de vigilancia y seguridad en las sedes de Servicios Centrales
de la Agencia y del Comisionado para el Poligono Sur.

Respecto a los expedientes de contratacion 030.06.17 y 018.09.17, relativos a la sede de Servicios
Centrales de la Agencia, y adjudicados a la entidad A.M. Seguridad, S.L., en las Memorias Justifica-
tivas de ambos expedientes se detallaban las vicisitudes de la contratacion por procedimiento
abierto que justificaban el recurso a la contratacion menor transitoria.

Para el expediente 030.06.17 se invité a un total de cuatro entidades del sector, Trablisa, Carda
Seguridad, AM Seguridad, y Omega Seguridad, resultando adjudicataria la entidad AM Seguridad,
S,L. Agotado el presupuesto de licitacion, se tramito el expediente 018.09.17 invitando a siete enti-
dades: Omega Seguridad, Grupo Segur, Garda Seguridad, AM Seguridad, Trablisa, Kappa Vigilancia,
y Grupo Control, siendo AM Seguridad la unica entidad en presentar oferta, por lo que resulté nue-
vamente adjudicataria del contrato.

8) Servicios de vigilancia y sequridad. Expedientes: 035.02.17 / 026.09.17. Entidad: Grupo RMD Se-
gquridad S.L.

En cuanto a los expedientes 035.02.17 y 026.09.17, relativos a la sede del Comisionado para el Po-
ligono Sur, y adjudicados a la entidad Grupo RMD Seguridad S.L., las Memorias Justificativas de
ambos expedientes también aluden a la tramitacion de la licitacion por procedimiento abierto, de
forma que se justifica el recurso a la contratacion menor de forma transitoria.

En el caso del expediente 035.02.17 se invito a tres entidades del sector, Grupo RMD, Omega Segu-
ridad, y Seguritas, resultando adjudicataria la entidad Grupo RMD Seguridad S.L. Una vez agotado
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el presupuesto de licitacion, se tramito el expediente 026,09.17, invitando nuevamente a las tres
entidades. La unica entidad en presentar oferta fue Grupo RMD Seguridad S.L., resultando adjudi-
cataria del contrato,

Tras declararse desierta la licitacion por procedimiento abierto con numero de expediente 029.04.17
(CA-04/2018), la Agencia inici6 la tramitacion de un nuevo procedimiento de contratacion por pro-
cedimiento abierto con nimero de expediente 001.06.18 (CA-10/2018), "Contrato mixto de servicio
de vigilancia y seguridad contra intrusion y riesgos derivados, y de suministro de medios técnicos de
seguridad para los edificios sedes de la Agencia de Servicios Sociales y Dependencia de Andalucia y
sus centros adscritos, incorporando cldusulas sociales y de perspectiva de género, dividido en lotes",
cuyo lote 3 comprende la sede de Servicios Centrales de la Agencia y la sede del Comisionado para
el Poligono Sur.

Dicho contrato se encuentra vigente desde el 16 de diciembre de 2018, con una duracion de treinta
y seis meses, y la posibilidad de realizar dos prdrrogas por periodo de una anualidad cada una de
ellas, resultando adjudicataria la entidad Security World, S.A. Con dicho contrato se ha logrado me-
jorar la estabilidad en la prestacion de este servicio, y proporcionar mayores garantias laborales al
personal que lo presta, que se encuentra sometido a subrogacion conforme al Convenio sectorial
que les resulta de aplicacion.

TRATAMIENTO DE LA ALEGACION

Aunque no se duda de la complejidad del proceso de contratacién, como expone la alegacion, el
recurso de la contratacion menor como medida provisional mientras se tramita la adjudicacién de
un procedimiento abierto denota una falta de rigor por el 6rgano de contratacidn en la aplicacion
los principios generales de la actividad administrativa (programacion, planificacién y buena gestion,
articulo 3.1.g), h) y j) de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Juridico del Sector Publico).
De manera que aquel debid prever con la debida antelacidn las necesidades reales, asi como aten-
der a las fechas en la que expiran los contratos anteriores.

Ese mayor rigor hubiese permitido iniciar un procedimiento de licitacién de contratacién publica
por procedimiento abierto o restringido, o incluso un procedimiento negociado en el que se garan-
tizase una minima concurrencia, asi como la posibilidad de negociar con las empresas las condicio-
nes mas ventajosas para la administracion, actuacién que, tal como se reconoce en las alegaciones,
se ha producido en diciembre de 2018. Nétese que desde marzo de 2017 hasta la adjudicacién del
procedimiento abierto diciembre de 2018, se ha prestado el servicio mediante la contratacién me-
nor.

Notese ademds que los 4 contratos menores rozan el umbral para esa contratacidn es decir la con-
tratacion justo por debajo del umbral de los 18.000 €, lo que habilita a su utilizacién.

A pesar de las buenas practicas producidas (cumplimentar las respectivas memorias en esos expe-
dientes menores en las que se detallan las vicisitudes acaecidas y el recurso a la contratacién menor
de forma transitoria, asi como la concurrencia producida en los expedientes) no debe admitirse el
contenido de la alegacion.
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ALEGACION N2 69, AL PUNTO 1 DEL EPIGRAFE D, Y A LOS CODIGOS DE IDENTIFICACION DE LOS
CONTRATOS: 35.11.15/28.06.16/29.11.16. GENERAL MACHINES TECHONOLOGY SL. (ALEGACION
NO ADMITIDA)

D) SERVICIOS DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION

1. Contratacion del servicio de impresion con la entidad GENERAL MACHINES TECHONOLOGY SL
35.11.15/78.06.16/29,11,16

Sobre esta recomendacion, cabe destacar que tras iniciar el expediente CA-32/2015 para la licita-
cion mediante contratacion abierta en 2015, finalmente se formalizo el contrato abierto de Servicios
de Impresion para las sedes administrativas de la Agencia con fecha de firma del 17 de julio de 2018
entre la Agencia de Servicios Sociales y Dependencia de Andalucia y la entidad General Machines
Technology, S.L. La duracion de dicho contrato es de 2 afios y el importe de adjudicacion de
226.000,00€ IVA excluido.

TRATAMIENTO DE LA ALEGACION

Durante los ejercicios 2016 y 2017 se han aprobado un total de 11 contratos adjudicados a la misma
empresa por importes que rozan los 18.000 € (17.900 € cada uno), por lo que se produce la practica
de la utilizacidn predeterminada de los importes establecidos en el articulo 138 del TRLCSP, es decir
la contratacién justo por debajo del umbral de los 18.000 €, que delimitan los contratos menores
en servicios (En total 196.900 € adjudicados a través de la contratacién menor a la empresa).

La alegacion alude a que en 2015 se inicidé un expediente mediante procedimiento abierto para el
servicio de impresion, culminando su adjudicacion en julio de 2018. De esta afirmacion genérica no
puede entenderse justificado el recurso a la contratacién menor de forma reiterada durante las dos
anualidades precitadas.

Se observa que estos grupos de contratos satisfacen una misma necesidad previsible que tiene ca-
racter recurrente. El hecho de que los contratos adjudicados a la misma empresa se ejecutaron a
lo largo de dos anualidades confirma que se trataba de contratos de idéntico objeto para la cober-
tura de la misma necesidad previsible y de caracter periddico, por lo que el servicio pudo ser con-
tratado conjuntamente mediante otros procedimientos de adjudicacion con mayores garantias y
con un plazo de ejecucién mas amplio.

En consecuencia, entre dichos contratos “...media identidad o equivalencia entre las distintas pres-
taciones, el concepto de unidad funcional u operativa, es decir, la existencia de un vinculo operativo
entre dichos objetos...” requisitos exigidos en diversos Informes de la Junta Consultiva de Contra-
tacion Publica del Estado para que pueda predicarse la existencia de un fraccionamiento no justifi-
cado (Expediente 111/18).

Por lo expuesto, no debe admitirse el contenido de la alegacion.
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ALEGACIONES EFECTUADAS POR LA AGENCIA ANDALUZA DEL CONOCIMIENTO

ALEGACION N2 70, A LOS CODIGOS DE IDENTIFICACION DE LOS CONTRATOS: E82017B — E92017B
- E52017B — E62017B - E112017B (ALEGACION NO ADMITIDA)

Analizado el objeto de los contratos indicados, y de acuerdo con el criterio determinado por el In-
forme 07/12, de 7 de mayo de 2013, de la Junta Consultiva de Contratacion Administrativa, "Régi-
men aplicable en un procedimiento de contratacion y alternativa su fraccionamiento en contratos
menores", que a su vez recoge y sanciona lo formulado en el Informe 69/2009, de 31 de marzo, con
el siguiente tenor: "...de conformidad con lo dispuesto en el articulo 86 del TRLCSP, el fundamento
de lo prohibicion de fraccionar el objeto de los contratos del sector publico se encuentra en evitar
que a través de ella se eluda la aplicacion de ciertas normas cuya exigibilidad depende del valor
estimado del contrato (publicidad o procedimiento de adjudicacion). Ello significa que la finalidad
ultima de la Ley no es agrupar artificialmente en un solo contrato varias prestaciones de distinta o
idéntica naturaleza, sino impedir el fraude de Ley sefialado.

Por todo ello no debe interpretarse este precepto como una obligacion de integrar en un solo con-
trato dos o mds prestaciones, aunque sean similares y puedan ejecutarse de forma conjunta, si entre
ellas no existe un vinculo operativo y es perfectamente posible no sélo contratarlas por separado
sino incluso su explotacidn en forma independiente.”

No es posible concluir que existe vinculacion operativa entre los referidos contratos debido a la in-
dependencia entre el objeto de los mismos. Se trata de contratos que pueden ejecutarse indepen-
dientemente sin sufrir menoscabo y conservando su sentido técnico, siendo posible por tanto su
contratacion por separado, sin incurrir en fraccionamiento del objeto del contrato.

Como justificacion de este hecho se detallan a continuacion los objetos de cada uno de los contratos:
E82017B. DESARROLLO DE MEJORAS EN EL SISTEMAS DE INFORM. OBLIPA.

El sistema de informacion OBLIPA, basado en la tecnologia de desarrollo propia de Oracle, tiene por
objeto la gestion de las obligaciones de pago (sobre todo facturas y liquidaciones de gasto) que
llegan a la Agencia. Este sistema gestiona todo el ciclo de vida de las obligaciones: recepcion, vali-
dacion del gasto, autorizacion del pago, elaboracion de remesas de pago y anotacion contable del
pago.

Objeto del contrato: Modificacion de este sistema de informacion para dotarlo de nuevas funciona-
lidades relacionadas con la gestion de remesas de pago, la habilitacion de distintos perfiles de se-
guridad de usuario, y la mejora de pantallas de busqueda.

E92017B. DESARROLLO DE MEJORAS EN LOS SISTEMAS DE INFORMACION ECO, TREWA Y
PORTAFIRMA.

La Agencia Andaluza del Conocimiento dispone del aplicativo eCO para la tramitacion electrénica
de documentacion, y de la herramienta Portafirmas para la firma electrénica.
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Objeto del contrato: Evolucion de estos aplicativos para dotarlos de un procedimiento de tramita-
cion de gastos menores. Esta mejora requirio la modificacion de la aplicacion eCO, que se doto de
un nuevo procedimiento, asi como la aplicacion Trew@, que como motor de tramitacion que so-
porta eCO, requirid la definicion de nuevos tipos de documento. También se reorganizo el drbol de
organismos y dreas y los perfiles de usuario, para optimizarlo, ya que en su version inicial no se
definié de la forma mds adecuada, lo que complicaba su mantenimiento.

E52017B. MEJORAS EN LOS APLICATIVOS TALENTIA.

TALENTIA es un programa de incentivos que a la fecha de este contrato estaba adscrito a la Conse-
jeria Economia y Conocimiento.

Objeto del contrato: Como entidad colaboradora, la Agencia Andaluza del Conocimiento se encar-
gaba de la tramitacion del programa. Para esto, disponia de una aplicacion informdtica que requirio
diversas mejoras al objeto de cubrir las siguientes necesidades: adaptar el formulario web a la nueva
version del formulario de solicitud publicada en la Orden de BOJA; adaptacion de la herramienta de
gestion del programa para dar soporte y tratamiento a los cambios en el formulario; actualizacion
del algoritmo de baremacion en funcion de los requerimientos de la nueva convocatoria del pro-
grama.

E62017B. DESARROLLO DE MEJORAS EN EL SISTEMAS DE INFORM. IMPLANTA.

El Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, por el que se establece la ordenacion de las ensefian-
zas universitarias oficiales, incorpora los Sistemas de Garantia de la Calidad (SGCC) como funda-
mento para que la nueva organizacion de las ensefianzas funcione eficientemente y cree la con-
fianza sobre la que descanse el proceso de acreditacion de titulos, ademds de constituir uno de los
elementos necesarios para el disefio de los titulos universitarios oficiales. Asi mismo los Criterios y
Directrices para el asequramiento de calidad en el Espacio Europeo de Educacion Superior (en ade-
lante ESG) adoptados desde el afio 2005 y en su renovada version de mayo de 2015, ofrecen unas
pautas para el aseguramiento de la calidad, estrechamente relacionadas entre si, que deben ser
consideradas tanto por las universidades como por las agencias. De lo anteriormente expuesto, se
desprendia la necesidad de la implantacion de los SGC en los Centros que repercutird en la mejora
del funcionamiento y de la calidad de los programas formativos y, de esta forma, facilitard el segui-
miento y renovacion de la acreditacion de los titulos bajo su alcance. Asi mismo, ayudard a las uni-
versidades a mejorar en el marco de la Garantia de la Calidad, promoviendo la cultura de la misma.
La Certificacion de los SGC implantados supone el reconocimiento publico de la madurez alcanzada
en la implantacion e implica que el centro evaluado posee un sistema que le permite que el ciclo de
mejora continua resulte eficaz, sostenible y orientado a dar respuesta a las necesidades de los dis-
tintos grupos de interés, internos y externos. El proceso de Certificacion de un SGCC adquiere un
gran interés por su conexion con la entrada en escena de un nuevo marco de acreditacion institu-
cional regulado por el Real Decreto 420/2015, de 29 de Mayo, de creacién, reconocimiento, autori-
zacion y acreditacion de universidades y centros universitarios, al constituir uno de los requisitos
necesarios para obtener dicha acreditacion, considerando ademds la interaccion con el proceso de
renovacion de la acreditacion de titulos oficiales vigente. Igualmente, el art. 14.4 establece que “el
Certificado de Implantacion de su Sistema de Garantia Interno de Calidad podrd ser expedido por
ANECA o por los érganos de Evaluacion que la ley de las comunidades auténomas determine y que
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estén inscritos en el Registro Europeo de Agencias de Calidad European Quality Assurance Register,
EQAR)”, por tanto, la Agencia Andaluza del Conocimiento, en la figura de su Direccién de Evaluacion
y Acreditacion, es el érgano andaluz competente para ello.

Objeto del contrato: Como entidad competente en la materia, la Agencia Andaluza del Conoci-
miento requiere el desarrollo de un evolutivo de su aplicativo de soporte a la gestion de la certifica-
cion de los Sistemas de Garantia de la Calidad, para dotarlo de una herramienta para la solicitud
telemdtica de actividades de certificacion, asi como la consulta del estado de la actividad y otros
elementos de interés para la gestion.

E112017B. MICROINFORMATICA.

Objeto del contrato: Dotar a la Agencia de un servicio de soporte integral a la explotacion microin-
formdtica y atencidn al puesto de trabajo, garantizando el buen funcionamiento de la infraestruc-
tura TIC tanto de forma reactiva, solucionando incidencias y problemas que puedan surgir con el
uso del equipamiento por parte de las personas usuarias, como preventiva, optimizando los siste-
mas para evitar futuros problemas y alargar su vida util.

TRATAMIENTO DE LA ALEGACION

Los contratos E82017B (OBLIPA) y E92017B (ECO, TREWA Y PORTAFIRMA) pertenecen a la misma
unidad organizativa (mismo érgano de contratacidn), son aprobados en fechas similares, se adjudi-
can a lamisma empresa, teniendo ambos objetos similares (modificaciones de los correspondientes
sistemas para poder dotarlos de nuevas funcionalidades). Por tanto, nada obsta para que se hu-
biese englobado en un solo expediente las prestaciones de ambos y se hubiese licitado por un pro-
cedimiento que ofreciese mayores garantias. Notese ademas cémo en los dos contratos se produce
la practica de la utilizacién predeterminada de los importes establecidos en el articulo 138 del
TRLCSP, es decir la contratacion justo por debajo del umbral de los 18.000 €, que delimitan los
contratos menores (servicios).

Idéntico razonamiento puede predicarse en los tres contratos adjudicados a SOLTEL IT SOLUTIONS.
Con respecto al codigo E62017B, (IMPLANTA) se argumenta ademas en la alegacion que el contrato
surge de la correspondiente necesidad fundamentada en el contenido del RD 1393/2007, de 29 de
octubre, por el que se establece la ordenacidn de las ensefianzas oficiales y la incorporacién de los
Sistemas de Garantia de la Calidad (SGCC), asi como del proceso de la entrada en escena de un
nuevo marco de acreditacion institucional regulado por el Real Decreto 420/2015, de 29 de Mayo,
de creacidn, reconocimiento, autorizacién y acreditacidn de universidades y centros universitarios.

Habida cuenta de la fecha de la entrada en vigor de esas normas, la Agencia tuvo tiempo suficiente
para prever la necesidad de dichas adaptaciones en los correspondientes sistemas, asi como las
necesidades de mejora sobrevenidas por parte del RD 1393/2007, de 29 de octubre, instrumentan-
dose ello mediante por un procedimiento de licitaciéon que ofreciese mayores garantias que la con-
tratacién menor.

Por todo lo anterior, el contenido de lo alegado cabe considerarlo como una justificacion, por lo
que no procede su admision.
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ALEGACIONES EFECTUADAS POR LA AGENCIA PUBLICA DE PUERTOS DE ANDALUCIA

ALEGACION Ne 71, A LOS CODIGOS DE IDENTIFICACION DE LOS CONTRATOS 2016/000013 —
2016/000056 — 2015/000347 — 2016/000158 (ALEGACION ADMITIDA)

ALEGACION N2 72, A LOS CODIGOS DE IDENTIFICACION DE LOS CONTRATOS DE MONTAJE Y DES-
MONTAJE DE STAND FERIAS NAUTICAS DE: FERIA BOAT DUSSELDORF (23/31 ENERO 2016) Y FE-
RIA BOAT LONDON 09/18 ENERO 2016) (ALEGACION ADMITIDA)

ALEGACIONES EFECTUADAS POR LA AGENCIA DE INNOVACION Y DESARROLLO DE ANDALUCIA
(IDEA)

ALEGACION Ne 73, A LOS PUNTOS 28, 29, 30 Y EPIGRAFE 8.4.3, Y LOS CODIGOSDE CONTRATOS
SIGUIENTES: (ALEGACION NO ADMITIDA)

En el apartado 4. Fundamento de la opinion con salvedades del Informe Provisional, respecto a los
contratos menores se establece:

28. Se produce la prdctica de la utilizacion predeterminada de los importes establecidos en el ar-
ticulo 138 del TRLCSP, es decir la contratacion justo por debajo del umbral de los 50.000 € y 18.000
€, que delimitan los contratos menores en obras y en servicios. Ello habilita la adjudicacion directa
de los contratos a cualquier empresario con capacidad de obrar y que cuente con la habilitacion
profesional necesaria para realizar la prestacion.

Ello ha ocurrido en el 12% (357/2.973) de los contratos menores de obras y de servicios adjudicados
en 2016 por las Agencias Publicas Empresariales comprendidas en el articulo 68.1.b) de la LAJA (re-
presentativos del 23,03% del importe invertido en la contratacion menor de esos contratos). Por-
centajes que han descendido en 2017 al 9,16% (344/3.754) en cuanto al numero de contratos y al
17,88% con respecto a la cuantia de esos contratos (Cuadros n® 13 a 16).

29. Asimismo, en el 34,10% (1.014/2.973) de los contratos menores de obras y de servicios adjudi-
cados en 2016 por las Agencias Publicas Empresariales comprendidas en el articulo 68.1.b) de la
LAJA (representativos del 34,70% del importe invertido en la contratacion menor de esos contratos)
el drgano de contratacion opté por tramitar varios expedientes pese a tratarse de prestaciones si-
milares que pudieron englobarse en un unico expediente que integrase el conjunto de las prestacio-
nes individuales. Porcentajes que ascienden en 2017 al 18,75% y al 20,34% con respecto a su cuantia
(cuadros n? 13 a 16).

30. En los contratos menores de obras, suministros y de servicios se han producido adjudicaciones
sucesivas a un mismo empresario mediante la reiteracion de contratos menores a lo largo del afio
superando al final del mismo los importes establecidos para la contratacion menor en el articulo
138 del TRLCSP (cuadros n 18 a 24).
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Fiscalizacion de la contratacion publica de la Administracion de la Junta de Andalucia y sus
entidades vinculadas. Fiscalizacion especifica de los contratos adjudicados por los organos de
contratacion de las Consejerias. 2016-2017

Las actuaciones descritas, ademds de contrariar el principio de buena administracién (articulo 25
del TRLCSP), pudieron constituir un incumplimiento del articulo 87 del TRLCSP (“la retribucién del
contratista consistird en un precio cierto” “... los drganos de contratacion cuidardn de que el precio
sea adecuado para el efectivo cumplimiento del contrato mediante la correcta estimacion de su
importe...”), asi como del articulo 86.2 del TRLCSP que prohibe la fijacion expresa de un precio en el
limite de la contratacion menor a efectos de acogerse a un procedimiento de adjudicacion directa
al suponer ello un fraccionamiento indebido del objeto del contrato.

Las actuaciones descritas, ademds de contrariar el principio de buena administracion (articulo 25
del TRLCSP), pudieron constituir un incumplimiento del articulo 86.2 del TRLCSP al suponer un frac-
cionamiento del objeto del contrato.

Los contratos de la Agencia de Innovacion y Desarrollo de Andalucia reflejados en los cuadros (n®
14, n° 19 y n2 20) del informe, son los que, en opinion de la Cdmara de Cuentas pueden incurrir en
un fraccionamiento del objeto del contrato. Estos contratos de 2016 y 2017, pueden agruparse en
varios grupos:

e Servicios de recepcion del BIC de Granada.
e Servicios de vigilancia y seguridad:
0 BICde Granada
0 Servicios Centrales
e Servicios de mantenimiento puntual en los Servicios Centrales de la Agencia de Innovacion
y Desarrollo de Andalucia.

Seguidamente, se relacionan por cada conjunto de expedientes afectados sus respectivas alegaciones:

1.1. Servicios de recepcion BIC de Granada.

Ejercicio 2016
Codigo Importe de Fecha
identificador adjudicacion | aprobacion
del contrato | Objeto del contrato IVA excluido gasto Contratista

SERVICIO DE RECEPCION PARA EL CENTRO DE EMPRESAS BIC

134651 GRANADA (2950430) 3.441,00 € | 18-03-2016 | EULEN SA
SERVICIO DE RECEPCION PARA EL CENTRO DE EMPRESAS BIC

134652 GRANADA (2963553) 3.441,00 € | 18-03-2016 | EULEN SA
SERVICIO DE RECEPCION PARA EL CENTRO DE EMPRESAS BIC

134865 GRANADA (2971573) 3.441,00 € | 18-03-2016 | EULEN SA
SERVICIO DE RECEPCION PARA EL CENTRO DE EMPRESAS BIC

136207 GRANADA (2982919) 3.441,00 € | 18-03-2016 | EULEN SA
SERVICIO DE RECEPCION PARA EL CENTRO DE EMPRESAS BIC

137108 GRANADA (2993239) 3.441,00 € | 18-03-2016 | EULEN SA
SERVICIO DE RECEPCION PARA EL CENTRO DE EMPRESAS BIC

137596 GRANADA DE JUNIO A OCTUBRE 2016 (3000228) 3.441,00 € | 02-06-2016 | EULEN SA
SERVICIO DE RECEPCION PARA EL CENTRO DE EMPRESAS BIC

138826 GRANADA DE JUNIO A OCTUBRE 2016 (3015793) 3.441,00 € | 02-06-2016 | EULEN SA
SERVICIO DE RECEPCION PARA EL CENTRO DE EMPRESAS BIC

139045 GRANADA DE JUNIO A OCTUBRE 2016 (3023716) 3.441,00 € | 02-06-2016 | EULEN SA
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Fiscalizacion de la contratacion publica de la Administracion de la Junta de Andalucia y sus
entidades vinculadas. Fiscalizacion especifica de los contratos adjudicados por los 6rganos de
contratacion de las Consejerias. 2016-2017.

SERVICIO DE RECEPCION PARA EL CENTRO DE EMPRESAS BIC

139851 GRANADA DE JUNIO A OCTUBRE 2016 (3027164) 3.441,00 € | 02-06-2016 | EULEN SA
SERVICIO DE RECEPCION PARA EL CENTRO DE EMPRESAS BIC
140734 GRANADA DE JUNIO A OCTUBRE 2016 (3037328) 3.441,00 € | 02-06-2016 | EULEN SA

SERVICIO DE RECEPCION PARA EL CENTRO DE EMPRESAS BIC
141258 GRANADA DE NOVIEMBRE A DICIEMBRE DE 2016 (3047513) 3.441,00 € | 28-09-2016 | EULEN SA

Ejercicio 2017
el Objeto del Contrato Importe Aprobacion Coatra-
Contrato Gasto tista

SERVICIO DE RECEPCION PARA EL CENTRO DE EMPRESAS BIC
143382 GRANADA DE ENERO-MARZO 2017 (3064427) 3.441,00 06/03/2017 | EULEN, SA

SERVICIO DE RECEPCION PARA EL CENTRO DE EMPRESAS BIC
143638 GRANADA DE ENERO-MARZO 2017 (3080154) 3.441,00 06/03/2017 | EULEN, SA

SERVICIO DE RECEPCION PARA EL CENTRO DE EMPRESAS BIC
144332 GRANADA DE ENERO-MARZO 2017 (3081222) 3.441,00 06/03/2017 | EULEN, SA

145443 | SERVICIO DE RECEPCION PARA EL CENTRO DE EMPRESAS BIC
GRANADA DE ABRIL A JUNIO 2017 (3104067)

SERVICIO DE RECEPCION PARA EL CENTRO DE EMPRESAS BIC
146014 GRANADA DE ABRIL A JUNIO 2017 (3101858) 4.416,00 04/05/2017 | EULEN, SA
SERVICIO DE RECEPCION PARA EL CENTRO DE EMPRESAS BIC

146653 GRANADA DE ABRIL A JUNIO 2017 (3118732) 4.416,00 04/05/2017 | EULEN, 5A

3.566,00 04/05/2017 | EULEN, SA

1.2 Servicios de Seguridad y Vigilancia para la sede del Centro Europeo de Empresas e Innovacion BIC

GRANADA.
Ejercicio 2016
Codigo Importe de Fecha
identificador Objeto del contrato adjudicacion | aproba- Contratista
del contrato IVA excluido | cién gasto
SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA CENTRO DE EULEN SEGURI-
135327 EMPRESAS BIC GRANADA MAR-ABR 2016 (0783919) 7.990,00 € |17-03-2016 DAD, S.A.
SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA CENTRO DE EULEN SEGURI-
136640 EMPRESAS BIC GRANADA MAR-ABR 2016 (0786762) 7.600,00 € |17-03-2016 DAD, S.A.
SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA CENTRO DE EULEN SEGURI-
136953 EMPRESAS BIC GRANADA MAY - JUN 2016 (0789618) 8.184,00 € |02-06-2016 DAD, S.A.
SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA CENTRO DE EULEN SEGURI-
137460 EMPRESAS BIC GRANADA MAY - JUN 2016 (0791702) 7.405,00 € |02-06-2016 DAD, S.A.
SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA CENTRO DE EULEN SEGURI-
138825 EMPRESAS BIC GRANADA JULIO-AGOSTO 2016 (0793984) | 7.990,00 € |24-06-2016 DAD, S.A.
SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA CENTRO DE EULEN SEGURI-
138972 EMPRESAS BIC GRANADA JULIO-AGOSTO 2016 (0796489) | 7.665,00 € |24-06-2016 DAD, S.A.
SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA BIC GRA- ILUNION SEGURI-
139867 NADA SEPTIEMBRE-OCTUBRE 2016 (6500479785) 7.530,00 € |10-08-2016 DAD SA
SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA BIC GRA- ILUNION SEGURI-
140465 NADA SEPTIEMBRE-OCTUBRE 2016 (6500483038) 8.179,00 € |10-08-2016 DAD SA
SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA BIC GRA- ILUNION SEGURI-
141303 NADA NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2016 (6500486877) 7.595,00 € |21-10-2016 DAD SA
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(JA 03/2018) Fiscalizacion de la contratacion publica de la Administracion de la Junta de Andalucia y sus

entidades vinculadas. Fiscalizacion especifica de los contratos adjudicados por los organos de
contratacion de las Consejerias. 2016-2017

Ejercicio 2017
Cif,‘:g?o Objeto del Contrato Importe AprGo:;Zén Contratista
193982 | \aoa ENERO ¥ FeBReRD 2017 (6s0asrsss) | 720600 | 08032017 | gt
144330 fviRD‘ch(ngggl;%g’;I(Dségogg;%g?)NCIA PARA BIC GRA- 7.595,00| 06/03/2017 g][;l;\llDO,I\;:EGU-
59 | st sssan| vz [

1.3. Servicios de vigilancia y seguridad en los Servicios Centrales de la Agencia de Innovacion y Desa-
rrollo de Andalucia.

Codigo Importe de Fecha

identificador| Objeto del contrato adjudicacion | aprobacion | Contratista

del contrato IVA excluido gasto

136848 SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA LOS | 12.800,00 € | 12-04-2016| GRUPO CONTROL
SERVICIOS CENTRALES Y EDIFICIOS ADSCRITOS: LOCAL EMPRESA DE SE-
CALLE NARCISO BONAPLATA Y LA NAVE DE CAMAS GURIDAD S.A.
(00000852)

137485 SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA LOS | 15.261,00 € | 22-05-2016| GRUPO CONTROL
SERVICIOS CENTRALES Y EDIFICIOS ADSCRITOS: LOCAL EMPRESA DE SE-
CALLE NARCISO BONAPLATA Y LA NAVE DE CAMAS GURIDAD S.A.
(00000997)

138725 SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA LOS | 15.261,00 € | 17-06-2016| GRUPO CONTROL
SERVICIOS CENTRALES Y EDIFICIOS ADSCRITOS: LOCAL EMPRESA DE SE-
CALLE NARCISO BONAPLATA Y LA NAVE DE CAMAS GURIDAD S.A.
(00001184)

139023 SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA LOS | 15.261,00 € | 05-07-2016| GRUPO CONTROL
SERVICIOS CENTRALES Y EDIFICIOS ADSCRITOS: LOCAL EMPRESA DE SE-
CALLE NARCISO BONAPLATA Y LA NAVE DE CAMAS GURIDAD S.A.
(00001406)

139691 SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA LOS | 15.261,00 € | 27-07-2016| GRUPO CONTROL
SERVICIOS CENTRALES Y EDIFICIOS ADSCRITOS: LOCAL EMPRESA DE SE-
CALLE NARCISO BONAPLATA Y LA NAVE DE CAMAS GURIDAD S.A.
(00001567)

140421 SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA LOS | 15.261,00 € | 15-09-2016| GRUPO CONTROL
SERVICIOS CENTRALES Y EDIFICIOS ADSCRITOS: LOCAL EMPRESA DE SE-
CALLE NARCISO BONAPLATA Y LA NAVE DE CAMAS GURIDAD S.A.
(00001770)

141235 SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA LOS | 15.261,00 € | 14-10-2016| GRUPO CONTROL
SERVICIOS CENTRALES Y EDIFICIOS ADSCRITOS: LOCAL EMPRESA DE SE-
CALLE NARCISO BONAPLATA Y LA NAVE DE CAMAS GURIDAD S.A.
(00001960)

1.1.Servicios de recepcion BIC de Granada en los ejercicios 2016 y 2017.

Dispone el Informe Provisional de Fiscalizacion que “el organo de contratacion opté por tramitar
varios expedientes pese a tratarse de prestaciones similares que pudieron englobarse en un tnico
expediente que integrase el conjunto de las prestaciones individuales”.
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Fiscalizacion de la contratacion publica de la Administracion de la Junta de Andalucia y sus
entidades vinculadas. Fiscalizacion especifica de los contratos adjudicados por los 6rganos de
contratacion de las Consejerias. 2016-2017.

Respecto a la incidencia descrita informar que, en ningun caso, por el drgano de contratacion de la
Agencia de Innovacidn y Desarrollo de Andalucia del servicio de referencia ha existido la voluntad
de fraccionar los mencionados contratos para eludir requisitos de publicidad o concurrencia. El he-
cho se ha producido mientras se ha estado tramitando la licitacion correspondiente, periodo du-
rante el cual se mantiene el servicio con la misma empresa respetdndose las condiciones de la lici-
tacion anterior.

A mayor abundamiento, la necesidad de esta contratacion estd justificada por dos motivos:

- El informe de catalogacion segun la Norma Técnica para la Proteccion de Edificios Publicos, emi-
tido por la Direccion General de Interior el 4 de abril de 2011, establece en su punto 5 los recursos
humanos, los grupos y funciones que podrdn constituir la estructura del personal de seguridad del
edificio. Estos son:

Grupo IV: Siempre que el edificio se encuentre abierto al publico y su numero ird en consonancia con
los turnos que se establezcan.

Grupo V: Siempre que el edificio permanezca cerrado al publico.

Por ello, el centro de empresas BIC Granada disponia de un servicio de auxiliares de recepcion en
horario de 8:00h a 22:00 de lunes a viernes y de 8:00h a 15:00h los sdbados, consiguiendo un ahorro
significativo con respecto a la alternativa de cubrir este servicio con vigilantes jurados, cuyo
coste/hora es mds elevado, los cuales prestan sélo su servicio en horario de 22:00h a 8:00h de lunes
a viernes, desde las 15:00h a 00:00h del sadbado y las 24h. domingos y festivos. Las empresas usua-
rias del BIC Granada lo son en virtud de un contrato de arrendamiento, y demandan para su apoyo
en su actividad en el Centro entre otros, los servicios de recepcion para la sede del Centro Europeo
de Empresas e Innovacion BIC GRANADA.

Con fecha 23 de noviembre de 2016, el Director general de la Agencia de Innovacion y Desarrollo de
Andalucia, como drgano de contratacion de conformidad con lo establecido en el articulo 132.2 f)
del Decreto 26/2007, de 6 de febrero, por el que se aprueban los estatutos de la Agencia de Innova-
cion y Desarrollo de Andalucia, aprueba el expediente de contratacion en su conjunto de los servicios
de referencia, por procedimiento abierto, disponiéndose la apertura del procedimiento de licitacion,
expediente 8/2016-GG-SA.

Igualmente, se deja constancia de los anuncios de la licitacion referenciada publicado el 5 de diciem-
bre de 2016 en el Boletin Oficial de la Junta de Andalucia y en el perfil de contratante, finalizando el
plazo de presentacion de proposiciones el dia 20 de diciembre de 2016.

Con fecha 6 de junio de 2017 se adjudica el contrato a la mercantil TEMPO FACILITY SERVICES, S.L.U.
por un importe de OCHENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y TRES EUROS CON DIEZ CENTI-
MOS (86.893,10 €), IVA excluido, cantidad a la que se afiadird el IVA correspondiente en el momento
de su devengo, al resultar que, de las empresas admitidas, es la que obtiene mayor puntuacion por
aplicacion del unico criterio de adjudicacion (precio mds bajo) establecido en el PCAP, formalizdn-
dose el contrato el 29 de junio de 2017.
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Fiscalizacion de la contratacion publica de la Administracion de la Junta de Andalucia y sus
entidades vinculadas. Fiscalizacion especifica de los contratos adjudicados por los organos de
contratacion de las Consejerias. 2016-2017

1.2. Servicios de Seguridad y Vigilancia para la sede del Centro Europeo de Empresas e Innovacion
BIC GRANADA en los ejercicios 2016 y 2017.

Tal y como se ha hecho referencia de inicio, en ningun caso ha existido la voluntad de fraccionar los
mencionados contratos para eludir requisitos de publicidad o concurrencia. El hecho se ha producido
mientras se ha estado tramitando la licitacion correspondiente, periodo durante el cual se mantiene
el servicio con la misma empresa respetdndose las condiciones de la licitacion anterior.

La necesidad de esta contratacion estd justificada por los siguientes motivos:

- Para dar cumplimiento a la normativa vigente en materia de seguridad de los inmuebles e insta-
laciones patrimonio de la Junta de Andalucia. Por ello, de acuerdo con el Decreto 358/2003, de 16
de diciembre, de la Consejeria de Gobernacion, es preceptivo y vinculante la aprobacion por parte
de la Direccion General de Interior de la Memoria Justificativa de la necesidad de contratar el ser-
vicio, asi como del Pliego de Prescripciones Técnicas.

- Las empresas usuarias de BIC Granada lo son en virtud de un contrato de arrendamiento y deman-
dan para su apoyo en su actividad en el Centro entre otros, los servicios de Vigilancia y Seqguridad
para la sede del Centro Europeo de Empresas e Innovacion BIC GRANADA.

El edificio no dispone de ningun sistema automatizado de control de accesos y ante la necesidad de
posibilitar a las empresas el libre acceso a sus oficinas, laboratorios o naves en cualquier momento
(algunos laboratorios necesitan acceder para controlar o hacer sequimiento de sus experimentos o
empresas TIC que prestan servicios a otras empresas desde sus servidores deben poder acceder ante
una eventual caida de sus sistemas o para realizar labores de sequimiento o mantenimiento) el cen-
tro de empresas debe ser accesible las 24 horas del dia los 365 dias del afio.

Respecto a los servicios de Servicios de Seguridad y Vigilancia para la sede del Centro Europeo de
Empresas e Innovacion BIC GRANADA, sito en Parque Tecnoldgico de la Salud, Avenida de la Inno-
vacion n® 1, 18016 Armilla, (Granada) (LOTE A), mediante Resolucidon del Director General de 27 de
septiembre de 2016 se acordd la aprobacion del expediente de contratacion en su conjunto dispo-
niéndose la apertura del procedimiento abierto por lotes y con tramitacion ordinaria, para la con-
tratacion de los “Servicios de vigilancia y seguridad, y suministro, instalacion y mantenimiento de
medios técnicos de seguridad para diversos edificios de la Agencia de Innovacion y Desarrollo de
Andalucia”, expediente 6/2016-VIG-SA.

Los anuncios de la licitacion del expediente de referencia se publicaron el 1 de octubre de 2016 en
el Diario Oficial de la Union Europea, el 3 de octubre de 2016, en el perfil de contratante y el 13 de
octubre de 2016, en el Boletin Oficial del Estado, finalizando el plazo de presentacion de proposicio-
nes el dia 7 de noviembre de 2016.

Con fecha 24 de marzo de 2017 se adjudica el contrato relativo al Lote A “Servicios de Seguridad y
Vigilancia para la sede del Centro Europeo de Empresas e Innovacion BIC GRANADA, sito en Parque
Tecnoldgico de la Salud, Avenida de la Innovacion n2 1, 18016 Armilla, Granada”, a la mercantil
GRUPO CONTROL EMPRESA DE SEGURIDAD, S.A., al resultar su oferta la que obtiene mayor puntua-
cion por aplicacion de los criterios de adjudicacion establecidos en el PCAP, por un importe de
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Fiscalizacion de la contratacion publica de la Administracion de la Junta de Andalucia y sus
entidades vinculadas. Fiscalizacion especifica de los contratos adjudicados por los 6rganos de
contratacion de las Consejerias. 2016-2017.

CIENTO CINCUENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA EUROS (158.450,00 €), IVA excluido,
y con una mejora de 160 horas adicionales de personal, procediéndose a su formalizacion 27 de abril
de 2017.

1.3. Servicios de vigilancia y seguridad en los Servicios Centrales de la Agencia de Innovacion y
Desarrollo de Andalucia.

Reiterando lo anterior, en ningun caso ha existido la voluntad de fraccionar los mencionados con-
tratos para eludir requisitos de publicidad o concurrencia. El hecho se ha producido mientras se ha
estado tramitando la licitacion correspondiente, periodo durante el cual se mantiene el servicio con
la misma empresa respetdndose las condiciones de la licitacion anterior.

El cardcter imprescindible y necesidad de continuidad del servicio de vigilancia se debe a las pres-
cripciones de dotacion de medios materiales y humanos segun el Decreto 94/2014, de 27 de mayo,
de la Consejeria de Justicia e Interior de la Junta de Andalucia, por el que se aprueba la norma téc-
nica para la proteccion de edificios publicos de uso administrativo ante el riesgo de intrusion. Dicho
decreto actualiza y sustituye a la anterior Orden de 15 diciembre de 2003 de la Consejeria de Go-
bernacion de la Junta de Andalucia, con el mismo objeto.

El marco normativo, Decreto 358/2003, de 16 de diciembre, y las obligaciones propias de una ade-
cuada gestion de los bienes publicos lleva a la Agencia IDEA a recabar el apoyo de una serie de
servicios de vigilancia y seguridad privadas, que ofrezcan los servicios de esta indole que las dispo-
siciones resefiadas obligan a mantener.

No obstante lo anterior, en caso de prescindir de este servicio las consecuencias de ello serian: in-
cumplimiento normativo anteriormente indicado, debido a la situacion de patologias preexistentes
en el edificio pendientes de solucionar en la actualidad con cargo a garantias, la no vigilancia del
edificio durante 24 horas supondria un riesgo de incalculables consecuencias ante cualquier averia
producida en las instalaciones del edificio. La no vigilancia del edificio durante 24 horas supondria
dejar al edificio en una situacion de vulnerabilidad contra robos, por una parte, y por otra, de inse-
guridad del personal del edificio y de los usuarios que acceden al mismo, con la consiguiente res-
ponsabilidad para la Agencia.

Existia contrato mayor con vencimiento 5 de mayo de 2016. El plazo de dicho contrato se entiende
ampliado de acuerdo con el informe de la Direccion General de Interior, Emergencias y Proteccion
Civil a la memoria justificativa y PPT, solicitado como tramite previo al inicio de la nueva licitacion
que se estaba tramitando. Dicho informe recoge: “...también podrd resultar vdlido este informe para
justificar la ampliacion del periodo de prestacion del servicio de forma transitoria hasta una nueva
contratacion, independientemente del procedimiento que se utilice, siempre que lo preste la misma
empresa y no cambien las condiciones contratadas en el expediente original”. Durante este periodo
se daban estos supuestos. El contrato mayor se formalizé el 27 de abril de 2017.

Con fecha 27 de septiembre de 2016, el Director General de la Agencia de Innovacion y Desarrollo
de Andalucia, como drgano de contratacion de conformidad con lo establecido en el articulo 132.2
f) del Decreto 26/2007, de 6 de febrero, por el que se aprueban los estatutos de la Agencia de Inno-
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vacion y Desarrollo de Andalucia, aprueba el expediente de contratacion en su conjunto de los ser-
vicios de referencia, por procedimiento abierto, disponiéndose la apertura del procedimiento de li-
citacion, expediente 6/2016-VIG-SA, lote B.

Los anuncios de la licitacion del expediente de referencia se publicaron el 1 de octubre de 2016 en
el Diario Oficial de la Unidn Europea, el 3 de octubre de 2016, en el perfil de contratante y el 13 de
octubre de 2016, en el Boletin Oficial del Estado, finalizando el plazo de presentacion de proposicio-
nes el dia 7 de noviembre de 2016. La adjudicacion del presente contrato se realiza, mediante Reso-
lucion del érgano de contratacion de la Agencia de Innovacion y Desarrollo de Andalucia de fecha
24 de marzo de 2017 a favor de GRUPO CONTROL EMPRESA DE SEGURIDAD, S.A., por un importe
de TRESCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL EUROS (395.000,00 €) IVA excluido, cantidad a la que se
afiadird el importe de IVA que legalmente corresponda en el momento de su devengo, procedién-
dose a su formalizacion 27 de abril de 2017.

TRATAMIENTO DE LA ALEGACION

Debe recordarse la inoportunidad de celebrar contratos menores para atender necesidades perid-
dicas o permanentes (Informe 14/2014, de 22 de julio, de la Junta Consultiva de Contratacion Ad-
ministrativa de la Generalitat de Catalunya y los informes previamente citados), debiendo cefiirse
la utilizacién de los mismos, con caracter excepcional, a la atencién de necesidades puntuales o
esporadicas”. En caso contrario, esto es, de recurrir a la figura del contrato menor para cubrir co-
metidos previsibles, se correria el riesgo de incurrir en fraccionamiento ilicito del contrato.

Al respecto cabe reiterar los informes 2/2016, de 25 de febrero, y 10/2014, de 28 de abril de 2015,
de la Comisiéon Consultiva de Contratacion Publica (Direccién General de Patrimonio), en los que se
sefiala que “el contrato menor se conceptia como un tipo contractual de tramitacidn excepcional,
para la satisfaccion de necesidades de contratacion de bajo importe y duracion reducida que por la
tramitacion normal no lo hace posible”.

La existencia de diversos contratos menores, tramitados simultdanea o consecutivamente, que tie-
nen por objeto diversas prestaciones que, consideradas en su conjunto, pudieran formar una uni-
dad operativa o funcional, puede ser un indicio de que se ha fraccionado un contrato indebida-
mente.

En cada grupo de los contratos citados existe identidad funcional y operativa o equivalencia entre
las distintas prestaciones, es decir, la existencia de un vinculo operativo entre dichos objetos. Re-
quisitos exigidos en diversos Informes de la Junta Consultiva de Contratacion Publica del Estado
(Expte. 111/18) para que pueda predicarse la existencia de un fraccionamiento no justificado.

Se observa a la vista del contenido de la alegacidn que estos contratos satisfacen una misma nece-
sidad previsible que tiene cardcter recurrente en los ejercicios 2016 y 2017. El hecho de que los
contratos adjudicados a la misma empresa se ejecutaron en periodos anuales de diferentes anos,
o del mismo, confirma que se trataba de contratos de idéntico objeto para la cobertura de la misma
necesidad previsible y de caracter periddico, por lo que el servicio pudo ser contratado conjunta-
mente mediante otros procedimientos de adjudicacidn con mayores garantias y con un plazo de
ejecucién mas amplio, tal cual se hizo posteriormente.
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De otra aparte, el recurso a la contratacién menor, como medida provisional mientras se tramita la
adjudicacién de un procedimiento abierto (contenido de parte de la alegacién) es una cuestion re-
currentemente alegada que debe evitarse mediante una adecuada planificacién y programacién de
las necesidades atendiendo a las fechas en que expiran los contratos anteriores_(informes 2/2016,
de 25 de febrero, y 10/2014, de 28 de abril de 2015, de la Comisién Consultiva de Contratacion
Publica) de manera que aquel debié prever con la debida antelacién las necesidades reales, asi
como atender a las fechas en la que expiran los contratos anteriores.

De esta manera, la relacién de contratos menores se venia sucediendo por el mismo importe
(3.441,00 €) y proveedor (EULEN SA) hasta en 11 ocasiones diferentes a lo largo de 2016, y seguian
produciéndose durante 2017 con respecto al mismo proveedor hasta en 6 ocasiones mas, hasta
que el érgano de contratacidn termind adjudicando la prestacion por un procedimiento abierto el
6 de junio de 2017.

Al igual ocurre con los Servicios de Seguridad y Vigilancia para la sede del Centro Europeo de Em-
presas e Innovacion BIC Granada en los ejercicios 2016 y 2017, en los que la alegacion se vuelve a
fundamentar en que se recurria a la contratacién menor mientras se tramitaba la licitacion publica
correspondiente (expediente que se formaliza el 27 de abril de 2017), tiempo durante el cual se
formalizaron 13 contratos menores por importes similares con las firmas EULEN SEGURIDAD SA e
ILUNION SEGURIDAD SA, durante 2016, y hasta abril de 2017,

Sirva las consideraciones anteriores (y asi lo reitera el 6rgano de contratacion), en cuanto a los
Servicios de vigilancia y seguridad en los Servicios Centrales de la Agencia de Innovacién y Desarro-

llo de Andalucia.

Por lo expuesto, no debe admitirse el contenido de la alegacion.

ALEGACION N2 74, A LOS PUNTOS 28, 29, 30 Y EPIGRAFE 8.4.3, Y LOS CODIGOS SIGUIENTES:
139729, 139730, 141536, 141537, 141539; Y 18/2017 SG-SM Y 23/2017 SG-SM. (ALEGACION AD-
MITIDA PARCIALMENTE)

Cddigo Importe de Fecha
identificador| Objeto del contrato adjudicacion aprobacion
del contrato IVA excluido gasto

139729 MANTENIMIENTO MODIFICATIVO DE INSTALACION VENTILACION Y | 3.765,00 € 23-06-2016

CLIMATIZACION DE SALAS TECNICAS Y OTRAS EN EDIFICIO
CORPORATIVO AG IDEA EN C/LEO DA VINCI (16101100002)

139730 | MANTENIMIENTO MODIFICATIVO DE INSTALACION ILUMINACION EN | 6.128,00 € 23-06-2016
PLANTA BAJA EDIFICIO CORPORATIVO IDEA EN C/LEO DA VINCI
(16101100003)

141536 | SERVICIO MANTENIMIENTO CORRECTIVO PATOLOGIAS CERRAJERIA E | 3.001,00 € 14-12-2016
INSTALACIONES EDIF LEO DA VINCI (16122100002)
141537 | MANTENIMIENTO MODIFICATIVO DEL CABLEADO DE CONTROL DE | 3.247,00 € 30-10-2016
CLIMATIZADORAS CUBIERTA EDIFICIO CORPORATIVO C/LEO DA VINCI
(16122100004)

141539 | MANTENIMIENTO MODIFICATIVO DE INSTALACION VENTILACION Y | 5.127,00 € 23-06-2016
CLIMATIZACION DE SALAS TECNICAS Y OTRAS EN EDIFICIO
CORPORATIVO AG IDEA EN C/LEO DA VINCI (16122100005)
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(...)

1.4. Servicios de mantenimiento en los Servicios Centrales de la Agencia de Innovacidon y Desa-
rrollo de Andalucia

Anualidad 2016:

1.- Contrato menor de Servicio de Mantenimiento Modificativo de Instalacion de ventilacion y cli-
matizacion de salas técnicas y otras del Edificio Corporativo IDEA, importe 8.892,20 € mds IVA, pre-
viamente autorizado en la referida fecha 23 de junio de 2016. Su necesidad vino motivada por ca-
rencias en las instalaciones del edificio que daban lugar a incumplimiento de normativa de Preven-
cion de Riesgos Laborales por condiciones de confort y ventilacion en zonas con puestos de trabajo
de presencia permanente, asi como Normativa Técnica de Obligado Cumplimiento, como el Regla-
mento Electrotécnico de Baja Tension y el Reglamento de Instalaciones Térmicas de Edificios. Para
su licitacion, ademds de pedir oferta a la referida empresa que resulté adjudicataria, OHL SERVI-
CIOS-INGESAN, se solicité también oferta a otras dos empresas instaladoras especializadas en ins-
talaciones de climatizacion y ventilacion._

Los dos contratos de ejercicio 2016 que figuran con codigos identificacion 139729y 141539 corres-
ponden en realidad a un mismo contrato menor con un mismo objeto sefialado para ambos, Man-
tenimiento Modificativo de Instalacion de ventilacion y climatizacion de salas técnicas y otras del
Edificio Corporativo IDEA, y que también se facturd en dos certificaciones, la primera de ellas co-
rrespondiendo a la factura indicada con n® ref 16101100002 e importe 3.765,00 € mds IVA, y la
segunda a la factura también indicada con n? ref 16122100005 e importe 5.127,20 € mds IVA. El
importe de dicho contrato es la suma de ambos, 8.892,20 € mds IVA, también previamente autori-
zado en la referida fecha 23 junio de 2016.

2.- Contrato de Servicio de Mantenimiento Modificativo de instalacion de iluminacion en planta baja
del Edificio Corporativo IDEA, en Calle Leonardo da Vinci, importe 7.503,50 € mds IVA, previamente
autorizado en la referida fecha 23 de junio de 2016. Su necesidad vino motivada por incumplimiento
de normativa de Prevencion de Riesgos Laborales por condiciones de iluminacion en puestos de tra-
bajo y zonas de paso, asi como Normativa Técnica de Obligado Cumplimiento, concretamente el
Cddigo Técnico de la Edificacion. Para su licitacion, ademds de pedir oferta a la referida empresa
que resulto adjudicataria, OHL SERVICIOS-INGESAN, se solicité también oferta a otras dos empresas
instaladoras especializadas en instalaciones de electricidad e iluminacion._

Este contrato, con cddigo identificacion 139730, Mantenimiento modificativo de instalacion de ilu-
minacion en planta baja del Edificio Corporativo IDEA, en Calle Leonardo da Vinci, fue un contrato
menor que se facturd en dos certificaciones, la primera de ellas corresponde a la factura con el n?
referencia sefialado 16101100003 e importe también sefialado 6.128,50 € mds IVA, mientras que la
segunda, no mencionada en dicha informacion, fue la de n® ref 16113000589, importe 1.375,00 mds
IVA, y también facturada en el ejercicio 2016. De este modo, importe del Contrato es en realidad la
suma de ambos, 7.503,50 € mds IVA, que fue previamente autorizado en la referida fecha 23 de

junio de 2016.
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3.-Contrato de Servicio de Mantenimiento Correctivo de patologias de cerrajeria e instalaciones del
Edificio Corporativo IDEA, en Calle Leonardo da Vinci, importe 3.001,00 € mds IVA, previamente
autorizado en la referida fecha 14 de diciembre de 2016. Su necesidad vino motivada por patologias
debidas a mala instalacion en puertas de garaje del Edificio, asi como atasco continuo en parte de
red de saneamiento en sétano del Edificio también debido a patologia de construccion, e incidencia
de inundacion de agua que afectd a registros instalaciones eléctricas, todas ellas de urgente repa-
racion por motivos de seguridad por intrusismo y de instalaciones eléctricas, y por salubridad debido
a averia en saneamiento. Para su licitacion, ademds de pedir oferta a la referida empresa que re-
sulto adjudicataria, OHL SERVICIOS-INGESAN, se solicito también oferta a otras dos empresas espe-
cializadas en cerrajeria, y saneamientos, especialidades propias de obra civil.

4.- Contrato de Servicio de Mantenimiento Modificativo del cableado de control de climatizadoras
del Edificio Corporativo IDEA, en Calle Leonardo da Vinci, importe 3.247,00 € mds IVA, previamente
autorizado en la referida fecha 30 de octubre de 2016. Su necesidad vino motivada por continuos
fallos de funcionamiento de los ventiladores de climatizadoras del Edificio debidos a una patologia
de mala instalacion, que ocasionaban incumplimiento de normativa de Prevencion de Riesgos La-
borales por condiciones térmicas en zonas de puestos de trabajo, y de Reglamento de Instalaciones
Térmicas de Edificios, de obligado cumplimiento, ademds de causar dafios por sobrepresiones en la
red de conductos de climatizacion del Edificio que requirieron posteriores reparaciones, y algunos
de los cuales persiste a fecha actual. Para su licitacion, ademds de pedir oferta a la referida empresa
que resulto adjudicataria, OHL SERVICIOS-INGESAN, se solicité también oferta a otras dos empresas
especializadas en sistemas de control de instalaciones y sus cableados._

Segun lo anteriormente indicado para estos cuatro contratos, todo ello desarrollado y justificado
debidamente en sus correspondientes expedientes mediante los documentos de Autorizacion del
Gasto y las correspondientes Memorias Justificativas que las acompafiaron para su aprobacion, no
se dio lugar a fraccionamiento de contratos por importe dado que todos ellos fueron contratos me-
nores de servicios con objetos diferentes para satisfacer necesidades diferentes, y para cuya licita-
cion se solicito oferta a ternas de empresas de especialidades diferentes para tratar de obtener la
mayor ventaja de calidad a precio competitivo, si bien todas ellas tuvieron como denominador co-
mun a la empresa OHL SERVICIOS INGESAN. Esta empresa presento la oferta que resulto ser la mds
econdmica, resultando por tanto adjudicataria al ser el tnico criterio de adjudicacion el del precio
mads barato de una terna de empresas solventes en cada actividad, todo ello en cumplimiento de los
términos establecidos para los contratos menores de Servicios en el Procedimiento PGA_05 GESTION
DE CONTRATACION de la Agencia IDEA, vigente en aquellas fechas.

Por otra parte, ademds de la referida diversidad de objetos, necesidades y perfiles de empresas, el
no fraccionamiento de contratos resulta evidente a la vista de las diferentes fechas en que fueron
propuestos al érgano de contratacion y ejecutados, salvo la coincidencia para dos de ellos en la
fecha de aprobacion del gasto debida al retraso que se produjo en la firma de la primera de las
Autorizaciones del Gasto propuesta, que le hizo coincidir con la de la siguiente; todas estas actua-
ciones fueron en su momento muy urgentes y de escaso plazo de ejecucion, por lo que se fueron
proponiendo de inmediato y sobre la marcha al tiempo que se iba detectando su pleno alcance y
necesidad y se iba disefiando su posible solucidn, siendo ademds motivadas por defectos, carencias
y patologias provenientes de las obras de construccion del edificio, y para las que ni la Entidad Pro-
motora de las mismas, Agencia Andaluza de la Energia, ni la Empresa Constructora ni la Direccion
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Facultativa aportaron ningun disefio ni sugerencia de solucion, a pesar de que desde la Agencia IDEA
se les reclamd en repetidas ocasiones, y se les siguio reclamando hasta fecha reciente solicitando la
subsanacion de las deficiencias provenientes de la obra por los procedimientos de garantias que
procediesen.

Precisamente, al venir motivadas por defectos, carencias y patologias provenientes de las obras de
ejecucion del edificio, dichas actuaciones objeto de estos contratos menores quedaron fuera del
alcance del referido contrato mayor de Servicio de Gestion Técnica y Mantenimiento Integral del
mismo Edificio, de ahi que resultase plenamente procedente su contratacion aparte del mismo.

(...)

2.- Normativa aplicable a los distintos contratos menores.
Articulo 86. Objeto del contrato.

()

2. No podrd fraccionarse un contrato con la finalidad de disminuir la cuantia del mismo y eludir asi
los requisitos de publicidad o los relativos al procedimiento de adjudicacion que correspondan.”

Del tenor literal del antedicho precepto se deducen dos condiciones esenciales que soportan un su-
puesto de fraccionamiento del objeto del contrato:

1.- La voluntad ex ante por parte del drgano de contratacion de disminuir la cuantia de la prestacion;
es decir, que aun conociendo el drgano de contratacion que la efectiva necesidad original lo era por
un importe superior, deliberadamente se reduzca dicha cuantia. A sensu contrario, la imposibilidad
de prever el alcance total de la prestacion debido a necesidades que fueren no predecibles o no se
hubieren manifestado en el momento de la contratacion eliminaria cualquier atisbo de voluntarie-
dad por parte del drgano de contratacion y, por consiquiente, la posibilidad de fraccionamiento.

2.- Que la disminucion de la cuantia se realice con la finalidad de eludir los requisitos de publicidad
o relativos al procedimiento que correspondieran, es decir, que la reduccion necesariamente delibe-
rada del importe del contrato se hiciera con el propdsito de no disponer el nivel de publicidad que
hubiera requerido el contrato resultante de la agregacion de los fraccionados.

Articulo 138. Procedimiento de adjudicacion.

3. Los contratos menores podrdn adjudicarse directamente a cualquier empresario con capacidad
de obrar y que cuente con la habilitacion profesional necesaria para realizar la prestacion, cum-
pliendo con las normas establecidas en el articulo 111.

Se consideran contratos menores los contratos de importe inferior a 50.000 euros, cuando se trate
de contratos de obras, o a 18.000 euros, cuando se trate de otros contratos, sin perjuicio de lo dis-
puesto en el articulo 206 en relacion con las obras, servicios y suministros centralizados en el dmbito

estatal.”
206
Coédigo Seguro De 6AUZbL7h87gcOwWpCAf / ssg== Estado Fechay hora
Verificacién
Firmado Por Manuel Melchor Aguilar lllescas - Secretario General Firmado 02/11/2020 12:40:54
Observaciones Péagina 210/256
Url De Verificacién https://portafirms3. ccuentas. es/verifirma/ code/ 6AuZbL7h87gc9wpCAf / ssg==



https://portafirmas3.ccuentas.es/verifirma/code/6AuZbL7h87gc9wpCAf/ssg==

Fiscalizacion de la contratacion publica de la Administracion de la Junta de Andalucia y sus
entidades vinculadas. Fiscalizacion especifica de los contratos adjudicados por los 6rganos de
contratacion de las Consejerias. 2016-2017.

Una vez expuesto todo lo anterior, esta Agencia entiende que queda debidamente probado y justi-
ficado que en ningiin momento ha habido lugar a fraccionamiento de los distintos contratos, ni por
razon de objeto ni por cuantia, siendo necesario destacar la puntualidad de las distintas necesida-
des, su imposibilidad de preverlos, la obligacion de cumplir con la normativa vigente, el necesario
desarrollo y normal funcionamiento de la entidad, etc.

El articulo 161 del TRLCSP al que hace referencia esta incidencia proclama lo siguiente: “No podrd
fraccionarse un contrato con la finalidad de disminuir la cuantia del mismo y eludir asi los requisitos
de publicidad o los relativos al procedimiento de adjudicacion que correspondan.”

Para que pueda darse un fraccionamiento irregular debe segtin el mencionado precepto existir una
intencionalidad de disminuir la cuantia del mismo y eludir los requisitos de publicidad o los relativos
al procedimiento. No se aprecia en el informe de la Cdmara de Cuentas que se ponga de manifiesto
dicha intencionalidad, sino que simplemente se sefiala la existencia de un “posible fracciona-
miento”. Téngase en cuenta que la figura del contrato menor se ha empleado en ocasiones para
satisfacer necesidades inminentes y no previsibles ante el retraso ocasionado por la tramitacion de
procedimientos de licitacion abiertos, o bien porque se desconoce si la necesidad se va a repetir
anualmente.

Por otra parte, es preciso sefialar que con fecha 21 de mayo de 2018, se ha emitido una Resolucion
de la Direccion General de la Agencia IDEA, por la que se aprueba la Instruccion que regula el pro-
cedimiento de la contrataciéon menor tras la entrada en vigor de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre,
de Contratos del Sector Publico en la que se incide en la regulacion y los limites de la contratacion
menor. La citada Instruccion fue difundida y también se encuentra publicada en la Intr@net de la
entidad.

TRATAMIENTO DE LA ALEGACION

Del contenido de las alegaciones queda evidenciado que todos esos contratos menores tienen por
objeto prestaciones destinadas a paliar los defectos, carencias y patologias provenientes de las obras
de construccion del edificio sede de la Agencia y de los incumplimientos de normativa de Prevencién
de Riesgos Laborales por condiciones de iluminacion en puestos de trabajo y zonas de paso, asi como
de la normativa técnica de obligado cumplimiento (Cddigo Técnico de la Edificacidn), etc.

Asimismo, se observa que a los efectos de solventar todas esas incidencias con fecha octubre /2015
se formalizo el contrato no menor de “Servicio Gestion Técnica y Mantenimiento Integral para los
edificios de la sede corporativa de la Agencia IDEA y su oficina periférica” cuya duracion expird el 8
de octubre de 2017.

Con posterioridad a este contrato se licitd otro contrato no menor de “Servicio Gestion Técnica y
Mantenimiento”, cuyo alcance cubriria todos los servicios de mantenimiento sobre las instalaciones
del edificio.

Se expone textualmente en la alegacion que “dichos contratos mayores ademads de incluir los Man-
tenimientos Preventivos y Conductivos sobre dichas instalaciones con un alcance mucho mds amplio
y exigente, incluyen también su Gestion Técnica y Mantenimientos Sustitutivos, Conductivos y Co-
rrectivos, todos ellos sin limites prefijados de cuantia”.
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Sin embargo, de la descripcion contenida en el objeto de los contratos menores 139729, 139730,
141536, 141537, 141539 (primer cuadro) se observa que refieren todas a “mantenimientos correc-
tivos y modificativos”, por lo que se desconoce por qué las mismas quedaron fuera del alcance de
aquel contrato no menory por qué se expresa en la alegacidén que “al venir motivadas por defectos,
carencias y patologias provenientes de las obras de ejecucion del edificio, de ahi que resultase pro-
cedente su contratacion aparte del mismo (contrato de mantenimiento)”.

Aun cuando asi fuese y no estuvieran comprendidas dentro del objeto del contrato no menor, lo
cual, se reitera, no queda acreditado en las alegaciones, no queda tampoco justificado por qué no
se acudié a un procedimiento negociado que englobase las prestaciones independientes de cada
contrato menor, habida cuenta que todas se adjudicaron a la misma empresa.

Por lo expuesto no debe admitirse esta parte de la alegacién.

ALEGACIONES EFECTUADAS POR LA AGENCIA ANDALUZA DE INSTITUCIONES CULTURALES

ALEGACION N2 75, REFERIDA AL APARTADO SEGUNDO DE LA ALEGACION: EXPEDIENTES QUE CO-
RRESPONDEN A 2016. PUNTOS 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8; Y PUNTOS 9, 10 Y 11 DEL APARTADO TERCERO
DE LA ALEGACION: EXPEDIENTES QUE CORRESPONDEN A 2017, RELACIONADOS CON LAS SI-
GUIENTES EMPRESAS: BRANDEMIA SL., CLEAR CHANNEL SLU., DIMOBA SERVICIOS SL., EGONDI
ARTES GRAFICAS SA., GESTORA DE NUEVOS PROYECTOS S.L., GUADALMEDIA PUBLICIDAD SA.,
OPTIMIZED PLANNIG STRATEGY SL., ARTES GRAFICAS MORENO S.L, ARTES GRAFICAS SERVIGRAF
SL D. JOSE SANCHEZ MONTES GONZALEZ. (ALEGACION ADMITIDA)

ALEGACION Ne 76, REFERIDA AL APARTADO SEGUNDO DE LA ALEGACION: EXPEDIENTES QUE CO-
RRESPONDEN A 2016. PUNTO 7 ADJUDICADOS AL INSTITUTO DE LA JUVENTUD. EXPEDIENTES
DC-75, 74, 59, 07, 75 (ALEGACION ADMITIDA)

ALEGACION Ne 77, REFERIDA AL APARTADO SEGUNDO DE LA ALEGACION: EXPEDIENTES QUE CO-
RRESPONDEN A 2016. PUNTOS 9,10Y 11, ADJUDICADOS A LAS SIGUIENTES EMPRESAS: PRINTSUR
SOLUCIONES INTEGRALES SL, Y VALQUIRIA PRODUCCIONES SL. (ALEGACION NO ADMITIDA)

Antecedentes

La Agencia Andaluza de Instituciones Culturales es una entidad adscrita a la Consejeria de Cultura y
Patrimonio Histdrico de la Junta de Andalucia, constituida en la Ley 3/1991 de 28 de diciembre, y
Decreto 46/1993, transformada en Agencia Publica Empresarial en el articulo 20.1 de la Ley 1/2011
de 17 de febrero, de Reordenacion del Sector Publico, aprobdndose sus estatutos en Decreto
103/2011 de 19 de abril, con domicilio en el Edificio Estadio Olimpico, Puerta M, Isla de la Cartuja,
s/n. 41092 Sevilla, con N.I.F. n® Q-9155027-G.
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Dentro de su objeto social, se encuentra la investigacion, gestion, produccion, fomento, formacion
y divulgacion de las artes pldsticas, las artes combinadas, las letras, el teatro y las artes escénicas,
la musica, la produccion fonogrdfica, la danza, el folclore, el flamenco, la cinematografia y las artes
audiovisuales, y el desarrollo, comercializacion y ejecucion de programas, promociones y activida-
des culturales, por si o mediante la colaboracion o cooperacion con otras personas fisicas o juridicas,
publicas o privadas.

Primero. Naturaleza de la contratacion menor y del fraccionamiento

El Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de
la Ley de Contratos del Sector Publico, vigente en el ejercicio 2016 y 2017, establecia en el articulo
111 que en los contratos menores definidos en el articulo 138.3, la tramitacion del expediente solo
exigird la aprobacion del gasto y la incorporacion al mismo de la factura correspondiente, que de-
berd reunir los requisitos que las normas de desarrollo de esta Ley establezcan. En el articulo 138.3
se afiadia que los contratos menores podrdn adjudicarse directamente a cualquier empresario con
capacidad de obrar y que contara con la habilitacion profesional necesaria para realizar la presta-
cion, cumpliendo con las normas.

1. La existencia de un conjunto de camparias de publicidad y comunicacion realizadas por el mismo
Ayuntamiento no implica que exista entre ellas vinculacion operativa ni una Unidad funcional a los
efectos de entender que deba realizarse una contratacion conjunta o de que pueda considerarse
que existe una independencia funcional que permita, en todo caso, acudir a la figura del contrato
menor.

2. Corresponde al drgano de contratacion, en su dmbito de discrecionalidad, la determinacion de si
procede tramitar uno o varios expedientes de contratacion atendiendo a las condiciones especificas
de cada prestacion, establecidas en el articulo 111. Se consideran contratos menores los contratos
de importe inferior a 50.000 euros, cuando se trate de contratos de obras, o a 18.000 euros, cuando
se trate de otros contratos, sin perjuicio de lo dispuesto en el articulo 206 en relacion con las obras,
servicios y suministros centralizados en el dmbito estatal.

En el informe de la Junta Consultiva de la Contratacion del Estado 39/2018, a preguntas del Ayun-
tamiento de Albacete, ésta se pronuncia sobre el posible fraccionamiento de las campafias de Pu-
blicidad, analizando un supuesto de hecho idéntico al producido en la Agencia Andaluza de Institu-
ciones Culturales. Dice literalmente el informe, que acompafiamos a efectos ilustrativos:

En Informe 7/2012 de 7 de marzo de la Junta Consultiva central, se manifiesta: "(...) La prohibicion
de fraccionar el objeto de los contratos del sector publico esta dirigida fundamentalmente a evitar
que a través de ella se eluda la aplicacion de ciertas normas cuya exigibilidad depende del valor
estimado del contrato. (...). Ello significa que la finalidad ultima de la Ley no es agrupar artificial-
mente en un solo contrato varias prestaciones de distinta o idéntica naturaleza, sino impedir el
fraude de ley tendente a evitar la aplicacion de los preceptos que regulan los procedimientos
abierto o negociado o la celebracién de contratos menores."
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La Junta Consultiva de la Contratacion Administrativa de Canarias, en su informe 1/2010 de 3 de
febrero, se pronuncia indicando que para que concurra fraccionamiento, debe haber identidad de
sujeto, objeto y causa.

La Intervencion General de la Administracion del Estado en su informe de 20 de abril de 2009 afirma
que la finalidad del articulo 74.2 de la Ley 30/2007, actual 86.2 del entonces vigente Texto Refundido
de la Ley de Contratos del Sector Publico, no era agrupar en un solo contrato las prestaciones que
tengan idéntica naturaleza, lo verdaderamente determinante es la salvaguarda del interés pu-
blico, censurando el tratamiento contractual por separado sélo si se origina un detrimento del
mismo. Llega la IGAE en este informe a afirmar, cuando analiza la concurrencia de una pluralidad
de contratos menores para la adquisicion de carteles sefializadores de obras, que es- mds razonable
que se adquieran conforme se vayan autorizando la financiacion de las obras a que se refieran,
agrupdndolos en funcion de las obras autorizadas en la misma fecha, en fechas razonablemente
proximas e incluso separadamente.

Por tanto, a priori no puede considerarse que la existencia de contratos menores sucesivos y para
un objeto similar, irremediablemente nos situe en un supuesto de fraude de Ley o de incumplimiento
de la Ley de Contratos del Sector Publico, sino que habrd de analizarse las circunstancias que con-
curren en cada supuesto. Siendo perfectamente adecuado a Derecho si con ellos se afrontan cir-
cunstancias sobrevenidas, o se cumple con ellos el principio de eficiencia en el uso de fondos publicos
y en ningun caso se pretende eludir la aplicacion de ciertas normas cuya exigibilidad depende del
valor estimado del contrato.

9. Contratos suscritos con la entidad PRINTSUR SOLUCIONES INTEGRALES S.L.

Se trata del contrato del servicio de impresoras para todo el personal de administracion de la Agen-
cia. Obsérvese que se refiere un contrato al ejercicio 2016, y otro contrato al ejercicio 2017. El im-
porte anual no supera el limite de la contratacion menor ya que el contrato de 2016 asciende a
17.7000 euros y el de 2017 a 6.081n euros.

10. Contrato suscrito con la entidad VALQUIRIA PRODUCCIONES S.L.

El primer contrato, suscrito en fecha 4 de enero de 2016, concluye en fecha 30 de junio de 2016. El
segundo contrato se refiere al periodo entre 3 de octubre y 23 de diciembre de 2016.

Cuando se suscribio el primer contrato, no se conocia la necesidad de celebrar cursos de danza en
el ultimo trimestre del afio y, por lo tanto, no existia en ese momento la dotacion presupuestaria
necesaria. Se trataria de un caso muy similar al que se expone en la alegacion Primera en el que la
Intervencion General de la Administracion del Estado, al analizar la concurrencia de una pluralidad
de contratos menores para la adquisicion de carteles sefializadores de obras, considera que es mds
razonable que se adquieran conforme se vayan autorizando la financiacion de las obras a que se
refieran para salvaguardar el interés publico. Es decir, que lo verdaderamente determinante no era
agrupar en un solo contrato las prestaciones que tengan idéntica naturaleza, sino la salvaguarda
del interés publico.
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11. Aplicable a todo lo anterior hay que indicar que hasta 2017, al inicio de cada ejercicio no
existia dotacion presupuestaria para llevar a cabo todas las actividades y programas culturales que
finalmente se hayan podido realizar durante cada anualidad. Por lo tanto, no resultaba posible de-
tectar las necesidades de camparfias de publicidad que debieran producirse, ni podia cuantificarse
econémicamente, en el primer trimestre del afio, la dotacion presupuestaria de todos los servicios
de publicidad o de formacion. Ello ha sido la razon por la que la contratacion de los servicios de
publicidad y de formacidn se ha ido produciendo paulatinamente, a medida que se manifestaba la
constancia de su necesidad.

TRATAMIENTO DE LA ALEGACION

Se observa que estos grupos de contratos (PRINTSUR SOLUCIONES INTEGRALES SL) satisfacen una
misma necesidad previsible que tiene caracter recurrente durante el ejercicio 2016 y 2017 (servicio
de impresoras para todo el personal de la Agencia en 2016 y el mismo servicio para 2017). El hecho
de que los contratos adjudicados a la misma empresa se ejecutaron en diferentes anualidades con-
firma que se trataba de contratos de idéntico objeto para la cobertura de la misma necesidad pre-
visible y de caracter periddico, por lo que el servicio pudo ser contratado conjuntamente mediante
otros procedimientos de adjudicacién con mayores garantias y con un plazo de ejecucion mas am-
plio.

En consecuencia, en cada grupo de los contratos citados existe identidad funcional y operativa o
equivalencia entre las distintas prestaciones, es decir, la existencia de un vinculo operativo entre
dichos objetos. Requisitos exigidos en diversos Informes de la Junta Consultiva de Contratacién Pu-
blica del Estado (Expte. 111/18) para que pueda predicarse la existencia de un fraccionamiento no
justificado.

Asimismo, debe recordarse que es doctrina reiterada la que descarta la posibilidad de utilizar la
figura del contrato menor como medio de satisfacer necesidades recurrentes, repetitivas o perio-
dicas, debiendo cefiirse la utilizacion del mismo, con caracter excepcional, a la atencion de necesi-
dades puntuales o esporadicas. En caso contrario, esto es, de recurrir a la figura del contrato menor
para cubrir cometidos previsibles, se correria el riesgo de incurrir en fraccionamiento ilicito del con-
trato.

El mismo argumento pude aplicarse a los dos contratos adjudicados a la empresa “VALQUIRIA PRO-
DUCCIONES SL”. Contratacidon de una profesora para un curso de danza de 4 de enero a 30 de junio
de 2016 y otro contrato con idéntico objeto y misma empresa para cubrir el periodo comprendido
entre el 3 de octubre y el 23 de diciembre de 2016.

Asimismo, no pueden asumirse las alegaciones en las que considera que no existe fraccionamiento
basandose en explicaciones genéricas, tales como las que fundamenta dicha decisién en “la salva-
guarda del interés general” o cuando se expone que “hasta 2017, al inicio de cada ejercicio no exis-
tia dotacion presupuestaria para llevar a cabo todas las actividades y programas culturales que
finalmente se hayan podido realizar durante cada anualidad. Por lo tanto, no resultaba posible de-
tectar las necesidades de camparias de publicidad que debieran producirse, ni podia cuantificarse
econémicamente, en el primer trimestre del afio, la dotacion presupuestaria de todos los servicios
de publicidad o de formacion...”.
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Ello denota, en muchos casos, una falta de rigor por el drgano de contratacién en la aplicacién de
los principios de programacidn y buena gestidn (informes 2/2016, de 25 de febrero, y 10/2014, de
28 de abril de 2015, de la Comision Consultiva de Contratacidn Publica) de manera que aquel debid
prever con la debida antelacidn las necesidades reales, asi como atender a las fechas en la que
expiran los contratos anteriores.

La situacidn expuesta podria solventarse mediante la elaboracién y aprobacién de un plan anual
por parte de la Agencia, que incluyese y englobase las actividades y programas culturales que se
prevean realizar durante cada anualidad. Ello pudiese permitir englobar en un solo expediente ad-
judicado por un procedimiento de libre concurrencia las prestaciones individuales que se amparan
en el contrato menor.

Por lo expuesto no se admite el contenido de la alegacion.

ALEGACION N2 78, REFERIDA AL APARTADO TERCERO DE LA ALEGACION: EXPEDIENTES QUE CO-
RRESPONDEN A 2017. PUNTOS 1, 2,3, 4, 5,6, Y 7, RELACIONADOS CON LAS SIGUIENTES PERSO-
NAS FiSICAS Y JURIDICAS: D. RAFAEL MANUEL ARREGUI RECACHA, ENTRE DOS BALLET ESPANOL
SL, D2 ROCIO GARCIA CORRALES, D. RAUL HERAS CALDERERO, D2 DIANA MARIA NORIEGA GAR-
CiA, STEGMAKAREN SL, D2 ISABEL VAZQUEZ TORRES. (ALEGACION NO ADMITIDA)

1 Contratos suscritos con Rafael Manuel Arregui Recacha

Se observa que concurren dos contratos del ejercicio 2017, extendiéndose el primero hasta el 30 de
junio, y el segundo desde el 2 de octubre a 22 de diciembre de 2017; y un contrato que se ejecuta
en el ejercido 2018, desde el 8 de enero hasta el 30 de junio.

El importe contratado para ser ejecutado en el ejercicio 2017 es de 13.500 euros, no excediendo de
la contratacion menor.

Se trata de cursos de formacion, por lo que resulta invocable lo manifestado para las acciones for-
mativas anteriormente.

2. Contratos suscritos con la entidad ENTRE DOS BALLET ESPANOL S.1.

Se trata también de la contratacion de cursos de formacion por lo que nos referimos a lo indicado
en el apartado Tercero. Ademads, el importe correspondiente a 2017 no excede la cantidad madxima
para contratos menores puesto que el tercer contrato, suscrito en fecha 21 de diciembre de 2017,
entra en vigor el dia 8 de enero de 2018 y, entendemos que la cantidad econdmica a la que hace
causa hay que contabilizarla en 2018.

3. Contratos suscritos con Rocio Garcia Corrales
Nos remitimos a lo dicho anteriormente por tratarse de contratos de similares caracteristicas. Tam-

bién, en este caso, entendemos que hay que contabilizar los distintos importes en ejercicios distin-
tos: 13.500 euros en 2017 y 9.000 euros en 2018.
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4, Contratos suscritos por don Raul Heras Calderero

Se trata de contratos similares a los mencionados anteriormente. Los contratos suscritos en fecha 9
de enero, hasta 30 de junio, y desde el 2 de octubre hasta el 22 de diciembre, no exceden de la
contratacion menor. El tercer contrato, de fecha 21 de diciembre de 2017, entra en vigor en el ejer-
cicio 2018.

5. Contratos suscritos con Diana Mand Noriega Garcia

El primer contrato, suscrito en fecha 9 de enero de 2017, siendo su duracion hasta el 30 de junio,
conlleva la realizacion de un curso de danza ficcion, sometido a la condicion de que concurran mds
de veinte alumnos, y fijdndose la retribucion del adjudicatario en funcion de la recaudacion de las
matriculas. El contrato suscrito con fecha 21 de diciembre de 2017 se refiere al ejercicio 2018, no se
ejecuta en 2017, no entra en vigor hasta el dia 8 de enero de 2018. Entendemos, por lo tanto, que
no se ha excedido del importe de la contratacion menor.

6. Contratos suscritos con la entidad STEGMAKAREN S.L.

Se trata de contratos suscritos en fecha 9 de enero de 2017, 27 de septiembre de 2017 y 21 de
diciembre de 2017. Este tercer contrato no entra en vigor hasta el dia 8 de enero de 2018. Por lo
tanto, y sumando los contratos correspondientes a 2017, entendemos que no se ha excedido la con-
tratacion menor en el ejercicio 2017.

7. Contrato de Isabel Vdzquez Torres

Se trata de distintos contratos, el primero suscrito en fecha 9 de enero de 2017, que concluyé anti-
cipadamente en fecha 15 de mayo de 2017, un segundo contrato de 27 de septiembre de 2017 y un
tercer contrato de fecha 21 de diciembre de 2017, que no entra en vigor, y no se ejecuta, hasta 8 de
enero de 2018. Este curso se resolvio anticipadamente en fecha 31 de mayo de 2018. Por lo tanto,
y sumando los contratos correspondientes a 2017, entendemos que no se ha excedido la contrata-
cién menor en el ejercicio 2017.

TRATAMIENTO DE LA ALEGACION

La cuestion versa sobre si la formalizacién sucesiva de contratos menores para la prestacion de
servicios docentes podria considerarse un supuesto de fraccionamiento del contrato.

Sobre los programas formativos a través de contratos menores ha tenido ocasidén de pronunciarse
la Comisién Consultiva de Contratacion Publica (Direccion General de Patrimonio), entre otros, en
el Informe 2/2016, de 25 de febrero.

En dicho informe se alude al Informe 10/2014, de 28 de abril de 2015en el que la Comision Consul-
tiva sefialaba que “el contrato menor se conceptia con Unico aspecto que es el importe, configu-
randolo, ademas, el propio TRLCSP como un tipo contractual de tramitacion excepcional, lo que
posibilita a los érganos de contratacion utilizarlo para dar celeridad en la satisfaccidon de necesida-
des de contratacion de bajo importe y duracion reducida que por la tramitacion normal no lo hace

posible”.
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Ademas, se afirma que se puede hablar de fraccionamiento cuando razonablemente pueda pre-
verse que la prestacion objeto del contrato se debe mantener durante un determinado periodo que
excede del plazo de ejecucidn o de la duracién mdximos previstos al inicio de la contratacion.

En este sentido, la existencia de diversos contratos menores, tramitados simultanea o consecutiva-
mente, que tienen por objeto diversas prestaciones que, consideradas en su conjunto, forman una
unidad operativa o funcional, puede ser un indicio de que se ha fraccionado un contrato indebida-
mente, y esto es asi con independencia de que el adjudicatario sea diferente en cada contrato, dado
que lo que se fracciona es el objeto del contrato.

Continua el drgano consultivo sefialando que “...Ciertamente, en principio y con caracter general,
se podria considerar que un contrato menor es contrario a derecho si el érgano de contratacion, en
el momento de iniciar la tramitacidn de este contrato, tiene conocimiento cierto- o podria tenerlo,
si se aplicasen los principios de programacion y buena gestion- de la necesidad de contratar una
prestacién determinada de caracter o naturaleza unitarios, perfectamente definida, cuyas caracte-
risticas esenciales no pueden variar de manera sustancial, que se tiene que llevar a cabo necesaria-
mente afo tras afio y que responde a una necesidad continuada en el tiempo, y, aun asi, tramitase
diferentes contratos menores...”.

Para concluir sefialando que “...en el caso que se plantea, la prestacion de los servicios docentes se
estd formalizando mediante sucesivos contratos menores. ...la utilizacion de éste permite una sim-
plificacion sustancial del procedimiento contractual y, configurdndose como una excepcion a la apli-
cacion de los principios de publicidad y libre concurrencia en el acceso a las licitaciones, su uso debe
ser restrictivo para atender necesidades puntuales de bajo importe y duracion determinada, y no
para necesidades continuadas, y en algunos casos previstas. En otro caso, podria estar producién-
dose un fraccionamiento en la contratacion prohibido por el TRLCSP.”

En los contratos analizados se produce la practica de la aprobacion de dos contratos menores refe-
ridos a las actividades docentes 2017 y uno referido a la misma prestacion con el mismo titular para
un periodo de 2018. No pueden asumirse las alegaciones que considera que no existe fracciona-
miento basandose en hay que contabilizar los distintos importes de los contratos en ejercicios dis-
tintos por lo que no se supera el importe de la contratacion menor en los contratos de 2017. Aello
cabe objetar que cada grupo de contratos con una misma empresa o persona fisica satisfacen una
misma necesidad previsible que tiene caracter recurrente durante los ejercicios 2017 y 2018. El
hecho de que los contratos se ejecutaran en diferentes anualidades confirma que se trataba de
contratos de idéntico objeto para la cobertura de la misma necesidad previsible y de caracter pe-
riddico, por lo que el servicio pudo ser contratado conjuntamente mediante otros procedimientos
de adjudicacién con mayores garantias y con un plazo de ejecucién mas amplio.

En consecuencia, en cada grupo de los contratos citados existe identidad funcional y operativa o
equivalencia entre las distintas prestaciones, es decir, la existencia de un vinculo operativo entre
dichos objetos. Requisitos exigidos en diversos Informes de la Junta Consultiva de Contratacién Pu-
blica del Estado (Expte. 111/18) para que pueda predicarse la existencia de un fraccionamiento no

justificado.
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Asimismo, debe recordarse la inoportunidad de celebrar contratos menores para atender necesi-
dades periddicas o permanentes (Informe 14/2014, de 22 de julio, de la Junta Consultiva de Con-
tratacién Administrativa de la Generalitat de Catalunya y los informes previamente citados), de-
biendo ceiiirse la utilizacién de los mismos, con caracter excepcional, a la atencién de necesidades
puntuales o esporadicas”. Debe ceiiirse la utilizacién del mismo, con caracter excepcional, a la aten-
cion de necesidades puntuales o esporadicas, de bajo importe y duracion determinada, y no para
necesidades continuadas, y en algunos casos previstas. En caso contrario, se correria el riesgo de
incurrir en fraccionamiento ilicito del contrato.

ALEGACION N¢ 79, REFERIDA AL APARTADO TERCERO DE LA ALEGACION: EXPEDIENTES QUE CO-
RRESPONDEN A 2017. PUNTOS 8 RELACIONADO CON LA EMPRESA DOMINION DIGITAL SLU. (ALE-
GACION ADMITIDA)

ALEGACIONES EFECTUADAS POR LA AGENCIA DE OBRA PUBLICA DE ANDALUCIA

ALEGACION Ne 80, REFERIDA AL PUNTO 1 DE LA ALEGACION Y A LOS CODIGOS DE IDENTIFICA-
CION DE LOS CONTRATOS: T-MG6187/0AT8 (ALEGACION ADMITIDA)

ALEGACION Ne 81, REFERIDA A LOS PUNTOS 2 A) Y B); Y 3 A) Y B) DE LA ALEGACION Y LOS CODI-
GOS DE IDENTIFICACION DE LOS CONTRATOS: (ALEGACION NO ADMITIDA).

- EXPEDIENTE MIFARE Ultralight EV1, CGR20000135410. PARAGON IDENTIFICATION

- EXPEDIENTE DESFIRE EV1, CGR20000135414. PARAGON IDENTIFICATION

- EXPEDIENTE SERVICIOS SENALITICA CORPORATIVA. ROTULOS STUDIO

- EXPEDIENTE IMPLEMENTACION ANAGRAMA Y MARCA METROPOLITANO DE GRANADA. ROTULOS
STUDIO

2. PARAGON.

A) Contrato de fabricacion y suministro de tarjetas sin contacto MIFARE Ultralight EV1 para los
titulos de viaje de la Linea 1 del Metropolitano de Granada.

La puesta en servicio gradual del Metropolitano de Granada se establecio para el 31 de marzo de
2017, fecha en la que aun no se habia culminado el procedimiento para la adjudicacion del contrato
de la fabricacion y suministro de las tarjetas sin contacto MIFARE Ultralight EV1. Se hacia necesaria
la adquisicion de estas tarjetas para la puesta en servicio gradual, y el inicio de la explotacion co-
mercial.

Este expediente se tramité a través del procedimiento establecido para la contratacion de un con-
trato menor, con la elaboracion de la correspondiente Memoria justificativa de fecha 15 de febrero
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de 2017 y la aprobacion del gasto de fecha 15 de febrero de 2017. Ademds, y con objeto de garan-
tizar que esta contratacion se ajustara a los principios de publicidad y transparencia, se hizo una
peticion de ofertas a diferentes candidatos (Calmell S.A., Paragon Identification y Akrocard 2000
S.L.).

Tras la presentacion de las ofertas, se adjudico el contrato menor a la empresa con la oferta mds
economica, PARAGON IDENTIFICATION, por importe de 12.785,95 euros, IVA excluido. La publica-
cion del contrato en la plataforma de contratacion se realizé el 25 de septiembre de 2017.

El objeto de este contrato era la fabricacion y suministro de las tarjetas sin contacto MIFARE Ultra-
light EV1, no existiendo un posible fraccionamiento en el objeto del contrato de fabricacion y sumi-
nistro de tarjetas sin contacto Desfire EV1 para los titulos de viaje de la Linea 1 del Metropolitano
de Granada, al no ser las mismas tarjetas de contacto.

B) Contrato de fabricacion y suministro de tarjetas sin contacto Desfire EV1 para los titulos de
viaje de la Linea 1 del Metropolitano de Granada.

La puesta en servicio gradual del Metropolitano de Granada se establecio para el 31 de marzo de
2017, fecha en la que aun no se habia culminado el procedimiento para la adjudicacion del contrato
de la fabricacion y suministro de las tarjetas sin contacto Desfire EV1. Se hacia necesaria la adquisi-
cion de estas tarjetas para la puesta en servicio gradual, y el inicio de la explotacion comercial.

Este expediente se tramito a través del procedimiento establecido para la contratacion de un contrato
menor, con la elaboracion de la correspondiente Memoria justificativa de fecha 15 de febrero de 2017
y la aprobacion del gasto de fecha 15 de febrero de 2017. Ademds, y con objeto de garantizar que esta
contratacion se ajustara a los principios de publicidad y transparencia, se hizo una peticion de ofertas
a diferentes candidatos (Calmell S.A., Paragon Identification y Akrocard 2000 S.L.).

Tras la presentacion de las ofertas, se adjudico el contrato menor a la empresa con la oferta mds
economica, PARAGON IDENTIFICATION, por importe de 12.417,36 euros, IVA excluido. La publica-
cion del contrato en la plataforma de contratacion se realizé el 25 de septiembre de 2017.

El objeto de este contrato era la fabricacion y suministro de las tarjetas sin contacto Desfire EV1
para los titulos de viaje de la Linea 1 del Metropolitano de Granada no existiendo un posible frac-
cionamiento en el objeto del contrato del contrato de fabricacion y suministro de tarjetas sin con-
tacto MIFARE Ultralight EV1 al no ser las mismas tarjetas de contacto.

Aunque los objetos de estos contratos son semejantes, no ha existido un fraccionamiento del con-
trato irregular si consideramos que la ejecucion y explotacion de cada contrato puede ser indepen-
diente y realizarse por separado, por los siguientes motivos:

Se trata de dos soportes de titulo diferentes: uno de ellos de cartén (ULTRALIGHT MIFARE EV1) con
una caducidad de 1 afio desde su adquisicion, y otro mediante titulos en soportes de PVC (DESFIRE
EV1) con una mayor durabilidad de hasta 10 afios. El primero de ellos estd destinado a clientes
usuarios ocasionales, y el segundo de ellos a usuarios habituales, donde necesitan un soporte mds
rigido y durable en el tiempo.
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A la vista de esta situacion se tramitaron dos expedientes para el suministro de estos dos productos
distintos, para la fase explotacion parcial de la Linea, mientras se hacian los trdmites necesarios
para un suministro para un mayor plazo y para la globalidad de la linea completa para cuando se
pusiese en servicio publico.

Por ello se tramitaron los expedientes:

- CGR20000135410: CONTRATO MENOR DE FABRICACION Y SUMINISTRO DE TARJETAS SIN CON-
TACTO MIFARE ULTRALIGHT EV1. 114.600 unidades.

- CGR20000135414: CONTRATO MENOR DE FABRICACION Y SUMINISTRO DE TARJETAS SIN CON-
TACTO DESFIRE EV1. 19.770 unidades.

El objetivo de estos dos contratos de soportes de titulos era el de disponer del mayor numero de
titulos posibles por la demanda de viajeros esperada (tanto de usuarios ocasionales como de usua-
rios habituales) y someter al mercado la posibilidad de que pudieran participar en el contrato menor
el mayor numero de suministradores disponibles, en el menor plazo posible para atender la necesi-
dad de servicio parcial entre Albolote y la Caleta, e incluso la posibilidad de disponer de varios su-
ministradores para poder eliminar riesgos de no atender la demanda esperada ante cualquier causa
imprevista que pudiera acontecer.

Ademds, sondeado y analizado el sector, se constataba que era muy restringido el nimero de em-
presas especializadas que trabajan en este tipo de suministros por la tecnologia especifica reque-
rida, siendo aun menor el nimero de empresas que podria cumplir los requerimientos minimos de
calidad para la realizacion del suministro en los plazos necesarios.

ESPECIFICACIONES TECNICAS DE LOS SUMINISTROS:

Los titulos Desfire EV1 son de PVC. Se suministran en unidades

Los titulos Mifere Ultralight EV1 son de cartdn y se suministran en bobinas de hasta 1000 titulos.

REQUISITOS GENERALES:

e Tamafo: Tarjeta Clase 1 normalizada de acuerdo al estandar ISO-1EC 14443 Parte 1. ("Phy-
sical characteristics") y definida en la norma ISO/IEC 7810 para el tipo ID-1 (salvo aquellos
aspectos como la proteccion contra niveles de luz ultravioleta, exceptuados en la norma
ISO-IEC 14443).

e Localizacion de la antena: Deberd estar localizada segun norma I1SO-IEC 14443:
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En cuanto a los chips indicar bdsicamente que:

MIFARE DESFIRE EV1 4K

R 3awn

e Dimensiones fisicas: deben adaptarse a la norma ISO que las define
0 /507810-1985: define las dimensiones de las tarjetas de PVC. El tipo de tarjetas que

e Grosor: 0.78, con una tolerancia mdxima de 0.75 a 0.80.

nos ocupan son las ID-1.

0 1507810 d2002: En la figura 1 de la pdgina 4 definen las dimensiones minimas y

madximas.

e Tipo de chip y fabricante:

0 Mifare DESFire EV1 de 4K, NXP.
O La EEPROM serd de 4 Kbytes.

0 El fabricante debe ser NXP o algun otro fabricante licenciado por NXP.

e Especificaciones técnicas chip MIFARE DESFIRE EV1:

0 Interfaz:

= Unicamente para sistemas sin contacto

= Cumple con las normas ISO/IEC1443A (1-4)

=  Numero de Serie de 7 bytes

= Distancia operativa hasta 10cm

= Transmision de datos: 106-808 Kbps
= Compatible con el lector MIFARE

= Cualquier lector estdndar de proximidad puede ser usado para comunicarse

con la DESFire.
0 CPUy Sistema Operativo:
= Nucleo de la CPU asincrono
= Coprocesador (3) DES y AES
= Comandos SET
0 Memoria no voldtil:

= EEPROM de 2, 4 y 8 Kbytes (para este caso serd de 4 Kbytes).
= Acceso de lectura+escritura: 1 ms. cada uno

= Ciclos R/W: > 500 K
= 10 afios de retencion de datos
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0 Sistema de Ficheros:
= Hasta 28 aplicaciones en la tarjeta
= Hasta 16 ficheros para cada aplicacion
= Hasta 14 claves para cada aplicacion, y las claves free y never.
= 1 clave maestra para el mantenimiento de la tarjeta
= La transmision de datos puede ser plana (ficheros sin encriptar), MAC o en-
criptada (3DES).
= Back-up en el chip (comando COMMIT para ficheros con Backup)

0 Caracteristicas configurables DESFire:
= Random ID
= Opcidn de invalidacion de formato
= Claves para cada aplicacion

0 Memoria DESFire: La memoria DESFire soporta 5 tipos de ficheros diferentes:
=  Fichero de datos estdandar
= Ficheros de valor con Backup
= Ficheros con grabacion ciclica con Backup
= Fichero de datos con Backup
= Ficheros con grabacion lineal con Backup

0 CRYPTO DESFire: 3 tipos de encriptado, TDES, 3KTDES y AES128. A nivel de aplica-
cion y tarjeta e independientes.

0 Autentificacion:
= Autentificacion Mutua en 3 pasos con el lector
= la clave nunca se cambia
= Basado en los numeros Random
= Laclave de la sesion es generada en base a los niumeros Random
= La autentificacion empieza una nueva sesion
= [Laclave de la sesion se usa para todos los cdlculos de encriptado

0 Confidencialidad de datos:
= Encriptado con la clave sesion
= Preparacion encriptada con chequeo en modo CRC16 en DESFire Native
TDES y CRC32.

MIFARE ULTRALIGHT EV1

e Tipo de chip y fabricante: Mifare Ultralight EV1, NXP. El fabricante debe ser NXP o algun
otro fabricante licenciado por NXP.
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e Especificaciones técnicas chip MIFARE ULTRALIGHT EV1:

0 Memoria
=  FEPROM de 1312 bits de memoria total
= 32 bits para programacion irreversible (One Time Programable)
= Resistencia de escritura de 10000 ciclos.
= 10 afos de retencion de datos
= 41 pdginas para lectura y escritura de datos de 4 byte
0 Interfaz:
= Cumple con las normas ISO/IEC1443A (1-3)
= Transmision de datos: 106 kBit/s
= Ndmero de Serie de 7 bytes

0 Seguridad
=  Proteccion anti-clonado con numero de serie de 7 bytes para cada tarjeta.
=  Funcion de bloqueo de escritura de pdgina

O Caracteristicas Especiales
= Funcion de lectura rapida Comprobacion de la originalidad NXP
=  Proteccion de contrasefia de 32 bits
= Contador unidireccional de 3 x 24 bits

3. ROTULOS STUDIO
A) Contrato de Servicios de Senalética corporativa de la Sede del Metropolitano de Granada.

Este expediente se tramito a través del procedimiento establecido para la contratacion de un con-
trato menor, con la elaboracion de la correspondiente Memoria justificativa de fecha 17 de marzo
de 2017, la aprobacion del gasto de fecha 23 de marzo de 2017, y la peticion de oferta a la empresa
propuesta Rétulos Studio. Tras la presentacion de la oferta, se adjudico el contrato a la empresa
Rétulos Studio por importe de 8.667,94 euros IVA excluido, y un plazo de ejecucion de 1 mes. La
publicacién del contrato en la plataforma de contratacion se realizé el 13 de junio de 2017.

El objeto de este contrato es la aplicacion del manual de identidad corporativa de la Junta de Anda-
lucia: Producir y colocar los elementos de sefialética: monolito, directorio general y de plantas, pla-
cas de despachos, sefiales de orientacion, y placas de videovigilancia, en los talleres y cocheras del
Metropolitano de Granada, asi como en el edificio de oficinas e infraestructuras tecnoldgicas y la
Delegacion de la Agencia de Obra Publica de la Junta de Andalucia en la provincia de Granada.

Su ejecucion se encuentra dentro de las medidas habituales de sefialética corporativa de la Agencia
para sus instalaciones y son realizadas por proveedores autorizados por la Junta de Andalucia.
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B) Contrato de Servicios de implementacion del anagrama y marca del Metropolitano de Gra-
nada en su infraestructura: marquesinas, ediculos y vehiculos.

Este expediente se tramito a través del procedimiento establecido para la contratacion de un con-
trato menor, con la elaboracion de la correspondiente Memoria justificativa de fecha 20 de marzo
de 2017, la aprobacion del gasto de fecha 23 de marzo de 2017, y la peticion de ofertas a distintos
candidatos: Modelplast y Rétulos Studio. Tras la presentacion de las ofertas, se adjudico el contrato
a la empresa Rotulos Studio por importe de 14.880,40 euros IVA excluido, y un plazo de ejecucion
de 2 meses. La publicacion del contrato en la plataforma de contratacion se realizé el 25 de sep-
tiembre de 2017. La oferta de Rotulos Studio era la mds econémica, teniendo en cuenta ademds que
la oferta de Modesplast (23.280, IVA excluido) superaba el importe mdximo de la peticion de presu-
puesto y ademds la cuantia limite de los contratos menores para servicios.

Este trabajo consistia en producir e instalar el Anagrama del Metropolitano de Granada en la infra-
estructura. Para este fin la Agencia habia elaborado un manual propio de implementacion en los
vehiculos, ediculos y planteaba a las empresas de sefialética el desarrollo de un disefio propio para
situarlo en los monolitos de las paradas. Este desarrollo tenia que tener unas caracteristicas técnicas
muy especificas: visible a distancia, exento de la superficie (el anagrama debia estar «flotando en
el aire») y con sistema de iluminacion.

Consistia en producir e instalar la solucion de anagrama como sefial iluminada sobre fondo trans-
parente para las marquesinas (26 unidades) vinilo para ediculos y vehiculos méviles del Metropoli-
tano de Granada.

No existe un fraccionamiento de éste ni del anterior contrato citado al ser las caracteristicas de los
trabajos diversas: por un lado, la implementacion de la identidad de la Junta en la sede de Granada
de la Agencia de Obra Publica, y de otro lado la instalacion del anagrama del Metropolitano de
Granada en la infraestructura.

Constituyen, por tanto, distintos objetos, semejantes pero independientes, y no vinculados entre si,
de tal forma que la ejecucion y explotacion de uno de ellos, no es necesaria para la ejecucion o
explotacion del otro.

Se adjunta fotos descriptivas del Contrato de Servicios de Sefialética corporativa de la Sede del Me-
tropolitano de Granada.
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Se adjunta fotos descriptivas del Contrato de Servicios de implementacion del anagrama y marca
del Metropolitano de Granada en su infraestructura: marquesinas, ediculos y vehiculos:
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Fiscalizacion de la contratacion publica de la Administracion de la Junta de Andalucia y sus
entidades vinculadas. Fiscalizacion especifica de los contratos adjudicados por los 6rganos de
contratacion de las Consejerias. 2016-2017.

TRATAMIENTO DE LA ALEGACION

Los expedientes referenciados son contratos menores referidos todos ellos al Metropolitano de
Granada (en concreto, a la fabricacidén y suministro de tarjetas sin contacto de diferente durabili-
dad; rotulacién y produccidn, asi como a la instalacion de anagramas).

Los contratos adjudicados a la empresa PARAGON IDENTIFICATION pertenecen a la misma unidad
organizativa (mismo 6rgano de contratacion), son aprobados en fechas idénticas, se adjudican a la
misma empresa, teniendo ambos objetos similares (fabricacién y suministro de tarjetas sin con-
tacto de diferente durabilidad). Por tanto, nada obsta para que se hubiese englobado en un solo
expediente las prestaciones de ambos y se hubiese licitado por un procedimiento que ofreciese
mayores garantias. De hecho, la alegacién finaliza reconociendo que se tramitaron de esta forma
“mientras se hacian los trdmites necesarios para un suministro por un plazo mayor y para la globa-
lidad de la linea completa”.

Ademas, la fecha de la puesta en servicio gradual del Metropolitano era conocida de antemano por
la Agencia (estaba establecida para el 31 de marzo de 2017) por lo que pudo prever la necesidad
de fabricacion y suministro de dichas tarjetas mediante la licitacion de un procedimiento con ma-
yores garantias que la contratacion menor.

Los mismos argumentos pueden aplicarse al contrato de rotulacion y produccidn, y al de instalacion
de anagramas relacionados con el Metropolitano de Granada adjudicados ambos a la empresa RO-
TULQS STUDIO. El contenido de la alegacidn no justifica que no se hubiesen podido integrar ambas
prestaciones en un solo expediente que se hubiese licitado por un procedimiento que ofreciese
mayores garantias, maxime cuando finalmente se adjudican ambos a la misma empresa.

A pesar de las buenas practicas de la Agencia, ya que aun tratdndose de contratos menores se in-
corpora memoria justificativa y se ha producido una minima concurrencia (sin ser preceptivo en el
TRLCSP), por los argumentos antes expuestos no debe admitirse el contenido de la alegacion.
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Fiscalizacion de la contratacion publica de la Administracion de la Junta de Andalucia y sus
entidades vinculadas. Fiscalizacion especifica de los contratos adjudicados por los organos de
contratacion de las Consejerias. 2016-2017

ALEGACIONES EFECTUADAS POR LA AGENCIA PUBLICA ANDALUZA DE EDUCACION

ALEGACION N2 82, A LOS SIGUIENTES CONTRATOS (ALEGACION NO ADMITIDA).

00084/1SE/2016/AL

00736/1SE/2016/CA

00314/ISE/2016/CA

00141/1SE/2016/CA

00358/ISE/2016/AL

00759/1SE/2016/CA

00316/ISE/2016/CA

00138/1SE/2016/CA

00085/1SE/2016/AL

00758/I1SE/2016/CA

00319/ISE/2016/CA

00116/1SE/2016/CA

00131/ISE/2016/CA

00755/1SE/2016/CA

00322/ISE/2016/CA

00115/1SE/2016/CA

00741/I1SE/2016/CA

00754/1SE/2016/CA

00326/I1SE/2016/CA

00113/1SE/2016/CA

00753/I1SE/2016/CA

00751/I1SE/2016/CA

00325/ISE/2016/CA

00112/1SE/2016/CA

00682/1SE/2016/CA

00811/ISE/2016/CA

00324/I1SE/2016/CA

00109/1SE/2016/CA

00309/ISE/2016/CA

00732/I1SE/2016/CA

00321/ISE/2016/CA

00107/1SE/2016/CA

00287/1SE/2016/CA

00730/1SE/2016/CA

00320/I1SE/2016/CA

00105/1SE/2016/CA

00416/1SE/2016/CA

00729/1SE/2016/CA

00318/ISE/2016/CA

00094/1SE/2016/CA

00143/I1SE/2016/CA

00728/1SE/2016/CA

00315/ISE/2016/CA

00091/1SE/2016/CA

00816/I1SE/2016/CA

00760/1SE/2016/CA

00313/ISE/2016/CA

00104/1SE/2016/CA

00389/ISE/2016/CA

00711/1SE/2016/CA

00310/ISE/2016/CA

00226/1SE/2016/CA

00050/1SE/2017/CA

00703/I1SE/2016/CA

00308/ISE/2016/CA

00225/1SE/2016/CA

00034/1SE/2017/CA

00695/1SE/2016/CA

00307/ISE/2016/CA

00224/1SE/2016/CA

00033/I1SE/2017/CA

00712/ISE/2016/CA

00304/I1SE/2016/CA

00223/1SE/2016/CA

00032/I1SE/2017/CA

00709/ISE/2016/CA

00302/ISE/2016/CA

00221/1SE/2016/CA

00031/ISE/2017/CA

00708/ISE/2016/CA

00297/ISE/2016/CA

00218/1SE/2016/CA

00030/1SE/2017/CA

00705/1SE/2016/CA

00295/1SE/2016/CA

00125/1SE/2016/CA

00029/1SE/2017/CA

00347/1SE/2016/CA

00292/I1SE/2016/CA

00149/1SE/2016/CA

00028/I1SE/2017/CA

00349/1SE/2016/CA

00286/I1SE/2016/CA

00157/1SE/2016/CA

00027/1SE/2017/CA

00339/ISE/2016/CA

00284/I1SE/2016/CA

00127/1SE/2016/CA

00047/1SE/2017/CA

00704/1SE/2016/CA

00175/I1SE/2016/CA

00124/1SE/2016/CA

00059/1SE/2017/CA

00700/1SE/2016/CA

00173/ISE/2016/CA

00647/1SE/2017/CA

00035/1SE/2017/CA

00699/1SE/2016/CA

00172/ISE/2016/CA

00072/1SE/2016/CO

00081/ISE/2017/CA

00694/ISE/2016/CA

00168/ISE/2016/CA

00071/1SE/2016/CO

00080/ISE/2017/CA

00692/ISE/2016/CA

00166/ISE/2016/CA

00070/1SE/2016/CO

00069/1SE/2017/CA

00688/ISE/2016/CA

00163/ISE/2016/CA

00069/1SE/2016/CO

00060/1SE/2017/CA

00687/ISE/2016/CA

00162/ISE/2016/CA

00068/1SE/2016/CO

00058/1SE/2017/CA

00679/1SE/2016/CA

00160/ISE/2016/CA

00067/1SE/2016/CO

00057/1SE/2017/CA

00805/1SE/2016/CA

00280/ISE/2016/CA

00066/1SE/2016/CO

00054/1SE/2017/CA

00800/1SE/2016/CA

00275/I1SE/2016/CA

00065/1SE/2016/CO

00053/I1SE/2017/CA

00797/1SE/2016/CA

00272/ISE/2016/CA

00064/1SE/2016/CO

00052/1SE/2017/CA

00792/1SE/2016/CA

00260/I1SE/2016/CA

00063/ISE/2016/CO

00049/1SE/2017/CA

00827/1SE/2016/CA

00216/ISE/2016/CA

00062/1SE/2016/CO

00048/1SE/2017/CA

00828/1SE/2016/CA

00353/ISE/2016/CA

00061/ISE/2016/CO

00046/1SE/2017/CA

00822/1SE/2016/CA

00352/ISE/2016/CA

00098/I1SE/2016/CO

00045/1SE/2017/CA

00717/1SE/2016/CA

00346/ISE/2016/CA

00057/1SE/2016/CO

00913/I1SE/2016/CA

00671/I1SE/2016/CA

00345/ISE/2016/CA

00096/1SE/2016/CO

00912/1SE/2016/CA

00675/1SE/2016/CA

00343/ISE/2016/CA

00095/ISE/2016/CO

00910/1SE/2016/CA

00379/1SE/2016/CA

00341/ISE/2016/CA

00094/1SE/2016/CO

00907/1SE/2016/CA

00305/1SE/2016/CA

00340/ISE/2016/CA

00093/ISE/2016/CO

00903/1SE/2016/CA

00293/I1SE/2016/CA

00338/ISE/2016/CA

00092/1SE/2016/CO

00899/1SE/2016/CA

00288/1SE/2016/CA

00179/ISE/2016/CA

00091/I1SE/2016/CO

00894/1SE/2016/CA

00283/I1SE/2016/CA

00178/ISE/2016/CA

00090/1SE/2016/CO

00892/1SE/2016/CA

00274/1SE/2016/CA

00170/ISE/2016/CA

00089/ISE/2016/CO

00890/1SE/2016/CA

00405/1SE/2016/CA

00403/ISE/2016/CA

00088/ISE/2016/CO

00889/1SE/2016/CA

00829/1SE/2016/CA

00401/ISE/2016/CA

00087/I1SE/2016/CO

00906/1SE/2016/CA

00817/1SE/2016/CA

00411/I1SE/2016/CA

00060/1SE/2016/CO

00886/1SE/2016/CA

00350/1SE/2016/CA

00396/ISE/2016/CA

00097/I1SE/2016/CO
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00887/ISE/2016/CA

00830/I1SE/2016/CA

00393/ISE/2016/CA

00073/1SE/2016/CO

00883/ISE/2016/CA

00825/1SE/2016/CA

00404/I1SE/2016/CA

00074/1SE/2016/CO

00880/ISE/2016/CA

00820/I1SE/2016/CA

00402/ISE/2016/CA

00075/1SE/2016/CO

00878/ISE/2016/CA

00677/1SE/2016/CA

00397/ISE/2016/CA

00076/1SE/2016/CO

00876/ISE/2016/CA

00667/1SE/2016/CA

00395/ISE/2016/CA

00077/1SE/2016/CO

00884/I1SE/2016/CA

00815/1SE/2016/CA

00392/ISE/2016/CA

00078/1SE/2016/CO

00882/ISE/2016/CA

00814/1SE/2016/CA

00390/ISE/2016/CA

00079/1SE/2016/CO

00881/ISE/2016/CA

00812/ISE/2016/CA

00382/ISE/2016/CA

00080/1SE/2016/CO

00879/ISE/2016/CA

00719/I1SE/2016/CA

00381/ISE/2016/CA

00081/1SE/2016/CO

00877/ISE/2016/CA

00718/1SE/2016/CA

00380/ISE/2016/CA

00082/1SE/2016/CO

00693/ISE/2016/CA

00716/1SE/2016/CA

00194/I1SE/2016/CA

00083/1SE/2016/CO

00690/ISE/2016/CA

00715/1SE/2016/CA

00195/ISE/2016/CA

00084/1SE/2016/CO

00670/ISE/2016/CA

00674/1SE/2016/CA

00202/ISE/2016/CA

00086/1SE/2016/CO

00791/ISE/2016/CA

00673/1SE/2016/CA

00089/ISE/2016/CA

00085/1SE/2016/CO

00885/ISE/2016/CA

00669/1SE/2016/CA

00081/ISE/2016/CA

00315/1SE/2016/GR

00016/ISE/2017/CA

00655/1SE/2016/CA

00200/ISE/2016/CA

00233/1SE/2016/GR

00916/ISE/2016/CA

00351/ISE/2016/CA

00154/ISE/2016/CA

00019/1SE/2016/HU

00914/ISE/2016/CA

00327/I1SE/2016/CA

00118/ISE/2016/CA

00272/1SE/2016/HU

00905/ISE/2016/CA

00364/I1SE/2016/CA

00088/ISE/2016/CA

00271/1SE/2016/HU

00895/ISE/2016/CA

00366/I1SE/2016/CA

00210/ISE/2016/CA

00126/1SE/2016/HU

00893/ISE/2016/CA

00409/1SE/2016/CA

00082/ISE/2016/CA

00128/1SE/2016/HU

00888/ISE/2016/CA

00323/ISE/2016/CA

00101/ISE/2016/CA

00127/1SE/2016/HU

00294/I1SE/2016/CA

00317/1SE/2016/CA

00100/ISE/2016/CA

00270/1SE/2016/HU

00725/I1SE/2016/CA

00373/ISE/2016/CA

00095/I1SE/2016/CA

00147/1SE/2016/SE

00300/ISE/2016/CA

00299/I1SE/2016/CA

00087/ISE/2016/CA

00146/1SE/2016/SE

00802/ISE/2016/CA

00394/I1SE/2016/CA

00085/ISE/2016/CA

00145/1SE/2016/SE

00786/I1SE/2016/CA

00281/ISE/2016/CA

00079/I1SE/2016/CA

00019/1SE/2016/SE

00783/ISE/2016/CA

00278/1SE/2016/CA

00183/ISE/2016/CA

00151/1SE/2016/SE

00734/ISE/2016/CA

00417/1SE/2016/CA

00182/ISE/2016/CA

00150/1SE/2016/SE

00731/ISE/2016/CA

00358/1SE/2016/CA

00111/1SE/2016/CA

00683/1SE/2016/CA

00184/1SE/2016/CA

00152/1SE/2016/CA

00680/ISE/2016/CA

00369/ISE/2016/CA

00151/I1SE/2016/CA

00773/ISE/2016/CA

00367/ISE/2016/CA

00146/I1SE/2016/CA

00769/ISE/2016/CA

00298/ISE/2016/CA

00066/I1SE/2016/CA

00771/ISE/2016/CA

00282/I1SE/2016/CA

00147/1SE/2016/CA

00749/I1SE/2016/CA

00362/ISE/2016/CA

00145/1SE/2016/CA

00747/1SE/2016/CA

00357/1SE/2016/CA

00144/1SE/2016/CA

00745/1SE/2016/CA

00356/1SE/2016/CA

00140/1SE/2016/CA

00742/I1SE/2016/CA

00419/I1SE/2016/CA

00139/ISE/2016/CA

00756/ISE/2016/CA

00418/ISE/2016/CA

00136/ISE/2016/CA

00752/ISE/2016/CA

00414/I1SE/2016/CA

00086/I1SE/2016/CA

00743/I1SE/2016/CA

00406/I1SE/2016/CA

00083/ISE/2016/CA

00739/ISE/2016/CA

00159/ISE/2016/CA

00130/ISE/2016/CA

00735/ISE/2016/CA

00158/ISE/2016/CA

00129/ISE/2016/CA

00727/ISE/2016/CA

00135/ISE/2016/CA

00128/ISE/2016/CA

00710/ISE/2016/CA

00134/ISE/2016/CA

00126/I1SE/2016/CA

00706/ISE/2016/CA

00133/ISE/2016/CA

00123/ISE/2016/CA

00702/1SE/2016/CA

00132/1SE/2016/CA

00122/1SE/2016/CA

00697/1SE/2016/CA

00306/1SE/2016/CA

00121/I1SE/2016/CA

00740/ISE/2016/CA

00276/I1SE/2016/CA

00120/I1SE/2016/CA

00149/I1SE/2016/SE

00737/ISE/2016/CA |00311/ISE/2016/CA |00117/1SE/2016/CA
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00789/1SE/2016/CA

00377/1SE/2016/CA

00106/1SE/2016/CA

00148/1SE/2016/SE

00757/1SE/2016/CA

00376/1SE/2016/CA

00102/1SE/2016/CA

00750/1SE/2016/CA

00372/1SE/2016/CA

00093/1SE/2016/CA

00748/1SE/2016/CA

00354/1SE/2016/CA

00099/1SE/2016/CA

00701/1SE/2016/CA

00388/1SE/2016/CA

00114/1SE/2016/CA

00684/1SE/2016/CA

00164/1SE/2016/CA

00213/1SE/2016/CA

00807/1SE/2016/CA

00348/1SE/2016/CA

00212/1SE/2016/CA

00806/1SE/2016/CA

00337/1SE/2016/CA

00211/1SE/2016/CA

00804/1SE/2016/CA

00335/1SE/2016/CA

00209/1SE/2016/CA

00799/1SE/2016/CA

00334/1SE/2016/CA

00208/1SE/2016/CA

00798/1SE/2016/CA

00333/1SE/2016/CA

00204/1SE/2016/CA

00790/1SE/2016/CA

00332/1SE/2016/CA

00203/1SE/2016/CA

00788/1SE/2016/CA

00330/1SE/2016/CA

00201/1SE/2016/CA

00787/1SE/2016/CA

00329/1SE/2016/CA

00199/1SE/2016/CA

00782/1SE/2016/CA

00378/1SE/2016/CA

00197/1SE/2016/CA

00779/1SE/2016/CA

00189/1SE/2016/CA

00196/1SE/2016/CA

00776/1SE/2016/CA

00188/1SE/2016/CA

00156/1SE/2016/CA

00775/1SE/2016/CA

00187/1SE/2016/CA

00155/1SE/2016/CA

00803/1SE/2016/CA

00185/1SE/2016/CA

00153/1SE/2016/CA

Eventual fraccionamiento del gasto

En primer lugar, el Informe Provisional menciona la existencia de 696 contratos del ejercicio 2016
con un posible fraccionamiento del gasto (Cuadro numero 14 que aparece en la pdgina 39 del In-
forme). Con el mismo enfoque para el ejercicio 2017 menciona la existencia de 391 contratos (Cua-
dro 16 de la pdgina 41 del Informe) que, aparentemente, pudieran presentar la misma problemd-
tica.

La correcta interpretacion de estas cifras pasa, a juicio de esta Agencia, por considerar que la prdc-
tica totalidad de dichos contratos se refiere a la prestacion de servicios bdsicos del alumnado de los
centros publicos educativos de la Junta de Andalucia la saber: servicio de transporte escolar, moni-
tores de apoyo a alumnos con necesidades educativas especiales y monitores intérpretes de lengua
de signos} y en las especificidades de la tramitacion de los procedimientos de contratacion de estos
servicios.

Estos tres servicios se licitan habitualmente mediante procedimientos en abierto o negociados de
los previstos en la Ley de Contratos del Sector Publico. En el curso de la tramitacion administrativa
de esos expedientes se producen, en ocasiones, tres tipos de situaciones que provocan la necesidad
de recurrir a la contratacion menor para garantizar los servicios bdsicos a la ciudadania anterior-
mente descritos. Estas circunstancias son las siguientes:

1. Contratos de transporte vinculados a un procedimiento abierto o negociado que pasan a estar
suspendidos por el T.A.R.C.J.A

Existe un volumen de contratos menores de transporte vinculados a la existencia de procedimientos
de contratacion abiertos o negociados que se encuentran en tramitacion y que en un momento dado
son objeto de la interposicion por parte de un licitador cualquiera de un recurso ante el Tribunal
Administrativo de Recursos Contractuales de la Junta de Andalucia (T.A.R.C.J.A) Ya sea por la deci-
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sion de este Tribunal o porque , en ciertos casos, la suspension es preceptiva por Ley, resulta obliga-
torio para la Agencia proceder a la suspension del procedimiento abierto o restringido recurrido que
queda en esa situacion hasta tanto se pronuncia el mencionado Tribunal. En estos casos, y ante la
necesidad de la prestacion publica de transporte la Agencia recurre a la adjudicacion y formalizacion
de contratos menores durante el periodo que dura la suspension vinculando siempre el periodo de
ejecucion de estos contratos menores al periodo concreto en que se mantenga suspendido el proce-
dimiento abierto o negociado. En el momento en que se levanta la suspension se resuelven los con-
tratos menores asociados. En este sentido, hay que recordar que la normativa en materia de Edu-
cacion obliga a la Administracion a prestar en todo caso el servicio de transporte escolar gratuito a
aquellos alumnos que no tengan su centro escolar adscrito en su municipio de residencia.

TRATAMIENTO DE LA ALEGACION

La alegacidn sefiala que se trata de contratos de transporte vinculados a un procedimiento abierto
0 negociado suspendidos por el Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales de la Junta de
Andalucia (TARCJA).

Es decir, contratos menores de transporte vinculados a la existencia de procedimientos de contra-
tacion abiertos o negociados que se encuentran en tramitacion y que, en un momento dado, son
objeto de la interposicién de un recurso ante el TARCJA. En estos casos, y ante la necesidad de la
prestacién publica de transporte, la Agencia recurre a la adjudicacion y formalizacién de contratos
menores durante el periodo que dura la suspension.

Pero a ello cabe objetar que mas alla de esa afirmacidn o argumentacién genérica, y del expediente
asociado a esa contratacidn menor, la Agencia no aporta evidencia que de algin modo permita
acreditar que el ingente numero de los contratos menores aprobados estan relacionados o vincu-
lados con los procedimientos suspendidos por el TARCJA. Maxime, se repite, habida cuenta del vo-
lumen e importe tan significativo que la contratacién menor representa. Tampoco se concreta o
identifica Resolucion alguna del referido Tribunal Administrativo, que justifique la suspensién. Asi-
mismo, tampoco resulta posible conocer durante cuanto tiempo ha estado suspendido cada con-
trato impugnado; datos que resultan todos ellos necesarios para entender justificado el recurso a
la contratacién menor.

A mayor abundamiento, cabe reiterar los informes 2/2016, de 25 de febrero, y 10/2014, de 28 de
abril de 2015, en los que la Comisidn Consultiva de Contratacion Publica (Direccion General de
Patrimonio), sefiala que “el contrato menor se conceptla con Unico aspecto que es el importe,
configurandolo, ademas, el propio TRLCSP como un tipo contractual de tramitacidn excepcional, lo
que posibilita a los 6rganos de contratacion utilizarlo para dar celeridad en la satisfaccion de nece-
sidades de contratacion de bajo importe y duracion reducida que por la tramitacion normal no lo
hace posible”.

Ademas, se afirma que se puede hablar de fraccionamiento cuando razonablemente pueda pre-
verse que la prestacion objeto del contrato se debe mantener durante un determinado periodo que
excede del plazo de ejecucidn o de la duracion mdximos previstos al inicio de la contratacion.
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Fiscalizacion de la contratacion publica de la Administracion de la Junta de Andalucia y sus
entidades vinculadas. Fiscalizacion especifica de los contratos adjudicados por los organos de
contratacion de las Consejerias. 2016-2017

Habida cuenta del ingente volumen de contratos e importes que supone la contratacién menor en
la Agencia, puede concluirse que no se trata de supuestos puntuales, excepcionales, de poca dura-
cién y bajo importe como exige la CCCP, en los informes antes referidos, para que la contratacion
menor atienda a su debida naturaleza.

Por todo lo expuesto, no debe admitirse el contenido de la alegacidn.

ALEGACION N¢ 83 REFERIDA A LOS CODIGOS DE IDENTIFICACION DE LOS CONTRATOS (ALEGA-
CION NO ADMITIDA):

00339/1SE/2017/SC

00108/1SE/2017/CA

00315/ISE/2017/CA

00007/ISE/2017/GR

00519/ISE/2017/MA

00094/1SE/2016/SE

00171/1SE/2017/SC

00113/1SE/2017/CA

00304/ISE/2017/CA

00006/ISE/2017/GR

00518/ISE/2017/MA

00097/ISE/2016/SE

00356/1SE/2017/SC

00114/1SE/2017/CA

00302/ISE/2017/CA

00363/ISE/2016/GR

00520/ISE/2017/MA

00125/ISE/2016/SE

00066/1SE/2017 /AL

00067/1SE/2017/CA

00297/ISE/2017/CA

00386/ISE/2016/GR

00091/ISE/2017/MA

00118/ISE/2016/SE

00265/1SE/2017 /AL

00066/1SE/2017/CA

00296/ISE/2017/CA

00373/ISE/2016/GR

00092/1SE/2017/MA

00141/ISE/2016/SE

00002/1SE/2017 /AL

00065/1SE/2017/CA

00293/ISE/2017/CA

00360/ISE/2016/GR

00093/ISE/2017/MA

00137/ISE/2016/SE

00322/1SE/2016/AL

00064/1SE/2017/CA

00292/ISE/2017/CA

00021/ISE/2016/GR

00094/1SE/2017/MA

00136/ISE/2016/SE

00320/1SE/2016/AL

00063/1SE/2017/CA

00291/ISE/2017/CA

00020/ISE/2016/GR

00045/ISE/2017/MA

00135/ISE/2016/SE

00144/1SE/2017 /AL

00971/1SE/2016/CA

00285/ISE/2017/CA

00151/ISE/2017/GR

00046/1SE/2017/MA

00134/ISE/2016/SE

00145/1SE/2017 /AL

00970/1SE/2016/CA

00331/ISE/2017/CA

00150/ISE/2017/GR

00047/1SE/2017/MA

00133/ISE/2016/SE

00147/1SE/2017/AL

00969/1SE/2016/CA

00330/ISE/2017/CA

00102/1SE/2017/GR

00048/1SE/2017/MA

00132/1SE/2016/SE

00141/1SE/2017/AL

00961/1SE/2016/CA

00072/1SE/2017/CA

00101/1SE/2017/GR

00150/1SE/2016/MA

00009/1SE/2017/SE

00081/1SE/2016/AL

00953/1SE/2016/CA

00070/1SE/2017/CA

00232/1SE/2016/GR

00789/1SE/2016/MA

00008/1SE/2017/SE

00078/1SE/2016/AL

00950/1SE/2016/CA

00055/1SE/2017/CA

00231/1SE/2016/GR

00017/1SE/2017/MA

00007/1SE/2017/SE

00087/1SE/2016/AL

00946/1SE/2016/CA

00116/1SE/2017/CA

00230/1SE/2016/GR

00018/1SE/2017/MA

00074/1SE/2017/SE

00314/1SE/2016/AL

00938/ISE/2016/CA

00087/ISE/2017/CA

00095/1SE/2016/GR

00019/1SE/2017/MA

00121/1SE/2017/SE

00355/1SE/2016/AL

00934/1SE/2016/CA

00044/1SE/2017/CA

00091/1SE/2016/GR

00020/1SE/2017/MA

00642/1SE/2017/SE

00191/1SE/2017/AL

00928/1SE/2016/CA

00043/ISE/2017/CA

00090/1SE/2016/GR

00066/1SE/2017/MA

00641/1SE/2017/SE

00034/1SE/2017/AL

00924/1SE/2016/CA

00042/1SE/2017/CA

00089/1SE/2016/GR

00065/1SE/2017/MA

00715/1SE/2017/SE

00066/1SE/2016/AL

00930/1SE/2016/CA

00308/1SE/2016/CO

00086/1SE/2016/GR

00811/1SE/2016/MA

00714/1SE/2017/SE

00067/1SE/2016/AL

00963/1SE/2016/CA

00309/1SE/2016/CO

00029/1SE/2016/HU

00810/1SE/2016/MA

00713/1SE/2017/SE

00341/1SE/2016/AL

00959/1SE/2016/CA

00311/1SE/2016/CO

00067/1SE/2016/HU

00809/1SE/2016/MA

00696/1SE/2017/SE

00338/1SE/2016/AL

00957/1SE/2016/CA

00313/1SE/2016/CO

00066/1SE/2016/HU

00808/1SE/2016/MA

00677/1SE/2017/SE

00316/1SE/2016/AL

00951/1SE/2016/CA

00314/1SE/2016/CO

00285/1SE/2016/HU

00788/1SE/2016/MA

00676/1SE/2017/SE

00149/1SE/2016/AL

00948/1SE/2016/CA

00315/1SE/2016/CO

00284/1SE/2016/HU

00791/1SE/2016/MA

00673/1SE/2017/SE

00074/1SE/2016/AL

00940/1SE/2016/CA

00304/1SE/2016/CO

00282/1SE/2016/HU

00790/1SE/2016/MA

00083/ISE/2017/SE

00068/1SE/2016/AL

00936/1SE/2016/CA

00307/1SE/2016/CO

00281/1SE/2016/HU

00786/1SE/2016/MA

00066/1SE/2017/SE

00679/1SE/2017/CA

00932/1SE/2016/CA

00305/1SE/2016/CO

00279/1SE/2016/HU

00037/1SE/2017/MA

00087/1SE/2017/SE

00678/1SE/2017/CA

00929/1SE/2016/CA

00306/1SE/2016/CO

00278/1SE/2016/HU

00036/1SE/2017/MA

00086/1SE/2017/SE

00677/1SE/2017/CA

00922/1SE/2016/CA

00310/1SE/2016/CO

00124/1SE/2016/HU

00146/1SE/2016/MA

00053/1SE/2017/SE
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00582/ISE/2017/CA

00689/1SE/2016/CA

00312/1SE/2016/CO

00123/1SE/2016/HU

00002/1SE/2017/MA

00011/1SE/2017/SE

00585/ISE/2017/CA

00006/1SE/2016/CA

00316/1SE/2016/CO

00121/1SE/2016/HU

00001/1SE/2017/MA

00016/1SE/2017/SE

00584/ISE/2017/CA

00007/1SE/2016/CA

00371/1SE/2016/GR

00120/1SE/2016/HU

00029/1SE/2017/SE

00033/1SE/2017/SE

00583/ISE/2017/CA

00012/1SE/2016/CA

00370/1SE/2016/GR

00118/1SE/2016/HU

00028/1SE/2017/SE

00040/1SE/2017/SE

00680/ISE/2017/CA

00014/ISE/2016/CA

00369/1SE/2016/GR

00117/ISE/2016/HU

00027/1SE/2017/SE

00039/15E/2017/sE

00236/ISE/2017/CA

00013/ISE/2016/CA

00372/ISE/2016/GR

00095/1SE/2017/HU

00026/1SE/2017/SE

00015/1SE/2017/SE

00235/ISE/2017/CA

00005/1SE/2016/CA

00010/1SE/2017/GR

00094/1SE/2017/HU

00025/1SE/2017/SE

00014/1SE/2017/SE

00234/ISE/2017/CA

00011/1SE/2016/CA

00009/1SE/2017/GR

00093/1SE/2017/HU

00613/1SE/2016/SE

00012/1SE/2017/SE

00228/ISE/2017/CA

00118/1SE/2017/CA

00004/1SE/2017/GR

00002/1SE/2016/HU

00612/1SE/2016/SE

00661/1SE/2015/SE

00271/ISE/2017/CA

00025/1SE/2017/CA

00001/1SE/2017/GR

00214/1SE/2015/HU

00602/1SE/2016/SE

00018/1SE/2017/SE

00270/ISE/2017/CA

00024/1SE/2017/CA

00385/1SE/2016/GR

00213/1SE/2015/HU

00599/1SE/2016/SE

00059/1SE/2017/SE

00273/ISE/2017/CA

00023/1SE/2017/CA

00384/1SE/2016/GR

00287/1SE/2016/HU

00598/1SE/2016/SE

00643/1SE/2017/SE

00268/ISE/2017/CA

00022/1SE/2017/CA

00367/1SE/2016/GR

00137/1SE/2016/HU

00595/1SE/2016/SE

00170/1SE/2017/SE

00265/ISE/2017/CA

00021/1SE/2017/CA

00358/1SE/2016/GR

00136/1SE/2016/HU

00594/1SE/2016/SE

00020/1SE/2017/SE

00239/ISE/2017/CA

00020/1SE/2017/CA

00355/1SE/2016/GR

00135/1SE/2016/HU

00593/1SE/2016/SE

00019/1SE/2017/SE

00281/ISE/2017/CA

00103/1SE/2017/CA

00354/1SE/2016/GR

00134/1SE/2016/HU

00591/1SE/2016/SE

00017/1SE/2017/SE

00259/ISE/2017/CA

00094/1SE/2017/CA

00353/ISE/2016/GR

00133/1SE/2016/HU

00643/1SE/2016/SE

00390/1SE/2016/SE

00255/ISE/2017/CA

00078/1SE/2017/CA

00352/ISE/2016/GR

00132/1SE/2016/HU

00641/1SE/2016/SE

00171/1SE/2017/SE

00252/ISE/2017/CA

00112/1SE/2017/CA

00021/1SE/2017/GR

00131/1SE/2016/HU

00638/1SE/2016/SE

00244/ISE/2017/CA

00101/ISE/2017/CA

00382/ISE/2016/GR

00129/1SE/2016/HU

00637/1SE/2016/SE

00243/ISE/2017/CA

00099/1SE/2017/CA

00305/1SE/2016/GR

00130/1SE/2016/HU

00634/1SE/2016/SE

00242/ISE/2017/CA

00098/1SE/2017/CA

00304/1SE/2016/GR

00021/1SE/2016/HU

00633/1SE/2016/SE

00240/ISE/2017/CA

00100/1SE/2017/CA

00303/ISE/2016/GR

00139/1SE/2016/HU

00632/1SE/2016/SE

00232/ISE/2017/CA

00084/ISE/2017/CA

00302/ISE/2016/GR

00138/ISE/2016/HU

00630/1SE/2016/SE

00227/ISE/2017/CA

00166/1SE/2017/CA

00084/1SE/2016/GR

00045/1SE/2016/HU

00664/1SE/2016/SE

00278/ISE/2017/CA

00258/1SE/2016/CA

00083/ISE/2016/GR

00043/1SE/2016/HU

00668/1SE/2016/SE

00272/ISE/2017/CA

00063/ISE/2016/CA

00080/1SE/2016/GR

00049/1SE/2016/HU

00666/1SE/2016/SE

00253/ISE/2017/CA

00071/ISE/2017/CA

00079/1SE/2016/GR

00047/ISE/2016/HU

00615/1SE/2016/SE

00261/ISE/2017/CA

00911/1SE/2016/CA

00078/1SE/2016/GR

00051/1SE/2016/HU

00614/1SE/2016/SE

00260/ISE/2017/CA

00891/ISE/2016/CA

00303/ISE/2017/GR

00054/1SE/2016/HU

00611/1SE/2016/SE

00283/ISE/2017/CA

00665/1SE/2016/CA

00438/1SE/2017/GR

00052/1SE/2016/HU

00610/1SE/2016/SE

00282/ISE/2017/CA

00661/1SE/2016/CA

00437/1SE/2017/GR

00050/1SE/2016/HU

00609/1SE/2016/SE

00266/ISE/2017/CA

00270/1SE/2016/CA

00436/1SE/2017/GR

00046/1SE/2016/HU

00606/1SE/2016/SE

00241/ISE/2017/CA

00266/1SE/2016/CA

00305/1SE/2017/GR

00042/1SE/2016/HU

00605/1SE/2016/SE

00231/ISE/2017/CA

00077/1SE/2016/CA

00304/1SE/2017/GR

00041/1SE/2016/HU

00604/1SE/2016/SE

00230/ISE/2017/CA

00073/1SE/2016/CA

00356/1SE/2017/GR

00040/1SE/2016/HU

00616/1SE/2016/SE

00229/ISE/2017/CA

00327/1SE/2017/CA

00354/1SE/2017/GR

00039/1SE/2016/HU

00667/1SE/2016/SE

00251/ISE/2017/CA

00328/1SE/2017/CA

00351/ISE/2017/GR

00055/1SE/2016/HU

00631/1SE/2016/SE

00249/ISE/2017/CA

00089/1SE/2017/CA

00350/1SE/2017/GR

00033/1SE/2016/HU

00608/1SE/2016/SE

00248/ISE/2017/CA

00434/1SE/2016/CA

00422/1SE/2017/GR

00032/1SE/2016/HU

00607/1SE/2016/SE

00247/ISE/2017/CA

00421/1SE/2016/CA

00421/1SE/2017/GR

00028/1SE/2016/HU

00601/1SE/2016/SE

00264/ISE/2017/CA

00843/1SE/2016/CA

00428/1SE/2017/GR

00027/1SE/2016/HU

00597/1SE/2016/SE

00269/ISE/2017/CA

00836/1SE/2016/CA

00359/1SE/2017/GR

00026/1SE/2016/HU

00596/1SE/2016/SE

00267/ISE/2017/CA

00833/ISE/2016/CA

00352/1SE/2017/GR

00076/1SE/2016/HU

00665/1SE/2016/SE

00263/ISE/2017/CA

00832/1SE/2016/CA

00217/1SE/2017/GR

00075/1SE/2016/HU

00592/1SE/2016/SE

00262/ISE/2017/CA

00425/1SE/2016/CA

00360/1SE/2017/GR

00074/1SE/2016/HU

00645/1SE/2016/SE

00258/ISE/2017/CA

00433/1SE/2016/CA

00022/1SE/2017/GR

00065/1SE/2016/HU

00644/1SE/2016/SE

00257/ISE/2017/CA

00432/ISE/2016/CA

00043/ISE/2017/GR

00064/ISE/2016/HU

00642/1SE/2016/SE

00256/ISE/2017/CA

00422/1SE/2016/CA

00092/1SE/2017/GR

00035/1SE/2016/HU

00640/1SE/2016/SE

00250/ISE/2017/CA

00650/1SE/2017/CA

00152/1SE/2017/GR

00034/1SE/2016/HU

00639/1SE/2016/SE

00245/ISE/2017/CA

00645/1SE/2017/CA

00034/1SE/2017/GR

00068/1SE/2016/HU

00636/1SE/2016/SE

00238/ISE/2017/CA

00646/ISE/2017/CA

00033/ISE/2017/GR

00037/1SE/2016/HU

00635/1SE/2016/SE

00233/ISE/2017/CA

00295/1SE/2017/CA

00032/1SE/2017/GR

00036/1SE/2016/HU

00031/1SE/2017/SE

00254/ISE/2017/CA

00300/1SE/2017/CA

00031/1SE/2017/GR

00025/1SE/2016/HU

00030/1SE/2017/SE

00246/ISE/2017/CA

00290/1SE/2017/CA

00016/1SE/2017/GR

00024/1SE/2016/HU

00188/1SE/2017/SE

00543/ISE/2017/CA

00320/ISE/2017/CA

00063/ISE/2017/GR

00023/1SE/2016/HU

00379/1SE/2016/SE

00544/ISE/2017/CA

00294/1SE/2017/CA

00062/1SE/2017/GR

00022/1SE/2016/HU

00675/1SE/2016/SE

00275/ISE/2017/CA

00289/1SE/2017/CA

00061/1SE/2017/GR

00020/1SE/2016/HU

00674/1SE/2016/SE

00274/ISE/2017/CA

00298/1SE/2017/CA

00079/1SE/2017/GR

00031/1SE/2016/HU

00093/1SE/2016/SE

00280/ISE/2017/CA

00301/ISE/2017/CA

00078/1SE/2017/GR

00030/1SE/2016/HU

00096/1SE/2016/SE
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00279/I1SE/2017/CA

00287/ISE/2017/CA

00077/1SE/2017/GR

00176/ISE/2017/IA

p0124/1SE/2016/SE

00277/ISE/2017/CA

00324/ISE/2017/CA

00018/I1SE/2017/GR

00098/ISE/2017/IA

00122/1SE/2016/SE

00276/ISE/2017/CA

00299/ISE/2017/CA

00060/I1SE/2017/GR

00280/ISE/2016/JA

00121/1SE/2016/SE

00237/ISE/2017/CA

00288/ISE/2017/CA

00059/ISE/2017/GR

00081/ISE/2017/MA

00120/1SE/2016/SE

00041/ISE/2017/CA

00329/ISE/2017/CA

00040/ISE/2017/GR

00073/ISE/2017/MA

00117/1SE/2016/SE

00040/ISE/2017/CA

00321/ISE/2017/CA

00039/ISE/2017/GR

00189/ISE/2017/MA

00116/1SE/2016/SE

00039/ISE/2017/CA

00305/ISE/2017/CA

00042/ISE/2017/GR

00190/ISE/2017/MA

P0115/1SE/2016/SE

00038/ISE/2017/CA

00303/ISE/2017/CA

00041/ISE/2017/GR

00191/ISE/2017/MA

00110/1SE/2016/SE

00037/1SE/2017/CA

00323/ISE/2017/CA

00048/1SE/2017/GR

00851/ISE/2017/MA

D0098/ISE/2016/SE

00036/ISE/2017/CA

00316/ISE/2017/CA

00058/1SE/2017/GR

00510/1SE/2017/MA

D0095/1SE/2016/SE

(JA 03/2018) Fiscalizacion de la contratacion publica de la Administracion de la Junta de Andalucia y sus
entidades vinculadas. Fiscalizacion especifica de los contratos adjudicados por los organos de

2. Contratos vinculados a un procedimiento abierto o negociado pendientes de adjudicacion o
formalizacion

Determinados contratos menores se formalizan para atender la necesidad de cubrir obligatoria-
mente los servicios cuando en determinados procedimientos de contratacion abiertos o negociados
se produce alguna incidencia que retrasa la adjudicacion, obligando a la Agencia a recurrir a la con-
tratacion menor para prestar esos servicios. Este efecto ya era sefialado por la propia Cdmara de
Cuentas de Andalucia en su Informe de Fiscalizacion del ejercicio 2013 referido a esta Agencia, en el
que, en su apartado 150, se sefialaba: "los retrasos - por diversos tipos de incidencias - en alguna
de las fases de la contratacion no menor son la causa de mayar peso en la proliferacion de contratos
menores en la agencia. Hay que recordar que los servicios de aula matinal, comedor y transporte
son de obligada prestacion por la administracion autonémica, por lo que cualquier demora en el
proceso obliga al uso de instrumentos alternativos para garantizar la misma desde el comienzo del
curso escolar”. Estos contratos menores se vinculan a los procedimientos abiertos de forma que en
el momento en que se formalizan aquéllos se resuelven esos contratos menores asociados.

TRATAMIENTO DE LA ALEGCION

La alegacion sefiala que se trata de contratos vinculados a un procedimiento abierto o negociado
pendientes de adjudicacién o formalizacion.

Es decir, determinados contratos menores se formalizan para atender la necesidad de cubrir obli-
gatoriamente los servicios cuando, en determinados procedimientos de contratacidon abiertos o ne-
gociados, se produce alguna incidencia que retrasa la adjudicacidn, obligando a la Agencia a recurrir
a la contratacién menor para prestar esos servicios.

Cabe volver a traer a colacion los informes 2/2016, de 25 de febrero, y 10/2014, de 28 de abril de
2015, enlos que la Comision Consultiva de Contratacion Publica (Direccion General de Patrimonio),
sefiala que “el contrato menor se conceptuia con Unico aspecto que es el importe, configurandolo,
ademds, el propio TRLCSP como un tipo contractual de tramitacion excepcional, lo que posibilita a
los érganos de contratacién utilizarlo para dar celeridad en la satisfaccion de necesidades de con-
tratacion de bajo importe y duracion reducida que por la tramitacion normal no lo hace posible”.

Ademas, se afirma que se puede hablar de fraccionamiento cuando razonablemente pueda pre-
verse que la prestacion objeto del contrato se debe mantener durante un determinado periodo que
excede del plazo de ejecucidn o de la duracién mdximos previstos al inicio de la contratacion.
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En los casos aqui tratados, la recurrencia a la contratacién menor para no dejar desatendido la
prestacién de un servicio durante el periodo necesario hasta la formalizacién de un nuevo contrato
denota una imprevisién del 6rgano gestor por las siguientes causas:

- Primero habida cuenta del ingente volumen de contratos e importes que supone la contratacion
menor, por lo que no se trata de supuestos puntuales, excepcionales, de poca duracion y bajo im-
porte como exige la CCCP, en los informes antes referidos, para que la contratacion menor atienda
a su debida naturaleza.

- Precisamente por el caracter imprescindible y necesario de esos servicios que presta la Agencia,
el érgano de contratacion debid aplicar con mayor rigor los principios generales de la actividad
administrativa (programacién, planificacion y buena gestion, articulo 3.1.g), h) y j) de la Ley
40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Juridico del Sector Publico). De forma que esos retrasos e
incidencias en alguna de las fases de la contratacién no menor, se produjesen en el menor nimero
de ocasiones posibles.

Maxime cuando, como expone la propia alegacion, este mismo drgano de control en el informe de
Fiscalizacion n2 103 en su apartado 150 ya apuntaba cémo “los retrasos -por diversos tipos de inci-
dencias- en alguna de las fases de la contratacion no menor son la causa de mayor peso en la proli-
feracion de contratos menores en la agencia.”

Pero a lo expuesto cabe afiadir que mas alla de esa afirmacién o argumentacidn genérica inicial, y
de laidentificacidén del expediente asociado a la contratacion menor, la Agencia no aporta evidencia
que de algun modo permita acreditar que el ingente nimero de los contratos menores aprobados
se realizan de manera transitoria mientras se resuelve el procedimiento abierto o negociado, ni las
fechas en que se inician y formalizan estos procedimientos, para comprobar si los contratos meno-
res cubren exactamente esos periodos. Datos que resultan necesarios para entender justificado el
recurso puntual y no recurrente a la contratacién menor.

Por todo lo expuesto, no debe admitirse el contenido de la alegacién.

ALEGACION N¢ 84 REFERIDA A LOS CODIGOS DE IDENTIFICACION DE LOS CONTRATOS (ALEGA-
CION NO ADMITIDA):

00081/1SE/2017/AL

00135/1SE/2016/MA

00144/1SE/2017/CA

00131/ISE/2016/SE

00071/ISE/2016/AL

00141/I1SE/2016/MA

00105/ISE/2017/CA

00006/1SE/2017/SE

00354/1SE/2016/AL

00284/1SE/2016/MA

00143/ISE/2017/CA

00003/1SE/2017/SE

00065/1SE/2016/AL

00772/1SE/2016/MA

00142/1SE/2017/CA

00178/1SE/2017/SE

00072/ISE/2016/AL

00075/1SE/2017/MA

00137/1SE/2017/CA

00185/ISE/2017/SE

00356/ISE/2016/AL

00076/I1SE/2017/MA

00136/ISE/2017/CA

00184/ISE/2017/SE

00357/ISE/2016/AL

00143/ISE/2016/MA

00157/1SE/2017/CA

00183/ISE/2017/SE

00121/ISE/2017/CA

00140/I1SE/2016/MA

00111/ISE/2017/CA

00181/ISE/2017/SE

00104/ISE/2017/CA

00139/ISE/2016/MA

(00109/ISE/2017/CA

00179/I1SE/2017/SE

00160/1SE/2017/CA

00142/1SE/2016/MA

(00106/1SE/2017/CA

00176/1SE/2017/SE

00161/ISE/2017/CA

00283/ISE/2016/MA

[00306/ISE/2016/GR

00173/I1SE/2017/SE

00074/ISE/2017/CA

00113/1SE/2016/SE

l00068/I1SE/2017/GR

00172/ISE/2017/SE

00159/1SE/2017/CA

00001/1SE/2017/SE

(00009/1SE/2017/HU

00182/1SE/2017/SE

00075/1SE/2017/CA

00101/ISE/2016/SE

00286/1SE/2016/HU

loo180/1SE/2017/SE

00120/ISE/2017/CA

00130/1SE/2016/SE

l00058/1SE/2017/HU

00177/1SE/2017/SE

00077/1SE/2017/CA

00129/ISE/2016/SE

00125/1SE/2016/HU

loo175/1SE/2017/SE

00076/ISE/2017/CA

00128/ISE/2016/SE

(00034/ISE/2017/HU

|00226/I1SE/2017/SE

00182/ISE/2017/CA

00127/I1SE/2016/SE

[00099/ISE/2016/JA

|00225/ISE/2017/SE

00653/ISE/2016/CA

00126/ISE/2016/SE

(00095/ISE/2016/JA

I00088/ISE/2017/SE

00138/ISE/2016/MA

00004/1SE/2017/SE

00016/ISE/2017/MA

I00021/I1SE/2016/SE

00773/1SE/2016/MA

00002/1SE/2017/SE

00784/1SE/2016/MA

I00665/1SE/2015/SE

00136/ISE/2016/MA

00102/1SE/2016/SE

00224/1SE/2016/MA

J00100/I1SE/2016/SE

231

Coédigo Seguro De 6AUZbL7h87gcOwWpCAf / ssg== Estado Fechay hora
Verificacién
Firmado Por Manuel Melchor Aguilar lllescas - Secretario General Firmado 02/11/2020 12:40:54
Observaciones Péagina 235/256
Url De Verificacién https://portafirms3. ccuentas. es/verifirma/ code/ 6AuZbL7h87gc9wpCAf / ssg==



https://portafirmas3.ccuentas.es/verifirma/code/6AuZbL7h87gc9wpCAf/ssg==

Fiscalizacion de la contratacion publica de la Administracion de la Junta de Andalucia y sus
entidades vinculadas. Fiscalizacion especifica de los contratos adjudicados por los organos de
contratacion de las Consejerias. 2016-2017

3. Contratos provenientes de un procedimiento abierto o negociado declarado desierto.

En aquellas ocasiones en que un procedimiento abierto o negociado se ha quedado desierto tras su
tramitacion se procede a su contratacion por procedimiento menor sin alteracion de las condiciones
esenciales del contrato.

En los Cuadros que se adjuntan en las pdginas siguientes se desglosan por ejercicio los contratos
menores en cada una de estas tres categorias. Como puede comprobarse, prdacticamente la totali-
dad de los contratos de cada afio tienen su origen en una de estas tres circunstancias. Adicional-
mente a esta informacion agregada, en el fichero adjunto a este escrito denominado "APAE CON-
TRATOS MENORES 2016 2017.xlIs", se incluye para cada contra menor la identificacion concreta del
expediente negociado o en abierto que estd vinculado con cada contrato menor. En el momento en
que estos contratos menores se publicitan en el Perfil del Contratante se suele incluir habitualmente
tanto la descripcion del motivo como la identificacion del codigo del expediente abierto o negociado
al que se encuentran vinculados los menores. Logicamente, tanto los menores como esos expedien-
tes en abierto o negociados vinculados con ellos pueden, I6gicamente, ser objeto de consulta en su
integridad en el Perfil del Contratante de la Junta de Andalucia.

Solicitamos, en consecuencia, que se incluya esta informacion en el Informe Definitivo en el apar-
tado A. 16 del Informe (pdgina 36) y se modifiquen los Cuadros 14 y 16 del Informe Provisional
eliminando todos aquellos contratos menores que se han formalizado como consecuencia de alguna
de las tres circunstancias ya comentadas.

APAE 2016
Contratos menores de servicios con posible fraccionamiento de objeto
Contratos de servicios
Servicios de
Servicios de | Intérpretes
Tipologia (Origen del contrato) Servicios de | Monitores a | de Lengua de Otros
Transporte | alumnado de Signos a
de Al di Educacié I do cen Servicios
Especial Deficiencias Total
Auditivas Servicios

Contrates vinculados a un procedimiento abierto o negociado
suspendido por el TARC.J.A 414 - - 414
Cantratos vinculades a un procedimiento abierto o negociado
pendientes de adjudicacion o formalizacién 152 87 239
Contratos provenientes de un procedimiento ablerto o negociado
declarade desierto 34 1 2 37
Otras circunstancias 3 - 3 6

Totales 603 88 2 3 696
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Fiscalizacion de la contratacion publica de la Administracion de la Junta de Andalucia y sus
entidades vinculadas. Fiscalizacion especifica de los contratos adjudicados por los 6rganos de
contratacion de las Consejerias. 2016-2017.

APAE 2017
Contratos menores de servicios con posible fraccionamiento de objeto
Contratos de servicios
Servicios de
Servicios de | Intérpretes
Tipologia (Origen del contrato) Serviclos de | Monitores a | de Lengua de ot
Transporte de | alumnado de Signos a s L
Alumnado Educacién |alumnado con Sl
Especial Deficiencias Total
Auditivas Serviclos
Contratos vinculados a un procedimiento abierto o negociado
suspendido por el TA.R.C.L.A 27 - . . 27
Contratos vinculados a un procedimiento abierto o negociado
pendientes de adjudicacion o formalizacion 199 96 11 3 309
Contratos provenientes de un procedimiento abierto o negociado
declarado desierlo 49 - 2 - 51
Otras circunstancias 4 - 5 4
Totales 279 96 13 3 391

TRATAMIENTO DE LA ALEGACION
Contratos provenientes de un procedimiento abierto o negociado declarado desierto.

Sefiala la Agencia que se trata de aquellas ocasiones en que un procedimiento abierto o negociado
se ha quedado desierto tras su tramitacion, supuestos en los que se procede a su contratacion por
procedimiento menor sin alteracidn de las condiciones esenciales del contrato.

En los casos en que un procedimiento abierto se haya quedado desierto el articulo 170.c) del
TRLCSP habilita a la utilizacién del procedimiento negociado, pero no a la recurrencia a la contrata-
cién menor. Asi, en principio, y salvo que se justificase y analizase caso a caso, solo en determinados
procedimientos negociados declarados desiertos pudiera estar justificada la utilizacién de la con-
tratacién menor, siempre que en ella concurriesen los requisitos normativos, doctrinales y jurispru-
denciales para este tipo de contratos (caracter excepcional, y puntual; supuestos de bajo importe;
con duracién reducida...informes 2/2016, de 25 de febrero, y 10/2014, de 28 de abril de 2015, de
la Comisién Consultiva de Contratacion Publica).

Pero a lo expuesto cabe afiadir que mas alla de esa afirmacién o argumentacion genérica inicial, y
de la identificacidn del expediente asociado al contrato menor, la Agencia no aporta evidencia que
de alglin modo permita acreditar que los contratos menores citados se realizan de manera transi-
toria mientras se vuelve a licitar y adjudicar los nuevos procedimientos abiertos o negociados, ni
las fechas en que se inician y formalizan estos procedimientos, para comprobar si los contratos
menores cubren exactamente esos periodos. Datos que resultan necesarios para entender justifi-
cado el recurso puntual y no recurrente a la contratacién menor.

Por todo lo expuesto, no debe admitirse el contenido de la alegacién.
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(JA 03/2018) Fiscalizacion de la contratacion publica de la Administracion de la Junta de Andalucia y sus

entidades vinculadas. Fiscalizacion especifica de los contratos adjudicados por los organos de
contratacion de las Consejerias. 2016-2017

ALEGACION N2 85 REFERIDA A LOS CODIGOS DE IDENTIFICACION DE LOS CONTRATOS CONTENI-
DOS EN LA HOJA EXCEL (ALEGACION NO ADMITIDA):

< EXP_ASOCI |EST_DESCRI
UC_DESCRIPCION . |PESTANA | _|EXPEDIENTE - [SERVICIO . |mMoTIvo | ADO - lpclon B
GERENCIA PROVINCIAL DE ALMERIA _|Servicios 2016 [00045/ISE/2016/AL [OTROS [OTROS
GERENCIA PROVINCIAL DE CADIZ Servicios 2016 |00252/1SE/2016/CA [OTROS [OTROS
GERENCIA PROVINCIAL DE CADIZ Servicios 2016 |00027/1SE/2016/CA [OTROS [OTROS
GERENCIA PROVINCIAL DE CADIZ Servicios 2017 |00607/1SE/2017/CA [TRANSPORTES [OTROS
GERENCIA PROVINCIAL DE CADIZ Servicios 2017 |00608/1SE/2017/CA [TRANSPORTES [OTROS
GERENCIA PROVINCIAL DE CADIZ Servicios 2017 |00606/1SE/2017/CA [TRANSPORTES [OTROS
GERENCIA PROVINCIAL DE HUELVA Servicios 2017 |00039/1SE/2017/HU_[TRANSPORTES [OTROS
GERENCIA PROVINCIAL DE HUELVA Servicios 2016 |00006/1SE/2016/HU [TRANSPORTES [OTROS
GERENCIA PROVINCIAL DE HUELVA Servicios 2016 |00003/I1SE/2016/HU_[TRANSPORTES [OTROS
GERENCIA PROVINCIAL DE MALAGA _ [Servicios 2016 |00145/ISE/2016/MA [TRANSPORTES [OTROS

TRATAMIENTO DE LA ALEGACION

La hoja excel que forma parte del documento de alegaciones remitido por la Agencia incluye una
categoria de contratos menores que los engloba bajo el epigrafe denominado “Otras circunstan-
cias” en la que se incluyen los 10 expedientes antes citados. Sin embargo, no se aporta argumenta-
cién, justificacion o tratamiento alguno sobre los mismos.

Por lo expuesto deben mantenerse dichos contratos en el cuadro correspondiente del informe.

ALEGACION N2 86 REFERIDA A LOS CUADROS N2 18 A 23 (ALEGACION ADMITIDA).

ALEGACIONES EFECTUADAS POR LA AGENCIA DE VIVIENDA Y REHABILITACION DE ANDALUCIA

ALEGACION N2 87 A LOS CODIGOS DE CONTRATOS: 2016002880 y 2016002929 (ALEGACION AD-
MITIDA)

ALEGACION Ne 88, A LA CUESTION OBSERVADA N2 2 Y CODIGO DE CONTRATOS (ALEGACION NO
ADMITIDA).

Cddigo Objeto del Contrato Importe Aprobacién |Contratista
Contrato
201624849 | SERVICIO DE MULTIASISTENCIA DEL PARQUE DEL ALAMILLO 11.855,00 € 2016-09-05 | TALHER S.A.
EN EL MES DE JULIO 2016
201624962 | SERVICIO DE MULTIASISTENCIA DEL PARQUE DEL ALAMILLO 11.055,00 € 2016-09-20 | TALHER S.A.
EN EL MES DE AGOSTO 2016
201624559 | SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA MULTIASISTENCIA DEL 13.069,00 € 2016-07-22 | TALHER S.A.

PARQUE DEL ALAMILLO JUNIO 2016
201622549 |SERVICIO DE MULTIASISTENCIA EN EL PARQUE DEL ALAMILLO 11.632,00 € 2016-03-17 | TALHER S.A.
EN EL MES DE FEBRERO 2016
201622260 | SERVICIO DE MULTIASISTENCIA EN EL PARQUE DEL ALAMILLO 11.005,00 € 2016-01-01 TALHER S.A.
CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2016

201621948 |SERVICIO DE MULTIASISTENCIA EN EL PARQUE DEL ALAMILLO 11.122,00 € 2016-02-01 | TALHER S.A.
EN EL MES DE DICIEMBRE 2015
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Fiscalizacion de la contratacion publica de la Administracion de la Junta de Andalucia y sus
entidades vinculadas. Fiscalizacion especifica de los contratos adjudicados por los 6rganos de
contratacion de las Consejerias. 2016-2017.

En el listado de contratos menores que han podido incurrir en posible fraccionamiento en el afio
2016, aparece el contrato de SERVICIO DE MULTIASISTENCIA EN EL PARQUE DEL ALAMILLO que
comprende el periodo de diciembre de 2015 a julio de 2016.

Al respecto indicar que con fecha 2 de marzo de 2011 se formalizé con la entidad TALHER, S.A con-
trato que tenia por objeto los servicios de multiasistencia del Parque de El Alamillo, con un plazo de
ejecucion de 24 meses, contemplando una prdérroga de 24 meses mds si asi lo acordaban las partes.
Mediante Resolucion del Director de AVRA de 1 de marzo de 2013 se aprueba una prorroga del
contrato por 24 meses.

Llegada la fecha de vencimiento y por necesidades de AVRA de realizar los servicios de multiasisten-
cia en el Parque de El Alamillo, estos se prolongaron por un tiempo superior al inicialmente fijado
en el contrato firmado el 2 de marzo de 2011, adoptdndose la decision de prorrogar el servicio hasta
la formalizacion del nuevo contrato, el 18 de mayo de 2018 (ref. Perfil del Contratante 2018-
000020536).

Mientras tanto los trabajos se iban abonando mediante expedientes menores (entre los cuales estdn
los reflejados en el cuadro).

Detectado lo anterior se elevo propuesta al Consejo Rector de AVRA al objeto revisar el acuerdo de
la sequnda prdérroga de la contratacion del servicio de multiasistencia del Parque de El Alamillo, es
decir, el periodo comprendido entre el 1 de marzo de 2015y el 17 de mayo de 2018, por ser el mismo
nulo de pleno derecho conforme a lo sefialado en el apartado 1, letras b) y e) del articulo 47 de la
Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Comun de las Administraciones Publicas. Si bien
los servicios prestados por TALHER, S.A deberian ser abonados para evitar un enriquecimiento in-
justo, siendo en consecuencia aplicable el procedimiento de revision de oficio al que se refiere el
articulo 106, apartado 1, de la misma Ley.

El Consejo Rector de la Agencia acordd el dia 6 de noviembre de 2018 el inicio del expediente de
revision de oficio del acuerdo de la segunda prérroga de la contratacion para la prestacion de los
servicios de multiasistencia del Parque de El Alamillo.

Tras la correspondiente instruccion y tramitacion del expediente con fecha de 18 de marzo de 2019
la Consejeria de Fomento, Infraestructuras y Ordenacion del Territorio remite el expediente de revi-
sion de oficio al Consejo Consultivo de la Junta de Andalucia, que con fecha de 24 de abril de 2019
el Consejo Consultivo de Andalucia emite dictamen n.2 318/2019 que concluye que "se dictamina
favorablemente la propuesta de declaracion de nulidad de la segunda prérroga del contrato para la
prestacion de los servicios de multiasistencia del Parque del Alamillo (Sevilla), debiendo ajustarse a
los fundamentos juridicos de este dictamen".

Por acuerdo del Consejo Rector de la Agencia de fecha 24 de mayo de 2019 se declara la nulidad de
pleno derecho del acuerdo de la segunda prorroga de la contratacion del servicio de multiasistencia
del Parque de El Alamillo del periodo comprendido entre el 1 de marzo de 2015 y el 17 de mayo de
2018, suscrito con TALHER, S.A. Asimismo, se faculta al Director General de AVRA a realizar cuantos
tramites y actos sean necesarios para proceder a la liquidacion de la prestacion.
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Fiscalizacion de la contratacion publica de la Administracion de la Junta de Andalucia y sus
entidades vinculadas. Fiscalizacion especifica de los contratos adjudicados por los organos de
contratacion de las Consejerias. 2016-2017

Por Resolucion del Director General de AVRA de fecha de 31 de julio de 2019 se liquida la prestacion
del servicio de multiasistencia del Parque del Alamillo con la entidad TALHER, S.A.

TRATAMIENTO DE LA ALEGACION

En los casos aqui tratados, la recurrencia a la contratacion menor para no dejar desatendido la
prestacidn de un servicio durante el periodo necesario hasta la formalizacién de un nuevo contrato
denota una manifiesta imprevisidon del érgano gestor. Notese que el contrato originario con idéntica
prestacién y adjudicado a la misma empresa se remonta a 2011 (segun la alegacion), contrato con
un plazo de ejecucién de 24 meses que fue prorrogado por otros 24 meses mds. La Agencia tuvo
tiempo sobrado para licitar la prestacidn por un procedimiento abierto que amparase todas las
garantias.

Aun resulta mas grave la situacion si se analiza la informaciéon aportada en la fase de alegaciones
en la que se manifiesta como una vez expirada la prorroga antes citada se decidié seguir prorro-
gando el servicio hasta la formalizacién del nuevo contrato en mayo de 2018. Esta circunstancia
derivo finalmente en el acuerdo del Consejo Rector de la Agencia de fecha 24 de mayo de 2019,
declarando nula la segunda prérroga.

El cimulo de circunstancias expuestas permiten mantener la redaccion del informe y rechazar la
justificacidon aportada en la alegacion.

ALEGACION N2 89, A LA CUESTION OBSERVADA N2 3 Y LOS CODIGOS DE CONTRATOS: (ALEGA-
CION NO ADMITIDA).

Cddigo Objeto del Contrato Importe | Aprobacion Contratista
Contrato
SERVICIO INTEGRAL DE LIMPIEZA DEL MANCOMUNIDAD GESTION R.S.U.
201624963 | pARQUE DEL ALAMILLO AGOSTO 2016 [771400€ | 20160929 | guapatquivie
SERVICIO INTEGRAL DE LIMPIEZA DEL PAR- ANCOMUNIDAD GESTION FLS.0
201624843 | QUE DEL ALAMILLO CORRESPONDIENTE AL [17.71400€ | 2016-09-05 |2 W0l =Y
MES DE JULIO 2016
SERVICIO INTEGRAL DE LIMPIEZA EN EL MANCOMUNIDAD GESTION R.S.U.
201624300 | pppquE DEL ALAMILLO JUNIO 2016 17-71400€ | 20160707 | GuapaLauiviR
SERVICIO INTEGRAL DE LIMPIEZA DEL MANCOMUNIDAD GESTION R.S.U.
201624177 | pARQUE DEL ALAMILLO MAYO 2016 1771400€ | 20160921 | Guaparquivie
SERVICIO INTEGRAL DE LIMPIEZA DEL MANCOMUNIDAD GESTION R.S.U.
201623289 PARQUE DEL ALAMILLO MARZO 2016 ['/-71400€ | 20160509 | Gynpaiquivie
SERVICIO INTEGRAL DE LIMPIEZA DEL MANCOMUNIDAD GESTION R.S.U.
201623286 | pARQUE DEL ALAMILLO FEBRERO 2016 17 71400€ | 20160420 | GuapaLauivir
SERVICIO INTEGRAL DE LIMPIEZA DEL MANCOMUNIDAD GESTION R.S.U.
201623287 | pARQUE DEL ALAMILLO ENERO 2016 17.71400€ | 2016:04-20 | Gi)ppprquiviR
SERVICIO INTEGRAL DE LIMPIEZA EN EL MANCOMUNIDAD GESTION R.S.U.
201621549 | pARQUE DEL ALAMILLO NOV. 2015 17.71400€ | 20160201 | Gyapaquivi
SERVICIO INTEGRAL DE LIMPIEZA DEL PARQUE MANCOMUNIDAD GESTION R.S.U.
201621899 | pey ALAMILLO DICIEMBRE DE 2015 [771400€ | 2010291 | Guapatauivi

En el mismo listado de contratos menores que han podido incurrir en posibles fraccionamientos en
el afio 2016, aparece el contrato de SERVICIO INTEGRAL DE LIMPIEZA DEL PARQUE DEL ALAMILLO,
que comprende el periodo de diciembre de 2015 a agosto de 2016.
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Fiscalizacion de la contratacion publica de la Administracion de la Junta de Andalucia y sus
entidades vinculadas. Fiscalizacion especifica de los contratos adjudicados por los 6rganos de
contratacion de las Consejerias. 2016-2017.

El servicio integral de limpieza del Parque del Alamillo se vino prestando a través de un Convenio de
Colaboracion entre la Mancomunidad del Guadalquivir y la Agencia de Vivienda y Rehabilitacion de
Andalucia (AVRA) que se suscribid con fecha 30 de enero de 2004, modificado por adenda de 30 de
enero de 2010. El plazo de vigencia del Convenio quedd establecido en cinco afios, prorrogable por
arios.

Mediante escrito de fecha 8 de marzo de 2019 AVRA puso en conocimiento de la Mancomunidad
Guadalquivir que procederia a la licitacion y adjudicacion del servicio, de ahi que, a partir del 30 de
abril de 2019, incluido, se deberia considerar extinguido el referido convenio y procederia a la liqui-
dacion del mismo en virtud de lo dispuesto en el articulo 49 y disposicion adicional 82 de la Ley
40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Juridico del Sector Publico.

Tras la extincion del mencionado convenio por cumplimiento de su objeto, con efectos desde el 30
de abril de 2019, incluido, de conformidad con lo previsto en el art. 51 de la Ley 40/2015, de 1 de
octubre, de Régimen Juridico del Sector Publico y la correcta prestacion del servicio por parte de la
Mancomunidad del Guadalquivir hasta la fecha indicada, mediante Resolucion del Director de AVRA
con fecha de 4 de julio se procedid a la liquidacion del mencionado Convenio.

Con fecha 29 de mayo de 2019 se publica en el DOUE, con numero de referencia de publicacion:
249742-2019-ES, el anuncio de licitacion del contrato de servicios de limpieza integral, conforme a
las normas CAAE para la certificacion de zonas verdes y jardineria ecoldgica del Parque del Alamillo
(Sevilla) por procedimiento abierto; y en el perfil del contratante de la Plataforma de Contratacion
de la Junta de Andalucia de misma fecha, con nimero de referencia de publicacion: 2019-0000045.

TRATAMIENTO DE LA ALEGACION

Relacidn de contratos menores que tienen por objeto el servicio integral de limpieza del Parque del
Alamillo. Se observa que estos grupos de contratos satisfacen una misma necesidad previsible que
tiene caracter recurrente en el ejercicio. El hecho de que los contratos adjudicados a la misma em-
presa se ejecutaran en periodos anuales de diferentes afos, o del mismo, confirma que se trataba
de contratos de idéntico objeto para la cobertura de la misma necesidad previsible y de caracter
periddico (y que pudo ser susceptible de prérroga), por lo que el servicio pudo ser contratado con-
juntamente mediante otros procedimientos de adjudicacién con mayores garantias y con un plazo
de ejecucion mas amplio.

Debe recordarse la inoportunidad de celebrar contratos menores para atender necesidades perio-
dicas o permanentes (Informe 14/2014, de 22 de julio, de la Junta Consultiva de Contratacion Ad-
ministrativa de la Generalitat de Catalunya y los informes previamente citados), debiendo cefiirse
la utilizacidn de los mismos, con caracter excepcional, a la atencion de necesidades puntuales o
esporadicas”. En caso contrario, esto es, de recurrir a la figura del contrato menor para cubrir co-
metidos previsibles, se correria el riesgo de incurrir en fraccionamiento ilicito del contrato.

Ademas, es evidente que entre los contratos “...media identidad o equivalencia entre las distintas
prestaciones, el concepto de unidad funcional u operativa, es decir, la existencia de un vinculo ope-
rativo entre dichos objetos...” requisitos exigidos en diversos Informes de la Junta Consultiva de
Contratacion Publica del Estado (Expte. 111/18) para que pueda predicarse la existencia de un frac-
cionamiento no justificado.
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contratacion de las Consejerias. 2016-2017

Notese ademads que todos los contratos menores citados rozan el umbral para esa contratacion es
decir la contratacion justo por debajo del umbral de los 18.000 €, lo que habilita a su utilizacidn.

Por lo demas la alegacion alude a hechos producidos en 2019 (justificaciones) que exceden del al-
cance temporal del informe (2016-2017).

Por lo expuesto, no debe admitirse el contenido de la alegacion.

ALEGACION N2 90, A LA CUESTION OBSERVADA N2 4. CODIGOS DE CONTRATOS: 201624869,
201622151, 201624866 Y 201622152 (ALEGACION ADMITIDA).

ALEGACION N2 91 A LA CUESTION OBSERVADA N2 5. CODIGOS DE CONTRATOS: 201623906 y
201623030. (ALEGACION ADMITIDA)

ALEGACION N2 92, A LA CUESTION OBSERVADA N2 6. CODIGO DE CONTRATO: 2016006712 (ALE-
GACION ADMITIDA).

ALEGACION Ne 93, A LA CUESTION OBSERVADA N2 7 Y CODIGOS DE CONTRATOS (ALEGACION NO

ADMITIDA).
L. Importe de Fecha Contratista
Codigo . P L.
Objeto del contrato Adjudicacion | aprobacion
Contrato .
IVA excluido gasto

SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y SOPORTE

2016003587 DE INCIDENCIAS INFORMATICAS EN TODAS 17.000,00 € 2016-11-07 | EMERGYA INGENIERIA, S.L.
LAS OFICINAS DE AVRA.
SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y SOPORTE

2016005938 DE INCIDENCIAS INFORMATICAS EN TODAS 17.860,00 € 2016-12-02 | EMERGYA INGENIERIA , S.L.
LAS OFICINAS DE AVRA .

2016007004 | SERVICIO DE SOPORTE INTEGRAL DE INCIDEN- 17.860,00 € 2017-01-24 | EMERGYA INGENIERIA , S.L.
CIAS INFORMATICAS DE AVRA.

SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y SOPORTE
201624973 | DE INCIDENCIAS INFORMATICAS EN TODAS 17.900,00 € 2016-09-23 | EMERGYA INGENIERIA SL 2016
LAS OFICINAS DE LA AGENCIA DE VIVIENDAS Y
REHABILITACION DE ANDALUCIA.

SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y SOPORTE

201624689 DE INCIDENCIAS INFORMATICAS EN TODAS 17.900,00 € 2016-07-28 | EMERGYA INGENIERIA SL 2016
LAS OFICINAS DE AVRA.
SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y SOPORTE

201623814 | DE INCIDENCIAS INFORMATICAS EN TODAS 17.850,00 € 2016-05-24 | EMERGYA INGENIERIA SL 2016

LAS OFICINAS DE LA AGENCIA DE VIVIENDAS Y
REHABILITACION DE ANDALUCIA.
SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y SOPORTE

201624341 DE INCIDENCIAS INFORMATICAS EN TODAS 17.950,00 € 2016-06-29 | EMERGYA INGENIERIA SL 2016
LAS OFICINAS DE AVRA.
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Fiscalizacion de la contratacion publica de la Administracion de la Junta de Andalucia y sus
entidades vinculadas. Fiscalizacion especifica de los contratos adjudicados por los 6rganos de
contratacion de las Consejerias. 2016-2017.

En el mismo listado de contratos menores que han podido incurrir en posibles fraccionamientos en
el afio 2016, aparece otros 7 los contratos de servicios suscritos con el proveedor Emergya Ingenie-
ria, S.L. En relacion con dichos contratos, informamos de lo siguiente:

Expedientes 2016/23814, 2016/24341, 2016/24689, 2016/24973, 2016/003587, 2016/005938,
2016/007004. Todos se refieren a los “Servicios de mantenimiento y soporte de incidencias infor-
madticas en todas las oficinas de AVRA”. EMERGYA INGENIERIA S.L.

Los expedientes anteriores se tramitaron para cubrir los servicios de mantenimiento y gestion de
incidencias del parque microinformadtico de la Agencia: la atencion a usuarios en primer nivel, so-
porte local a sedes periféricas, soporte a instalaciones, infraestructura de cableado para los servicios
de voz y datos y reparaciones de equipos hardware fuera de garantia.

Durante el periodo comprendido entre el 25/5/2016 y el 22/12/2016 se encontraba en tramitacion
un nuevo procedimiento abierto sujeto a regulacion armonizada y con criterios de adjudicacion au-
tomadticos y sujetos a juicio de valor para la prestacion de estos servicios (Expediente 2016/22871)
informado favorablemente por INFOCOR con fecha 28 de marzo de 2016. Durante dicho periodo, y
dada la importancia que la prestacion de estos servicios tiene para el normal funcionamiento de la
Agencia, se hizo necesario poner en marcha varios contratos menores que cubrieran el coste de esos
servicios durante el periodo anteriormente citado, para garantizar la prestacion de los mismos hasta
que se produjera la formalizacion del nuevo contrato que tuvo lugar el 22 de diciembre de 2016.

TRATAMIENTO DE LA ALEGACION

Indica el drgano de contratacién que “durante el periodo comprendido entre el 25/5/2016 y el
22/12/2016 se encontraba en tramitacion un nuevo procedimiento abierto sujeto a regulacion ar-
monizada para la prestacion de estos servicios... Durante dicho periodo, y dada la importancia que
la prestacion de estos servicios tiene para el normal funcionamiento de la Agencia, se hizo necesario
poner en marcha varios contratos menores que cubrieran el coste de esos servicios durante el pe-
riodo anteriormente citado, para garantizar la prestacion de los mismos hasta que se produjera la
formalizacidn del nuevo contrato que tuvo lugar el 22 de diciembre de 2016.”

La recurrencia a la contratacion menor para no dejar desatendido la prestacidn de un servicio du-
rante el periodo necesario hasta la formalizacidon de un nuevo contrato es una practica habitual que
denota una imprevisién del 6rgano gestor.

En efecto, se observa que estos grupos de contratos satisfacen una misma necesidad previsible que
tiene cardcter recurrente en los ejercicios 2016 y 2017. El hecho de que los contratos adjudicados
a la misma empresa se ejecutaron en periodos anuales de diferentes afios, o del mismo, confirma
que se trataba de contratos de idéntico objeto para la cobertura de la misma necesidad previsible
y de caracter periddico, por lo que el servicio pudo ser contratado conjuntamente mediante otros
procedimientos de adjudicacidon con mayores garantias y con un plazo de ejecucion mas amplio.

Debe recordarse la inoportunidad de celebrar contratos menores para atender necesidades perio-
dicas o permanentes (Informe 14/2014, de 22 de julio, de la Junta Consultiva de Contratacion Ad-
ministrativa de la Generalitat de Catalunya y los informes previamente citados), debiendo cefiirse
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Fiscalizacion de la contratacion publica de la Administracion de la Junta de Andalucia y sus
entidades vinculadas. Fiscalizacion especifica de los contratos adjudicados por los organos de
contratacion de las Consejerias. 2016-2017

la utilizacién de los mismos, con caracter excepcional, a la atencién de necesidades puntuales o
esporadicas”. En caso contrario, esto es, de recurrir a la figura del contrato menor para cubrir co-
metidos previsibles, se correria el riesgo de incurrir en fraccionamiento ilicito del contrato.

Ademas, es evidente que entre los contratos “...media identidad o equivalencia entre las distintas
prestaciones, el concepto de unidad funcional u operativa, es decir, la existencia de un vinculo ope-
rativo entre dichos objetos...”, requisitos exigidos en diversos Informes de la Junta Consultiva de
Contratacion Publica del Estado (Expte. 111/18) para que pueda predicarse la existencia de un frac-
cionamiento no justificado.

Notese, ademas, que todos los contratos menores citados rozan el umbral para esa contratacion es
decir la contratacion justo por debajo del umbral de los 18.000 €, lo que habilita a su utilizacidn.

Por lo expuesto, no debe admitirse el contenido de la alegacidn.

ALEGACION N2 94 A LA CUESTION OBSERVADA N2 8. CODIGOS DE CONTRATOS: 2016002953 y
2016002975 (ALEGACION ADMITIDA).

ALEGACION N2 95 A LA CUESTION OBSERVADA N2 9 (ALEGACION NO ADMITIDA).

Cédieo Importe de Fecha
Cuntr:to Objeto del contrato Adjudicacién | aprobcion Contratista
IVA excluido gasto
MANTENIMIENTO ¥ RENOVACION SEMESTRAL
201624459 | DELSOPORTE HARDWARE PARA HP EVA DE AVRA 11.879,00 € | 2016-07-11 E;x%inépLACKARD SERVICIOS
(JUL. A DIC.2016). diiin
MANTENIMIENTO Y RENOVACION SEMESTRAL
HEWLETT-PACKARD SERVICIOS
201622283 | (2016 ENERQ A JUNIO), DEL SOPORTE 10.257,00 € | 2016-02-13 PR S
HARDWARE PARA HP EVA DE AVRA. i
MANTENIMIENTO Y RENOVACION ANUAL,(2016),
HEWLETT-PACKARD SERVICIOS
201622119 | DEL SOPORTE HARDWARE PARA SERVIDORES 16.846,00 € | 2016-01-25 EBRR A
CORPORATIVOS HP DE AVRA B

En el mismo listado de contratos menores que han podido incurrir en posibles fraccionamientos en
el aiio 2016, aparece los contratos de servicios suscritos con el proveedor Hewlett Packard Espaia,
S.L. En relacidn con dichos contratos, informamos de lo siguiente:

Expedientes 2016/24459 ,2016/22283, 2016/22119 HEWLETT PACKARD ESPANA S.L.

El objeto del expediente 2016/22283 es el mantenimiento y soporte en los dispositivos de copias de
respaldo “EVA, VM WARE”, durante el primer semestre de 2016. El expediente 2016/22459 durante
el segundo semestre cuyo objeto fue el servicio de mantenimiento de dicha infraestructura que com-
prendia las maquinas que se relacionan al final de este apartado, tiene su justificacion en la necesi-
dad sobrevenida de dicho mantenimiento hasta tanto se produjera la instalacion y puesta en mar-
cha de la nueva infraestructura adquirida y suministrada en junio de 2016 mediante el expediente
de contratacion licitado por el procedimiento abierto 2015/23379. Por medio de este expediente,
AVRA contratd el suministro mediante arrendamiento, implantacion y mantenimiento de una nueva
solucidn de infraestructura que incluia nuevos dispositivos de copias de respaldo.
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Una vez instalada esta nueva infraestructura, no seria necesario el mantenimiento de los actuales
equipos. En un primer momento el servicio de mantenimiento se estimd en seis meses, pero debido
a retrasos en la puesta en marcha de la nueva infraestructura, se realizo otra contratacion por seis
meses adicionales, cubriendo el afio 2016 completo.

El soporte pues que se contratd, afecto a:

EPSA-EVA-SE 1071 0418 9059 01.01.2016 31.12.2016 HP EVA
EPSA-VMWARE-SE 1071 6997 1697 01.01.2016 31.12.2016 VMWARE
EMPRESAFCP3 1075 1897 5030 01.01.2016 31.12.2016 VMWARE
EMPRESAFCP4 1075 1899 1307 01.01.2016 31.12.2016 VMWARE

El otro expediente, (2016/22119) hace referencia al mantenimiento del resto de infraestructura no
comprendida en los contratos anteriores y que aun habia que mantener hasta tanto se instalara
definitivamente los nuevos equipos.

A mayor abundamiento, al ser HEWLETT-PACKARD SERVICIOS ESPANA S.L. la tnica empresa autori-
zada para efectuar el mantenimiento de las citadas mdquinas, existen razones técnicas que deter-
minan su exclusividad y que justificaron su contratacion.

TRATAMIENTO DE LA ALEGACION

La recurrencia a la contratacion menor para no dejar desatendido la prestacién de un servicio (man-
tenimiento y soporte en los dispositivos de copias de respaldo “EVA, VM WARE” afio 2016) durante
el periodo necesario hasta la formalizacién de un nuevo contrato es una practica habitual que de-
nota una imprevision del érgano gestor. En efecto, segun la alegacion, los expedientes 2016/22459
y 2016/22119 tienen su justificacidn en la necesidad de dicho mantenimiento hasta tanto se pro-
dujera la instalacién y puesta en marcha de la nueva infraestructura adquirida y suministrada en
junio de 2016 mediante el expediente de contratacion licitado por el procedimiento abierto
2015/23379. Por medio de este expediente, AVRA contratd el suministro mediante arrendamiento,
implantacién y mantenimiento de una nueva solucién de infraestructura.

En el momento de iniciar aquellos contratos menores, la Agencia tuvo conocimiento cierto- o podria
tenerlo, si se aplicasen los principios de programacion y buena gestion, de la posterior tramitacion
del procedimiento abierto cuya adjudicacidon supondria la instalacidon de una nueva infraestructura,
y lo innecesario del mantenimiento de los actuales equipos. Tampoco queda justificado que la con-
tratacién del servicio de mantenimiento durante todo el 2016 no se hubiese podido promover me-
diante un procedimiento negociado basado en motivos de exclusividad, procedimiento que cuando
menos hubiese permitido negociar las condiciones del contrato con el empresario Unico.

Por lo expuesto no se admite el contenido de la alegacion.
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ALEGACION N2 96 A LA CUESTION OBSERVADA N2 10 Y CODIGOS DE CONTRATOS: (ALEGACION

NO ADMITIDA).
I rte d
Codigo . TOECRIE o8 Fech? .
Contéato Objeto del contrato Adjudlcacn?n aprobcion Contratista
IVA excluido gasto
RENOVACION SOPORTE ANUAL Y
MANTENIMIENTO DE ORACLE BPM ENTORNO
201622075 DESARROLLO NE S| 16400320 PERIODO ENE-16 A 3.379,00 € | 2016-01-25 | ORACLE IBERICA S.R.L.
DIC.-16
RENOWVACION DE SOPORTE ANUAL Y
201622074 | MANTENIMIENTO DE ORACLE BPM ENTORNO 16.891,00 € | 2016-01-25 | ORACLE IBERICA S.R.L.
PRODUCCION PERIODO ENE-16 A DIC-17.
Codigo . Aprobacién
Contiats Objeto del Contrato Importe e Contratista
2 MANTENIM. ANUAL DE ORACLE BPM ENTORNO
2016008399 PRODUCCION - 13.724,00 02/01/2017 ORACLE IBERICA S.R.L.

En el mismo listado de contratos menores que han podido incurrir en posibles fraccionamientos en
el afio 2016, y en el listado del 2017, aparece los contratos de servicios suscritos con el proveedor
Oracle Ibérica, S.R.L. En relacion con dichos contratos, informamos de lo siguiente:

Expedientes 2016/22075, 2016/22074 y 2016/008399 ORACLE IBERICA S.R.L.

Actualmente, determinadas aplicaciones utilizadas por AVRA, concretamente el Sistema de gestion
de Ayudas al Fomento del Alquiler, se encuentran soportados por la herramienta Oracle BPM como
plataforma de desarrollo y servidor de aplicaciones. El objeto del expediente 2016/22074 fue el so-
porte anual y mantenimiento de dicha herramienta en su entorno de produccion y el del expediente
2016/22075 en su entorno de desarrollo durante el ejercicio 2016.

El expediente 2016/008399 corresponde al soporte anual y mantenimiento del entorno de produc-
cion de dicha herramienta durante el ejercicio 2017.

Al ser ORACLE IBERICA S.R.L. la unica empresa autorizada para efectuar el mantenimiento de las
citadas aplicaciones en ambos entornos, existen razones técnicas que determinan su exclusividad y
que justifican su contratacion.

TRATAMIENTO DE LA ALEGACION

En los informes 2/2016, de 25 de febrero, y 10/2014, de 28 de abril de 2015, la Comisidn Consultiva
de Contratacion Publica (Direccidon General de Patrimonio), sefiala que “el contrato menor se con-
ceptla con Unico aspecto que es el importe, configurandolo, ademas, el propio TRLCSP como un
tipo contractual de tramitacidn excepcional, lo que posibilita a los drganos de contratacién utilizarlo
para dar celeridad en la satisfaccién de necesidades de contratacion de bajo importe y duracion
reducida que por la tramitacidon normal no lo hace posible”.
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Ademas, se afirma que se puede hablar de fraccionamiento cuando razonablemente pueda pre-
verse que la prestacion objeto del contrato se debe mantener durante un determinado periodo que
excede del plazo de ejecucidn o de la duracién mdximos previstos al inicio de la contratacion.

En este sentido, la existencia de diversos contratos menores, tramitados simultanea o consecutiva-
mente, que tienen por objeto diversas prestaciones que, consideradas en su conjunto, forman una
unidad operativa o funcional, puede ser un indicio de que se ha fraccionado un contrato indebida-
mente- y esto es asi con independencia de que el adjudicatario sea diferente en cada contrato,
dado que lo que se fracciona es el objeto del contrato.

Continua el érgano consultivo sefialando que “...Ciertamente, en principio y con cardacter general,
se podria considerar que un contrato menor es contrario a derecho si el drgano de contratacién, en
el momento de iniciar la tramitacidon de este contrato, tiene conocimiento cierto- o podria tenerlo,
si se aplicasen los principios de programacién y buena gestién- de la necesidad de contratar una
prestaciéon determinada de caracter o naturaleza unitarios, perfectamente definida, cuyas caracte-
risticas esenciales no pueden variar de manera sustancial, que se tiene que llevar a cabo necesaria-
mente afio tras afio y que responde a una necesidad continuada en el tiempo, y, aun asi, tramitase
diferentes contratos menores...”.

Los contratos analizados satisfacen una misma necesidad previsible que tiene caracter recurrente
en los ejercicios 2016 y 2017. El hecho de que los contratos adjudicados a la misma empresa se
ejecutaron en periodos anuales de diferentes afios, o del mismo, confirma que se trataba de con-
tratos de idéntico objeto para la cobertura de la misma necesidad previsible y de cardcter periddico,
por lo que el servicio pudo ser contratado conjuntamente mediante otros procedimientos de adju-
dicacion con mayores garantias y con un plazo de ejecucién mas amplio (procedimiento negociado
basado en motivos de exclusividad, procedimiento que cuando menos hubiese permitido negociar
las condiciones del contrato con el empresario Unico).

Debe recordarse la inoportunidad de celebrar contratos menores para atender necesidades perio-
dicas o permanentes (Informe 14/2014, de 22 de julio, de la Junta Consultiva de Contratacion Ad-
ministrativa de la Generalitat de Catalunya y los informes previamente citados), debiendo cefiirse
la utilizacidon de los mismos, con caracter excepcional, a la atencion de necesidades puntuales o
esporddicas”. En caso contrario, esto es, de recurrir a la figura del contrato menor para cubrir co-
metidos previsibles, se correria el riesgo de incurrir en fraccionamiento ilicito del contrato.

Ademas, es evidente que entre los contratos “...media identidad o equivalencia entre las distintas
prestaciones, el concepto de unidad funcional u operativa, es decir, la existencia de un vinculo ope-
rativo entre dichos objetos...” requisitos exigidos en diversos Informes de la Junta Consultiva de
Contratacion Publica del Estado (Expte. 111/18) para que pueda predicarse la existencia de un frac-
cionamiento no justificado.

El cimulo de circunstancias expuestas permiten mantener la redaccién del informe y rechazar la
justificacion aportada en la alegacion.
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Fiscalizacion de la contratacion publica de la Administracion de la Junta de Andalucia y sus
entidades vinculadas. Fiscalizacion especifica de los contratos adjudicados por los organos de
contratacion de las Consejerias. 2016-2017

ALEGACION N2 97 A LA CUESTION OBSERVADA N2 11 Y CODIGOS DE CONTRATOS: (ALEGACION
ADMITIDA PARCIALMENTE).

5di Aprobacion
el 3 Objeto del Contrato Importe Contratista
Contrato Gasto
RENOVACION DEL MANTENIMIENTO ANUAL DE PRI- SHEBEL CONSULTORIAY
17.837, 25/01/201
201622121 NEX, FEBRERO 2016 - ENERO 2017 837,00 5/01/2016 SERVICIOS SL
Codi Aprobacion
i Objeto del Contrato Importe s Contratista
Contrato Gasto
RENOVACION DEL MANTENIMIENTO ANUAL DE PRINEX. SHEBEL CONSULTORIAY
2016008390 FEBRERO 2017 - ENERO 2018 10.773,00 02/01/2017 SERVICIOS SL

En el mismo listado de contratos menores que han podido incurrir en posibles fraccionamientos en
el afio 2016, y en el listado del 2017, aparece los contratos de servicios suscritos con el proveedor
Shebel Consultoria y Servicios, S.L. En relacion con dichos contratos, informamos de lo siguiente:

Expedientes 2016/22121 (...) Y 2016/008390 SHEBEL CONSULTORIA Y SERVICIOS S.L.

El Expediente 2016/22121 hace referencia al mantenimiento anual del ERP de la Agencia, PRINEX
desde enero de 2016 hasta febrero de 2017. Dicho mantenimiento incluye 120 licencias concurren-
tes, soporte directo a usuarios, actualizacion de versiones. La contratacion se realiza a SHEBEL CON-
SULTORIA Y SERVICIOS por las siguientes razones:

- Los servicios de mantenimiento, objeto del contrato, han sido disefiados e implantados por dicha
empresa, siendo ésta la unica que puede prestar el servicio con el nivel de conocimiento previo ne-
cesario y solvencia técnica exigida.

- La totalidad del desarrollo de la aplicacion PRINEX estd realizado a través de unos programas in-
formadticos, cuyas fuentes son propiedad del fabricante (SHEBEL S.L.) y no estdn accesibles para nin-
gun otro desarrollador.

()

Por lo que se refiere al expediente 2016/008390 su objeto es el mantenimiento anual del ERP de la
Agencia, PRINEX desde enero de 2017 hasta febrero de 2018. Dicho mantenimiento incluye 120 li-
cencias concurrentes, soporte directo a usuarios, actualizacion de versiones.

Por las mismas razones anteriores, al ser SHEBEL CONSULTORIA Y SERVICIOS S.L. la unica empresa
autorizada para efectuar el mantenimiento de las citadas aplicaciones, existen razones técnicas que
determinan su exclusividad y que justifican su contratacion.
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Fiscalizacion de la contratacion publica de la Administracion de la Junta de Andalucia y sus
entidades vinculadas. Fiscalizacion especifica de los contratos adjudicados por los 6rganos de
contratacion de las Consejerias. 2016-2017.

TRATAMIENTO DE LA ALEGACION

Los contratos 201622121 y 2016008390 satisfacen una misma necesidad previsible que tiene ca-
racter recurrente en los ejercicios 2016, 2017 y parte de 2018. El hecho de que los contratos adju-
dicados a la misma empresa se ejecutaron en periodos anuales de diferentes afios, o del mismo,
confirma que se trataba de contratos de idéntico objeto para la cobertura de la misma necesidad
previsible y de caracter periddico, por lo que el servicio pudo ser contratado conjuntamente me-
diante otros procedimientos de adjudicacidon con mayores garantias y con un plazo de ejecucién
mas amplio (procedimiento negociado basado en motivos de exclusividad, procedimiento que
cuando menos hubiese permitido negociar las condiciones del contrato con el empresario Unico).

Debe recordarse la inoportunidad de celebrar contratos menores para atender necesidades perio-
dicas o permanentes (Informe 14/2014, de 22 de julio, de la Junta Consultiva de Contratacion Ad-
ministrativa de la Generalitat de Catalunya y los informes previamente citados), debiendo cefiirse
la utilizacidn de los mismos, con caracter excepcional, a la atencion de necesidades puntuales o
esporddicas”. En caso contrario, esto es, de recurrir a la figura del contrato menor para cubrir co-
metidos previsibles, se correria el riesgo de incurrir en fraccionamiento ilicito del contrato.

Ademas, es evidente que entre los contratos “...media identidad o equivalencia entre las distintas
prestaciones, el concepto de unidad funcional u operativa, es decir, la existencia de un vinculo ope-
rativo entre dichos objetos...” requisitos exigidos en diversos Informes de la Junta Consultiva de
Contratacion Publica del Estado (Expte. 111/18) para que pueda predicarse la existencia de un frac-
cionamiento no justificado.

Por lo expuesto, no debe admitirse el contenido de esta parte de la alegacidn.

ALEGACION N2 98, A LA CUESTIONES OBSERVADAS N2 12 y 13. CODIGOS CONTRATOS:
2016008390, 2016008394 y 20168399 (ALEGACION ADMITIDA)

ALEGACION N2 99 A LA CUESTION OBSERVADA N¢ 14. CODIGOS CONTRATOS: 201623430 Y
201623423 (ALEGACION ADMITIDA).
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Fiscalizacion de la contratacion publica de la Administracion de la Junta de Andalucia y sus
entidades vinculadas. Fiscalizacion especifica de los contratos adjudicados por los organos de
contratacion de las Consejerias. 2016-2017

ALEGACIONES EFECTUADAS POR LA AGENCIA DE MEDIO AMIENTE Y AGUA DE ANDALUCIA

ALEGACION N2 100 A LOS CODIGOS NET1469921, NET2474351, NET6403591, ADJUDICADOS A
KPMG ABOGADOS SL. // NET4476981 NET6474991; NET9561811; NET9474911, NET3464861;
NET9477711 ADJUDICADOS A RIANO 23 ABOGADOS S.L.P. (ALEGACION ADMITIDA PARCIAL-
MENTE).

Decia el articulo 86.2 del TRLCSP, aprobado por RDLeg 3/2011, de 14 de noviembre, vigente en re-
lacion con los contratos que se analizan, que 2. No podrd fraccionarse un contrato con la finalidad
de disminuir la cuantia del mismo y eludir asi los requisitos de publicidad o los relativos al procedi-
miento de adjudicacion que correspondan.

Cuando la ley se refiere al fraccionamiento del contrato lo hace en el precepto que regula su objeto.
Por ello es por lo que el objeto del Contrato permite relacionar la necesidad a cubrir y comprobar la
correspondencia entre la necesidad constatada y el contrato que pretende cubrir la misma.

Si estamos ante diferentes necesidades no habrd por tanto fraccionamiento. Y en este sentido, por
ejemplo, el Informe de la Intervencion General de la Administracion del Estado de 22 de diciembre
de 2008 sefiala que del objeto del contrato ha de estar determinado y ser completo en el sentido de
que tiene que abarcar todos los elementos o prestaciones a realizar por el contratista que permitan
satisfacer la necesidad concreta o el fin concreto del servicio publico que motiva su contratacion, de
manera que si dichas prestaciones se contrataran de manera independiente, si nos encontrariamos
ante un fraccionamiento del contrato». O en palabras del informe de la Intervencion General de la
Comunidad de Madrid de 23 de marzo de 2010 «lo relevante para determinar si hay o no fracciona-
miento no es que las prestaciones que se-contratan sean similares entre si, sino que tales prestacio-
nes se agrupen o no en torno a una misma unidad funcional, de tal forma que si tales prestaciones
estdn estructuradas en favor de una misma finalidad deben contratarse conjuntamente»

Como sefiala el Informe 12/15, de 6 de abril de 2016, de la JCCA, referido al TRLCSP E| objeto del
contrato debe estar integrado por todas aquéllas prestaciones que estén vinculadas entre si por
razon de su unidad funcional impuesta por una mejor gestion de los servicios publicos; ello, a su vez,
supone que, a sensu contrario, cuando del tratamiento unitario de todas estas prestaciones se de-
rive un beneficio para el interés publico que deba decaer ante un mayor beneficio derivado de su
contratacion por separado o cuando ésta sea exigencia de la necesidad de dar cumplimiento a una
disposicion legal, la contratacion por separado de las distintas prestaciones no debe considerarse
contraria a lo dispuesto en la LCSP Sin embargo, lo que no puede olvidarse es que el fraccionamiento
del contrato como gestion reprobable deriva de una consciente voluntad de transgredir las normas
de publicidad y concurrencia. La ley define el fraccionamiento como una gestion dirigida, precisa-
mente, a un fin ilicito: a eludir las citadas normas, reduciendo la cuantia de los contratos.

A) SERVICIOS 2016

a.1) En relacidn con los contratos tramitados por el Servicio juridico, esto no ocurre en ninguno de
los casos analizados.

Para estas alegaciones hemos agrupado los contratos en dos grupos:
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Fiscalizacion de la contratacion publica de la Administracion de la Junta de Andalucia y sus
entidades vinculadas. Fiscalizacion especifica de los contratos adjudicados por los 6rganos de
contratacion de las Consejerias. 2016-2017.

Grupo 1:
(...)

En relacion con el grupo 2: hay que sefialar que del andlisis de necesidades que produjeron tales
contrataciones, no se puede apreciar que "exista una finalidad de reducir cuantias y de eludir nor-
mas de contratacion”.

Un andlisis de los asuntos contenciosos gestionados en la Agencia en 2016 nos indica que el numero
de, procedimientos judiciales con entrada en dicho afio ascendieron a 288, frente a los 185 asuntos
que entraron en 2015. Asi resulta de la base de datos de servicios juridicos. El incremento, superior
al 55%, fue de asuntos correspondientes a la jurisdiccion social por demandas de los trabajadores.
Este incremento muy notable de asuntos fue imposible de asumir por parte del personal de plantilla
del servicio juridico y hubo de contratarse con despacho profesional externo. Podemos dividir los
contratos de este grupo 2 en aquellos que responden a una necesidad muy concreta, como es la
llevanza de un pleito, bien como parte actora o como parte demandada (NET4476981 NET6474991;
NET9561811; NET9474911), de los otros dos restantes que agrupan necesidades de direccion de
defensa juridica en asuntos contenciosos (NET3464861; NET9477711).

La presion de volumen de asuntos contenciosos que han debido ser defendidos en juicio se ha man-
tenido en ejercicios posteriores.

Todas estas necesidades fueron imposibles de gestionar con contratos abiertos, sencillamente por-
que eran imprevisibles. La Agencia no podia saber que el numero de asuntos contenciosos, especial-
mente de orden social, iban a incrementarse t.an notablemente, siendo asi que un contrato abierto
tiene un tiempo de gestion, desde el inicio del expediente de contratacion hasta inicio de ejecucion
del contrato en torno a seis meses.

Por tales razones, ante la material imposibilidad de que los asuntos fueran llevados por los letrados
de plantilla, se tuvieron que hacer contratos menores, pero no con la finalidad de reducir su cuantia
para eludir normas de publicidad y concurrencia, sino para poder abordar la defensa juridica de la
Agencia, en los plazos y tiempos. que marca las normas de enjuiciamiento, ya sean civiles, conten-
ciosas administrativas, sociales o penales.

Esto es determinante para poder sostener que no hubo una finalidad reprobable de fraccionar con-
tratos. Es mds, con fecha 10 de junio de 2016, en paralelo a estas contrataciones se inicio la contra-
tacion del NET447318. Dicho contrato tramitado por un valor estimado de 161.000e. mediante pro-
cedimiento abierto ordinario, con una duracion de un aro prorrogable por otro mds, fue adjudicado
el 22 de noviembre de 2016 y firmado el contrato el 1 de diciembre de 2016, produciéndose su inicio
con los primeros encargos el 18 de enero de 2017. Asi resulta de la base de datos de contratacion.

Por tanto, la Agencia actud de forma diligente, pues en paralelo a la contratacion menor, para ne-
cesidades diferenciadas, puesto que cada defensa juridica lo es, tramito un contrato abierto con
sujecion plena a normas de publicidad y concurrencia, tan pronto corno aprecio que las necesidades
de defensa juridica se habian incrementado muy notablemente y que esa tendencia podia continuar
en el tiempo, de modo que no podian ser satisfechas las necesidades por el personal de plantilla.
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Fiscalizacion de la contratacion publica de la Administracion de la Junta de Andalucia y sus
entidades vinculadas. Fiscalizacion especifica de los contratos adjudicados por los organos de
contratacion de las Consejerias. 2016-2017

Ciertamente son contratos menores para defensa juridica, pero obedecen a necesidades no previs-
tas, diferenciadas en cuanto a su objeto, singularmente considerado por cada demanda y agrupadas
en un contrato abierto ordinario que fue tramitado en paralelo a esas contrataciones menores. Nin-
guna finalidad reprobable hay en ello, sino la gestion diligente de unas necesidades imprevisibles en
el tiempo. Motivo por el cual se solicita que se elimine la apreciacion dé fraccionamiento en los
contratos NET4476981; NEI'6474991; NET9561811; NET947491 y NET3464861; NET9477711).

TRATAMIENTO DE LA ALEGACION

Los contratos menores incluidos en el grupo 2 (como los llama la alegacion) adjudicados a la em-
presa RIANO 23 ABOGADOS SLP, tienen idéntico objeto, la defensa juridica en procedimientos ju-
diciales, formando todos una unidad operativa o funcional (asuntos ante a la Jurisdiccién Social por
demandas de los trabajadores). Algunos de los contratos menores estan incluso periodificados.

Como sefiala la Comisidn Consultiva de Contratacidn Publica en los informes 2/2016, de 25 de fe-
brero, y 10/2014, de 28 de abril de 2015, la existencia de diversos contratos menores, tramitados
simultanea o consecutivamente, que tienen por objeto diversas prestaciones gue, consideradas en
su conjunto, forman una unidad operativa o funcional, puede ser un indicio de que se ha fraccio-
nado un contrato indebidamente.

Continua el drgano consultivo sefialando que “...Ciertamente, en principio y con caracter general,
se podria considerar que un contrato menor es contrario a derecho si el drgano de contratacion, en
el momento de iniciar la tramitacion de este contrato, tiene conocimiento cierto- o podria tenerlo,
si se aplicasen los principios de programacidn y buena gestidn- de la necesidad de contratar una
prestacién determinada de caracter o naturaleza unitarios, perfectamente definida, cuyas caracte-
risticas esenciales no pueden variar de manera sustancial, que se tiene que llevar a cabo necesaria-
mente afo tras afio y que responde a una necesidad continuada en el tiempo, y, aun asi, tramitase
diferentes contratos menores...”.

Por lo expuesto, no pueden asumirse las alegaciones de la Agencia en las que considera que no
existe identidad funcional, basandose en la afirmacion de que “cada defensa juridica es una nece-
sidad diferenciada”, o cuando divide el objeto de los 6 contratos menores en 2 grupos: “la llevanza
de un pleito, bien como parte actora o como parte demandada”, de los que se refieren a la “direc-
cion de defensa juridica en asuntos contenciosos” (resulta ser el mismo objeto).

Tampoco el incremento del nimero de procedimientos judiciales ocurridos en 2016 justificaria la
recurrencia a la contratacién menor cuando ya en el afio 2015 hubo 185 asuntos. Ello mas bien
denota una falta de rigor por el 6rgano de contratacion en la aplicacidn los principios generales de
la actividad administrativa (programacion, planificacion y buena gestion, articulo 3.1.g), h) yj) de la
Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Juridico del Sector Publico), de manera que aquel debid
prever con la debida antelacion las necesidades reales de la Agencia.

Ese mayor rigor hubiese permitido iniciar un procedimiento de licitacién de contratacién publica
por procedimiento con mayores garantias, actuacion que, tal como se reconoce en las alegaciones,
se ha producido mediante la licitacién de un procedimiento abierto con el mismo objeto adjudicado
el 22 de noviembre de 2016 y formalizado el 1 de diciembre de 2016.
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Fiscalizacion de la contratacion publica de la Administracion de la Junta de Andalucia y sus
entidades vinculadas. Fiscalizacion especifica de los contratos adjudicados por los 6rganos de
contratacion de las Consejerias. 2016-2017.

Notese ademas como en dos contratos se produce la practica de la utilizacién predeterminada de
los importes establecidos en el articulo 138 del TRLCSP, es decir la contratacidn justo por debajo
del umbral de los 18.000 €, que delimitan los contratos menores en servicios.

El cimulo de circunstancias expuestas permiten mantener la redaccién del informe y rechazar la
justificacidn aportada en esta parte de la alegacion.

ALEGACION N2 101 A LOS CODIGOS: NET5466541, NET6466591, NET8478801 (DBOS S.L.).
NET3477761, NET8467801 (EMERGYA INGENIERIA S.L). NET1799421, NET1799621, NET7799831
(HIDROSANCO INGENIEROS). NET4799681, NET9745011 (ENORDIS S.L.U.). NET2741951,
NET5741041, NET9711311, NET9749711 (OBRAS 2017). (ALEGACION ADMITIDA).

ALEGACION N2 102 A LOS CODIGOS NET0471471, NET9473911, VALORIZA FACILITIES SA. (ALEGA-
CION NO ADMITIDA).

Servicios 2016. a.3) Los dos contratos relacionados a continuacion, se, fundamentan en la necesidad
de prestar el servicio de mantenimiento en los edificios, locales y servicios centrales de la Agencia,
por imperativo legal, y todo ello durante el plazo necesario para tramitar el contrato ordinario
NET947401. La Agencia actué de forma diligente tramitando un contrato abierta con sujecion plena
a normas de publicidad y concurrencia, estos contratos menores se formalizaron para dar cobertura
a la necesidad hasta la adjudicacion del ordinario que por imperiosa necesidad no era posible inte-
rrumpir, luego el objeto del contrato en cuestion se circunscribe necesariamente a ese per de tiempo
sin que pueda aducirse intencion alguna para eludir las normas de publicidad o procedimiento, par-
ticularmente cuando lo que genera la necesidad es precisamente la no adjudicacion en tiempo de
un contrato ordinario.

CONTRATO MENOR PARA EL SERV. DE MANTENIMIENTO Y OTROS SERVICIOS DE APOYO A LA ACTI-
NET0471471 | VIDAD DEL CENTRO DE TRABAJO EN LOS EDIFICIOS, LOCALES EINSTALACIONES DE SERVICIOS CEN- 17.850,00
TRALES DE LA AGENCIA DE MEDIO AMBIENTE Y AGUA DE ANDALUCIA

CONTRATO MENOR PARA EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y OTROS SERVICIOS DE APOYO A LA
NET9473911 | ACTIVIDAD DEL CENTRO DE TRABAJO EN LOS EDIFICIOS, LOCALES EINSTALACIONES DE SERVICIOS 17.850,00
CENTRALES DE LA AGENCIA DE MEDIO AMBIENTE Y AGUA DE ANDALUCIA. MES DE AGOSTO.

TRATAMIENTO DE LA ALEGACION

En la alegacidn referida a los contratos indicados, el recurso a la contratacién menor se pretende
justificar como medida provisional mientras se tramita la adjudicacién de un procedimiento abierto.

Ello denota una falta de rigor por el drgano de contratacidn en la aplicacion los principios generales
de la actividad administrativa (programacion, planificacién y buena gestion, articulo 3.1.g), h) y j)
de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Juridico del Sector Publico), de manera que aquel
debid prever con la debida antelacion las necesidades reales, asi como atender a las fechas en la
que expiran los contratos anteriores.
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Fiscalizacion de la contratacion publica de la Administracion de la Junta de Andalucia y sus
entidades vinculadas. Fiscalizacion especifica de los contratos adjudicados por los organos de
contratacion de las Consejerias. 2016-2017

Ese mayor rigor hubiese permitido iniciar con anterioridad el procedimiento de licitacién de con-
tratacidn publica por procedimiento abierto.

Notese ademas como en los dos contratos se produce la practica de la utilizaciéon predeterminada
de los importes establecidos en el articulo 138 del TRLCSP, es decir la contratacion justo por debajo

del umbral de los 18.000 €, que delimitan los contratos menores en servicios.

Por lo expuesto, no debe admitirse el contenido de la alegacidn.

ALEGACION N¢ 103 A LOS CODIGOS NET0747771, NET5714441, NET5799541, NET6743991,
NET771853 y NET1779533, ADJUDICADOS A INVESTIGACION Y PROYECTOS MEDIO AMBIENTE S.L.
(ALEGACION ADMITIDA PARCIALMENTE).

Servicios 2017. b.2) En relacién con los primeros cuatro contratos del cuadro siguiente, los expelen-
tes NETO74777, NET571444, NET579954, NET674399, todos ellos se formalizaron para dar continui-
dad a las campafias comprometidas por la Consejeria a la espera que se formalizara el contrato
ordinario NET671689, siendo su objeto andlisis concretos susceptibles de realzase de forma indivi-
dualizada y no formando parte de una unidad funcional.

(...)

NET0747771 | SERVICIO DE APOYO ANALITICO EXTERNO AL LABORATORIO DE CONTROL DE LA CALIDAD AMBIENTAL 11.328,00

SERV. APOYO ANALIT. AL LARCA PARA LA DETERMINACION DE COV'S Y OTROS PARAMETROS EN AIRE

NET5714441 AMBIENTE POR PROC. INTERNO1BASADO EN METODOS DE TECHNICAL SHEET Y SUPELCO EDITION K1

3.271,00

NET5799541 | SERV.ANALITICAS EXTERNAS DE CAPTADORES DIFUSIVOS TIPO RADIELLO 5.651,00

SERVICIO DE APOYO ANALITICO A LA UNIDAD MOVIL DE EMISIONES PARA LA DETERMINACION DE
NET6743991 CLORO, CLORUROS, FLUORUROS Y NH3 2.893,00

TRATAMIENTO DE LA ALEGACION

Sefiala la alegacidon que los cuatro primeros contratos, de los seis adjudicados a la misma empresa,
se formalizaron para dar continuidad a las campafias comprometidas por la Consejeria a la espera
que se formalizara el contrato ordinario NET671689. Nuevamente, el recurso a la contrataciéon me-
nor se pretende justificar como medida provisional mientras se tramita la adjudicacién de un pro-
cedimiento abierto.

Ello permite apreciar una falta de rigor por el 6rgano de contratacion en la aplicacion los principios
generales de la actividad administrativa (programacion, planificacidon y buena gestion, articulo
3.1.g), h)yj) delaLey 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Juridico del Sector Publico), de manera
que aquel debid prever con la debida antelacion las necesidades reales de la Agencia, lo que hubiese
permitido iniciar con anterioridad el procedimiento de licitacidon de contratacion publica por proce-
dimiento abierto.

Por lo expuesto, no debe admitirse el contenido de esta parte de la alegacion.
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Fiscalizacion de la contratacion publica de la Administracion de la Junta de Andalucia y sus
entidades vinculadas. Fiscalizacion especifica de los contratos adjudicados por los 6rganos de
contratacion de las Consejerias. 2016-2017.

ALEGACION N2 104 A LOS CODIGOS: NET1748521 y NET8748501 (ALEGACION NO ADMITIDA).

NET1748521 SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y VARADA DE LA EMBARCACION DE VIGILANCIA MEDIOAMBIENTAL 16.766,00
AMA VI
NET8748501 ii;(\A/I\(/Illlcl) DE MANTENIMIENTO Y VARADA DE LA EMBARCACION DE VIGILANCIA MEDIOAMBIENTAL 16.766,00

Servicios 2017.b.5) En cuanto a los dos contratos anteriores, se tramitaron mediante contratos me-
nores tras la declaracion desierto de un contrato ordinario. No puede considerarse la existencia de
fraccionamiento cuando se produce una nueva necesidad como consecuencia de una nueva inciden-
cia, suceso o actividad, no previsible o por haber fracasado por razones ajenas al érgano de contra-
tacion la programacion contractual tramitada, como es el caso. La Agencia actud con la diligencia
y prevision debida pero el resultado de la licitacion "desierta" provocd la urgencia de contratacion
de cada uno de estos lotes de la forma mds dgil posible para dar cobertura a la necesidad.

TRATAMIENTO DE LA ALEGACION

Sefiala la alegacién, de manera genérica, que los dos expedientes citados se tramitaron mediante
contratos menores tras “la declaracion desierto de un contrato ordinario”.

A ello cabe objetar que mas alld de esa afirmacidn o argumentacidén genérica inicial, la Agencia no
aporta evidencia que identifique el expediente declarado desierto asociado al contrato menor, ni
justifica, de algiin modo, que los contratos menores citados se realicen de manera transitoria mien-
tras se vuelve a licitar y adjudicar el nuevo procedimiento abierto. Tampoco facilita la fecha en que
se inicia y se formaliza este procedimiento, para comprobar si los contratos menores cubren exac-
tamente ese periodo. Datos que resultan necesarios para entender justificado el recurso puntual y
no recurrente a la contratacién menor.

Ademas, en los casos en que un procedimiento abierto se haya quedado desierto el articulo 170.c)
del TRLCSP habilita a la utilizacién del procedimiento negociado, pero no a la recurrencia a la con-
tratacién menor. Asi, en principio, y salvo que se justificase y analizase caso a caso, solo en deter-
minados procedimientos negociados declarados desiertos pudiera estar justificada la utilizacion de
la contratacion menor, siempre que en ella concurriesen los requisitos normativos, doctrinales y
jurisprudenciales para este tipo de contratos (caracter excepcional, y puntual; supuestos de bajo
importe; con duracién reducida...informes 2/2016, de 25 de febrero, y 10/2014, de 28 de abril de
2015, de la Comisién Consultiva de Contratacién Publica).

Notese ademds como en los dos contratos se produce la practica de la utilizacidon predeterminada
de los importes establecidos en el articulo 138 del TRLCSP, es decir la contratacion justo por debajo

del umbral de los 18.000 €, que delimitan los contratos menores en servicios.

Por lo expuesto, no debe admitirse el contenido de la alegacion.
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Fiscalizacion de la contratacion publica de la Administracion de la Junta de Andalucia y sus
entidades vinculadas. Fiscalizacion especifica de los contratos adjudicados por los organos de
contratacion de las Consejerias. 2016-2017

ALEGACION N2 105 A LOS CODIGOS NET0741771, NET2741251, NET4745881, NET6743591,
NET0745471, NET4796281, NET5748041; NET1746621, NET3716461, NET7740331, NET2746651,
NET4716481, NET4746682, NET7716431; ADJUDICADOS A FRANCISCO LUCAS SL; GUADAIRA SER-
VICIOS AMBIENTALES SL; NAUTICA SUR MEDITERRANEO S.L.; TALLERES Y GRUAS PACO S.L. Y
VICTOR JOSE RODRIGUEZ LORENTE (ALEGACION ADMITIDA).
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