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(JA 04/2015) Fiscalización del Programa Presupuestario 43A “Vivienda, Rehabilitación y Suelo”. 2015 

Fiscalización del Programa Presupuestario 43A  
“Vivienda, Rehabilitación y Suelo” 

2015 
 

El Pleno de la Cámara de Cuentas de Andalucía, en su sesión celebrada el día 31 de enero de 2018, 
con la asistencia de todos sus miembros, ha acordado aprobar por unanimidad el Informe de 
fiscalización del Programa Presupuestario 43A “Vivienda, Rehabilitación y Suelo”, correspondiente 
al ejercicio 2015. 
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ABREVIATURAS Y SIGLAS 
 

AVRA Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía 

CFV Consejería de Fomento y Vivienda 

CHAP Consejería de Hacienda y Administración Pública 

DD.TT. Delegaciones Territoriales de Fomento y Vivienda 

D.T. Delegación Territorial de Fomento y Vivienda 

EPSA Empresa Pública del Suelo de Andalucía, S.A. 

GIRO 
Sistema de Gestión Integral de los Recursos Organizativos de la Administración de la Junta de Andalucía y 
sus entidades instrumentales 

€ Euros 

IGJA Intervención General de la Junta de Andalucía 

IMV Instituto Municipal de la Vivienda. Ayuntamiento de Málaga 

IPREM Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples 

IVA Impuesto sobre el Valor Añadido 

LAJA Ley 9/2007,de 22 de octubre, de la Administración de la Junta de Andalucía 

LGS Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones  

m€ Miles de euros 

ORN Obligaciones reconocidas netas 

PAIF 
Programa de actuación, inversión y financiación de las agencias públicas empresariales y sociedades 
mercantiles del sector público andaluz 

PCAP Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares 

PGCF 
Orden CHAP de 30 de marzo de 2015, por la que se aprueba el Plan General de Contabilidad Financiera de 
la Administración de la Junta de Andalucía y de sus Agencias Administrativas y de Régimen Especial 

RIJA 
Decreto 149/1988, de 5 de abril, por el que se aprueba el Reglamento de Intervención de la Junta de 
Andalucía 

RLGS 
Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de 
noviembre, General de Subvenciones 

SUR Sistema Unificado de Recursos 

TREBEP 
Real Decreto legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley del 
Estatuto Básico del Empleado Público 

TRLCSP 
Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de 
Contratos del Sector Público 

TRLGHP 
Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley General de 
Hacienda Pública de la Junta de Andalucía 
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1. INTRODUCCIÓN 

1. La Cámara de Cuentas de Andalucía, en virtud de lo dispuesto en su Ley de Creación (Ley 
1/1988, de 17 de marzo), y conforme a lo previsto en el Plan de Actuaciones para el ejercicio 
2015, ha realizado un informe de “Fiscalización del programa presupuestario 43A Vivienda, 
Rehabilitación y Suelo” correspondiente al ejercicio finalizado a 31 de diciembre de 2015, con 
el alcance y metodología que se concreta en el Apéndice 9.1.  
 

2. La liquidación del presupuesto de gastos del programa 43A “Vivienda, Rehabilitación y Suelo”, 
se incluye en el Anexo 1 de este informe. 
 

3. En combinación con la auditoría financiera, se ha planificado y ejecutado una revisión de 
cumplimiento de la legalidad para emitir una opinión sobre si las actividades, las operaciones 
presupuestarias y financieras y la información reflejada en la liquidación del presupuesto del 
programa 43A “Vivienda, Rehabilitación y Suelo” del ejercicio 2015 resultan conformes, en 
todos los aspectos significativos, con las normas aplicables a la gestión de los fondos públicos. 
 

4. También se ha efectuado una revisión de la razonabilidad del sistema diseñado para el 
seguimiento y evaluación del cumplimiento de objetivos del programa presupuestario, y la 
determinación del coste incurrido. 
 

2. RESPONSABILIDAD DE LOS ÓRGANOS DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA EN 
RELACIÓN CON EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO 

5. La Intervención General de la Junta de Andalucía (IGJA) es responsable de formar la Cuenta 
General de la Junta de Andalucía, con el contenido y documentación establecida en los 
artículos 105 y 106 del Texto Refundido de la Ley General de la Hacienda Pública de la Junta de 
Andalucía (TRLGHP), y el artículo 56 de la Orden de 19 de febrero de 2015, de la Consejería de 
Hacienda y Administración Pública, que regula la contabilidad pública de la Junta de Andalucía.  
 

Entre los estados que la componen se incluye el de liquidación del presupuesto de gastos, el de 
situación de los compromisos de gastos adquiridos con cargo a presupuestos de ejercicios 
futuros y el demostrativo de los libramientos pendientes de justificar fuera de plazo. Estos 
estados incluyen la información del programa presupuestario 43A. 
 

6. La Consejería de Fomento y Vivienda debe garantizar que las actividades, operaciones 
presupuestarias y la información reflejada en el programa presupuestario 43A resultan 
conformes con las normas aplicables.  
 

7. La Consejería de Hacienda y Administración Pública debe establecer los sistemas de control 
interno que considere necesarios para que la actividad revisada esté libre de incumplimientos 
legales y de incorrecciones materiales debidas a fraude o error.  
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3. RESPONSABILIDAD DE LA CÁMARA DE CUENTAS DE ANDALUCÍA  

8. La responsabilidad de la Cámara de Cuentas de Andalucía es expresar una opinión sobre los 
estados del programa presupuestario 43A y sobre la legalidad de las operaciones efectuadas 
basada en la fiscalización llevada a cabo, y unas conclusiones sobre el diseño del sistema de 
seguimiento y evaluación del cumplimiento de los objetivos programados y la determinación 
del coste. 
 

9. Para ello, ha llevado a cabo la actuación de conformidad con los Principios fundamentales de 
fiscalización de las Instituciones Públicas de Control Externo, desarrollados en guías prácticas 
de fiscalización. Dichos principios exigen el cumplimiento de los requerimientos de ética, así 
como la planificación y ejecución de la auditoría con el fin de obtener una seguridad razonable 
de que los estados están libres de incorrecciones materiales y que las actividades resultan, en 
todos los aspectos significativos, conformes con la normativa aplicable a la gestión de los 
fondos públicos. 
 

10. Una auditoría requiere la aplicación de procedimientos para obtener evidencia de auditoría 
sobre los importes y la información revelada en los estados y sobre el cumplimiento de los 
aspectos relevantes establecidos en la normativa aplicable durante el ejercicio fiscalizado. Los 
procedimientos seleccionados dependen del juicio del auditor, incluida la valoración de los 
riesgos de incorrección material en los estados, debida a fraude o error, como de 
incumplimientos significativos de la legalidad. Al efectuar dichas valoraciones del riesgo, se 
tiene en cuenta el control interno relevante para la formación de los estados y para garantizar 
el cumplimiento de la legalidad, con el fin de diseñar los procedimientos de auditoría que sean 
adecuados en función de las circunstancias, y no con la finalidad de expresar una opinión sobre 
la eficacia del control interno de la entidad.  
 

11. Los trabajos de campo finalizaron el 4 de abril de 2017. Se considera que la evidencia de 
auditoría que se ha obtenido proporciona una base suficiente y adecuada para fundamentar la 
opinión de auditoría financiera y de cumplimiento con salvedades. 
 

4. INFORME DE AUDITORÍA FINANCIERA 

4.1. Fundamentos de la opinión con salvedades 

12. No se ha facilitado la cuenta financiera a la que se han imputado las partidas del presupuesto 
de gastos del programa 43A, lo que ha imposibilitado la verificación del adecuado tratamiento 
en contabilidad financiera (cuentas del PGCF) de los gastos presupuestarios. 
 

13. La imputación en el presupuesto por su importe neto de los ingresos y gastos del régimen 
concertado de las fianzas por arrendamiento y suministros resulta contraria al principio de 
presupuesto bruto. Si bien la cuantía a ingresar o abonar al tercero depende del resultado 
positivo o negativo del saldo de la declaración anual, en cumplimiento del citado principio, la 
imputación presupuestaria debe realizarse de forma independiente al presupuesto de gastos 
por las fianzas devueltas y al presupuesto de ingresos por las fianzas constituidas, sin perjuicio 
de su compensación a efectos del ingreso o pago que, en cada caso, proceda. (§A.47) 
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14. Los compromisos derivados de la concesión de préstamos reintegrables no han sido reflejados 
en su totalidad en la liquidación del presupuesto de gastos del programa 43A. El importe 
estimado de los compromisos no reflejados asciende a 13.553,11 m€, que se desglosa en 
2.038,13 m€ en concepto de cuotas devengadas en el ejercicio corriente y no reconocidas por 
insuficiencia de crédito y 11.514,98 m€ en concepto de cuotas a devengar en ejercicios 
posteriores. (§A.73) 
 

Como hecho posterior al cierre del ejercicio 2015, debe señalarse que en diciembre de 2016 se 
aprobó una encomienda a la AVRA para la gestión de los préstamos reintegrables que abarca el 
periodo comprendido entre el segundo semestre de 2015 hasta el 2021, por un máximo de 
12,95M€”.1 
 

15. Las inversiones gestionadas realizadas sobre activos de titularidad municipal al amparo del 
programa de rehabilitación de edificios de interés arquitectónico y del programa regional de 
espacios público han sido imputadas al artículo 61 del presupuesto de gastos aplicable a 
inversiones nuevas que tengan por objeto el incremento de capital público mediante obras de 
primer establecimiento o adquisición. Conforme a la Orden CHAP de 3 de julio de 2012, estas 
inversiones deben imputarse a los artículo 66 a 69 de inversiones de reposición, en la medida 
en que su objeto es el mantenimiento o reposición de las condiciones de funcionamiento de los 
bienes mediante la reparación, reforma o conservación. El importe total imputado al 
subconcepto 61000 “inversiones gestionadas” es de 8.009,67 m€.  
 

4.2. Opinión con salvedades 

16. En opinión de la Cámara de Cuentas de Andalucía, excepto por los posibles efectos de los 
hechos que pudieran derivarse de la limitación descrita en el punto 12 y por los efectos de los 
hechos descritos en el resto del apartado “Fundamento de la opinión con salvedades”, los 
estados del programa presupuestario 43A expresan, en todos los aspectos significativos, la 
imagen fiel de la ejecución del presupuesto del ejercicio 2015, de conformidad con el marco 
normativo de información financiera que resulta de aplicación y, en particular, con los 
principios y criterios contables y presupuestarios contenidos en el mismo. 
 

5. INFORME SOBRE CUMPLIMIENTO DE LEGALIDAD 

5.1. Fundamentos de la opinión de cumplimiento con salvedades 

17. Como resultado del trabajo efectuado, se han puesto de manifiesto los siguientes 
incumplimientos de la normativa aplicable a la gestión de los fondos públicos: 
 

18. La justificación de las transferencias con asignación nominativa de 2015 a la AVRA para financiar 
actuaciones del programa de ayudas RENOVE a la rehabilitación de edificios de viviendas 
existentes y del programa de rehabilitación integral, renovación urbana y erradicación del 
chabolismo, con un importe reconocido de 1.632,82 m€ y 3.030,82 m€, respectivamente, se basa 
en certificaciones de pagos a beneficiarios que, por sí mismos, no acreditan la realización de la 
actividad, debiendo incorporar la documentación exigida en las resoluciones por las que se 
autorizan las mismas. (§A.8) 

                                                 
1
 Párrafo añadido por las alegaciones presentadas. 
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19. En la justificación de las subvenciones nominativas concedidas en 2015 a la AVRA para la 
financiación de los intereses y la amortización del principal de las operaciones de 
endeudamiento concertadas por la AVRA entre 2010 y 2011 para la financiación de su PAIF, se 
han incluido pagos realizados con anterioridad al plazo de ejecución establecido en la 
resolución de concesión. (§A.11) 

 
20. La cobertura indirecta del déficit de los programas de gestión delegada incluidos en el PAIF de 

la AVRA, mediante subvención nominativa de las cuotas en concepto de amortización de los 
préstamos suscritos por la misma, no se considera adecuada, en la medida en que no exige 
para su justificación la acreditación de la aplicación efectiva a la finalidad establecida de los 
fondos obtenidos con los préstamos subvencionados, de conformidad con la normativa 
reguladora aplicable en función de la naturaleza de las actuaciones de gestión delegada 
realizadas, e imposibilita el control de concurrencia de dichas subvenciones con otras vías de 
financiación del ente instrumental. 

 

La falta de información en los expedientes analizados sobre los programas de gestión delegada 
a los que la AVRA ha destinado los fondos obtenidos con las operaciones de endeudamiento, 
impide identificar el instrumento jurídico que, en lugar de la subvención nominativa, se podría 
considerar adecuado. (§A.12) 
 

21. En la muestra seleccionada de ayudas para la subsidiación autonómica de cuotas de los 
préstamos hipotecarios al promotor de viviendas concedidas al amparo del primer y segundo 
Plan Andaluz de Vivienda (Decretos 119/1992 y 51/1996), se observan desfases por exceso 
entre la subvención abonada y considerada como justificada y la efectivamente aplicada, desde 
el inicio de la amortización hasta la anualidad 2014, por importe acumulado de 614,04 m€. 
 
En uno de los expedientes analizados el desfase por importe de 58,82 m€ fue reintegrado, 
junto con los intereses de demora, en mayo de 2016, por lo que el importe pendiente de 
ajustar a fecha de trabajo de campo se reduce a 555,22 m€. Para el resto, deberá verificarse, 
tras la última anualidad, si la subvención abonada acumulada resulta superior al coste total de 
la actividad, y en su caso, proceder al reintegro de la diferencia. 
 
No obstante, los excesos de subvención deberían reflejarse contablemente en la medida en 
que aun no han sido aplicados a la finalidad. (§§A.20,A.21) 
 

22. En la subvención al Ayuntamiento de Loja para la rehabilitación del Teatro Imperial 
instrumentada por Convenio de 23 de diciembre de 2009 entre la Consejería de Fomento y 
Vivienda (antes Vivienda y Ordenación del Territorio), la Consejería de Cultura y el Ayuntamiento 
de Loja, en el marco del programa de rehabilitación del patrimonio de interés arquitectónico, se 
observa la formalización fuera de plazo de la segunda Adenda de ampliación de plazo de vigencia 
en doce meses. El importe de la subvención de la Consejería de Fomento y Vivienda 
correspondiente a las certificaciones de obra emitidas con posterioridad a esta ampliación 
asciende a 544,98 m€2. 
 

                                                 
2
 Punto modificado por la alegación presentada. 
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23. En las subvenciones estatales al promotor de viviendas y alojamientos protegidos, las ayudas a 
personas inquilinas en situación de especial vulnerabilidad, las subvenciones para la adecuación 
funcional básica de viviendas y al programa 2009 de subvenciones para la rehabilitación 
autonómica y la transformación de infravivienda, se observa incumplimiento significativo del 
plazo máximo de resolución y notificación. En algunos casos el retraso es superior a cinco años. 
(§§A.16,A.25,A.36,A.40) 
 

24. En las subvenciones para la rehabilitación autonómica y la transformación de infravivienda, 
programa 2009, no consta el desarrollo, aprobación y publicación con carácter previo a la 
concesión de los criterios para la asignación del número de actuaciones que serán objeto de 
financiación por municipio en función de las disponibilidades presupuestarias, como garantía 
de cumplimiento de los principios de publicidad, transparencia, objetividad, igualdad y no 
discriminación. Asimismo, para su justificación no se exige la remisión de facturas y justificantes 
del pago, requisitos esenciales para la acreditación del gasto efectivamente realizado y el 
control del eventual exceso de subvención. (§§A.41,A.42) 
 

25. Por otro lado, el programa de rehabilitación del patrimonio de interés arquitectónico y las 
actuaciones singulares en centros históricos o ámbitos urbanos de especial fragilidad 
medioambiental adolecen de falta de adaptación a la normativa de subvenciones y ayudas 
públicas, a la que debería adecuarse en la medida en que la titularidad de los resultados de la 
ejecución de lo convenido no corresponde a la Junta de Andalucía sino a las entidades locales. 
(§§A.51, A.64) 
 

26. En la tramitación de los expedientes de contratación no menor de obras las tablas de 
puntuaciones con el desarrollo de los aspectos a considerar y las puntuaciones a otorgar en la 
valoración de los criterios que dependen de un juicio de valor, elaboradas por la comisión 
asesora de evaluación técnica, no se incluyen en los PCAPs e incorporan sub-baremos o sub-
criterios no previstos en los pliegos. (§A.53)  
 

27. Una parte sustancial del objeto del contrato no menor de obras SE-11/01-A, con un importe de 
adjudicación de 1.439,26 m€, sería ajena a las competencias asignadas a la Consejería en 
materia de rehabilitación del patrimonio de interés arquitectónico no afectado por la 
normativa de patrimonio histórico, en la medida en que la superficie rehabilitada no supera el 
10%, siendo el resto del edificio de nueva construcción. 
 

28. En los dos contratos menores de obras para la reparación estructural de edificios en la Barriada 
de Los Molinos de Vejer de la Frontera (Cádiz), por importes de 40 m€ y 38,57 m€ tramitados 
por el Servicio de Rehabilitación y Arquitectura de la D.T. de Cádiz, se observa posible 
fraccionamiento del objeto del contrato con vulneración de los principios de publicidad y 
concurrencia y del procedimiento aplicables en atención al importe del gasto, superando el 
umbral de 50 m€ para la contratación de obras menores. 
 

29. En la tramitación de las encomiendas a la AVRA para la gestión de actuaciones singulares en 
centros históricos o ámbitos urbanos de especial fragilidad medioambiental, no se justifica el 
necesario carácter extraordinario o coyuntural ni las razones de economía, eficacia o eficiencia 
que motivan la conveniencia del recurso a la misma sobre la base de informes o estudios que 
las acrediten. (§A.65) 
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5.2. Opinión sobre cumplimiento de legalidad con salvedades 

30. En opinión de la Cámara de Cuentas de Andalucía, excepto por los incumplimientos descritos 
en el apartado “Fundamento de la opinión de cumplimiento con salvedades”, las actividades 
realizadas de las áreas de transferencias, subvenciones, devolución de fianzas, contratación, 
encomiendas y convalidación de gastos del programa presupuestario 43A del ejercicio 2015 
resultan conformes, en todos los aspectos significativos, con la normativa aplicable a la gestión 
de los fondos públicos. 
 

6. OTROS ASUNTOS QUE NO AFECTAN A LA OPINIÓN FINANCIERA NI DE 
CUMPLIMIENTO 

31. Adicionalmente, se indican a continuación otros aspectos de interés puestos de manifiesto en 
el curso de la fiscalización efectuada: 
 

32. Los libramientos pendientes de justificar vencido el plazo de justificación, del programa 
presupuestario 43A a cierre de 2015, según se desprende del listado resumen de justificaciones 
fuera de plazo de ejercicios anteriores y corrientes de la Cuenta General, ascienden a 11.640,10 
m€. En el siguiente cuadro se incluye la distribución de este importe según el retraso temporal 
acumulado. 
 

DEMORA ACUMULADA DE LOS LIBRAMIENTOS PENDIENTES DE JUSTIFICAR FUERA DE PLAZO 
 m€ 

Demora Importe fase O % s/total 

Inferior a un año 4.703,76 40,4% 
Entre uno y cuatro años 2.552,05 21,9% 
Entre cuatro y diez años 3.774,40 32,4% 
Superior a diez años 609,89 5,3% 

Total 11.640,10 100% 

Fuente: elaboración propia Cuadro nº 1 

 
Los libramientos pendientes de justificar del programa presupuestario 43A, que a cierre del 
ejercicio 2015 acumulan una demora superior a cuatro años desde el vencimiento del plazo 
límite (anterior a 2012), ascienden a 4.384,29 m€. El 42% se corresponden con ayudas 
autonómicas a la rehabilitación de viviendas de la provincia de Sevilla y el 34% a ayudas para 
cooperación internacional en materia de vivienda y arquitectura. Si bien consta la realización 
durante 2015 de requerimientos de justificación respecto de las primeras, dada la antigüedad 
de los vencimientos, el riesgo de prescripción es muy elevado, debiendo analizarse la 
procedencia o no de exigencia de reintegro o de depuración de saldos. 
 

33. Con carácter general, a excepción de la D.T. de Cádiz, la tramitación de los expedientes de 
subvención y subsidiación a promotores de vivienda adolecen de falta de análisis y verificación 
del coste de la actuación subvencionada a efectos de determinar el eventual exceso de 
financiación, de conformidad con los artículos 122 del TRLGHP, 19.3 de la LGS y 34 del RLGS. En 
este sentido, el gestor debería exigir a los promotores la acreditación del coste real de cada 
promoción de viviendas, determinar el coste subvencionable y estimar el importe de los 
diferentes subsidios y subvenciones, y ajustar la subvención en caso de exceso. (§§A.17,A.23)  
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34. En la convocatoria 2014 de subvenciones a personas en situación de especial vulnerabilidad 
para el alquiler de vivienda, en régimen de concurrencia competitiva, gestionadas por 
entidades públicas, (Orden de 29 de julio de 2014), se observan retrasos en la realización de los 
trámites relativos a la aprobación y publicación de las bases reguladoras, la concesión de las 
subvenciones por las DD.TT., la justificación por las entidades gestoras colaboradoras, la 
revisión de las justificaciones y la exigencia, en su caso, de reintegro, que inciden en el elevado 
índice de incumplimientos de las bases por los perceptores o beneficiarios. (§A.26) 
 

35. En relación con las subvenciones regladas a personas inquilinas en situación de especial 
vulnerabilidad y a personas en especiales circunstancias de emergencia social reguladas por 
Orden de 29 de julio de 2014 y Orden de 28 de noviembre de 2014, se observan dificultades en 
su aplicación práctica y diferencias de interpretación por las DD.TT. (§§A.30, A.32, A.33) 
 

36. El saldo a cierre del ejercicio 2015 de la cuenta financiera de la AVRA para hacer frente a las 
devoluciones de fianzas se ha visto minorado en más de un 50% de su dotación inicial, como 
consecuencia de las devoluciones de fianzas de arrendamiento realizadas durante el mes de 
diciembre, cuya reposición se tramita en enero de 2016, conforme al procedimiento 
establecido en los artículos 2 a 6 de la Orden de 13 de junio de 20143. 
 

37. En los expedientes de contratación no menor de obras licitados hasta la modificación de los 
anexos del PCAP el 30 de marzo de 2014, la fórmula diseñada para la atribución de 
puntuaciones a la oferta económica no sigue criterios de proporcionalidad lineal o bien 
atribuye un mínimo de puntuación, sin justificación previa4. (§A.55) 
 

38. En la tramitación de los contratos menores de servicios vinculados a los programas de 
rehabilitación autonómica y transformación de infravivienda, no se han desarrollado y 
aprobado por las DD.TT. procedimientos internos. Asimismo, se ha observado, salvo en las 
DD.TT. de Málaga y Huelva, la contratación, ejecución y abono de servicios de redacción 
proyectos de obra y estudios de seguridad y salud, vinculados a obras no ejecutadas, entre 
otros motivos, por falta de disponibilidad presupuestaria. (§§A.60, A.61) 
 

39. En los apéndices 9.2 a 9.7 se incluye por áreas de fiscalización de cumplimiento, además de una 
descripción más detallada de algunas salvedades, otras observaciones y hallazgos que si bien 
no afectan a la opinión, ni son significativas, pueden resultar de interés a los destinatarios del 
informe de fiscalización. 
 

40. Además de los procedimientos anteriores se ha planificado y realizado un seguimiento de 
determinados aspectos relacionados con el programa presupuestario 43A destacados en el 
Informe OE 02.1/2012 de fiscalización de las fuentes de financiación y de la gestión de recursos 
humanos de la Empresa Pública de Suelo de Andalucía (actualmente AVRA), correspondiente al 
ejercicio 2011, de la Cámara de Cuentas de Andalucía, con los siguientes resultados (se indica 
entre paréntesis los puntos del informe analizados): 
 

                                                 
3
 Punto modificado por la alegación presentada. 

4
 Punto modificado por la alegación presentada. 
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41. Durante la realización de los trabajos de campo, la entidad ha dado efectivo cumplimiento a la 
exigencia contenida en el tercer párrafo del artículo 24.6 del TRLCSP, mediante la atribución 
expresa en el artículo 1.3 de sus estatutos aprobados por Decreto 174/2016, de 15 de 
noviembre, del carácter de medio propio y servicio técnico de la Administración de la Junta de 
Andalucía, a través de la Consejería competente en materia de Vivienda. (Informe OE 02.1/ 
2012; §218) 
 

42. Asimismo, en cumplimiento de la exigencia contenida en el artículo 9.2 del TREBEP, y del 
artículo 69.3 de la LAJA, el ejercicio de las competencias administrativas delegadas en la AVRA 
para la concesión de ayudas públicas para el fomento del alquiler durante 2015, según 
información facilitada por la misma, ha contado con informe favorable previo de la Jefatura de 
Servicio de Vivienda Protegida de la Consejería de Fomento y Vivienda. (Informe OE 02.1/2012; 
§§181 a 183 y 223) 

 
43. En cuanto a la recomendación relativa a la necesidad de plantear consultas a la Agencia 

Tributaria sobre la efectiva sujeción o no al IVA de las prestaciones de servicios realizadas por la 
AVRA a favor de la Consejería de Fomento y Vivienda dimanantes de encomiendas de gestión 
delegada, éstas se han realizado en diciembre de 2013, habiéndose obtenido respuestas en 
julio y noviembre de 20145. (Informe OE 02.1/2012; §§229 y 232) 

 
44. Finalmente, se ha efectuado un seguimiento durante el período 2012-2015 del desfase entre la 

dotación presupuestaria del programa presupuestario 43A de la Consejería y los gastos 
generados por la AVRA en los programas de gestión delegada (actuaciones realizadas por 
cuenta de la Consejería de adscripción), cuantificado en 256.624,68 m€ (Informe OE 02.1/2012; 
§118), a cierre de 2011. En el siguiente cuadro se reflejan los resultados de este seguimiento, 
con la evolución durante el período 2012-2015 de dicho desfase: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
5
 Punto modificado por alegación presentada 
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FINANCIACIÓN DE LOS PROGRAMAS DE GESTIÓN DELEGADA (2012-2015) 
 m€ 

PROGRAMAS 
Saldo 

31/12/2011 
Saldo 

31/12/2012 
Saldo 

31/12/2013 
Saldo 

31/12/2014 
Saldo a 

31/12/2015 

A.R.C.R.I.B. -179.944,31 -203.713,46 -208.392,95 -218.194,52 -214.369,34 

Rehabilitación Singular -34.291,35 -43.369,04 -44.369,07 -39.762,40 -34.933,99 

Subvención Inquilinos-AFAS -18.383,56 -22.065,89 -25.548,86 -25.833,72 -26.330,66 

Pq. Metropolitanos -10.851,05 -13.287,74 -13.538,40 -12.831,85 -12.253,32 

O.T.A.U. -7.573,29 -9.670,24 -9.758,05 -9.758,05 -9.758,05 

Actuaciones Servicios -3.129,60 -3.224,54 -3.251,59 -3.251,59 -3.251,59 

Programa Olavide -2.451,52 -2.510,41 -873,58 -866,75 -866,75 

Andévalo 0,00 -395,45 -395,45 -395,45 -395,45 

Rehabilitación Singular (act. específicas) 3.873,82 0,00 0,00 0,00 0,00 

Centro Mayores El Zapillo 290,90 194,60 102,26 102,26 102,26 

Stock Viviendas Prest. Reint 0,00 0,00 0,00 1.969,82 137,98 

Resolución 6-03-2015 Explotación 0,00 0,00 0,00 0,00 179,49 

Espacios Públicos 5.557,97 3.449,32 -189,44 308,95 265,23 

Subvención Inquilinos-AFAS 0,00 0,00 0,00 575,59 317,01 

A.R.C.R.I.B. (act.específicas) 4.395,93 4.478,59 1.368,68 755,30 738,00 

Barriadas Vvdas Prom. Pública 2.068,49 1.929,42 1.771,17 1.722,90 1.723,28 

Otros 7.857,22 7.334,21 6.980,24 4.497,58 3.141,69 

Resol. CFV 09-04-2015 Servicio 17 0,00 0,00 0,00 0,00 4.413,05 

Resolución 30-12-2014 0,00 0,00 0,00 8.580,26 6.067,98 

Muelle Málaga 15.304,03 15.191,82 14.737,90 14.737,90 14.737,90 

Resol. CFV Plan Estatal Servicio 18 0,00 0,00 0,00 0,00 17.303,13 

Actuaciones con exceso de aplicaciones -256.624,68 -298.236,77 -306.127,95 -310.894,33 -302.159,15 

Actuaciones con saldo pendiente de aplicar 39.348,36 32.577,96 24.770,81 33.250,56 49.127,00 

Fuente: Elaboración propia Cuadro nº 2 

 
45. El saldo total de excesos de aplicaciones al cierre de 2015 por importe de 302.159,15 m€, 

refleja los fondos destinados por la agencia a las actuaciones realizadas por cuenta de la 
consejería de adscripción sin la necesaria cobertura presupuestaria, y supone un incremento 
del 18% respecto al saldo existente al cierre de 2011. 
 
El déficit derivado de las actuaciones de gestión delegada queda reflejado en las cuentas 
anuales de la AVRA dentro de los derechos pendientes de cobro. No obstante, dado que una 
parte sustancial de los mismos no ha sido reconocida por la consejería, en las cuentas anuales 
de 2015 figura una corrección valorativa por deterioro de 271.249 m€, conforme al criterio 
señalado por la Cámara de Cuentas en el Informe OE 01/2015 “Conciliación de saldos 
pendientes de cobro Junta de Andalucía-Agencias Públicas Empresariales. 2014” (§§97 y 111). 
 

7. INFORME SOBRE EL DISEÑO DEL SISTEMA DE EVALUACIÓN DE 
CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO Y SU COSTE 

7.1. Resultados del trabajo 

7.1.1. A nivel estratégico 

46. La Consejería de Fomento y Vivienda no dispone de un plan estratégico con horizonte 
plurianual que abarque, entre otros, el ejercicio 2015. Así, durante los ejercicios 2013 a 2015, 
ambos inclusive, no consta un plan ordenado, estructurado e integrado de las diversas líneas de 
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actuación de la Consejería en materia de vivienda, rehabilitación y arquitectura, donde se 
definan y desarrollen objetivos, programas, actividades e indicadores, así como los mecanismos 
y órganos encargados de su seguimiento y evaluación. 
 

47. No obstante, los diferentes planes de vivienda han venido estableciendo mecanismos de 
seguimiento y evaluación. Por ejemplo, el artículo 9 del Plan Concertado de Vivienda y Suelo de 
Andalucía para el período 2008-2012 aprobado por Decreto 395/2008, de 24 de junio, y el 
artículo 11 del Plan de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía 2016-2020, aprobado por 
Decreto 141/2016, de 2 de agosto, prevén la existencia de una Comisión de Seguimiento y 
Comisión de Seguimiento y Evaluación, respectivamente. En este último Decreto se destaca un 
nivel de cumplimiento del 81,8% de los objetivos establecidos a 31 de diciembre de 2012 en 
material de vivienda, rehabilitación y suelo, con unos porcentajes parciales del 70,8%, 106,4% y 
39,8%, respectivamente. 
 

7.1.2. A nivel operativo 

48. En cumplimiento de la exigencia contenida en el artículo 34 del TRLGHP, en la clasificación por 
programas de los estados de gastos del presupuesto anual de la Comunidad Autónoma de 
Andalucía se identifican los objetivos, actividades, medios e indicadores, en su caso 
desagregados por sexo, con la finalidad de permitir la evaluación del grado de cumplimiento de 
objetivos de cada programa presupuestario. Por otro lado, como documentación anexa a la 
Cuenta General de cada ejercicio, se incluye “una memoria demostrativa del grado de 
cumplimiento de los objetivos programados, con indicación de los previstos y alcanzados, y del 
coste de los mismos”, en cumplimiento de la exigencia del artículo 106.b del mismo texto legal.  
 

49. En el siguiente cuadro se reflejan los resultados alcanzados en el ejercicio 2015 en los 
indicadores presupuestarios clasificados por objetivos, según se reflejan en la ficha de 
cumplimiento de objetivos del programa de la Cuenta General, incorporando el coste asociado 
a nivel de obligaciones reconocidas, al considerarse el más significativo del mismo, según la 
información facilitada y la extraída del mayor de gastos.  
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GRADO DE CUMPLIMIENTO Y COSTE OBJETIVOS E INDICADORES PROGRAMA 43A, EJERCICIO 2015 
 m€ 

OBJETIVOS E INDICADORES 
PREV. 
FINAL 

REALIZADO CUMPL ORN 

Objetivo 1: Actuaciones en materia de vivienda, destinadas a facilitar a las familias con menos recursos el acceso a la 
vivienda digna, de calidad y adecuada, así como movilizar el parque de viviendas desocupadas mediante actuaciones 
de fomento del alquiler 

13.236,69 

  
1. Nº de viviendas subsidiación prestamos promotores alquiler 7.774 7.360 94,67% 5.376,55 

  
2.1. Nº de subvenciones estatales a inquilinos alquiler (H) 4.569 230 

5,03% 1.257,21 

  
2.2. Nº de subvenciones estatales a inquilinos alquiler (M) 4.569 230 

  
3. Nº de ayudas al alquiler integración social promotores y corporaciones locales 4.805 3.857 80,27% 1.319,82 

  
4.1. Nº de ayudas al alquiler integración social a familias (H) 714 494 

69,19% 2.975,43 

  
4.2. Nº de ayudas al alquiler integración social a familias (M) 714 494 

  
5. Nº de ayudas autogestión 1 1 100,00% 206,50 

  
6. Nº de ayudas a personas propietarias de viviendas libres en alquiler 30 18 60,00% 107,64 

    7. Nº de préstamos reintegrables 225 223 99,11% 1.993,54 

Objetivo 2: Rehabilitación sostenible de edificios residenciales, viviendas y áreas urbanas, incluido el parque público 
residencial 

922,27 

  
8. Nº de viviendas rehabilitadas en edificios residenciales 13.584 0 0,00% 0,00 

  
9. Nº de infraviviendas eliminadas 348 0 0,00% 0,00 

  
10. Nº de subvenciones estatales para rehabilitación de viviendas 17.671 0 0,00% 0,00 

    11. Nº de viviendas rehabilitadas del Parque Público Residencial 259 259 100,00% 922,27 

Objetivo 3: Rehabilitación del Patrimonio de Interés Arquitectónico y Fomento y Difusión de la Arquitectura 6.156,09 

  
12. Nº de actuaciones de rehabilitación arquitectura 19 13 68,42% 5.810,58 

    
13. Nº de actuaciones de dirección de obra y proyectos del patrimonio 
arquitectónico 

1 11 1100,00% 345,51 

Objetivo 4: Actuaciones en Espacios Públicos 328,00 

    14. Nº de actuaciones de dirección de obra y proyectos en espacios públicos 34 16 47,06% 328,00 

Objetivo 5: Acciones de cooperación en materia de vivienda y arquitectura 0,00 

    15. Nº de actuaciones de cooperación internacional 5 4 80,00% 0,00 

Total objetivos 1 a 5 
 

20.643,04 

Fuente: elaboración propia Cuadro nº 3 

 
50. Los objetivos, actividades e indicadores del programa presupuestario no se han incluido 

debidamente ponderados en función de su importancia, relevancia y contribución a la 
consecución de la finalidad última del programa, lo que impide la evaluación global e individual 
del grado de cumplimiento de los objetivos del programa presupuestario. 
 

51. Algunos indicadores se han diseñado en función del fondo o fuente de financiación, aun cuando 
la finalidad sea la misma. Tal es el caso de los indicadores 2 y 4, en los que se han reflejado, 
según la procedencia autonómica o estatal de los fondos, las subvenciones concedidas al 
amparo de la Orden de 29 de julio de 2014. 

 

52. También se ha incorporado un indicador que no guarda vinculación con el objetivo al que se ha 
asociado. Así, el indicador 7 relativo a la concesión de préstamos reintegrables para la 
adquisición de viviendas libres en Andalucía, no está correlacionado con el objetivo de alquiler 
de vivienda en el que se ha incluido. 
 

53. Por otro lado, para la valoración de la relevancia cuantitativa de los indicadores del programa 
presupuestario 43A diseñados por la Consejería, se han identificado las diferentes líneas de 
actuación que han originado gastos en el programa presupuestario a nivel de obligaciones 
reconocidas netas, para los que no se han definido objetivos, o bien se han previsto objetivos 
pero no actividades e indicadores, con el siguiente resultado. 
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OBJETIVOS Y ACTIVIDADES NO PREVISTOS O REFLEJADOS EN LA FICHA DEL PROGRAMA 43A 

m€ 

Objetivo Actividad O.R.N. 2015 
% sobre el 

total 

No definido Devolución de fianzas de arrendamiento y suministro 25.620,02 14,8% 

No definido 
Subvención para la financiación de las cuotas de amortización e intereses de los 
préstamos suscritos por la AVRA 

11.954,77 6,9% 

Total actividades para las que no se prevén objetivos ni indicadores 37.574,79 21,7% 

Alquiler Subvenciones estatales al promotor de vivienda en alquiler 25.263,78 14,6% 

Alquiler 
Ayudas autonómicas a la promoción de viviendas en alquiler destinadas a alojar 
trabajadores temporales en municipios de alta movilidad laboral 

691,17 0,4% 

Rehabilitación 

Actuaciones de rehabilitación de edificios del parque público residencial en áreas de 
regeneración y renovación urbanas en centros históricos y barriadas financiadas con 
fondos finalistas del Plan Estatal 2013-2016 e instrumentadas vía transferencia con 
asignación nominativa a la AVRA 

17.303,13 10,0% 

Rehabilitación 

Actuaciones de rehabilitación de edificios del parque público residencial en áreas de 
regeneración y renovación urbanas en centros históricos y barriadas financiadas con 
fondos FEDER, PO 2007-2013 e instrumentadas vía transferencia con asignación 
nominativa a la AVRA 

12.184,72 7,0% 

Rehabilitación 

Actuaciones de rehabilitación en áreas de rehabilitación integral, áreas de renovación 
urbana y de erradicación del chabolismo financiadas con fondos finalistas del Plan 
Estatal 2009-2012 e instrumentadas vía transferencia con asignación nominativa a la 
AVRA 

3.030,82 1,8% 

Rehabilitación 
Actuaciones del programa de ayudas RENOVE a la rehabilitación de edificios existentes 
financiadas con fondos finalistas del Plan Estatal 2009-2012 e instrumentadas vía 
transferencia con asignación nominativa a la AVRA 

1.632,82 0,9% 

Rehabilitación Ayudas para la rehabilitación autonómica de viviendas 4.537,83 2,6% 

Rehabilitación Ayudas para la adecuación funcional básica de viviendas 2.196,92 1,3% 

Rehabilitación 
Contratos menores para asistencias técnicas en materia de rehabilitación autonómica y 
transformación de infravivienda 

2.285,17 1,3% 

Espacios públicos Gestión de parques metropolitanos, mediante encomienda a la AVRA 3.199,39 1,8% 

Espacios públicos 
Obras en espacios públicos municipales en colaboración con las entidades locales, 
incluida como actividad complementaria la iniciativa “La Ciudad Amable” 

2.769,08 1,6% 

Total actividades para las que no se prevén indicadores 75.094,83 43,3% 

Rehabilitación Ayudas para la transformación de la infravivienda (indicador 9) 1.513,21 0,9% 

Total actividades para las que sí se prevén indicadores pero no se refleja ejecución 1.513,21 0,9% 

Total coste de las actividades que no se refleja en los indicadores presupuestarios 114.182,83 65,9% 

Fuente: elaboración propia  Cuadro nº 4 

 
Como puede observarse de la comparación de los dos cuadros anteriores, la importancia en 
términos económicos de los quince indicadores diseñados para el programa presupuestario es 
del 11,9% del total, a nivel de obligaciones reconocidas. Este hecho contrasta con el 65,9% de 
obligaciones reconocidas que corresponde a actuaciones para las que no se ha diseñado 
indicador alguno, sin necesidad de establecer criterios de imputación, como sería el caso de los 
gastos de personal o la transferencia de financiación a la AVRA (22,2% restante). 
 

54. Dentro del citado 65,9% para el que no se ha previsto indicador, se incluyen actuaciones que no 
se han definido dentro de los objetivos del programa presupuestario, como son la devolución 
de fianzas y el saneamiento financiero de la AVRA vía subvenciones para la financiación de las 
cuotas de amortización e intereses de los préstamos suscritos por la misma. 
 

55. En el siguiente cuadro, se refleja un comparativo por objetivos del importe de las actuaciones 
en función de si están previstas o no en los indicadores del programa presupuestario.  
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COMPARATIVA POR OBJETIVOS DE LA RELEVANCIA DE LOS INDICADORES PRESUPUESTARIOS 
 m€ 

OBJETIVO 
CON INDICADOR SIN INDICADOR TOTAL 

Importe % Importe % Importe 

Alquiler 13.236,69 34% 25.954,95 66% 39.191,64 
Rehabilitación 922,27 2% 44.684,61 98% 45.606,88 
Arquitectura 6.156,09 100% 0,00 0% 6.156,09 
Espacios Públicos 328,00 5% 5.968,47 95% 6.296,47 
Cooperación 0,00 - 0,00 - 0,00 

Total 20.643,05 21% 76.608,03 79% 97.251,08 

Fuente: elaboración propia Cuadro nº 5 

 
Del cuadro anterior destacan los objetivos de rehabilitación y espacios públicos, en el que los 
indicadores definidos en el programa presupuestario son poco significativos, respecto del total 
de fondos destinados a los correspondientes objetivos, con porcentajes del 2% y del 5%, 
respectivamente.  
 

56. Con carácter general, no se ha dispuesto de la documentación soporte con la relación 
individualizada de los datos de ejecución en términos no monetarios de los indicadores del 
programa presupuestario, por lo que no se ha podido verificar la exactitud, validez y fiabilidad 
de las cuantías consignadas. 
 

57. El criterio para la determinación de las unidades ejecutadas en términos no monetarios de 
determinados indicadores no se basa en datos reales sino en una estimación. Así, en el caso de 
los indicadores 1, 2, 3 y 4 las unidades ejecutadas se obtienen mediante el cociente entre el 
importe total ejecutado y el importe medio estimado de la subvención o ayuda 
correspondiente por vivienda o beneficiario. Aunque este criterio puede resultar válido para 
determinar la cuantía de las previsiones iniciales y finales, para reflejar las unidades ejecutadas 
deberían utilizarse los datos reales disponibles. 
 

58. Por otro lado, no existe un criterio uniforme en relación al momento en el que se reflejan como 
ejecutadas las distintas actuaciones. Así, en función del indicador, se han tenido en 
consideración bien el momento de la adquisición del compromiso (fase D), bien el de 
reconocimiento de la obligación (fase O), bien el de pago, o bien otros criterios. 
 

59. Finalmente, no se ha facilitado la información sobre el coste asociado al cumplimiento de los 
objetivos establecidos, exigida por el artículo 106 b) del TRLGHP. En este sentido, y en la 
medida en que la mejor determinación del coste a nivel presupuestario, viene dado por la fase 
de reconocimiento de la obligación, para cada uno de los objetivos, actividades e indicadores, 
se debería informar sobre el volumen de obligaciones reconocidas en el ejercicio.  
 
Para ello, se considera necesario, la incorporación al sistema de contabilidad presupuestaria, de 
un módulo o sub-sistema de contabilidad analítica, en el que se relacionen o asignen las 
partidas presupuestaria que contribuyen a la consecución o realización de cada objetivo, 
actividades e indicadores del programa, que sirva como base de datos y facilite el soporte, 
verificación, seguimiento y evaluación de cumplimiento de los objetivos, contribuyendo a la 
mejora de la fiabilidad de la información, habilitando un control de eficacia, eficiencia y 
economía y facilitando la toma de decisiones.  
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7.2. Conclusiones 

60. No se puede emitir una conclusión sobre el nivel de eficacia alcanzado en la gestión del 
programa presupuestario, en la medida en que el diseño del sistema de objetivos no establece 
una ponderación de la contribución de los diferentes objetivos e indicadores al fin último del 
programa. 
 

61. El sistema de objetivos del programa presupuestario no está orientado a la determinación del 
coste derivado del cumplimiento de los mismos, para lo que se considera necesario la 
incorporación de los objetivos e indicadores al sistema de contabilidad presupuestaria, 
mediante la oportuna adaptación del mismo. 
 

62. Escasa relevancia de los indicadores del programa presupuestario, en la medida en que se 
refieren a una parte poco significativa de las obligaciones reconocidas en el ejercicio. 
 

8. RECOMENDACIONES 

63. Comprobación de las justificaciones presentadas por la AVRA de las transferencias con 
asignación nominativa destinadas a operaciones de intermediación en el marco de los 
programas de rehabilitación integral, renovación urbana, erradicación del chabolismo y ayudas 
RENOVE para la rehabilitación de edificios de viviendas existentes, así como otras similares, 
cuya justificación se base en pagos o abonos efectuados por la misma a los beneficiarios, en 
orden a verificar si dichos pagos se basan en gastos efectivamente realizados y aplicados a la 
finalidad de acuerdo con la normativa reguladora y las resoluciones de autorización de las 
transferencias. (§18) 
 

64. Desarrollo, aprobación y publicación de un marco regulatorio del programa de rehabilitación 
del patrimonio de interés arquitectónico de titularidad municipal consistente con la normativa 
sobre subvenciones y ayudas públicas, que garantice el cumplimiento de los principios de 
publicidad, transparencia, objetividad, igualdad y no discriminación, en el que se especifiquen, 
entre otros aspectos, los criterios de selección de actuaciones, el procedimiento para la 
presentación, tramitación y resolución de las solicitudes y el régimen de financiación, ejecución 
y justificación de las actuaciones. (§25) 
 

65. Reducción de plazos mediante la agilización de los procedimientos para la tramitación, 
aprobación y publicación de la normativa reguladora de las diferentes líneas de subvenciones 
en materia de vivienda y rehabilitación, así como la tramitación y resolución de las solicitudes 
presentadas, de forma que se minimice la incertidumbre y las consecuencias adversas en los 
diferentes colectivos interesados, en atención a sus especiales circunstancias. (§§23,34) 
 

66. Adecuación de las convocatorias anuales de subvenciones de los diferentes programas, entre 
otros rehabilitación autonómica, transformación de infravivienda y adecuación funcional 
básica, a la dotación presupuestaria existente, de forma que se evite la permanencia durante 
largos períodos de tiempo de solicitudes presentadas que cumplan los requisitos establecidos 
en la normativa reguladora, no resueltas por falta de dotación presupuestaria. (§§23,34) 
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67. Desarrollo, aprobación y publicación previa a la concesión de ayudas de rehabilitación 
autonómica y transformación de infravivienda, de los criterios para la asignación de 
actuaciones por municipios, así como exigencia en la justificación, de la acreditación de la 
totalidad del gasto efectivamente realizado, mediante remisión de facturas y justificantes del 
pago. (§24) 

 

68. Aplicación sistemática en la tramitación de los expedientes de subvención, de procedimientos 
que garanticen un control efectivo de la concurrencia de subvenciones destinadas a la misma 
finalidad, procedentes de la misma u otras administraciones públicas o entes públicos o 
privados, a efectos de verificar su compatibilidad y que el importe acumulado no exceda del 
coste de la actividad subvencionada, que no se sustenten en exclusiva en la comunicación de 
dicha circunstancia por el beneficiario o entidad colaboradora. (§33) 
 

69. Desempeño por la Dirección General competente en materia de vivienda de las competencias 
de interpretación mediante la aprobación de instrucciones para la aplicación homogénea por 
las DT.TT. de las bases reguladoras. (§35) 
 

70. Inclusión en los PCAPs de las tablas de puntuaciones con el desarrollo de los aspectos a 
considerar para la valoración de los criterios subjetivos, de forma que sean conocidos 
previamente por los licitadores, reduciéndose el nivel de incertidumbre, favoreciendo el 
cumplimiento de los principios de transparencia e igualdad de trato entre licitadores. (§26) 
 

71. Desarrollo, aprobación y publicación de un marco regulatorio de las actuaciones singulares en 
centros históricos o ámbitos urbanos de especial fragilidad medioambiental del programa 
regional de espacios públicos de titularidad municipal, acorde con la normativa sobre 
subvenciones y ayudas públicas, que garantice el cumplimiento de los principios de publicidad, 
transparencia, objetividad, igualdad y no discriminación, en el que se desarrollen, entre otros 
aspectos, los criterios de selección de actuaciones, el procedimiento para la presentación, 
tramitación y resolución de las solicitudes y el régimen de financiación, ejecución y justificación 
de las actuaciones. (§25) 
 

72. Definición de fórmulas para la valoración de la proposición económica sencillas y de fácil 
interpretación, que respondan a una proporcionalidad lineal con ciertos límites para evitar 
distorsiones no deseables y que garanticen la preponderancia del criterio precio sin la 
asignación de mínimos de puntuación, salvo casos especiales debidamente justificados en el 
expediente. (§37) 
 

73. Desarrollo, aprobación y publicación de procedimientos para la contratación de los servicios 
accesorios o vinculados a los programas de rehabilitación autonómica, transformación de 
infravivienda y similares obras, que prevean aspectos tales como la creación de registros de 
licitadores o contratistas, el desarrollo de los criterios de solvencia técnica y profesional 
exigidos, los medios de publicidad y promoción de concurrencia y la definición de los criterios 
para la selección de técnicos y asignación de actuaciones, que garanticen, dada su importancia 
cuantitativa y su carácter recurrente en el ámbito de la Consejería, el libre acceso a las 
licitaciones, la publicidad, transparencia, no discriminación e igualdad de trato, así como la 
asignación eficiente de recursos mediante la salvaguarda de la libre competencia y la selección 
de la oferta económicamente más ventajosa. (§38) 
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74. Contratación de los servicios de redacción de proyectos y de estudios básicos de seguridad y 
salud del programa de rehabilitación autonómica, una vez garantizada la disponibilidad 
presupuestaria de recursos suficientes para la concesión de las subvenciones destinadas a 
financiar la ejecución de las obras. (§38) 
 

75. Diseño de objetivos e indicadores del programa presupuestario debidamente ponderados, 
coordinados con los objetivos y actuaciones del plan estratégico, e integrados en el sistema de 
contabilidad presupuestaria, de forma que se habilite la evaluación del cumplimiento, la 
determinación del coste asociado al mismo y el análisis de economía, eficacia y eficiencia. 
(§§50, 60 y 61) 
 

76. Inclusión de indicadores del programa presupuestario relativos a aquellas actuaciones que sean 
más relevantes y significativas desde el punto de vista económico y por su contribución a cada 
objetivo y a la finalidad última del programa. (§§53 y 62) 
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9. APÉNDICES 

Apéndice 9.1. Alcance y metodología 

A.1. Los trabajos se han realizado de conformidad con los Principios Fundamentales de Fiscalización 
de las Instituciones Públicas de Control Externo, así como las Guías Prácticas de Fiscalización de 
los Órganos de Control Externo, el Manual de Procedimientos de la Cámara de Cuentas de 
Andalucía y, supletoriamente, por el Manual de Procedimientos de Fiscalización de Regularidad 
del Tribunal de Cuentas. 
 

A.2. El alcance subjetivo del trabajo se ha circunscrito a los órganos, unidades y departamentos de 
la Consejería de Fomento y Vivienda con atribuciones y competencias en materia de vivienda, 
rehabilitación y arquitectura, en concreto la Secretaría General de Vivienda y la Dirección 
General de Vivienda, Rehabilitación y Arquitectura, directamente dependiente de la anterior, 
así como los Servicios de Vivienda y de Rehabilitación y Arquitectura de las Delegaciones 
Territoriales en las ocho provincias. Se incluye a la AVRA, como agencia pública empresarial 
adscrita a la Consejería de Fomento y Vivienda por medio de su Viceconsejería, en relación con 
la aplicación de los fondos percibidos con cargo al programa presupuestario. 

 
A.3. El alcance objetivo de la materia fiscalizada, de conformidad con el documento de directrices 

técnicas de la actuación, está constituido de forma resumida: 
 

a) con vista a obtener una opinión financiera de seguridad razonable, a: 
 

 El tratamiento en contabilidad presupuestaria de la ejecución del gasto. 

 El tratamiento en contabilidad financiera de la ejecución del gasto. 

 La integridad de los gastos imputados al programa presupuestario. 

 El reflejo presupuestario y cumplimiento de la normativa aplicable a los compromisos de 
gasto plurianuales. 

 El soporte y seguimiento de los libramientos pendientes de justificar. 
 

b) con vista a obtener una opinión de cumplimiento de seguridad razonable, a: 
 

 La tramitación, pago y, en su caso, justificación en tiempo y forma, de las transferencias 
de financiación y transferencias con asignación nominativa a la AVRA. 

 La tramitación, concesión, pago, justificación, comprobación y/o reintegro, de una 
muestra representativa de las principales líneas de subvenciones regladas, nominativas 
y excepcionales, en atención al volumen de obligaciones reconocidas en 2015.  

 El cumplimiento del régimen general y concertado de las devoluciones de fianzas de 
arrendamiento y suministros. 

 La preparación, adjudicación, formalización y/o ejecución de una muestra 
representativa de los contratos no menores, en atención al volumen de obligaciones 
reconocidas en 2015. 

 Procedimientos analíticos y de valoración de riesgo de fraccionamiento en contratos 
menores y pruebas sustantivas sobre aquellos con riesgo elevado. 
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 La preparación, requisitos subjetivos, formalización y/o ejecución de una muestra 
representativa de las encomiendas a entes instrumentales, en atención al volumen de 
obligaciones reconocidas en 2015. 

 La tramitación y aprobación de los expedientes de convalidación de gasto por omisión 
del trámite de intervención previa preceptiva, en atención al volumen de obligaciones 
reconocidas en 2015. 
 

c) con vista a obtener unas conclusiones sobre el diseño del sistema de evaluación de 
cumplimiento de objetivos del programa presupuestario y su coste, a: 
 

 La existencia, a nivel estratégico, de un plan ordenado, estructurado e integrado de las 
diversas líneas de actuación de la Consejería de Fomento y Vivienda en materia de 
vivienda, rehabilitación y suelo. 

 La existencia, a nivel operativo, de un sistema de objetivos, actividades e indicadores 
bien definido, que permita una evaluación del nivel de cumplimiento de objetivos del 
programa presupuestario y la determinación del coste. 
 

A.4. En cuanto al diseño, tamaño y selección de la muestra de elementos a comprobar, de acuerdo 
con la metodología de trabajo establecida en la planificación, se han aplicado los siguientes 
criterios, a nivel de obligaciones reconocidas en 2015: 
 

 En el área de transferencias: se han examinado el 100% de los elementos. 

 En el área de subvenciones: se ha examinado una muestra aleatoria de elementos de la 
población estratificada, seleccionados por muestreo estadístico con control del error, 
conforme al apartado 2.3 del Manual de procedimientos de muestreo de la Cámara de 
Cuentas (nivel de confianza = 95%, nivel de significación alfa = 0,05, riesgo bajo P=0,05 y 
error esperado de 0,06), si el número de terceros es inferior a 100, y en caso contrario, 
por muestreo incidental combinado con procedimientos analíticos y pruebas de 
cumplimiento sobre aspectos comunes de la tramitación. 

 En el área de devolución de fianzas: se ha examinado una muestra aleatoria de 
elementos por muestreo estadístico con control del error, conforme a los criterios 
anteriores. 

 En las áreas de contratación no menor, encomiendas y convalidación de gastos: se han 
examinado los elementos que superan el nivel de importancia relativa para la ejecución 
del trabajo claramente no significativo. 

En los anexos 2.1 a 2.5 se refleja el número e importe de los elementos de la muestra 
seleccionada y la significatividad respecto de la población total. El detalle de la población por 
capítulos presupuestarios y áreas se incluye en el segundo cuadro del anexo 1, elaborado a 
partir de la información disponible en el mayor de documentos de gasto de 2015, facilitado por 
la IGJA en el marco de los trabajos de la Cuenta General. 
 

A.5. El ejercicio objeto de fiscalización ha sido el 2015, sin perjuicio del análisis de ejercicios 
anteriores y posteriores al mismo, en cuanto pudieran afectar de forma significativa a la 
gestión realizada durante aquél. 
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A.6. La lectura adecuada del informe requiere que se tenga en cuenta el contexto global del mismo. 
Cualquier conclusión hecha sobre un epígrafe o párrafo concreto, pudiera no tener sentido 
considerado aisladamente. 
 

Apéndice 9.2. Transferencias 

A.7. La relación de los expedientes de transferencias de financiación y transferencias con asignación 
nominativa analizadas se incluye en el anexo 2.1 y abarca la totalidad de las obligaciones 
reconocidas en 2015. 
 

A.8. La justificación presentada por la AVRA de las transferencias con asignación nominativa para 
financiar actuaciones del Programa de ayudas RENOVE a la rehabilitación de edificios de 
viviendas existentes, cuyo importe en 2015 asciende a 1.632,82 m€, y para la totalidad del 
período 2010-2015 a 6.494,14 m€, con cargo a fondos finalistas procedentes del Plan Estatal de 
Vivienda y Rehabilitación 2009-2012 aprobado por Real Decreto 2066/2008, de 12 de 
diciembre, se basa en la certificaciones de las cantidades abonadas a los beneficiarios de las 
subvenciones acogidas al citado Programa.   
 
Este régimen de justificación difiere del establecido en las diferentes resoluciones por las que 
se autorizan las citadas transferencias, y que exigen, para la justificación de los fondos 
transferidos, la presentación por la AVRA, de justificación documental de la realización de la 
actividad y/o la remisión de  “la siguiente documentación: 
 

- Memoria de actuación justificativa del cumplimiento de las condiciones establecidas en la 
presente resolución, con indicación de las actuaciones realizadas y de los resultados obtenidos. 

- Relación clasificada de los gastos e inversiones de las actuaciones, con identificación del 
acreedor y del documento, su importe, fecha de emisión y pago. 

- Justificantes de gasto.” 
 

La justificación de la aplicación de los fondos a la finalidad establecida no se puede acreditar 
únicamente con los pagos por la AVRA a los beneficiarios, en la medida en que los mismos 
pudieran ser objeto de un eventual reintegro o devolución, por su posible consideración como 
pagos anticipados.  
 

El mismo régimen de justificación se observa en el caso de las transferencias con asignación 
nominativa a la AVRA para financiar actuaciones de rehabilitación en áreas de rehabilitación 
integral, áreas de renovación urbana y de erradicación del chabolismo, cuyo importe en 2015 
asciende a 3.030,82 m€, y para la totalidad del período 2010-2015 a 34.933,59 m€, con cargo a 
fondos finalistas procedentes del citado Plan Estatal, sin que conste la “justificación 
documental de la realización de la actividad”, exigida en la resolución por la que se autorizan.  
 

Apéndice 9.3. Subvenciones 

A.9. En el anexo 2.2.1 se incluye un cuadro resumen de la población y la muestra seleccionada para 
las diferentes líneas de subvención, mientras que en el anexo 2.2.2 se incluye la relación 
individualizada de los expedientes seleccionados. En su conjunto, la muestra seleccionada 
representa el 59% de las obligaciones reconocidas del área de subvenciones. 
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(3.1) Subvenciones nominativas 
 

A.10. Se han analizado las subvenciones nominativas concedidas por la Consejería de Fomento y 
Vivienda en julio de 2015 por importe de 11.954,77 m€, para la devolución de los intereses 
(4.454,77 m€) y amortización del principal (7.500,00 m€) de las operaciones de endeudamiento 
concertadas por la AVRA entre 2010 y 2011 para la financiación de su PAIF. 
 

A.11. La resolución de concesión establece un plazo de ejecución que abarca el ejercicio 2015, desde 
la notificación de la resolución. En la justificación presentada constan imputados total o 
parcialmente, pagos realizados con anterioridad a dicho plazo. Así, la subvención para la 
financiación de los intereses se justifica en su totalidad con pagos por tal concepto realizados 
entre enero de 2012 y junio de 2013, mientras que la subvención para la amortización de 
capital se justifica parcialmente con pagos realizados en 2015 pero anteriores a la notificación 
de la resolución de concesión. 
 

A.12. La subvención para la cobertura de las cuotas de amortización podría concurrir con otras vías 
de financiación de las actuaciones del PAIF del ente instrumental (transferencia con asignación 
nominativa, encomienda de gestión, subvenciones, etc.), en la medida en que el régimen de 
justificación de la subvención no exige la acreditación de las actuaciones realizadas con los 
préstamos subvencionados. 
 
Por ello, debería verificarse por la Consejería de Fomento y Vivienda, si el importe obtenido con 
las operaciones de endeudamiento se ha destinado a las actuaciones para las que fueron 
autorizadas y si dichas actuaciones han sido o deberían ser financiadas mediante otros 
instrumentos jurídicos diferentes de la subvención nominativa de cuotas de amortización. En 
este sentido, se considera que las actuaciones del PAIF de la Agencia no deben ser financiadas 
de forma indirecta mediante la subvención de las cuotas de amortización de las operaciones de 
endeudamiento, sino de forma directa, única y exclusiva, mediante el instrumento jurídico 
específico aplicable, y con observancia de los requisitos legalmente establecidos, en función de 
la naturaleza de las actuaciones realizadas. 
 

(3.2) Subvenciones estatales al promotor de viviendas y alojamientos protegidos  
 

A.13. Se han seleccionado mediante muestreo aleatorio un total de 35 documentos contables en fase 
de pago de 2015 por importe total de 20.172,91 m€, significativos del 80% de la población total.  
 

A.14. Los expedientes seleccionados se corresponden con ayudas concedidas a promotores de 
vivienda en régimen de alquiler renta básica o alquiler con opción a compra y a promotores de 
alojamientos protegidos en régimen de arrendamiento, al amparo de los artículos 27.3, 28.3 y 
37.1 del Real Decreto 2066/2008, de 12 de diciembre, por el que se aprueba el Plan Estatal de 
Vivienda y Suelo 2009-2012, y de los artículos 39.1 y 73.4 del Real Decreto 801/2005, de 1 de 
julio, por el que se aprueba el Plan Estatal de Vivienda y Suelo 2005-2008. 
 

A.15. En concreto, estos documentos se corresponden con las siguientes ayudas: 
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- A promotores de vivienda de alquiler renta básica del artículo 27.3 del RD 2066/2008: Ocho 
documentos por importe de 2.519,50 m€. 

- A promotores de vivienda de alquiler renta básica del artículo 39.1 del RD 801/2005: Tres 
documentos por importe de 517,20 m€. 

- A promotores de vivienda de alquiler con opción a compra, régimen especial del artículo 
28.3 del RD 2066/2008: Dieciocho documentos por importe de 9.594,23 m€. 

- A promotores de vivienda de alquiler con opción a compra, régimen general del artículo 
28.3 del RD 2066/2008: Dos documentos por importe de 978,11 m€. 

- Ayudas a promotores de alojamientos protegidos para colectivos vulnerables del artículo 
37.1 del RD 2066/2008: Dos documentos por importe de 2.203,70 m€. 

- A promotores de alojamientos protegidos del artículo 73.4 del RD 801/2005: Un 
documento por importe de 211,20 m€. 

- A promotores de vivienda de alquiler renta básica y con opción a compra de régimen especial, 
artículos 27.3 y 28.3 del RD 2066/2008: Un documento por importe de 4.148,97 m€.  

 

A.16. La normativa reguladora de los diferentes planes establece un plazo máximo de tres meses 
para el dictado y notificación de la resolución de concesión desde la fecha de entrada de la 
solicitud en el registro del órgano competente para resolver, siendo condición para dicha 
concesión la obtención de la calificación definitiva. El retraso promedio en los expedientes 
examinados es de tres años y ocho meses respecto al citado plazo máximo, superando en tres 
casos los cinco años.  
 

A.17. A excepción de los expedientes tramitados por la D.T. de Cádiz, no consta análisis del posible 
exceso de subvención y subsidiación respecto al coste de la actividad. Esta comprobación es 
necesaria, en la medida en que, además de la subvención estatal directa al promotor, éstas 
promociones también son susceptibles de financiación vía subsidiación tanto estatal como 
autonómica de las cuotas en concepto de intereses y de amortización de capital. A estos efectos 
se debería haber exigido a los promotores la acreditación del coste real de la promoción de 
viviendas, del cuadro de amortización del préstamo con cálculo de subsidiación estatal y 
autonómica y haber determinado el coste subvencionable máximo con exclusión de los gastos 
que no tengan la consideración de subvencionables, de forma que si el importe que se deriva de 
la normativa es superior a dicho tope, se reduzca la subvención o subsidiación en el exceso. 
 

A.18. Con carácter general consta comprobación o certificación positiva del cumplimiento de las 
obligaciones tributarias y con la seguridad social por los beneficiarios con carácter previo a la 
propuesta de resolución, si bien existen casos puntuales donde, siendo exigible (la AVRA esta 
exceptuada), no se deja debida constancia en el expediente examinado (exps. 48 de Jaén, 46, 
49, 50, 53, 54 y 55 de Almería, 57 y 58 de Córdoba), o bien alguno de los certificados es 
negativo (exp. 51 de Granada). 
 

(3.3) Ayudas para la subsidiación autonómica de cuotas del préstamo hipotecario al promotor 
 

A.19. Se han revisado un total de 17 documentos contables en fase O de 2015 por importe de 953,52 
m€ correspondientes a la subsidiación autonómica de cuotas de préstamos cualificados al 
promotor de viviendas protegidas concedidas al amparo del Decreto 119/1992, Decreto 
51/1996, Decreto 166/1999 y Decreto 395/2008, con la siguiente distribución: 
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DISTRIBUCIÓN POR PLANES DE LA MUESTRA DE SUBSIDIACIÓN DE CUOTAS 
 m€ 

Plan Andaluz Período Muestra (nº) 
Muestra 
(importe) 

Población (nº) 
Población 
(importe) 

Decreto 119/1992 y Decreto 51/1996 1992-1999 6 558,52 43 3.323,52 
Decreto 166/1999 1999-2002 10 373,88 38 1.800,10 
Decreto 149/2003 2003-2007 0 0,00 6 171,94 
Decreto 395/2008 2008-2012 1 21,12 5 80,99 

Total 1992-2012 17 953,52 92 5.376,55 

Fuente: elaboración propia Cuadro nº 6 

 

A.20. En relación con los expedientes seleccionados correspondientes al primer y segundo Plan 
Andaluz de Vivienda (Decreto 119/1992 y Decreto 51/1996), se observa que, en cumplimiento 
de la recomendación de la Cámara de Cuentas de Andalucía (JA 10/2011; §278), se han 
requerido a las entidades financieras los cuadros de amortización de los préstamos subsidiados 
y se han ajustado a las cuantías comunicadas, tanto el exceso de subvención concedida durante 
el período de carencia, en la anualidad correspondiente al ejercicio 2013, como el importe de la 
subvención de las anualidades del período de amortización de 2015 y siguientes. No obstante, 
queda pendiente, a fecha de trabajo de campo, el ajuste del exceso de subvención desde el 
inicio del período de amortización hasta la anualidad del ejercicio 2014 y, en algunos casos, el 
déficit de subvención de los intereses del período de carencia, conforme a las certificaciones 
remitidas por la respectiva entidad financiera. 
 

A.21. En el siguiente cuadro se identifica el importe por expediente y año, de la diferencia anual y 
acumulada entre la subvención certificada como justificada, conforme al artículo 40 del RIJA, y 
el coste de la actividad, pendiente de ajustar a fecha de trabajo de campo: 

 

SEGUIMIENTO ANUAL DE LOS DESFASES EN SUBSIDIACIONES DE CUOTAS DE LOS EXPEDIENTES SELECCIONADOS  
 m€ 

Anualidad Exp 30 Exp 32 * Exp 33 Exp 35 * Exp 44 TOTAL 

1996  41,52    41,52 
1997 148,79 15,21    163,99 
1998 138,62 0,67  -4,61  134,69 
1999 4,13 0,68  0,08  4,89 
2000 4,19 0,69 9,11 0,08 38,16 52,23 
2001 4,89 0,70 9,24 0,09 0,70 15,62 
2002 3,09 0,71 7,58 0,09 0,58 12,06 
2003 3,14 0,72 4,53 0,09 0,59 9,07 
2004 3,57 0,73 1,66 4,64 0,60 11,20 
2005 5,57 0,75 1,95 9,26 0,61 18,13 
2006 5,66 -11,24 1,98 9,40 -2,55 3,24 
2007 5,33 0,77 2,00 2,99 3,01 14,11 
2008 3,38 0,78 1,79 -3,51 3,06 5,50 
2009 3,43 0,79 1,82 -3,56 6,42 8,90 
2010 4,05 0,80 1,85 7,41 0,65 14,76 
2011 6,95 0,81 2,18 18,54 0,66 29,15 
2012 7,05 0,83 2,21 18,81 -1,23 27,68 
2013 7,16 0,84 2,25 19,10 3,75 33,10 
2014 7,27 0,85 2,28 0,00 3,81 14,21 

TOTAL DESFASE 366,27 57,62 52,43 78,90 58,82 614,04 

REINTEGRADO     -58,82 -58,82 

TOTAL 366,27 57,62 52,43 78,90 0,00 555,22 

Fuente: elaboración propia Cuadro nº 7 
* En los expedientes 32 y 35 queda pendiente de ajustar el déficit de subvención en el período de carencia de 22,18m€ y 21,33m€. 

 

A.22. No se incluye en el cuadro anterior el expediente 43 en el que las cuotas abonadas no 
coinciden con las devengadas ni las previstas según la información remitida por la entidad 
financiera. Así, durante el período 2000 a 2019, la subvención correspondiente al período de 
amortización sería inferior a la devengada en un importe de 103,94 m€, que debería 

Código Seguro De
Verificación:

u8WNiiOejkiTy95kD2MFbQ== Estado Fecha y hora

Firmado Por Milagros Carrero Garcia - Secretaria General Firmado 09/02/2018 09:17:41

Observaciones Página 26/106

Url De Verificación https://portafirmas.ccuentas.es/verifirma/code/u8WNiiOejkiTy95kD2MFbQ==

https://portafirmas.ccuentas.es/verifirma/code/u8WNiiOejkiTy95kD2MFbQ==


(JA 04/2015) Fiscalización del Programa Presupuestario 43A “Vivienda, Rehabilitación y Suelo”. 2015 

23 

incrementarse con el déficit de subvención del período de carencia por importe de 10,07 m€ 
(total déficit 114,02 m€). Mientras que para los ejercicios 2020 a 2024 constan subvenciones 
comprometidas por importe de 212,75 m€, cuando el préstamo ya estaría amortizado en su 
totalidad. Estas diferencias traen causa en que el préstamo previsto en la concesión era de 25 
anualidades y el formalizado de 20, sin que dicha circunstancia fuera comunicada al gestor 
hasta fecha reciente6. 
 

A.23. No se han detectado incidencias en los expedientes de subsidiación de cuotas del préstamo al 
promotor de viviendas del 3er Plan Andaluz de Vivienda. No obstante, se deberían implementar 
mecanismos que permitan verificar si el cuadro de amortización real sigue la evolución prevista 
en el cuadro de amortización estimado que sirve de base para la cuantificación del importe de 
la subvención, en la medida en que pudiera verse afectado por cancelaciones o modificaciones 
de plazo. Tampoco se constata en los expedientes el coste real de las actuaciones a efectos de 
verificar si la concurrencia de las diferentes modalidades de subvención y subsidiación estatal y 
autonómica derivadas del régimen de financiación de los promotores de vivienda excede del 
coste de la actividad.  
 

(3.4) Subvención autonómica al gestor de alquiler de viviendas protegidas en régimen de 
integración social  

 
A.24. 

7  
 

(3.5) Ayudas a personas inquilinas en situación de especial vulnerabilidad (Orden de 29 de 
julio de 2014, por la que se aprueban las bases reguladoras para la concesión de 
subvenciones, en régimen de concurrencia competitiva, a personas en situación de 
especial vulnerabilidad para el alquiler de viviendas, gestionadas por entidades públicas, 
y se efectúa su convocatoria para el ejercicio 2014) 

 
A.25. La resolución de concesión se aprueba vencido el período subvencionable, salvo en la D.T. de 

Málaga, con un retraso superior a ocho meses respecto al plazo máximo de resolución y 
notificación.  
 

A.26. Además del retraso anterior, las bases reguladoras de las subvenciones se publican en agosto 
de 2014 transcurrido más de la mitad del período subvencionable y las justificaciones se 
presentan por las entidades colaboradoras con un retraso superior a ocho meses respecto del 
plazo máximo. Finalmente, la exigencia, en su caso, de los reintegros se realiza transcurridos 
más de seis meses desde la presentación de la justificación, pese a no constatarse, salvo en los 
casos de Granada -sin resolver a fecha de trabajo de campo- y Huelva, actuaciones de 
comprobación de las justificaciones. 

 
A.27. La AVRA y el Instituto Municipal de Vivienda del Ayuntamiento de Málaga (IMV) concentran la 

práctica totalidad de las subvenciones no aplicadas a la finalidad, siendo el principal motivo del 
reintegro o minoración, la diferencia entre la cuantía de la renta de alquiler subvencionada 
comunicada en la justificación y la establecida en la respectiva resolución de concesión, así 

                                                 
6
 Punto modificado por la alegación presentada. 

7
 Punto suprimido por la alegación presentada. 
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como la realización por los beneficiarios de pagos superiores al límite establecido en los puntos 
4.A).2º.c) y 8.g).5 del Cuadro Resumen de las bases reguladoras y las estipulaciones quinta y 
sexta de los respectivos convenios de colaboración.  
 
En la AVRA de las 670 subvenciones por importe de 1.392,46 m€ en las que actúa como entidad 
colaboradora, el reintegro ha afectado al 72% de los beneficiarios y al 59% del importe. En el 
caso del IMV, de las 779 subvenciones por importe de 1.720,28 m€ gestionadas por el IMV 
como entidad colaboradora, el reintegro ha afectado al 16% de los beneficiarios y al 7% del 
importe. 
 

A.28. La justificación presentada por las diferentes entidades colaboradoras no responde, a 
excepción de las de la provincia de Sevilla, a un modelo normalizado, sino que la misma se ha 
presentado con notables diferencias tanto en su contenido como en su formato. Algunas 
entidades colaboradoras han facilitado información mensual del alquiler, principalmente la 
AVRA y las entidades colaboradoras de la provincia de Sevilla, mientras que el resto tan sólo 
ofrecen información anual por beneficiario, pese a que en los convenios se establecía la 
obligatoriedad de remisión de ficheros justificativos con detalle mensual.  
 

A.29. El reintegro exigido por las diferentes DD.TT. se ha acomodado al importe no aplicado 
comunicado por la entidad colaboradora, salvo en Granada y Huelva. En el caso de la D.T. de 
Granada, se ha solicitado subsanación de toda información contenida en la justificación que no 
coincida con la tenida en cuenta en la concesión, mientras que la D.T. de Huelva, sólo ha 
propuesto reintegro en base al importe anual, sin tener en cuenta si en algunos meses la renta 
abonada por el inquilino excede del límite del 25% de los ingresos percibidos por la totalidad de 
la unidad familiar.  
 

A.30. Las diferencias en la interpretación de las bases reguladoras por las DD.TT. con incidencia sobre 
la procedencia o no y el carácter total o parcial del reintegro, tienen su origen en la falta de 
claridad suficiente de las bases reguladoras y la ausencia de instrucciones para su adecuada 
interpretación emitidas desde servicios centrales. 
 
También se observan diferencias en exigencia o no de interés legal o de demora en los 
reintegros o devoluciones efectuadas por las entidades colaboradoras de las subvenciones no 
aplicadas a la finalidad. Así, las DD.TT. de Almería, Cádiz y Córdoba no exigen interés legal ni 
incrementado, mientras que la de Jaén exige interés legal y las de Granada, Huelva, Málaga y 
Sevilla exigen interés legal incrementado en el 25%. En la medida en que dichos reintegros o 
devoluciones traen causa en los mismos incumplimientos de las bases reguladoras, el criterio 
debería ser uniforme, siendo el interés aplicable el interés legal incrementado en el 25%, de 
conformidad con el artículo 37.1 de la LGS. 
 

A.31. En el caso de las ayudas gestionadas por el IMV no consta a fecha de trabajo de campo la 
realización de actuaciones de comprobación administrativa de la justificación final presentada 
en abril de 2016 -habiendo transcurrido más de diez meses-, la emisión de certificaciones de 
empleo y documentos contables justificativos (documento J), ni la exigencia de reintegro. En 
dichas justificaciones, que no incluyen el desglose de las cuantías mensuales abonadas por el 
inquilino, se observa que parte de los fondos no han sido aplicados a la finalidad (al menos 112 
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expedientes con un importe no aplicado de 116,37 m€) así como diferencias en relación a los 
datos que sirvieron de base para la concesión de la subvención, como el número de meses o el 
importe de la renta subvencionada. 
 

(3.6) Ayudas a personas en especiales circunstancias de emergencia social (Orden de 28 de 
noviembre de 2014, por la que se aprueban las bases reguladoras para la concesión, en 
régimen de concurrencia no competitiva, de ayudas a personas en especiales 
circunstancias de emergencia social incursas en procedimientos de desahucios o de 
ejecución, que sean privadas de la propiedad de su vivienda habitual, y se efectúa su 
convocatoria) 

 
A.32. Se observan dificultades para la adecuada tramitación y valoración del cumplimiento de los 

requisitos de las personas beneficiarias exigidos por el artículo 4.1 de las bases reguladoras, en 
relación con la acreditación de la residencia habitual y permanente del solicitante y la ausencia 
de titularidad o derecho de uso y disfrute sobre otro inmueble de ningún miembro de la unidad 
familiar o de convivencia exigida en el apartado a) y el adecuado soporte, obtención y cálculo de 
las condiciones económicas acreditativas del importante menoscabo exigido por el apartado e).  
 

En este sentido, en los expedientes de las DD.TT. de Almería y Huelva no constan consultas al 
padrón histórico, en los de Córdoba, Granada, Huelva y Málaga, no se acredita la consulta al 
catastro sobre titularidad de la vivienda y/o de derechos sobre otras viviendas de todos o 
alguno de los miembros de la unidad familiar o de convivencia. En el de Sevilla el importante 
menoscabo no queda acreditado documentalmente sino mediante declaración del beneficiario 
y en los de Cádiz y Granada se constatan dificultades o limitaciones para su adecuada 
acreditación documental. Asimismo, en el expediente seleccionado de la D.T. de Granada no se 
acredita la titularidad de la vivienda mediante escritura pública de conformidad con el  artículo 
10.1 c) de la orden, y en el Sevilla, tampoco se adjunta la escritura de garantía hipotecaria. 
 

A.33. Asimismo se evidencian diferencias interpretativas y dificultades en la aplicación práctica del 
régimen de abono y justificación regulado en los apartados 2, 3 y 6 del artículo 14 y 2 del 
artículo 5 de las bases reguladoras, con origen en la confusa redacción del plazo de 
justificación, del plazo para la presentación de las solicitudes de pago de la segunda y tercera 
anualidad y del período subvencionable, que dan lugar a la incorrecta definición en la 
resolución de concesión y en los documentos en fase de pago de las fechas límite de 
justificación, con incidencia en cuanto al momento de presentación por el beneficiario de las 
justificaciones y solicitudes de pago y al momento de emisión y cuantía de los certificados 
acreditativos del empleo de los fondos y los documentos contables de justificación. 
 

- En el expediente de la D.T. de Almería la solicitud de pago de la segunda anualidad se 
presenta antes del inicio del plazo, conforme a la fecha del contrato, y el documento de 
justificación se emite por la totalidad de la primera anualidad de la subvención, pese a 
que sólo se habían justificado tres de los doce meses de la primera anualidad del período 
subvencionable. 

- En el expediente de la D.T. de Cádiz la solicitud de pago de la segunda anualidad de la 
subvención se presenta un año después de la finalización de la primera anualidad del 
contrato, y el documento de justificación se emite por la totalidad de la primera anualidad 
de la subvención, pese a que aún no se había ejecutado y justificado, faltando un mes.  
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- En el expediente de la D.T. de Jaén la solicitud de segunda anualidad se presenta con 
posterioridad a la finalización de la anualidad del contrato.  

- En el expediente de la D.T. de Málaga, la solicitud de pago de la segunda anualidad se 
presenta antes del inicio de plazo establecido en el artículo 14.3 y el documento J se 
expide por la totalidad de la primera anualidad, pese a que no había transcurrido ni 
justificado en su totalidad, faltando un mes.  

 
(3.7) Subvenciones para la adecuación funcional básica de viviendas (Orden de 16 de junio de 

2005, por la que se aprueban las bases reguladoras para la concesión de subvenciones 
para la adecuación funcional básica de viviendas como medida de apoyo a las familias 
andaluzas) 

 
A.34. Se han seleccionado expedientes de las cinco DD.TT. de la Consejería que han reconocido 

obligaciones de esta línea durante 2015, habiéndose detectado las siguientes incidencias: 
 

A.35. En el expediente de la D.T. de Sevilla no consta solicitud ni la documentación exigida por el 
artículo 5 de las bases reguladoras para acreditar el cumplimiento de los requisitos para 
obtener la condición de beneficiario del artículo 2 de las mismas, mientras que en el resto de 
expedientes no constan debidamente acreditados alguno o varios de los extremos exigidos por 
los citados artículos relativos al límite de ingresos (Almería), propiedad de la vivienda o 
autorización del arrendador para la realización de las obras (Almería y Granada), declaración de 
ingresos suscrita por todos los miembros (Granada), registro de entrada de la solicitud (Jaén) y 
tarjeta Andalucía-Junta-Sesentaycinco vigente (Jaén).  
 

A.36. El retraso medio en la notificación de la resolución de concesión desde la fecha de presentación 
de la solicitud, respecto del plazo máximo de tres meses establecido en el artículo 7.2 de la 
Orden, de tres años y ocho meses, siendo especialmente elevado en el expediente de la D.T. de 
Jaén que supera los cinco años y medio. 
 

A.37. La realización de las obras en el plazo de cinco meses desde la notificación de la resolución de 
concesión no queda acreditada en los expedientes de las DD.TT. de Almería y Sevilla.  
 

A.38. Para la justificación del gasto realizado, en las bases reguladoras no se exige la acreditación del 
pago de las facturas presentadas por el beneficiario, requisito necesario para verificar su 
cumplimiento en plazo y considerar los gastos subvencionables en virtud del artículo 31.2 de la 
LGS. 
 

(3.8) Subvenciones para la rehabilitación autonómica y la transformación de infravivienda, 
programa 2009 (Orden de 7 de julio de 2009, por la que se publica el texto integrado del 
Plan Concertado de Vivienda y Suelo 2008-2012, aprobado por Decreto 395/2008, de 24 
de junio, con las modificaciones introducidas por el Decreto 266/2009, de 9 de junio, y 
normativa de desarrollo).  

 
A.39. Se han seleccionado expedientes de ambas líneas de las todas las DD.TT. de la Consejería que 

han reconocido obligaciones durante 2015, con los siguientes hallazgos: 
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A.40. Los expedientes seleccionados se corresponden con solicitudes presentadas en 2009 al amparo 
del programa de rehabilitación autonómica y transformación de infravivienda, que por falta de 
disponibilidad presupuestaria, no han sido resueltas hasta 2013, 2014 ó 2015, según el caso. A 
cierre de 2015 existen solicitudes pendientes de resolución. 
 

A.41. La asignación del número de actuaciones por municipio que serán objeto de financiación en 
función de las disponibilidades presupuestarias, no se basa en criterios desarrollados, 
aprobados y publicados por cada D.T. con carácter previo a la concesión de las subvenciones, 
como garantía de cumplimiento de los principios de publicidad, transparencia, objetividad, 
igualdad y no discriminación.  
 

A.42. En la justificación de las subvenciones no se acredita el gasto efectivamente realizado, 
mediante la remisión de las facturas y justificantes del pago, como complemento necesario a la 
acreditación de la realización de la actividad y cumplimiento de la finalidad, basada en 
certificados e informes emitidos por la dirección de las obras. La acreditación de la vertiente 
financiera del gasto se considera necesaria para verificar el eventual exceso de financiación 
sobre el coste real de la actividad, el mantenimiento de la proporcionalidad de la subvención 
sobre el presupuesto de ejecución material establecida en la normativa reguladora y el 
cumplimiento de la exigencia establecida en el artículo 31.2 de la LGS relativa al pago y al plazo 
para su realización. 
 

Apéndice 9.4. Devolución de fianzas 

A.43. En el anexo 2.3.1 se incluyen los expedientes analizados del área de devolución de fianzas y su 
representatividad respecto a la población total. 
 

A.44. Al amparo de la Ley 4/2013, de 1 de octubre, de medidas para asegurar el cumplimiento de la 
función social de la vivienda y el Decreto 93/2014, de 27 de mayo, de traspaso de funciones en 
materia de fianzas de arrendamiento de vivienda y para uso distinto del de vivienda, y de 
suministros de agua, gas y electricidad a la CFV, por Acuerdo de 3 de junio de 2014, del Consejo 
de Gobierno, se atribuyó el ejercicio de las funciones relativas a las competencias en materia de 
arrendamiento y suministros a la AVRA. 
 

A.45. El régimen jurídico de las fianzas de arrendamientos y suministro viene regulado en el Título II 
de la Ley 8/1997, de 23 de diciembre, modificado por la Ley 4/2013. Como ingresos de derecho 
público de la Comunidad Autónoma, el tratamiento tanto de la constitución como de la 
devolución de los depósitos, debe ser presupuestario, distinguiéndose el régimen general y el 
concertado. El procedimiento de ejecución presupuestaria del régimen general se desarrolla en 
la Orden de 13 de junio de 2014 y exige el ingreso de la fianza en el plazo de un mes desde la 
celebración del contrato, mientras que el régimen concertado se basa en una declaración anual 
de las fianzas recibidas y devueltas, efectuándose un ingreso o un reintegro en función del 
saldo resultante. 
  

A.46. Conforme a los datos del mayor de gastos de 2015, el importe total de las devoluciones 
asciende a 25.620,02 m€, de los cuales 516,32 m€ corresponden al régimen concertado y 
25.103,70 m€ al régimen general. 
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A.47. En cuanto al régimen concertado, el procedimiento de imputación al presupuesto de ingresos o 
gastos del saldo resultante de la declaración anual,  vulnera el principio del presupuesto bruto, 
regulado en el artículo 10.1 del TRLGHP, que establece que “los derechos liquidados y las 
obligaciones reconocidas se aplicarán al Presupuesto por su importe íntegro, quedando 
prohibido atender obligaciones mediante minoración de los derechos liquidados o ya 
ingresados”. 
 

A.48. En cuanto al régimen general, en el Anexo 2.3.2 se detallan las incidencias detectadas por 
expediente, siendo las más relevante las siguientes: 
 

- Incumplimiento de la periodicidad mensual de los pagos para la reposición a la AVRA del 
saldo de las fianzas devueltas. Así, el primer documento en fase de pago emitido en 2015 
para la reposición corresponde al mes de marzo. 

- No consta en expediente la realización y el resultado de la consulta al sistema SUR de que el 
importe de la fianza no haya sido objeto de devolución anterior. 

- No se adjunta propuesta ni aprobación a la solicitud de devolución por persona autorizada. 
- No consta liquidación de intereses por demora en la devolución respecto del plazo máximo 

de 1 mes.   
 

A.49. La imputación al presupuesto del ejercicio siguiente de parte de las devoluciones de fianzas 
abonadas por la AVRA en fechas próximas al cierre de cada ejercicio resulta contraria al 
principio de especialidad temporal de los créditos, aunque el importe neto de la diferencia 
resulta poco significativo. 
 

Apéndice 9.5. Contratación 

A.50. En el anexo 2.4.1 se incluye la relación de expedientes seleccionados y su representatividad 
respecto de la población total, mientras que en el anexo 2.4.2 se incluyen las incidencias 
detectadas por expediente. Los expedientes 1 a 9 son contratos no menores de obras y los 
expedientes 10 y 11 contratos menores. 
 

(5.1) Contratación no menor 
 

A.51. La mayoría de los contratos no menores seleccionados tienen por objeto la realización de obras 
de rehabilitación del patrimonio de interés arquitectónico de titularidad municipal, en 
cumplimiento de los convenios suscritos con entidades locales, por los que se instrumenta una 
aportación económica de la Consejería entre el 60% y el 80%, según los casos, a excepción de la 
SE-11/01-A en que se asume el 100% del coste de la obra y el control de calidad. A diferencia 
del expediente seleccionado en el marco del mismo programa en el área de subvenciones, la 
gestión de las actuaciones la asume la Consejería imputándose a capítulo 6 de inversiones 
reales, mientras que en aquél la gestión la realiza el propio beneficiario imputándose a capítulo 
7 de transferencias de capital. Como actuación de fomento, en la medida en que la titularidad 
de los resultados de la ejecución de lo convenido será de la entidad local, la tramitación de 
dichos convenios adolece de falta de un marco regulatorio consistente con la normativa de 
subvenciones y ayudas públicas.  
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A.52. En el expediente de contratación no se justifica la elección de los criterios de adjudicación y su 
ponderación, en aplicación de los principios de transparencia y objetividad, tal como exigen los 
artículos 1 y 109.4 del TRLCSP. 

 
A.53. Las tablas de puntuaciones con el desarrollo de los aspectos a considerar y las puntuaciones a 

otorgar, en la valoración de los criterios subjetivos, no se incluyen en los PCAP, para general 
conocimiento de los licitadores, de forma que se garantice el principio de igualdad de trato e 
incremente la información disponible para que los licitadores puedan comprender su alcance 
exacto e interpretarlos adecuadamente. No se considera adecuada la inclusión de estas tablas 
de puntuaciones por la comisión asesora de evaluación técnica con sub-baremos o sub-criterios 
no previstos en los pliegos.  
 

A.54. Algunos criterios de valoración incluyen información que no debe ser aportada por los 
licitadores por formar parte del contenido del proyecto de obra, conforme del artículo 123.1 
del TRLCSP, entre otros el “grado de conocimiento del proyecto y del emplazamiento y 
circunstancias específicas concurrentes en la obra, según Memoria Justificativa”, con 
puntuaciones de entre 16 y 24 puntos. 
 

A.55. La fórmula para la atribución de puntuaciones a la oferta económica en los expedientes 
licitados hasta la modificación de los anexos del PCAP el 30 de marzo de 2014 adolece de 
ciertas deficiencias8: 
 
Por un lado, se definen dos fórmulas diferentes para la valoración de ofertas según se sitúen 
por encima o por debajo de la media, lo que implica que la atribución de puntuaciones no siga 
criterios de proporcionalidad lineal y que el esfuerzo realizado por el licitador en la reducción 
del precio, sea puntuado de forma distinta según sea inferior o superior a la media, sin que se 
haya justificado previamente la elección de esta fórmula de valoración de la proposición 
económica. 
 
Por otro lado se observa la inadecuada atribución de un mínimo de puntuación a la oferta 
económica que coincida con el presupuesto base de licitación, pues supone la minoración de la 
puntuación variable para la valoración de la proposición económica y la preponderancia 
prevista para la misma, pues todas las ofertas deben ser como máximo iguales a dicho importe, 
de lo contrario serían excluidas. Sin perjuicio de la incidencia que tendría dicho mínimo, si una 
vez descontado de la puntuación asignada a los criterios automáticos, ésta fuera inferior a la 
fijada para los criterios subjetivos, y que exigiría la constitución de comité de expertos. 
 

A.56. Se verifica de conformidad el cálculo del umbral para la consideración de las ofertas con valores 
anormales o desproporcionados y el trámite de audiencia, si bien se observa la necesidad de 
reforzar la motivación en caso de exclusión o admisión de la justificación presentada por los 
licitadores, ya que en algunos casos incluyen referencias vagas y genéricas, máxime cuando la 
baja respecto del límite es poco significativa (expediente MA-04/01-A en que una de las ofertas 
excluidas es inferior al límite para ser considerada anormal o desproporcionada en un 0,024% 
del mismo, y que, de no ser excluida, habría obtenido mayor puntuación que la adjudicataria). 

                                                 
8
 Punto modificado por la alegación presentada. 
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A.57. En cuanto al cumplimiento de plazos en la ejecución de los contratos no menores de obras, se 
evidencia reiterativos retrasos en la formalización del acta de comprobación del replanteo y 
acuerdo de inicio de obra y del acta de recepción. En el siguiente cuadro se muestran las fechas 
del acta de comprobación del replanteo, de la primera y última certificación ordinarias, del acta 
de recepción y la certificación final: 
 

PRINCIPALES HITOS DE LA EJECUCIÓN DE LOS CONTRATOS DE OBRA SELECCIONADOS 

Nº CCA 

Plazo 
inicial + 

prórroga 
(meses) 

Formalización 
Acta 

comprobación 
replanteo 

1ª 
certificación 

Última 
certificación 

ordinaria 

Acta de 
recepción 

Certificación 
final 

HU-07/04-T* 8+1 05/05/2015 09/06/2015 Junio-15 Marzo-16 17/05/2016 27/10/2016 
GR-95/03-A 12+1 06/08/2014 09/09/2014 Sept-14 Oct-15 18/11/2015 30/11/2015 
J-03/01-A 8 16/01/2015 05/02/2015 Feb-15 Sept-15 12/11/2015 16/11/2015 
MA-04/01-A 18 04/02/2014 13/03/2014 Mar-14 Sept-15 17/12/2015 17/12/2015 
SE-11/01-A 12+12 15/05/2014 17/06/2014 Jun-14 Jun-16 28/09/2016 08/11/2016 
SE-02/01-A 14+2 10/12/2013 20/01/2014 Ene-14 May-15 27/11/2015 14/12/2015 
SE-05/01-A 8+1 20/01/2015 23/02/2015 Ene-15 Oct-15 16/12/2015 16/12/2015 

* Tramitación urgente Cuadro nº 8 
Fuente elaboración propia. 

 
A.58. Respecto a la clasificación de los documentos de gasto de las inversiones gestionadas a efectos de 

su fiscalización por la intervención, se observa que en el mismo no se respeta un tratamiento 
homogéneo, así, en algunos casos se clasifican como “convenios para la ejecución de obra” ó 
“convenios de colaboración”, y en otros “obras por concurso o equivalente”. También se observa 
que la certificación final unas veces se clasifica como “liquidación” y otras no. 
 

A.59. En los expedientes CO-09/01-A y CO-03/02-A, de obras complementarias y el modificado de 
obras del Centro de Recepción de Visitantes de Córdoba, no constan informe favorable de la 
D.T. a su tramitación, relación valorada ni resumen de las certificaciones ordinarias. También se 
observa retraso en la ejecución, recepción, certificación final y liquidación de las obras 
complementarias que, si bien el plazo prorrogado finalizaba en abril de 2010, la recepción, 
medición final, certificación final y liquidación no se formalizan hasta enero de 2013, mayo de 
2014, septiembre de 2015 y diciembre de 2016, respectivamente. Este retraso también se 
observa en el modificado, en relación con la certificación final y liquidación que se formalizan 
en septiembre y diciembre de 2015, respectivamente, cuando la recepción y medición final se 
formalizaron en enero de 2013. 
 

(5.2) Contratación menor 
 

A.60. En los contratos menores de servicios vinculados a los programas de rehabilitación autonómica 
y transformación de infravivienda (redacción de proyectos de obra, estudios de seguridad y 
salud, direcciones de obra, direcciones de ejecución de obra y coordinación de seguridad y 
salud), con un volumen de gasto en 2015 de 2.266,24 m€, se observa ausencia de 
procedimientos internos homogéneos para su tramitación por las DD.TT. 
  

A.61. Asimismo, el retraso en la tramitación y resolución de las subvenciones de los programas de 
rehabilitación autonómica de 2009, unido a que en la mayoría de las DD.TT. (salvo Huelva y 
Málaga) se habían contratado los servicios de redacción de proyectos y estudios básicos de 
seguridad y salud con carácter previo a la concesión de las subvenciones para la financiación de 
las obras, ha supuesto que, por renuncia, exclusión por ejecución previa de las actuaciones, 

Código Seguro De
Verificación:

u8WNiiOejkiTy95kD2MFbQ== Estado Fecha y hora

Firmado Por Milagros Carrero Garcia - Secretaria General Firmado 09/02/2018 09:17:41

Observaciones Página 34/106

Url De Verificación https://portafirmas.ccuentas.es/verifirma/code/u8WNiiOejkiTy95kD2MFbQ==

https://portafirmas.ccuentas.es/verifirma/code/u8WNiiOejkiTy95kD2MFbQ==


(JA 04/2015) Fiscalización del Programa Presupuestario 43A “Vivienda, Rehabilitación y Suelo”. 2015 

31 

fallecimiento del solicitante y otros motivos, un volumen significativo de proyectos de obra y 
estudios básicos redactados y presentados por los técnicos y abonados por las DD.TT., no se 
hayan ejecutado.  
 

A.62. Por otro lado, la contratación por las DD.TT. de las asistencias técnicas debería ir precedida de 
la previa tramitación, resolución y notificación de la correspondiente ayuda en especie, 
conforme al procedimiento de concesión establecido en la normativa de subvenciones, con las 
particularidades que conlleva la especial naturaleza de su objeto, de conformidad con la 
disposición adicional quinta de la LGS y el artículo 3 del RLGS. 
 

Apéndice 9.6. Encomiendas 

A.63. La relación de encomiendas seleccionadas y su representatividad respecto a la población total 
se detalla en el anexo 2.5. 
 

(6.1) Encomiendas de naturaleza contractual para la gestión de actuaciones singulares en 
centros históricos o ámbitos urbanos de especial fragilidad medioambiental.   

 

A.64. Estas encomiendas tienen su origen en convenios de colaboración suscritos entre la Consejería 
y entidades locales al amparo de la Orden de 17 de junio de 1998 por la que se aprueba el 
Programa Regional de Espacios Públicos, como vía de canalización de la actuación de fomento 
de la primera sobre el patrimonio de las segundas. En la medida en que la titularidad de los 
resultados de la ejecución de lo convenido será de la entidad local, el marco regulatorio debería 
adaptarse a la normativa sobre subvenciones y ayudas públicas, y garantizar el cumplimiento 
de los principios de publicidad, transparencia, objetividad, igualdad y no discriminación. 
 

A.65. Para la justificación de las razones de economía, eficacia o eficiencia que motivan la necesidad 
o conveniencia para el recurso a la encomienda, tan sólo se incluye referencia a la Orden de 17 
de junio de 1998 y mero enunciado formal indicando la insuficiencia de medios de la Dirección 
General para asumir los compromisos y obligaciones que derivan de la ejecución de la misma. 
 

Tampoco queda justificado el necesario carácter extraordinario o coyuntural y puntual que 
debería caracterizar a la figura de la encomienda, bajo riesgo de duplicidad, infrautilización de 
los propios medios de la Consejería y/o pérdida de control. 
 

Asimismo, la práctica totalidad de los trabajos encomendados son objeto de subcontratación 
por la encomendataria, síntoma de la carencia por ésta de medios personales, materiales y 
técnicos suficientes, y contrario a las razones de eficacia y eficiencia en que debe 
fundamentarse el recurso a este instrumento.  
 

A.66. Durante el período al que se refieren las actuaciones, en la normativa reguladora y estatutaria 
de la AVRA no figura expresamente reconocido el carácter de medio propio, no obstante, esta 
deficiencia ha sido subsanada por Decreto 174/2016, de 15 de noviembre, por el que se 
aprueban los Estatutos de la AVRA, en cuyo artículo 1.3 se reconoce expresamente dicha 
condición. 

 

A.67. En la modificación de las encomiendas y convenios de colaboración por las bajas de adjudicación 
de los contratos por la encomendataria, no se adjunta informe jurídico. 
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A.68. No consta acto de conformidad o recepción final ni liquidación o balance final de ejecución de los 
trabajos encomendados, pese a que en todos los expedientes se observan gastos pendientes de 
acreditar o justificar (Pegalajar 28,04 m€; Hornos 33,22 m€; Tíjola 14,85 m€; Mairena del Alcor 
38,42 m€; San Silvestre de Guzmán 18,88 m€; Rosal de la Frontera 13,26 m€). 
 

(6.2) Encomienda de gestión de naturaleza no contractual para la tramitación, gestión, 
resolución, distribución y control de los préstamos reintegrables para la adquisición de 
vivienda libre en Andalucía 

 

A.69. El Consejo de Gobierno, en acuerdos adoptados en diciembre de 2009 y julio de 2011 atribuyó 
a la AVRA la competencia para la gestión de los préstamos reintegrables para el impulso de la 
venta del parque de viviendas libres en Andalucía, con un límite máximo de 1.000 millones de 
euros, con vigencia indefinida, si bien limitados a las disponibilidades presupuestarias. 
 

A.70. Dado que los préstamos reintegrables se abonarían de forma fraccionada en 60 mensualidades, 
una vez transcurridos los 36 primeros meses desde la formalización de la escritura del 
préstamo, en el momento de la concesión de los mismos no existen limitaciones 
presupuestarias ya que no requerirían del abono cuantía alguna, por lo que la única limitación 
consistía en no exceder el límite global de 1.000 millones de euros. 
 

A.71. Por el escaso nivel de aplicación de los Convenios suscritos para la aplicación de los acuerdos 
del Consejo de Gobierno, constatado por la Comisión de Seguimiento en su reunión de 22 
mayo de 2013, por Orden conjunta de los titulares de las Consejerías de Hacienda y 
Administración Pública y de Fomento y Vivienda de 12 de julio de 2013 se fija como fecha límite 
para la recepción y autorización de nuevas solicitudes el 15 de junio de 2013. 
 

A.72. En cumplimiento de los citados acuerdos, la AVRA ha recibido un total de 1595 solicitudes y 
concedido 1559 préstamos reintegrables por importe de 21.388,00 m€, cuya situación a cierre 
de 2015 es la que se refleja en el siguiente cuadro: 
 

SITUACIÓN PRÉSTAMOS REINTEGRABLES A 31 DE DICIEMBRE DE 2015 
m€ 

Situación Nº 
Importe 

solicitado 
Importe 

concedido 
Importe 

dispuesto 

Importe 
pendiente de 
disposición 

Importe 
reintegrado* 

Préstamos con disposiciones pendientes 1.434 19.767,00 19.767,00 6.840,25 12.926,79 0,65 
Préstamos sin disposiciones pendientes 32 418,00 418,00 109,93 0,00 32,67 
Préstamos cancelados 93 1.203,00 1.203,00 100,02 0,00 76,88 
Préstamos no concedidos 36 504,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

TOTAL 1.595 21.892,00 21.388,00 7.050,20 12.926,79 110,19 

* En su caso, incluye el importe de los intereses liquidados. Cuadro nº 9 
Fuente: Elaboración propia. 

 

A.73. La encomienda analizada por importe de 1.993,54 m€, tan sólo cubre el 49,45% de los gastos 
por disposición de préstamos reintegrables previstos para 2015, que ascienden a 4.031,69 m€. 
Asimismo, no consta la aprobación del gasto y el consiguiente reflejo presupuestario de los 
compromisos de gasto con cargo a ejercicios posteriores derivados de los préstamos 
reintegrables concedidos, cercano a los 13 millones de euros. La tramitación de los citados 
compromisos de gasto requerirá del oportuno expediente de convalidación de gastos, al 
tratarse de gastos generados con omisión de la preceptiva fiscalización previa.  
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Como hecho posterior al cierre del ejercicio 2015, debe señalarse que en diciembre de 2016 se 
aprobó una encomienda a la AVRA para la gestión de los préstamos reintegrables que abarca el 
periodo comprendido entre el segundo semestre de 2015 hasta el 2021, por un máximo de 
12,95 M€, previo el oportuno expediente de convalidación de gastos correspondientes al tercer 
y cuarto trimestre de 2015, por importe de 1,96 M€9. 
 

A.74. Respecto a las devoluciones anticipadas de los préstamos por importe de 110,19 m€, se 
observa un retraso de hasta tres años en su aplicación presupuestaria, así como la falta de 
ingreso de los intereses devengados por las disposiciones realizadas en el 83% de los casos, al 
realizarse el ingreso por importe igual o inferior al dispuesto. 
 

Apéndice 9.7. Convalidación de gastos 

A.75. Por Acuerdo de 3 de noviembre de 2015 del Consejo de Gobierno se convalida el gasto 
derivado de la gestión del Parque del Alamillo y del parque metropolitano Marisma de los 
Toruños y Pinar de la Algaida, período 1 de octubre de 2013 a 31 de octubre de 2014, por 
importe de 3.199,39 m€, tras el reparo por la Intervención Delegada con motivo de la 
fiscalización de la autorización del gasto derivado de la encomienda de gestión a la AVRA 
propuesta, al observarse que procede de un gasto ya realizado con omisión de la fiscalización 
previa siendo ésta preceptiva. 
 

A.76. Entre las razones para que la gestión se encargue a la AVRA se citan razones de eficiencia, 
cuando, según el informe de liquidación de la encomienda en el que se aplica el 6% en 
concepto de costes indirectos de la AVRA, se estima que el porcentaje real de los costes 
generado en la misma por el área de actuación en que se integra dicha gestión es del 17,1%. 
 

A.77. El importe mensual de la gestión de los parques metropolitanos sufre un incremento respecto 
al período anterior  (julio 2012 a septiembre 2013) de un 17,3%, pasando de un gasto mensual 
de 209,77 m€ a un gasto mensual de 246,11 m€, sin que se justifique dicho incremento en la 
documentación que acompaña al expediente. 
 

A.78. 
10 
 

A.79. Los gastos generados por la gestión por la AVRA de los parques metropolitanos durante el 
período anterior (julio 2012 a septiembre 2013), fueron imputados a 2014 previa convalidación 
de gastos. Asimismo, consta la aprobación de encomienda de gestión para la cobertura de los 
gastos del período enero a abril de 2016. No obstante, no figura dotación presupuestaria ni la 
tramitación de expediente administrativo para la cobertura de gastos del período noviembre 
2014 a diciembre de 2015, por importe estimado superior a 3 millones de euros. 
 

A.80. El déficit acumulado en la gestión de los parques metropolitanos por la AVRA, según 
información facilitada por la misma, a cierre de 2015, ascendería a 12.253,32 m€, con origen, 
en su mayor parte, en ejercicios anteriores. 

 

                                                 
9
 Párrafo añadido por las alegaciones presentadas. 

10
 Punto suprimido por la alegación presentada. 
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10. ANEXOS 

 
ANEXO 1 

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS DEL PROGRAMA 43A 
 

m€ 

CAPÍTULO 
CREDITO 
INICIAL 

MODIFICACIONES 
DE CRÉDITO 

CREDITO 
DEFINITIVO 

GASTOS 
COMPROMETIDOS 

OBLIGACIONES 
RECONOCIDAS 

NETAS 

PAGOS 
MATERIALIZADOS 

REMANENTE 
CRÉDITO 

OBLIGACIONES 
PENDIENTES DE 

PAGO 

1 GASTOS DE PERSONAL 12.472,63 -683,00 11.789,63 10.984,40 10.984,40 10.984,40 805,23 0,00 
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 3.200,00 0,00 3.200,00 3.199,39 3.199,39 0,00 0,61 3.199,39 
3 GASTOS FINANCIEROS 372,61 -10,16 362,45 9,00 9,00 9,00 353,45 0,00 
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 61.669,15 -3.538,02 58.131,13 36.788,69 36.054,96 25.793,15 22.076,17 10.261,81 
6 INVERSIONES REALES 13.911,00 1.942,18 15.853,18 12.602,32 10.904,44 9.351,59 4.948,74 1.552,85 
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 68.459,70 35.398,39 103.858,09 93.190,42 84.280,75 49.268,04 19.577,34 35.012,71 
8 ACTIVOS FINANCIEROS 2.091,29 1.940,40 4.031,69 1.993,54 1.993,54 1.993,54 2.038,15 0,00 
9 PASIVOS FINANCIEROS 30.000,00 0,00 30.000,00 25.620,02 25.620,02 25.609,83 4.379,98 10,19 

TOTAL 192.176,38 35.049,79 227.226,17 184.387,78 173.046,50 123.009,54 54.179,67 50.036,95 

Fuente: Cuenta General 2015. 

 
OBLIGACIONES RECONOCIDAS POR ÁREAS DE FISCALIZACIÓN Y CAPÍTULOS PRESUPUESTARIOS 

m€ 

ÁREA CAPÍITULO 1 CAPÍTULO 2 CAPÍTULO 3 CAPÍTULO 4 CAPÍTULO 6 CAPÍTULO 7 CAPÍTULO 8 CAPÍTULO 9 TOTAL 

TRANSFERENCIAS 0,00 0,00 0,00 25.911,01 0,00 34.151,48 0,00 0,00 60.062,49 
SUBVENCIONES 0,00 0,00 0,00 10.020,39 0,00 47.710,77 0,00 0,00 57.731,17 
FIANZAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25.620,02 25.620,02 
PERSONAL 10.984,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.984,40 
CONTRATACIÓN 0,00 0,00 0,00 3,24 7.212,09 2.406,26 0,00 0,00 9.621,60 
ENCOMIENDAS 0,00 0,00 0,00 0,00 2.452,18 0,00 1.993,54 0,00 4.445,72 
CONVALIDACIÓN DE GASTOS 0,00 3.199,39 0,00 6,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.205,39 
OTRAS 0,00 0,00 9,00 114,31 1.240,17 12,24 0,00 0,00 1.375,71 

Total 10.984,40 3.199,39 9,00 36.054,96 10.904,44 84.280,75 1.993,54 25.620,02 173.046,50 

Fuente: elaboración propia. 
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ANEXO 2.1 
 
 

POBLACIÓN Y MUESTRA ÁREA DE TRANSFERENCIAS, EJERCICIO 2015 (ORN) 
 

m€ 

 TOTAL 

TOTAL 60.062,49 

MUESTRA 60.062,49 

% (Muestra / población) 100% 

 
m€ 

Nº Denominación 
Fecha 

resolución 
Importe O.R.N. 

2015 
Partida presupuestaria Denominación partida 

1 Transferencia de financiación de explotación a la AVRA 06/03/2015 25.911,01 1500030000 G/43A/44052/00 01 Transf. F. AVRA 

2 
Transferencia con asignación nominativa a la AVRA para financiar actuaciones de rehabilitación 
en áreas de regeneración y renovación urbanas 

12/11/2015 1.505,56 

1500180000 G/43A/74027/98 S0096 
2015000191 

A AVRA. Áreas de rehabilitación 3 
Transferencia con asignación nominativa a la AVRA para financiar actuaciones de rehabilitación 
en áreas de regeneración y renovación urbanas delimitadas en centros históricos 

30/12/2015 4.054,34 

4 
Transferencia con asignación nominativa a la AVRA para financiar actuaciones de rehabilitación 
en áreas de regeneración y renovación urbanas delimitadas en barriadas 

30/12/2015 11.743,24 

5 
Transferencia con asignación nominativa a la AVRA para financiar actuaciones de rehabilitación 
en áreas de regeneración y renovación urbanas 

18/03/2015 1.000,00 
1500170000 G/43A/74027/98 
AM30067813 2015000175 

A AVRA. Áreas de rehabilitación 
6 

Transferencia con asignación nominativa a la AVRA para financiar actuaciones de rehabilitación 
a favor de comunidades marginadas 

09/04/2015 11.184,71 

7 
Transferencia con asignación nominativa a la AVRA para financiar actuaciones de rehabilitación 
en áreas de rehabilitación integral, áreas de renovación urbana y de erradicación del 
chabolismo 

12/11/2015 3.030,82 
1500180000 G/43A/78447/98 S0096 
2009000363 

Rehabilitación singular y áreas 
de rehabilitación 

8 
Transferencia con asignación nominativa a la AVRA para financiar actuaciones del programa de 
ayudas RENOVE a la rehabilitación de edificios existentes 

17/04/2015 1.632,82 
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ANEXO 2.2.1 
 
 

CUADRO RESUMEN DE LA POBLACIÓN Y LA MUESTRA DEL ÁREA DE SUBVENCIONES 
 m€ 

CÓDIGO 
LÍNEA 

LÍNEA/PROGRAMA 
POBLACIÓN 
(IMPORTE) 

MUESTRA 

Nº IMPORTE % * MUESTRA (EXPEDIENTES) 

A Subvención nominativa a la AVRA 11.954,77 3 11.954,77 100,0% 1, 2, 3 

B Subvención estatal al promotor de viviendas protegidas 25.263,78 35 20.172,91 79,8% 
4, 5, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 
34, 42, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 103 

C 
Subsidiación autonómica de las cuotas del préstamo hipotecario al 
promotor de viviendas protegidas 

5.376,55 17 953,52 17,7% 11, 12, 29, 30, 31, 32, 33, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 43, 44, 52 

D Subvención al gestor de alquiler de viviendas de integración social 1.319,82 3 245,43 18,6% 8, 9, 10 

E Subvención alquiler especial vulnerabilidad 3.446,39 15 18,85 0,5% 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74 

F Subvención alquiler emergencia social 786,25 8 28,05 3,6% 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82 

G Subvención para la rehabilitación de edificios de interés arquitectónico 544,98 2 544,98 100,0% 6, 7 

H Subvención para la adecuación funcional básica de viviendas 2.196,92 6 7,87 0,4% 83, 84, 85, 86, 87, 102 

I Subvención para la rehabilitación autonómica de viviendas 4.537,83 9 31,14 0,7% 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 101 

J Subvención para la transformación de infravivienda 1.392,12 5 70,51 5,1% 96, 97, 98, 99, 100 

K Otras 911,75 0 0,00 0,0%   

 
TOTAL 57.731,17 103 34.028,04 59%  

* % que representa la muestra sobre la población en función del importe de las obligaciones reconocidas en el ejercicio 2015 
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ANEXO 2.2.2 
RELACIÓN DE EXPEDIENTES DE LA MUESTRA DEL ÁREA DE SUBVENCIONES 

m€ 

Nº LINEA 
DOCUMENTO 

GIRO 
PARTIDA 

PRESUPUESTARIA 
DENOMINACIÓN 

TERCERO 
IMPORTE 

DOC 
FECHA 

ACUERDO 
SUBVENCIÓN PLAN 

1 A 100284339 
1500030000 
G/43A/44023/00 01 

AVRA 4.454,77 13/07/2015 Subvención nominativa a la AVRA para la devolución de intereses   

2 A 100284376 
1500030000 
G/43A/74026/98 01 
2014000252 

AVRA 3.750,00 13/07/2015 
Subvención nominativa a la AVRA para amortización a entidades financieras, 1er 
pago. 

  

3 A 100337995 
1500030000 
G/43A/74026/98 01 
2014000252 

AVRA 3.750,00 13/07/2015 
Subvención nominativa a la AVRA para amortización a entidades financieras, 2º 
pago. 

  

4 B 100299684 
1500183252 
G/43A/74300/98 
S0096 1999000726 

AVRA 1.158,25 07/09/2015 
Subvención estatal al promotor de 70 VPO para régimen de alquiler renta básica, 
sitas en Córdoba, parcelas 9 y 9B, UA-SS-2, Acera del Río, expediente 14-PF-Q-00-
0005/11 

PEVS 2009-2012 

5 B 100304120 
1500183252 
G/43A/74300/98 
S0096 1999000726 

AVRA 163,14 14/09/2015 
Subvención estatal al promotor de de 11 VPO para régimen de alquiler renta 
básica, sitas en  c/ Diego Median 2, Montoro (Córdoba), expediente 14-PF-Q-00-
0013/07 

PEVS 2009-2012 

6 G 100240609 
1500030000 
G/43A/76400/98 01 
2003000139 

AYUNTAMIENTO 
DE LOJA 

278,98 23/12/2009 

Convenio de colaboración entre las Consejerías de Vivienda y Ordenación del 
Territorio y de Cultura y el Ayuntamiento de Loja (Granada) para la financiación, 
ejecución y gestión conjunta de las obras de rehabilitación del Teatro Imperial de 
Loja (Certificación nº 41) 

  

7 G 100351897 
1500030000 
G/43A/76400/98 01 
2003000139 

AYUNTAMIENTO 
DE LOJA 

266,00 23/12/2009 

Convenio de colaboración entre las Consejerías de Vivienda y Ordenación del 
Territorio y de Cultura y el Ayuntamiento de Loja (Granada) para la financiación, 
ejecución y gestión conjunta de las obras de rehabilitación del Teatro Imperial de 
Loja (liquidación del Convenio) 

  

8 D 100408752 
1500030000 
G/43A/46304/11 01 

EMSISA EMPRESA 
MUNICIPAL SA 

108,27 16/12/2015 
Subvención al gestor de alquiler de 23 VPO en régimen de integración social, sitas 
en Barriada del Carmen (4ª fase) Chiclana de la Frontera (Cádiz), expediente 11-PO-
G-00-0015/04  (anualidades 2010 a 2014) 

PAVS 2003-2007 

9 D 100408677 
1500030000 
G/43A/46304/11 01 

EMSISA EMPRESA 
MUNICIPAL SA 

94,55 16/12/2015 
Subvención al gestor de alquiler de 16 VPO en régimen de integración social, sitas 
en Callejón del Molino, c/ Bermudas y c/ Jamaica, en Chiclana de la Frontera 
(Cádiz), expediente 11-PO-G-00-0018/06  (anualidades 2010 a 2014) 

PAVS 2003-2007 

10 D 100379723 
1500030000 
G/43A/46304/11 01 

EMSISA EMPRESA 
MUNICIPAL SA 

42,61 27/11/2015 
Subvención al gestor de alquiler de 7 VPO en régimen de integración social, sitas en 
c/ Gardenia y c/ Azalea, en Chiclana de la Frontera (Cádiz), expediente 11-PO-G-00-
0015/06  (anualidades 2010 a 2014) 

PAVS 2003-2007 

11 C 100311194 
1500030005 
G/43A/74300/98 01 
2003000169 

AVRA 61,05 16/03/2004 
Subsidiación cuotas préstamo cualificado al promotor de 93 VPO en Régimen 
Autonómico de Promoción Pública en alquiler, sitas en U.E. EX2, Astilleros, parcela 
3C, Cádiz, expediente CA-00/11-REA, parte anualidad 2015 

3er PAVS 1999-2002 

12 C 100299956 
1500030005 
G/43A/74300/98 01 
2003000169 

AVRA 8,01 16/03/2004 
Subsidiación cuotas préstamo cualificado al promotor 93 VPO en alquiler, sitas en 
U.E. EX2, Astilleros, parcela 3C, Cádiz, expediente CA-00/11-REA, resto anualidad 
2014 

3er PAVS 1999-2002 
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Nº LINEA 
DOCUMENTO 

GIRO 
PARTIDA 

PRESUPUESTARIA 
DENOMINACIÓN 

TERCERO 
IMPORTE 

DOC 
FECHA 

ACUERDO 
SUBVENCIÓN PLAN 

13 B 100295489 
1500181252 
G/43A/74300/98 
S0096 1999000726 

AVRA 273,06 31/08/2015 
Subvención estatal al promotor de 18 VPO en alquiler para la integración social, 
sitas en c/ Camino Viejo y c/ Foque, Barranco Creppi, La Chanca, Almería, 
expediente 04-PO-I-00-0100/10 

PEVS 2009-2012 

14 B 100293369 
1500182252 
G/43A/74300/98 
S0096 1999000726 

AVRA 708,86 26/08/2015 
Subvención estatal al promotor de 42 VPO en alquiler con opción a compra de 
régimen especial, sitas en Parcela VC-2 de la UE 2 del PP 1 en Ubrique (Cádiz), 
expediente 11-PO-C-00-0016/07 

PEVS 2009-2012 

15 B 100293040 
1500182252 
G/43A/74300/98 
S0096 1999000726 

AVRA 690,00 26/08/2015 
Subvención estatal al promotor de 86 VPO en alquiler con opción a compra de 
régimen general, sitas en Parcela C, Manzana 5, UR 2H2, Polígono Sur en Jerez de 
la Frontera (Cádiz), expediente 11-PO-C-00-1006/07 

PEVS 2009-2012 

16 B 100293375 
1500182252 
G/43A/74300/98 
S0096 1999000726 

AVRA 112,58 26/08/2015 
Subvención estatal al promotor de 6 VPO en alquiler renta básica, sitas en c/ 
Sevilla, 18 en Sanlúcar de Barrameda (Cádiz), expediente 11-PO-G-00-0001/08 

PEVS 2009-2012 

17 B 100293371 
1500182252 
G/43A/74300/98 
S0096 1999000726 

AVRA 59,90 26/08/2015 
Subvención estatal al promotor de 7 VPO en alquiler con opción a compra de 
régimen especial, sitas en c/ Leal 4, en Arcos de la Frontera (Cádiz), expediente 11-
PO-C-00-0003/09 

PEVS 2009-2012 

18 B 100293374 
1500182252 
G/43A/74300/98 
S0096 1999000726 

AVRA 53,65 26/08/2015 
Subvención estatal al promotor de 3 VPO en alquiler renta básica, sitas en c/ Sevilla 
14, en Sanlúcar de Barrameda (Cádiz), expediente 11-PO-Q-00-0005/08 

PEVS 2009-2012 

19 B 100293372 
1500182252 
G/43A/74300/98 
S0096 1999000726 

AVRA 29,79 26/08/2015 
Subvención estatal al promotor de 4 VPO en alquiler con opción a compra de 
régimen especial, sitas en c/ Mateos González 10, en Arcos de la Frontera (Cádiz), 
expediente 11-PO-C-00-0028/10 

PEVS 2009-2012 

20 B 100299445 
1500183252 
G/43A/74300/98 
S0096 1999000726 

AVRA 137,05 29/06/2015 
Subvención estatal al promotor de 14 VPO en alquiler con opción a compra de 
régimen especial, sitas en c/ Pío XII Villanueva de Córdoba (Córdoba), expediente 
14-PO-C-00-0015/10 

PEVS 2009-2012 

21 B 100284142 
1500184252 
G/43A/74300/98 
S0096 1999000726 

AVRA 192,35 11/08/2015 
Subvención estatal al promotor de 13 VPO en alquiler con opción a compra de 
régimen especial, sitas en c/ San José 14, Guadix (Granada), expediente 18-PO-C-
00-0025/07 

PEVS 2009-2012 

22 B 100284373 
1500184252 
G/43A/74300/98 
S0096 1999000726 

AVRA 99,00 11/08/2015 
Subvención estatal al promotor de 9 VPO en alquiler renta básica, sitas en Plaza de 
la Trinidad 7, Baza (Granada), expediente 18-PO-G-00-0013/06 

PEVS 2009-2012 

23 B 100284410 
1500184252 
G/43A/74300/98 
S0096 1999000726 

AVRA 74,24 11/08/2015 
Subvención estatal al promotor de 4 VPO en alquiler renta básica, sitas en Cuesta 
Marañas 36, Granada, expediente 18-PO-Q-00-0050/07 

PEVS 2009-2012 

24 B 100284429 
1500184252 
G/43A/74300/98 
S0096 1999000726 

AVRA 49,26 11/08/2015 
Subvención estatal al promotor de 6 VPO en alquiler con opción a compra de 
régimen especial, sitas en Cuesta del Papel 5, Loja (Granada), expediente 18-PO-C-
00-0019/06 

PEVS 2009-2012 

25 B 100378394 
1500188252 
G/43A/74300/98 
S0096 1999000726 

AVRA 965,29 28/08/2015 
Subvención estatal al promotor de 92 VPO en alquiler con opción a compra de 
régimen especial, sitas en Parcela A1 ED Los Montecillos Finca 1/15961, Dos 
Hermanas (Sevilla), expediente 41-PO-C-00-0070/04 

PEVS 2009-2012 
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26 B 100376811 
1500188252 
G/43A/74300/98 
S0096 1999000726 

AVRA 282,90 14/09/2015 
Subvención estatal al promotor de 23 VPO en alquiler renta básica, sitas en c/ 
Virgen del Carmen Doloroso, Parcela 7 y 8 (UA-2), fincas 1724 y 1725, Sevilla, 
expediente 41-PO-G-00-0058/07 

PEVS 2009-2012 

27 B 100378649 
1500188252 
G/43A/74300/98 
S0096 1999000726 

AVRA 135,30 28/08/2015 
Subvención estatal al promotor de 12 VPO en alquiler para la integración social, 
sitas en c/ Virgen del Carmen Doloroso, Parcela 5 y 6 (UA-1), fincas 1718 y 1719, 
Sevilla, expediente 41-PO-G-00-0055/07 

PEVS 2009-2012 

28 B 100387683 
1500188252 
G/43A/74300/98 
S0096 1999000726 

AVRA 228,90 03/12/2015 
Subvención estatal al promotor de 22 VPO en alquiler renta básica, sitas en c/ 
Divina Enfermera 14, finca 2/828, Sevilla, expediente 41-PO-Q-00-0054/10 

PEVS 2009-2012 

29 C 100424011 
1500030000 
G/43A/74300/98 01 
2003000169 

VIVIENDAS 
MUNICIPALES DE 
CORDOBA SA 

51,40 04/11/2003 
Subsidiación cuotas del préstamo cualificado al promotor de 51 VPO en Régimen 
Autonómico de Promoción Pública en alquiler, sitas en Parcela 3.12 del PP Renfe, 
Córdoba, expediente CO-00-02.1-REA, resto anualidad 2014 y parte anualidad 2015 

3er PAVS 1999-2002 

30 C 100440604 
1500030000 
G/43A/74300/98 01 
2008000054 

VIVIENDAS 
MUNICIPALES DE 
CORDOBA SA 

173,49 30/07/1997 
Subsidiación cuotas del préstamo cualificado al promotor de 68 VPO en Régimen 
Especial en Alquiler, sitas en Sector F1, Manzana 4, Córdoba, expediente 
C.9701.E.021.SPP, anualidad 2015 

1er PAV 1992-1995 

31 C 100443094 
1500030000 
G/43A/74300/98 01 
2008000054 

VIVIENDAS 
MUNICIPALES DE 
CORDOBA SA 

41,07 04/11/2003 
Subsidiación cuotas del préstamo cualificado al promotor de 42 VPO en Régimen 
Autonómico de Promoción Pública en alquiler, sitas en Parcela 4.1 del PP Renfe, 
Córdoba, expediente CO-00-02.3-REA, resto anualidad 2014 y parte anualidad 2015 

3er PAVS 1999-2002 

32 C 100444135 
1500030000 
G/43A/74300/98 01 
2008000054 

VIVIENDAS 
MUNICIPALES DE 
CORDOBA SA 

38,32 08/06/1998 
Subsidiación cuotas del préstamo cualificado al promotor de 24 VPO en Régimen 
Especial en Alquiler, sitas en Sector MA-2, Subparcela D, Manzana 2, Córdoba, 
expediente C.9501.E.021.SPP, anualidad 2015 

1er PAV 1992-1995 

33 C 100386115 
1500030000 
G/43A/74300/98 01 
2008000054 

VIVIENDAS 
MUNICIPALES DE 
CORDOBA SA 

8,10 30/10/2000 
Subsidiación cuotas del préstamo cualificado al promotor de 7 VPO en Régimen 
Especial en Alquiler, sitas en Plaza de la Corredera 12, Córdoba, expediente 
C.0002.E.021.SPP, anualidad 2015 

2º PAVS 1996-1999 

34 B 100210524 
1500184252 
G/43A/74300/98 
S0096 1999000726 

E. PROVINCIAL DE 
VIV. SUELO Y 
EQUIP. DE 
GRANADA SA 

2.011,10 22/05/2015 
Subvención estatal al promotor de 82 alojamientos protegidos, sitos en c/ Real 
Baja, c/ Santa Adela y c/ Padre Vidagor, Ogíjares (Granada), expediente 18-PO-L-
00-0042/08 

PEVS 2009-2012 

35 C 100361585 
1500030000 
G/43A/74300/98 01 
2008000054 

EMSISA EMPRESA 
MUNICIPAL SA 

213,40 19/12/1996 
Subsidiación cuotas del préstamo cualificado al promotor de 104 VPO en Régimen 
Especial en Alquiler, sitas en el Plan Parcial La Carabina M-3, P-2 en Chiclana de la 
Frontera (Cádiz), expediente K.9601.E.015.SPP, anualidad 2013 

1er PAV 1992-1995 

36 C 100327229 
1500030000 
G/43A/74300/98 01 
2008000054 

EMSISA EMPRESA 
MUNICIPAL SA 

9,31 22/07/2003 

Subsidiación cuotas del préstamo cualificado al promotor de 134 VPO en Régimen 
Autonómico de Promoción Pública en alquiler, sitas en Barriada Nuestra Señora del 
Carmen en Chiclana de la Frontera (Cádiz), expediente CA-00/51-REA, resto 
anualidad 2013 

3er PAVS 1999-2002 

37 C 100425465 
1500030000 
G/43A/74300/98 01 
2008000054 

EMSISA EMPRESA 
MUNICIPAL SA 

89,91 22/07/2003 

Subsidiación cuotas del préstamo cualificado al promotor de 134 VPO en Régimen 
Autonómico de Promoción Pública en alquiler, sitas en Barriada Nuestra Señora del 
Carmen en Chiclana de la Frontera (Cádiz), expediente CA-00/51-REA, parte 
anualidad 2014 

3er PAVS 1999-2002 
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38 C 100300970 
1500030000 
G/43A/74300/98 01 
2008000054 

EMSISA EMPRESA 
MUNICIPAL SA 

94,41 22/07/2003 

Subsidiación cuotas del préstamo cualificado al promotor de 134 VPO en Régimen 
Autonómico de Promoción Pública en alquiler, sitas en Barriada Nuestra Señora del 
Carmen en Chiclana de la Frontera (Cádiz), expediente CA-00/51-REA, parte 
anualidad 2013 

3er PAVS 1999-2002 

39 C 100425491 
1500030000 
G/43A/74300/98 01 
2008000054 

EMSISA EMPRESA 
MUNICIPAL SA 

9,22 22/07/2003 

Subsidiación cuotas del préstamo cualificado al promotor de 134 VPO en Régimen 
Autonómico de Promoción Pública en alquiler, sitas en Barriada Nuestra Señora del 
Carmen en Chiclana de la Frontera (Cádiz), expediente CA-00/51-REA, parte 
anualidad 2014 

3er PAVS 1999-2002 

40 C 100425477 
1500030000 
G/43A/74300/98 01 
2008000054 

EMSISA EMPRESA 
MUNICIPAL SA 

6,16 22/07/2003 

Subsidiación cuotas del préstamo cualificado al promotor de 134 VPO en Régimen 
Autonómico de Promoción Pública en alquiler, sitas en Barriada Nuestra Señora del 
Carmen en Chiclana de la Frontera (Cádiz), expediente CA-00/51-REA, resto 
anualidad 2014 

3er PAVS 1999-2002 

41 C 100206141 
1500030000 
G/43A/74300/98 01 
2008000054 

EMSISA EMPRESA 
MUNICIPAL SA 

3,33 22/07/2003 

Subsidiación cuotas del préstamo cualificado al promotor de 134 VPO en Régimen 
Autonómico de Promoción Pública en alquiler, sitas en Barriada Nuestra Señora del 
Carmen en Chiclana de la Frontera (Cádiz), expediente CA-00/51-REA, resto 
anualidad 2012 

3er PAVS 1999-2002 

42 B 100216969 
1500182252 
G/43A/76100/98 
S0096 1999000727 

ROCHE SA 
MUNICIPAL 

455,68 25/05/2015 
Subvención estatal al promotor de 20 VPO en alquiler para la integración social, 
sitas en Parcela 11 Manzana 2D SLV-2 en Conil de la Frontera (Cádiz), expediente 
11-PO-I-00-0096/08 

PEVS 2009-2012 

43 C 100333416 
1500030000 
G/43A/76400/98 01 
2008000055 

AYUNTAMIENTO 
DE PRIEGO DE 
CORDOBA 

38,33 10/11/1997 
Subsidiación cuotas del préstamo cualificado al promotor de 24 VPO en Régimen 
Especial en Alquiler, sitas en el paraje "La Atarazana, en Priego de Córdoba 
(Córdoba), expediente C.9702.E.055.SPP, parte anualidad 2015 

2º PAVS 1996-1999 

44 C 100357138 
1500030000 
G/43A/76400/98 01 
2005000120 

AYUNTAMIENTO 
DE PALMA DEL 
RIO 

86,89 30/06/1998 
Subsidiación cuotas del préstamo cualificado al promotor de 56 VPO en Régimen 
Especial en Alquiler, sitas en Av/ República Argentina, Guatelama, Paraguay y 
Bolivia en Palma del Río (Córdoba), expediente C.9702.E.055.SPP, anualidad 2015 

2º PAVS 1996-1999 

45 B 100247365 
1500188252 
G/43A/77200/98 
S0096 1999000728 

PROMOCIONES Y 
CONSTRUCCIONES 
ANGULO SANCHEZ 
SA 

4.148,97 25/06/2015 

Subvención estatal al promotor de 194 VPO, de las que 97 se destinan a alquiler 
con opción a compra régimen especial y 97 a alquiler renta básica, sitas en Parcela 
MC 1.1 del SUNP-AE-1 Polígono Aeropuerto (Sevilla), expediente 41-PO-M-00-
0030/10 
 

PEVS 2009-2012 

46 B 100252850 
1500181252 
G/43A/77200/98 
S0096 1999000728 

PROMOCIONES 
INMOBILIARIAS 
PUNTALON SL 

1.351,41 12/06/2015 
Subvención estatal al promotor de 82 VPO en alquiler con opción a compra 
régimen especial, sitas en c/ Casablanca y c/ Las Palmeras, en Roquetas de Mar 
(Almería), expediente 04-PO-C-00-0046/10 

PEVS 2009-2012 

47 B 100208817 
1500184252 
G/43A/77200/98 
S0096 1999000728 

INMOBILIARIA 
SOLENCO SL 

2.614,63 20/05/2015 
Subvención estatal al promotor de 183 VPO en alquiler con opción a compra 
régimen especial, sitas en Cuesta Blanquilla, en Las Gabias (Granada), expediente 
18-PO-C-00-0043/08 

PEVS 2009-2012 

48 B 100373471 
1500186252 
G/43A/77200/98 
S0096 1999000728 

SERVICIOS 
AVANZADOS DE 
INTERNET Y 
TELEFONIA SLU 

107,81 23/11/2015 
Subvención estatal al promotor de 10 VPO en alquiler con opción a compra 
régimen especial, sitas en c/ Encarnación López S/N y c/ Real, en Fuensanta de 
Martos (Jaén), expediente 23-PF-C-00-0005/12 

PEVS 2009-2012 
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49 B 100445260 
1500181252 
G/43A/77200/98 
S0096 1999000728 

CONSTRUCCIONES 
MIGUEL IBAÑEZ 
GARCIA SLU 

206,49 22/12/2015 
Subvención estatal al promotor de 10 VPO en alquiler con opción a compra 
régimen especial, sitas en Av. Poeta Juan Berbel, Albox (Almería), expediente 04-
PO-C-00-0007/10 

PEVS 2009-2012 

50 B 100304729 
1500181252 
G/43A/77200/98 
S0096 1999000728 

ARKITECNICA 
SAAMER SL 

729,00 11/09/2015 
Subvención estatal al promotor de 27 VPO en alquiler con opción a compra 
régimen especial, sitas en Camino de los Segovias, S/N, Albox (Almería), expediente 
04-PO-C-00-0005/10 

PEVS 2009-2012 

51 B 100216081 
1500184252 
G/43A/77200/98 
S0096 1999000728 

PROMOCIONES 
LECLIPSA SL 

188,28 27/05/2015 
Subvención estatal al promotor de 13 VPO en alquiler con opción a compra 
régimen especial, sitas en c/ San Antonio, Cullar Vega (Granada), expediente 18-
PO-C-00-0007/10 

PEVS 2009-2012 

52 C 100409944 
1500031252 
G/43A/77200/98 01 
2008000056 

JOBEGA GESTION 
INMOBILIARIA SL 

21,12 30/12/2010 

Subsidiación autonómica cuotas préstamo cualificado al promotor de 19 VPO en 
alquiler con opción a compra régimen especial, sitas en c/ Comunidad de Melilla y 
c/ Comunidad de Extremadura (Cortijos de Marín), en Roquetas de Mar (Almería), 
expediente 04-PO-C-00-0028/09, 6ª anualidad y ajuste de 5ª anualidad. 

5º PCVS 2008-2012 

53 B 100245911 
1500181252 
G/43A/77200/98 
S0096 1999000728 

JOIGCA SA 288,11 22/06/2015 
Subvención estatal al promotor de 36 VPO en alquiler con opción a compra 
régimen general, sitas en Parcela 3 de la UE-MNO-08. Los Molinos, Almería, 
expediente 04-PO-C-00-2062/08 

PEVS 2009-2012 

54 B 100252478 
1500181252 
G/43A/77200/98 
S0096 1999000728 

JOIGCA SA 355,43 02/06/2015 
Subvención estatal al promotor de 33 VPO en alquiler con opción a compra 
régimen especial, sitas en c/ Lentisco 1 y 3. Las Norias de Daza, El Ejido (Almería), 
expediente 04-PO-C-00-0015/10 

PEVS 2009-2012 

55 B 100245909 
1500181252 
G/43A/77200/98 
S0096 1999000728 

JOIGCA SA 347,03 09/06/2015 
Subvención estatal al promotor de 40 VPO en alquiler con opción a compra 
régimen especial, sitas en Parcela R1 del PERI UE-OTR-23. Loma Cabrera, Almería, 
expediente 04-PO-C-00-0007/09 

PEVS 2009-2012 

56 B 100214805 
1500182252 
G/43A/77200/98 
S0096 1999000728 

AUDITARIA 
ANALISIS DE 
INVERSION SL 

184,21 25/05/2015 
Subvención estatal al promotor de 22 VPO en alquiler con opción a compra 
régimen general, sitas en c/ Alcalde Joaquín Pazos Canto, San José del Valle (Cádiz), 
expediente 11-PO-C-00-1032/07 

PEVS 2009-2012 

57 B 100275246 
1500183252 
G/43A/77200/98 
S0096 1999000728 

METROPOLIS 
LUCENA SL 

907,47 29/06/2015 
Subvención estatal al promotor de 107 VPO en alquiler con opción a compra 
régimen especial, sitas en Manzana 22, PP Oeste-1, Lucena (Córdoba), expediente 
14-PO-C-00-0040/09 

PEVS 2009-2012 

58 B 100275223 
1500183252 
G/43A/77200/98 
S0096 1999000728 

METROPOLIS 
LUCENA SL 

459,99 06/07/2015 
Subvención estatal al promotor de 50 VPO en alquiler con opción a compra 
régimen especial, sitas en Manzana 22, PP Oeste-1, Lucena (Córdoba), expediente 
14-PF-C-00-0001/10 

PEVS 2009-2012 

59 B 100297247 
1500185252 
G/43A/77200/98 
S0096 1999000728 

LA CARTUJA DEL 
ROCIO SL 

211,20 03/09/2015 
Subvención estatal al promotor de 16 alojamientos protegidos en alquiler para 
temproreros, sitos en Polígono 50, Parcela 206 de Almonte (Huelva), expediente 
21-PO-T-00-0013/08 

PE 2005-2008 

60 E 100424371 
1500030000 
G/43A/48304/04 01 

RUEDA LOPEZ 
MIRELLA 

1,45 17/12/2015 
Subvención a personas en situación de especial vulnerabilidad, para el alquiler de 
viviendas gestionadas por entidades públicas. Orden de 29 de julio de 2014. D.T. 
Almería 

  

61 E 100424371 
1500180000 
G/43A/48304/04 
S0096 

RUEDA LOPEZ 
MIRELLA 

1,04 17/12/2015 
Subvención a personas en situación de especial vulnerabilidad, para el alquiler de 
viviendas gestionadas por entidades públicas. Orden de 29 de julio de 2014. D.T. 
Almería 

PE 2013-2016 
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62 E 100247746 
1500030000 
G/43A/48304/11 01 

DIAZ HIERRO 
FRANCISCO 

0,50 17/06/2015 
Subvención a personas en situación de especial vulnerabilidad, para el alquiler de 
viviendas gestionadas por entidades públicas. Orden de 29 de julio de 2014. D.T. 
Cádiz 

  

63 E 100247746 
1500180000 
G/43A/48304/11 
S0096 

DIAZ HIERRO 
FRANCISCO 

0,62 17/06/2015 
Subvención a personas en situación de especial vulnerabilidad, para el alquiler de 
viviendas gestionadas por entidades públicas. Orden de 29 de julio de 2014. D.T. 
Cádiz 

PE 2013-2016 

64 E 100375875 
1500030000 
G/43A/48304/14 01 

FERNANDEZ 
PALENZUELA 
MARIA DOLORES 

1,85 07/05/2015 
Subvención a personas en situación de especial vulnerabilidad, para el alquiler de 
viviendas gestionadas por entidades públicas. Orden de 29 de julio de 2014. D.T. 
Córdoba 

  

65 E 100375875 
1500180000 
G/43A/48304/14 
S0096 

FERNANDEZ 
PALENZUELA 
MARIA DOLORES 

1,83 07/05/2015 
Subvención a personas en situación de especial vulnerabilidad, para el alquiler de 
viviendas gestionadas por entidades públicas. Orden de 29 de julio de 2014. D.T. 
Córdoba 

PE 2013-2016 

66 E 100375507 
1500030000 
G/43A/48304/18 01 

OSAWARU JANET 1,28 15/06/2015 
Subvención a personas en situación de especial vulnerabilidad, para el alquiler de 
viviendas gestionadas por entidades públicas. Orden de 29 de julio de 2014. D.T. 
Granada 

  

67 E 100375507 
1500180000 
G/43A/48304/18 
S0096 

OSAWARU JANET 1,55 15/06/2015 
Subvención a personas en situación de especial vulnerabilidad, para el alquiler de 
viviendas gestionadas por entidades públicas. Orden de 29 de julio de 2014. D.T. 
Granada 

PE 2013-2016 

68 E 100247027 
1500030000 
G/43A/48304/21 01 

FRANCISCO 
RODRIGUEZ 
MARIA MAR 

1,53 12/06/2015 
Subvención a personas en situación de especial vulnerabilidad, para el alquiler de 
viviendas gestionadas por entidades públicas. Orden de 29 de julio de 2014. D.T. 
Huelva 

  

69 E 100246314 
1500180000 
G/43A/48304/21 
S0096 

FRANCISCO 
RODRIGUEZ 
MARIA MAR 

1,08 12/06/2015 
Subvención a personas en situación de especial vulnerabilidad, para el alquiler de 
viviendas gestionadas por entidades públicas. Orden de 29 de julio de 2014. D.T. 
Huelva 

PE 2013-2016 

70 E 100343375 
1500030000 
G/43A/48304/23 01 

LOPEZ ARAQUE 
BEATRIZ 

1,98 13/07/2015 

 
Subvención a personas en situación de especial vulnerabilidad, para el alquiler de 
viviendas gestionadas por entidades públicas. Orden de 29 de julio de 2014. D.T. 
Jaén 

  

71 E 100343375 
1500180000 
G/43A/48304/23 
S0096 

LOPEZ ARAQUE 
BEATRIZ 

1,49 13/07/2015 
Subvención a personas en situación de especial vulnerabilidad, para el alquiler de 
viviendas gestionadas por entidades públicas. Orden de 29 de julio de 2014. D.T. 
Jaén 

PE 2013-2016 

72 E 100443706 
1500030000 
G/43A/48304/29 01 

PAZ MATA NOELIA 1,38 30/12/2014 
Subvención a personas en situación de especial vulnerabilidad, para el alquiler de 
viviendas gestionadas por entidades públicas. Orden de 29 de julio de 2014. D.T. 
Málaga 

  

73 E 100363555 
1500030000 
G/43A/48304/41 01 

MARTINEZ 
NAVARRO 
GUILLERMO 

0,77 21/09/2015 
Subvención a personas en situación de especial vulnerabilidad, para el alquiler de 
viviendas gestionadas por entidades públicas. Orden de 29 de julio de 2014. D.T. 
Sevilla 

  

74 E 100363555 
1500180000 
G/43A/48304/41 
S0096 

MARTINEZ 
NAVARRO 
GUILLERMO 

0,51 21/09/2015 
Subvención a personas en situación de especial vulnerabilidad, para el alquiler de 
viviendas gestionadas por entidades públicas. Orden de 29 de julio de 2014. D.T. 
Sevilla 

PE 2013-2016 
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Nº LINEA 
DOCUMENTO 

GIRO 
PARTIDA 

PRESUPUESTARIA 
DENOMINACIÓN 

TERCERO 
IMPORTE 

DOC 
FECHA 

ACUERDO 
SUBVENCIÓN PLAN 

75 F 100394739 
1500030000 
G/43A/48304/04 01 

ROBLES RUBIO 
JUAN MANUEL 

3,30 09/12/2015 

Subvención a personas en especiales circunstancias de emergencia social incursas 
en procedimientos de desahucios o de ejecución, que sean privadas de la 
propiedad de su vivienda habitual. 1ª anualidad. Orden de 28 de noviembre de 
2014. D.T. Almería 

  

76 F 100363245 
1500030000 
G/43A/48304/11 01 

FERNANDEZ 
CORTES DAVID 

4,39 17/11/2015 

Subvención a personas en especiales circunstancias de emergencia social incursas 
en procedimientos de desahucios o de ejecución, que sean privadas de la 
propiedad de su vivienda habitual. 1ª anualidad. Orden de 28 de noviembre de 
2014. D.T. Cádiz 

  

77 F 100371936 
1500030000 
G/43A/48304/14 01 

REYES JIMENEZ 
FRANCISCO 

1,19 20/11/2015 

Subvención a personas en especiales circunstancias de emergencia social incursas 
en procedimientos de desahucios o de ejecución, que sean privadas de la 
propiedad de su vivienda habitual. 1ª anualidad. Orden de 28 de noviembre de 
2014. D.T. Córdoba 

  

78 F 100409780 
1500030000 
G/43A/48304/18 01 

MOUHAMADOU 
GUEYE 

4,39 11/12/2015 

Subvención a personas en especiales circunstancias de emergencia social incursas 
en procedimientos de desahucios o de ejecución, que sean privadas de la 
propiedad de su vivienda habitual. 1ª anualidad. Orden de 28 de noviembre de 
2014. D.T. Granada 

  

79 F 100274057 
1500030000 
G/43A/48304/21 01 

ENFEDDAL 
MOHAMED 
MOHAMED 

2,69 16/07/2015 

Subvención a personas en especiales circunstancias de emergencia social incursas 
en procedimientos de desahucios o de ejecución, que sean privadas de la 
propiedad de su vivienda habitual. 1ª anualidad. Orden de 28 de noviembre de 
2014. D.T. Huelva 

  

80 F 100289018 
1500030000 
G/43A/48304/23 01 

FUENTES VILLAR 
FRANCISCO JOSE 

3,30 26/06/2015 

Subvención a personas en especiales circunstancias de emergencia social incursas 
en procedimientos de desahucios o de ejecución, que sean privadas de la 
propiedad de su vivienda habitual. 1ª anualidad. Orden de 28 de noviembre de 
2014. D.T. Jaén 

  

81 F 100425593 
1500030000 
G/43A/48304/29 01 

FERNANDEZ 
MALAGAMBA 
ANGELA 

4,39 15/12/2015 

Subvención a personas en especiales circunstancias de emergencia social incursas 
en procedimientos de desahucios o de ejecución, que sean privadas de la 
propiedad de su vivienda habitual. 1ª anualidad.  Orden de 28 de noviembre de 
2014. D.T. Málaga 

  

82 F 100441925 
1500030000 
G/43A/48304/41 01 

SANCHEZ AVILES 
MARIA ESTHER 

4,39 15/12/2015 

Subvención a personas en especiales circunstancias de emergencia social incursas 
en procedimientos de desahucios o de ejecución, que sean privadas de la 
propiedad de su vivienda habitual.1ª anualidad. Orden de 28 de noviembre de 
2014. D.T. Sevilla 

  

83 H 100402833 
1500031252 
G/43A/78400/98 01 
2013000232 

MAGAN LOPEZ 
MARIA JOSE 

1,40 25/11/2015 
Subvención para la adecuación funcional básica de viviendas. Orden de 16 de junio 
de 2005. D.T. Almería 

  

84 H 100392705 
1500033252 
G/43A/78400/98 01 
2013000232 

RUIZ CRUZ 
DOLORES 

0,87 05/11/2015 
Subvención para la adecuación funcional básica de viviendas. Orden de 16 de junio 
de 2005. D.T. Córdoba 

  

85 H 100435567 
1500034252 
G/43A/78400/98 01 
2013000232 

MAYA FERNANDEZ 
ANTONIA 

1,40 23/12/2015 
Subvención para la adecuación funcional básica de viviendas. Orden de 16 de junio 
de 2005. D.T. Granada 
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Nº LINEA 
DOCUMENTO 

GIRO 
PARTIDA 

PRESUPUESTARIA 
DENOMINACIÓN 

TERCERO 
IMPORTE 

DOC 
FECHA 

ACUERDO 
SUBVENCIÓN PLAN 

86 H 100436914 
1500036252 
G/43A/78400/98 01 
2013000232 

RUIZ CAMON 
JULIAN 

1,40 24/11/2015 
Subvención para la adecuación funcional básica de viviendas. Orden de 16 de junio 
de 2005. D.T. Jaén 

  

87 H 100391692 
1500038252 
G/43A/78400/98 01 
2013000232 

ROMAN GARCIA 
MANUELA 

1,40 21/11/2014 
Subvención para la adecuación funcional básica de viviendas. Orden de 16 de junio 
de 2005. D.T. Sevilla 

  

88 I 100401445 
1500031252 
G/43A/78400/98 01 
2013000232 

HARO MUÃ‘OZ 
DIEGO 

4,50 14/12/2015 
Subvención programa de rehabilitación autonómica año 2009. Municipio Locubín. 
Expediente. AL-09/31S2-RA. 1er pago. D.T. Almería 

5º PCVS 2008-2012 

89 I 100282175 
1500032252 
G/43A/78400/98 01 
2013000232 

RODRIGUEZ 
ARBOLEDA 
MARCELINO 

2,07 23/07/2014 
Subvención programa de rehabilitación autonómica año 2009. Municipio San 
Roque. CA-09/80-RA. 2º pago. D.T. Cádiz 

5º PCVS 2008-2012 

90 I 100270168 
1500033252 
G/43A/78400/98 01 
2013000232 

CAMBRON 
ROMERO 
ANTONIO JAVIER 

3,88 03/11/2014 
Subvención programa de rehabilitación autonómica año 2009. Municipio 
Peñarroya-Pueblonuevo. CO-09/43-RA-2. 2º pago. D.T. Córdoba 

5º PCVS 2008-2012 

91 I 100337324 
1500034252 
G/43A/78400/98 01 
2013000232 

GALLEGOS 
MORENO M 
ANGELES 

2,53 31/10/2013 
Subvención programa de rehabilitación autonómica año 2009. Municipio Granada. 
GR-09/58-S1-RA. 2º pago. D.T. Granada 

5º PCVS 2008-2012 

92 I 100344079 
1500035252 
G/43A/78400/98 01 
2013000232 

CORONADO 
SANCHEZ ISIDRA 

3,00 23/01/2015 
Subvención programa de rehabilitación autonómica año 2009. Municipio Cañaveral 
de León. HU-09/20-RA. 2º pago. D.T. Huelva 

5º PCVS 2008-2012 

93 I 100359032 
1500036252 
G/43A/78400/98 01 
2013000232 

FERNANDEZ 
SANCHEZ MANUEL 

2,80 20/02/2015 
Subvención programa de rehabilitación autonómica año 2009. Municipio 
Mengíbar. JA-09/49-RA. 1er pago. D.T. Jaén 

5º PCVS 2008-2012 

94 I 100369214 
1500037252 
G/43A/78400/98 01 
2013000232 

MORALES MENA 
JOSE 

4,50 30/07/2014 
Subvención programa de rehabilitación autonómica año 2009. Municipio Pujerra. 
MA-09/76-RA. 2º pago. D.T. Málaga 

5º PCVS 2008-2012 

95 I 100416828 
1500038252 
G/43A/78400/98 01 
2013000232 

PERALTA 
BARRIENTOS 
WILMA 

3,38 20/11/2014 
Subvención programa de rehabilitación autonómica año 2009. Municipio Coria del 
Río. SE-09/34-RA. 2º pago. D.T. Sevilla 

5º PCVS 2008-2012 

96 J 100348966 
1500034252 
G/43A/78400/98 01 
2013000232 

PORCEL SANCHEZ 
JUAN JOSE 

14,30 11/11/2014 
Subvención programa de transformación de infravivienda año 2009. Municipio 
Polícar. GR-09/12-TI. 2º Pago. D.T Granada 

5º PCVS 2008-2012 

97 J 100325877 
1500035252 
G/43A/78400/98 01 
2013000232 

OLIVER VERA 
MARIA DEL 
CARMEN 

15,00 16/12/2013 
Subvención programa de transformación de infravivienda año 2009. Municipio 
Aroche. HU-09/08-TI. 2º Pago. D.T Huelva 

5º PCVS 2008-2012 
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TERCERO 
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DOC 
FECHA 

ACUERDO 
SUBVENCIÓN PLAN 

98 J 100344557 
1500036252 
G/43A/78400/98 01 
2013000232 

CASTILLO LUQUE 
ASUNCION 

13,71 04/11/2014 
Subvención programa de transformación de infravivienda año 2009. Municipio 
Castillo de Locubín. JA-09/17-TI. 2º Pago. D.T Jaén 

5º PCVS 2008-2012 

99 J 100274578 
1500037252 
G/43A/78400/98 01 
2013000232 

AVILA MANGAS 
JOSEFA 

15,00 04/11/2014 
Subvención programa de transformación de infravivienda año 2009. Municipio 
Álora. MA-09/-TI. 2º Pago. D.T Málaga 

5º PCVS 2008-2012 

100 J 100265406 
1500038252 
G/43A/78400/98 01 
2013000232 

VEGA CARRASCO 
MARIA VALLE 

12,50 25/11/2013 
Subvención programa de transformación de infravivienda año 2009. Municipio 
Pilas . SE-09/11-TI. 2º Pago. D.T Sevilla 

5º PCVS 2008-2012 

101 I 100401445 
1500031252 
G/43A/78400/98 01 
2013000232 

LOPEZ LORENZO 
ISABEL 

4,50 14/12/2015 
Subvención programa de rehabilitación autonómica año 2009. Municipio Locubín. 
Expediente AL-09/31S2-RA. 1er pago. D.T. Almería 

5º PCVS 2008-2012 

102 H 100400468 
1500031252 
G/43A/78400/98 01 
2013000232 

LOPEZ LORENZO 
ISABEL 

1,40 24/11/2015 
Subvención para la adecuación funcional básica de viviendas. Orden de 16 de junio 
de 2005. D.T. Almería 

  

103 B 100244412 
1500182252 
G/43A/78400/98 
S0096 2015000254 

ASOC PRO-
PERSONAS CON 
NECESIDADES 
SOCIO-
EDUCATIVAS 
ESPECIALES 
(ASANSULL) 

192,60 26/06/2015 
Subvención estatal al promotor de 13 alojamientos protegidos para colectivos 
especialmente vulnerables destinados a arrendamiento, sitos en Av. La Banqueta 
23 y 25, La Línea de la Concepción (Cádiz), expediente 11-PF-L-00-0005/11 

PEVS 2009-2012 
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ANEXO 2.3.1 
POBLACIÓN Y MUESTRA DEVOLUCIÓN DE FIANZAS. EJERCICIO 2015 

 
m€ 

 TOTAL 

TOTAL 25.620,17 
MUESTRA 1.071,01 

% (Muestra / población) 4,18% 

m€ 

Nº Código externo Partida presupuestaria 
Importe O.R.N. 

2015 

1 S1000O22015000000002 1500010000 G/43A/94100/00 01 1,50 
2 S1000O22015000000012 1500010000 G/43A/94100/00 01 770,42 
3 S1000O22015000000071 1500010000 G/43A/94100/00 01 3,20 
4 S1000O22015000000007 1500010000 G/43A/94100/00 01 0,42 
5 S1000O22015000000070 1500010000 G/43A/94100/00 01 0,90 
6 REMESA NÂº 275054 19/06/2015 1500010000 G/43A/94100/00 01 2,16 
7 S1000O22015000000003 1500010000 G/43A/94100/00 01 1,00 
8 S1000O22015000000027 1500010000 G/43A/94100/00 01 4,00 
9 S1000O22015000000125 1500010000 G/43A/94100/00 01 2,14 

10 S1000O22015000000070 1500010000 G/43A/94100/00 01 0,60 
11 S1000O22015000000035 1500010000 G/43A/94100/00 01 0,40 
12 S1000O22015000000114 1500010000 G/43A/94100/00 01 2,50 
13 REMESA NÂº 274051 18/06/2015 1500010000 G/43A/94100/00 01 0,60 
14 REM.NÂº 262050 15/05/2015 (2) 1500010000 G/43A/94100/00 01 1,50 
15 S1000O22015000000007 1500010000 G/43A/94100/00 01 0,60 
16 S1000O22015000000020 1500010000 G/43A/94100/00 01 56,22 
17 S1000O22015000000010 1500010000 G/43A/94100/00 01 1,00 
18 REMESA NÂº 226050 07/01/2015 1500010000 G/43A/94100/00 01 32,50 
19 S1000O22015000000020 1500010000 G/43A/94100/00 01 0,95 
20 REMESA NÂº 297107 29/10/2015 1500010000 G/43A/94100/00 01 15,90 
21 S1000O22015000000124 1500010000 G/43A/94100/00 01 0,63 
22 S1000O22015000000003 1500010000 G/43A/94100/00 01 10,50 
23 S1000O22015000000036 1500010000 G/43A/94100/00 01 1,68 
24 S1000O22015000000004 1500010000 G/43A/94100/00 01 1,74 
25 S1000O22015000000027 1500010000 G/43A/94100/00 01 2,40 
26 S1000O22015000000114 1500010000 G/43A/94100/00 01 2,08 
27 S1000O22015000000060 1500010000 G/43A/94100/00 01 0,50 
28 S1000O22015000000033 1500010000 G/43A/94100/00 01 1,89 
29 S1000O22015000000062 1500010000 G/43A/94100/00 01 18,03 
30 S1000O22015000000039 1500010000 G/43A/94100/00 01 0,38 
31 S1000O22015000000037 1500010000 G/43A/94100/00 01 3,00 
32 S1000O22015000000111 1500010000 G/43A/94100/00 01 0,60 
33 REMESA NÂº 297102 22/10/2015 1500010000 G/43A/94100/00 01 0,29 
34 CONCIERTO NÂº 4364 1500010000 G/43A/94100/00 01 42,49 
35 S1000O22015000000128 1500010000 G/43A/94100/00 01 6,60 
36 S1000O22015000000129 1500010000 G/43A/94100/00 01 1,71 
37 S1000O22015000000004 1500010000 G/43A/94100/00 01 1,70 
38 S1000O22015000000007 1500010000 G/43A/94100/00 01 1,70 
39 S1000O22015000000027 1500010000 G/43A/94100/00 01 1,00 
40 S1000O22015000000006 1500010000 G/43A/94100/00 01 50,00 
41 S1000O22015000000019 1500010000 G/43A/94100/00 01 0,70 
42 S1000O22015000000112 1500010000 G/43A/94100/00 01 1,80 
43 S1000O22015000000064 1500010000 G/43A/94100/00 01 0,32 
44 S1000O22015000000110 1500010000 G/43A/94100/00 01 8,00 
45 S1000O22015000000027 1500010000 G/43A/94100/00 01 3,00 
46 S1000O22015000000070 1500010000 G/43A/94100/00 01 6,70 
47 S1000O22015000000029 1500010000 G/43A/94100/00 01 0,35 
48 S1000O22015000000007 1500010000 G/43A/94100/00 01 0,20 
49 S1000O22015000000032 1500010000 G/43A/94100/00 01 0,80 
50 S1000O22015000000001 1500010000 G/43A/94100/00 01 1,70 
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ANEXO 2.3.2 
INCIDENCIAS EXPEDIENTES DEVOLUCIÓN DE FIANZAS 

 

Nº INCIDENCIA EXPEDIENTES 

1 
No consta solicitud de devolución (Modelo 810) por la totalidad o parte 
de la fianza devuelta 

18 

2 
No consta aprobación expresa de la solicitud por titular de la AVRA o 
persona autorizada  

TODOS 

3 No consta orden de pago por titular de la AVRA o persona autorizada. 37, 50 

4 
No se acredita la titularidad del interesado de la cuenta corriente de 
abono de la devolución de fianza o no consta certificado de cuenta 
bancaria para abono de devolución 

13, 22, 30, 38 

5 
No queda acreditado que la totalidad o parte de la fianza devuelta haya 
sido previamente constituida (Modelo 806) 

18, 22 

6 
No queda acreditado que la fianza devuelta no haya sido devuelta en 
un momento anterior (Modelo CO01) 

TODOS 

7 
Se incumple el plazo de 1 mes para devolución de la fianza sin que 
conste el abono de intereses 

2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 
19, 21, 22, 25, 26, 28, 30, 31, 35, 36, 38, 39, 40, 41, 

45, 46, 47, 48 

8 No consta original o copia compulsada del contrato de arrendamiento 18, 38 

9 
Falta documento acreditativo de la extinción o resolución del contrato 
antes del plazo de arrendamiento establecido 

5, 8, 10, 17, 18, 24, 27, 28, 30, 42, 43, 44, 45 

10 
No consta DNI arrendador/es o CIF sociedad, comunidad de bienes o 
comunidad de propietarios 

3, 12, 13, 15, 17, 19, 20, 22, 30, 31, 35, 36, 38, 48 

11 
No consta documento DNI del representante y documento público de 
otorgamiento de poderes 

13, 19, 20, 23, 37, 44 
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ANEXO 2.4.1 
POBLACIÓN Y MUESTRA ÁREA DE CONTRATACIÓN, EJERCICIO 2015 (ORN) 

 m€ 

 TOTAL NO MENORES MENORES 

TOTAL 9.621,60 6.640,34 2.978,49 
MUESTRA 5.629,62 5.551,05 78,57 

% (Muestra / población) 58,47% 83,60% 2,64% 

m€ 

Nº Código Denominación Perfil Fecha adj.* 
Importe 

adj. 
O.R.N 
2015 

Partida/s presupuestaria/s Concepto 2015 

1 HU-07/04-T 
Terminación de reparación de 40 viviendas en Plaza Orquídea, 
Barriada El Torrejón. Huelva 

D.T. Huelva 14/04/2015 452,06 386,56 
1500035252 G/43A/66200/98 
01 2003000146 

Certificaciones ordinarias nº 
1 a 7 

2 GR-95/03-A 
Obras de estabilización estructural y cubiertas de la antigua Iglesia 
de San Jerónimo de Baza (Granada). 

D.G.V.R.A 03/07/2014 966,81 622,61 
1500170000 G/43A/61000/98 
AM30055813 2006000172 

Certificaciones ordinarias nº 
5 a 14 y certificación final 

3 J-03/01-A 
Obras de rehabilitación y ampliación del Ayuntamiento de Linares 
1ª fase: Consolidación del Palacio Municipal de Linares 

D.T. Jaén 04/12/2014 1.032,07 854,90 

1500036252 G/43A/61000/98 
01 2006001791 y 
1500176252 G/43A/61000/98 
AM30055813 2006000172 

Certificaciones ordinarias y 
certificación final 

4 MA-04/01-A 
Obras de rehabilitación del Pósito municipal de Vélez-Málaga 
(Málaga) 

D.G.V.R.A 30/12/2013 1.728,38 772,41 
1500170000 G/43A/61000/98 
AM30055813 2006000172 

Certificaciones ordinarias nº 
10 a 21 

5 SE-11/01-A 
Obras de terminación para la rehabilitación del Ayuntamiento y 
Pósito de La Luisiana (Sevilla) 

D.G.V.R.A. 03/04/2014 1.439,26 946,40 
1500170000 G/43A/61000/98 
AM30055813 2006000172 

Certificaciones ordinarias nº 
8 a 19 

6 SE-02/01-A 
Obras de adecuación para la terminación de la rehabilitación del 
antiguo Colegio Ignacio Halcón de Lebrija (Sevilla) 

D.G.V.R.A. 07/11/2013 652,60 181,55 
1500030000 G/43A/61000/98 
01 2006001791 

Certificaciones ordinarias nº 
13 a 17 

7 SE-05/01-A 
Obras de rehabilitación del Convento de Santa María de los Reyes 
de Sevilla 

D.G.V.R.A. 10/12/2014 1.371,52 1.371,52 
1500170000 G/43A/66200/98 
AM30055813 2006000174 

Certificaciones ordinarias 

8 CO-09/01-A 
Obras complementarias a las del Centro de Recepción de 
Visitantes de Córdoba. 

D.T. 
Córdoba 

01/12/2009 802,23 80,21 
1500033252 G/43A/61000/98 
01 2006001791 

Certificación final 

9 CO-03/02-A 
Obras del modificado del proyecto del edificio de recepción de 
visitantes en el entorno de la puerta del puente romano de 
Córdoba 

D.T. 
Córdoba 

21/12/2011 776,99 334,88 
1500033252 G/43A/61000/98 
01 2006001791 

Certificación final 

10 
2015 CONTR 
77097 

Contrato menor de obras de reparación estructural de edificios en 
Bda. Los Molinos 2ª fase. Vejer de la Frontera. Cádiz 

D.T. Cádiz 30/09/2015 40,00 40,00 
1500182252 G/43A/66200/98 
S0174 2006002057 

Certificación reparación en 
los bloques 9, 11, 13, 14 y 
parte del 12 Bda. “Los 
Molinos” 

11 
2015 CONTR 
42044 

Contrato menor de obras de reparación estructural de edificios en 
Bda. Los Molinos. Vejer de la Frontera. Cádiz 

D.T. Cádiz 09/03/2015 38,57 38,57 
1500182252 G/43A/66200/98 
S0174 2006002057 

Certificación reparación en 
los bloques 1, 2, 3, 6, 8, 10 y 
parte del 12 Bda. “Los 
Molinos” 

* En los contratos menores en los que no se exige adjudicación se indica la fecha e importe de la factura y en el modificado la fecha de conformidad del contratista a la modificación del contrato. 

Código Seguro De
Verificación:

u8WNiiOejkiTy95kD2MFbQ== Estado Fecha y hora

Firmado Por Milagros Carrero Garcia - Secretaria General Firmado 09/02/2018 09:17:41

Observaciones Página 52/106

Url De Verificación https://portafirmas.ccuentas.es/verifirma/code/u8WNiiOejkiTy95kD2MFbQ==

https://portafirmas.ccuentas.es/verifirma/code/u8WNiiOejkiTy95kD2MFbQ==


 (JA 04/2015) Fiscalización del programa presupuestario 43A “Vivienda, Rehabilitación y Suelo”. 2015 

49 

ANEXO 2.4.2 
INCIDENCIAS EXPEDIENTES ÁREA CONTRATACIÓN 

 

Nº Código Denominación 
PREPARACIÓN Y 
ADJUDICACIÓN 

EJECUCIÓN 

1 HU-07/04-T 
Terminación de reparación de 40 viviendas en Plaza 
Orquídea, Barriada El Torrejón. Huelva 

1.2,1.7, 1.8 2.1, 2.2 

2 GR-95/03-A 
Obras de estabilización estructural y cubiertas de la antigua 
Iglesia de San Jerónimo de Baza (Granada). 

1.3,1.4,1.5,1.7 2.1, 2.2, 2.3 

3 J-03/01-A 
Obras de rehabilitación y ampliación del Ayuntamiento de 
Linares 1ª fase: Consolidación del Palacio Municipal de 
Linares 

1.2,1.7 2.2 

4 MA-04/01-A 
Obras de rehabilitación del Pósito municipal de Vélez-
Málaga (Málaga) 

1.2, 1.3, 1.4,1.5,1.6,1.7 2.1, 2.2 

5 SE-11/01-A 
Obras de terminación para la rehabilitación del 
Ayuntamiento y Pósito de La Luisiana (Sevilla) 

1.2, 1.3, 1.4,1.7, 1.9 2.1, 2.2, 2.3 

6 SE-02/01-A 
Obras de adecuación para la terminación de la 
rehabilitación del antiguo Colegio Ignacio Halcón de Lebrija 
(Sevilla) 

1.2, 1.3, 1.4,1.7 2.1, 2.2 

7 SE-05/01-A 
Obras de rehabilitación del Convento de Santa María de los 
Reyes de Sevilla 

1.2,1.7 2.1, 2.2 

8 CO-09/01-A 
Obras complementarias a las del Centro de Recepción de 
Visitantes de Córdoba. 

1.10 2.2, 2.4 

9 CO-03/02-A 
Obras del modificado del proyecto del edificio de recepción 
de visitantes en el entorno de la puerta del puente romano 
de Córdoba 

  

10 2015 CONTR 77097 
Contrato menor de obras de reparación estructural de 
edificios en Bda. Los Molinos 2ª fase. Vejer de la Frontera. 
Cádiz 

1.1  

11 2015 CONTR 42044 
Contrato menor de obras de reparación estructural de 
edificios en Bda. Los Molinos. Vejer de la Frontera. Cádiz 

1.1  

(1.1) Fraccionamiento indebido de contratos. 
(1.2) Ausencia de desglose previo en PCAPs de los criterios para la atribución de las puntuaciones concretas  en criterios de valoración 
que requieren juicio de valor. 
(1.3) Ausencia no justificada de proporcionalidad lineal en la fórmula de valoración proposición económica. 
(1.4) Fijación de un mínimo de puntuación en la valoración de la proposición económica. 
(1.5) Referencias vagas y genéricas en informe sobre bajas desproporcionadas. 
(1.6) Insuficiente justificación exclusión baja temeraria importe insignificante. 
(1.7) Existencia criterios cuya valoración dependen de juicio de valor inadecuados. 
(1.8) Adjudicación por órgano incompetente con convalidación posterior a la fiscalización y contabilización del compromiso de gasto  
(1.9) Parte sustancial de su objeto ajena a las competencias de la Consejería en materia de rehabilitación. 
(1.10) No consta informe favorable Delegación Territorial 
(2.1) Retraso en inicio del contrato. 
(2.2) Retraso en la recepción de las obras. 
(2.3) Ejecución de actuaciones fuera de la vigencia de los convenio en que se amparan 
(2.4) Retraso en certificación final y liquidación de las obras. 
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ANEXO 2.5 
POBLACIÓN Y MUESTRA DE ENCOMIENDAS. EJERCICIO 2015 (ORN) 

m€ 

 TOTAL 

TOTAL 4.445,72 
MUESTRA 4.445,02 

% (Muestra / población) 99,98% 

m€ 

Nº Denominación Fecha Partida presupuestaria 
Importe 

inicial 
encomienda 

Importe final 
encomienda 

Importe 
O.R.N. 2015 

Importe 
pendiente 

1 
Encomienda a la AVRA para la dirección y ejecución de la 2ª fase 
de las obras de adecuación del espacio público denominado “La 
Charca y su entorno” en Pegalajar (Jaén) 

28/07/2014 

1500030000 G/43A/61000/98 01 
2006001791 

y 
1500170000 G/43A/61000/98 

AM30055713 2014000360 

1.431,93 1.003,49 975,45 28,04 

2 

Encomienda a la AVRA para la dirección y ejecución de las obras 
de peatonalización de los espacios públicos del centro histórico de 
Hornos de Segura (Jaén), desde la Puerta de la Villa hasta la 
Puerta Nueva. 

24/07/2014 720,00 502,15 468,92 33,22 

3 
Encomienda a la AVRA para la dirección y ejecución de las obras 
en el espacio público denominado “Entorno de la Loma del 
Calvario” en Tíjola (Almería) 

24/07/2014 520,00 345,49 330,63 14,85 

4 
Encomienda a la AVRA para la ejecución de las obras de 
adecuación del espacio público denominado “Parque del Castillo 
de la Luna” en Mairena del Alcor (Sevilla) 

06/10/2014 567,00 334,75 296,32 38,42 

5 
Encomienda a la AVRA para la dirección y ejecución de las obras 
de reparación del espacio público “Plaza de España” de San 
Silvestre de Guzmán (Huelva) 

24/07/2014 280,00 213,68 194,80 18,88 

6 
Encomienda a la AVRA para la ejecución de la actuación de las 
obras de reparación del espacio público “Plaza de España” de 
Rosal de la Frontera (Huelva) 

28/07/2014 224,00 198,61 185,34 13,27 

7 
Encomienda a la AVRA para la gestión de los préstamos 
reintegrables 

15/04/2015 1500030000 G/43A/83108/00 01 1.993,54 1.993,54 1.993,54 1.993,54 
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11. ALEGACIONES PRESENTADAS Y TRATAMIENTO DE LAS MISMAS EN LOS 
SUPUESTOS QUE NO HAYAN SIDO ADMITIDAS O SE ADMITAN PARCIALMENTE 

 
 
 

CUADRO ESTADÍSTICO DE ALEGACIONES 
 

Entes/ 
Alegación 

nº 
Materia Admitida 

Parcialmente 
admitida 

NO ADMITIDAS 

Nº 
Justificación 

Evidencia, falta 
documentación, 

etc. 

Aceptación del 
hecho/Adopción 

de medidas 

CONSEJERÍA DE FOMENTO Y VIVIENDA (CFV) 

1 
Regularidad financiera 

X     1 

2     X 1 

3 Transferencias   X   1 

4 

Subvenciones 

  X   1 

5   X   1 

6     X 1 

7  X    1 

8     X 1 

9     X 1 

10 Contratación y encomiendas     X 1 

11 
Contratación 

    X 1 

12   X   1 

13 

Subvenciones 

    X 1 

14   X   1 

15   X   1 

16 Contratación X     1 

17 
Cumplimiento de objetivos 

  X   1 

18   X   1 

19 Transferencias   X   1 

20 
Subvenciones 

    X 1 

21     X 1 

22 
Contratación 

    X 1 

23     X 1 

24 Transferencias   X   1 

25 

Subvenciones 

  X   1 

26   X   1 

27     X 1 

28   X   1 

29     X 1 

30     X 1 

31 X     1 

32   X   1 

33 X     1 

34     X 1 

35   X   1 

36   X   1 

37   X   1 

38   X   1 

39     X 1 

40   X   1 

41     X 1 

42     X 1 

43     X 1 

44     X 1 

45     X 1 
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Entes/ 
Alegación 

nº 
Materia Admitida 

Parcialmente 
admitida 

NO ADMITIDAS 

Nº 
Justificación 

Evidencia, falta 
documentación, 

etc. 

Aceptación del 
hecho/Adopción 

de medidas 

46 

Contratación 

    X 1 

47     X 1 

48 X     1 

49   X   1 

50     X 1 

51 
Encomiendas 

    X 1 

52 X     1 

53 
Convalidación de gastos 

X     1 

54     X 1 

AGENCIA DE VIVIENDA Y REHABILITACIÓN DE ANDALUCÍA (AVRA) 

55 Regularidad financiera   X   1 

56 Encomiendas X     1 

57 Transferencias   X   1 

58 
Subvenciones 

  X   1 

59   X   1 

60 Devoluciones de fianzas X     1 

61 
Sgto. Informe OE 02.1/2012  

 X    1 

62   X   1 

63 Transferencias   X   1 

64 
Subvenciones 

  X   1 

65     X 1 

66 

Devolución de fianzas 

  X   1 

67   X   1 

68     X 1 

69 Encomiendas     X 1 

70 
Convalidación de gastos 

X     1 

71     X 1 

INTERVENCIÓN GENERAL DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA (IGJA) 

72 Regularidad financiera     X 1 

TOTALES  10 2 29 0 31 72 
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CONSEJERÍA DE FOMENTO Y VIVIENDA 
 
 

ALEGACIÓN Nº 1, AL  PUNTO 14 (ALEGACIÓN ADMITIDA) 
 
 
 

ALEGACIÓN Nº 2, AL  PUNTO 15 (ALEGACIÓN  NO ADMITIDA) 
 

De acuerdo con la Instrucción Nº13 de 15 de Diciembre de 2015, de la Intervención General de la 
Junta de Andalucía, sobre la gestión contable de los activos construidos o adquiridos para otras 
entidades, todas las inversiones gestionadas realizadas sobre activos de titularidad municipal al 
amparo del programa de rehabilitación de edificios de interés arquitectónico y del programa 
regional de espacios público han sido imputadas, a partir del ejercicio 2016, al subconcepto 
presupuestario 66810 (Inversiones gestionadas). 
 
TRATAMIENTO DE LA ALEGACIÓN 
 
La alegación no contradice lo afirmado en el informe, no obstante señala que a partir del ejercicio 
2016 las inversiones gestionadas no se imputan presupuestariamente en el artículo 61 sino en el 
artículo 66, cumpliendo con la Orden CHAP de 3 de julio de 2012 y la Instrucción nº 13 de 15 de 
diciembre de 2015, de la IGJA. 
 
 

ALEGACIÓN Nº 3, AL  PUNTO 18 (ALEGACIÓN  NO ADMITIDA) 
 
En relación con la justificación de las transferencias con asignación nominativa a AVRA para 
financiar actuaciones del Programa de ayudas RENOVE a la rehabilitación de edificios existentes y 
actuaciones, por importe de 1.632.818,72 euros, y para financiar actuaciones de rehabilitación en 
áreas de rehabilitación integral, áreas de renovación urbana y erradicación del chabolismo, por 
importe de 3.030.815,66 euros; cabe señalar que en los archivos de la Secretaría General de 
Vivienda, disponibles para su consulta o remisión, constan los siguientes documentos remitidos en 
su día por AVRA para la justificación de cada una de las transferencias: 
 

 Memorias justificativas sobre el cumplimiento de las condiciones establecidas en las 
respectivas resoluciones para las actuaciones desarrolladas AVRA a financiar por las 
respectivas transferencias. 

 

 Certificación de las cantidades abonadas por AVRA en las actuaciones de rehabilitación 
acogidas al Programa de ayudas RENOVE a la rehabilitación de edificios existentes y en las 
actuaciones en áreas de rehabilitación integral, áreas de renovación urbana y erradicación 
del chabolismo, a financiar con cargo a las referidas transferencias. 

 

 Relaciones clasificadas de pagos de la Dirección Económico Financiera de AVRA, para cada 
una de las actuaciones, con identificación del concepto, tercero, importe, fecha de pago, etc. 
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Aunque la documentación relacionada no fue remitida en su totalidad a la Intervención Delegada 
para la fiscalización de las justificaciones, por no haber sido requerida, y, por ello, tampoco fue 
incluida en el expediente remitido a la Cámara de Cuentas para la elaboración del informe 
provisional, sí sirvió de base para la elaboración de las certificaciones emitidas por la Secretaría 
General de Vivienda, a las que se refiere el informe provisional. 
 
TRATAMIENTO DE LA ALEGACIÓN 
 
En el expediente facilitado a la Cámara de Cuentas de Andalucía la documentación justificativa de 
las transferencias con asignación nominativa está basada en relaciones clasificadas de pagos a 
beneficiarios, que no acreditan por sí mismos la realización de la actividad que fundamenta la 
autorización de la misma. Por otro lado, se solicitaron expedientes originales y completos, por lo 
que no se acotaban a la documentación puesta a disposición del órgano de control interno. 
 
 

ALEGACIÓN Nº 4, AL  PUNTO 19 (ALEGACIÓN  NO ADMITIDA) 
 
Por la propia naturaleza del destino de las subvenciones nominativas, consistente en el abono de lo 
intereses y la amortización del principal de las operaciones de endeudamiento concertadas por la 
AVRA entre 2010 y 2011 con el respaldo del Consejo de Gobierno, se entiende que los pagos han de 
destinarse a las citadas operaciones, con independencia del momento en que se hayan efectuado. 
Así ha sido entendido por la Intervención Delegada en la Consejería de Fomento y Vivienda, al 
fiscalizar de conformidad los correspondientes documentos contables y justificándose en los plazos 
determinados. 
 
TRATAMIENTO DE LA ALEGACIÓN 
 
El plazo de ejecución de las subvenciones viene establecido en el apartado tercero de las 
respectivas órdenes de concesión, que abarca el ejercicio 2015 desde la notificación de la 
subvención, por lo que con independencia de la naturaleza del destino de los fondos, su 
aplicación debe respetar dicho plazo de conformidad con el artículo 31.1 de la LGS. 
 
Según consta en los certificados bancarios aportados, los intereses subvencionados fueron 
abonados en 2012 y 2013 y parte de las cuotas de amortización fueron abonadas con anterioridad 
a la fecha de notificación de la resolución de concesión. 
 
 

ALEGACIÓN Nº 5, AL  PUNTO 20 (ALEGACIÓN  NO ADMITIDA) 
 
Con la tramitación de las subvenciones nominativas para la financiación de los intereses y la 
amortización del principal de las operaciones de endeudamiento concertadas en su día por la 
AVRA, la Consejería de Fomento y Vivienda, a través de la Secretaría General de Vivienda, da 
cumplimiento al mandato del Parlamento de Andalucía que con la aprobación del Presupuesto de 
la Comunidad Autónoma aprueba una serie de subvenciones nominativas, entre las que se 
encuentran las anteriormente señaladas. 
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En este sentido señalar que la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, 
establece en su artículo 22.2 que podrán concederse de forma directa, entre otras,  las 
subvenciones previstas nominativamente en los Presupuestos Generales del Estado, de las 
Comunidades Autónomas o de las Entidades Locales, en los términos recogidos en los convenios y 
en la normativa reguladora de estas subvenciones. 
 
El citado artículo también señala que se entiende por subvención prevista nominativamente en los 
Presupuestos Generales del Estado aquella en que al menos su dotación presupuestaria y 
beneficiario aparezcan determinados en los estados de gasto del Presupuesto. El objeto de estas 
subvenciones deberá quedar determinado expresamente en el correspondiente convenio de 
colaboración o resolución de concesión que, en todo caso, deberá ser congruente con la 
clasificación funcional y económica del correspondiente crédito presupuestario. 
 
Por su parte, a tenor del artículo 2.3.a) del Reglamento de los Procedimientos de Concesión de 
Subvenciones de la Administración de la Junta de Andalucía, aprobado por Decreto 282/2010, de 4 
de mayo, son subvenciones nominativas aquellas cuyo objeto, dotación presupuestaria y persona 
beneficiaria aparecen determinados expresamente en los créditos iniciales de las leyes del 
Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía, requisitos todos ellos que concurren en el 
presente supuesto. 
 
Sobre la idoneidad del instrumento jurídico para la financiación de las operaciones citadas, tras 
numerosas reuniones entre los Centros Directivos de toda la Junta de Andalucía con competencia 
en la materia, se optó por la figura de la subvención nominativa como la más adecuada para el fin 
perseguido. Todo ello sin perjuicio de que actualmente se considere como más idónea otra figura 
jurídica. 
 
TRATAMIENTO DE LA ALEGACIÓN 
 
En la alegación se reproducen los requisitos legales establecidos para las subvenciones 
nominativas no cuestionados en el Informe, si bien no se aportan argumentos y/o evidencias que 
rebatan la falta de idoneidad de esta vía de financiación de los déficits de gestión delegada. 
 
 

ALEGACIÓN Nº 6, AL  PUNTO 21 (ALEGACIÓN  NO ADMITIDA) 
 
Las actuaciones seguidas en los expedientes de Régimen Especial de Promotores Públicos en 
Alquiler  se han ido modificando a raíz del informe JA-10/2011 del ejercicio 2010 , en función de las 
distintas interpretaciones dadas al mismo, si bien tras el dictamen n.º 572/2016 del Consejo 
Consultivo de Andalucía, las actuaciones se ajustan  a lo señalado por este, en el sentido  que no 
procede la regularización anual por no venir prevista en las ordenes de concesión y  “en la última 
anualidad se comprobará la cantidad satisfecha hasta eses momento y el importe de las cuotas de 
amortización abonadas, regularizando entonces, si procede la cantidad a satisfacer, o procediendo 
al reintegro del exceso...”.  Así en los ejercicios 2016 y 2017 se han liquidado todos los expedientes 
ya finalizados, solicitando el reintegro o abonando  el resto pendiente según proceda; por el 
contrario en los expedientes en los que aún restan años de subsidiación, se han abonado conforme 
a la orden de concesión, o por el importe acreditado por la entidad de crédito cuando este es 
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inferior. No obstante puesto que realmente existe un problema de desfase en las justificaciones 
cuando se ha producido pagos adelantados respecto al inicio real de la actuación,  fruto de la falta 
de previsión de las bases reguladoras, y reflejar contablemente los excesos de subvención 
pendientes de aplicar sin que esto suponga bloquear el expediente de cara a nuevos pagos, 
conlleva dificultades técnicas, se estudia con la Intervención Delegada la fórmula para que durante 
el ejercicio 2018 se puedan modificar las ordenes de concesión reajustándolas a los importe 
efectivamente devengados o pendientes de devengar, una vez que la variación de los intereses 
aplicables a los préstamos está estabilizada, para evitar la acumulación de la desviación entre 
pagos y justificaciones, si bien habrá de atenerse al citado Dictamen del Consejo Consultivo.   
 
TRATAMIENTO DE LA ALEGACIÓN 
 
La alegación confirma lo manifestado en el Informe y manifiesta que se están estudiando vías 
para que los excesos de subvención queden reflejados contablemente. 
 
 

ALEGACIÓN Nº 7, AL  PUNTO 22 (ALEGACIÓN ADMITIDA PARCIALMENTE) 
 
Con fecha de 23 de diciembre de 2.009 se suscribió el Convenio de Colaboración entre las 
Consejerías de Vivienda y Ordenación del Territorio y de Cultura de la Junta de Andalucía, y el 
Ayuntamiento de Loja, para la financiación, ejecución y gestión conjunta de las obras de 
rehabilitación del Teatro Imperial de Loja. 
 
Con fecha 8 de marzo de 2012 se suscribe una Adenda a dicho Convenio con el objeto de prorrogar 
la fecha de vigencia del mismo hasta el 23 de junio de 2014. 
 
Las competencias que en esta materia ostentaba la Consejería de Vivienda y Ordenación del Territorio 
fueron asumidas por la Consejería de Fomento y Vivienda, y las que ostentaba la Consejería de Cultura 
fueron asumidas por la Consejería de Educación, Cultura y Deporte. 
 
Con fecha 9 de noviembre de 2010 dieron comienzo las obras por la empresa adjudicataria, Cyes 
Infraestructuras S.A., y tras varias prórrogas del plazo de ejecución de la obra, la empresa 
adjudicataria, con fecha 28 de marzo de 2014, solicitó al Ayuntamiento de Loja, en su calidad de 
órgano de contratación, autorización para la cesión del contrato a la empresa Azuche 88, S.L. 
 
Reunida la Comisión de Seguimiento, de acuerdo con la estipulación decimocuarta del Convenio, a los 
efectos de seguimiento de ejecución de dicho Convenio, suscribe el Acta de fecha 22 de abril de 
2014 en el que queda constancia de la solicitud expresada anteriormente, que queda autorizada 
por la misma, así como de la necesidad de prorrogar el plazo de vigencia del Convenio. 
 
El Pleno del Ayuntamiento de Loja, en sesión ordinaria de 6 de mayo de 2014, ha aprobado la solicitud 
de cesión del contrato de obras, y el Ayuntamiento ha remitido a las Consejerías conveniadas informe 
y solicitud de prórroga del plazo de vigencia del Convenio, que según los plazos previstos en dicho 
informe sería conveniente prorrogarlo en un año. 
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El Decreto 282/2010 de 4 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de los Procedimientos de 
Concesión de Subvenciones de la Administración de la Junta de Andalucía, articula una modificación 
del Convenio de acuerdo a las disposiciones de la normativa vigente, en concreto en su artículo 32.4 se 
dispone: 
 

“Salvo previsión expresa en contrario recogida en las bases reguladoras, la persona 
beneficiaria de la subvención podrá instar del órgano concedente de la misma la iniciación 
de oficio del procedimiento para modificar la resolución de concesión, incluida la 
ampliación de los plazos de ejecución y justificación, sin que en ningún caso pueda variarse 
el destino o finalidad de la subvención, …. 
El escrito por el que se inste la iniciación de oficio, deberá estar suficientemente justificado, 
presentándose de forma inmediata a la aparición de las circunstancias que lo motiven y 
con antelación a la finalización del plazo de ejecución y de justificación inicialmente 
concedido”. 

 
En la Adenda 1ª al Convenio se establece un plazo de vigencia del Convenio hasta el 23 de junio de 
2014, fecha en la que no era posible finalizar las obras de acuerdo con lo expresado en la Comisión de 
Seguimiento de 22 de abril de 2014 y en el informe municipal de 8 de mayo de 2014. 
 
La estipulación tercera del Convenio establece que:“Si se observara que, a la vista del ritmo de 
ejecución o por cualquier causa justificada, la marcha de las Obras no se adecua a los presupuestos 
previstos en cada ejercicio, lo cual pudiera ocasionar pagos por obra ejecutada de cuantía inferior a 
las cantidades asignadas a cada ejercicio, las Consejerías de Vivienda y Ordenación del Territorio y de 
Cultura podrán, bien de forma conjunta o independientemente, reajustar las anualidades según su 
disponibilidad presupuestaria y poner en conocimiento del Ayuntamiento el reajuste efectuado, de 
conformidad con la normativa presupuestaria de aplicación.” 
 
Por tanto, en el caso que nos ocupa, el plazo de vigencia del Convenio, que solo por razones de mayor 
peso no imputables al beneficiario, aconsejaban prorrogar para salvaguardar los intereses públicos 
que motivaron la firma del Convenio inicial. Para lo cual era necesario suscribir una adenda al 
Convenio para ampliar su plazo hasta el 23 de junio de 2015. 
 
Se inicia el procedimiento de inmediato por parte de esta Consejería y se obtiene informe favorable 
del Gabinete Jurídico, de fecha 21.5.2014, al borrador de la Adenda 2ª al Convenio. 
 
El borrador de la Adenda 2ª acompañada del informe del Gabinete Jurídico, inmediatamente que se 
obtiene dicho informe, se envía a la Consejería de Cultura para su visto bueno y posterior firma, y a 
partir de aquí, con tiempo para suscribir la adenda, el órgano gestor no tiene constancia de los 
trámites seguidos hasta que se remite la Adenda suscrita con fecha 13.11.2014. 
 
Como se puede comprobar, por las fechas de tramitación, la Consejería de Fomento y Vivienda ha 
tenido una actuación intachable en el cumplimiento de los plazos, y la demora en la firma de la 2ª 
Adenda al Convenio no ha sido de su competencia. 
 
“…” 
 

Código Seguro De
Verificación:

u8WNiiOejkiTy95kD2MFbQ== Estado Fecha y hora

Firmado Por Milagros Carrero Garcia - Secretaria General Firmado 09/02/2018 09:17:41

Observaciones Página 61/106

Url De Verificación https://portafirmas.ccuentas.es/verifirma/code/u8WNiiOejkiTy95kD2MFbQ==

https://portafirmas.ccuentas.es/verifirma/code/u8WNiiOejkiTy95kD2MFbQ==


(JA 04/2015) Fiscalización del Programa Presupuestario 43A “Vivienda, Rehabilitación y Suelo”. 2015 

58 

TRATAMIENTO DE LA ALEGACIÓN 
 
La segunda Adenda al convenio de ampliación de plazo por 12 meses se formaliza el 13 de 
noviembre de 2014, lo que implica su suscripción fuera del plazo de vigencia de la primera 
Adenda que expiraba el 23 de junio de 2014. En este sentido la alegación indica que, por parte de 
la Consejería de Fomento y Vivienda se remitió el borrador de la segunda Adenda con 
anterioridad a la finalización de la vigencia de la primera Adenda a la Consejería de Cultura 
inmediatamente después del informe favorable del Gabinete Jurídico de 21 de mayo de 2014, si 
bien se afirma que la firma se realizó de forma extemporánea. 
 
 

ALEGACIÓN Nº 8, AL  PUNTO 23 (ALEGACIÓN NO ADMITIDA) 
 
El retraso en la resolución y abono de ayudas a promotores de viviendas y alojamientos 
protegidos, que se regulan en planes estatales de vivienda, fue debido a la  tardanza por parte del 
Ministerio con competencia en materia de vivienda en transferir los fondos destinados a esta línea 
de subvenciones. En el caso de ayudas personas inquilinas en situación de especial vulnerabilidad 
el retraso significativo que se produjo en la totalidad de las provincias, salvo Málaga, también fue 
debido al envió de los fondos estatales, coincidiendo con el cierre del ejercicio presupuestario. 
 
En relación a las subvenciones para la adecuación funcional básica de viviendas, cabe señalar que 
entre 2011 y la publicación de la Orden de 28 de junio de 2013, que derogó la de 16 de junio de 
2005 que establecía las bases reguladoras de dichas subvenciones, se acumuló un importante 
número solicitudes sin resolver debido, principalmente, a la drástica reducción de los recursos 
presupuestarios disponibles respecto a ejercicios anteriores, lo que ocasionó que fueran menos las 
solicitudes resueltas que las presentadas. A este respecto conviene recordar que el procedimiento 
previsto en la Orden de 16 de junio de 2005 establecía la concesión de las subvenciones a solicitud 
de las personas interesadas en las que concurrieran los requisitos establecidos, sin que fuera 
necesario la comparación ni la prelación entre solicitudes, y que el plazo  para su presentación 
estuvo abierto durante la totalidad del periodo de vigencia de la Orden. Todo ello facilitó la 
acumulación de un importante número de solicitudes sin resolver. 
 
Tal como estableció la disposición transitoria única de la Orden de 28 de junio de 2013, las 
solicitudes presentadas al amparo de la Orden de 16 de junio de 2005, pendientes de resolución a 
la fecha de su derogación, continuaron su tramitación, aunque ralentizada por la menor 
disponibilidad presupuestaria de los últimos ejercicios, lo que imposibilitó el cumplimiento del 
plazo para la resolución y notificación de las subvenciones, al no considerarse la posibilidad de 
denegar por falta de crédito. A la fecha actual, no se encuentra pendiente de resolución ninguna 
de aquellas solicitudes, estando próxima a finalizar, dentro del plazo establecido para ello, la 
resolución de la primera convocatoria acogida a la Orden de 24 de mayo de 2017, por la que se 
aprueban las bases reguladoras para la concesión, en régimen de concurrencia competitiva, de 
subvenciones para actuaciones acogidas al Programa de adecuación funcional básica de viviendas 
del Plan de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía 2016-2020. 
 
Respecto a las subvenciones de los Programas de rehabilitación autonómica y de transformación 
de infravivienda, cabe señalar que a partir de 2010 la drástica disminución de la disponibilidad 
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presupuestaria impidió la resolución en plazo de las ayudas solicitadas en 2009. Aunque en 2010 
se resolvieron las primeras de ellas, en 2011 no pudo atenderse ninguna de las solicitudes 
presentadas. A partir de 2012, y durante los siguientes ejercicios hasta 2016, se resolvieron el 
resto de las ayudas pendientes, en función de las disponibilidades presupuestarias existentes, sin 
que a la fecha existan solicitudes pendientes de resolución. 
 
En la actualidad se encuentra en tramitación el proyecto de Orden por la que se regula el 
Programa de rehabilitación autonómica de viviendas del Plan de Vivienda y Rehabilitación de 
Andalucía 2016-2020 y se aprueban las bases reguladoras para la concesión, en régimen de 
concurrencia competitiva, de subvenciones para actuaciones acogidas al mismo. Dicho proyecto 
de Orden y bases reguladoras, al igual que harán las pendientes de elaboración para el Programa 
de transformación de infravivienda,  prevén que las subvenciones se concedan con cargo a los 
créditos presupuestarios que se establezcan en las correspondientes convocatorias, en las que se 
especificará la cuantía total establecida para cada línea de subvenciones. Además, el régimen de 
concurrencia competitiva previsto garantizará la resolución de los procedimientos en un solo acto 
sin que exista la posibilidad de que solicitudes presentadas que no resulten beneficiarias queden 
pendientes de resolución. 
 
TRATAMIENTO DE LA ALEGACIÓN 
 
La alegación no contradice lo manifestado en el Informe y aporta argumentos con la finalidad de 
justificar el incumplimiento de los plazos máximos de resolución de las diferentes líneas de 
subvenciones regladas. 
 
 

ALEGACIÓN Nº 9, AL  PUNTO 24 (ALEGACIÓN NO ADMITIDA) 
 
De acuerdo con lo previsto en los artículos 62 y 70 de la Orden de 26 de enero de 2010, de 
desarrollo y tramitación de las actuaciones en materia de vivienda y suelo del Plan Concertado de 
Vivienda y Suelo 2008-2012, a la que se acogieron las subvenciones de rehabilitación autonómica 
y transformación de infravivienda del Programa 2009, correspondía a las personas titulares de las 
Delegaciones Territoriales la asignación del número de actuaciones a realizar en cada municipio, 
en función de las disponibilidades presupuestarias, del equilibrio territorial en la inversión y del 
volumen total de actuaciones correspondientes a la provincia, respetando el orden preferencial de 
las solicitudes aprobado por el Pleno de cada Ayuntamiento. La falta de una mayor concreción de 
los criterios de asignación de actuaciones ha sido corregida en el proyecto de Orden por la que se 
regula el Programa de rehabilitación autonómica de viviendas del Plan de Vivienda y 
Rehabilitación de Andalucía 2016-2020 y se aprueban las bases reguladoras para la concesión, en 
régimen de concurrencia competitiva, de subvenciones para actuaciones acogidas al mismo, 
actualmente en tramitación. En dicho proyecto de Orden se contempla el procedimiento para la 
declaración por la Dirección General de Vivienda, Rehabilitación y Arquitectura de los Municipios 
de Rehabilitación Autonómica en régimen de concurrencia competitiva, mediante la aplicación de 
criterios objetivos para su selección y la asignación, en función de su tamaño poblacional, del 
número de actuaciones a cada uno de estos municipios. Está previsto que la futura Orden 
reguladora del Programa de transformación de infravivienda, aún pendiente de redacción, incluya 
criterios objetivos similares para la selección de las actuaciones. 
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Respecto a la presentación de facturas y justificantes de pago para la justificación de las ayudas 
acogidas a los Programas de rehabilitación autonómica y transformación de infravivienda, cabe 
señalar la posibilidad de que su no exigencia derive de lo recogido en los artículos 65 y 73 de la  
Orden de 26 de enero de 2010, cuando establece que “los Ayuntamientos, en su calidad de 
entidades colaboradoras, procederán a la entrega de las subvenciones a las personas 
beneficiarias, previa acreditación de la obra ejecutada mediante certificaciones de obras”, unido a 
su falta de concreción sobre la forma de justificación de las ayudas. Esta circunstancia ha sido 
corregida en el proyecto de Orden por la que se regula el Programa de rehabilitación autonómica 
de viviendas del Plan de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía 2016-2020 y se aprueban las bases 
reguladoras para la concesión, en régimen de concurrencia competitiva, de subvenciones para 
actuaciones acogidas al mismo, actualmente en tramitación. La base vigésimo establece que “por 
justificación se entenderá, en todo caso, la aportación al órgano concedente de los documentos 
justificativos de los gastos realizados con cargo a la cantidad concedida, debiendo comprender el 
gasto total de la actividad subvencionada aunque la cuantía de la subvención fuera inferior”. Así 
mismo, establece que  la justificación del abono de la subvención se realizará siempre “mediante 
la presentación de las facturas acreditativas del gasto realizado y los documentos de pago de las 
mismas”. De igual forma, la futura Orden reguladora del Programa de transformación de 
infravivienda incluirá exigencias similares para la justificación de las subvenciones. 
 
TRATAMIENTO DE LA ALEGACIÓN 
 
La alegación confirma que la Orden de desarrollo de los programas de rehabilitación autonómica 
y transformación de infravivienda de 2009 no fijaba, con carácter previo, los criterios para 
asignación de actuaciones por municipios, ni exigía la remisión de facturas y justificantes del pago 
en el régimen de justificación de las ayudas. Por otro lado, informa que se están tomando 
medidas para incluir las citadas exigencias en el marco legal de los citados programas para el 
período 2016-2020. 
 
 

ALEGACIÓN Nº 10, AL  PUNTO 25 (ALEGACIÓN NO ADMITIDA) 
 
Mediante el Decreto 141/2016, de 2 de Agosto, por el que se regula el Plan de Vivienda y 
Rehabilitación de Andalucía 2016-2020, la Consejería de Fomento y Vivienda ha establecido el 
marco regulatorio que demanda la Cámara de Cuentas de Andalucía en su informe. 
 
Así en su Capítulo III “REHABILITACIÓN URBANA”, Sección 2ª “Regeneración del espacio público”,  
se acomete todo lo referente a las actuaciones que se lleven a cabo por la Consejería de Fomento y 
Vivienda en esta materia, tal como queda reflejado en sus artículos 95 “Objeto”, y 96 “Selección de 
actuaciones” o 97 “Ejecución de las actuaciones”, que da amparo a los principios de publicidad, 
transparencia, objetividad, igualdad y no discriminación que se reclamaban por la Cámara de 
Cuentas de Andalucía de estas actuaciones. 
 
Lo mismo cabe decir de la Sección 3ª  “Rehabilitación de Edificios Públicos”, que recoge los mismos 
principios en sus artículos 99, 100 y 101. 
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En la actualidad, y en desarrollo de esta normativa está en tramitación el proyecto de Orden por el 
que se regula el programa de Regeneración del Espacio Público Urbano en la Comunidad 
Autónoma de Andalucía, y Bases Reguladoras para la selección de actuaciones en régimen de 
concurrencia competitiva, para su inclusión en dicho programa; estando prevista su publicación en 
BOJA en breve, para con posterioridad desarrollar el correspondiente al Programa de 
Rehabilitación de Edificios Públicos. 
 
TRATAMIENTO DE LA ALEGACIÓN 
 
La alegación informa de la adaptación para el periodo 2016-2020 del marco regulador de los 
programas de rehabilitación del patrimonio de interés arquitectónico y las actuaciones singulares 
en centros históricos o ámbitos urbanos de especial fragilidad medioambiental, a los principios 
que inspiran la normativa de subvenciones y ayudas públicas, mediante el Decreto 141/2016, de 2 
de agosto, por el que se aprueba el Plan de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía. 
 
 

ALEGACIÓN Nº 11, AL PUNTO 26 (ALEGACIÓN NO ADMITIDA) 
 
En el Informe de Control Financiero nº 52397.FE.14 de fecha 11 de diciembre de 2015, que la 
Intervención General de la Junta de Andalucía realizó respecto del expediente de esta Dirección 
General denominado “Obras de terminación de la Rehabilitación del Ayuntamiento de Segura de la 
Sierra (Jaén) integrado en el programa operativo FEDER 2007-2013”; se estableció, entre otras, la 
siguiente conclusión: 
 

“Se recomienda la inclusión en los pliegos de todos los criterios y subcriterios que 
vayan a ser utilizados, según lo dispuesto en el artículo de la directiva 
2004/18/CEE del Parlamento Europeo y del Consejo de 31 de marzo de 2004, sobre 
coordinación de los procedimientos de adjudicación de los contratos públicos de 
obras, de suministro y de servicios.” 

 
Siguiendo tal recomendación, desde esa fecha (11/12/2015), los Informes elaborados por la 
Comisión Asesora de Evaluación Técnica que se ha constituido con motivo de la adjudicación de los 
sucesivos expedientes de contratación de obras y servicios, ha seguido en la valoración de las 
ofertas técnicas presentadas, exclusivamente los criterios recogidos en los PCAP, sin incluir ningún 
sub-criterio  o sub-baremo que no estuviera expresamente establecido en los citados pliegos. 
 
TRATAMIENTO DE LA ALEGACIÓN 
 
La alegación confirma lo manifestado en el informe y afirma que desde el 11 de diciembre de 
2015 no se incluyen sub-criterios o sub-baremos no previstos expresamente en los pliegos. 
 
 

ALEGACIÓN Nº 12, AL  PUNTO 27 (ALEGACIÓN NO ADMITIDA) 
 
La actuación de rehabilitación del Ayuntamiento y Pósito de La Luisiana (expediente SE-11/01-A) se 
incorpora al Programa de Rehabilitación del Patrimonio de interés arquitectónico suscribiendo el 

Código Seguro De
Verificación:

u8WNiiOejkiTy95kD2MFbQ== Estado Fecha y hora

Firmado Por Milagros Carrero Garcia - Secretaria General Firmado 09/02/2018 09:17:41

Observaciones Página 65/106

Url De Verificación https://portafirmas.ccuentas.es/verifirma/code/u8WNiiOejkiTy95kD2MFbQ==

https://portafirmas.ccuentas.es/verifirma/code/u8WNiiOejkiTy95kD2MFbQ==


(JA 04/2015) Fiscalización del Programa Presupuestario 43A “Vivienda, Rehabilitación y Suelo”. 2015 

62 

Convenio Marco con el Ayuntamiento el 8 de noviembre de 2001  merced a sus notables valores 
arquitectónicos e históricos. El pósito que nos ocupa es un edificio civil de la segunda mitad del 
siglo XVIII, construido en la época de colonización de Carlos III y contemporáneo a los erigidos en el 
Plan de Nuevas Poblaciones de Andalucía. 
 
En el año 1997, cuando se licita el concurso de redacción del proyecto para la Rehabilitación del 
Ayuntamiento y Pósito de La Luisiana, la construcción a rehabilitar ocupaba toda la parcela con un 
conjunto de edificaciones formada por el Ayuntamiento, una antigua posada y una nave, así como 
unas cocheras. La propuesta que ganó el concurso de ideas proponía mantener y rehabilitar la 
mayor parte del conjunto edificatorio o los elementos de más interés, eliminando las edificaciones 
intersticiales a la vez que se ampliaba y se liberaba un espacio permitiendo una pequeña plaza y 
resolviendo el contacto con la calle. De esta forma se posibilitaba la ubicación de todos los 
espacios necesarios y una organización acorde con el uso al que se destinaba, dependencias 
municipales. 
 
La propuesta de rehabilitación arquitectónica llevada a cabo responde al objetivo de preservar los 
valores patrimoniales del edificio a partir de los restos de interés que se han podido conservar 
(bóvedas de planta baja, arcos originarios cegados en alzados exteriores y columna en esquina de 
fachada anteriormente oculta) y de mantener el uso municipal para el que fue concebido 
(ayuntamiento). No obstante se valoró, en el conjunto de propuestas presentadas en la fase de 
licitación del proyecto, el mantenimiento de la solución estructural original de bóvedas de crucería  
correspondientes al área de depósito de grano, en su día tan necesario como recurso de la 
población, para garantizar su abastecimiento en periodos de sequía y escasez. 
 
Por lo que se considera se trata conceptualmente de una intervención de rehabilitación 
patrimonial ya que la propuesta arquitectónica desarrollada se sustenta a partir del conocimiento, 
evaluación y respeto de las preexistencias de uso, enclave y de valor de la edificación objeto de 
actuación. Y, pese a la pérdida irreparable por ruina de parte del conjunto así como al descarte de 
otras piezas por su escaso valor intrínseco, sin duda, con la inversión realizada se ha logrado la 
permanencia del uso público para dependencias municipales en el enclave histórico primitivo y 
rescatar del olvido a los habitantes del municipio la memoria de su otro uso histórico, tan 
fuertemente arraigado a la producción agrícola originaria de la población, contribuyendo a 
reforzar por ello el valor emblemático y simbólico de la edificación resultante, mas acorde aún a 
los usos para los que se ha concebido. 
 
TRATAMIENTO DE LA ALEGACIÓN 
 
La alegación trata de justificar la inclusión de esta intervención dentro del programa de 
rehabilitación del patrimonio de interés arquitectónico sobre la base del valor de la edificación 
objeto de actuación y con la finalidad de “mantener y rehabilitar la mayor parte del conjunto 
edificatorio o los elementos de más interés”, si bien del análisis del proyecto de obras de 
rehabilitación aportado se verifica que tan sólo son objeto de reforma 246,95m2 de los 
2.414,81m2 que abarca la superficie total. 
 
 

ALEGACIÓN Nº 13, AL  PUNTO 32 (ALEGACIÓN NO ADMITIDA) 
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De acuerdo con el informe provisional en trámite de alegaciones los libramientos pendientes de 
justificar del programa 43A, que a cierre del ejercicio 2015 acumulaban una demora superior a 
cuatro años desde el vencimiento del plazo límite (anterior a 2012), ascendían 4.384,29 millares de 
euros, de los cuales el 34 % correspondían a ayudas para cooperación internacional en materia de 
vivienda y arquitectura. 
 
Tras consultar el Sistema de Gestión Integrada de Recursos Organizativos (GIRO), los datos de 
estas ayudas pendientes de justificar al cierre de 2015 con fecha límite de justificación anterior a 
2012, resulta que se encontraban en esa situación 15 expedientes, con un importe total de 
1.508.077,76 euros, lo que representaba un porcentaje de 
 

1.508.077,76 / (4.384,29 x 1.000) = 34,40% 
 

Sin embargo, a la fecha de cumplimentación de esta ficha, y como resultado de las justificaciones 
tramitadas en relación con estas ayudas durante los ejercicios 2016 y 2017, el número de ayudas 
en la situación referida se ha reducido a 3 expedientes, con un importe total de 301.328,93 euros. 
 
TRATAMIENTO DE LA ALEGACIÓN 
 
La alegación confirma la información contenida en el Informe. Asimismo informa de que, a fecha 
de redacción de la alegación, se ha reducido de 1.508,08 m€ a 301,33 m€ el importe de las ayudas 
para cooperación internacional en materia de vivienda y arquitectura que, a 31 de diciembre de 
2015, acumulaban un retraso respecto a la fecha límite de justificación superior al plazo de 
prescripción. No obstante, no se aporta documentación que permita verificar tal afirmación. 
 
 

ALEGACIÓN Nº 14, AL  PUNTO 34 (ALEGACIÓN NO ADMITIDA) 
 

Respecto al retraso en la publicación de las bases reguladoras de las subvenciones a personas en 
situación de especial vulnerabilidad para el alquiler de vivienda, convocatoria de 2014, señalar que 
aunque la tramitación de la misma se inicio con muchos meses de antelación, su publicación se vió 
demorada por la falta de formalización del convenio estatal para su financiación, que derivaba del 
Plan Estatal 2013-2016, y que incluía fondos para la anualidad 2014 y que no se suscribió hasta el 
15 de septiembre  de 2014. 
 
TRATAMIENTO DE LA ALEGACIÓN 
 
La alegación admite la demora en la publicación de las bases reguladoras y la justifica alegando el 
retraso en la suscripción del convenio estatal para su financiación. 
 

 

ALEGACIÓN Nº 15, AL  PUNTO 35 (ALEGACIÓN NO ADMITIDA) 
 

Desde la publicación de la Orden se ha tratado de minimizar esta diferencia de interpretación 
producida por la existencia de ocho intérpretes a los que corresponde la tramitación y resolución 
de las subvenciones. Así, ya en Julio se llevó a cabo una jornada para dar a conocer el programa a 
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los Agentes Colaboradores y a las DDTT; en septiembre se hizo la presentación del mismo y con las 
cuestiones que surgieron se elaboró documento de FAQs al que posteriormente se dio la 
correspondiente difusión. También reseñar que por parte de la Intervenciones Provinciales se 
marcan diferentes criterios que condicionan la actuación de cada Delegación Territorial. 
 

TRATAMIENTO DE LA ALEGACIÓN 
 

La alegación pone de manifiesto las actuaciones impulsadas por la Dirección General para reducir 
las diferencias interpretativas y la dificultad en su aplicación práctica de las bases reguladoras de 
las subvenciones regladas a personas inquilinas en situación de especial vulnerabilidad y a 
personas en especiales circunstancias de emergencia social. Sin embargo, a la vista de los 
expedientes fiscalizados las mismas no impidieron las incidencias detectadas y reflejadas en los 
puntos §§A.30, A.32, A.33. 
 
 

ALEGACIÓN Nº 16, AL  PUNTO 37 (ALEGACIÓN ADMITIDA) 
 

 
 

ALEGACIÓN Nº 17, AL  PUNTO 52 (ALEGACIÓN NO ADMITIDA) 
 

El indicador 7 relativo a la concesión de préstamos reintegrables se incorporó al objetivo 1 que no 
solo se refiere al alquiler de vivienda, sino que lleva por título "Actuaciones en materia de vivienda, 
destinadas a facilitar a las familias con menos recursos el acceso a la vivienda digna, de calidad y 
adecuada, así como movilizar el parque de viviendas desocupadas mediante actuaciones de 
fomento del alquiler". La referida concesión es una actuación en materia de vivienda con la que se 
pretendió en su día movilizar  el parque de viviendas desocupadas. Aunque no se corresponda 
estrictamente al citado enunciado, la necesidad de ceñir a cinco el número de objetivos llevó a la 
conclusión de que dicho indicador encuadraba mejor en el objetivo 1 que en cualquier otro. 
 
TRATAMIENTO DE LA ALEGACIÓN 
 
Tal y como se señala en la alegación, el objetivo lleva por título “Actuaciones en materia de 
vivienda, destinadas a facilitar a las familias con menos recursos el acceso a la vivienda digna, de 
calidad y adecuada, así como movilizar el parque de viviendas desocupadas mediante actuaciones 
de fomento del alquiler”, por lo que el indicador presupuestario referido a los préstamos 
reintegrables para adquisición no se considera coherente con el objetivo al que se asocia. 
 

 

ALEGACIÓN Nº 18, AL  PUNTO 53 (ALEGACIÓN NO ADMITIDA) 
 

Dentro del Programa Regional de Espacios Públicos (PREP) se desarrolla la iniciativa denominada 
“LA CIUDAD AMABLE”, que constituye una iniciativa del gobierno andaluz que aspira a desarrollar 
acciones de sensibilización, formación y difusión sobre los valores y técnicas de intervención en el 
espacio público como lugar de la colectividad, la movilidad sostenible en la ciudad contemporánea 
y, en general, sobre la mejora de la calidad del espacio urbano y su activación social, cultural y 
económica. 
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Las propuestas seleccionadas en el marco de esta iniciativa que reunían los requisitos y 
condiciones necesarios para su incorporación al PREP fueron incluidas en el mismo mediante 
Resolución de la Directora General de Rehabilitación y Arquitectura de 15 de mayo de 2014 para 
su ejecución. 
 

Por ello estas actuaciones están contabilizadas en el Objetivo 4. Actuaciones en Espacios Públicos 
con el indicador 14. Nº de actuaciones de dirección de obra y proyectos en espacios públicos, 
referido en el apartado anterior: 
 

Objetivo 4: Actuaciones en Espacios Públicos 328,00 

    
14. Nº de actuaciones de dirección de obra y proyectos en 
espacios públicos 

34 16 47,06% 328,00 

Extracto cuadro nº3 

 
TRATAMIENTO DE LA ALEGACIÓN 
 

Las “obras en espacios públicos municipales en colaboración con las entidades locales, incluida 
como actividad complementaria la iniciativa La Ciudad Amable” del cuadro nº 4 no se puede 
incluir dentro del Indicador 14 del Cuadro nº 3 en la medida en que éste no se refiere a obras sino 
a actuaciones de dirección de obra y proyectos en espacios públicos. De esta forma, en el 
indicador 14 del Cuadro nº 3 se ha incorporado el coste de las asistencias técnicas mientras que 
en el Cuadro nº 4 se ha incorporado el coste de las obras, para el que no se ha diseñado indicador 
alguno. 
 
 

ALEGACIÓN Nº 19, AL  PUNTO 63 (ALEGACIÓN NO ADMITIDA) 
 

Tal como se ha señalado en las alegaciones a los párrafos 18 y A.8, la documentación justificativa 
presentada en su día por AVRA, relacionada en detalle en dichas alegaciones, permitió verificar los 
pagos efectivamente realizados y su aplicación a la finalidad según el contenido de las 
resoluciones por las que se autorizaron las transferencias con asignación nominativa a dicha 
agencia. Aunque dicha documentación no fue remitida en su totalidad a la Intervención Delegada 
para la fiscalización de las justificaciones, por no haber sido requerida, y, por ello, tampoco fue 
incluida en el expediente remitido a la Cámara de Cuentas para la elaboración del informe 
provisional, sí sirvió de base para la elaboración de las certificaciones emitidas por la Secretaría 
General de Vivienda para su traslado a la Intervención Delegada. 
 
TRATAMIENTO DE LA ALEGACIÓN 
 

La alegación reproduce las consideraciones de las alegaciones nº 3 y 24 a los puntos 18 y A.18, por 
lo que se reitera la observación a las mismas: 
 

 En el expediente facilitado a la Cámara de Cuentas de Andalucía la documentación justificativa 
de las transferencias con asignación nominativa está basada en relaciones clasificadas de 
pagos a beneficiarios, que no acreditan por sí mismos la realización de la actividad que 
fundamenta la autorización de las mismas. Por otro lado, se solicitaron expedientes originales 
y completos, por lo que no se acotaban a la documentación puesta a disposición del órgano de 
control interno.  
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ALEGACIÓN Nº 20, AL  PUNTO 66 (ALEGACIÓN NO ADMITIDA) 
 
La normativa de desarrollo del vigente Plan de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía 2016-2020, 
ya aprobada o actualmente en elaboración, establece disposiciones acordes con la recomendación 
expresada en el párrafo 66 del informe provisional. 
 
En este sentido, la vigente Orden de 24 de mayo de 2017, por la que se aprueban las bases 
reguladoras para la concesión, en régimen de concurrencia competitiva, de subvenciones para 
actuaciones acogidas al Programa de Adecuación Funcional Básica de Viviendas del Plan de 
Vivienda y Rehabilitación de Andalucía 2016-2020, establece en su base octava que “las 
subvenciones se concederán con cargo a los créditos presupuestarios que se establezcan en las 
correspondientes convocatorias, en las que se especificará la cuantía total máxima destinada para 
la linea de subvención de dicha convocatoria”. En coherencia con ello, la Orden de 19 de junio de 
2017, por la que se efectúa la convocatoria, en régimen de concurrencia competitiva, de 
subvenciones para actuaciones acogidas al  Programa de adecuación funcional básica de viviendas 
del Plan de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía 2016-2020, para el ejercicio 2017, establece en 
su dispositivo sexto que “la concesión de las subvenciones se financiará, en el presente ejercicio, 
con cargo a la partida presupuestaria de gasto 1500030000 G/43A/78400/00 01 2017000010, 
siendo la cuantía total máxima destinada a la presente convocatoria de 3.000.000 euros, estando 
limitada, en todo caso, por las disponibilidades presupuestarias existentes”. La tramitación previa 
a la publicación de la convocatoria ha requerido la previa existencia de disponibilidad 
presupuestaria para su aprobación. Además, el régimen de concurrencia competitiva establecido 
para la misma, garantiza la resolución del procedimiento en un solo acto sin que exista la 
posibilidad de que, solicitudes presentadas que no resulten beneficiarias, queden pendientes de 
resolución. 
 
En términos similares se expresa el proyecto de Orden por la que se regula el Programa de 
rehabilitación autonómica de viviendas del Plan de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía 2016-
2020 y se aprueban las bases reguladoras para la concesión, en régimen de concurrencia 
competitiva, de subvenciones para actuaciones acogidas al mismo, actualmente en tramitación. 
Está previsto que la convocatoria de dicho Programa se realice en términos similares a los 
comentados para el Programa de adecuación funcional básica de viviendas. Iguales 
consideraciones serán contempladas en la  futura regulación del Programa de transformación de 
infravivienda y su convocatoria, aún pendientes de tramitación. 
 
TRATAMIENTO DE LA ALEGACIÓN 
 
La alegación manifiesta su conformidad con la recomendación contenida en el Informe y 
comunica la adopción de medidas correctoras en el ámbito temporal de vigencia del nuevo Plan 
de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía para el período 2016-2020, para evitar la permanencia 
durante largos periodos de tiempo de solicitudes no resueltas por falta de dotación 
presupuestaria. 
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ALEGACIÓN Nº 21, AL  PUNTO 67 (ALEGACIÓN NO ADMITIDA) 
 
La normativa de desarrollo del vigente Plan de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía 2016-2020, 
en elaboración para el caso de los Programas de rehabilitación autonómica y transformación de 
infravivienda, establece disposiciones acordes con la recomendación expresada en el párrafo 67 
del informe provisional. 
 
En este sentido, el proyecto de Orden por la que se regula el Programa de rehabilitación 
autonómica de viviendas del Plan de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía 2016-2020 y se 
aprueban las bases reguladoras para la concesión, en régimen de concurrencia competitiva, de 
subvenciones para actuaciones acogidas al mismo, actualmente en tramitación, establece el 
procedimiento para la declaración de Municipios de Rehabilitación Autonómica en régimen de 
concurrencia competitiva, mediante la aplicación de criterios objetivos para su selección.  Además, 
en su dispositivo séptimo, el proyecto de Orden contiene los criterios objetivos para la asignación 
de actuaciones a los municipios declarados, expresados de la siguiente manera: “Las actuaciones 
programadas para cada provincia serán objeto de reparto entre los correspondientes municipios 
incluidos en la declaración de Municipios de Rehabilitación Autonómica, asignando a cada uno de 
ellos un número máximo de actuaciones de acuerdo a los siguientes criterios: 
 

a) Cuatro actuaciones para municipios con población hasta 5.000 hab. 
b) Seis actuaciones para municipios con población hasta 20.000 habitantes y superior a 5.000 hab. 
c) Ocho actuaciones para municipios con población hasta 50.000 habitantes y superior a 20.000 hab. 
d) Diez actuaciones para municipios con población superior a 50.000 hab. 
 

La población de cada municipio se determinará considerando las cifras oficiales de población 
resultantes de la revisión del Padrón municipal referida al 1 de enero de 2016, publicadas por el 
Instituto Nacional de Estadística”. 
 

Por otro lado, las Bases reguladoras para la concesión, en régimen de concurrencia competitiva, 
de subvenciones para actuaciones acogidas al Programa de rehabilitación autonómica de 
viviendas, incluidas como anexo al citado proyecto de Orden, establecen que “por justificación se 
entenderá, en todo caso, la aportación al órgano concedente de los documentos justificativos de 
los gastos realizados con cargo a la cantidad concedida, debiendo comprender el gasto total de la 
actividad subvencionada aunque la cuantía de la subvención fuera inferior”; y  que  la justificación 
del abono de la subvención se realizará siempre “mediante la presentación de las facturas 
acreditativas del gasto realizado y los documentos de pago de las mismas”. 
 

Respecto al Programa de transformación de infravivienda, el artículo 64 del Decreto 141/2016, de 
2 de agosto, por el que se regula el Plan de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía 2016-2020, 
establece que “las actuaciones se desarrollarán en zonas identificadas en el mapa urbano de la 
infravivienda en Andalucía, declaradas objeto de actuación de transformación por la Consejería 
competente en materia de vivienda, previa convocatoria pública a los Ayuntamientos”.  Al igual 
que lo previsto para el Programa de rehabilitación autonómica, la futura Orden reguladora del 
Programa de transformación de infravivienda, aún pendiente de tramitación por encontrarse en 
elaboración el citado Mapa urbano de la infravivienda en Andalucía, incluirá criterios objetivos 
para la selección de las actuaciones y exigencias para la justificación de las subvenciones similares 
a los incluidos en el proyecto de Orden reguladora del Programa de rehabilitación autonómica. 
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TRATAMIENTO DE LA ALEGACIÓN 
 
La alegación manifiesta su conformidad con la recomendación contenida en el Informe y 
comunica la adopción de medidas correctoras en el ámbito temporal de vigencia del nuevo Plan 
de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía para el período 2016-2020, para establecer criterios 
previos para la asignación de actuaciones por municipios y exigir en la justificación de las 
subvenciones para la rehabilitación autonómica y la transformación de infravivienda, la 
acreditación de la totalidad del gasto efectivamente realizado. 
 
 

ALEGACIÓN Nº 22, AL  PUNTO 73 (ALEGACIÓN NO ADMITIDA) 
 
El proyecto de Orden por la que se regula el Programa de rehabilitación autonómica de viviendas 
del Plan de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía 2016-2020 y se aprueban las bases reguladoras 
para la concesión, en régimen de concurrencia competitiva, de subvenciones para actuaciones 
acogidas al mismo, actualmente en tramitación, establece en el apartado 2 de la base quinta que 
“serán objeto de financiación con cargo a este Programa el coste de la redacción del proyecto y 
otros documentos técnicos necesarios, así como el de la dirección de las obras de rehabilitación 
que resulten subvencionables. Estos trabajos técnicos serán contratados por la Delegación 
Territorial de la provincia donde se ubique la vivienda objeto de actuación, con la finalidad de ser 
entregados, en concepto de ayuda en especie, a la persona promotora de las actuaciones de 
rehabilitación”. 
 
En atención a la recomendación realizada en el párrafo 73 del informe provisional, se prevé 
completar el dispositivo vigésimo segundo del citado proyecto de Orden en el que “se faculta a la 
persona titular de la Dirección General competente en materia de vivienda para dictar cuantas 
resoluciones sean necesarias en desarrollo, aplicación, evaluación, control e interpretación de la 
presente Orden”, facultando a la misma persona, de manera específica, para dictar instrucciones 
relativas al desarrollo, aprobación y publicación de procedimientos para la contratación de los 
servicios consistentes en los trabajos técnicos a los que se refiere el apartado 2 de la base quinta, 
que prevean aspectos tales como la creación de registros de licitadores o contratistas, el desarrollo 
de los criterios de solvencia técnica y profesional exigidos, los medios de publicidad y promoción de 
concurrencia y la definición de los criterios para la selección de técnicos, el libre acceso a las 
licitaciones, la publicidad, transparencia, no discriminación e igualdad de trato, así como la 
asignación eficiente de recursos. Iguales consideraciones serán contempladas en la  futura 
regulación del Programa de transformación de infravivienda y su convocatoria, aún pendientes de 
tramitación. 
 
TRATAMIENTO DE LA ALEGACIÓN 
 
La alegación manifiesta su conformidad con la recomendación contenida en el Informe y 
comunica la adopción de medidas correctoras en el ámbito temporal de vigencia del nuevo Plan 
de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía para el período 2016-2020. 
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ALEGACIÓN Nº 23, AL  PUNTO 74 (ALEGACIÓN NO ADMITIDA) 
 

El proyecto de Orden por la que se regula el Programa de rehabilitación autonómica de viviendas 
del Plan de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía 2016-2020 y se aprueban las bases reguladoras 
para la concesión, en régimen de concurrencia competitiva, de subvenciones para actuaciones 
acogidas al mismo, actualmente en tramitación, propone una nueva regulación para dicho 
Programa acorde con las recomendación expresada en el párrafo 74 del informe provisional. Dicho 
proyecto de Orden incluye como anexo las Bases reguladoras para la concesión, en régimen de 
concurrencia competitiva, de subvenciones para actuaciones acogidas al Programa de 
rehabilitación autonómica de viviendas. La base octava, establece que “tras la notificación de la 
Resolución de concesión y su aceptación por parte de las personas beneficiarias, la 
correspondiente Delegación Territorial tramitará los expedientes de contratación para la redacción 
de los proyectos y otros documentos técnicos necesarios correspondientes a cada municipio”. Es 
decir, la contratación de los servicios de redacción de proyectos y de estudios básicos de seguridad 
y salud se realizará una vez concedidas las ayudas, lo que garantiza que éstas habrán sido 
resueltas por existir disponibilidad presupuestaria para ello. 
 
TRATAMIENTO DE LA ALEGACIÓN 
 

La alegación manifiesta su conformidad con la recomendación contenida en el Informe y 
comunica la adopción de medidas correctoras en el ámbito temporal de vigencia del nuevo Plan 
de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía para el período 2016-2020, que exijan la contratación 
de los servicios vinculados a obras de rehabilitación autonómica una vez garantizada la 
disponibilidad presupuestaria para la ejecución de las obras. 
 

 

ALEGACIÓN Nº 24, AL  PUNTO A.8 (ALEGACIÓN NO ADMITIDA) 
 

En relación con lo expresado en el apéndice 9.2 del informe provisional sobre la transferencia con 
asignación nominativa a AVRA, por importe de 1.632.818,72 euros, para financiar actuaciones del 
Programa de ayudas RENOVE a la rehabilitación de edificios existentes, cabe aclarar que la 
documentación justificativa, a la que se refiere el informe provisional, coincide con la remitida a la 
Intervención Delegada para la fiscalización de los documentos “J” correspondientes a los distintos 
pagos en los que se fraccionó el abono de la transferencia. Dicha documentación consistió en la 
certificación por AVRA de las cantidades abonadas según distintas resoluciones por las que se 
autorizan transferencias con asignación nominativa, entre ellas la que nos ocupa, para la 
financiación de actuaciones del Programa de ayudas RENOVE; así como certificaciones de la 
Secretaría General de Vivienda, una para cada uno de los pagos, en las que se hacía constar que se 
ha recibido documentación con la relación y pagos efectuados, quedando acreditada la aplicación 
de la transferencia a la finalidad para la que se concedió. 
 

Tal como expresaban las referidas certificaciones, AVRA remitió a la Secretaría General de Vivienda 
la documentación acreditativa de los pagos efectuados, consistente en: 
 

 Memoria Justificativa de la Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía sobre el 
cumplimiento de las condiciones establecidas en las resoluciones de la CFV/18/12/2014 y 
17/04/2015 para actuaciones desarrolladas por la Agencia de Vivienda y Rehabilitación de 
Andalucía para financiar actuaciones del Programa de Ayudas RENOVE a la rehabilitación de 
edificios existentes. 
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 Certificación de las cantidades abonadas, en actuaciones de rehabilitación según Resoluciones 
de 17 de diciembre de 2013, de 18 de diciembre de 2014 y de 17 de abril de 2015, de la 
Consejería de Fomento y Vivienda por la que se autorizan transferencias con asignación 
nominativa a la Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía (Antes Empresa Pública de 
Suelo de Andalucía) para financiar actuaciones del programa de ayudas RENOVE a la 
rehabilitación de edificios existentes. 

 

 Relación clasificada de pagos de la Dirección Económico Financiera de la Agencia de Vivienda y 
Rehabilitación de Andalucía hasta el 30 de septiembre de 2015, con identificación, importe, 
fecha de pago. 

 
Dicha documentación no fue remitida en su totalidad a la Intervención Delegada para su 
fiscalización por no haber sido requerida y, por ello, tampoco fue incluida en el expediente remitido 
a la Cámara de Cuentas para la elaboración del informe provisional, encontrándose disponible 
para su consulta o remisión en la Secretaría General de Vivienda. 
 
En relación con la justificación documental de la actividad, hay que recordar, tal como se recoge en 
el expositivo de la correspondiente resolución, que el importe transferido tenía como objeto “la 
financiación de actuaciones de Rehabilitación Singular para la rehabilitación y mejora de las 
dotaciones e instalaciones de los elementos comunes de edificios residenciales plurifamiliares que, 
calificadas provisionalmente, hayan finalizado sus obras y obtenido las correspondientes 
calificaciones definitivas con cargo al Programa de ayudas RENOVE a la rehabilitación de edificios 
existentes”. De acuerdo con lo previsto en la disposición adicional séptima de la Orden de 26 de 
enero de 2010, de desarrollo y tramitación de las actuaciones en materia de vivienda y suelo del 
Plan Concertado de Vivienda y Suelo 2008-2012, la emisión de las referidas calificaciones 
definitivas correspondió a las Delegados Provinciales, una vez acreditada la finalización de las 
obras. Dichas calificaciones definitivas constan en los archivos de la Secretaría General de Vivienda 
como justificación documental de la realización de la actividad. 
 
Similares comentarios a los anteriores pueden realizarse en relación a la justificación de la 
transferencia con asignación nominativa a AVRA, por importe de 3.030.815,66 euros, para 
financiar actuaciones de rehabilitación en áreas de rehabilitación integral, áreas de renovación 
urbana y erradicación del chabolismo. Como documentación justificativa de los pagos efectuados 
por AVRA, constan en la Secretaría General de Vivienda, disponibles para su consulta o remisión, 
los siguientes documentos: 
 

 Memoria Justificativa del cumplimiento de las condiciones establecidas en la Resolución de 
la CFV de 18/12/2014 para intervenciones desarrolladas por AVRA para la financiación de 
actuaciones de rehabilitación en áreas de rehabilitación integral y áreas de renovación 
urbana. 

 

 Memoria sobre justificación del gasto para actuaciones de erradicación del chabolismo en 
barriada Los Asperones de Málaga, relativa al acuerdo de la  Comisión Bilateral de 23 de 
diciembre de 2010. 
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 Certificación acreditativa de las cantidades abonadas en actuaciones de rehabilitación 
acogidas a los Programas de las áreas de rehabilitación integral, las áreas de renovación 
urbana y la erradicación del chabolismo, de los acuerdos de la Comisión Bilateral de 14 de 
diciembre de 2009 y 23 de diciembre de 2010. 

 

 Relaciones clasificadas de pagos de la Dirección Económico Financiera de AVRA 
correspondientes al periodo desde 1 de enero de 2009 hasta el 2 de octubre de 2014, 
correspondientes a las áreas de rehabilitación integral, áreas de de renovación urbana y 
erradicación del chabolismo. 

 
TRATAMIENTO DE LA ALEGACIÓN 
 
La alegación reproduce la alegación nº 3 al punto 18 si bien en una primer parte referida al 
Programa de ayudas RENOVE y en una segunda a las actuaciones de rehabilitación integral, áreas 
de renovación urbana y erradicación del chabolismo, por lo que se reiteran las observaciones a 
dicha alegación: 
 
o En el expediente facilitado a la Cámara de Cuentas de Andalucía la documentación justificativa 

de las transferencias con asignación nominativa está basada en relaciones clasificadas de 
pagos a beneficiarios, que no acreditan por sí mismos la realización de la actividad que 
fundamenta la autorización de las mismas. Por otro lado, se solicitaron expedientes originales 
y completos, por lo que no se acotaban a la documentación puesta a disposición del órgano de 
control interno. 

 
 

ALEGACIÓN Nº 25, AL  PUNTO A.11 (ALEGACIÓN NO ADMITIDA) 
 
Tal y como se ha alegado en relación a la cuestión número 19, por la propia naturaleza del destino 
de las subvenciones nominativas, consistente en el abono de lo intereses y la amortización del 
principal de las operaciones de endeudamiento concertadas por la AVRA entre 2010 y 2011 con el 
respaldo del Consejo de Gobierno, se entiende que los pagos han de destinarse a las citadas 
operaciones, con independencia del momento en que se hayan efectuado. Así ha sido entendido 
por la Intervención Delegada en la Consejería de Fomento y Vivienda, al fiscalizar de conformidad 
los correspondientes documentos contables y justificándose en los plazos determinados. 
 
TRATAMIENTO DE LA ALEGACIÓN 
 
La alegación reitera las consideraciones de la alegación nº 4 al punto 19, por lo que se reproduce 
la observación a la misma: 

 
o El plazo de ejecución de las subvenciones viene establecido en el apartado tercero de las 

respectivas órdenes de concesión, que abarca el ejercicio 2015 desde la notificación de la 
subvención, por lo que con independencia de la naturaleza del destino de los fondos, su 
aplicación debe respetar dicho plazo de conformidad con el artículo 31.1 de la LGS. 
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ALEGACIÓN Nº 26, AL  PUNTO A.12 (ALEGACIÓN NO ADMITIDA) 
 
Reiterando lo alegado a la cuestión n.º 20, con la tramitación de las subvenciones nominativas 
para la financiación de los intereses y la amortización del principal de las operaciones de 
endeudamiento concertadas en su día por la AVRA, la Consejería de Fomento y Vivienda, a través 
de la Secretaría General de Vivienda, da cumplimiento al mandato del Parlamento de Andalucía 
que con la aprobación del Presupuesto de la Comunidad Autónoma aprueba una serie de 
subvenciones nominativas, entre las que se encuentran las anteriormente señaladas. 
 
En este sentido señalar que la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, 
establece en su artículo 22.2 que podrán concederse de forma directa, entre otras,  las 
subvenciones previstas nominativamente en los Presupuestos Generales del Estado, de las 
Comunidades Autónomas o de las Entidades Locales, en los términos recogidos en los convenios y 
en la normativa reguladora de estas subvenciones. 
 
El citado artículo también señala que se entiende por subvención prevista nominativamente en los 
Presupuestos Generales del Estado aquella en que al menos su dotación presupuestaria y 
beneficiario aparezcan determinados en los estados de gasto del Presupuesto. El objeto de estas 
subvenciones deberá quedar determinado expresamente en el correspondiente convenio de 
colaboración o resolución de concesión que, en todo caso, deberá ser congruente con la 
clasificación funcional y económica del correspondiente crédito presupuestario. 
 
Por su parte, a tenor del artículo 2.3.a) del Reglamento de los Procedimientos de Concesión de 
Subvenciones de la Administración de la Junta de Andalucía, aprobado por Decreto 282/2010, de 4 
de mayo, son subvenciones nominativas aquellas cuyo objeto, dotación presupuestaria y persona 
beneficiaria aparecen determinados expresamente en los créditos iniciales de las leyes del 
Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía, requisitos todos ellos que concurren en el 
presente supuesto. 
 
Sobre la idoneidad del instrumento jurídico para la financiación de las operaciones citadas, tras 
numerosas reuniones entre los Centros Directivos de toda la Junta de Andalucía con competencia 
en la materia, se optó por la figura de la subvención nominativa como la más adecuada para el fin 
perseguido. Todo ello sin perjuicio de que actualmente se considere como más idónea otra figura 
jurídica. 
 
Señalar, por último, que a través de los órganos de dirección de la AVRA, en la que esta 
representada no solo la Consejería de Fomento y Vivienda sino otros organismos de la Junta de 
Andalucía, se ha verificado y acreditado que el importe obtenido por esta con las operaciones de 
endeudamiento ha sido destinado a las actuaciones para las que fueron autorizadas. 
 
TRATAMIENTO DE LA ALEGACIÓN 
 
La alegación reitera las consideraciones de la alegación nº 5 al punto 20, por lo que se reproduce 
la observación a dicho punto: 
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o En la alegación se reproducen los requisitos legales establecidos para las subvenciones 
nominativas no cuestionados en el Informe, si bien no se aportan argumentos y/o evidencias que 
rebatan la falta de idoneidad de esta vía de financiación de los déficits de gestión delegada. 

 

Por otro lado, la alegación añade, respecto a lo observado al punto 20, que el adecuado empleo 
de los fondos obtenidos con las operaciones de endeudamiento, ha sido verificado y acreditado 
por parte de los órganos de dirección de la AVRA. A este respecto cabe indicar que en la 
documentación justificativa de la subvención nominativa objeto de fiscalización no consta 
evidencia de la anterior afirmación. 
 

 

ALEGACIÓN Nº 27, AL  PUNTO A.16 (ALEGACIÓN NO ADMITIDA) 
 

El retraso en la resolución y abono de ayudas a promotores de viviendas y alojamientos  protegidos, 
que se regulan en planes estatales de vivienda, se debe a la  tardanza por parte del Ministerio en 
transferir los fondos necesarios para la liquidación del Plan Estatal de Vivienda y Rehabilitación 
2009-2012 y planes anteriores,  y en su posterior generación en el presupuesto de la Junta de 
Andalucía para su gestión. La tardanza no es achacable con carácter general al órgano gestor. 
 

TRATAMIENTO DE LA ALEGACIÓN 
 

Esta alegación reitera la alegación nº 8 al punto 23 si bien reduciendo el contenido a la línea de 
ayudas a promotores de viviendas y alojamientos protegidos (de forma análoga a la alegación 34 
al punto A.25 referida a las ayudas de especial vulnerabilidad, a la alegación nº 41 al punto A.36 
relativa a subvenciones para la adecuación funcional básica y a la alegación nº 43 al punto A.40 
referida a las subvenciones a la rehabilitación autonómica y transformación de infravivienda), por 
lo que se reproduce lo observado respecto de la primera: 

 

o La alegación no contradice lo manifestado en el Informe y aporta argumentos con la finalidad 
de justificar el incumplimiento de los plazos máximos de resolución de las diferentes líneas de 
subvenciones regladas. 

 

 

ALEGACIÓN Nº 28, AL  PUNTO A.17 (ALEGACIÓN NO ADMITIDA) 
 

La regulación de las ayudas no se realiza en función del coste de la actuación, sino como un 
importe en función de la superficie de la vivienda, entendiendo que el concepto de promoción de 
vivienda protegida en alquiler es más amplio y engloba requisitos que exceden de lo que que 
podríamos entender como coste de promoción de viviendas libres, incluyendo la gestión de las 
mismas por un periodo de 25 años, cumpliendo las obligaciones que establece el Reglamento de 
Vivienda Protegida, como los criterios para su adjudicación, o el señalamiento de una renta 
máxima.  No se define en la normativa el concepto de gasto subvencionable, y este no puede 
ceñirse exclusivamente al coste de la construcción, por lo que no parece que deba exigirse su 
puesta en relación con el importe de la subvención.  Distinto es el caso de las subsidiaciones, en las 
que la actividad subvencionada es claramente el pago de la cuota del préstamo, en cuyo caso si 
habrá de tenerse en cuenta que la suma de subsidiaciones estatales y autonómicas no excedan el 
importe de la cuota del préstamo. 
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TRATAMIENTO DE LA ALEGACIÓN 
 

La Consejería afirma que no procede establecer un límite de subvención respecto al coste de la 
actuación. En este sentido, el artículo 19.3 de la LGS dispone que “el importe de las subvenciones 
en ningún caso podrá ser de tal cuantía que, aisladamente o en concurrencia con otras 
subvenciones, ayudas, ingresos o recursos, supere el coste de la actividad subvencionada”, en 
términos análogos se manifiesta el artículo 122 del TRLGHP.  
 

Estos preceptos imponen un límite cuantitativo absoluto a la cuantía de las ayudas, aplicable con 
independencia de que las bases reguladoras fijen su importe en función del presupuesto de la 
actuación subvencionada o de otras variables. Es por ello que se considera necesaria la verificación 
por el órgano concedente del cumplimiento de los citados límites y, en caso de exceso de 
subvención, minorar su importe o exigir reintegro, de conformidad con el artículo 37.3 de la LGS. 
 
 

ALEGACIÓN Nº 29, AL  PUNTO A.20 (ALEGACIÓN NO ADMITIDA) 
 

Tal y como se ha expuesto anteriormente, las actuaciones seguidas en los expedientes de Régimen 
Especial de Promotores Públicos en Alquiler se han ido modificando a raíz del informe JA-10/2011 del 
ejercicio 2010 de la Cámara de Cuentas de Andalucía, en función a las distintas interpretaciones 
dadas al mismo, si bien tras el dictamen n.º 572/2016 del Consejo Consultivo de Andalucía, las 
actuaciones se ajustan a lo señalado por este, en el sentido que no procede la regularización anual 
por no venir prevista en las ordenes de concesión, y “en la última anualidad se comprobará la 
cantidad satisfecha hasta eses momento y el importe de las cuotas de amortización abonadas, 
regularizando entonteces, si procede la cantidad a satisfacer, o procediendo al reintegro del 
exceso...”. Así, en los ejercicios 2016 y 2017 el esfuerzo se ha centrado en la liquidación de todos los 
expedientes ya finalizados, solicitando el reintegro o abonando  el resto pendiente, según proceda, 
con el fin de evitar su prescripción; por el contrario, en los expedientes en los que aún restan años de 
subsidiación, se han abonado conforme a la orden de concesión, o por el importe acreditado por la 
entidad de crédito cuando este es inferior, encontrándonos problemas en el reajuste de los importes 
abonados en exceso en anualidades anteriores (en la línea del as actuaciones realizadas en 2013 
sobre los importes abonados en carencia) por resultar contrarias a lo expresado en el citado 
dictamen del Consejo Consultivo. No obstante, puesto que realmente existe un problema de desfase 
en las justificaciones cuando se ha producido pagos adelantados respecto al inicio real de la 
actuación, fruto de la falta de previsión de las bases reguladoras, y reflejar contablemente los 
excesos de subvención pendientes de aplicar sin que esto suponga bloquear el expediente de cara a 
nuevos pagos, conlleva dificultades técnicas, se estudia con la Intervención Delegada la fórmula para 
que durante el ejercicio 2018 se puedan modificar las ordenes de concesión reajustándolas a los 
importe efectivamente devengados o pendientes de devengar, una vez que la variación de los 
intereses aplicables a los préstamos está estabilizada, para evitar la acumulación de la desviación 
entre pagos y justificaciones. 
 

TRATAMIENTO DE LA ALEGACIÓN 
 

La alegación reproduce la alegación nº 6 al punto 21, por lo que se reiteran las observaciones a 
dicha alegación: 
 

o La alegación confirma lo manifestado en el Informe y manifiesta que se están estudiando vías 
para que los excesos de subvención queden reflejados contablemente. 
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ALEGACIÓN Nº 30, AL  PUNTO A.21 (ALEGACIÓN NO ADMITIDA) 
 
Aunque el informe aporta datos hasta la anualidad 2014, señalar que en los casos de los 
expedientes 30, 32 y 35, que finalizan en el ejercicio 2018, la desviación señalada para ese año 
2014 en 366,27; 57,62 y 78,90 m€, respectivamente, lo que suma 502,79 miles de euros, se reduce 
en el  ejercicio 2018 a 25,48; -36,74 y 38,47, respectivamente, lo que hace un total de 27,21 mil 
euros que procederá reintegrar. 
 
TRATAMIENTO DE LA ALEGACIÓN 
 

La alegación no contradice la información reflejada en el Informe y actualiza al ejercicio 2018 el 
importe de la desviación acumulada respecto a tres de los cinco expedientes identificados en el 
Cuadro nº 7. Al tratarse de subvenciones en ejecución a fecha de trabajo de campo, los importes 
de los desfases entre las subvenciones concedidas y las efectivamente aplicadas pueden variar, lo 
que incrementa la necesidad de un adecuado control contable de las diferencias por parte del 
órgano gestor, que permita su corrección tras la última anualidad. 
 

 

ALEGACIÓN Nº 31, AL  PUNTO A.22 (ALEGACIÓN ADMITIDA) 
 
 
 

ALEGACIÓN Nº 32, AL  PUNTO A.23 (ALEGACIÓN NO ADMITIDA) 
 

Tal y como se ha referido en el punto A.17, resulta necesario contrastar el importe subsidiado con 
la cuota de préstamo y la subsidiación estatal, no con el importe de la subvención a fondo perdido 
que tiene una finalidad distinta. 
 

TRATAMIENTO DE LA ALEGACIÓN 
 

La alegación reitera la alegación nº 28 al punto A.17, por lo que se reproduce la observación a 
dicho punto: 

 

o La Consejería afirma que no procede establecer un límite de subvención respecto al coste de la 
actuación. En este sentido, el artículo 19.3 de la LGS dispone que “el importe de las 
subvenciones en ningún caso podrá ser de tal cuantía que, aisladamente o en concurrencia con 
otras subvenciones, ayudas, ingresos o recursos, supere el coste de la actividad 
subvencionada”, en términos análogos se manifiesta el artículo 122 del TRLGHP.  

 

Estos preceptos imponen un límite cuantitativo absoluto a la cuantía de las ayudas, aplicable 
con independencia de que las bases reguladoras fijen su importe en función del presupuesto 
de la actuación subvencionada o de otras variables. Es por ello que se considera necesaria la 
verificación por el órgano concedente del cumplimiento de los citados límites y, en caso de 
exceso de subvención, minorar su importe o exigir reintegro, de conformidad con el artículo 
37.3 de la LGS. 
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ALEGACIÓN Nº 33, AL  PUNTO A.24 (ALEGACIÓN ADMITIDA) 
 
 
 

ALEGACIÓN Nº 34, AL  PUNTO A.25 (ALEGACIÓN NO ADMITIDA) 
 
Puesto que los fondos estatales  necesarios para emitir la resolución se recibieron en el límite del 
ejercicio presupuestario, solo en la provincia de Málaga se consiguió la fiscalización de los 
expedientes, demorándose en el resto de provincias en tanto se incorporaron los créditos a un 
nuevo ejercicio. 
 
TRATAMIENTO DE LA ALEGACIÓN 
 
Esta alegación reitera la alegación nº 8 al punto 23 si bien reduciendo el contenido a la línea de 
ayudas de especial vulnerabilidad (de forma análoga a la alegación nº 27 al punto A.16 relativa a 
las ayudas a promotores de viviendas y alojamientos protegidos, a la alegación nº 41 al punto 
A.36 referida a las subvenciones para la adecuación funcional básica y a la alegación nº 43 al 
punto A.40 referida a las subvenciones a la rehabilitación autonómica y transformación de 
infravivienda), por lo que se reproduce lo observado respecto de la primera: 

 
o La alegación no contradice lo manifestado en el Informe y aporta argumentos con la finalidad 

de justificar el incumplimiento de los plazos máximos de resolución de las diferentes líneas de 
subvenciones regladas. 

 
 

ALEGACIÓN Nº 35, AL  PUNTO A.26 (ALEGACIÓN NO ADMITIDA) 
 
Sobre que la publicación se realizara en agosto, transcurrido más de la mitad del periodo 
subvencionable, señalar que el Convenio para la financiación del Plan Estatal 2013-2016, no se 
formalizó hasta el 15 de septiembre de 2014, pese a haberse aprobado dicho plan, del que se 
obtiene financiación para las ayudas conforme a la disposición adicional tercera de la Orden de 29 
de julio de 2014, en abril de 2013. 
 
TRATAMIENTO DE LA ALEGACIÓN 
 
La alegación reitera las consideraciones de la alegación nº 14 al punto 34, por lo que se reproduce 
las observaciones al citado punto: 
 
o La alegación admite la demora en la publicación de las bases reguladoras y la justifica alegando 

el retraso en la suscripción del convenio estatal para su financiación. 
 
 

ALEGACIÓN Nº 36, AL  PUNTO A.28 (ALEGACIÓN NO ADMITIDA) 
 
Señala la Delegación Territorial de Huelva que todas las entidades colaboradoras han presentado 
información mensual, aunque tan solo ha sido objeto de inspección AVRA en esa provincia. 
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TRATAMIENTO DE LA ALEGACIÓN 
 
La documentación justificativa de las entidades colaboradoras en la gestión de las subvenciones 
de especial vulnerabilidad de la provincia de Huelva facilitada durante el trabajo de campo, 
incluye una única línea por cada beneficiario con la información referida a todo el año 2014, sin 
incluir la información desglosada por meses. 
 
 

ALEGACIÓN Nº 37, AL  PUNTO A.29 (ALEGACIÓN NO ADMITIDA) 
 
En el caso de la Delegación Territorial de Huelva,  ha justificado el reintegro en base al importe 
anual, puesto que el dato que dispone sobre ingresos es el que facilita para cada miembro la AEAT 
y es únicamente en cómputo anual. 
 
Sobre la certificación presentada por AVRA desglosada por meses, el dato cuestionado en esa 
certificación es la renta mensual, al no coincidir con la introducida inicialmente en la plataforma 
de gestión por lo que se solicitaron se aportaran los contratos y se rehicieron los cálculos con la 
renta contractual, menor tanto a la inicial como a la certificada. Si con la inicial se cumplía el 
requisito, con la contractual (que no incluye otros gastos que se facturan y que se certifican) se 
sigue cumpliendo. 
 
Por otra parte, la comprobación de que el importe del alquiler en cómputo anual no supera el 25% 
de los ingresos de la unidad familiar, ya había sido comprobado con carácter previo a la 
resolución. 
 
TRATAMIENTO DE LA ALEGACIÓN 
 
La alegación no contradice lo señalado en el informe si bien afirma que el límite del 25% de los 
ingresos sólo es verificable teniendo en cuenta el importe anual, al no disponerse de información 
sobre ingresos mensuales. A este respecto se debe señalar que nada impide la conversión de los 
ingresos anuales en mensuales. 
 
 

ALEGACIÓN Nº 38, AL  PUNTO A.30 (ALEGACIÓN NO ADMITIDA) 
 
En Julio de 2014 se llevó a cabo la jornada para dar a conocer el programa a los Agentes 
Colaboradores y DDTT. Posteriormente, en septiembre, se hizo la presentación del mismo y con las 
cuestiones que surgieron se elaboró documento de FAQs al que posteriormente se dió pertinente 
difusión. 
 
En distintas reuniones mantenidas con las Delegaciones Territoriales se señaló que el reintegro, tal 
como establece el artículo 27.b) del Cuadro Resumen de las Bases Reguladoras  es graduable 
mensualmente, y es el que corresponde a los meses abonados pero no justificados, sin que 
entendamos que interpretación cabe al respecto. 
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TRATAMIENTO DE LA ALEGACIÓN 
 
La alegación reitera  por un lado la alegación nº 15 al punto 35, si bien referida ahora de forma 
exclusiva a las ayudas por especial vulnerabilidad, por lo que se reproducen las observaciones a la 
misma: 

 
o La alegación pone de manifiesto las actuaciones impulsadas por la Dirección General para 

reducir las diferencias interpretativas y la dificultad en su aplicación práctica de las bases 
reguladoras de las subvenciones regladas a personas inquilinas en situación de especial 
vulnerabilidad y a personas en especiales circunstancias de emergencia social. Sin embargo, a 
la vista de los expedientes fiscalizados las mismas no impidieron las incidencias detectadas y 
reflejadas en los puntos §§A.30, A.32, A.33. 

 
Por otro lado, la alegación informa que en las reuniones se señaló que el reintegro sería 
proporcional a los meses abonados no justificados. Las diferencias observadas en la aplicación de 
las bases reguladoras en las diversas DD.TT. no sólo respondieron a la cuestión mencionada, sino 
también en el diferente tratamiento en caso de modificación de las condiciones tenidas en cuenta 
en la resolución o el tipo de interés de demora exigido. 
 
 

ALEGACIÓN Nº 39, AL  PUNTO A.31 (ALEGACIÓN NO ADMITIDA) 
 
A este respecto, la Delegación territorial de Málaga señala: "En la observación se refiere a la 
justificación presentadas por el IMV en abril de 2016 y a la actividad de comprobación 
administrativa y reintegro. Estas subvenciones están destinadas a inquilinos en situación de 
especial vulnerabilidad de entidades públicas, actuando éstas como Entidades Colaboradoras, a 
cuyo efecto se suscribieron los correspondientes Convenios de Colaboración. De acuerdo con las 
Bases Reguladoras, el pago se realizaba a la Entidad Colaboradora para que lo destinara a 
minorar el impago en las rentas de alquiler del año 2014 de cada uno de los beneficiarios a los que 
se concedía la subvención. 
 
El IMV presentó certificaciones justificativas de las subvenciones el 5 de agosto de 2015 
(correspondientes a la parte con financiación estatal, abonada el 31 de diciembre de 2014), 
encontrándose contabilizada la justificación en el sistema contable de la Junta de Andalucía;  y el 
25 de abril de 2016 (correspondientes a la parte con financiación autonómica, abonada el 29 de 
enero de 2016). No obstante ser éste el modo de justificación previsto en las Bases Reguladoras 
(punto 26.f.1º del Cuadro Resumen de las Bases Reguladoras, Orden 29 de julio de 2014), como 
consecuencia de las manifestaciones efectuadas por beneficiarios en el curso de otras actuaciones 
por pagos indebidos, con fecha de 29 de junio de 2017, por la Delegación Territorial, al amparo del 
artículo 15.1.d) de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, se seleccionó una muestra respecto de la 
que se requirió al IMV los expedientes administrativos originales completos y la documentación 
contable que permitiese verificar el cumplimiento del requisito del límite del 25 % de los ingresos 
familiares destinados a la aportación al alquiler por cada beneficiario y la aplicación de los fondos 
percibidos por la entidad colaboradora a la finalidad para la que se concedió, ésto es, a reducir la 
renta de 2014 a los beneficiarios por el importe de la subvención. 
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La documentación aportada por el IMV ha sido analizada por la Delegación Territorial, 
efectuándose consultas con la Intervención Provincial, como consecuencia de lo cual se estima que 
la misma no es suficiente y que, por ello, es preciso que por la Delegación Territorial se vuelva a 
requerir del IMV que la complete con los otros documentos que acrediten de un modo fehaciente la 
aportación efectivamente realizada por cada beneficiario al pago de la renta del alquiler y la 
aplicación por el IMV de la subvención recibida al abono de los impagos de las rentas de alquiler de 
2014 de los beneficiarios a los que se concedió. 
 
Tales actuaciones se han realizando dentro del plazo legalmente previsto para la prescripción de 
los derechos de la Administración a reconocer o liquidar el reintegro de la subvención, que 
continúa aún abierto.   
 
El Informe provisional de la Cámara de cuentas hace referencia a “al menos 112 expedientes con 
un importe no aplicado de 116,37 m€” de los contenidos en dichas justificaciones en los que se 
habría apreciado que parte de los fondos no se han aplicado a la finalidad, sin especificar de 
cuales se trata. Dado que en la muestra objeto del Informe incluida en el anexo del mismo sólo 
aparece un expediente correspondiente a esta convocatoria de subvención, debería solicitarse de 
la Cámara de Cuentas que precise de cuáles se trata para asegurar las actuaciones de control y las 
demás que se deduzcan respecto de los mismos. 
 
TRATAMIENTO DE LA ALEGACIÓN 
 

La alegación confirma lo señalado en el Informe respecto de la ausencia de actuaciones de 
comprobación de la justificación presentada por la entidad colaboradora, a fecha de trabajo de 
campo, e informa del inicio dentro del plazo de prescripción de dichas actuaciones de 
comprobación respecto de una muestra. 
 

Los 112 expedientes por importe no aplicado de 116,37 m€ a que se refiere el Informe, se han 
detectado al figurar en las relaciones adjuntas a las certificaciones justificativas presentadas el 25 
de abril de 2016 expedientes con un importe de cero en la subvención aplicada de subvención. 
Para esos 112 expedientes se ha calculado el importe del tramo autonómico no justificado ni 
minorado. No obstante, también se han detectado variaciones de las condiciones tenidas en 
cuenta en la resolución de concesión, como el número de meses o el importe de la renta 
subvencionada, que podrían afectar al importe a reintegrar. 
 
 

ALEGACIÓN Nº 40, AL  PUNTO A.32 (ALEGACIÓN NO ADMITIDA) 
 

El cumplimiento del requisito de no tener otra vivienda en propiedad se comprueba, conforme a lo 
establecido en el artículo 10 de las bases regaladoras,  con una declaración responsable y su 
verificación en la base de datos de la Dirección General del Catastro. El requisito de haber 
destinado la vivienda ejecutada a residencia habitual y permanente hasta el momento de haberse 
visto privado de la misma no exige documentación alguna específica que no sea la declaración 
genérica de cumplimento de requisitos, ni necesariamente han debido estar empadronadas en la 
misma, pues no se establece como condición, si bien tenemos que tener en cuenta que estas 
solicitudes vienen acompañadas de informe de los servicios sociales que acreditan la situación de 
la persona solicitante, del que se desprende esta circunstancia. 
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La Delegación Territorial de Huelva señala que en  el  expediente auditado queda acreditada la 
residencia habitual en la vivienda alquilada objeto de la subvención  en el informe de exclusión 
social y además, el beneficiario de la ayuda permanece alquilado en la vivienda  cuya propiedad 
ha perdido por ejecución hipotecaria, sin que, como se ha dicho, las bases reguladoras exijan 
solicitar empadronamiento. 
 
La Delegación Territorial de Granada informa que si se ha consultado a la Dirección General del 
Catastro la no titularidad de vivienda de cualquier miembro de la unidad familiar, si bien es cierto 
que no se han obtenido los correspondientes certificados, aunque al hacer propuesta como 
beneficiarios ya se indica que se reúnen los requisitos exigidos. El padrón historico se ha 
consultado para que se acredite la residencia efectiva en la vivienda que se ha perdido por 
ejecución hipotecaria o dación en pago en el momento en que esta pérdida se produce. 
 
La Delegación de Hueva informa en este mismo sentido que la verificación si se realiza (aunque no 
obra certificación porque no se emite más que en caso positivo), pero se toma nota y se refleja en 
una ficha que se abre a cada solicitante y obra en el expediente. 
 
En este punto, se indica además que en Granada no se acredita la titularidad de la vivienda 
mediante escritura pública. No obstante, manifiesta esta Delegación, que consta en expediente 
escritura de constitución de préstamo hipotecario en la que se indica que, con un número de 
protocolo inmediatamente anterior a dicha escritura, el hipotecado (nuestro solicitante) adquiere 
la propiedad de la vivienda por escritura pública. En este caso, simplemente no se ha exigido que 
se aporte otra copia de dicha escritura, dado que ya consta en la documental que obra en el 
expediente dicho extremo. 
 
TRATAMIENTO DE LA ALEGACIÓN 
 
La alegación, que está relacionada con la alegación nº 15 al punto 35 y la alegación nº 38 al punto 
A.30, hace referencia a dos cuestiones que requieren su análisis por separado: 
 
En primer lugar, se indica que el requisito relativo a la ausencia de otra vivienda en propiedad, se 
comprueba mediante consulta al Catastro, si bien, la extensión de este requisito, no sólo a la 
propiedad sino también al derecho de uso y disfrute y no solo al solicitante, sino respecto de toda 
la unidad familiar o de convivencia, hace que en algunos de los expedientes, como es el caso de 
los tramitados por las DD.TT. de Córdoba, Granada, Huelva y Málaga, no quede totalmente 
acreditado. Asimismo, y en relación con este requisito, la propia alegación afirma, que en el caso 
de Granada y Huelva no se incluyeron en el expediente los certificados necesarios para acreditar 
la realización de la consulta y el resultado de la misma. 
 
En segundo lugar, se confirma que las BB.RR. no exigen documentación específica para la 
acreditación del requisito de haber destinado la vivienda ejecutada a residencia habitual y 
permanente del solicitante de la ayuda hasta el momento de haberse visto privado de la misma y 
que los certificados de empadronamiento no se exigen como condición. Este hecho pone de 
manifiesto las dificultades señaladas en el Informe, así como el trato diferencial observado en las 
DD.TT., algunas de las cuales han exigido acreditación mediante empadronamiento histórico 
familiar y en otras ha sido suficiente el informe de exclusión social de los servicios sociales. 
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ALEGACIÓN Nº 41, AL  PUNTO A.36 (ALEGACIÓN NO ADMITIDA) 
 
La Orden de 16 de junio de 2005, por la que se establecen las bases reguladoras para la concesión 
de la subvención para la adecuación funcional básica de viviendas como medida de apoyo a las 
familias andaluzas, estableció en su artículo 4 que “las  subvenciones se concederán a solicitud de 
las personas interesadas en las que concurran los requisitos establecidos en el artículo 2 de la 
presente Orden, sin que sea necesario establecer la comparación de las solicitudes ni la prelación 
entre las mismas”.  Además, según lo dispuesto en su artículo 5.4, “la solicitud se presentará desde 
la entrada en vigor de la presente Orden y durante el periodo de vigencia del Decreto 137/2002, 
de 30 de abril”. Todo ello posibilitó que, entre 2011 y la publicación de Orden de 28 de junio de 
2013, que derogó la de 16 de junio de 2005, se acumulara un importante número solicitudes sin 
resolver, ya que durante dicho periodo los recursos presupuestarios disponibles se redujeron 
sensiblemente respecto a los de años anteriores y fueron menos la solicitudes resueltas que las 
presentadas en los registros de la Delegaciones Territoriales. 
 
Tal como se expresa en el preámbulo de la vigente Orden de 24 de mayo de 2017, por la que se 
aprueban las bases reguladoras para la concesión, en régimen de concurrencia competitiva, de 
subvenciones para actuaciones acogidas al Programa de Adecuación Funcional Básica de 
Viviendas del Plan de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía 2016-2020, “las solicitudes de 
subvenciones para la adecuación funcional básica de viviendas presentadas al amparo de la Orden 
de 16 de junio de 2005, pendientes de resolución a la fecha de su derogación, han continuado su 
tramitación de acuerdo al régimen transitorio previsto en la Orden de 28 de junio de 2013”. No 
obstante, dicha tramitación se ha visto condicionada por las disponibilidades presupuestarias de 
los últimos ejercicios, lo que ha ocasionado los retrasos señalados en el párrafo 36 del informe 
provisional, ya que no ha sido considerada la posibilidad de denegar por falta de crédito. 
 
A la fecha actual, no se encuentra pendiente de resolución ninguna de aquellas solicitudes, 
estando próxima a finalizar la tramitación de la primera convocatoria, ya en régimen de 
concurrencia competitiva, acogida a la Orden de 24 de mayo de 2017. 
 
TRATAMIENTO DE LA ALEGACIÓN 
 
Esta alegación reitera la alegación nº 8 al punto 23 si bien reduciendo el contenido a la línea de 
subvenciones para la adecuación funcional básica (de forma análoga a la alegación nº 27 al punto 
A.16 relativa a las ayudas a promotores de viviendas y alojamientos protegidos y a la alegación nº 
34 al punto A.25 referida a las ayudas de especial vulnerabilidad), por lo que se reproduce lo 
observado respecto de la primera: 
 
o La alegación no contradice lo manifestado en el Informe y aporta argumentos con la finalidad 

de justificar el incumplimiento de los plazos máximos de resolución de las diferentes líneas de 
subvenciones regladas. 
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ALEGACIÓN Nº 42, AL  PUNTO A.38 (ALEGACIÓN NO ADMITIDA) 
 

Efectivamente, aunque la Orden de 16 de junio de 2005, por la que se establecen las bases 
reguladoras para la concesión de la subvención para la adecuación funcional básica de viviendas 
como medida de apoyo a las familias andaluzas, exigía la presentación de “factura completa y 
detallada acreditativa de la efectiva realización de los trabajos, así como, en su caso, factura de 
las asistencias técnicas y certificados, todo ello a los efectos de justificación del cumplimiento de la 
finalidad para la que se concedió la subvención y de la aplicación de los fondos recibidos”, no hacía 
referencia a la necesidad de acreditar el pago de dichas facturas. 
 

Esta circunstancia ha sido corregida en la vigente Orden de 24 de mayo de 2017, por la que se 
aprueban las bases reguladoras para la concesión, en régimen de concurrencia competitiva, de 
subvenciones para actuaciones acogidas al Programa de Adecuación Funcional Básica de 
Viviendas del Plan de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía 2016-2020. El apartado 3 de la base 
vigésimo sexta establece, en relación con la justificación de la subvención, que “la persona 
beneficiaria deberá presentar ante la Delegación Territorial correspondiente la factura completa y 
detallada acreditativa de la efectiva ejecución de las obras, así como, en su caso, factura de las 
asistencias técnicas y certificados, y acreditación del gasto efectivamente pagado conforme a lo 
recogido en el artículo 31.2 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, todo ello a efectos de la 
justificación del cumplimiento de la finalidad para la que se concedió la subvención y de la 
aplicación de los fondos recibidos”. 
 

TRATAMIENTO DE LA ALEGACIÓN 
 

La alegación afirma que la normativa reguladora del programa de adecuación funcional básica de 
viviendas no exigía la remisión de facturas y justificantes del pago en el régimen de justificación 
de las ayudas. Por otro lado, informa que se han tomado medidas correctoras para incluir las 
citadas exigencias en el marco legal del citado programa para el período 2016-2020. 
 

 

ALEGACIÓN Nº 43, AL  PUNTO A.40 (ALEGACIÓN NO ADMITIDA) 
 

A partir de 2010 la disminución de disponibilidad presupuestaria impidió la resolución en plazo de 
las ayudas solicitadas en 2009 con cargo a los Programas de rehabilitación autonómica y 
transformación de infravivienda. Aunque en 2010 se resolvieron las primeras ayudas, en 2011 no 
existió disponibilidad para atender ninguna de las solicitudes presentadas. A partir de 2012 y 
durante 2013, 2014, 2015 y 2016 se resolvieron el resto de las ayudas pendientes, en función de 
las disponibilidades presupuestarias. En la actualidad no existen solicitudes pendientes de 
resolución. 
 

TRATAMIENTO DE LA ALEGACIÓN 
 

Esta alegación reitera la alegación nº 8 al punto 23 si bien reduciendo el contenido a la línea de 
subvenciones a la rehabilitación autonómica y transformación de infravivienda (de forma análoga 
a la alegación nº 27 al punto A.16 relativa a las ayudas a promotores de viviendas y alojamientos 
protegidos, la alegación nº 34 al punto A.25 referida a las ayudas de especial vulnerabilidad y a la 
alegación nº 41 al punto A.36 referida a las subvenciones para la adecuación funcional básica a), 
por lo que se reproduce lo observado respecto de la primera: 
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o La alegación no contradice lo manifestado en el Informe y aporta argumentos con la finalidad 
de justificar el incumplimiento de los plazos máximos de resolución de las diferentes líneas 
de subvenciones regladas. 

 
 

ALEGACIÓN Nº 44, AL  PUNTO A.41 (ALEGACIÓN NO ADMITIDA) 
 
De acuerdo con lo previsto en los artículos 62 y 70 de la Orden de 26 de enero de 2010, de 
desarrollo y tramitación de las actuaciones en materia de vivienda y suelo del Plan Concertado de 
Vivienda y Suelo 2008-2012, a la que se acogieron las subvenciones de rehabilitación autonómica y 
transformación de infravivienda del Programa 2009, correspondía a las personas titulares de las 
Delegaciones Territoriales la asignación del número de actuaciones a realizar en cada municipio, 
en función de las disponibilidades presupuestarias, del equilibrio territorial en la inversión y del 
volumen total de actuaciones correspondientes a la provincia, respetando el orden preferencial de 
las solicitudes aprobado por el Pleno de cada Ayuntamiento. La falta de una mayor concreción de 
los criterios de asignación de actuaciones ha sido corregida en el proyecto de Orden por la que se 
regula el Programa de rehabilitación autonómica de viviendas del Plan de Vivienda y 
Rehabilitación de Andalucía 2016-2020 y se aprueban las bases reguladoras para la concesión, en 
régimen de concurrencia competitiva, de subvenciones para actuaciones acogidas al mismo, 
actualmente en tramitación. En dicho proyecto de Orden se contempla el procedimiento para la 
declaración por la Dirección General de Vivienda, Rehabilitación y Arquitectura de los Municipios 
de Rehabilitación Autonómica en régimen de concurrencia competitiva, mediante la aplicación de 
criterios objetivos para su selección y la asignación, en función de su tamaño poblacional, del 
número de actuaciones a cada uno de estos municipios. Está previsto que la futura Orden 
reguladora del Programa de transformación de infravivienda, aún pendiente de tramitación, 
incluya criterios objetivos similares para la selección de las actuaciones. 
 
TRATAMIENTO DE LA ALEGACIÓN 
 
La alegación reitera lo manifestado en la alegación nº 9 respecto al punto 24 en relación con la 
ausencia de desarrollo previo a la concesión de las ayudas de los criterios para la asignación del 
número de actuaciones por municipio, objeto de financiación con los programas de rehabilitación 
autonómica y transformación de infravivienda, por lo que se reproduce lo observado respecto a lo 
alegado al citado punto: 

 
o La alegación afirma que la Orden de desarrollo de los programas de rehabilitación 

autonómica y transformación de infravivienda de 2009 no fijaba con carácter previo los 
criterios para asignación de actuaciones por municipios ni exigía la remisión de facturas y 
justificantes del pago en el régimen de justificación de las ayudas. Por otro lado, informa 
que se están tomando medidas para incluir las citadas exigencias en el marco legal de los 
citados programas para el período 2016-2020. 
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ALEGACIÓN Nº 45, AL  PUNTO A.42 (ALEGACIÓN NO ADMITIDA) 
 
Esta circunstancia, posiblemente derivada de la interpretación de lo recogido en los artículos 65 y 
73 de la  Orden de 26 de enero de 2010, de desarrollo y tramitación de las actuaciones en materia 
de vivienda y suelo del Plan Concertado de Vivienda y Suelo 2008-2012, cuando establece que “los 
Ayuntamientos, en su calidad de entidades colaboradoras, procederán a la entrega de las 
subvenciones a las personas beneficiarias, previa acreditación de la obra ejecutada mediante 
certificaciones de obras”; junto a la falta de concreción sobre en la forma de justificación de las 
ayudas, ha sido corregida en el proyecto de Orden por la que se regula el Programa de 
rehabilitación autonómica de viviendas del Plan de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía 2016-
2020 y se aprueban las bases reguladoras para la concesión, en régimen de concurrencia 
competitiva, de subvenciones para actuaciones acogidas al mismo, actualmente en tramitación. La 
base vigésimo novena incluida en dicho texto establece que “por justificación se entenderá, en 
todo caso, la aportación al órgano concedente de los documentos justificativos de los gastos 
realizados con cargo a la cantidad concedida, debiendo comprender el gasto total de la actividad 
subvencionada aunque la cuantía de la subvención fuera inferior”. Así mismo, establece que  la 
justificación del abono de la subvención se realizará siempre “mediante la presentación de las 
facturas acreditativas del gasto realizado y los documentos de pago de las mismas”. De igual 
forma, la futura Orden reguladora del Programa de transformación de infravivienda, aún 
pendiente de tramitación, incluirá similares exigencias para la justificación de las subvenciones 
similares a los incluidos en el proyecto de Orden reguladora del Programa de rehabilitación 
autonómica. 
 
TRATAMIENTO DE LA ALEGACIÓN 
 
La alegación reitera lo manifestado en la alegación nº 9 respecto al punto 24 en relación con la 
ausencia de exigencia de remisión de facturas y justificantes del pago en la justificación de las 
actuaciones financiadas mediante los programas de rehabilitación autonómica y transformación 
de infravivienda, por lo que se reproduce lo observado respecto a lo alegado al citado punto: 

 
o La alegación afirma que la Orden de desarrollo de los programas de rehabilitación 

autonómica y transformación de infravivienda de 2009 no fijaba con carácter previo los 
criterios para asignación de actuaciones por municipios ni exigía la remisión de facturas y 
justificantes del pago en el régimen de justificación de las ayudas. Por otro lado, informa 
que se están tomando medidas para incluir las citadas exigencias en el marco legal de los 
citados programas para el período 2016-2020. 

 
 

ALEGACIÓN Nº 46, AL  PUNTO A.51 (ALEGACIÓN NO ADMITIDA) 
 
Como se ha señalado en las alegaciones al N.º 25, mediante el Decreto 141/2016, de 2 de Agosto, 
por el que se regula el Plan de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía 2016-2020, la Consejería de 
Fomento y Vivienda ha establecido el marco regulatorio que demanda la Cámara de Cuentas de 
Andalucía en su informe. 
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Así en su Capítulo III “REHABILITACIÓN URBANA”, Sección 2ª “Regeneración del espacio público”,  
se acomete todo lo referente a las actuaciones que se lleven a cabo por la Consejería de Fomento y 
Vivienda en esta materia, tal como queda reflejado en sus artículos 95 “Objeto”, y 96 “Selección de 
actuaciones” o 97 “Ejecución de las actuaciones”, que da amparo a los principios de publicidad, 
transparencia, objetividad, igualdad y no discriminación que se reclamaban por la Camara de 
Cuentas de Andalucía de estas actuaciones. 
 

Lo mismo cabe decir de la Sección 3ª  “Rehabilitación de Edificios Públicos”, que recoge los mismos 
principios en sus artículos 99, 100 y 101. 
 

En la actualidad, y en desarrollo de esta normativa está en tramitación el proyecto de Orden por el 
que se regula el programa de Regeneración del Espacio Público Urbano en la Comunidad 
Autónoma de Andalucía, y Bases Reguladoras para la selección de actuaciones en régimen de 
concurrencia competitiva, para su inclusión en dicho programa; estando prevista su publicación en 
BOJA en breve, para con posterioridad desarrollar el correspondiente al Programa de 
Rehabilitación de Edificios Públicos. 
 
TRATAMIENTO DE LA ALEGACIÓN 
 

La alegación reitera lo manifestado en la alegación nº 10 respecto al punto 25 por lo que se 
reproducen las observaciones al mismo: 

 

o La alegación informa de la adaptación para el periodo 2016-2020 del marco regulador de 
los programas de rehabilitación del patrimonio de interés arquitectónico y las actuaciones 
singulares en centros históricos o ámbitos urbanos de especial fragilidad medioambiental, 
a los principios que inspiran la normativa de subvenciones y ayudas públicas, mediante el 
Decreto 141/2016, de 2 de agosto, por el que se aprueba el Plan de Vivienda y 
Rehabilitación de Andalucía. 

 
 

ALEGACIÓN Nº 47, AL  PUNTO A.53 (ALEGACIÓN NO ADMITIDA) 
 

Como ya se ha apuntado en la alegación al N.º 26, en el Informe de Control Financiero n.º 
52397.FE.14 de fecha 11 de diciembre de 2015, que la Intervención General de la Junta de 
Andalucía realizó respecto del expediente de esta Dirección General denominado “Obras de 
terminación de la Rehabilitación del Ayuntamiento de Segura de la Sierra (Jaén) integrado en el 
programa operativo FEDER 2007-2013”; se estableció, entre otras, la siguiente conclusión: 
 

“Se recomienda la inclusión en los pliegos de todos los criterios y subcriterios que vayan a 
ser utilizados, según lo dispuesto en el artículo de la directiva 2004/18/CEE del Parlamento 
Europeo y del Consejo de 31 de marzo de 2004, sobre coordinación de los procedimientos de 
adjudicación de los contratos públicos de obras, de suministro y de servicios.” 

 

Siguiendo tal recomendación, desde esa fecha (11/12/2015), los Informes elaborados por la 
Comisión Asesora de Evaluación Técnica que se ha constituido con motivo de la adjudicación de los 
sucesivos expedientes de contratación de obras y servicios, ha seguido en la valoración de las 
ofertas técnicas presentadas, exclusivamente los criterios recogidos en los PCAP, sin incluir ningún 
sub-criterio  o sub-baremo que no estuviera expresamente establecido en los citados pliegos. 
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TRATAMIENTO DE LA ALEGACIÓN 
 
La alegación reitera lo manifestado en la alegación nº 11 respecto al punto 26 por lo que se 
reproducen las observaciones al mismo: 

 
o La alegación confirma lo manifestado en el informe y afirma que desde el 11 de diciembre de 

2015 no se incluyen sub-criterios o sub-baremos no previstos expresamente en los pliegos. 
 
 

ALEGACIÓN Nº 48, AL  PUNTO A.55 (ALEGACIÓN ADMITIDA) 
 
 
 

ALEGACIÓN Nº 49, AL  PUNTO A.59 (ALEGACIÓN NO ADMITIDA) 
 
Según informa la D.T. de Córdoba “las obras del Edificio de Recepción de Visitantes de Córdoba, 
también denominado “Centro de Recepción de Visitantes de Córdoba”, fueron iniciadas el 16 de 
febrero de 2007, terminadas el 9 de enero de 2013 y recibidas el 13 de enero de 2013. La empresa 
adjudicataria de las mismas fue la "TE Centro de Visitantes de Córdoba" formada por las empresas 
SACYR S.A.U. y PRINUR S.A.U. 
 
Las obras, debido a la realidad del subsuelo que dispone de restos arqueológicos romanos, 
visigodos, emirales-califales, así como cristianos hasta la actualidad, han sido ejecutadas al ritmo 
de los diversos hallazgos y las correspondientes excavaciones arqueológicas y de la 
correspondiente conservación de las estructuras encontradas y autorizadas por la Consejería de 
Cultura. Esto ha provocado un aumento del plazo de ejecución de las obras desde los 24 meses 
iniciales hasta los 71 meses finales. Por esta causa, se ha realizado un expediente de obras 
complementarias para la excavación, conservación y puesta en valor de las estructuras 
arqueológicas encontradas y también la modificación del proyecto de obras inicial por este 
motivo. 
 
A lo anteriormente dicho, hay que añadir que la disponibilidad presupuestaria existente en el 
momento de la aprobación y adjudicación de los correspondientes contratos de obras 
complementario y modificado, originó la ampliación de los plazos de ejecución y a las 
correspondientes anualidades. Por este motivo, la ejecución de las obras y las certificaciones 
correspondientes se adecuaron a las anualidades aprobadas y contratadas. 
 
En cuanto a la documentación requerida en la visita realizada por la persona de la Cámara de 
Cuentas a esta Consejería, se ha ido enviando parcialmente. No obstante, toda la documentación 
está disponible en el expediente administrativo existente en la Delegación Territorial. Si bien, 
debido al tiempo transcurrido y a la envergadura de toda la actuación en el “Plan de Actuaciones 
del Puente Romano y su entorno” el expediente administrativo es complejo (siete proyectos de 
obra y un concurso general) y consta de diversas partes que se encuentran tanto en el Servicio de 
Rehabilitación y Arquitectura como en la Secretaría General Técnica (Contratación) y en los 
diversos archivos de la Delegación. Por lo tanto, el “informe favorable de la D.T. a su tramitación, 
la relación valorada y el resumen de las certificaciones ordinarias” están disponibles. 

Código Seguro De
Verificación:

u8WNiiOejkiTy95kD2MFbQ== Estado Fecha y hora

Firmado Por Milagros Carrero Garcia - Secretaria General Firmado 09/02/2018 09:17:41

Observaciones Página 90/106

Url De Verificación https://portafirmas.ccuentas.es/verifirma/code/u8WNiiOejkiTy95kD2MFbQ==

https://portafirmas.ccuentas.es/verifirma/code/u8WNiiOejkiTy95kD2MFbQ==


(JA 04/2015) Fiscalización del Programa Presupuestario 43A “Vivienda, Rehabilitación y Suelo”. 2015 

87 

En conclusión, las obras se ejecutaron conforme a lo establecido en los pliegos y los contratos 
correspondientes, según las incidencias arqueológicas y las anualidades establecidas en los 
diversos contratos. 
 
TRATAMIENTO DE LA ALEGACIÓN 
 
Durante la realización del trabajo de campo, y así consta en el requerimiento de documentación, 
se solicitaron los informes, relaciones y resúmenes a que se alude en el Informe, sin que los 
mismos fueran aportados, al igual que tampoco se adjuntan en el trámite de alegaciones.  
 
Respecto al retraso en el cumplimiento de los plazos de ejecución, recepción, certificación final y 
liquidación de las obras complementarias así como en la certificación final y liquidación del 
modificado que traen causa en los restos arqueológicos encontrados, el mismo queda 
evidenciado a la vista de las fechas de formalización de los respectivos documentos que obran en 
los expedientes fiscalizados. 
 
 

ALEGACIÓN Nº 50, AL  PUNTO A.62 (ALEGACIÓN NO ADMITIDA) 
 
El proyecto de Orden por la que se regula el Programa de rehabilitación autonómica de viviendas 
del Plan de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía 2016-2020 y se aprueban las bases reguladoras 
para la concesión, en régimen de concurrencia competitiva, de subvenciones para actuaciones 
acogidas al mismo, actualmente en tramitación, propone una nueva regulación para dicho 
Programa acorde con las recomendación expresada en el párrafo A.62 del informe provisional. 
Dicho proyecto de Orden incluye como anexo las Bases reguladoras para la concesión, en régimen 
de concurrencia competitiva, de subvenciones para actuaciones acogidas al Programa de 
rehabilitación autonómica de viviendas. 
 
En la base séptima se establece que las personas solicitantes que cumplan con lo establecido 
podrán ser beneficiarias de, entre otras, “una ayuda en especie, conforme a lo establecido en la 
Disposición adicional única del Decreto 282/2010, de 4 de mayo, consistente en la redacción del 
proyecto y otros documentos técnicos necesarios, así como  la dirección de las obras de 
rehabilitación que resulten subvencionables”. La base octava establece que la resolución de 
concesión de la subvención para la financiación de las obras incluirá la concesión de la referida 
ayuda en especie y que “tras la notificación de la Resolución de concesión y su aceptación por 
parte de las personas beneficiarias, la correspondiente Delegación Territorial tramitará los 
expedientes de contratación para la redacción de los proyectos y otros documentos técnicos 
necesarios correspondientes a cada municipio”. Similares consideraciones establecerá la futura 
Orden reguladora del Programa de transformación de infravivienda, aún pendiente de 
tramitación. 
 
TRATAMIENTO DE LA ALEGACIÓN 
 
La alegación manifiesta la voluntad de adaptar el marco regulador de las asistencias técnicas 
vinculadas a los programas de rehabilitación autonómica y transformación de infravivienda a la 
normativa de subvenciones, mediante su consideración como subvenciones en especie. 
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ALEGACIÓN Nº 51, AL  PUNTO A.64 (ALEGACIÓN NO ADMITIDA) 
 
Como se ha señalado en las alegaciones al N.º 25 y A.51, mediante el Decreto 141/2016, de 2 de 
Agosto, por el que se regula el Plan de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía 2016-2020, la 
Consejería de Fomento y Vivienda ha establecido el marco regulatorio que demanda la Cámara de 
Cuentas de Andalucía en su informe. 
 
Así en su Capítulo III “REHABILITACIÓN URBANA”, Sección 2ª “Regeneración del espacio público”,  
se acomete todo lo referente a las actuaciones que se lleven a cabo por la Consejería de Fomento y 
Vivienda en esta materia, tal como queda reflejado en sus artículos 95 “Objeto”, y 96 “Selección de 
actuaciones” o 97 “Ejecución de las actuaciones”, que da amparo a los principios de publicidad, 
transparencia, objetividad, igualdad y no discriminación que se reclamaban por la Camara de 
Cuentas de Andalucía de estas actuaciones. 
 
Lo mismo cabe decir de la Sección 3ª  “Rehabilitación de Edificios Públicos”, que recoge los mismos 
principios en sus artículos 99, 100 y 101. 
 
En la actualidad, y en desarrollo de esta normativa está en tramitación el proyecto de Orden por el 
que se regula el programa de Regeneración del Espacio Público Urbano en la Comunidad 
Autónoma de Andalucía, y Bases Reguladoras para la selección de actuaciones en régimen de 
concurrencia competitiva, para su inclusión en dicho programa; estando prevista su publicación en 
BOJA en breve, para con posterioridad desarrollar el correspondiente al Programa de 
Rehabilitación de Edificios Públicos. 
 
TRATAMIENTO DE LA ALEGACIÓN 
 
La alegación reitera lo manifestado en la alegación nº 10 respecto al punto 25 y en la alegación nº 
46 al punto A.51, por lo que se reproducen las observaciones a los mismos: 

 
o La alegación informa de la adaptación para el periodo 2016-2020 del marco regulador de 

los programas de rehabilitación del patrimonio de interés arquitectónico y las actuaciones 
singulares en centros históricos o ámbitos urbanos de especial fragilidad medioambiental, 
a los principios que inspiran la normativa de subvenciones y ayudas públicas, mediante el 
Decreto 141/2016, de 2 de agosto, por el que se aprueba el Plan de Vivienda y 
Rehabilitación de Andalucía. 

 
 

ALEGACIÓN Nº 52, AL  PUNTO A.73 (ALEGACIÓN ADMITIDA) 
 
 
 

ALEGACIÓN Nº 53, AL  PUNTO A.78 (ALEGACIÓN ADMITIDA) 
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ALEGACIÓN Nº 54, AL  PUNTO A.79 (ALEGACIÓN NO ADMITIDA) 
 

La ausencia de tramitación de expediente administrativo para la cobertura de gastos del período 
noviembre 2014 a diciembre de 2015 estriba, como bien recoge el informe, en la falta de dotación 
presupuestaria. La ausencia de disponibilidad presupuestaria ha producido un periodo no cubierto 
hasta la fecha y con independencia de que desde enero de 2016 han venido tramitándose las 
correspondientes encomiendas sin que haya surgido ninguna dificultad al respecto. 
 
TRATAMIENTO DE LA ALEGACIÓN 
 

La alegación confirma la ausencia de disponibilidad presupuestaria y de tramitación del 
expediente administrativo necesario para la cobertura del gasto correspondiente al período 
noviembre de 2014 a diciembre de 2015, y extiende dicha situación a la fecha de redacción de las 
alegaciones, que requerirá la tramitación de expediente de convalidación de gastos. 
 
 

AGENCIA DE VIVIENDA Y REHABILITACIÓN DE ANDALUCÍA (AVRA) 
 

ALEGACIÓN Nº 55, AL  PUNTO 13 (ALEGACIÓN NO ADMITIDA) 
 

En el Acuerdo de 3 de junio de 2014, del Consejo de Gobierno, por el que se atribuye el ejercicio de 
las funciones relativas a las competencias en materia de fianzas de arrendamientos y suministros 
a la Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía. En su punto tercero indica que: 
 

“Tercero. Régimen concertado. 
 

1. La gestión de las fianzas mediante el sistema de régimen concertado, de acuerdo con lo 
establecido en el artículo 84 de la Ley 8/1997, de 23 de diciembre, corresponderá a la Agencia de 
Vivienda y Rehabilitación de Andalucía a través del Área de Fianzas integrada en los Servicios 
Centrales de la misma. 
 

2. Corresponderá a la Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía resolver la solicitud para 
acogerse al sistema de régimen concertado de arrendamientos y suministros, cuando concurran 
las condiciones especiales establecidas en el artículo 84.1 de la Ley 8/1997, de 23 de diciembre. 
 

3. La Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía elevará propuesta de conformidad de la 
liquidación anual del concierto a la Dirección General competente en materia de vivienda que 
procederá a su aprobación. 
 

4. Los ingresos que se deriven de las declaraciones anuales en el régimen concertado se realizarán 
en la Tesorería General de la Junta de Andalucía, correspondiendo a la Consejería competente en 
materia de vivienda la propuesta de documentos contables de gastos en el supuesto de que se 
produzcan liquidaciones negativas”. 
 
TRATAMIENTO DE LA ALEGACIÓN 
 

La alegación se limita a reproducir en su literalidad el punto tercero del Acuerdo de 3 de junio de 
2014, del Consejo de Gobierno, el cual no impide ni condiciona la imputación al presupuesto de 
gastos e ingresos en la parte que resulte procedente, en función de las fianzas devueltas y 
constituidas, respectivamente, por los terceros adheridos al régimen concertado. 
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ALEGACIÓN Nº 56, AL  PUNTO 14 (ALEGACIÓN ADMITIDA) 
 
 

 

ALEGACIÓN Nº 57, AL  PUNTO 18 (ALEGACIÓN NO ADMITIDA) 
 

La Consejería de Fomento y Vivienda (CFV) emitió una resolución de fecha 17 de abril de 2015 por 
la que se autoriza transferencia con asignación nominativa a AVRA para financiar actuaciones del 
programa de ayudas RENOVE a la rehabilitación de edificios existente por importe de 1.632.818,72 
euros, que en su apartado Tercero especifica que el plazo máximo de justificación es de 18 meses a 
contar desde la materialización del abono a AVRA y que indica: 
 
“Para la justificación de los fondos transferidos, la AVRA habrá de presentar la siguiente 
documentación: 
 

- Memoria de actuación justificativa del cumplimiento de las condiciones establecidas en la 
presente resolución, con indicación de las actuaciones realizadas y de los resultados obtenidos. 

- Relación clasificada de los gastos e inversiones de las actuaciones, con identificación de 
acreedor y del documento, su importe, fecha de emisión y pago. 

- Justificantes de gasto.” 
 
La materialización del abono a AVRA se produjo en 5 pagos de 204.102,34 euros el 26 de octubre 
de 2015 y 3 pagos del mismo importe el 25 de enero de 2016, por lo que la fecha límite de 
justificación sería  el 25 de abril de 2017. 
 
Con fecha 14 de octubre de 2015 (Registro AVRA: 20921) el Subdirector de la Agencia remitió a la 
Dirección General de Rehabilitación y Arquitectura de la CFV, informe justificativo de las 
inversiones efectuadas, compuesto por: 
 

- Certificación acreditativa firmada por el Director Económico Financiero, con VºBº del Director 
de AVRA de los pagos efectuados por importe de 6.494.140,70 euros. 

- Relación de Pagos Efectuados justificativos de las cantidades abonadas en actuaciones de 
rehabilitación financiadas con cuatro transferencias con asignación nominativa, entre ellas la 
de la Resolución CFV de 17de abril de 2015 por importe de 1.632.818,72 euros, con los 
siguientes campos: Provincia, Municipio, Código Expediente, CIF Solicitante, Nombre 
Solicitante, Subvención Ministerio, Tipo, Expediente, Nº O.P., Fecha Pago, Número Asiento y 
Total Pagos. 

 

Los “Justificantes de Gasto”  no se pueden entregar porque no son gastos lo que se justifica, sino 
pagos, ya que quien contrata los servicios del plan RENOVE son las Comunidades de Propietarios 
donde se instalan los ascensores y por tanto, las facturas vienen a nombre de éstas, registrándose 
en la Contabilidad de AVRA el pago a la comunidad, previa presentación de la documentación y 
requisitos que exige la normativa de la convocatoria. 
 

La CFV no ha solicitado el justificante bancario de cada pago. El informe justificativo original 
incorporaba una Memoria de Gestión de fecha 5 de octubre de 2015 que ya disponía del VºBº de 
la CFV.  
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Con respecto a la Resolución de la CFV de 12 de noviembre de 2015 por la que se autoriza 
transferencia con asignación nominativa a AVRA para financiar actuaciones de rehabilitación en 
áreas de rehabilitación integral, áreas de renovación urbana y de erradicación del chabolismo por 
importe de 3.030.815,66 euros, en su apartado Tercero, especifica que “La ejecución de la 
actividad se llevó a cabo durante el periodo 2009-2014 en virtud de los acuerdos de Comisión 
Bilateral mencionados, lo que quedará debidamente acreditado con la documentación a aportar”. 
 
No se especifica qué “documentación a aportar” se requiere. No obstante con fecha 22 de 
diciembre de 2015 (Registro AVRA 25755; Registro CFV: 303/30601) se presentó a la Secretaría 
General de Vivienda de la CFV informe justificativo de las inversiones efectuadas, compuesto por: 
 

- Memoria Resumen de 16 de diciembre de 2015 justificativa de diversas Transferencias, entre 
ellas, la que nos ocupa. 

- Certificación acreditativa firmada por el Director Económico Financiero, con VºBº del Director 
de AVRA de los pagos efectuados por importe de 81.244.854,14 euros. 

- Relación de pagos a solicitantes del periodo 1 de enero de 2010 a 2 de octubre de 2014, con los 
siguientes campos: Provincia, Código Promoción, Nombre Promoción, Subprograma, Área de 
Rehabilitación Concertada / Rehabilitación Integral de Barriadas, Partida, Código Partida, 
Concepto Partida, Mes/Año, Referencia, Proveedor, Concepto, Importe, Fecha Contable y Datos 
Contables. 

 
TRATAMIENTO DE LA ALEGACIÓN 
 
La alegación, que reitera el contenido de las alegaciones nº 3 y nº 24 de la Consejería de Fomento 
y Vivienda, a los puntos 18 y A.8 del Informe, respectivamente (no admitidas), confirma que la 
documentación justificativa de las transferencias con asignación nominativa se basa en 
certificaciones de pagos a beneficiarios o solicitantes de las ayudas.  
 
En todo caso, se entiende que para adecuada justificación de las transferencias, la Agencia debe 
remitir a la Consejería, junto con las anteriores certificaciones, la documentación acreditativa de 
la efectiva realización de la actividad, mediante los justificantes del gasto presentados por los 
beneficiarios o solicitantes (comunidades de propietarios, etc.). 
 
 

ALEGACIÓN Nº 58, AL  PUNTO 19 (ALEGACIÓN NO ADMITIDA) 
 
Por Orden del 13 de julio de 2015, se concedió una transferencia a las Agencia de Vivienda y 
Rehabilitación de Andalucía por un importe total 7.500.000 euros, para amortización a entidades 
financieras por operaciones de endeudamiento. 
 
En la Orden de 6 de febrero de 2015, por la que se dispone la publicación de los Presupuestos de 
Explotación y de Capital y del Programa de Actuación, Inversión y Financiación de la Agencia de 
Vivienda y Rehabilitación de Andalucía ya venía registrado este importe para hacer frente al 
capital de las Pólizas. 
 

Código Seguro De
Verificación:

u8WNiiOejkiTy95kD2MFbQ== Estado Fecha y hora

Firmado Por Milagros Carrero Garcia - Secretaria General Firmado 09/02/2018 09:17:41

Observaciones Página 95/106

Url De Verificación https://portafirmas.ccuentas.es/verifirma/code/u8WNiiOejkiTy95kD2MFbQ==

https://portafirmas.ccuentas.es/verifirma/code/u8WNiiOejkiTy95kD2MFbQ==


(JA 04/2015) Fiscalización del Programa Presupuestario 43A “Vivienda, Rehabilitación y Suelo”. 2015 

92 

En dicha Orden se indica que el plazo de ejecución de las actuaciones objeto de subvención será el 
del presente ejercicio económico, y estipulación cuarta se establece que: “Un primer libramiento 
inicial a la notificación del presente Orden correspondiente al 50 por ciento del importe 
subvencionado, justificándose en el plazo máximo de un mes a contar desde su abono a la 
Agencia, mediante la acreditación del pago a las entidades financieras.” 
 
“Un segundo libramiento correspondiente al 50 por ciento restante del importe de la subvención, 
que se hará efectivo previa justificación del primer libramiento inicial, y se justificará en los 
términos contemplados en el párrafo anterior.” 
 
El 29 de septiembre se le remitió certificado de la entidad financiera, en la que se expresaba que la 
AVRA había abonado una cuota de vencimiento de 3.750.000 euros el 27 de abril de 2015 y que 
tenía que hacer frente a otra por importe de 3.750.000 euros el 27 de octubre de 2015. Por 
consiguiente la Agencia afrontó  la amortización de capital por 7.500.000 euros en el ejercicio 
2015 tal y como estaba previsto en su PAIF, y fue justificado en tiempo y forma con los términos 
expresado en la Orden de subvención anteriormente mencionada. 
 
Por otro lado respecto a la Orden del 13 de julio de 2015, se concedió a las Agencia de Vivienda y 
Rehabilitación de Andalucía una subvención nominativa para devolución de intereses por importe 
de 4.454.773 euros, generados por diversas operaciones de endeudamiento autorizadas por 
Consejo de Gobierno en los años 2010 y 2011. Dicha Subvención y dotación presupuestaria 
también aparecía en la Orden de 6 de febrero de 2015, por la que se dispone la publicación de los 
Presupuestos de Explotación y de Capital y del Programa de Actuación, Inversión y Financiación de 
la Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía, por ese mismo importe.  
 
En dicha Orden, en la estipulación cuarta se indica que “El abono de la subvención se realizará 
mediante pagos en firme (hasta dos) en relación a las cuotas de intereses ya abonados previa 
presentación de los justificantes de pago”. 
 
La Agencia remitió a la  Consejería los justificantes de gastos el 6 de marzo de 2015,  por 
consiguiente, se entiende que se ha justificado en tiempo y forma con respecto a lo expresado en 
la Orden de subvención anteriormente mencionada. 
 
TRATAMIENTO DE LA ALEGACIÓN 
 
La alegación manifiesta que la aplicación de los fondos recibidos con las subvenciones 
nominativas se realizó de conformidad con la Orden de 6 de febrero de 2015, por la que se 
dispone la publicación de los Presupuestos de Explotación y de Capital y del Programa de 
Actuación, Inversión y Financiación de la Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía. No 
obstante lo anterior, el incumplimiento al que se refiere el informe no trae causa en la citada 
Orden sino en las de 13 de julio de 2015, por la que se concede a la AVRA subvenciones 
nominativas para devolución de intereses y amortización de capital. 
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ALEGACIÓN Nº 59, AL  PUNTO 20 (ALEGACIÓN NO ADMITIDA) 
 
La Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía no es competente en la configuración y 
registro de la contabilidad presupuestaria de la Junta de Andalucía, sino que las aplicaciones 
presupuestarias y expedientes administrativos a través de los cuales se le asignan fondos para 
financiar actuaciones, así como su fiscalización, vienen dadas de los diferentes órganos de la Junta 
de Andalucía. 
 
Desde el punto de vista de la contabilidad financiera, la Agencia ha registrado correctamente 
estas fuentes de financiación conforme al Plan General de Contabilidad de las Sociedades 
Mercantiles del Sector Público Andaluz, de las Agencias Públicas Empresariales y de las Entidades 
Asimiladas, aprobado por Resolución de la Intervención General de fecha 2 de octubre de 2009, y 
así lo ha indicado en las cuentas anuales y el PAIF de la agencia de los distintos ejercicios. 
 
Y en este punto concreto, como ya se ha explicado anteriormente, AVRA justifica la subvención 
nominativa de las cuotas en concepto de amortización de los préstamos tal y como establece la 
Orden en virtud de la cual se le dotan dichos fondos. 

 
Por último es importante insistir y detallar el rigor procedimental de la Agencia en la aplicación y 
seguimiento de los fondos recibidos, así como su trazabilidad, que garantizan que éstos se hayan 
destinado a la finalidad prevista, así como en la forma e importes previstos. 
 
TRATAMIENTO DE LA ALEGACIÓN 
 
La alegación no contradice lo manifestado en el Informe, dado que, tal y como se afirma en la 
alegación, la AVRA no es competente para la configuración de los expedientes administrativos a 
través de los cuales se le asignan fondos para financiar actuaciones. 
 
 

ALEGACIÓN Nº 60, AL  PUNTO 36 (ALEGACIÓN ADMITIDA) 
 
 
 

ALEGACIÓN Nº 61, AL  PUNTO 43 (ALEGACIÓN ADMITIDA PARCIALMENTE) 
 
Con fecha 10 de diciembre de 2013 la Agencia realizó una consulta a la Dirección General de 
Tributos (DGT) en relación a la orden de 9 de agosto de 2005 que regula el  programa de 
actuaciones para la rehabilitación de edificios residenciales y mejora de sus dotaciones e 
instalaciones (ORS). 
 
Con fecha 18 de noviembre de 2016, se recibe respuesta de la DGT a la consulta vinculante 
planteada sobre si las prestaciones de servicios realizadas por AVRA a favor de la CFV dimanantes 
de la gestión contenida en la orden de 9 de agosto de 2005, están sujetas o no al IVA (se adjunta 
copia de la misma). 
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Tras la lectura de la misma y teniendo en cuenta además la respuesta a la consulta vinculante de 
las AFAS, donde se pone de manifiesto la distorsión de la competencia, y que la Agencia sufrió una 
inspección del IVA del ejercicio 2009, con acta de conformidad de fecha 10 de junio de 2011 en la 
que dichas encomiendas fueron objeto de revisión por parte de la Agencia Tributaria y que supuso 
un importe de 14 MM de euros a favor de la AVRA (devuelto en el ejercicio 2011), se entiende que 
tácitamente la Agencia Tributaria  estaba ratificando las acciones llevadas a cabo por la Agencia. 
 
En consecuencia, nuestra opinión para  el presente apartado debe ser manifestada en términos de 
incertidumbre, puesto que según lo expuesto en la cuestión observada, se podría considerar un 
cambio en la forma de financiación de los programas de gestión delegada desde la Consejería y, en 
consecuencia, una diferente consideración sobre si algunas de las actuaciones realizadas cumple 
los requisitos de no sujeción, estando en contra posición a lo manifestado por la AEAT en su 
inspección del ejercicio 2009. 
 
TRATAMIENTO DE LA ALEGACIÓN 
 
La alegación pone de manifiesto que el resultado de la inspección de la AEAT sobre el ejercicio 
2009, ratifica tácitamente el tratamiento dado por la AVRA a las encomiendas de gestión 
delegada recibidas de la Consejería de Fomento y Vivienda, si bien, dado que de la respuesta a la 
consulta vinculante no indica expresamente la sujeción o no de las encomiendas citadas y que se 
desconocen los detalles de la actuación de inspección en relación con las mismas, se considera 
conveniente incluir en el Informe el texto completo de la alegación formulada. 

 
 

ALEGACIÓN Nº 62, AL  PUNTO 45 (ALEGACIÓN NO ADMITIDA) 
 
El saldo se incrementa debido a que el endeudamiento aprobado por Consejo de Gobierno, se 
formalizó para ir disponiendo conforme se iban realizando las obras o ejecutando los gastos 
relacionados con los programas de gestión delegada e irá disminuyendo conforme se amorticen 
los préstamos, por eso en 2015 disminuye con respecto a 2014. 
 
Lo que no se entiende correcto es la expresión de “sin la necesaria cobertura presupuestaria”, ya 
que esta cuestión fue puesta de manifiesto por la Cámara de Cuentas de Andalucía en su informe 
sobre Fuentes de Financiación y Gestión de Recursos Humanos de EPSA correspondiente al 
ejercicio 2011. De hecho la Cámara de Cuentas dio traslado al Tribunal de Cuentas, el cual abrió 
Diligencias Preliminares nº A49/14, que motivó finalmente archivo de las mismas en Auto de 9 de 
junio de 2014 dictado por la Excma. Sra. Consejera de Cuentas del Departamento Primero de la 
Sección de Enjuiciamiento, en el que se acuerda, “Primero.- Declarar el archivo de las presentes 
diligencias preliminares en lo relativo a la irregularidad puesta de manifiesto en cuanto a la 
concesión de subvenciones por la Empresa Pública de Suelo de Andalucía (EPSA), actualmente 
Agencia de la Vivienda y Rehabilitación de Andalucía”. 
 
Por tanto es inexacto que se indique que no había cobertura presupuestaria de los derechos de 
cobro, ya que el respaldo se hizo a través de endeudamiento que pasó por Consejo de Gobierno y 
que tiene el aval de la Junta de Andalucía. 
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TRATAMIENTO DE LA ALEGACIÓN 
 
Por un lado, el Auto de 9 de junio de 2014 de declaración de archivo de las Diligencias 
Preliminares nº A49/14 del Tribunal de Cuentas, de acuerdo con el artículo 46.2 de la Ley 7/1988, 
de 5 de abril, de Funcionamiento del Tribunal de Cuentas, no contradice lo manifestado en el 
Informe. En dicho auto se acuerda la ausencia de responsabilidad contable en la concesión de 
subvenciones por EPSA, actualmente AVRA. 

 
Por otro lado, de la información facilitada no se acredita el efecto de la formalización, 
amortización y posterior financiación de las cuotas de las operaciones de endeudamiento 
autorizadas por el Consejo de Gobierno en 2010 y 2011, vía subvención nominativa, en la 
reducción del déficit de los programas de gestión delegada durante el periodo 2012-2015. 
 
 

ALEGACIÓN Nº 63, A LOS  PUNTOS 63 Y A.8 (ALEGACIÓN NO ADMITIDA) 
 
La Consejería de Fomento y Vivienda (CFV) emitió una resolución de fecha 17 de abril de 2015 por 
la que se autoriza transferencia con asignación nominativa a AVRA para financiar actuaciones del 
programa de ayudas RENOVE a la rehabilitación de edificios existente por importe de 1.632.818,72 
euros, que en su apartado Tercero especifica que el plazo máximo de justificación es de 18 meses a 
contar desde la materialización del abono a AVRA y que indica: 
 
 “Para la justificación de los fondos transferidos, la AVRA habrá de presentar la siguiente 
documentación: 
 

- Memoria de actuación justificativa del cumplimiento de las condiciones establecidas en la 
presente resolución, con indicación de las actuaciones realizadas y de los resultados obtenidos. 

- Relación clasificada de los gastos e inversiones de las actuaciones, con identificación de 
acreedor y del documento, su importe, fecha de emisión y pago. 

- Justificantes de gasto.” 
 
La materialización del abono a AVRA se produjo en 5 pagos de 204.102,34 euros el 26 de octubre 
de 2015 y 3 pagos del mismo importe el 25 de enero de 2016, por lo que la fecha límite de 
justificación sería  el 25 de abril de 2017. 
 
Con fecha 14 de octubre de 2015 (Registro AVRA: 20921) el Subdirector de la Agencia remitió a la 
Dirección General de Rehabilitación y Arquitectura de la CFV, informe justificativo de las 
inversiones efectuadas, compuesto por: 
 

- Certificación acreditativa firmada por el Director Económico Financiero, con VºBº del Director 
de AVRA de los pagos efectuados por importe de 6.494.140,70 euros. 

- Relación de Pagos Efectuados justificativos de las cantidades abonadas en actuaciones de 
rehabilitación financiadas con cuatro transferencias con asignación nominativa, entre ellas la de 
la Resolución CFV de 17de abril de 2015 por importe de 1.632.818,72 euros, con los siguientes 
campos: Provincia, Municipio, Código Expediente, CIF Solicitante, Nombre Solicitante, Subvención 
Ministerio, Tipo, Expediente, Nº O.P., Fecha Pago, Número Asiento y Total Pagos. 
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Los “Justificantes de Gasto”  no se pueden entregar porque no son gastos lo que se justifica, sino 
pagos, ya que quien contrata los servicios del plan RENOVE son las Comunidades de Propietarios 
donde se instalan los ascensores y por tanto, las facturas vienen a nombre de éstas, registrándose 
en la Contabilidad de AVRA el pago a la comunidad, previa presentación de la documentación y 
requisitos que exige la normativa de la convocatoria. 
 
La CFV no ha solicitado el justificante bancario de cada pago. El informe justificativo original 
incorporaba una Memoria de Gestión de fecha 5 de octubre de 2015 que ya disponía del VºBº de 
la CFV.  
 
Con respecto a la Resolución de la CFV de 12 de noviembre de 2015 por la que se autoriza 
transferencia con asignación nominativa a AVRA para financiar actuaciones de rehabilitación en 
áreas de rehabilitación integral, áreas de renovación urbana y de erradicación del chabolismo por 
importe de 3.030.815,66 euros, en su apartado Tercero, especifica que “La ejecución de la 
actividad se llevó a cabo durante el periodo 2009-2014 en virtud de los acuerdos de Comisión 
Bilateral mencionados, lo que quedará debidamente acreditado con la documentación a aportar”. 
 
No se especifica qué “documentación a aportar” se requiere. No obstante con fecha 22 de 
diciembre de 2015 (Registro AVRA 25755; Registro CFV: 303/30601) se presentó a la Secretaría 
General de Vivienda de la CFV informe justificativo de las inversiones efectuadas, compuesto por: 
 

- Memoria Resumen de 16 de diciembre de 2015 justificativa de diversas Transferencias, entre 
ellas, la que nos ocupa. 

- Certificación acreditativa firmada por el Director Económico Financiero, con VºBº del Director 
de AVRA de los pagos efectuados por importe de 81.244.854,14 euros. 

 
Relación de pagos a solicitantes del periodo 1 de enero de 2010 a 2 de octubre de 2014, con los 
siguientes campos: Provincia, Código Promoción, Nombre Promoción, Subprograma, Área de 
Rehabilitación Concertada / Rehabilitación Integral de Barriadas, Partida, Código Partida, 
Concepto Partida, Mes/Año, Referencia, Proveedor, Concepto, Importe, Fecha Contable y Datos 
Contables. 
 
TRATAMIENTO DE LA ALEGACIÓN 
 
La alegación reitera el contenido de la alegación nº 57 al punto 18, por lo que se reproduce lo 
observado respecto de la misma: 

 
o La alegación, que reitera el contenido de las alegaciones nº 3 y nº 24 de la Consejería de 

Fomento y Vivienda, a los puntos 18 y A.8 del Informe, respectivamente (no admitidas), 
confirma que la documentación justificativa de las transferencias con asignación 
nominativa se basa en certificaciones de pagos a beneficiarios o solicitantes de las ayudas.  
 
En todo caso, se entiende que para adecuada justificación de las transferencias, la Agencia 
debe remitir a la Consejería, junto con las anteriores certificaciones, la documentación 
acreditativa de la efectiva realización de la actividad, mediante los justificantes del gasto 
presentados por los beneficiarios o solicitantes (comunidades de propietarios, etc. 
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ALEGACIÓN Nº 64, AL  PUNTO A.11 (ALEGACIÓN NO ADMITIDA) 
 

Las sucesivas órdenes de concesión de subvención para devolución de intereses han ido 
recogiendo que la finalidad de las mismas era cubrir los importes por intereses, en concreto: “para 
devolución de intereses, generados por operaciones de  endeudamiento autorizadas por el Consejo 
de Gobierno en los años 2010 y 2011.” 
 

Dado que las subvenciones se conceden con posterioridad al origen de los gastos, y su importe se 
ve limitado al recogido en el PAIF de cada uno de los ejercicios, se genera un desfase 
correspondiente a lo que se ha ido pagando con anterioridad.    
 

Por tanto desde origen hasta 31 de diciembre de 2016, sin incluir los intereses generados en el 
ejercicio 2017, el importe total de intereses relacionado con las operaciones autorizadas ha sido 
de 23.924.965,63 euros. El importe de las concesiones (incluida la del ejercicio 2017) ha sido de 
14.851.899,00. Por tanto existe un desfase de los importes no cubiertos y conocidos, es decir 
9.073.066,63 euros, a los que habría que añadir los intereses que se están generando en el 
presente ejercicio 2017. 
 

  CONC. ANUAL ACUMULADO 

Total cobrado en 2014   4.048.200,00   4.048.200,00 

Total cobrado en 2015  4.454.773,00   8.502.973,00 

Total cobrado en 2016  3.284.386,00 11.787.359,00 

Total a cobrar en 2017  3.064.540,00 14.851.899,00 

Pendiente   9.073.066,63 23.924.965,63 

 
Por Orden del 13 de julio de 2015, se concedió una transferencia a la Agencia de Vivienda y 
Rehabilitación de Andalucía por un importe total de 7.500.000 euros para amortización a 
entidades financieras por operaciones de endeudamiento. 
 

En la Orden de 6 de febrero de 2015, por la que se dispone la publicación de los Presupuestos de 
Explotación y de Capital y del Programa de Actuación, Inversión y Financiación de la Agencia de 
Vivienda y Rehabilitación de Andalucía ya venía registrado este importe para hacer frente al 
capital de las Pólizas. En dicha Orden se indica que el plazo de ejecución de las actuaciones objeto 
de subvención será el del presente ejercicio económico, y en la estipulación cuarta se establece 
que: “Un primer libramiento inicial a la notificación del presente Orden correspondiente al 50 por 
ciento del importe subvencionado, justificándose en el plazo máximo de un mes a contar desde su 
abono a la Agencia, mediante la acreditación del pago a las entidades financieras.”. “Un segundo 
libramiento correspondiente al 50 por ciento restante del importe de la subvención, que se hará 
efectivo previa justificación del primer libramiento inicial, y se justificará en los términos 
contemplados en el párrafo anterior”. 
 

El 29 de septiembre se le remitió certificado de la entidad financiera, en la que se expresaba que la 
AVRA había abonado una cuota de vencimiento de 3.750.000 euros el 27 de abril de 2015 y que 
tenía que hacer frente a otra por importe de 3.750.000 euros el 27 de octubre de 2015. Por 
consiguiente la Agencia afrontó  la amortización de capital por 7.500.000 euros en el ejercicio 
2015 tal y como estaba previsto en su PAIF, y fue justificado en tiempo y forma con los términos 
expresado en la Orden de subvención anteriormente mencionada. 
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Por otro lado respecto a la Orden del 13 de julio de 2015, se concedió a la Agencia de Vivienda y 
Rehabilitación de Andalucía una subvención nominativa para devolución de intereses por importe 
de 4.454.773 euros generados por diversas operaciones de endeudamiento autorizadas por 
Consejo de Gobierno en los años 2010 y 2011. Dicha Subvención y dotación presupuestaria 
también aparecía en la Orden de 6 de febrero de 2015, por la que se dispone la publicación de los 
Presupuestos de Explotación y de Capital y del Programa de Actuación, Inversión y Financiación de 
la Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía, por ese mismo importe.  
 

En dicha Orden en la estipulación cuarta se indica que “El abono de la subvención se realizará 
mediante pagos en firme (hasta dos) en relación a las cuotas de intereses ya abonados previa 
presentación de los justificantes de pago”. 
 

La Agencia remitió a la Consejería los justificantes de gastos el 6 de marzo de 2015,  por 
consiguiente, se entiende que se ha justificado en tiempo y forma con respecto a lo expresado en 
la Orden de subvención anteriormente mencionada. 
 

TRATAMIENTO DE LA ALEGACIÓN 
 

La alegación, además de informar sobre la evolución de los intereses y la subvención concedida 
relativos al período 2014-2017, reitera los argumentos de la alegación nº 58 al punto 19, por lo 
que se reproducen las observaciones a la misma: 

 

o La alegación manifiesta que la aplicación de los fondos recibidos con las subvenciones 
nominativas se realizó de conformidad con la Orden de 6 de febrero de 2015, por la que 
se dispone la publicación de los Presupuestos de Explotación y de Capital y del Programa 
de Actuación, Inversión y Financiación de la Agencia de Vivienda y Rehabilitación de 
Andalucía. No obstante lo anterior, el incumplimiento al que se refiere el informe no trae 
causa en la citada Orden sino en las de 13 de julio de 2015, por la que se concede a la 
AVRA subvenciones nominativas para devolución de intereses y amortización de capital. 

 

 

ALEGACIÓN Nº 65, AL  PUNTO 27 (ALEGACIÓN NO ADMITIDA) 
 

En cuanto la diferencia entre la cuantía de la renta de alquiler subvencionada comunicada en la 
justificación y la establecida en la respectiva resolución de concesión,  AVRA ha indicado en todas 
las justificaciones las causas del reintegro. 
 
TRATAMIENTO DE LA ALEGACIÓN 
 
La alegación no contradice lo manifestado en el Informe. 
 
 

ALEGACIÓN Nº 66, A LOS  PUNTOS A.45, A.46 y A.47 (ALEGACIÓN NO ADMITIDA) 
 

En el Acuerdo de 3 de junio de 2014, del Consejo de Gobierno, por el que se atribuye el ejercicio de 
las funciones relativas a las competencias en materia de fianzas de arrendamientos y suministros 
a la Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía. En su punto tercero indica que: 
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“Tercero. Régimen concertado. 
 

1. La gestión de las fianzas mediante el sistema de régimen concertado, de acuerdo con lo 
establecido en el artículo 84 de la Ley 8/1997, de 23 de diciembre, corresponderá a la Agencia de 
Vivienda y Rehabilitación de Andalucía a través del Área de Fianzas integrada en los Servicios 
Centrales de la misma. 
 

2. Corresponderá a la Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía resolver la solicitud para 
acogerse al sistema de régimen concertado de arrendamientos y suministros, cuando concurran 
las condiciones especiales establecidas en el artículo 84.1 de la Ley 8/1997, de 23 de diciembre. 
 

3. La Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía elevará propuesta de conformidad de la 
liquidación anual del concierto a la Dirección General competente en materia de vivienda que 
procederá a su aprobación. 
 

4. Los ingresos que se deriven de las declaraciones anuales en el régimen concertado se realizarán 
en la Tesorería General de la Junta de Andalucía, correspondiendo a la Consejería competente en 
materia de vivienda la propuesta de documentos contables de gastos en el supuesto de que se 
produzcan liquidaciones negativas”. 
 

TRATAMIENTO DE LA ALEGACIÓN 
 

La alegación reitera lo manifestado respecto al punto 13 en la alegación nº 55, por lo que se 
reproduce las observaciones a la misma: 

 

o La alegación se limita a reproducir en su literalidad el punto tercero del Acuerdo de 3 de junio 
de 2014, del Consejo de Gobierno, el cual no impide ni condiciona la imputación al 
presupuesto de gastos e ingresos en la parte que resulte procedente, en función de las fianzas 
devueltas y constituidas, respectivamente, por los terceros adheridos al régimen concertado. 

 

 

ALEGACIÓN Nº 67, AL PUNTO A.48 (ALEGACIÓN NO ADMITIDA) 
 

- En cuanto al primer documento en fase de pago para la reposición de los saldos a la AVRA en 
marzo de 2015, es debido a la imposibilidad de solicitar, por parte de la AVRA, la mencionada 
reposición por la migración del Programa Júpiter a GIRO a finales de 2014, pues no pudieron 
emitirse hasta esa fecha los documentos ADOP imprescindibles para la misma. 

 

- En cuanto al segundo punto, la AVRA no procede a emitir ningún documento al respecto pues 
el sistema SUR, a nivel de cada expediente, ofrece suficiente información al usuario tramitador 
sobre el Saldo de la Fianza pendiente (ya sea todo el saldo porque no se hayan producido pagos 
anteriores o bien sobre el que quede pendiente si se han realizado pagos anteriores), además 
de que el propio Sistema impide la devolución de la fianza por un importe superior al del Saldo 
pendiente. 
 

- En cuanto al tercer punto, la AVRA, en 2014 y 2015, aporta como propuesta de aprobación de 
la solicitud de devolución la Orden de Pago, y es a partir de la entrada en vigor de los nuevos 
Estatutos de la Agencia en Noviembre de 2016 cuando además de emitir las Ordenes de Pago 
acompaña también las Propuestas de Pago de cada uno de los expediente, emitido por la 
Dirección Provincial competente y firmado por su Director Provincial. 
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- En cuanto al último punto, se procede a liquidar los intereses de demora cuando se solicitan a 
instancia de parte, no de oficio. 

 
TRATAMIENTO DE LA ALEGACIÓN 
 

La alegación aporta argumentos para justificar las incidencias reseñadas en el Informe.  
 
 

ALEGACIÓN Nº 68, AL PUNTO A.49 (ALEGACIÓN NO ADMITIDA) 
 

En cuanto a la solicitud de la reposición en Marzo de 2015 de las devoluciones efectuadas en 
Diciembre de 2014, es debido a lo indicado en la Cuestión nº 17, es decir, fue imposible hacerlo en 
el mes de Diciembre debido a la migración de Júpiter a GIRO. 
 

En el caso de las devoluciones atendidas en Diciembre 2015 cuya solicitud de Reposición se 
produce en el mes de enero de 2016, no tenemos en cuenta tal circunstancia presupuestaria 
recibiendo advertencia de tal circunstancia por parte de la Consejería de Fomento y Vivienda. 
 
TRATAMIENTO DE LA ALEGACIÓN 
 

La alegación no contradice lo señalado en el Informe. 
 
 

ALEGACIÓN Nº 69, AL PUNTO A.66 (ALEGACIÓN NO ADMITIDA) 
 

En relación con esta cuestión, la respuesta viene en la misma redacción realizada por la Cámara de 
Cuentas, al referirse a que la misma queda subsanada con la aprobación de los nuevos Estatutos 
de la Agencia por Decreto 174/2016, de 15 de noviembre. 
 
TRATAMIENTO DE LA ALEGACIÓN 
 

La alegación confirma lo señalado en el Informe. 
 
 

ALEGACIÓN Nº 70, AL PUNTO A.73 (ALEGACIÓN ADMITIDA) 
 
 

 

ALEGACIÓN Nº 71, A LOS PUNTOS A.79 y A.80 (ALEGACIÓN NO ADMITIDA) 
 

El  déficit acumulado en la gestión de los parque metropolitanos por la AVRA, que a cierre de 2015 
asciende a 12.253,32 miles de euros,  se corresponde, por una lado,  a la deuda que mantiene la 
Dirección General de Urbanismo adscrita a la Consejería de Agricultura Pesca y Medio Ambiente 
(CAPMA) con AVRA por la gestión de los Parques Metropolitanos desde 2006 hasta el 30 de junio 
de 2012, ya que las actuaciones de Parques Metropolitanos (PPMM) son competencia de la CFV 
desde el 1 de julio de 2012 (Decreto de 5 de junio 2012, BOJA 13/06), y por otra, a la deuda que 
mantiene con a CFV por las inversiones del periodo octubre 2014 a diciembre 2015. 
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La deuda de la CAPMA con AVRA quedó finalmente fijada en 8.887,58 miles de euros gracias a la 
financiación de fondos FEDER que la Agencia certificó dentro del PROGRAMA OPERATIVO FEDER 
ANDALUCÍA 2007-2013. El resto hasta el importe de 12.253,32 m€ corresponde a la deuda de la 
CFV con AVRA por el periodo comprendido entre octubre 2014 a diciembre 2015. 
 
La Agencia ha estado realizando una serie de acciones para recuperar la deuda, entre las que 
destaca el envío de escrito (Registro.: 28961) de 20 de diciembre de 2016, en el cual el Director de 
AVRA reitera a la Viceconsejera de Fomento y Vivienda la solicitud de remisión de nuevo escrito al 
Viceconsejero de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, al objeto de que su 
Consejería tramite, a la mayor brevedad, en sus presupuestos, una transferencia por importe de 
los 8.887,58 miles euros, déficit de los PPMM. 
 
Las inversiones del periodo 2012-2013 se financiaron con la Encomienda de la CFV a AVRA por  
3.146.527,38 euros de la Orden de 29 de diciembre 2014 (1ª Convalidación de Gastos). 
 
Las inversiones del periodo octubre 2013- octubre 2014, se financiaron con la Encomienda de la 
CFV a AVRA por 3.199.389,42 euros de la Orden de 29 de octubre de 2015 (2ª Convalidación de 
Gastos). 
 
Las inversiones del periodo octubre 2014 a diciembre 2015 se iban a financiar con la 3ª 
Convalidación de Gastos mediante Encomienda de la CFV a AVRA por 3.364.121,68 euros, 
convalidación que la CFV finalmente no ha hecho. No obstante existe referencia en los distintos 
PAIF posteriores. 
 
En las premisas de elaboración de los PAIF de los ejercicios 2015 y 2016 se hace referencia a la 
necesidad de habilitar las transferencias necesarias para regularizar el programa de “Gestión y 
Ejecución de Parques metropolitanos” mediante expediente de convalidación para poder transferir 
a AVRA los fondos que desde esta Agencia se anticiparon para el mantenimiento y gestión de 
dichos parques. 
 
TRATAMIENTO DE LA ALEGACIÓN 
 
La alegación no contradice lo manifestado en el Informe, si bien aporta un mayor detalle del 
déficit de la gestión de los parques metropolitanos tanto por períodos como por las Consejerías a 
las que correspondería su cobertura.  
 
 
INTERVENCIÓN GENERAL DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA (IGJA) 
 

ALEGACIÓN Nº 72, AL PUNTO 12 (ALEGACIÓN NO ADMITIDA) 
 
Desde este centro contable se comunica que no se tenía constancia de la solicitud de la citada 
cuenta financiera. 
 
Se remite la información solicitada que se ha obtenido del Sistema de Gestión Integrada de 
Recursos Organizativos a fecha 31 de diciembre de 2015. 
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TRATAMIENTO DE LA ALEGACIÓN 
 
La alegación remite la información requerida de forma reiterada durante la realización del trabajo 
de campo, por lo que su admisión en fase de alegaciones requeriría su análisis con la eventual 
puesta de manifiesto de nuevas salvedades por incorrecciones no incluidas en el Informe 
Provisional y sin posibilidad de alegaciones por parte del órgano gestor. 
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